La educacién FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 =w § Infraestructura
es detodas 'i') Educativa
ACTA DE OBRA Version: 1
ACTA PARCIAL No. Acta 2 ACTA FINAL X
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: al 23 de Marzo del 2023
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1652-2022 EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS
OBJETO: COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA INES
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MALLA CONTRAIMPACTO

CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO PLAZO INICIAL 2 MESES

C.C. 6 NIT 901611358-1 VR. INICIAL $ 262.275.695,00 FECHA INICIACION 24 DE ENERO DEL 2023

SUPERVISOR INTEGRAL UG FFIE DAVID RENGIFO ANTICIPO OBRA | | FECHA TERMINAC.INICIAL 24 DE MARZO DEL 2023

INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 PLAZO ADICIONAL MOD. 1

IE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAM,
VR. ADICIONAL No. 2 PLAZO ADICIONAL MOD. 2

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: VR. FINAL $ 262.275.695,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

No. DDP: 4657 TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4

PORCENTAJE INDEXACION FASE 1 PERIODO SUSPENDIDO 4

PORCENTAJE INDEXACION FASE 2 FECHA REINICIO 4

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 45.786.996,00 PLAZO TOTAL 2 MESES

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FECHA FINAL

24 DE MARZO DEL 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES
ITEM DESCRIPCION | | | | UN | CANT | PRECIO | VALOR |
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

ITEM DESCRIPCION | | | UN CANT PRECIO VALOR
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

ITEM DESCRIPCION | | | UN CANT PRECIO VALOR
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR

ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS
IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad en la Obra)

ITEM DESCRIPCION | | | UN | CANT | PRECIO VALOR
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
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OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VALOR [ CANTIDAD | VR.EJECUTADO | % EJEC.




FASE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS
ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR $ 34.687.117,97 $ 173.949.553,05 87,55%
PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES
1.2.1 INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UN
1.2.2 INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA UN
1.2.3 INSTALACION PROVISIONAL DE RED TELEFONICA UN
DEMOLICIONES
1.3.4 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E =12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2
CIMENTACION
EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZQOS
2.1.7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) M3
2.1.8 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION M3
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion) M3
2.1.14 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA M3
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG
2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
RED DE DEAGUES DE AGUAS RESIDUALES
3.1.1 TUBERIA PVC-L @ 2" (INC. ACCESORIOS) ML
3.1.2 TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4" ML
3.1.3 TUBERIA PVC-L @ 3" (INC. ACCESORIOS) ML
3.14 TUBERIA PVC-L @ 4" (INC. ACCESORIOS) ML
DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
3.2.1 ACCESORIO PVC-S @ 2" UN
3.2.2 ACCESORIO PVC-S @ 3" UN
3.2.3 ACCESORIO PVC-S @ 4" UN
3.2.4 ACCESORIO PVC-S @ 6" UN
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atrague en concreto) M
3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atrague en concreto) M
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atrague en concreto) M
3.2.8 TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atrague en concreto) M
3.2.13 TUBERIA NOVAFORT - D =200 MM - EQ @ 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS) M
DRENAJES
3.3.2 Filtro Geodren 45x45 con tuberia filtro de D=100 mm (inlcuye geotextil y gravilla) ML
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
3.4.3 CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN
3.4.4 CAJA INSPECCION 100 x 100 x 100 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO UN
3.4.14 CAJA PARA MEDIDOR DE 1 1/2" - SEGUN ESPECIF. EAAB 1440 X 1020 * 950 (mm) UN
ESTRUCTURA
LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E =12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSly MALLA M2
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.4 CORTE LADRILLO U
5.2.7 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
54.1 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 cm. DE CM
5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE CM
5.4.6 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1" - 23 cm. DE CM
5.4.8 JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. H = 0.50 ML
5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2
55 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.5.2 BORDILLO PARA ASEOS.H=0.40 M ML
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO ML
6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M ML
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
ACOMETIDA
7.1.4 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML
RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.1 ACCESORIOS PVC-P @ 1/2" UN
7.4.2 ACCESORIOS PVC-P @ 3/4" UN
7.4.3 ACCESORIOS PVC-P @ 1" UN
7.4.4 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN
7.4.5 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/2" UN
7.4.6 ACCESORIOS PVC-P @ 2" UN
7.4.7 ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2" UN
7.4.8 ACCESORIOS @ 3" PVC-P UN
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 6 EQUIVALENTE UN
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7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 6 EQUIVALENTE UN
7.4.26 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1" 6 EQUIVALENTE UN
7.4.27 REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4" UN
7.4.28 REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ O SIMILAR UN
7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" ML
7.4.47 TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" ML
7.4.49 TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1" ML
7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 21 & 1 1/4" ML
7.4.52 TUBERIA PVCP RDE 21 & 1 1/2" ML
7.4.53 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2" ML
7.4.54 TUBERIA PVCP RDE-21 @ 2 1/2" ML
7.4.55 TUBERIA PVCP RDE-21@ 3" ML
RED DE AGUA CALIENTE
7.5.1 ACCESORIOS CPVC DE 1/2" UN
7.5.2 ACCESORIOS CPVC DE 3/4" UN
7.5.3 TUBERIA CPVC DE 1/2" ML
7.5.4 TUBERIA CPVC DE 3/4" ML
PUNTOS HIDRAULICOS
7.6.2 PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE UN
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN
7.6.6 REUBICACION PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA UN
SALIDAS SANTARIAS
7.7.1 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN
7.7.6 REUBICACION SALIDA SANITARIA UN
BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.
7.8.1 BAJANTE A.N. PVC @ 3" (INC. ACCESORIOS) ML
7.8.2 BAJANTE A.N. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) ML
RED DE GAS
7.9.1 ACCESORIO DE COBRE DE 1 1/4" UN
7.9.2 ACCESORIO DE COBRE DE 1" UN
7.9.3 ACCESORIO DE COBRE DE 3/4" UN
7.9.4 ACOMETIDA DE GAS UNIFAMILIAR UN
7.9.7 CAJA MEDIDOR GAS 72x45 UN
7.9.8 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE @ 1/2" UN
7.9.9 ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE @ 3/4" UN
7.9.16 ACCESORIO DE COBRE DE 1/2" UN
7.9.26 MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE ML
7.9.46 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" ML
7.9.48 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" ML
7.9.50 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" ML
7.9.51 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/4" ML
7.9.57 UNIVERSAL DE COBRE @ 1/2" UN
7.9.58 UNIVERSAL DE COBRE @ 3/4" UN
7.9.72 PUNTO DE GAS DE 1/2" UN
7.9.73 PUNTO DE GAS DE 3/4" UN
7.9.74 REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2" UN
7.9.75 REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 3/4" UN
7.9.76 REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1" UN
INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN
8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN
8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN
8.1.9 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BANOS, LABORATORIOS Y COCINAS - UN
8.1.15 SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC UN
8.1.16 SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC UN
8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN
8.1.21 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC UN
ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML
8.3.9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML
8.3.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML
8.3.14 CABLEADO 1#12 ML
8.3.15 CABLEADO 1#10 ML
8.3.16 CABLEADO 2#12 ML
TABLEROS E INTERRUPTORES
8.4.3 TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA UN
8.4.7 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A UN
8.4.8 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A UN
8.4.11 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A UN
8.4.13 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A UN
PUESTA A TIERRA'Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
8,7,1 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8'+ CONECTOR UN
8,74 SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS UN
8,7,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A ML
8,7,8 TENDIDO DE TUBERIA @ 1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE ML
8,7,9 ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO UN
8,7,11 GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO UN
8,7,12 CONEXION EXOTERMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE UN
8,7,13 TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA'Y CABLE No. 2 UN
8,7,14 TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA'Y CABLE 1/0 UN
8,7,18 CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO UN
CANALIZACION ELECTRICA
8.8.3 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ML
CAMARAS DE INSPECCION
8.9.2 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS274 CODENSA CON MARCO Y TAPA UN
PANETES
PANETE SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES ML
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9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2
9.1.4 PANETE LISO CULATAS 1:3 M2
PISOS
BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2
10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2
ACABADO DE PISOS
10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, M2
10.2.13 PISO EN GRANITO PULIDO M2
10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO M2
10.2.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE ML
GUARDAESCOBAS
10.3.1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO ML
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H=0.10 m ML
GRADAS
10.4.2 CONCRETO BASE GRADAS DE 0.30 - 3000 PSI ML
10.4.3 GRADAS EN GRANITO PULIDO DE 0.30 ML
CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 ML
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO ML
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO M2
11.1.5 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M
CUBIERTA
11.2.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA KG
11.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO M2
ACCESORIOS Y OTROS
11.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds =50 cm - CAL 20. ML
11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. ML
11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) ML
CARPINTERIA METALICA
CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL M2
CARPINTERIA EN LAMINA
12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. UN
12.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. UN
12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 M2
12.2.9 REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE) M2
12.2.10 REJILLAS PISO @ 30 cm ML
12.2.12 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2
12.2.15 BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO ML
12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ML
ENCHAPES
ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2
ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.6 GRANITO PULIDO MESONES B =60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON ML
ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, UN
15.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, UN
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
APARATOS SANITARIOS
16.1.12 INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS UN
16.1.14 INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL UN
16.1.15 INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS UN
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN
16.1.19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) UN
16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) UN
ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN
16.2.2 DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE. UN
16.2.3 DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN
16.2.4 DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOX. (SUM E INSTALACION) UN
16.2.17 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN
OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E
16.4.3 SANITARIO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION SUPERIOR DE ALTA UN
16.4.4 KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE UN
16.4.5 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P"CONEXION @ 5/8" REF UN
16.4.6 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, UN
16.4.8 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" UN
16.4.11 KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE UN
16.4.14 LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE UN
CIELOS RASOS Y DIVISIONES
CIELO RASOS
17.2.1 DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2
PINTURA
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2
18.1.5 FILOS Y DILATACIONES M
18.1.7 PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PANETE - 2 MANOS M2
VARIOS PINTURA
18.4.1 HIDROFUGO FACHADAS M2
18.4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS M2
CERRADURAS Y VIDRIOS
CERRADURAS
19.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2 UN
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VIDRIOS Y ESPEJOS

19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2
19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2
ASEO Y VARIOS
ASEOQO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2
21.1.2 LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE M2
21.1.3 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE M2
21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3
21.1.6 SONDEO Y REVISION DE DESAGUES ML
21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN
21.1.12 CORTINA METALICA M2
GENERICO Y OTROS
RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.1 LIMPIEZA DE ACERO SAND BLASTING GRADO COMERCIAL (SSPC-SP5) Y PROTECCION ML
25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO M2
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
27.1 Disefio de obras complementarias
27.2 Ejecucion de obras complementarias $ 198.693.709,26($ 198.693.709,26 34.687.117,97 139.262.435,08 $ 173.949.553,05 87,55%
28 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucién de obras de mejoramiento
29 RED CONTRA INCENDIO
TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO
7.12.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA M
7.12.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4" ML
7.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 101 1/2" ML
7.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA ML
7.12.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 3" RANURADA ML
7.12.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2" ML
7.12.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 4" RANURADA ML
7.12.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 4" ML
7.12.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1" UN
7.12.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4" UN
7.12.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2" UN
7.12.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2" UN
7.12.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" UN
7.12.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 3" UN
7.12.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4" UN
7.12.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 2" UN
7.12.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 2 1/2" UN
7.12.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 3" UN
7.12.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 4" UN
7.12.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA TUBERIA PVC C900 4" UN
7.12.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 1v." UN
7.12.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 1%" UN
VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO
7.13.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA 1/2" UN
7.13.2 PUNTO ROCIADOR 1/2" UN
7.13.3 SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO Il UN
7.13.4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4" UN
7.13.5 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN
7.13.6 SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/2" (2) UN
7.13.9 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE @ UL/FM UN
7.13.11 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL / TRANSVERSAL 3" UN
7.13.13 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTISISMICO 4 vias 3" UN
UN
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION $ 198.693.709,26 34.687.117,97 139.262.435,08 $ 173.949.553,05 87,55%
OBRAS NO PREVISTAS
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
ML
ML
UN
UN
UN
TOTAL OBRAS NO PREVISTAS | |
MAYORES CANTIDADES
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
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TOTAL MAYORES CANTIDADES

VALOR COSTO DIRECTO OBRA

) 32%

ADMINISTRACION (]_24,00%
IMPREVISTOS. (1 2,05%
UTILIDAD. (__5,00%
IVA SOBRE UTILIDAD (1_19,00%

VALOR TOTAL OBRA

VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS

LV A. ( 19,00%

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS

VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO

Y A. (

VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO

VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISENOS , PAPSO, Y OBRA

VALOR AJUSTE AL PESO

VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISENOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (

VALOR TOTAL ACTA

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO

198.693.709,00

47.686.490,00

4.073.221,00

9.934.685,00

1.887.590,00

262.275.695,00

262.275.695,00

262.275.695,00

RECONOCIMIENTOS (Corresponde unicamente a valores reconocidos en el acta de liquidacion)

VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACION DE PRECIOS

AL U 32,00%

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACION DE PRECIOS

VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACION PAPSO

I V. A. ( 19,00%

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACION PAPSO

VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

AL U 32,00%

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS

SALDO DEL CONTRATO | $ 32.662.285,00

SALDO POR AMORTIZAR
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$ 34.687.117,97 $ 139.262.435,08 $ 173.949.553,05 87,55%
$ 8.324.908,31 $ 33.422.984,42 $ 41.747.892,73 87,55%
$ 711.085,92 $ 2.854.879,92 $ 3.565.965,84 87,55%
$ 1.734.355,90 $ 6.963.121,75 $ 8.697.477,65 87,55%
$ 329.527,62 $ 1.322.993,13 $ 1.652.520,75 87,55%
$ 45.786.995,72 $ 183.826.414,30 $ 229.613.410,02 87,55%
$ 45.786.995,72 $ 183.826.414,30 $ 229.613.410,02 87,55%
$ 0,28 -$ 0,30 -$ 0,30
$ 45.786.996,00 $ 183.826.414,00 $ 229.613.409,72 87,55%
$ 45.786.996,00 $ 183.826.414,00 $ 229.613.409,72

17,46% 0,70 87,55%
$ 45.786.996,00 $ 183.826.414,00 $ 229.613.410,00
$ -
$ =
$ =
$ =
$ =
$ -
$ 45.786.996,00 $ 183.826.414,00 $ 229.613.410,00

PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL




RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AIU VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 34.687.118 11.099.878 45.786.996,00( $ - 45.786.996
2 B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% - - -
TOTALES $ 34.687.118($ 11.099.878 45.786.996,00 $ 45.786.996
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AIU VALOES;E('\)'TA DE | AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
7 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A
SUBTOTALES N/A N/A
TOTALES PRESENTE ACTA $34.687.118| % 11.099.878 $ 45.786.996 $ 45.786.996
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AIU VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
Obras complementarias Disefio Obras complementarias $ -1 $ - $ = $ -
Obras complementarias Ejecucion de obras complementarias $ 34.687.118 | $ 11.099.878 | $ 45.786.996 | $ - $ 45.786.996
Obras de Mejoramiento Ejecucién de obras de Mejoramiento $ -1 $ - $ = $ -
Obras por reprocesos Ejecucién de Ajustes a Disefios por reproceso $ -1 - $ - $ -
Obras por reprocesos Ejecucién de obras por reproceso $ -1 - $ - $ -
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
VALUR TUTAL ACUMULADO
TIPO DE PAGO CONCEPTO RECONOCIDO PRESENTE ACTA ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

INIDCVACION]

B-OBRA - AVANCE F2 90%

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

GILBERT BELENO SANJUAN

DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA
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Por favor diligencie la informacién correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra | PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL
Disefio de obras complementarias
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,0%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,0%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,0%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,0%
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,0%
[COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |$ 0,00] E 0,00| l$ 0,00| $ 0,00] 0,00%
Ejecucién de obras complementarias
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 PRELIMINARES
1.1.1 :ﬂc'”':m’ PDESLAPUTE, RETIRY SUDR. = FIANUAL - 11 = 1,2 M2 155,75 9.558 |3 1.488.658,50 155,75 $ 1.488.659 155,75 | $ 1.488.659 100,0%
1.1.3 Localizacion y replanteo topografico M2 276,90 2.531 |$ 700.833,90 235,37 $ 595.721 41,54 $ 105.112,43 276,90 | $ 700.834 100,0%
1.3.19 [Demolicion de placa maciza h=0,15 (inc retiro de sobrantes. M2 20,52 44.146 |$ 905.875,92 -0,08 $ 3.532 20,60 |$ 909.407,60 20,52 | $ 905.876 100,0%
21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS g g 0.00 ¢ 0.0%
EN BANCA Y/O0 COMPACTOS)
EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO NEUMATICO (INC.
. .4109. - - .073. 418. 344, 80,2%
2.1.1 CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 46,46 116.660 |$ 5.419.556,96 9,21 $ 1.073.953 46,46 $ 5.418.857,00 37,24 | $ 4.344.904 0
2,1,6 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye carguey re M3 85,83 44.293 |$ 3.801.756,78 -5,39 -$ 238.632 8583 |[$ 3.801.668,19 80,44 | $ 3.563.036 93,7%
2,1,11 [RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecin M3 102,15 72.011 |$ 7.355.923,65 69,19 $ 4.982.320 9,19 $ 661.781,09 78,38 | $ 5.644.101 76,7%
2,2 CONCRETOS PARA CIMENTACION $
22.1 CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI M3 5,50 344.037 |$ 1.892.203,50 1,34 $ 461.698 2,20 $ 756.881,40 354 |% 1.218.579 64,4%
2,25 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 3,32 468.496 |$ 1.557.530,57 0,12 $ 58.343 3,20 $ 1.499.187,20 332 (% 1.557.531 100,0%
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 14,60 734.243 |$ 10.719.947,80 -1,88 -$ 1.377.828 11,68 $ 8.575.958,24 9,80 | $ 7.198.131 67,1%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 10,56 712.046 |$ 7.519.205,76 1,58 $ 1.134.013 4,61 $ 3.275.411,60 6,19 | $ 4.409.425 58,6%
2.4.2 PREHUECOS PARA PILOTES UN 4,00 23.090 ($ 92.360,00 $ 4,00 $ 92.360,00 4,00 | $ 92.360 100,0%
2.4.7 CONCRETO TREMIE 3000 PSI PARA PILOTES M3 3,77 623.798 [$ 2.351.718,46 -2,89 -$ 1.801.529 3,77 $ 2.351.718,46 0,88 | $ 550.190 23,4%
ACTIVIDAD NO PREVISTA ESTABLECIDAS EN PPTO CONTH $ $
N.P1 |VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN CON¢( ML 83,93 54.614 |$ 4.583.782,94 26,00 $ 1.419.973 37,28 $ 2.036.009,92 63,28 | $ 3.455.983 75,4%
VIGUETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN
) . s . 54.614 13 - 13,3 0,0%
Mo CONCRETO 3.000PSI (Ajuste por correccion de precio) Ul ¥ $ °
COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN
. .399. . .834. .382. 54,2%
N.P 2 CONCRETO 3.000PSI ML 79,20 55.552 [$ 4.399.724,46 9,88 $ 548.632 33,02 $ 1.834.327,04 42,90 | $ 2.382.959 0
COLUMNETA CONFINAMIENTO 20X25 PARA CERRAMIENTO EN
, . . , 0,0%
b CONCRETO 3.000PSI (Ajuste por correccion de precio) L 35952 $ 223 $ sl °
SUMINISTRO E INSTALAC,ION DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO
ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA
N.P3  |ALTURA DE 2,30 MTS ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN| M2 143,29 211.473 |$ 30.301.950,99 -31,77 -$ 6.717.648 175,06 |$ 37.018.348,65 143,29 | $ 30.300.701 100,0%
ESMALTE PINTUCO O EQUIVALENTE Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO
SUNINISTRU ll\lDII-\LI-\L,J.UN DE CERRANIENTOU EN NMALLA
ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO
ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA
N.P3 ALTURA DE 2,30 MTS ) PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN M2 211.473 $ 1.250 $ 1.250,3 0,0%
ESMALTE PINTUCO O EQUIVALENTE Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
ELINCIONAMENTO /Aiiicta nor corraccian da nracin)
SUMINISTRO E INSTALAC,ION DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO
ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" CADA 2,5 MTS CON UNA
NP 5 ALTURA DE 2,30 MTS ) UBICADO ENTRE 2,5 A 3M DESDE EL M2 60,63 262.561 |$ 15.918.550,13 60,63 $ 15.918.550 60,63 | $ 15.918.550 100,0%
PISO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABO EN ESMALTE
PINTUCO O EQUIVALENTE Y TODOS LOS ELEMENTOPS
NECESARUIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMENTO
N.P 4 alIJII_VIOISN ISTRO E INSTALACION DE CERCA EN ALAMBRE PUA 2 ML 83,93 7.068 |$ 593.175,28 20,22 $ 142.905 42,08 $ 297.421,44 62,30 | $ 440.326 74,2%
NP 4 SUMINISTI?\O E INSTALACIQ,N DE CERFA EN ALAMBRE PUA 2 ML - 3 - _$ 210 0.0%
HILOS (Ajuste por correccion de precio)
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - "
' ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2,3,2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 4.218,59 5.896 |$ 24.872.825,51 588,77 $ 3.471.407 3.629,83 |$ 21.401.418,72 4.21859 | $ 24.872.826 100,0%
5,4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES $ $ 0
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRE‘]’O Y EPOXICO
54,72 PARA @ 1/2" - 11 cm. DE PROFU]\IDIDAD ESTANDAR CM 0,00 635 |$ 0,00 $ - |$ 0 0,0%
(PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
5,2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO $ $
52,21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE M2 41,97 94.351 |$ 3.959.439,72 10,01 $ 944.076 15,68 $ 1.479.423,68 25,69 | $ 2.423.500 61,2%
REFUERZO
21 ASEO Y VARIOS $
211 ASEO Y LIMPIEZA $
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA.
. . . . . 30,6%
21,1,2 INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO M2 167,86 4.743 |$ 796.159,98 35,69 $ 169.287 15,68 $ 74.370,24 51,37 | $ 243.657 0
20,3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO $ $
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN
TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA
20,3,11 |DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. ML 27,40 1.245.582 [$ 34.131.140,27 -16,40 -$ 20.427.545 38,00 $ 47.332.116,00 21,60 | $ 26.904.571 78,8%
VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGUN
DETALLES IDRD.
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN
TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA
DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES.
! .136. .742. 742. 742, 100,0%
NP 6 VIGA 40X30 Y PILQTES CONCRETO 3000 PSI) SEGUN ML 29,70 1.136.126 |$ 33.742.942,20 29,70 $ 33.742.942 29,70 | $ 33.742.942 0
DETALLES IDRD. MODULO INFERIOR H=2.5 m EN VARILLA EN
ACERO Y MODULO SUPERIOR H=2,5 EN NYLON
21 ASEO Y VARIOS $ $
21,1 ASEO Y LIMPIEZA $ $
21,1,1 |ASEO GENERAL M2 622,92 2.550 |$ 1.588.446,00 489,33 $ 1.247.790 133,59 |$ 340.656,18 622,92 | $ 1.588.446 100,0%
[COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS | B 198.693.709,26] $ 34.687.117,97| [$ 139.262.435,08] [$  173.949.553,05] 87,55%
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