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INFORME N°1 SILVANIA 

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022 

 

 

 

 

OBJETO 

Construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 

Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CERRAMIENTO 

PERIMETRAL  Y MALLA CONTRAIMPACTO. 

 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

NIT. 901611358-1 

 

 

 

24 DE ENERO DE 2023 A 23 DE FEBRERO DE 2023 
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GENERALIDADES DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA 
N° 1380-1652-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2022 

OBJETO DEL CONTRATO i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) 
Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa 
SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca, de la República 
de Colombia, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del 
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en Ei 
presente documento, en la propuesta presentada 
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus 
Modificaciones y en los Anexos del presente 
Contrato. Las actividades correspondientes a las 
obras complementarias a realizar en la Institución 
Educativa SANTA INÉS. 

ENTIDAD CONTRATANTE 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATISTA OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ 

LOCALIZACIÓN SILVANIA – CUNDINAMARCA 

VALOR $ 262.275.695 

PLAZO CONTRATO DOS (2) MESES 

FECHA DE INICIO 24 de enero de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 23 de marzo de 2023 

 

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante este periodo se realizaron actividades administrativas tales como la 

verificación de los planos, cálculo de cantidades de material, contratación de 

personal y elaboración de plan de compras, por otro lado se ejecutaron actividades 

técnicas contractuales como el replanteo y localización topográfica y excavaciones.  
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Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervisión integral del 

FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote 

y limpieza del área de excavación.  

Para un total de 43.29 m2 de replanteo y localización, excavaciones para vigas 

dados, pilotes y zapatas 58.07 m3 de excavación  en roca y 107.29 m3 de 

excavación manual. 

2. GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante las actividades constructivas programadas para el mes, el área técnica 

realiza apiques de localización de las zapatas de cimentación para el cerramiento 

perimetral, de las cuales se identifica interferencia en dos de las zapatas por la 

presencia de las raíces de dos individuos arbóreos existentes en la zona a intervenir.  

De acuerdo con las condiciones identificadas en terreno las raíces que presentan 

interferencias son de una importancia significativa para el sustento de cada árbol, 

en cuanto a absorción de nutrientes y sujeción en el suelo, la intervención a 

cualquiera de estas raíces podría generar un desequilibrio en la estructura del árbol 

debido a que son raíces cercanas o fusionadas al tronco.  

 

Lo anterior presenta implicaciones considerables teniendo en cuenta que al generar 

inestabilidad del árbol por corte o retiro de raíces grandes, este puede presentar un 

volcamiento futuro, así como la pérdida de la capacidad para la obtención de 

nutrientes y agua, causando así una muerte temprana en el individuo, en ambos 

casos el volcamiento o desprendimiento de ramas puede afectar la estructura que 

se quiere construir generando un sobre costo en el proyecto y aún más importante 

pérdida de material vegetal existente en la zona, que hace parte de la estructura 

ecológica del municipio.  

 

Finalmente se recomienda realizar una inspección a las raíces expuestas evaluando 

que no se presenten cortes o afectaciones por la intervención o por herramientas 

menores, en caso de presentarse se deberá realizar aplicación de cicatrizante 

hormonal en el área afectada; de lo contrario realizar el lleno del punto excavado y 

cubrir con tierra negra abonada una vez se finalicen las actividades constructivas. 

 

Por otro lado se identificaron los impactos ambientales que generan cada actividad 

de la obra y se cumplió de acuerdo a lo establecido en PMA (Anexo 9) 

 

3. GESTIÓN SOCIAL 
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Se realizan las actas de vecindad correspondientes a las zonas donde se podrían 

generar afectaciones a la estructura existente del colegio.  (Anexo 7) 

 

4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Para este periodo no se utilizaron materiales, sin embargo fue posible almacenar 

recebo B200 para ser utilizado en la actividad técnica de relleno, se presenta 

certificado de calidad, por otro lado se adjunta certificados de EPP que utiliza el 

personal técnico (Anexo 2). 

 

5. EQUIPO DE TRABAJO 

El siguiente personal participó en la ejecución de las actividades de la obra para el 

presente periodo 

Nombre Cargo 
Permanencia 

en obra 

Gilbert Beleño Sanjuan Director de obra 20% 

Liceth Milagros Yepes Navarro Residente de obra 100% 

Julio Cesar Botello Granados Maestro de Obra 100% 

Heriberth Vicente Ojeda Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Claus Dimir Torres Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Eustaquio Torres Valbuena Ayudante de Obra 100% 

 

Considerando que el frente de la obra cuenta con los equipos de protección personal 

para ejecutar las actividades sin tener contacto directo con los riesgos a los que 

están expuestos. (Anexo 8) 

 

En obra cuenta con herramienta menor y equipo como el martillo neumático manual 

y herramientas como palas, picas, barras, hoyadoras y carretillas. 

 

6. TIEMPO DE TRABAJO 

 

Las jornadas de trabajo se manejan de lunes a viernes de 7:00 a.m - 5:00 p.m y 

sábados de 7:00 a.m - 12:00 m. 
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Para el presente periodo se mantiene un clima parcialmente lluvioso. 

 

7. EVALUACIÓN Y AVANCE DE PROYECTO 

Programación de facturación 

Periodo 
Programado a costo 

directo 
Ejecutado a costo 

directo 
Avance 

extra 

24/01/2023 a 
23/02/2023 

$ 60.002.364,87 $ 11.928.424,87 $ 0 

Programación de obra 

Periodo Programado Ejecutado 
Avance 

extra 

24/01/2023 a 
23/02/2023 

33,76% 6,55% 0% 

 

Las actividades programadas para el siguiente mes son: 

- Retiro de escombros   

- Figuración y Amarre de Acero   

- Fundición de elementos estructurales (Cimentación)   

- Elaboración de Malla contra Impacto de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del IDRD.   

- Elaboración de los módulos correspondientes al cerramiento perimetral del 

colegio, los mismos se ejecutarán de acuerdo con los diseños entregados 

por la entidad.   

- Aseo y Limpieza  

 

8. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 

 

Inconvenientes 

 

Se presentaron inconvenientes con la entrega de material de acero por parte del 

proveedor, por ende, se presentaron retrasos en la programación. Específicamente 
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en las actividades de amarre de acero y fundida de elementos estructurales. Así 

como el clima lluvioso permanente en la Zona. 

 

Soluciones 

 

Se realizó la solicitud del material a otro proveedor y el mismo estaría llegando el 

06/03/2023, para compensar el tiempo de retraso se contará con mayor mano de 

obra y adicionalmente se generarán jornadas de trabajo los días domingo.  

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO cumplió con los 

parámetros reglamentarios de SST y ambientales, sin embargo la obra se atrasó 

debido al incumplimiento de suministro de materiales por parte del proveedor. 

 

10. ANEXOS 

 

10.1 Registro fotografico (Anexo 1) 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Figure 1 Localización y replanteo 
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Figure 2 Replanteo de zapatas 

 

Figure 3 Replanteo de zapatas 
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Figure 4 Replanteo de vigas 

 

Figure 5 Replanteo de vigas 
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Figure 6 Replanteo de zapatas y vigas 

 

Figure 7 Excavación de dados 
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Figure 8 Excavación de dados 

 

Figure 9 Excavación de dados y vigas 
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Figure 10 Excavación de dados y vigas 

 

Figure 11 Excavación de vigas 



 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página 
12 de 

26 

Construcción Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en 
la Institución Educativa SANTA INÉS. CERRAMIENTO PERIMETRAL Y M 
ALLA CONTRAIMPACTO 

 

INFORME N°1 24 DE ENERO DE 2023 A 23 DE FEBRERO DE 2023  
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

 

Figure 12Excavación de dados 

 

Figure 13 Excavación de zapatas 
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Figure 14 Retiro de piedras para excavación 

 

Figure 15 Acopio de material extraido 
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Figure 16 Excavación de vigas 

 

Figure 17Excavación de dado 
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Figure 18 Excavación de viga 

 

Figure 19 Excavación de dado 
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Figure 20 Excavación de roca de dado 

 

Figure 21 Excavación de dado y viga 
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Figure 22 Extracción de roca para dado 

 

Figure 23 Excavación para dado 
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Figure 24 Excavación para viga 

 

Figure 25 Extracción de roca 
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Figure 26 Extracción de rocas 

 

Figure 27 Excavación de zapata 
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Figure 28 Excavación de vigas y dados 

 

Figure 29 Excavación de vigas 
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Figure 30 Descapote 

 

Figure 31 Excavación para zapatas 
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Figure 32 Replanteo de vigas 

 

Figure 33 Encuentro de raiz 
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Figure 34 Encuentro de raiz 

 

Figure 35 Replanteo y descapote 
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Informe de aseguramiento de la calidad (Anexo 2) 

 

Durante este periodo se realizaron actividades administrativas tales como la 

verificación de los planos, cálculo de cantidades de material, contratación de 

personal y elaboración de plan de compras, por otro lado se ejecutaron actividades 

técnicas contractuales como el replanteo y localización topográfica y excavaciones.  

Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervisión integral del 

FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote 

y limpieza del área de excavación.  

➢ SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023) 

○ Entrevistas a el personal de Obra  

○ Verificación de planos y diseños entregados por la entidad. 

➢ SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023) 

○ Levantamiento Topográfico  

○ Despiece del material necesario para la ejecución de las actividades 

del contrato.  

○ Cotización del material con los diferentes proveedores  

○ Elaboración del Plan de Compras 

 

➢ SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023)  

 

○ Se realiza el replanteo y ubicación de los elementos de la cimentación, 

lo anterior de acuerdo con lo entregado por el topógrafo contratado.  

○ Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de 

excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado 

por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023. 

○ Excavación de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de 

excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la 

entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts).  

○ Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la 

verificación del avance de la obra a la fecha.  

○ Descapote y limpieza del área de excavación 



 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página 
25 de 

26 

Construcción Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en 
la Institución Educativa SANTA INÉS. CERRAMIENTO PERIMETRAL Y M 
ALLA CONTRAIMPACTO 

 

INFORME N°1 24 DE ENERO DE 2023 A 23 DE FEBRERO DE 2023  
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

 

 

➢ SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023)  

 

○ Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de 

excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado 

por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.  

○ Excavación de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones 

de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por 

la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)  

○ Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts)  

○ Excavación de las vigas de comunicación entre la Columneta y el 

Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).  

○ Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un 

recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con 

las especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 

0.30 mts). 

 

➢ SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023)  

 

○ Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentación de 

cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de 

excavación de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado 

por la Supervisión Integral del FFIE el día 13 de febrero de 2023.  

○ Excavación de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones 

de excavación se realizaron de acuerdo con los planos entregados por 

la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)  

○ Excavación de las Vigas de Cimentación (0.25 x 0.40 mts)  

○ Excavación de las vigas de comunicación entre la Columneta y el 

Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).  

○ Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El 

proceso de mejoramiento se ejecutó de acuerdo con las 

especificaciones de los diseños entregados por la entidad. (H = 0.30 

mts).  

○ Se realiza recorrido con la Supervisión Integral del FFIE para la 

verificación del avance de la obra a la fecha. 
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME 

TÉCNICO MENSUAL Nº1.  

Bitácora de obra (Anexo 4) 

Correspondencia (Anexo 5) 

Planillas de seguridad (Anexo 6) 

 

Cordialmente, 

 

Arq. Gilbert Beleño Sanjuan 
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