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INFORME SUPERVISION

INFORME No. 2

PERIODO DEL INFORME

25 de febrero de 2023 al 24 de marzo de 2023

CONTRATISTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ

OBJETO

Realizar las fases de i) Pre - construccion (cuando aplique), ii)
Construcciéon y iii) Post - construccion para las obras
complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES,
ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei
presente documento, en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los
Anexos del presente  Contrato. Las  actividades
correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

VALOR DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO:

$262.275.695

PLAZO DE EJECUCION

2 meses

FECHA ACTA DE INICIO

24 enero de 2023

SUSPENSION No. () N/A
PRORROGA No. () A LA
SUSPENSION No () N/A
SUSPENSION No. N/A
PRORROGA No. SUSPENSION
No. N/A

FECHA DE TERMINACION
INICAL 24 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACION
ACTUAL 24 de marzo de 2023
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

De acuerdo con el comunicado del contratista del 17 de febrero de 2023 donde presenté el planteamiento del Esp.
Estructural para la construccién de micro pilotes en inmediaciones de los dos arboles, los cuales no afectan la
integridad de las especies. La UG-FFIE mediante comunicado del 2 de marzo de 2023 suscrito por el profesional
Estructural, validé la viabilidad.

Comité de seguimiento del 27 de febrero de 2023, se informé al contratista el atraso de las obras de — 12.96%,
reiterando la solicitud de tomar las medidas de contingencia, implementar dobles turnos, frentes en simultaneo
para el objeto del contrato. A dicha fecha aun (i) no llegaba el acero para el cerramiento del predio, (ii) no se tenia
fundida la cimentacion, y (iii) los médulos del cerramiento, como la malla contra impacto no estaban fabricados.

El 1 de marzo se emitid el correo con asunto “IE SANTA INES-SILVANIA, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES-
CERRAMIENTO DE OBRA” al contratista Arco, donde se indico el llamado al cumplimiento de sus obligaciones y
ejecucion de la programacioén de obra.

El 6 de marzo se realiza recorrido de obra, en el cual se concluye entro otros:

“El contratista informa que el 50% del cerramiento malla contra impacto ya esta fabricado, se solicita por el
FFIE remitir registro fotografico y reportes de llegada del material a sitio, tener en cuenta que bajo el
compromiso en remitir los datos y direccion del fabricante no se ha cumplido, el contratista comparte dos
fotografias de partes del material como parte de sus evidencias e indica que a fin de semana (9 a 12 de
marzo-2023). Estarian llegando e instalandose los primeros mddulos. Avances de obra, programacion: 35%
% ejecutado: 14.2%, atraso -20.80%”

El 8 de marzo mediante correo electrénico nuevamente se informé al contratista que la obra presentaba atraso de
— 28.5%, reiterandose la necesidad de implementar acciones de choque y revisar las acciones de contingencia.
Frente al atraso, se convoco a reunion con la Coordinacion Regional del FFIE para el 10 de marzo de 2023.

El 9 de marzo de 2023 mediante comunicado FIE2023EE003407 la UG FFIE nuevamente solicitdé implementar
acciones de contingencia y hacer entrega del plan previsto por el contratista, el cual a la fecha no habia sido
presentado. Igualmente, se reportdé el presunto incumplimiento de sus obligaciones, en especial la Clausula
Séptima. Obligaciones Generales del Contratista, numerales 2 y 7, la cual reza:

"(...) 2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras
contempladas en este contrato.

7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato. (...)".

a su vez, se recuerda el contenido del Anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de
construccion, donde se indica:

"(...) El Contratista debera contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion de las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado
en el cronograma de ejecucion. No podra en ningln caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecucién una actividad de obra. (...)".

Y se advirtié al contratista que se iniciarian los procesos de incumplimiento del contrato por injustificado atraso en
la obra, copiando a la aseguradora HDI SEGUROS.
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El 10 de marzo se emitio el correo con asunto “CO 1380-1652-2022-1 IE SILVANIA-CERRAMIENTO,
REITERACION INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERRAMIENTO DE OBRA” al
contratista Arco, donde se indicé el llamado al cumplimiento de sus obligaciones y ejecucién de la programacién
de obra

El 10 de marzo de 2023 en reunion con la Coordinacion Regional de la UGFFIE, se reiter6 por la Coordinacion el
atraso de la obra, el cual ascendia a -28.5%, frente a los que contratista se comprometié a entregar el mismo dia
el plan de contingencia requerido mediante comunicado FIE2023EE002777 de la UG FFIE.

El contratista el 13 de marzo de 2023 remitié por correo electrénico el plan de contingencia y plan de compras.

El 13 de marzo de 2023 la Supervision del contrato, mediante correo electrénico generd observaciones a los
documentos, por cuanto no contaban con la informacién detallada de las actividades, como los recursos
necesarios para superar el atraso y entregar la obra dentro del plazo establecido. En este sentido se solicité el
ajuste al plan de contingencia y plan de compras, y a la par, implementar todas y cada una de las acciones de
choque y priorizacion de actividades que garanticen la terminacion de la obra dentro del plazo previsto.

En comité de seguimiento de recorrido de obra del 14 de marzo de 2023, se tenia un avance programado de
69.03%, con una ejecucion del 26.27% con un atraso de - 42.76%, por lo cual se reiterd al contratista implementar
las acciones de contingencia. En sitio no se tenia con (i) el acero de refuerzo para la cimentacién del cerramiento
lateral del predio; (ii) los materiales como mamposteria para el antepecho y los médulos en malla del cerramiento
del predio y malla contra impacto, se requirié implementar dobles frentes para cada gran actividad con trabajos
extendidos.

En comité de seguimiento del 24 de marzo, se informé al contratista que el plazo de terminacién de la obra vencia
ese dia; y se contaba con programacién de avance de 100%, ejecutado de 40%, lo que conllevaba a un atraso de
-60%., a su vez, no se entregd el plan de contingencia subsanado con las observaciones informadas por el FFIE,
no se aplicaron las acciones de contingencia, ni las cuadrillas independientes, entre las acciones solicitadas para
superar este retraso. Lo anterior conllevando al incumplimiento contractual

El contratista mediante correo del 24 de marzo de 2023 presenta solicitud de prérroga de 30 dias calendario.

El 28 de marzo mediante correo electronico, se informé al contratista que en calidad al Anexo 1 del contrato de
obra, seccion Actas, Actas de Modificacion de plazo (prérroga) y ANEXO 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTRATOS TIPO B, Actividad F5: Adicién o prérroga del contrato de obra. La solicitud no procede por cuanto
no cuenta son soportes que demuestren que las motivaciones no son imputables al contratista, su plazo de
radicacion no permite adelantar el proceso conforme lo establecido.

FECHAS IMPORTANTES TRAMITES

EVENTO INICIAL ACTUAL

N/A

ASPECTOS TECNICOS - SITUACION ACTUAL

Cerramiento lindero del predio.

e Excavacién y construccién de cimentacion.

e Construccion de antepechos y columnetas en una proporcion de 80%

e Construccion cerramiento frontal desde portén de acceso a cocina, elaborado en malla eslabonada.
e Construccidn parcial de cerramiento lateral en malla eslabonada.
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Cerramiento malla contra impacto cancha.
e Excavacién y Cimentacién viga corrida y pilotines.
e Fabricacion e instalacion parcial cerramiento malla contra impacto médulo inferior.

Obra no terminada al plazo de ejecucion 24 de marzo de 2023, se suscribe acta de terminacion por vencimiento

del plazo. Avance programado 100%, avance ejecutado 40%, atraso 60%.

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES - SITUACION ACTUAL

El contratista presentd acta parcial de obra 1 mediante correo del 9/03/2023.
Mediante correo del 15/03/2023 con asunto “DEVOLUCION: RADICACION DOCUMENTOS CORTE #1” se realizé

la devolucion del acta por cuanto no cumplia con la lista de entregables.
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ASPECTOS SOCIALES - SITUACION ACTUAL

No se presentaron en el periodo

ASPECTOS AMBIENTALES

No presenta novedad, obra en ejecucion

ASPECTOS JURIDICOS

Pdliza No. No. 4007703, HDI SEGUROS

AMPARO FECHA POLIZA VIGENCIA
EXPEDICION

Cumplimiento del 9/12/2022 4007703 9/10/2023
contrato
E;:Zb"'dad de la 9/12/2022 4007703 9/12/2027
Salarios y 9/12/2022 4007703 9/2/2026
Prestaciones
Calidad del 9/12/2022 4007703 9/10/2023
Servicio
RC- 9/12/2022 4001531 Anexo 0 9/10/2023
extracontractual

Aprobacién por parte de Alianza de fecha 6.01.2023.

Obra no terminada al plazo de ejecucion 24 de marzo de 2023, se suscribe acta de terminacion por vencimiento
del plazo. Avance programado 100%, avance ejecutado 40%, atraso 60%.

Se inicia ante la UG-FFIE solicitud por presunto incumplimiento ante el Consorcio Infraestructura ARCO por
Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion, por cuanto no se ejecutaron las labores en los
frentes de construccion presentados en el cronograma de obra, radicado FIE2023IE001059 del 4 de abril de
2023 y alcance FIE2023IE001149 del 13 de abril de 2023.

TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

Terminacion de la obra por parte del contratista Consorcio Infraestructura Arco.
PIC al contrato de obra

David Rengifo Saavedra
Supervisor Integral.
Contratista UG-FFIE.
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