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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

REGISTRO FOTOGRAFICO N°2 SILVANIA

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post -
construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa

SANTA INÉS, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la

Institución Educativa SANTA INÉS.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Figure 1 Almacenamiento de cemento

Figure 2 Fundida de concreto tremie
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 3 Fundición de concreto para viga

Figure 4 Mezcladora
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 5 Viga para cerramiento contra impacto

Figure 6 Viga para cerramiento contra impacto
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 7 Demolición de placa maciza

Figure 8 Instalación de estructura para viga

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°2 27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023
SILVANIA – CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

Página 6
de 36

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 9 Mezcla para fundir zapatas

Figure 10 Almacenamiento de malla eslabonada
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obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 11 Equipo de soldadura

Figure 12 Precipitación de agua
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obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 13 Viga para cerramiento contra impacto

Figure 14 Estructura para viga
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obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 15 Fundición de concreto tremie 3000 PSI para pilotes

Figure 16 Instalación de estructura de viga
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 17 Elaboración de mezcla

Figure 18 Suministro de acero para refuerzo
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obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 19 Flejes para vigas

Figure 20 Estructura para viga

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°2 27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023
SILVANIA – CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

Página
12 de 36

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 21 Concreto ciclopeo

Figure 22 Elaboración de zapata
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 23 Estructura para cerramiento perimetral

Figure 24 Fundición de vigas de cimentación
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 25 Construcción de vigueta

Figure 26 Viga de cimentación
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 27 Fundición de viga de cimentación

Figure 28 Concreto ciclopeo
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 29 Estructura de viga

Figure 30 Columneta
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 31 Instalación de formaleta

Figure 32 Instalación de formaleta
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 33 Construcción de zapata

Figure 34 Construcción de columneta
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 35 Fundida de viga de cimentación

Figure 36 Fundida de columneta

REGISTRO FOTOGRÁFICO N°2 27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023
SILVANIA – CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

Página
20 de 36

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 37 Fundida de viga

Figure 38 Fundida de zapata
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 39 Fundida de zapata y viga de cimentación

Figure 40 Estructura de viguetas
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 41 Distancia entre flejes

Figure 42 Zapata y columenta
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 43 Relleno con recebo común

Figure 44 Viga de cimentaación
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 45 Viguetas

Figure 46 Columneta
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 47 Instalación de formaleta

Figure 48 Viga de cimentación
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 49 Estructura de cerramiento perimetral

Figure 50 Elaboración de muro en ladrillo estructural
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 51 Relleno con recebo común

Figure 52 Estructura para vigas de cimentación y columnetas
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 53 Instalación de estructura para vigas

Figure 54 Estructura para vigas
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 55 Demolición de plpaca maciza

Figure 56 Concreto tremie
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 57 Instalación de estructura para viga de cerramiento contra impacto

Figure 58 Demolición de placa maciza
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 59 Demolición de placa maciza

Figure 60 Demolición de placa maciza
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 61 Almacenamiento de acero de refuerzo

Figure 62 Pre huecos para pilotes
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 63 Demolición de placa maciza

Figure 64 Almacenamiento de ladrillo estructural
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 65 Instalación de malla eslabonada para cerramiento perimetral

Figure 66 Cerramiento perimetral
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 67 Instalación de alambre de púas

Figure 68 Instalación de alambre de púas
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i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS.

Figure 69 Cerramiento perimetral

Figure 70 Pre huecos para pilotes
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