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CONTRATO 

MARCO 
 ACTA DE SERVICIO  

ACUERDO DE 
OBRA 

1380-1652-2022-1 
 

N°  N°  

ACTA   No:  

FECHA:  6 de marzo 2023 

OBJETO:   ACTA DE COMITÉ CONTRATO 1380-1652-2021-1 
 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ 

 

Se realiza seguimiento al contrato de obra, concluyendo las siguientes intervenciones: 

 

El contratista informa que el 50% del cerramiento malla contra impacto ya está fabricado, se solicita por el FFIE 

remitir registro fotográfico y reportes de llegada del material a sitio, tener en cuenta que bajo el compromiso en 

remitir los datos y dirección del fabricante no se ha cumplido, el contratista comparte dos fotografías de partes 

del material como parte de sus evidencias e indica que a fin de semana (9 a 12 de marzo-2023). Estarían 

llegando e instalándose los primeros módulos. 

 

Avances de obra, programación: 35% % ejecutado: 14.2%, atraso -20.80% 

 

El contratista informa que llegó el 30% del acero del cerramiento, se solicita por el FFIE remitir registro 

fotográfico en sitio y remisiones de entrega de material. El contratista informa que el resto del acero llegará el 

presente día. El FFIE informa que estos materiales debieron llegar hace mucho tiempo de acuerdo con el 

cronograma de obra en sitio, lo que representa un grave manejo de la planeación del contratista. 

 

El FFIE informa que no ha llegado el plan de contingencia solicitado en múltiples comités y comunicados 

previos. 

 

 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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Nuevamente se indica que se requiere que el contratista instaure de inmediato todas las acciones en obra para 

superar el atraso y nivelar la obra dentro de la programación, nuevamente se solicita implementar dobles 

frentes de trabajo independientes para los dos grandes capítulos (cerramiento del predio y malla contra 

impacto), igualmente se solicita remitir los soportes de compras y remisión de materiales a obra. 

 

El contratista manifiesta que, en consecuencia, el atraso se ha visto reflejado en los inconvenientes que ha 

presentado de suministro del acero, que inicialmente estaba previsto que llegara figurado pero un proveedor les 

quedó mal, pero están solucionando este aspecto, igualmente, están contratando el concreto premezclado para 

asegurarse que la fundida de la cimentación en una tanda. El FFIIE nuevamente indica que se generen las 

acciones de choque, dado que el atraso viene subiendo lo que represente incumplimiento al contrato y se 

implementarán las acciones previstas en el mismo de apremio. 

 

Se solicita por el FFIE remitir parafiscales del personal a corte del mes de febrero de 2023. 

Se informa por el FFIE que se realizaron comentarios al planteamiento de la propuesta de ajustes a los 

pilotines, para el cual, el contratista informa que se recepcionaron y se procedió al ajuste y su proceso de 

implementación en obra. 

COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

Plan de contingencia Contratista Inmediato 

Plan de suministro de materiales y superación de atraso Contratista Inmediato 

Envío de informes semanales Contratista Inmediato 

Parafiscales del personal Contratista 7/mar/2023 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE 
 
David Rengifo Saavedra 

Firma 

En Representación de Gestor territorial UE FFIE – supervisor integral 

Correo electrónico drengifo@ffie.com.co 

 Teléfono 3214630204 

NOMBRE Gabriel Castillo Coordinación de obra Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
ingeniarcol.ingenieria@gmail.com, 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com 

Teléfono 317 6388115 

NOMBRE Gilber Veleño                              Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, 
ingeniarcol@gmail.com 

 Teléfono 316 5347138 

NOMBRE Oscar Mauricio García Firma 

En Representación de Consorcio Infraestructura Arco 

Correo electrónico 
consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, 
ingeniarcol@gmail.com 

 Teléfono 310 8601716 

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

mailto:ingeniarcol.ingenieria@gmail.com
mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com
mailto:consorcioinfraestructuraarco@gmail.com
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Correo electrónico  

 Teléfono  

NOMBRE  

Firma 
En Representación de  

Correo electrónico  

 Teléfono  

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 

en ella. 

 
 

Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre: Gilber Veleño                               Nombre: David Rengifo Saavedra 
DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA2       GESTOR UG FFIE – SUPERVISOR INTEGRAL3 
 
Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los 
temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

Original: FFIE 
Copia: Interventoría 

Copia:Contratista 

 
2 En caso de Obra: Director de Obra.  En caso de Consultoría: Director de Consultoría.  En Otros : Representante Legal o Apoderado 
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por “Supervisor” 
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