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INFORME N°1 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

Construccion paralas obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y MALLA CONTRAIMPACTO.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

24 DE ENERO DE 2023 A 23 DE FEBRERO DE 2023
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GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 2I0212380-1652-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE
OBJETO DEL CONTRATO |i) Pre - construccion (cuando aplique), ii)
Construccion vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania,
departamento de Cundinamarca, de la Republica
de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en Ei
presente documento, en la propuesta presentada
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones y en los Anexos del presente
Contrato. Las actividades correspondientes a las
obras complementarias a realizar en la Institucion
Educativa SANTA INES.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATISTA OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ
LOCALIZACION SILVANIA — CUNDINAMARCA

VALOR $ 262.275.695

PLAZO CONTRATO DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO 24 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION | 23 de marzo de 2023

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante este periodo se realizaron actividades administrativas tales como la
verificacion de los planos, calculo de cantidades de material, contratacion de
personal y elaboracion de plan de compras, por otro lado se ejecutaron actividades
técnicas contractuales como el replanteo y localizacion topografica y excavaciones.
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Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervision integral del
FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote
y limpieza del area de excavacion.

Para un total de 43.29 m2 de replanteo y localizacion, excavaciones para vigas
dados, pilotes y zapatas 58.07 m3 de excavacion en roca y 107.29 m3 de
excavacion manual.

2. GESTION AMBIENTAL

Durante las actividades constructivas programadas para el mes, el area técnica
realiza apiques de localizacion de las zapatas de cimentacion para el cerramiento
perimetral, de las cuales se identifica interferencia en dos de las zapatas por la
presencia de las raices de dos individuos arboreos existentes en la zona a intervenir.
De acuerdo con las condiciones identificadas en terreno las raices que presentan
interferencias son de una importancia significativa para el sustento de cada arbol,
en cuanto a absorcién de nutrientes y sujecion en el suelo, la intervencién a
cualquiera de estas raices podria generar un desequilibrio en la estructura del arbol
debido a que son raices cercanas o fusionadas al tronco.

Lo anterior presenta implicaciones considerables teniendo en cuenta que al generar
inestabilidad del arbol por corte o retiro de raices grandes, este puede presentar un
volcamiento futuro, asi como la pérdida de la capacidad para la obtencién de
nutrientes y agua, causando asi una muerte temprana en el individuo, en ambos
casos el volcamiento o desprendimiento de ramas puede afectar la estructura que
se quiere construir generando un sobre costo en el proyecto y alin mas importante
pérdida de material vegetal existente en la zona, que hace parte de la estructura
ecoldgica del municipio.

Finalmente se recomienda realizar una inspeccion a las raices expuestas evaluando
gue no se presenten cortes o afectaciones por la intervenciéon o por herramientas
menores, en caso de presentarse se debera realizar aplicacion de cicatrizante
hormonal en el area afectada; de lo contrario realizar el lleno del punto excavado y
cubrir con tierra negra abonada una vez se finalicen las actividades constructivas.

Por otro lado se identificaron los impactos ambientales que generan cada actividad
de la obra y se cumplié de acuerdo a lo establecido en PMA (Anexo 9)

3. GESTION SOCIAL
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Se realizan las actas de vecindad correspondientes a las zonas donde se podrian
generar afectaciones a la estructura existente del colegio. (Anexo 7)

4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para este periodo no se utilizaron materiales, sin embargo fue posible almacenar
recebo B200 para ser utilizado en la actividad técnica de relleno, se presenta
certificado de calidad, por otro lado se adjunta certificados de EPP que utiliza el
personal técnico (Anexo 2).

5. EQUIPO DE TRABAJO
El siguiente personal participd en la ejecucion de las actividades de la obra para el
presente periodo

Nombre Cargo Pe;rze:)nberr;cia
Gilbert Belefio Sanjuan Director de obra 20%
Liceth Milagros Yepes Navarro Residente de obra 100%
Julio Cesar Botello Granados Maestro de Obra 100%
Heriberth Vicente Ojeda Valbuena Ayudante de Obra 100%
Claus Dimir Torres Valbuena Ayudante de Obra 100%
Eustaquio Torres Valbuena Ayudante de Obra 100%

Considerando que el frente de la obra cuenta con los equipos de proteccion personal
para ejecutar las actividades sin tener contacto directo con los riesgos a los que
estan expuestos. (Anexo 8)

En obra cuenta con herramienta menor y equipo como el martillo neuméatico manual
y herramientas como palas, picas, barras, hoyadoras y carretillas.

6. TIEMPO DE TRABAJO

Las jornadas de trabajo se manejan de lunes a viernes de 7:00 a.m - 5:00 p.m y
sébados de 7:00 a.m - 12:00 m.
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Para el presente periodo se mantiene un clima parcialmente lluvioso.

7. EVALUACION Y AVANCE DE PROYECTO

Programacioén de facturacion
. Programado a costo Ejecutado a costo Avance
Periodo . .
directo directo extra
24/01/2023 a
23/02/2023 $ 60.002.364,87 $11.928.424,87 $0
Programacién de obra
Periodo Programado Ejecutado Avance
extra
24/01/2023 a 0 0 0
93/02/2023 33,76% 6,55% 0%

Las actividades programadas para el siguiente mes son:

- Retiro de escombros

- Figuracion y Amarre de Acero

- Fundicién de elementos estructurales (Cimentacion)

- Elaboracion de Malla contra Impacto de acuerdo con las especificaciones
técnicas del IDRD.

- Elaboracion de los médulos correspondientes al cerramiento perimetral del
colegio, los mismos se ejecutaran de acuerdo con los disefios entregados
por la entidad.

- Aseoy Limpieza

8. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
Inconvenientes

Se presentaron inconvenientes con la entrega de material de acero por parte del
proveedor, por ende, se presentaron retrasos en la programacién. Especificamente
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en las actividades de amarre de acero y fundida de elementos estructurales. Asi
como el clima lluvioso permanente en la Zona.

Soluciones
Se realizo la solicitud del material a otro proveedor y el mismo estaria llegando el
06/03/2023, para compensar el tiempo de retraso se contara con mayor mano de
obra y adicionalmente se generaran jornadas de trabajo los dias domingo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO cumplié con los
parametros reglamentarios de SST y ambientales, sin embargo la obra se atraso
debido al incumplimiento de suministro de materiales por parte del proveedor.

10.ANEXOS

10.1 Registro fotografico (Anexo 1)

Figure 1 Localizacion y replanteo
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Figure 3 Replanteo de zapatas
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Figure 5 Replanteo de vigas
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Figure 7 Excavacion de dados
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Figure 9 Excavacion de dados y vigas
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Figure 11 Excavacion de vigas
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Figure 13 Excavacion de zapatas
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Figure 15 Acopio de material extraido
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Figure 17Excavacion de dado
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Figure 19 Excavacion de dado
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Figure 21 Excavacion de dado y viga

INFORME N°1 24 DE ENERO DE 2023 A 23 DE FEBRERO DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
Construccion Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en
la Institucién Educativa SANTA INES. CERRAMIENTO PERIMETRALY M L.
ALLA CONTRAIMPACTO Pagma
17 de

26

Figure 23 Excavacion para dado
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Figure 25 Extraccién de roca
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Figure 27 Excavacion de zapata
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Figure 29 Excavacion de vigas
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Figure 30 Descapote

Figure 31 Excavacion para zapatas

INFORME N°1 24 DE ENERO DE 2023 A 23 DE FEBRERO DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO



A\ CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
- Construccion Las actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en
la Institucién Educativa SANTA INES. CERRAMIENTO PERIMETRALY M

Fondo de Financiamiento da la

Infraestructura | | ALLA CONTRAIMPACTO Pagina
Educativa

22 de
A 26
A\
ARCO

Figure 33 Encuentro de raiz
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Figure 35 Replanteo y descapote
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Informe de aseguramiento de la calidad (Anexo 2)

Durante este periodo se realizaron actividades administrativas tales como la
verificacion de los planos, calculo de cantidades de material, contrataciéon de
personal y elaboracién de plan de compras, por otro lado se ejecutaron actividades
técnicas contractuales como el replanteo y localizacién topogréfica y excavaciones.

Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervision integral del
FFIE la necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote
y limpieza del area de excavacion.

> SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023)

O
O

Entrevistas a el personal de Obra
Verificacion de planos y disefios entregados por la entidad.

> SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023)

O
O

Levantamiento Topogréfico

Despiece del material necesario para la ejecuciéon de las actividades
del contrato.

Cotizacion del material con los diferentes proveedores

Elaboracion del Plan de Compras

> SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023)

Se realiza el replanteo y ubicacion de los elementos de la cimentacion,
lo anterior de acuerdo con lo entregado por el topégrafo contratado.
Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado
por la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.
Excavacion de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de
excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts).

Se realiza recorrido con la Supervision Integral del FFIE para la
verificacion del avance de la obra a la fecha.

Descapote y limpieza del area de excavacion
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> SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023)

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado
por la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.

o Excavacién de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones
de excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por
la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)

o Excavacién de las Vigas de Cimentacion (0.25 x 0.40 mts)

o Excavacion de las vigas de comunicacion entre la Columneta y el
Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).

o Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un
recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutd de acuerdo con
las especificaciones de los disefios entregados por la entidad. (H =
0.30 mts).

> SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023)

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado
por la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.

o Excavacién de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones
de excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por
la entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)

o Excavacion de las Vigas de Cimentacion (0.25 x 0.40 mts)

o Excavacion de las vigas de comunicacion entre la Columneta y el
Dado de Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).

o Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El
proceso de mejoramiento se ejecutd de acuerdo con las
especificaciones de los disefios entregados por la entidad. (H = 0.30
mts).

o Se realiza recorrido con la Supervision Integral del FFIE para la
verificacion del avance de la obra a la fecha.
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Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME
TECNICO MENSUAL N°1.

Bitacora de obra (Anexo 4)
Correspondencia (Anexo 5)
Planillas de seguridad (Anexo 6)

Gllbert Firmado digitalmente
por Gilbert Belefio

_,.f‘B'e_l_eﬁO Sanjuan

— ] Fecha: 2023.12.05
San juan 12:32:41 -05'00'

t Belefio Sanjuan

Cordialmente,

Arg. Gil
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