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INFORME SUPERVISION  INFORME No. 1 

PERIODO DEL INFORME 24 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

REPRESENTANTE LEGAL OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ 

OBJETO 

Realizar las fases de i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) 
Construcción y iii) Post - construcción para las obras 
complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, 
ubicada en el municipio de Silvania, departamento de 
Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de 
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei 
presente documento, en la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los 
Anexos del presente Contrato. Las actividades 
correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 
Institución Educativa SANTA INÉS. 

VALOR DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIO: 

$ 262.275.695 

PLAZO DE EJECUCION  2 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 24 enero de 2023 

SUSPENSION No. () N/A 

PRORROGA No. () A LA 
SUSPENSION No () 
 

N/A 

SUSPENSION No. 
 

N/A 

PRORROGA No. SUSPENSION 
No. 
 

N/A 

FECHA DE TERMINACION 
INICAL 

24 de marzo de 2023 

FECHA DE TERMINACION 
ACTUAL 

24 de marzo de 2023 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO   

 
El 18 de enero de 2023 se realiza visita a la IE Santa Inés de reconocimiento del lugar de obra y presentación ante 
la rectora Rosa Helena Velandia Velásquez. 
 
El contratista realiza revisión de planimetría, levantamiento topográfico, localización y replanteo de obras de 
cerramiento perimetral del predio y cerramiento en malla contra impacto en cancha deportiva. Generación de 
despiece de acero para figuración, solicitud de materiales con proveedores locales y departamentales como Home 
Center según manifiesta en comités. 
 
Se evalúa por parte del contratista que el lindero presenta desplazamiento con forme al levantamiento topográfico, 
se verifica con planimetría original y alineamiento del colegio, manteniendo el lidero del predio. En este sentido se 
evidencia hasta donde llegará el cerramiento del predio, debiendo guardar el aislamiento contra la ronda del río, 
igualmente se verifica la cantidad a ejecutar del cerramiento en malla contra impacto de la cancha. Se evidencia 
la ubicación de dos árboles de gran porte, los cuales se solicitó al contratista no tocar y plantear alternativa técnica 
para la construcción de la cimentación sin afectar las especies. 
 
El 6 de febrero de 2023 inician actividades de excavación del cerramiento perimetral del predio manteniendo las 
condiciones del diseño, continuando con actividades de mejoramiento de terreno con material B-200 compactado, 
solados y construcción de zapatas. 
 
Se realiza localización, replanteo e inicio de excavación del cerramiento de la malla contra impacto de la cancha. 
 
El contratista manifestó el 6 de febrero de 2023 se apruebe No previsto descapote y limpieza, actividad no 
procedente considerando que se encuentra dentro de las obligaciones contractuales del contrato. 
 
Se realiza recorrido de obra el 9 de febrero de 2023, se informó al contratista el atraso de las obras, y se solicitó 
tomar las medidas de contingencia necesarias para mejorar el rendimiento en obra. 
 
El contratista el 17 de febrero de 2023 presentó planteamiento del Esp. Estructural para la construcción de micro 
pilotes en inmediaciones de los dos árboles, los cuales no afectan la integridad de las especies. Igualmente, 
concepto del Esp. Ambiental, el cual manifiesta que la no afectación del individuo. La UG-FFIE mediante 
comunicado del 2 de marzo de 2023 suscrito por el profesional Estructural, validó la viabilidad. 
 
Se realiza recorrido a la obra del 23 de febrero de 2023 con el acompañamiento de la Coordinación Regional 
Andina Llanos de la UF-FFIE, se evidenció que la obra estaba paralizada por falta de suministro de materiales 
para continuar con la ejecución, por lo que se reiteró al contratista generar acciones de contingencia inmediatas 
dado que al contrato le quedaba un mes para su terminación y no han iniciado con la cimentación. 
 
El 15 de febrero se emitió el comunicado con asunto “IE SANTA INES-CERRAMIENTO: Entregables. Solicitud 
inmediata”, indicando al Consorcio: 
 
“En el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. CO 1380-1652-2022-1, se 
solicita remitir de inmediato la siguiente información, el presente, constituye un primer llamado al cumplimiento de 
sus obligaciones. 

1. Informes semanales periodo del 24/ene/2023 al 12/feb/2023. (incluyendo copia de bitácora y relación de 
personal) 

2. Programación de obra en formato Excel, con verificación semanal de ejecución. 
3. Perfil topográfico del cerramiento ajustado, con el concepto estructural. 
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4. Acta de reunión del 9/feb/2023 suscrita por el director de obra, incluyendo los compromisos descritos en la 
misma. 

Se recuerda, que durante los tres (3) primeros días de cada mes, se debe entregar el informe mensual de 
acuerdo con los parámetros del anexo 1. 

 
Mediante comunicado con fecha 21 de febrero, con asunto “DEVOLUCIÓN: INFORME SEMANAL 4” se indicó al 
consorcio: 
 

“Se devuelven los informes para su ajuste, los cuales deberán ser remitidos en un término de 3 días hábiles, 
igualmente, atender las observaciones para los futuros informes. 

• Diligenciar las fechas indicadas para fase 2 (obra), dado que la fase 1 es para diseño. 

• plazo acumulado es el mismo del contractual, se actualiza cuando se tengan prórrogas. 

• No. de contrato está errado, es CO 1380-1652-2022-1. 

• Corregir Valor del contrato, debe ser 262.275.695. 

• En SUPERVISIÓN UG FFIE, indicar Gestor Territorial Supervisión David Rengifo  

• AVANCE POR CAPITULOS: en el avance programado relacionar el porcentaje de la semana, el cual 
estará cotejado con el avance ejecutado de la misma semana. 
 

• Valor del contrato casilla Q55: no relacionar, dado que no se generó anticipo. 

• Periodo de facturación, actualizar valores al valor real del contrato. 

• Diligenciar el seguimiento ambiental con su asesor, se debe reportar, sí durante la semana no hay 
actividades que apliquen, se debe informar y por qué. 

• GESTION CALIDAD: se debe reportar, sí durante la semana no hay actividades que apliquen, se debe 
informar y por qué. 

• GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: se debe reportar observaciones del seguimiento, 
sí durante la semana no hay actividades que apliquen, se debe informar y por qué. 

• RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO: incluir las reuniones y visitas que se realizan a 
la obra, las actividades o revisiones que se adelanten con los asesores con relación al diseño, 
presupuesto, permisos, etc., también los requerimientos de compromisos en proceso de atención o 
solicitados. 
 

• REGISTRO FOTOGRÁFICO.: aumentar tamaño para su mejor visualización, e incluir descripción de la 
actividad realizada. 
 

• La relación de personal debe ser por informe. 

• FIRMA NOMBRE (OBRA): Debe firmar el director de obra. 

• FIRMA NOMBRE GESTOR TERRITORIAL SUPERVISIÓN: Arq. David Rengifo. 

De otra parte, remitir los informes en formato Excel y PDF (firmado por el director de obra). 
 
Se recuerda que los informes semanales deben remitirse el primer día hábil de cada semana y el informe 
mensual los 3 primeros días de cada mes”. 

 
El 22 de febrero de 2023 mediante correo electrónico con asunto “LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO” 
nuevamente requirió al contratista por los atrasos injustificados y por no implementar acciones de contingencia. 
Indicándose: 
 

“En atención al contrato de obra No.1380-1652-2022-1, en especial cláusula Séptima. Obligaciones 
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Generales del Contratista, numerales 2 y 7 (...): 
 
"2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras 
contempladas en este contrato. 
7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato". 
 
Así mismo, el anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de construcción: 
 
"El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la 
ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en 
concordancia con lo programado en el cronograma de ejecución. No podrá en ningún caso alegar la no 
disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución una actividad de 
obra". 
 
Considerando que el contratista a corte de la semana 4, al término al 19 de febrero de 2023, reporta el 
porcentaje programado de 23.15% y ejecutado de 14%, generando el atraso de 9.15%, se solicita presentar 
e implementar de inmediato plan de contingencia con descripción clara y fechas de cumplimiento de los 
capítulos de la obra, consiguiendo el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo previsto. 
 
Lo anterior, en materia de llamado de atención con respecto a la aplicación de la cláusula DÉCIMA QUINTA. 
PENAL DE APREMIO, literal b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución”. 

 
Mediante comunicado del 24 de febrero con asunto “IE SANTA INES CERRAMIENTO. Reunión de seguimiento”, 
se citó a reunión con la Coordinación de la UG-FFIE solicitando la entrega de la siguiente documentación: 
 

• Presentar registro fotográfico del avance de obra. 

• Informar Porcentajes de avance ejecutado y programado. 

• Reporte de actividades ejecutadas. 

• Reporte de estado de materiales. 

• Programación de actividades a ejecutar de la semana en curso. 
 

 
FECHAS IMPORTANTES TRÁMITES 

EVENTO INICIAL ACTUAL 

N/A   

   

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL  

 
Se realizó actividades de localización y replanteo, excavación de cimentación del cerramiento del predio, 
mejoramiento de terreno con B-200 compactado, e inicio de construcción de zapatas. 
 
El 24 de febrero 2023 mediante comunicado FIE2023EE002777 la UG FFIE solicitó al contratista presentar un 
plan de contingencia detallado que permitiera superar el atraso y cumplir la ejecución dentro del cronograma 
aprobado, dado que la obra reportaba el porcentaje programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso 
de -9.15%. Se estableció un plazo de tres (3) días hábiles para la entrega del plan, advirtiendo que la solicitud se 
hacía so pena de iniciar con el respetivo proceso por el presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Corte al 24.feb.2023, programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso de -9.15% 
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ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES – SITUACIÓN ACTUAL 

 
No presenta novedad, obra en ejecución. 

ASPECTOS SOCIALES – SITUACIÓN ACTUAL 

 
Se revisa con la rectoría de la IE el alcance de la obra; por ser obras complementarias no se realizar socialización 
con la comunidad 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No presenta novedad, obra en ejecución 
 
ASPECTOS JURÍDICOS 

  

Póliza No. No. 4007703, HDI SEGUROS 
 

AMPARO FECHA 
EXPEDICION 

POLIZA VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 

9/12/2022 4007703 9/10/2023 

Estabilidad de la 
obra 

9/12/2022 4007703 9/12/2027 

Salarios y 
Prestaciones 

9/12/2022 4007703 9/2/2026 

Calidad del 
Servicio 

9/12/2022 4007703 9/10/2023 

RC- 
extracontractual 

9/12/2022 4001531 Anexo 0 9/10/2023 

 
Aprobación por parte de Alianza de fecha 6.01.2023 
 
TEMAS PENDIENTES A LA FECHA 

 
Ejecución de obra cimentación, cerramiento y demás alcance de la obra. 
Corte al 24.feb.2023, programado de 23.15% y ejecutado de 14%, con un atraso de -9.15% 
  

 
       

 
____________________________ 
David Rengifo Saavedra 
Supervisor Integral. 
Contratista UG-FFIE. 
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