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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO ACTA DE SERVICIO OBRA 1380-1652-2022-1
N° N°
ACTA No:
FECHA: 27 de febrero de 2023
OBJETO: ACTA DE COMITE CONTRATO 1380-1652-2021-1

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA BEL
EJECUCION DEL |
COMPROMISO COMPROMISO

TEMAS TRATADOS EN EL COMITE

Se realiza reunion de seguimiento de la ejecucion de la obra, informando lo siguiente:

Suministro de aceros y mamposteria para cerramiento no ha llegado. El contratista informa que para el préximo
sabado (4/mar/2023) estaria llegando el material, realizando la fundida de la cimentaciéon hacia el lunes o
martes de la proxima semana.

En cuanto a los médulos de cerramiento y malla contra impacto, el contratista informa que estan en fabricacion
en taller, el FFIE solicita remitir registro fotogréafico y direccion del fabricante.

Nuevamente se indica por la supervisiéon del FFIE implementar acciones de choque y contingencia, aun no se
ha presentado el plan de contingencia solicitado, igualmente implementar y acatar las instrucciones informadas
en los comités anteriores.

Avances de obra: programado: 20.22%, ejecutado 7.26%, atraso -12.96%

Nuevamente se indica que se requiere que el contratista instaure de inmediato todas las acciones en obra para
superar el atraso y nivelar la obra dentro de la programaciéon, nuevamente se solicita implementar dobles
frentes de trabajo independientes para los dos grandes capitulos (cerramiento del predio y malla contra
impacto), igualmente se solicita remitir los soportes de compras y remision de materiales a obra.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.




@ ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Caddigo Pagina
[ oo s Vigencia a partir de:
Educativa 16-08-2016 01 FE-30 2DE3

Se solicita acatar y entregar los informes semanales conforme a las observaciones informadas via correo
electrénico.

El contratista informa que esta generando las acciones necesarias para superar el atraso y cumplir con el plazo
de la obra, ha presentado inconvenientes con algunos proveedores, los cuales se habian comprometido en
suministrar el acero ya figurado del cerramiento y se compromete a enviar los registros de la fabricacion de los
moédulos, los cuales ya estan en proceso para que lleguen en listos para instalacién de sitio. Igualmente, dentro
de sus provisiones empleara concreto premezclado para las cimentaciones.

Se solicita reparar y mantener las condiciones de cerramiento provisional, igualmente, cuidar las instalaciones
de la IE dadas en uso temporal, generar el seguimiento de cuidados HSEQ.

El FFIIE indica que en funcién al atraso y que no se ha realizado la entrega del plan de contingencia y por lo
tanto no se evidencias acciones de choque concretas que permitan nivelar la obra, se constituye en el marco
del contrato incumplimiento las obligaciones frente al cronograma de obra y por lo tanto, se implementaran las

acciones previstas en el mismo de apremio.

COMPROMISOS

FECHA
PROPUESTA PARA
ACTIVIDAD RESPONSABLE | |\ EJECUCION DEL
COMPROMISO

Plan de contingencia Contratista 1/mar/2023
Reportgs fotogréficos fabricacion de médulos de cerramiento y malla Contratista 28/feb/2023
contra impacto.
Envio de informes semanales Contratista Inmediato

PARTICIPANTES

NOMBRE

David Rengifo Saavedra

En Representacion de

Gestor territorial UE FFIE — supervisor integral

Correo electrénico

drengifo@ffie.com.co

Teléfono

3214630204

NOMBRE

Gabiriel Castillo Coordinacién de obra

En Representacion de

Consorcio Infraestructura Arco

Correo electrénico

ingeniarcol.ingenieria@gmail.com,

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com

Teléfono

317 6388115

Gabriel Fernando
Castillo Florez

Firmado digitalmente por
Gabriel Fernando Castillo
Florez

Fecha: 2023.06.30 14:14:00
-05'00"

NOMBRE

Gilber Velefio

En Representacién de

Consorcio Infraestructura Arco

Correo electrénico

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com,

ingeniarcol@gmail.com

Teléfono 316 5347138
NOMBRE Oscar Mauricio Garcia Firma
A . } '
En Representacion de Consorcio Infraestructura Arco / o
L consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, /
Correo electrénico - - - ! e
ingeniarcol@gmail.com L

Teléfono

310 8601716
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NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE

En Representacién de .
Firma

Correo electrénico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.

Firma Firma
Nombre: Gilber Velefio Nombre: David/Rengifo Saavedra
DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA? GESTOR UG FFIE — SUPERVISOR INTEGRAL?

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunién (aqui debera expresar su opinién acerca de los

temas tratados y sus recomendaciones al respecto):
Original: FFIE

Copia: Interventoria
Copia:Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”
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