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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO ACTA DE SERVICIO OBRA 1380-1652-2022-1
N° N°
ACTA No:
FECHA: 6 de marzo 2023
OBJETO: ACTA DE COMITE CONTRATO 1380-1652-2021-1

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA BEL
EJECUCION DEL |
COMPROMISO COMPROMISO

TEMAS TRATADOS EN EL COMITE

Se realiza seguimiento al contrato de obra, concluyendo las siguientes intervenciones:

El contratista informa que el 50% del cerramiento malla contra impacto ya esta fabricado, se solicita por el FFIE
remitir registro fotografico y reportes de llegada del material a sitio, tener en cuenta que bajo el compromiso en
remitir los datos y direccion del fabricante no se ha cumplido, el contratista comparte dos fotografias de partes
del material como parte de sus evidencias e indica que a fin de semana (9 a 12 de marzo-2023). Estarian
llegando e instalandose los primeros médulos.

Avances de obra, programacion: 35% % ejecutado: 14.2%, atraso -20.80%

El contratista informa que llegd el 30% del acero del cerramiento, se solicita por el FFIE remitir registro
fotografico en sitio y remisiones de entrega de material. El contratista informa que el resto del acero llegara el
presente dia. El FFIE informa que estos materiales debieron llegar hace mucho tiempo de acuerdo con el
cronograma de obra en sitio, lo que representa un grave manejo de la planeacion del contratista.

El FFIE informa que no ha llegado el plan de contingencia solicitado en multiples comités y comunicados
previos.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Nuevamente se indica que se requiere que el contratista instaure de inmediato todas las acciones en obra para
superar el atraso y nivelar la obra dentro de la programacién, nuevamente se solicita implementar dobles
frentes de trabajo independientes para los dos grandes capitulos (cerramiento del predio y malla contra
impacto), igualmente se solicita remitir los soportes de compras y remision de materiales a obra.

El contratista manifiesta que, en consecuencia, el atraso se ha visto reflejado en los inconvenientes que ha
presentado de suministro del acero, que inicialmente estaba previsto que llegara figurado pero un proveedor les
guedd mal, pero estan solucionando este aspecto, igualmente, estan contratando el concreto premezclado para
asegurarse que la fundida de la cimentacion en una tanda. El FFIIE nuevamente indica que se generen las
acciones de choque, dado que el atraso viene subiendo lo que represente incumplimiento al contrato y se
implementaran las acciones previstas en el mismo de apremio.

Se solicita por el FFIE remitir parafiscales del personal a corte del mes de febrero de 2023.

Se informa por el FFIE que se realizaron comentarios al planteamiento de la propuesta de ajustes a los
pilotines, para el cual, el contratista informa que se recepcionaron y se procedioé al ajuste y su proceso de
implementacion en obra.

COMPROMISOS

FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO
Plan de contingencia Contratista Inmediato
Plan de suministro de materiales y superacién de atraso Contratista Inmediato
Envio de informes semanales Contratista Inmediato
Parafiscales del personal Contratista 7/mar/2023

PARTICIPANTES

NOMBRE

David Rengifo Saavedra

En Representacion de

Gestor territorial UE FFIE — supervisor integral

Correo electrénico

drengifo@ffie.com.co

Teléfono

3214630204

NOMBRE

Gabiriel Castillo Coordinacién de obra

En Representacién de

Consorcio Infraestructura Arco

Correo electrénico

ingeniarcol.ingenieria@gmail.com,

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com

Teléfono

317 6388115

Gabriel Fernando
Castillo Florez

Firmado digitalmente por
Gabriel Fernando Castillo
Florez

Fecha: 2023.06.30 14:15:36
-05'00"

NOMBRE

Gilber Velefio

En Representacién de

Consorcio Infraestructura Arco

Correo electrénico

consorcioinfraestructuraarco@gmail.com,

ingeniarcol@gmail.com

Teléfono 316 5347138
NOMBRE Oscar Mauricio Garcia Firma
En Representacién de Consorcio Infraestructura Arco 4 =
- consorcioinfraestructuraarco@gmail.com, —
Correo electronico ; - - ¥, 7
ingeniarcol@gmail.com hadd
Teléfono 3108601716
NOMBRE Firma

En Representacién de
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Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE

En Representacién de

o Firma
Correo electronico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella. \

Firma Firma l""*)

Nombre: Gilber Velefio Nombre: David Rengifo Saavedra
DIRECTOR DE OBRA / RL CONTRATISTA? GESTOR UG FFIE — SUPERVISOR INTEGRAL?

Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunién (aqui debera expresar su opinién acerca de los

temas tratados y sus recomendaciones al respecto):
Original: FFIE

Copia: Interventoria
Copia:Contratista

2 En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros : Representante Legal o Apoderado
3 Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por “Supervisor”




		2023-06-30T14:15:36-0500
	Gabriel Fernando Castillo Florez




