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INFORME SUPERVISIÓN  INFORME No. 2 

PERIODO DEL INFORME 25 de febrero de 2023 al 24 de marzo de 2023 

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

REPRESENTANTE LEGAL OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ 

OBJETO 

Realizar las fases de i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) 
Construcción y iii) Post - construcción para las obras 
complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, 
ubicada en el municipio de Silvania, departamento de 
Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de 
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en Ei 
presente documento, en la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los 
Anexos del presente Contrato. Las actividades 
correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 
Institución Educativa SANTA INÉS. 

VALOR DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIO: 

$ 262.275.695 

PLAZO DE EJECUCION  2 meses 

FECHA ACTA DE INICIO 24 enero de 2023 

SUSPENSION No. () N/A 

PRORROGA No. () A LA 
SUSPENSION No () 
 

N/A 

SUSPENSION No. 
 

N/A 

PRORROGA No. SUSPENSION 
No. 
 

N/A 

FECHA DE TERMINACION 
INICAL 

24 de marzo de 2023 

FECHA DE TERMINACION 
ACTUAL 

24 de marzo de 2023 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO   

 
De acuerdo con el comunicado del contratista del 17 de febrero de 2023 donde presentó el planteamiento del Esp. 
Estructural para la construcción de micro pilotes en inmediaciones de los dos árboles, los cuales no afectan la 
integridad de las especies. La UG-FFIE mediante comunicado del 2 de marzo de 2023 suscrito por el profesional 
Estructural, validó la viabilidad. 
 
Comité de seguimiento del 27 de febrero de 2023, se informó al contratista el atraso de las obras de – 12.96%, 
reiterando la solicitud de tomar las medidas de contingencia, implementar dobles turnos, frentes en simultaneo 
para el objeto del contrato. A dicha fecha aún (i) no llegaba el acero para el cerramiento del predio, (ii) no se tenía 

fundida la cimentación, y (iii) los módulos del cerramiento, como la malla contra impacto no estaban fabricados. 
 

El 1 de marzo se emitió el correo con asunto “IE SANTA INÉS-SILVANIA, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES-
CERRAMIENTO DE OBRA” al contratista Arco, donde se indicó el llamado al cumplimiento de sus obligaciones y 

ejecución de la programación de obra. 
 
 
El 6 de marzo se realiza recorrido de obra, en el cual se concluye entro otros: 
 

“El contratista informa que el 50% del cerramiento malla contra impacto ya está fabricado, se solicita por el 
FFIE remitir registro fotográfico y reportes de llegada del material a sitio, tener en cuenta que bajo el 
compromiso en remitir los datos y dirección del fabricante no se ha cumplido, el contratista comparte dos 
fotografías de partes del material como parte de sus evidencias e indica que a fin de semana (9 a 12 de 
marzo-2023). Estarían llegando e instalándose los primeros módulos. Avances de obra, programación: 35% 
% ejecutado: 14.2%, atraso -20.80%” 

 
El 8 de marzo mediante correo electrónico nuevamente se informó al contratista que la obra presentaba atraso de 
– 28.5%, reiterándose la necesidad de implementar acciones de choque y revisar las acciones de contingencia. 
Frente al atraso, se convocó a reunión con la Coordinación Regional del FFIE para el 10 de marzo de 2023. 
 
El 9 de marzo de 2023 mediante comunicado FIE2023EE003407 la UG FFIE nuevamente solicitó implementar 
acciones de contingencia y hacer entrega del plan previsto por el contratista, el cual a la fecha no había sido 
presentado. Igualmente, se reportó el presunto incumplimiento de sus obligaciones, en especial la Cláusula 
Séptima. Obligaciones Generales del Contratista, numerales 2 y 7, la cual reza: 
 

"(...) 2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar las obras 
contempladas en este contrato. 

 
7. Cumplir con el cronograma conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del Contrato. (...)". 

 
a su vez, se recuerda el contenido del Anexo 1 Técnico, numeral 2.1.13 Equipos, herramientas, y materiales de 
construcción, donde se indica: 
 

"(...) El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la 
ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado 
en el cronograma de ejecución. No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo 
para la no ejecución una actividad de obra. (...)". 

 
Y se advirtió al contratista que se iniciarían los procesos de incumplimiento del contrato por injustificado atraso en 
la obra, copiando a la aseguradora HDI SEGUROS. 
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El 10 de marzo se emitió el correo con asunto “CO 1380-1652-2022-1 IE SILVANIA-CERRAMIENTO, 
REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CERRAMIENTO DE OBRA” al 
contratista Arco, donde se indicó el llamado al cumplimiento de sus obligaciones y ejecución de la programación 
de obra 
 
El 10 de marzo de 2023 en reunión con la Coordinación Regional de la UGFFIE, se reiteró por la Coordinación el 
atraso de la obra, el cual ascendía a -28.5%, frente a los que contratista se comprometió a entregar el mismo día 
el plan de contingencia requerido mediante comunicado FIE2023EE002777 de la UG FFIE. 
 
El contratista el 13 de marzo de 2023 remitió por correo electrónico el plan de contingencia y plan de compras. 
 
El 13 de marzo de 2023 la Supervisión del contrato, mediante correo electrónico generó observaciones a los 
documentos, por cuanto no contaban con la información detallada de las actividades, como los recursos 
necesarios para superar el atraso y entregar la obra dentro del plazo establecido. En este sentido se solicitó el 
ajuste al plan de contingencia y plan de compras, y a la par, implementar todas y cada una de las acciones de 
choque y priorización de actividades que garanticen la terminación de la obra dentro del plazo previsto. 
 
En comité de seguimiento de recorrido de obra del 14 de marzo de 2023, se tenía un avance programado de 
69.03%, con una ejecución del 26.27% con un atraso de - 42.76%, por lo cual se reiteró al contratista implementar 
las acciones de contingencia. En sitio no se tenía con (i) el acero de refuerzo para la cimentación del cerramiento 
lateral del predio; (ii) los materiales como mampostería para el antepecho y los módulos en malla del cerramiento 
del predio y malla contra impacto, se requirió implementar dobles frentes para cada gran actividad con trabajos 
extendidos.  
 
En comité de seguimiento del 24 de marzo, se informó al contratista que el plazo de terminación de la obra vencía 
ese día; y se contaba con programación de avance de 100%, ejecutado de 40%, lo que conllevaba a un atraso de 
-60%., a su vez, no se entregó el plan de contingencia subsanado con las observaciones informadas por el FFIE, 
no se aplicaron las acciones de contingencia, ni las cuadrillas independientes, entre las acciones solicitadas para 
superar este retraso. Lo anterior conllevando al incumplimiento contractual 
 
El contratista mediante correo del 24 de marzo de 2023 presenta solicitud de prórroga de 30 días calendario. 
 
El 28 de marzo mediante correo electrónico, se informó al contratista que en calidad al Anexo 1 del contrato de 
obra, sección Actas, Actas de Modificación de plazo (prórroga) y ANEXO 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTRATOS TIPO B, Actividad F5: Adición o prórroga del contrato de obra. La solicitud no procede por cuanto 
no cuenta son soportes que demuestren que las motivaciones no son imputables al contratista, su plazo de 
radicación no permite adelantar el proceso conforme lo establecido. 
 

 
FECHAS IMPORTANTES TRÁMITES 

EVENTO INICIAL ACTUAL 

N/A   

   

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL  

 
Cerramiento lindero del predio. 

• Excavación y construcción de cimentación. 

• Construcción de antepechos y columnetas en una proporción de 80% 

• Construcción cerramiento frontal desde portón de acceso a cocina, elaborado en malla eslabonada. 

• Construcción parcial de cerramiento lateral en malla eslabonada. 
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Cerramiento malla contra impacto cancha. 

• Excavación y Cimentación viga corrida y pilotines. 

• Fabricación e instalación parcial cerramiento malla contra impacto módulo inferior. 
 

  
 
Obra no terminada al plazo de ejecución 24 de marzo de 2023, se suscribe acta de terminación por vencimiento 
del plazo. Avance programado 100%, avance ejecutado 40%, atraso 60%. 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES – SITUACIÓN ACTUAL 

 
El contratista presentó acta parcial de obra 1 mediante correo del 9/03/2023. 
Mediante correo del 15/03/2023 con asunto “DEVOLUCIÓN: RADICACIÓN DOCUMENTOS CORTE #1” se realizó 
la devolución del acta por cuanto no cumplía con la lista de entregables. 
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ASPECTOS SOCIALES – SITUACIÓN ACTUAL 

 
No se presentaron en el periodo 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No presenta novedad, obra en ejecución 
 
ASPECTOS JURÍDICOS 

  

Póliza No. No. 4007703, HDI SEGUROS 
 

AMPARO FECHA 
EXPEDICION 

POLIZA VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 

9/12/2022 4007703 9/10/2023 

Estabilidad de la 
obra 

9/12/2022 4007703 9/12/2027 

Salarios y 
Prestaciones 

9/12/2022 4007703 9/2/2026 

Calidad del 
Servicio 

9/12/2022 4007703 9/10/2023 

RC- 
extracontractual 

9/12/2022 4001531 Anexo 0 9/10/2023 

 
Aprobación por parte de Alianza de fecha 6.01.2023. 
 
Obra no terminada al plazo de ejecución 24 de marzo de 2023, se suscribe acta de terminación por vencimiento 
del plazo. Avance programado 100%, avance ejecutado 40%, atraso 60%. 
 

• Se inicia ante la UG-FFIE solicitud por presunto incumplimiento ante el Consorcio Infraestructura ARCO por 
Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución, por cuanto no se ejecutaron las labores en los 
frentes de construcción presentados en el cronograma de obra, radicado FIE2023IE001059 del 4 de abril de 
2023 y alcance FIE2023IE001149 del 13 de abril de 2023. 

 
TEMAS PENDIENTES A LA FECHA 

 

• Terminación de la obra por parte del contratista Consorcio Infraestructura Arco. 

• PIC al contrato de obra 

 
      

____________________________ 
David Rengifo Saavedra 
Supervisor Integral. 
Contratista UG-FFIE. 
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