CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 1 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

INFORME N°2 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post -
construccion para las obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante
FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPCy sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1
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Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 2 de

en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

N° 1380-1652-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE
2022

OBJETO DEL CONTRATO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii)
Construccién vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania,
departamento de Cundinamarca, de la Republica
de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en Ei
presente documento, en la propuesta presentada
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones y en los Anexos del presente
Contrato. Las actividades correspondientes a las
obras complementarias a realizar en la Institucion
Educativa SANTA INES.

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CONTRATISTA

OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ

LOCALIZACION

SILVANIA — CUNDINAMARCA

VALOR

$ 262.275.695

PLAZO CONTRATO

DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO

24 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION

23 de marzo de 2023

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como:

- Demolicién de placa maciza para construccion de malla contra impacto
- Relleno en recebo comun

- Construccion de ciclopeos

- Estructura de las canastas para vigas de cimentacion

- Concreto de limpieza para la estructura del cerramiento

INFORME N°2 24 DE FEBRERO DE 2023 A 23 DE MARZO DE 2023
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades corresp'onclientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
- Se fundié concreto para vigas, zapatas y pilotes
- Levantamiento de muros en ladrillo estructural
- Instalacion de tubos galvanizados para cerramiento contra impacto
Por otro lado se ejecutaron las siguientes actividades no previstas:
- Construccion de viguetas y columnetas
- Seinstal6 la malla eslabonada con tubo estructural galvanizado
- Seinstal6 el alambre de puas 2 hilos
Obra ejecutada para el presente periodo:
DESCRCIPCION CANTIDAD | UND
Demolicién de placa maciza 20,60 m2
Relleno en recebo comun 11,49 m3
Concreto para ciclopeo 2,75 m3
Concreto para limpieza de la superficie de la estructura del 4.00 m3
acero '
Concreto para vigas de cimentacion 15,33 m3
Acgro de refuerzo ‘para zapatas y vigas de cerramiento 4.918.59 kg
perimetral y cerramiento contra impacto ' '
Pre huecos para pilotes 4,00 und
Concreto tremie para pilotes 3,77 m3
Muro en ladrillo estructural 22,40 m2
Construccién de vigueta de confinamiento 58,93 mi
Construccion de columneta de confinamiento 41,28 ml
Cerramiento en malla eslabonada 159,64 ml
Instalacion de alambre de puas 2 hilos 59,80 ml

2. GESTION AMBIENTAL
Para este periodo se presentaron muchas precipitaciones de agua lo cual afecta
directamente con la programacion de la obra debido a que estas son actividades
ejecutadas en la intemperie.

Durante las actividades constructivas programadas para el mes, el area técnica
realiza demolicion de placa maciza, fundidas de la estructura del cerramiento
perimetral, instalacion de malla eslabonada, instalacion de parales con tubos
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Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 4 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

galvanizados, levantamiento de muro topogréaficos y construccion de pilotes de
acuerdo con las condiciones identificadas en cada una de las actividades en la
localidad de la obra, se cumple con los requisitos del PMA. (Anexo 9)

3. GESTION SOCIAL

Se realizan las actividades correspondientes al area social conforme a lo estipulado
en el plan social. (Anexo 7)

4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para este periodo se utilizaron materiales importantes empleados en las actividades
de la obra para la construccién del cerramiento perimetral y cerramiento contra
impacto en la Institucion Educativa Santa Inés. Se anexa certificado de calidad de
los materiales implementados en la obra, cabe destacar que se almacenaron
debidamente antes de ser usados. (Anexo 2)

Actividades ejecutadas durante el periodo
Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como:

- Demolicién de placa maciza para construccion de malla contra impacto
- Relleno en recebo comun

- Construccion de ciclopeos

- Estructura de las canastas para vigas de cimentacion

- Concreto de limpieza para la estructura del cerramiento

- Se fundié concreto para vigas, zapatas y pilotes

- Levantamiento de muros en ladrillo estructural

- Instalacién de tubos galvanizados para cerramiento contra impacto

Por otro lado se ejecutaron las siguientes actividades no previstas:

- Construccion de viguetas y columnetas
- Seinstal6 la malla eslabonada con tubo estructural galvanizado
- Seinstal6 el alambre de puas 2 hilos
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obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
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Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 5 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME
TECNICO MENSUAL N°2

5. EQUIPO DE TRABAJO
El siguiente personal participd en la ejecucion de las actividades de la obra para el
presente periodo

Nombre Cargo Pe:ze:)nberr;cia
Gilbert Belefio Sanjuan Director de obra 20%
Liceth Milagros Yepes Navarro Residente de obra 100%
Julio Cesar Botello Granados Maestro de Obra 100%
Heriberth Vicente Ojeda Valbuena Ayudante de Obra 100%
Claus Dimir Torres Valbuena Ayudante de Obra 100%
Eustaquio Torres Valbuena Ayudante de Obra 100%

El frente de trabajo esta equipado con los equipos de proteccion personal, de esta
manera se mitiga y/o evita presentar accidentes laborales a los que se arriesgan
con las actividades y equipos que se manejan en la obra. (Anexo 8)

En obra cuenta con herramienta menor y equipo como el martillo neuméatico manual
y herramientas como palas, picas, barras, hoyadoras, carretillas, mezcladora,
equipo de soldadura, pulidora, taladro percutor y cortadora de concreto.

6. TIEMPO DE TRABAJO
Las jornadas de trabajo se manejan de lunes a sabado de 7:00 a.m - 7:00 p.m y
domingo de 7:00 a.m - 12:00 m.

Para el presente periodo se mantiene un clima lluvioso.

7. EVALUACION Y AVANCE DE PROYECTO
Programacion de facturacion
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
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- Programado a costo Ejecutado a costo
Periodo directo directo Avance extra
24/02/2023 a
23/03/2023 $177.711.180,71 $100.674.443,04 $0
Programacion de obra
Periodo Programado Ejecutado Avance extra
24/02/2023 a
53/03/2023 100% 56,65% 0%

Las actividades programadas para el siguiente mes son:
- Instalar cerramiento contra impacto.
- Aplicar anticorrosivo en el cerramiento perimetral y cerramiento contra
impacto.
- Aplicar esmalte sobre el cerramiento perimetral y cerramiento contra impacto.
- Lavado y limpieza de fachada en ladrillo a la vista.
- Aseo general de obra.

8. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO

Inconvenientes

Se presentaron inconvenientes naturales ya que se presentaban muchos dias con
precipitaciones de agua y esto no permitia utilizar el equipo de soldadura y avanzar
en la fundida de la estructura.

Soluciones

Se realiz6 la solicitud de la prorroga para la ampliacion de término de ejecucion de
la obra a FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, para agilizar el avance de la obra se intensificara el horario de
mano de obra.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO cumplié con los
parametros reglamentarios de SST y ambientales, sin embargo la obra se atraso
debido a las cambios climaticos que no permitia laborar con el equipo que se
necesitaba y ejecutar las actividades para finalizar el proyecto.
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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10.ANEXOS

Registro fotografico (Anexo 1).

REGISTRO FOTOGRAFICO

Figure 1 Almacenamiento de cemento
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 3 Fundicion de concreto para viga
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Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 9 de
T en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
[‘\ con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
/\« O presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 4 Mezcladora

Figure 5 Viga para cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 7 Demolicién de placa maciza
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 9 Mezcla para fundir zapatas
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 10 Almacenamiento de malla eslabonada

Figure 11 Equipo de soldadura
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el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 13 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Figure 12 Precipitacién de agua

Figure 13 Viga para cerramiento contra impacto
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de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 15 Fundicion de concreto tremie 3000 PSI para pilotes
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de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 17 Elaboracion de mezcla
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obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 18 Suministro de acero para refuerzo

Figure 19 Flejes para vigas
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 21 Concreto ciclopeo
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Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 23 Estructura para cerramiento perimetral
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 24 Fundicion de vigas de cimentacion

Figure 25 Construccién de vigueta
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 20 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 26 Viga de cimentacion

Figure 27 Fundicion de viga de cimentacion
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

..\ i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
k‘) obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstruciura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
T en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
[‘\ con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
4 presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
AIK(*() presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 29 Estructura de viga
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 31 Instalacion de formaleta
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 33 Construccién de zapata
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 35 Fundida de viga de cimentacion
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 36 Fundida de columneta

Figure 37 Fundida de viga
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 39 Fundida de zapata y viga de cimentacion
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 40 Estructura de viguetas

Figure 41 Distancia entre flejes
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Pagina
28 de
42

Figure 42 Zapata y columenta

Figure 43 Relleno con recebo comun
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por | p3gina
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 29 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo

con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Figure 44 Viga de cimentaacion

Figure 45 Viguetas
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 46 Columneta

Figure 47 Instalacion de formaleta
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 49 Estructura de cerramiento perimetral
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 51 Relleno con recebo comun
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 53 Instalacién de estructura para vigas
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 55 Demolicion de plpaca maciza
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las

v obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstruciura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 57 Instalacién de estructura para viga de cerramiento contra impacto
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 59 Demolicién de placa maciza
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 61 Almacenamiento de acero de refuerzo
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 63 Demolicién de placa maciza
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 65 Instalacién de malla eslabonada para cerramiento perimetral
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CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

am i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las

W obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infraestructura | | de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Repliblica de Colombia, requeridos por | p3ging
Educativa el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 40 de
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 42
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Figure 66 Cerramiento perimetral

Figure 67 Instalacion de alambre de puas
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Infraestructura
Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 69 Cerramiento perimetral
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Infraestructura
Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post - construccién para las
obras complementarias de la Institucion Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.
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Figure 70 Pre huecos para pilotes

Informe de aseguramiento de la calidad (Anexo 2)
Bitacora de obra (Anexo 4)

Correspondencia (Anexo 5)

Planillas de seguridad (Anexo 6)

Cordialmente,

—_—

. Firmado
G I | be rt digitalmente por
Gilbert Belefio

IEﬁO Sanjuan

Fecha:2023.12.05

Sanjuan 13344 o500

Arg. Gilbert Belefio Sanjuan
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