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BITÁCORA N°1 SILVANIA 

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022 

 

 

 

 

OBJETO 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - 

construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 

Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante 

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 

en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, 

en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las 

actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 

Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

NIT. 901611358-1 

 

 

 

27 DE ENERO DE 2023 A 26 DE FEBRERO DE 2023 
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VIERNES 27 DE ENERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realizó entrevista de personal de obra. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

 
 
 
SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se verificaron planos y diseños de la obra 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
LUNES 30 DE ENERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un topógrafo 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realizó levantamiento topográfico. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
LUNES 30 DE ENERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
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ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realiza despiece de los materiales a utilizar en la ejecución de 
las actividades del contrato. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 31 DE ENERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realiza despiece de los materiales a utilizar en la ejecución de 
las actividades del contrato. Se realiza cotización de los diferentes materiales con 
diferentes proveedores. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes 
proveedores. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes 
proveedores. 
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RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
JUEVES 02 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realiza cotización de los diferentes materiales con diferentes 
proveedores. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se realiza plan de compras. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
LUNES 06 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado 
ACTIVIDADES: Se realiza replanteo de cimentaciones y zapatas para cerramiento 
perimetral. Se realiza descapote y limpieza para iniciar con las actividades de 
excavación. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA  
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
 
MARTES 07 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se inicia excavación de las zapatas, dados y cimentaciones de 
acuerdo a lo indicado por el topógrafo en el cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de las zapatas, dados y cimentaciones 
en cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación para zapatas y dados en cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación para dados en cerramiento perimetral 
para un total de 4 dados de 17. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación para zapatas en cerramiento perimetral 
para un total de 4 dados de 24. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas de cimentación para 
cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
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PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas de cimentación para 
cerramiento perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas para cerramiento perimetral 
para un total de 15 zapatas listas. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento 
perimetral. Se presentaron inconvenientes con el suministro del acero debido a que 
el proveedor no cumplió con el material. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: lluvioso 
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ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento 
perimetral. Se suministra material de recebo B200. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento 
perimetral para un total de 11 dados. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LUNES 20 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 21 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados y vigas para cerramiento 
perimetral para un total de 20 dados. 
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RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de dados, zapatas y vigas para 
cerramiento perimetral para un total de 17 dados. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas para cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas para cerramiento 
perimetral. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: Soleado con lloviznas 
ACTIVIDADES: Se continúa con excavación de zapatas y vigas para cerramiento 
perimetral para un total de 24 zapatas. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
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