CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 1de8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

BITACORA N°3 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post -
construccion para las obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante
FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPCy sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE MARZO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023

BITACORA N°3 27 DE MARZO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 2de 8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

LUNES 27 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inici6 elaboracion de estructura para cerramiento contra
impacto.

Liceth Mi Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:00:06 -05'00'

Y%pes
RESIDENTE DE GBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 28 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continta con elaboracion de estructura para cerramiento contra
impacto.

L|Ceth M|Iagros Firmado digitalmente por Liceth

Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 21:00:28 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE GBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inicia con instalacién de cerramiento contra impacto.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:00:54 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador
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Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 3de8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO
ACTIVIDADES: Se continla con la instalacion de cerramiento contra impacto.
L|Ceth M||agros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Ye Fecha: 2023.11.05 21:01:27 -05'00'

es
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 31 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continla instalando cerramiento contra impacto.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 21:01:48 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 01 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se culmina instalacion de cerramiento contra impacto.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 21:02:08 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 03 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se inicia limpieza de superficie de cerramiento contra impacto
aplicando anticorrosivo.
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 4de8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Firmado digitalmente por

L|Ceth M||agr05 Liceth Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:02:38
Yepes os0

RESIDENTE DE OBR RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 04 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continta limpieza de superficie aplicando anticorrosivo y se
inicia aplicacion de pintura en esmalte para cerramiento contra impacto.

i i Firmado digitalmente por Liceth
Liceth Milagros g P
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 21:02:57 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continda aplicando anticorrosivo y se continda aplicacion de
pintura en esmalte para cerramiento contra impacto.

Liceth Mi'agros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes ___Fecha:2023.11.05 21:03:33 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 06 DE ABRIL DE 2023 Y VIERNES 07 DE ABRIL DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 0 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA:

ACTIVIDADES: No se labor6 debido a que son dias santos.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 21:03:54 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 5de 8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

LUNES 10 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continGa con aplicacion de anticorrosivo y pintura en esmalte
para cerramiento contra impacto.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth

Milagros Yepes
Ye es Fecha: 2023.11.05 21:04:22 -05'00'
R

SIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 11 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continta aplicacion con anticorrosivo y pintura en esmalte para
cerramiento contra impacto.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:04:54 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continta aplicando anticorrosivo y pintura en cerramiento contra
impacto.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 21:05:16 -05'00'
RESIDENTE DE GBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 6de 8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

JUEVES 13 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continda tEa)lintando elhcerramiento contra impacto.

Firmado digitalmente por Licet

Liceth Milagros  imaros veses

Fecha: 2023.11.05 21:05:45

Yeges 05G0"
RESIDENTE DE OBR RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO vy lluvioso
ACTIVIDADES: Se continta pintando el cerramiento contra impacto.

Liceth M| Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:06:12 -05'00"

Yepes
RESIDENTE DE GBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 15 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se realizan remates de pintura en esmalte en cerramiento contra
impacto.

Liceth M ||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Ye es Fecha: 2023.11.05 21:06:39 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 17 DE ABRIL DE 2023
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 7de 8
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO
ACTIVIDADES: Se inicia lavado de fachada de la institucion.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:07:09 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE GBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 18 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continta limpieza de fachada de la institucion.

Liceth M | Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:07:35 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se continta limpieza de fachada de la institucion.
Llceth Mllagros Firmado digitalmente por Liceth

Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 21:08:00 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO
ACTIVIDADES: Se inician limpieza y aseo de la obra.
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Firmado digitalmente por Liceth

Liceth Milagros Yepes Milagros Yepes .
RESIDENTE DE QBRAX"™ 20231105 2108310500 pegInENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO
ACTIVIDADES: Se continta el aseo general de la obra.

Liceth M |Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:08:55 -05'00'

Y S
REEIGDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 22 DE ABRIL DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO

ACTIVIDADES: Se finalizan actividades laborales y se entrega obra.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 21:09:24 -05'00'

Y%pes .
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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