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OBJETO 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - 

construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 

Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante 

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 

en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, 

en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las 

actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 

Institución Educativa SANTA INÉS. 
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GENERALIDADES DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA 
N° 1380-1652-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2022 

OBJETO DEL CONTRATO i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) 
Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa 
SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca, de la República 
de Colombia, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del 
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en Ei 
presente documento, en la propuesta presentada 
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus 
Modificaciones y en los Anexos del presente 
Contrato. Las actividades correspondientes a las 
obras complementarias a realizar en la Institución 
Educativa SANTA INÉS. 

ENTIDAD CONTRATANTE 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATISTA OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ 

LOCALIZACIÓN SILVANIA – CUNDINAMARCA 

VALOR $ 262.275.695 

PLAZO CONTRATO DOS (2) MESES 

FECHA DE INICIO 24 de enero de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 23 de marzo de 2023 

 

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como: 

- Instalación de malla para cerramiento contra impacto 

- Alistamiento de la superficie del cerramiento con anticorrosivo 

- Aplicación de pintura en esmalte para cerramiento  

- Lavado y limpieza de fachada 

- Aseo general de la obra 
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Obra ejecutada para el presente periodo: 

DESCRCIPCIÓN CANTIDAD UND 

Anticorrosivo sobre lámina llena  389,60 m2 

Esmalte sobre lámina llena  389,60 m2 

Cerramiento contra impacto 51,50 ml 

Aseo general 1.242,70 m2 

Lavado y limpieza de fachada 44,82 m2 

 

2. GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante las actividades constructivas programadas para el mes, el área técnica 

realiza Instalación de ángulos y malla eslabonada para el cerramiento contra 

impacto, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte, lavado y limpieza de fachada 

y aseo general de la obra para entregar, de acuerdo con las condiciones 

identificadas en cada una de las actividades en la localidad de la obra, se cumple 

con los requisitos del PMA. (Anexo 9) 

 

3. GESTIÓN SOCIAL 

Se realizan las actividades de carácter social conforme al plan de gestión social del 

consorcio infraestructura arco para la ie santa ines del municipio de silvania.  (Anexo 

7) 

 

4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Para este periodo se utilizaron materiales importantes empleados en las actividades 

de la obra para la construcción del cerramiento contra impacto en la Institución 

Educativa Santa Inés. Se anexa certificado de calidad de los materiales 

implementados en la obra, cabe destacar que se almacenaron debidamente antes 

de ser usados. (Anexo 2) 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Figure 1 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 2 Soldando ángulos para cerramiento contra impacto 
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Figure 3 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 4 Cortadora para ángulos 
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Figure 5 Materiales para cerramiento contra impacto 

 

Figure 6 Marcando para instalación de cerramiento contra impacto 
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Figure 7 Cortadora para ángulos 

 

Figure 8 Estructura en ángulos para cerramiento contra impacto 
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Figure 9 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 10 ángulos para cerramiento 
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Figure 11 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 12 Instalación de cerramiento contra impacto 
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Figure 13 Cerramiento contra impacto 

 

Figure 14 Aplicación de anticorrosivo en cerramiento contra impacto 
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Figure 15 Aplicación de anticorrosivo en cerramiento 

 

Figure 16 Cerramiento contra impacto 
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Figure 17 Secciones para cerramiento contra impacto 

 

Figure 18 Instalación de cerramiento contra impacto 
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Figure 19 Malla eslabonada para cerramiento contra impacto 

 

Figure 20 Malla eslabonada para cerramiento contra impacto 



 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página 
14 de 

48 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el  municipio 
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por 
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del 
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a 
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

INFORME N°3 24 DE MARZO DE 2023 A 23 DE ABRIL DE 2023 
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

 

Figure 21 Malla eslabonada para secciones de cerramiento 

 

Figure 22 Aplicación de anticorrosivo para cerramiento 
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Figure 23 Aseo y limpieza de obra 

 

Figure 24 Aplicación de pintura en cerramiento contra impacto 
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Figure 25 Cerramiento contra impacto instalado 

 

Figure 26 Aseo y limpieza de obra 
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Figure 27 Aplicación de pintura en cerramiento contra impacto 

 

Figure 28 Aplicación de pintura en malla 
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Figure 29 Instalación de cerramiento 

 

Figure 30 Aplicación de pintura en esmalte 
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Figure 31 Aplicación de pintura en esmalte 

 

Figure 32 Dimensión de estructura de cerramiento contra impacto 
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Figure 33 Dimensión de cerramiento contra impacto 

 

Figure 34 Instalación de cerramiento 
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Figure 35 Dimensión de cerramiento 

 

Figure 36 Dimensión de cerramiento contra impacto 
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Figure 37 Dimensión de cerramiento contra impacto 

 

Figure 38 Dimensión de cerramiento contra impacto 
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Figure 39 Dimensión de estructura de cerramiento 

 

Figure 40 Dimensión de cerramiento contra impacto 
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Figure 41 Lavado y limpieza de fachada 

 

Figure 42 Lavado y limpieza de fachada 
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5. EQUIPO DE TRABAJO 

El siguiente personal participó en la ejecución de las actividades de la obra para el 

presente periodo 

Nombre Cargo 
Permanencia 

en obra 

Gilbert Beleño Sanjuan Director de obra 20% 

Liceth Milagros Yepes Navarro Residente de obra 100% 

Julio Cesar Botello Granados Maestro de Obra 100% 

Heriberth Vicente Ojeda Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Claus Dimir Torres Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Eustaquio Torres Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Winston Minota Soldador 100% 

Yovanny Ojeda Soldador 100% 

Arnaldo Rios Soldador 100% 

Javier Urrego Soldador 100% 

 

El frente de trabajo está equipado con los equipos de protección personal, de esta 

manera se mitiga y/o evita presentar accidentes laborales a los que se arriesgan 

con las actividades y equipos que se manejan en la obra. (Anexo 8) 

 

En obra cuenta con herramienta menor y equipo como carretillas, equipo de 

soldadura y pulidora. 

 

6. TIEMPO DE TRABAJO 

Las jornadas de trabajo se manejan de lunes a sábado de 7:00 a.m - 7:00 p.m y 

domingo de 7:00 a.m - 12:00 m. 
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Para el presente periodo se mantiene un clima lluvioso. 

 

7. EVALUACIÓN Y AVANCE DE PROYECTO 

Programación de facturación 

Periodo 
Programado a costo 

directo 
Ejecutado a costo 

directo 
Avance extra 

24/03/2023 a 
23/04/2023 

$ 177.711.180,71 $ 177.711.180,71 $ 0 

Programación de obra 

Periodo Programado Ejecutado Avance extra 

24/03/2023 a 
23/04/2023 

100% 100% 0% 

 

No se programan actividades para el siguiente mes ya que se ejecutaron y 

terminaron todas las  actividades del proyecto. 

 

8. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 

 

Inconvenientes 

Para el presente periodo no se presentaron inconvenientes para finalizar las 

actividades del proyecto en la institución educativa Santa Inés del municipio de 

Silvania, del departamento de Cundinamarca. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO cumplió con los 

parámetros reglamentarios de SST, ambientales y con el objetivo del proyecto 

entregando a satisfacción las actividades ejecutadas. 

 

10. ANEXOS 

Registro fotografico (Anexo 1) 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Figure 1 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 2 Soldando ángulos para cerramiento contra impacto 
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Figure 3 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 4 Cortadora para ángulos 
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Figure 5 Materiales para cerramiento contra impacto 

 

Figure 6 Marcando para instalación de cerramiento contra impacto 
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Figure 7 Cortadora para ángulos 

 

Figure 8 Estructura en ángulos para cerramiento contra impacto 
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Figure 9 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 10 ángulos para cerramiento 
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Figure 11 Instalación de cerramiento contra impacto 

 

Figure 12 Instalación de cerramiento contra impacto 
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Figure 13 Cerramiento contra impacto 

 

Figure 14 Aplicación de anticorrosivo en cerramiento contra impacto 
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Figure 15 Aplicación de anticorrosivo en cerramiento 

 

Figure 16 Cerramiento contra impacto 
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Figure 17 Secciones para cerramiento contra impacto 

 

Figure 18 Instalación de cerramiento contra impacto 
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Figure 19 Malla eslabonada para cerramiento contra impacto 

 

Figure 20 Malla eslabonada para cerramiento contra impacto 
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Figure 21 Malla eslabonada para secciones de cerramiento 

 

Figure 22 Aplicación de anticorrosivo para cerramiento 
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Figure 23 Aseo y limpieza de obra 

 

Figure 24 Aplicación de pintura en cerramiento contra impacto 
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Figure 25 Cerramiento contra impacto instalado 

 

Figure 26 Aseo y limpieza de obra 
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Figure 27 Aplicación de pintura en cerramiento contra impacto 

 

Figure 28 Aplicación de pintura en malla 
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Figure 29 Instalación de cerramiento 

 

Figure 30 Aplicación de pintura en esmalte 
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Figure 31 Aplicación de pintura en esmalte 

 

Figure 32 Dimensión de estructura de cerramiento contra impacto 
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Figure 33 Dimensión de cerramiento contra impacto 

 

Figure 34 Instalación de cerramiento 
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Figure 35 Dimensión de cerramiento 

 

Figure 36 Dimensión de cerramiento contra impacto 
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Figure 37 Dimensión de cerramiento contra impacto 

 

Figure 38 Dimensión de cerramiento contra impacto 
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Figure 39 Dimensión de estructura de cerramiento 

 

Figure 40 Dimensión de cerramiento contra impacto 
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Figure 41 Lavado y limpieza de fachada 

 

Figure 42 Lavado y limpieza de fachada 
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Informe de aseguramiento de la calidad (Anexo 2) 

 

Actividades ejecutadas durante el periodo 

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como: 

- Instalación de malla para cerramiento contra impacto 

- Alistamiento de la superficie del cerramiento con anticorrosivo 

- Aplicación de pintura en esmalte para cerramiento  

- Lavado y limpieza de fachada 

- Aseo general de la obra 

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME 

TÉCNICO MENSUAL Nº1. 

 

Correspondencia (Anexo 5) 

Planillas de seguridad (Anexo 6) 

 

Notificación de término de obra: 

El dia 23 de abril del 2023, se hace la entrega de espacio físico y entrega de los 

elementos objeto del contrato 

 

Cordialmente, 

 

Arq. Gilbert Beleño Sanjuan 
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