CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 1de 10
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

BITACORA N°2 SILVANIA
CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022

OBJETO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccion vy iii) Post -
construccion para las obras complementarias de la Institucion Educativa
SANTA INES, ubicada en el municipio de Silvania, departamento de
Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante
FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas
en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA,
en los CPCy sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las
actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la
Institucion Educativa SANTA INES.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO
NIT. 901611358-1

27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023
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i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
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en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 2de 10
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Infraestruc_tura
Educativa

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiz6 relleno con recebo comun.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 20:29:07 -05'00"
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso
ACTIVIDADES: Se realizé demolicion de placa para cerramiento contra impacto.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
YepeS Fecha: 2023.11.05 20:29:58 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 01 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiz6 pre huecos para pilotes para cerramiento contra impacto
y formacion de canastas en acero para refuerzo.

Liceth Mi Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 20:30:23 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 02 DE MARZO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso
ACTIVIDADES: Se continia con la formacion de canastas en acero para la
estructura del cerramiento.

L|Ceth M||agros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:31:17 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 03 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continta formacion de canastas en acero para cerramiento, se
funde concreto de limpieza en la superficie de las vigas y canastas.

L|Ceth M | Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:31:50 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 04 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continta formacién de canastas en acero para cerramiento, se

funde concreto de limpieza en la superficie de las vigas y canastas.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 20:32:19 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DOMINGO 05 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA:

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiza instalacion de canastas en acero de refuerzo.

BITACORA N°2 27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Liceth Mi |ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Y : RAK :33:01 -05'00'
RESIDENTE DE GRRA"20231105203301-0500° oo neNTE DE INTERVENTORIA

LUNES 06 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia fundida de concreto para zapatas de contrapeso.

Liceth Milagros K/iﬁf:gafoi c;fgt::mente por Liceth
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:33:20 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 07 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiza instalacion de estructura en acero de refuerzo y se funde
concreto para zapatas de contrapeso.

Liceth M||ag ros 'Ii/illi';':a:ioc;iigizaslmente por Liceth
Ye pes Fechga: 2023?1 1.05 20:33:50 -05'00"
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 08 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se realiza instalacion de estructura de acero para refuerzo y se
funde concreto para pilotes.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:34:11 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 09 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continta con instalacion de acero para refuerzo y se funde
zapatas de contrapeso.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:34:44 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 10 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continda con instalacion de acero para refuerzo y se funde
zapatas para cerramiento perimetral.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth

Milagros Yepes
Fecha: 2023.11.05 20:35:06 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 11 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continta fundiendo zapatas para cerramiento perimetral.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:35:30 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

DOMINGO 12 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se contintia fundiendo zapatas para cerramiento perimetral.

Liceth M||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Ye Fecha: 2023.11.05 20:35:52 -05'00'

es
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 13 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia fundida de vigas de cimentacion para cerramiento contra
impacto y cerramiento perimetral.

Liceth Mi |ag FOS  Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

ﬁ Fecha: 2023.11.05 20:36:13 -05'00"
%%?BENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 14 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso y lluvioso

ACTIVIDADES: Se continta fundiendo vigas de cimentacion de cerramiento

perimetral.
Liceth M"agros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:36:44 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
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PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continia fundiendo vigas de cimentacion de cerramiento
perimetral.

Liceth Mi Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Yepes Fecha: 2023.11.05 20:37:09 -05'00'

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 16 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia construccion de muro en ladrillo estructural.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes _ Fecha: 2023.11.05 20:37:29 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia fundiendo columnetas para cerramiento perimetral.

Liceth Mi|agros Ezlr:agoost\:l(ié;iilmente por Liceth
Ye pes Fechga: 2023?1 1.05 20:37:51 -05'00"
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SABADO 18 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se funden viguetas para cerramiento perimetral.

BITACORA N°2 27 DE FEBRERO DE 2023 A 26 DE MARZO DE 2023
SILVANIA — CUNDINAMARCA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
Infracstructura de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por .
Educativa| | el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), | Pagina
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 8de 10
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Liceth Milaaros Firmado digitalmente por Liceth
YIgE.&lDEN E DE CFYRegos Yepes . RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Fecha: 2023.11.05 20:38:19 -05'00

DOMINGO 19 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continta fundiendo viguetas para cerramiento perimetral.

Liceth M | Iag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

Fecha: 2023.11.05 20:38:43 -05'00'

Yepes
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUNES 20 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de malla eslabonada para cerramiento
perimetral.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes

X Fecha: 2023.11.05 20:39:16 -05'00"
EBI NTE DE GBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARTES 21 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continda instalando malla eslabonada para cerramiento
perimetral.
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con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
RESIDENTE DE OBRMSI e 2 0500 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MIERCOLES 22 DE MARZO DE 2023
HORAS TRABAJADAS: 8 h
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso
ACTIVIDADES: Se contintia con instalacion de malla eslabonada para cerramiento
perimetral.
Liceth M”agros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Ye es Fecha: 2023.11.05 20:40:17 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso y lluvioso

ACTIVIDADES: Se continla instalando malla eslabonada para cerramiento

perimetral.
Liceth M ||ag ros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Ye pes Fecha: 2023.11.05 20:40:44 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 8 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes

ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continla instalando malla eslabonada para y se inicia soldando
alambre de puas para cerramiento perimetral.

Liceth Milagros Firmado digitalmente por Liceth
Milagros Yepes
Yepes Fecha: 2023.11.05 20:41:12 -05'00'
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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Infraestruc_tura
Educativa

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO

i) Pre - construccion (cuando aplique), ii) Construccidn vy iii) Post - construccion para las
obras complementarias de la Institucién Educativa SANTA INES, ubicada en el municipio
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la Republica de Colombia, requeridos por
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE),
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a
realizar en la Institucion Educativa SANTA INES.

Pagina
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SABADO 25 DE FEBRERO DE 2023

HORAS TRABAJADAS: 4 h

PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes
ESTADO DEL CLIMA: Lluvioso

ACTIVIDADES: Se continua soldando alambre de puas para cerramiento perimetral.

Liceth M |Iag ros Firmado digitalmente por Liceth

Milagros Yepes

ﬁ Fecha: 2023.11.05 20:41:40 -05'00'
%%?SENTE DE CBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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