
 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página  
1 de 8 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
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BITÁCORA N°3 SILVANIA 

CONTRATO DE OBRA N° 1380-1652-2022 

 

 

 

 

OBJETO 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - 

construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 

Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante 

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 

en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, 

en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las 

actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 

Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

NIT. 901611358-1 

 

 

 

27 DE MARZO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 
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LUNES 27 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se inició elaboración de estructura para cerramiento contra 
impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 28 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa con elaboración de estructura para cerramiento contra 
impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se inicia con instalación de cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
JUEVES 30 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
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ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa con la instalación de cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 31 DE MARZO DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa instalando cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
SÁBADO 01 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se culmina instalación de cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
LUNES 03 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se inicia limpieza de superficie de cerramiento contra impacto 
aplicando anticorrosivo. 
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RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 04 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa limpieza de superficie aplicando anticorrosivo y se 
inicia aplicación de pintura en esmalte para cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MIÉRCOLES 05 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa aplicando anticorrosivo y se continúa aplicación de 
pintura en esmalte para cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 06 DE ABRIL DE 2023 Y VIERNES 07 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 0 h 
PERSONAL DE OBRA: 
ESTADO DEL CLIMA: 
ACTIVIDADES: No se laboró debido a que son días santos. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página  
5 de 8 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el  municipio 
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por 
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del 
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a 
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

BITÁCORA N°3 27 DE MARZO DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2023 
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

 
 
 
LUNES 10 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa con aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte 
para cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
 
 
MARTES 11 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa aplicación con anticorrosivo y pintura en esmalte para 
cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa aplicando anticorrosivo y pintura en cerramiento contra 
impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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JUEVES 13 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa pintando el cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
 
 
VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO y lluvioso 
ACTIVIDADES: Se continúa pintando el cerramiento contra impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
SÁBADO 15 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se realizan remates de pintura en esmalte en cerramiento contra 
impacto. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
LUNES 17 DE ABRIL DE 2023 
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HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se inicia lavado de fachada de la institución. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
MARTES 18 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa limpieza de fachada de la institución. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 
 
MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa limpieza de fachada de la institución. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se inician limpieza y aseo de la obra. 
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RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 8 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes, un soldador 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se continúa el aseo general de la obra. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 
 
 
SÁBADO 22 DE ABRIL DE 2023 
HORAS TRABAJADAS: 4 h 
PERSONAL DE OBRA: Un oficial, dos ayudantes 
ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO Y LLUVIOSO 
ACTIVIDADES: Se finalizan actividades laborales y se entrega obra. 
 
 
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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