RE: Solicitud de prorroga 1652

David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>
Mar 28/03/2023 22:06
Para: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>

Ingeniero Oscar.
Cordial saludo.

En atencion al comunicado del asunto, donde como contratista del contrato de obra No. 1380-1652-2022 para la construccion de obras complementarias
en la |E Santa Inés en Silvania, solicita prérroga del mismo, se indica en el marco del CPC, contrato de obra, Anexo técnico y documentos anexos al mismo
lo siguiente:

El Anexo 1 del contrato de obra establece en la seccidn Actas, Actas de Modificacion de plazo (prérroga):

"Estas se suscribirdn solo si se presentan motivos que no sean imputables al Contratista y que ameriten un plazo adicional del contrato que se
encuentra en ejecucion. El documento serd suscrito por el Contratista, el Interventor o supervisor integral”

Las acciones informadas en su comunicado frente a condiciones de Personal, Equipos y Herramientas, Topografia y Suministro de Materiales son
totalmente de manejo y de naturaleza de planeacidon por parte del contratista, mas cuando el proyecto se localiza a tan solo 1.5 horas de Bogotd y sobre
via Nacional, con gran accesibilidad y condiciones comerciales aprovechables, asi mismo, no ha suministrado y llevado a cabo un plan de contingencia
concreto y riguroso que permitiese culminar las obras en el plazo previsto, igualmente, no ha implementado las acciones de choque y alternativas que
permitan el trabajo en jornadas extendidas, fines de semana y entrega de materiales con oportunidad.

El contratista conocia el sitio de la obra, suscribié el contrato y procedié a visitar el predio con mi compafiia en calidad de Gestor Territorial y Supervisor
del Contrato en dos ocasiones (19/dic/2022 y 18/ene/2023) previo a la suscripcion del acta de inicio. Por lo tanto, no son procedentes las motivaciones,
siendo totalmente imputables al Consorcio Infraestructura Arco las demoras en la ejecucion de la obra.

El ANEXO 2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTRATOS TIPO B, Actividad F5: Adicién o prérroga del contrato de obra, establece:

"Elaborar, recomendar y remitir la solicitud de novedad del Contrato de Obra, presentadas por el contratista de obra y emitir un concepto técnico al
respecto dirigido a la Supervision del contrato... con minimo 15 dias habiles de antelacion al vencimiento del plazo contractual Dichas solicitudes deben
estar claramente justificadas". (negrilla fuera de texto)

Considerando que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO presenta una solicitud de prorroga el 24 de marzo del presente afio, misma fecha que vence
el plazo contractual del contrato de obra, no es procedente su tramite.

Asi las cosas, la solicitud de prérroga no cuenta con los soportes donde se demuestre que las motivaciones no son imputables al contratista, siendo
presentada fuera del plazo establecido para tramite. Por consiguiente, no es avalada para presentar ante la UGFFIE.

Al respecto, se indica que el plazo del contrato prescribié el 24 de marzo de 2023 y el mismo presenta atraso de -60% a su corte.

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra
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De: consorcio infraestructura arco <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de marzo de 2023 18:03

Para: David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Asunto: Solicitud de prorroga 1652

Arq, David buenas tardes.

En el marco de lo conversado me permito remitir la solicitud de prorroga para el contrato de silvania.

Muchas gracias por su colaboracion.



