INFORME DE CALIDAD

CONTRATO DE OBRA 1380 — 1652 — 2022 - 1

OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS IE SANTA
INES.

24 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUTURA ARCO
NIT: 901611358-1

28 DE FEBRERO DE 2023
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INTRODUCCION

El presente informe incluye cuestiones de gestion de calidad que evidencian las acciones
preventivas y/o correctivas que describen el control de calidad que se presenta en los
proyectos, esto con el fin de que el proceso constructivo y/o de mantenimiento cumpla con
los requerimientos minimos y de esta manera satisfaga las necesidades presentes en los
mismos.

OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades realizadas para evidenciar la gestiéon de calidad en el proyecto de
mejoramiento de las instituciones educativas, con el fin de cumplir con los requisitos
minimos

OBJETIVOS ESPECIFICOS
. Especificar las actividades realizadas para cumplir con el control de calidad.
. Identificar y entregar la documentacién que evidencie el control de calidad de
cada uno de los procesos de la obra.

COMUNICACIONES
Se tiene en cuenta que la comunicacion esta descrita por correo electronico, via telefénica.

ACTIVIDADES DE OBRA'Y AVANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido para el presente informe se tiene programada la ejecucion
de actividades administrativas tales como la verificacion de los planos, calculo de
cantidades de material, elaboracion de plan de compras, contratacion de personal de obra.
Por otro lado, en la parte técnica se programaron actividades como, Excavacién y Amarre
— Figuracion de Acero.

Adicionalmente en el curso de la semana 3, se notifica a la supervision integral del FFIE la
necesidad de generar un No Previsto, ya que se debe generar el descapote y limpieza del
area de excavacion.

e SEMANA 1 (24/01/2023 al 29/01/2023)
o Entrevistas a el personal de Obra
o Verificacion de planos y disefos entregados por la entidad.

e SEMANA 2 (30/01/2023 al 05/02/2023)
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o Levantamiento Topografico

o Despiece del material necesario para la ejecucién de las actividades del
contrato.

o Cotizacion del material con los diferentes proveedores

o Elaboracién del Plan de Compras

e SEMANA 3 (06/02/2023 al 12/02/2023)

o Se realiza el replanteo y ubicacién de los elementos de la cimentacion, lo
anterior de acuerdo con lo entregado por el topografo contratado.

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (04 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por
la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.

o Excavacién de los dados de contrapeso (4 de 17), las dimensiones de
excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts).

o Se realiza recorrido con la Supervision Integral del FFIE para la verificacion
del avance de la obra a la fecha.

o Descapote y limpieza del area de excavacién

e SEMANA 4 (13/02/2023 al 19/02/2023)

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (15 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por
la Supervision Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.

o Excavacién de los dados de contrapeso (11 de 17), las dimensiones de
excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)

o Excavacion de las Vigas de Cimentacion (0.25 x 0.40 mts)

o Excavacion de las Vigas de Comunicacion entre la Columneta y el Dado de
Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).

o Se inicia el proceso de mejoramiento del suelo, este se realiza con un
recebo B200. El proceso de mejoramiento se ejecutd de acuerdo con las
especificaciones de los disefios entregados por la entidad. (H = 0.30 mts).

e SEMANA 5 (20/02/2023 al 26/02/2023)

o Excavaciones de las zapatas correspondientes a la cimentacion de
cerramiento perimetral (23 de 24), se acuerda una profundidad de
excavacion de 1.50 mts. Lo anterior de acuerdo con el correo enviado por
la Supervisién Integral del FFIE el dia 13 de febrero de 2023.

o Excavacién de los dados de contrapeso (17 de 17), las dimensiones de
excavacion se realizaron de acuerdo con los planos entregados por la
entidad (0.50 x 0.50 x 1.20 mts)
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o Excavacién de las Vigas de Cimentacion (0.25 x 0.40 mts)

o Excavacién de las Vigas de Comunicacién entre la Columneta y el Dado de
Contrapeso (0.15 x 0.40 mts).

o Mejoramiento del suelo, este se realiza con un recebo B200. El proceso de
mejoramiento se ejecutd de acuerdo con las especificaciones de los
disefios entregados por la entidad. (H = 0.30 mts).

o Se realiza recorrido con la Supervision Integral del FFIE para la verificacion
del avance de la obra a la fecha.

Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME
TECNICO MENSUAL N°1.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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