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OBJETO 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - 

construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa 

SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, departamento de 

Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante 

FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 

en Ei presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, 

en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. Las 

actividades correspondientes a las obras complementarias a realizar en la 

Institución Educativa SANTA INÉS. 
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GENERALIDADES DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA 
N° 1380-1652-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2022 

OBJETO DEL CONTRATO i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) 
Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa 
SANTA INÉS, ubicada en el  municipio de Silvania, 
departamento de Cundinamarca, de la República 
de Colombia, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del 
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en Ei 
presente documento, en la propuesta presentada 
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus 
Modificaciones y en los Anexos del presente 
Contrato. Las actividades correspondientes a las 
obras complementarias a realizar en la Institución 
Educativa SANTA INÉS. 

ENTIDAD CONTRATANTE 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 

CONTRATISTA OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ 

LOCALIZACIÓN SILVANIA – CUNDINAMARCA 

VALOR $ 262.275.695 

PLAZO CONTRATO DOS (2) MESES 

FECHA DE INICIO 24 de enero de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 23 de marzo de 2023 

 

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como: 

- Demolición de placa maciza para construcción de malla contra impacto 

- Relleno en recebo común 

- Construcción de ciclópeos 

- Estructura de las canastas para vigas de cimentación 

- Concreto de limpieza para la estructura del cerramiento 
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- Se fundió concreto para vigas, zapatas y pilotes 

- Levantamiento de muros en ladrillo estructural 

- Instalación de tubos galvanizados para cerramiento contra impacto 

Por otro lado se ejecutaron las siguientes actividades no previstas: 

- Construcción de viguetas y columnetas 

- Se instaló la malla eslabonada con tubo estructural galvanizado  

- Se instaló el alambre de púas 2 hilos 

Obra ejecutada para el presente periodo: 

DESCRCIPCIÓN CANTIDAD UND 

Demolición de placa maciza 20,60 m2 

Relleno en recebo común 11,49 m3 

Concreto para ciclópeo 2,75 m3 

Concreto para limpieza de la superficie de la estructura del 
acero 

4,00 m3 

Concreto para vigas de cimentación 15,33 m3 

Acero de refuerzo para zapatas y vigas de cerramiento 
perimetral y cerramiento contra impacto 

4.218,59 kg 

Pre huecos para pilotes 4,00 und 

Concreto tremie para pilotes 3,77 m3 

Muro en ladrillo estructural 22,40 m2 

Construcción de vigueta de confinamiento 58,93 ml 

Construcción de columneta de confinamiento 41,28 ml 

Cerramiento en malla eslabonada 159,64 ml 

Instalación de alambre de púas 2 hilos 59,80 ml 

 

2. GESTIÓN AMBIENTAL 

Para este periodo se presentaron muchas precipitaciones de agua lo cual afecta 

directamente con la programación de la obra debido a que estas son actividades 

ejecutadas en la intemperie.  

 

Durante las actividades constructivas programadas para el mes, el área técnica 

realiza demolición de placa maciza, fundidas de la estructura del cerramiento 

perimetral, instalación de malla eslabonada, instalación de parales con tubos 
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galvanizados, levantamiento de muro topográficos y construcción de pilotes de 

acuerdo con las condiciones identificadas en cada una de las actividades en la 

localidad de la obra, se cumple con los requisitos del PMA. (Anexo 9) 

 

3. GESTIÓN SOCIAL 

 

Se realizan las actividades correspondientes al área social conforme a lo estipulado 

en el plan social.  (Anexo 7) 

 

4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Para este periodo se utilizaron materiales importantes empleados en las actividades 

de la obra para la construcción del cerramiento perimetral y cerramiento contra 

impacto en la Institución Educativa Santa Inés. Se anexa certificado de calidad de 

los materiales implementados en la obra, cabe destacar que se almacenaron 

debidamente antes de ser usados. (Anexo 2) 

 

 

Actividades ejecutadas durante el periodo 

Durante este periodo se realizaron actividades técnicas contractuales como: 

- Demolición de placa maciza para construcción de malla contra impacto 

- Relleno en recebo común 

- Construcción de ciclópeos 

- Estructura de las canastas para vigas de cimentación 

- Concreto de limpieza para la estructura del cerramiento 

- Se fundió concreto para vigas, zapatas y pilotes 

- Levantamiento de muros en ladrillo estructural 

- Instalación de tubos galvanizados para cerramiento contra impacto 

Por otro lado se ejecutaron las siguientes actividades no previstas: 

- Construcción de viguetas y columnetas 

- Se instaló la malla eslabonada con tubo estructural galvanizado  

- Se instaló el alambre de púas 2 hilos 
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Efectuamos entrega de los certificados del material utilizado durante el INFORME 

TÉCNICO MENSUAL Nº2 

5. EQUIPO DE TRABAJO 

El siguiente personal participó en la ejecución de las actividades de la obra para el 

presente periodo 

Nombre Cargo 
Permanencia 

en obra 

Gilbert Beleño Sanjuan Director de obra 20% 

Liceth Milagros Yepes Navarro Residente de obra 100% 

Julio Cesar Botello Granados Maestro de Obra 100% 

Heriberth Vicente Ojeda Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Claus Dimir Torres Valbuena Ayudante de Obra 100% 

Eustaquio Torres Valbuena Ayudante de Obra 100% 

 

El frente de trabajo está equipado con los equipos de protección personal, de esta 

manera se mitiga y/o evita presentar accidentes laborales a los que se arriesgan 

con las actividades y equipos que se manejan en la obra. (Anexo 8) 

 

En obra cuenta con herramienta menor y equipo como el martillo neumático manual 

y herramientas como palas, picas, barras, hoyadoras, carretillas, mezcladora, 

equipo de soldadura, pulidora, taladro percutor y cortadora de concreto. 

 

6. TIEMPO DE TRABAJO 

Las jornadas de trabajo se manejan de lunes a sábado de 7:00 a.m - 7:00 p.m y 

domingo de 7:00 a.m - 12:00 m. 

 

Para el presente periodo se mantiene un clima lluvioso. 

 

7. EVALUACIÓN Y AVANCE DE PROYECTO 

Programación de facturación 
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Periodo 
Programado a costo 

directo 
Ejecutado a costo 

directo 
Avance extra 

24/02/2023 a 
23/03/2023 

$ 177.711.180,71 $ 100.674.443,04 $ 0 

Programación de obra 

Periodo Programado Ejecutado Avance extra 

24/02/2023 a 
23/03/2023 

100% 56,65% 0% 

 

Las actividades programadas para el siguiente mes son: 

- Instalar cerramiento contra impacto. 

- Aplicar anticorrosivo en el cerramiento perimetral y cerramiento contra 

impacto. 

- Aplicar esmalte sobre el cerramiento perimetral y cerramiento contra impacto. 

- Lavado y limpieza de fachada en ladrillo a la vista. 

- Aseo general de obra. 

 

8. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO 

 

Inconvenientes 

Se presentaron inconvenientes naturales ya que se presentaban muchos días con 

precipitaciones de agua y esto no permitía utilizar el equipo de soldadura y avanzar 

en la fundida de la estructura.  

 

Soluciones 

Se realizó la solicitud de la prórroga para la ampliación de término de ejecución de 

la obra a FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA FFIE, para agilizar el avance de la obra se intensificará el horario de 

mano de obra. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO cumplió con los 

parámetros reglamentarios de SST y ambientales, sin embargo la obra se atrasó 

debido a las cambios climáticos que no permitía laborar con el equipo que se 

necesitaba y ejecutar las actividades para finalizar el proyecto. 
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10. ANEXOS 

 

Registro fotografico (Anexo 1). 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Figure 1 Almacenamiento de cemento 
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Figure 2 Fundida de concreto tremie 

 

Figure 3 Fundición de concreto para viga 
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Figure 4 Mezcladora 

 

Figure 5 Viga para cerramiento contra impacto 
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Figure 6 Viga para cerramiento contra impacto 

 

Figure 7 Demolición de placa maciza 
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Figure 8 Instalación de estructura para viga 

 

Figure 9 Mezcla para fundir zapatas 
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Figure 10 Almacenamiento de malla eslabonada 

 

Figure 11 Equipo de soldadura 
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Figure 12 Precipitación de agua 

 

Figure 13 Viga para cerramiento contra impacto 
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Figure 14 Estructura para viga 

 

Figure 15 Fundición de concreto tremie 3000 PSI para pilotes 
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Figure 19 Flejes para vigas 
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Figure 20 Estructura para viga 

 

Figure 21 Concreto ciclopeo 
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Figure 22 Elaboración de zapata 

 

Figure 23 Estructura para cerramiento perimetral 
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Figure 24 Fundición de vigas de cimentación 

 

Figure 25 Construcción de vigueta 
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Figure 26 Viga de cimentación 

 

Figure 27 Fundición de viga de cimentación 



 

 

 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

Página 
21 de 

42 

i) Pre - construcción (cuando aplique), ii) Construcción y iii) Post - construcción para las 
obras complementarias de la Institución Educativa SANTA INÉS, ubicada en el  municipio 
de Silvania, departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia, requeridos por 
el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), 
en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en Ei presente documento, en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones y en los Anexos del 
presente Contrato. Las actividades correspondientes a las obras complementarias a 
realizar en la Institución Educativa SANTA INÉS. 

 

INFORME N°2 24 DE FEBRERO DE 2023 A 23 DE MARZO DE 2023 
SILVANIA – CUNDINAMARCA 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO 

 

Figure 28 Concreto ciclopeo 

 

Figure 29 Estructura de viga 
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Figure 30 Columneta 

 

Figure 31 Instalación de formaleta 
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Figure 32 Instalación de formaleta 

 

Figure 33 Construcción de zapata 
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Figure 34 Construcción de columneta 

 

Figure 35 Fundida de viga de cimentación 
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Figure 36 Fundida de columneta 

 

Figure 37 Fundida de viga 
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Figure 38 Fundida de zapata 

 

Figure 39 Fundida de zapata y viga de cimentación 
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Figure 40 Estructura de viguetas 

 

Figure 41 Distancia entre flejes 
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Figure 42 Zapata y columenta 

 

Figure 43 Relleno con recebo común 
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Figure 44 Viga de cimentaación 

 

Figure 45 Viguetas 
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Figure 46 Columneta 

 

Figure 47 Instalación de formaleta 
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Figure 48 Viga de cimentación 

 

Figure 49 Estructura de cerramiento perimetral 
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Figure 50 Elaboración de muro en ladrillo estructural 

 

Figure 51 Relleno con recebo común 
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Figure 52 Estructura para vigas de cimentación y columnetas 

 

Figure 53 Instalación de estructura para vigas 
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Figure 54 Estructura para vigas 

 

Figure 55 Demolición de plpaca maciza 
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Figure 56 Concreto tremie 

 

Figure 57 Instalación de estructura para viga de cerramiento contra impacto 
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Figure 58 Demolición de placa maciza 

 

Figure 59 Demolición de placa maciza 
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Figure 60 Demolición de placa maciza 

 

Figure 61 Almacenamiento de acero de refuerzo 
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Figure 62 Pre huecos para pilotes 

 

Figure 63 Demolición de placa maciza 
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Figure 64 Almacenamiento de ladrillo estructural 

 

Figure 65 Instalación de malla eslabonada para cerramiento perimetral 
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Figure 66 Cerramiento perimetral 

 

Figure 67 Instalación de alambre de púas 
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Figure 68 Instalación de alambre de púas 

 

Figure 69 Cerramiento perimetral 
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Figure 70 Pre huecos para pilotes 

 

Informe de aseguramiento de la calidad (Anexo 2) 

Bitacora de obra (Anexo 4) 

Correspondencia (Anexo 5) 

Planillas de seguridad (Anexo 6) 

 

Cordialmente, 

 

 

Arq. Gilbert Beleño Sanjuan 
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