CONTRALGRIA

GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME TECNICO
EXPEDIENTE No. 1600.20.05.22.1507

Santiago de Cali diciembre 6 de 2023
1. ANTECEDENTES

Por solicitud de la Direccién Administrativa y Financiera de la Contraloria General de
Santiago de Cali, se realiza este documento para elaborar Informe Técnico donde se dé
respuesta a los siguientes puntos:

1. Si el Plan de Datos adquirido por Ingenieria de Integraciones y Desarrollos
Tecnolbgicos SAS, corresponde a las Alarmas instaladas con ocasion de la
ejecucion del Contrato No. 4161.010.26.611 suscrito entre el Municipio de
Santiago de Cali e Ingenieria de Integraciones y Desarrollos S.A.S el 26 de
julio de 2019 cuyo objeto fue “ADQUISICION, INSTALACION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS DE SEGURIDAD COMUNITARIA CON EL FIN DE SER
MONITOREADOS EN EL CAD DE IA POLICIA METROPOLITANA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE |IA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CAL/I”

2. Si el Plan de Datos cumplia con los requisitos establecidos en el Anexo No.
1 del Contrato No. 4161.010.26.611 como son:

“PLAN DE DATOS: Se debe contar un Plan de datos con el operador que el
oferente elija, suficiente para el cumplimiento de los requerimientos de trasmision de
datos que se establezca en la contratacion, para el envio de tramas de
informacién, a fravés de la APN privado dispuesta para la comunicacion del
servidor, la base de datos

ANALISIS de trafico en un periodo establecido por telematica del uso de todas
alarmas. La transmisién de datos se realizara por infraestructura propia o
tercerizada donde el contratista garantiza una cobertura en toda el area
metropolitana de policia de Cali

VIGENCIA PLAN DE DATOS: Tiempo de la vigencia del plan de datos, sera de 12
meses a partir de la fecha de instalacion y puesta en funcionamiento total de la
herramienta solicitada.

Suministrar servicio google Maps para ip 12 meses’
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HECHOS:

El contrato sobre el cual centraremos nuestro analisis es el No. 4161.010.26.611

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION
Contrato No. 4161.010.26.611
Nombre del contratista: INGENIERIA DE INTEGRACIONES ¥ DESARROLLOS
TECNOLOGICOS SAS

Documento de identificacion del Contratista: NIT 900.929.448-9.
Nombre (s) del supervisor (es): Guillermo Londofio Ricaurte.
Organismo: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI | No. Teléfono: 6602310
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JusTICIA | |
Objeto del contrato u Orden de compra yl/o servicio o Aceptacion de oferta No.:
Adquisicién, instalacion de equipos electrdnicos de seguridad comunitaria con el fin de ser
monitoreados en el CAD de la policia metropolitana para el fortalecimiento de la seguridad |
|y convivencia ciudadana del municipio Santiago de Cali.

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminacion

B 6/Agosto/2019 29/Febrero/2020
Mudlfcacmn al contrato: Adicion # 1 por $116.500,00 suscrita el dia 25/11/2019
I'Su _pensmn NIA

i

Cesmn N/A
Terminacion anticipada: N/A

4, INFORME CONTABLE Y FINANCIERO I
|

J‘~.-'art::r inicial del contrato: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
| SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS MICTE ($233.262.015,00) |

Adicion’ Adicion # 1. CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE!
($116.500.00) e .
Prorroga: DEL 1 DE ENERO DE 2020 A 28 DE FEBRERODE 2020
Resumen contable y financiero: |

Asunto: Verificacion de operatividad de 87 alarmas referente a la conectividad a través de
un operador movil durante el periodo de 12 meses, después de su implementacion.

Valor Inicial: $233.262.015

Adicién 1: $116.500.000

Valor Total: 5349.762.015

Fecha de Contrato: 28 de febrero 2019
Fecha Acta de Inicio: 16 de agosto de 2019

Fecha de Finalizacion: 29 de febrero de 2020
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Tomaré como insumo inicial los informes de supervisién donde se evidencia:

e Enelinforme de supervisién No. 1 no se relaciona instalada ninguna alarma.

e En el informe final de supervisiéon aclaratorio No. 2 donde manifiestan que se
cancela la cuota 2 y 3 se observa una relaciéon de 87 alarmas instaladas.

En este informe el supervisor manifiesta recibo a satisfaccion:

“RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfaccion del DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI, los bienes con base en las condiciones establecidas en el Contrato No.
4161.010.26.611.

El contratista INGENIERIA DE INTEGRACIONES Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SAS, realiza la
adquisicion, instalacion de equipos electronicos de seguridad comunitaria con el fin de ser
monitoreados en el CAD de la policia metropolitana, contrato que contiene la instalacion de
ochenta y siete (87) alarmas”.

2. ANALISIS

El analisis en este Informe no se centrard en lo ejecutado, toda vez que, segun el informe
final, se entrega a satisfaccidon y no se observan novedades ni comentarios adversos que
contravengan a recibo a satisfaccion.

Para corroborar el servicio de datos de en las alarmas instaladas utilizaremos la informacién
de los 87 puntos que se relacionan en el informe final de supervisién, confrontaremos las
facturas de Movistar suministradas por la Secretaria de Seguridad y Justicia, determinando
asi que las alarmas tuvieron servicio o no durante el afio posterior a la implementacion.

A continuacion, ilustraré mes a mes los resultados después de cotejar las facturas de
Movistar suministradas por la Secretaria de Seguridad y Justicia Vs. Los puntos de las 87
alarmas relacionadas en el informe de supervision aclaratorio:
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ENERO 2020: Periodo Diciembre-19 a enero-20

FACTURA Nro.: | EC-192713742
LINEA
ALARMA PUNTO DE INSTALACION “:I:)c\:;l-g::R
CONTRATO
3183066716 AV 470 # 9A-147 MONTEBELLO MONTECILLO 3.488960, -76.548192 3183066716
3175120421 CR47 #13A-57 10 SANTO DOMINGO 3.411471, -76.531621 3175120421
3186083978 CR 46A #13-58 10 SANTO DOMINGO 3.412281, -76.532625 3186083978
3186175766 CR47A #13A-32 10 SANTO DOMINGO 3.411168. -76.532155 3186175766
3184279016 CR 46 # 13A - 40 10 SANTO DOMINGO 3.412491, -76.531605 3184279016
3173697944 CR 45 #13A-94 10 GUABAL 3.412822, -76.531197 3173697944
3153323256 CR 63 CLL 2 A 19 LA CASCADA 3.402905 - 76.552006 3153323256

Fuente: Andlisis informe técnico

FEBRERO 2020: Periodo Enero-20 a febrero-20

FACTURA Nro.: | EC-192844408
LINEA
ALARMA PUNTO DE INSTALACION “:I(\)?;;J::R
CONTRATO
3183066716 AV 470 # 9A-147 MONTEBELLO MONTECILLO 3.488960, -76.548192 3183066716
3175120421 CR47 #13A-57 10 SANTO DOMINGO 3.411471, -76.531621 3175120421
3186083978 CR 46A #13-58 10 SANTO DOMINGO 3.412281, -76.532625 3186083978
3186175766 CR47A #13A-32 10 SANTO DOMINGO 3.411168. -76.532155 3186175766
3184279016 CR 46 # 13A - 40 10 SANTO DOMINGO 3.412491, -76.531605 3184279016
3173697944 CR 45 #13A-94 10 GUABAL 3.412822, -76.531197 3173697944
3153323256 CR 63 CLL 2 A 19 LA CASCADA 3.402905 - 76.552006 3153323256

Fuente: Andlisis informe técnico

MARZO 2020: Periodo Febrero-20 a marzo-20

FACTURA Nro.: | EC-195740188
LINEA
ALARMA PUNTO DE INSTALACION '\:g(\:;;;j::R
CONTRATO
3183066716 AV 470 # 9A-147 MONTEBELLO MONTECILLO 3.488960, -76.548192 3183066716
3175120421 CR 47 #13A-57 10 SANTO DOMINGO 3.411471, -76.531621 3175120421
3186083978 CR 46A #13-58 10 SANTO DOMINGO 3.412281, -76.532625 3186083978
3186175766 CR 47A #13A-32 10 SANTO DOMINGO 3.411168. -76.532155 3186175766
3184279016 CR 46 # 13A - 40 10 SANTO DOMINGO 3.412491, -76.531605 3184279016
3173697944 CR 45 #13A-94 10 GUABAL 3.412822, -76.531197 3173697944
3153323256 CR 63 CLL 2 A 19 LA CASCADA 3.402905 - 76.552006 3153323256

Fuente: Analisis informe técnico
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JULIO 2020: Periodo Junio-19 a julio-20

FACTURA Nro.: | EC-196293582
LINEA
ALARMA PUNTO DE INSTALACION I\Il:lﬁ)(\:;;g::R
CONTRATO
3183066716 AV 470 # 9A-147 MONTEBELLO MONTECILLO 3.488960, -76.548192 3183066716
3175120421 CR47 #13A-57 10 SANTO DOMINGO 3.411471, -76.531621 3175120421
3186083978 CR 46A #13-58 10 SANTO DOMINGO 3.412281, -76.532625 3186083978
3186175766 CR47A #13A-32 10 SANTO DOMINGO 3.411168. -76.532155 3186175766
3184279016 CR 46 # 13A - 40 10 SANTO DOMINGO 3.412491, -76.531605 3184279016
3173697944 CR 45 #13A-94 10 GUABAL 3.412822, -76.531197 3173697944
3153323256 CR 63 CLL 2 A 19 LA CASCADA 3.402905 - 76.552006 3153323256

Fuente: Andlisis informe técnico

NOVIEMBRE 2020: Periodo Octubre 2020 a noviembre-20

FACTURA Nro.: | EC-196888444
LINEA
ALARMA PUNTO DE INSTALACION “:I(-\)(\;II-;J::R
CONTRATO
3183066716 AV 470 # 9A-147 MONTEBELLO MONTECILLO 3.488960, -76.548192 3183066716
3175120421 CR 47 #13A-57 10 SANTO DOMINGO 3.411471, -76.531621 3175120421
3186083978 CR 46A #13-58 10 SANTO DOMINGO 3.412281, -76.532625 3186083978
3186175766 CR47A #13A-32 10 SANTO DOMINGO 3.411168. -76.532155 3186175766
3184279016 CR 46 # 13A - 40 10 SANTO DOMINGO 3.412491, -76.531605 3184279016
3173697944 CR 45 #13A-94 10 GUABAL 3.412822, -76.531197 3173697944
3153323256 CR 63 CLL 2 A 19 LA CASCADA 3.402905 - 76.552006 3153323256

Fuente: Andlisis informe técnico

Como se observa en los cuadros anteriores de acuerdo a la informacién suministrada en el
expediente 1507, el compromiso por parte del contratista que era mantener el sistema de
datos prolongado por un afio después de su instalacién, esto no se cumple de manera
taxativa, toda vez que, no aparecen facturadas lineas que segun el informe final de
supervision (informe de supervision aclaratorio) corresponden a las instaladas.
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3. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo anterior plasmado en este documento y basado en el capitulo de Analisis
se concluye lo siguiente:

1. En el contrato de alarmas se presentan planteadas la comuna 5 y 17, para ser
intervenidas con la implementacién de alarmas, no obstante, en los informes de
supervisién, estas no se evidencian intervenidas, mas si aparece la comuna 10 que
no estaba previamente planteada en el contrato.

2. Si bien es cierto el cliente final (Supervision y CAD) manifestd satisfaccién en la
entrega de las alarmas cumpliéndose el objeto contractual, la Secretaria de
Seguridad y Justicia no presentd soportes de eventos, o reportes que relacionaran
transmisién o comunicacion a través de la plataforma en el transcurso del afio
siguiente a la implementacién.

3. Segun la facturacién suministrada, no se evidencia continuidad en el servicio de
algunas lineas que corresponden a las implementadas segun los informes finales de
supervision.

Fin del informe

Atentamente,

OSCAR EDUARDO GONZALES RUIZ
Profesional de Apoyo
Direcciéon Técnica ante EMCALI EICE ESP
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