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MEMORANDO
MEM18-20016-SIN-4020

Bogota, D.C., viernes, 13 de Abril de 2018

PARA: Doctor Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso, Jefe Oficina Asesora
Juridica
DE: Subdireccion de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de liquidacidon y declaratoria de incumplimiento judicial del
Convenio Interadministrativo N° M1099 de 2016, celebrado entre el
Ministerio del Interior — FONSECON vy el Municipio de EL PAUJIL-
CAQUETA

Respetado Doctor Valdivieso:

En mi calidad de supervisor del Convenio indicado en el asunto y de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
respetuosamente le solicito adelantar las acciones que en derecho correspondan a fin
de solicitar por via judicial la declaratoria de incumplimiento y la liquidacion del referido
convenio, en consideracion a las razones que se exponen en la certificacion final de
supervision, actas y demas documentos anexos a la presente solicitud.

Atentamente

VoBo: ANCA LUCAS
Subdirector de Infraestructura
Anexos: Lo enunciado en (___) folios.
Elaboré: Jonny Fabian Londofio Valencia
u Revisd:

Edgar E. Pulecio B. - Marianela Guliérrez
Aprobd:  Yenier Henao Mejia — Harry Salamanca Lucas

TRD 4020.560.68. - M1099 de 2016
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CERTIFICACION FINAL DE SUPERVISION

La presente certificacion final de supervision, se realiza con base en los documentos soporte del
Convenio Interadministrativo que se encuentra en Archivo Central del Grupo de Conservacion
Documental y los documentos existentes en la Subdireccién de infraestructura.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION GENERAL

PARTES: NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON vy el Municipio de EL PAUJIL-
CAQUETA entidad territorial identificada con NIT 800095763 -0.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. M1098 DE 2016

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la
gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construccién de infraestructura, mediante la
ejecucion del proyecto denominado ‘CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC EN EL
MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:
El convenio se perfecciond el 5 de Julio de 2016 y se legalizé el 19 de Julio de 2016

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: La suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS (§ 885.000.000 ) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Coordinador del Grupo de Gestion Financiera y Contable del
Ministerio del Interior, axpidié los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

-CDP N° 37416 del 29 de Febrero de 2016 el cual fue afectado por la suma $ 192.930.000 MONEDA
LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y Registro Presupuestal No. 112816 de
facha 5 de Julio de 2016 por la suma de $ 192.930.000

-CDP No. 13917 del 17 de Enero de 2017 por la suma de $ 692.070.000 MONEDA LEGAL, Unidad
ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON vy registro presupuestal No. 21517 de fecha 17 de Enero de
2017 por la suma de $ 692.070.000

SUPERVISORES DEL CONVENIO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR FECHA DE DESIGNACION FECHA DE TERMINACION
t‘ﬂ‘gﬁg CALAMANGE 5 de Julio de 2016 14 de Septiembre de 2018
MARTHA CECILIA _ :

VILLARREAL V&\LBUEN A 15 de Septiembre de 2016 14 de Septiembre de 2016

HARRY

LUCAS SALAMANGA 12 de Enero de 2017 19 de Febrero de 2017
IN D

GE;& o EAMIEET EARIA 20 de Febrero de 2017 12 de Mayo de 2017

HARRY SA g

LUCAS LAMANGA 13 de Mayo de 2017 31 de Mayo de 2017

JOSE REINEL

CONTRERAS 1 de Junio de 2017 28 de Agosto de 2017

MANUEL ANTON

LINARES 0 29 de Agosto de 2017 29 de Enero da 2018

YENIER HENAO MEJIA 30 de Enero de 2018 ACTUALMENTE
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DESARROLLO DEL CONVENIO
ADICIONES:
ADICION VALOR FECHA
N.A $0 NA
PRORROGAS:
PRORROGA FECHA DE SUSCRIPCION NUEVO PLAZO DE EJECUCION
PRORROGA 1 26 de Julio de 2017 31 de Octubre de 2017
PRORROGA 2 31 de Octubre de 2017 30 de Noviembre de 2017

MODIFICACIONES:

MODIFICACION No FECHA DE SUSCRIPCION
PRIMERA MODIFICACION 20 de Octubre de 2017
NA N.A
SUSPENSIONES:
F SUSPENSION FECHA DE INICIO FECHA DE REINICIO FECHA DE I

TERMINAGION FINAL

1
[ NA

N.A

N.A _N.A

GARANTIAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron con la compaiiia COMPANIA PREVISORA S.A, la pdliza
No0.3000809 con las siguientes garantias:

AMPARGCS

VALORES ASEGURADOS

VIGENCIAS

FECHA INICIO

FECHA FINAL

CUMPLIMIENTO

5177.000.000,00

5 de Julio de 2016

31 de Diciembre da 2017

UMPLIMIENTO

q
$177.000.000,00

5 de Julio de 2016

31 de Maya de 2018

establecida en el convenio.

Por lo anterior, y de acuerdo a la certificaci
Subdireccion Administrativa y Financiera

ASPECTOS F CIEROS:

Los desembolsos realizados se hicieron de conforridad con la respectiva cldusula de "“DESEMBOLSOS’

referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

én expedida por el Coordinador Financiero y Contable de la
del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO $ 0,00
CONCEPTO SIFF No. FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER DESEMBOLSO 324689216 2018-11-16 192.930.000
SEGUNDO DESEMBOLSO 294303017 2017-10-10 338.070.000
TERCER DESEMBOLSO 8957418 2018-01-23 265.500.000
CUARTO DESEMBOLSO 77284218 2018-03-23 78.500.000
| QUINTO DESEMBOLSO 77288618 2018-03-23 10.000.000
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SEXTO DESEMBOLSO
SEPTIMO DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO AL MUNICIPIO A LA FECHA $ 885.000.000,00,

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la informacién allegada por el Municipio y cotejadg conla informacion que reposa en &l
Ministerio, se establecié que el balance general del convenio es el siguiente:

Valor aporte convenio MINISTERIO-FONSECON: $ 885.000.000,00
Valor aporte convenio Municiplo: i $ 0,00
VALOR CONVENIO INICIAL: _ $ 885.000.000,00
Valor aporte adicion convenio MINISTERIO-FONSECON: _ %000
Valor aporte adicion convenio Municipio: $0,00
VALOR ADICION CONVENIO: _ $ 0,00
VALOR TOTAL CONVENIO | $ 885.000.000,00
VALOR TOTAL LEGALIZADO MUNICIPIO: $ 794.214.269,00
:!NAé.$E1?tN LEGALIZAR DE LOS APORTES DEL CONVENIO AL MUNICIPIO: $ 90.785.731,00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 2), ND
VALOR A REINTEGRAR MUNICIPIO AL TESORO NACIONAL: {_NOTA 3) ND

¢ El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior - FONSECON, desembolsd
la suma de COP $ 885.000.000,00

e El Municipio a la fecha del presente informe de supervision ha legalizado la suma de $
794.214.269,00 COP

Nota 1: El municipio no ha remitido la totalidad de los comprobantes de egreso para la
legalizacion de los $ 80.785.731,00

Nota 2: Este valor no se pusde determinar por la inobservancia del Municipio en la
entrega de la certificacién bancaria de rendimientos expedidos por la entidad financiera
en donde se depositaron los dineros desembolsados por parte del Ministerio del Interior.

Nota 3: La no entrega de los documentos anteriarmente mencionados hace que el
Ministerio del Interior no pueda determinar esta cifra.

ASPECTOS JURIDICOS

A la fecha del presente Informe, el apoyo a la supervisién y el supervisor, evidencia un posibie
incumplimiento de las siguientes cldusulas:

“CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE LIQUIDACION. (...) Elpiazo
para la liquidacion del presente Convenio sers dentro de los seis (6) meses contados a partir
del vencimiento del plazo de ejecucion (...)"

PARAGRAFO TERCERO. En el svento en qus EL MUNICIPIO no se presente a la figuidacion
del Convenio o no aporte los documentos requerfdos para el efecto, se acudird al procedimiento

previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decrefo 019 de 2012.
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Lo antgrior, por cuanto el municipio no ha cumplido con las acciones pertinentes para liquidar el
convenio de la referencia y en tal sentido s& nota un posible incumplimiento de esta clausula. A la fecha,
el Municipio no ha hecho entrega de los siguientes documentos:

1. Acto mediante el cual se designd al supervisor del convenio por parte del municipio.

2. Acto de incorporacién de los recursos del Convenio en el presupuesto del municipio

3. Cronograma del convenio

4. Copia de los contratos suscritos para elaborar los estudios y disefios, contrato de interventorfa
de disefio, contrato de obra y contrato de interventor(a de obra

5. Actas de recibo final de los contratos de interventoria de estudios y disefics, obra e interventoria
de obra.

6. Actas de liquidacién de todos los contratos celebrados para el desarrolic dél proyecto

7. Comprobantes de egresos de los diferentes pagos realizados a cada uno de los contratos
realizados para la ejecucidn del convenio. ' B

8. Balance financiera del proyecto, suscrito por el Tesorero Municlpal o quien haga sus veces.

9. Certificado del Tesorero Municipal o quien haga sus veces, de los rendimientos financieros y
saldas no ejecutados.

10. Extractos Bancarios desde que se abrid la cuenta hasta su cancelacién

11. Certificacion de la entidad bancaria donde se abrié la cuenta para manejar los recursos del
proyecto, en el cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros generados de los
recursos aportados por el Ministerio del Interior desde la apertura de la cuenta hasta su
cancelacién.

12. Certificado de cancelacién de la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos del
proyecto, expedido por la entidad bancaria.

13. Copia de la consignacion de la devolucion de los recursos no ejecutados y los rendimientos
financieros generados, en las cuentas indicadas mas adslante.

14. Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial en donde conste la
ejecucion de los recursos entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del canvenio.

15. Registro fotografico del proyecto.

16. Certificacién de avance de ejecucion del contrato de obra en un 70%, suscrito por el supervisor
del convenio y por el interventor, conforme al cronograma de actividades presentado por el
municipio,

17. Certificacion de avance de ejecucién del contrato de obra en un 100%, suscrito por el
supervisor del convenio y por el interventor, conforme al cronograma de actividades
presentado por el municipio

18. Informe final del supervisor del municiplo

19. Informe final del interventor de obra

20. Constancia firmada por el representante legal del Municipio en dende certifique que se le
exigié como obligacion contractual el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales a
cada uno de los contratistas (Estudios y Disefios, Interventoria de Estudios y Disefios, Obrae
Interventoria de Obra), y en el mismo hacer mencién de encontrasen a paz y salvo con dichos
aportes.

21. Informes mensuales del Municipio, técnico, administrativo y financiero sobre el avance de
obra del convenio, indicando los porcentajes de ejecucién de acuerdo con €l cronograma
aprobado por la interventoria, con sus soportes respectivos, correspondientes a los meses de
mayo, julio y diciembre 2017

22. Acuerdo del Concejo Municipal donde se le confieren facultades al Alcalde para contratar y
suscribir convenios. Este acuerdo debe estar vigente y acompafiarse de la constancia de
aprobacion.

23. Antecedentes judiciales, Disciplinarios y Fiscales dsl Representante Legal de la Entidad
Territorial y del Municipio

24, Acta de posesion del Alcalde

25. Fotocopia de la cédula del Alcalde.

26. Constancia del municipio donde evidencia que esta al dia en los pagos efectuados al Sistema
de Seguridad Social y aportes a Parafiscales del Ente Territorfal.

27. Certificado suscrito por el Alcalde donde indique el Centro de Integracion Ciudadana esta
funcionando y cuenta con vigilancia y mantenimiento.
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28. Ampliacion del término de vigencia del amparo de cumplimiento y calidad de servicio de la
pbliza 3000809 que se constituyd en la compafila PREVISORA SEGUROS, para garantizar el
convenio interadministrativo, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 60 de la ley 80
de 1993, modificado por el articulo 217 del decreta 019 de 2012. *(...} para la liquidacién se
exigira al contratista la extensién o ampliacién, si es del caso, de la garantia el contrato (...)".

"CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO?(...)

2. Presentar, dentro de los 5 dias siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, un
cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales
def convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratacion
y ejecucidn de los contratos con terceros, el cual serd aprobado por el suparvisor para el
convenio por parte del Ministerio del Interior.

e Dentro de la documentacién que reposa en los archivos del Ministerio no se tiene evidencia
que el Municiplo haya remitido el cronograma inicial del convenio

17. Depositartodos los recursos destinados a la ejecucion del presente Convenio en una cuenta
bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objefo dal Convenio.

¢ El Municipio no ha remitido la certificacion bancaria donde indique que la cuenta género
rendimientos.

19. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIQ la tofalidad de los recursos que gire el
MINISTERIO-FONSECON

» A la expedicién de la presente certificacion el Municipio no ha presentado los documentos
que permitan evidenciar que los recursos aportados por el Ministerio fueron incorporados
al presupuesto del Municipio

21, Suministrar opartunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-
FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisioén, y acompaniar el desarrollo de
las visitas de seguimiento que se realicen.

e A la fecha el Municipic de EL PAUJL no ha aportado la documentacidén necesaria para
liquidar el convenio M1099 de 2016 y para evidenciar la correcta ejecucién del mismo. Esto
a pesar de haber requerido los documentos faltantes mediante las siguientes
comunicaciones:

OFICIO NO. Y/O GORRED
ELECTRONICO FECHA
OF18-10337-SIN4020 23 de Marzo de 2018
OFI18-11429-SIN4020 2 de Abril de 2018

24. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la facha de legalizacién del convenio, un
informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando
los porcentajes de avance y ejecucion conforme a lo establecido en el cronagrama de convenio
previamente presentado y adjuntando los informes de ejecucion de los contratos de estudios
disefios, interventoria a estudios y disefios, obra e interventoria a la obra, segun corresponda.

* A la expedicion del presente informe el Municipio no ha presentado los informes de
supervision correspondientes a los meses de MAYQ, JULIO Y DICIEMBRE DE 2017

Pagina 5 de 7
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25. Entregar en ejecucién de la obra, junto con el informe mensual: registro fotografico donde
se evidencie el inicio y ejecucion de obra objeto del convenio, discriminado por etapas y 08
informes semanales de avance de ejscucion de obra, aprobados por la interventoria

En los informes remitidos por el municipio no se cuenta con el respéctivo registro fotografico

30. Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a 1a terminacién del convenio,
adjuntando entre otros documentas: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b)
Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance
Financiero del proyecto. d) Informe final de interventor, el cual debera contener como minimo |2
informacién que para tal fin le sea requerida por el Ministerio del Interior. &) Certificado suscrito
por el Representante Legal de la entidad teritorial o la autoridad competente, en donde conste
la ejecucién de los recursos entregados por el MINISTERIOFONSECON en virtud del presente
convenio. Certificacién de la cuenta bancarla del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y
rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignacién al
Tesoro Nacional de ser el caso.

« A la expedicion del presente informe el Municipio no ha presentado el informe final det
supervisor suscrito por ef supervisor del municipio

32. Entregar oportunamente todos los documentos e informacion requerida para la liquidacién
del convenio, as! como suscribir la correspondiente acta de liguidacibn.

« A la expedicién del presente informe el Municipio no ha suscrito el Acta de Liquidacién.

37. Poner a disposicién del MINISTERIOFONSECON y de los erites de control toda la
Informacién juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente
convenio.

. Con la inobservancia de los requerimientos del Ministerio, el Municipio ha Incurrido en
un posible incumplimiento.

“CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES

13. Todas las demés inherentes o necesarias pere la correcta sjecucién del objeto contractual.

El inicio de las acciones correspondientes por la inadecuada ejecucion del convenio, hace que la
supervisién del mismo, solicite el inicio de !as gestiones necesarias para ejercer ia accién de
controversias contractuales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 141 de la Ley
1437 de 2011, el cual establece:

narticulo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del
Estado podré pedir que se declare su existencia o su nulidad, que sé ordene su revision, que
se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos

contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan ofras
] iquidacién judicial del

El presunto incumplimiento por parte del Municipio en el cumplimiento de las obligaciones pactadas
antre las partes con ocasion a la suscripcion del convenio, hace operar io contemplado en el paragrafo
tercero de la cldusula cuarta “PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE LIQUIDACION", que contempla

lo siguiente respectivamente:



Codigo: GC-P3-F25

g7 TODOSPORUN FORMATO
&= . NUEVOPAIS PRESENTACION DE INFORME FINAL DEL | yersién: 1
SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS
Lt FONSECON
MININTERIOR ANEXO 25 Vigente Desde:

e 21112/2017 J

PARAGRAFO TERCERO, En el avento en que EL MUNICIPIO no se presente a la liquidacion
del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudiré al procedimlento
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012

Con base en el convenio y en los soportes documentales existentes la supervision salicita dar inicio a
las acciones juridicas correspondientes por la negativa por parte del Municipio en la entrega de la
totalidad de documentos solicitados y necesarios para la liquidacion del convenio.

El presente informe se elaboré el 13 de Abril de 2018

Cordialmente,

bogh: Jonny Fablan Londoiio Valencis
Reviso: Edgar E. Pulecio B.
Aprobd:  YENIER HENAQ MEJIA

TRD.4020.560.68. 1049 de 2016
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RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Cédiga. GRRF-PI-F4

Versién: D1

Vigencla desde: 2001272017

Cuaade 88 tiate ds compra do bienes, e supervisor deberd-entragar factura a! Almacén, con el fin de elaberar ¢l corvespoadiente ingreso sl almacdn,

Entidad Administradora: EL PAULHL - CAGUETA
NIT Entidzd Administradara - £00095783-0
to. Convenio ; M-1093 BE 206
Informe con carte g - H2009T
Fecha de Elaboracion Informe: 130212018 )
Valor tolal Convenio; 8 885.000.000
Fecheds desemboleo Wo § oo o Minlnters Valor ejecutad Valor gjscutad fad ¢ Valor pendiente por legah
ejscucién alor cesembolso Minlnterior ‘alor ejecutado mensyal alor gjscutado acumulade onceplo alor pendiente por legakzar
Saklo anterior 735 500.000:00 '’ 796,500 600,00
Movinizeto det mes
CP- 7465 primer paga pareist oontraln
1707207 207.760.183.00 207.760.163,00 da obra 588,730.837.00
4092017 154.000.000,00 - 341.780.363,00 CP - 7630 - pago contrats de oba 43473983100
SIGT AWATEESE0 S 389240.061.00 CP-7829 * paga coniivak de cbra 404.559.930.00
19/10F2047 65.274.30000 45621426900 P - 7832 : [erosr pago acka parsial 028573500
HOZ0TT I3BNHH.00000 794214 2590 0P - 783) : lerverpogo pacal 2IBETI0
Total 795.500.000,00 794.214.265.00 794.214.25900 2.285731,00
Hota:

(CBSERVACIONES:
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Bogota, D.C,, viernes, 23 de marzo de 2018,

Sedor(a) i

LILIANA CUELLAR FLORIANO '&'&
Alcalde Municipal -
Municipio de EI Paujll - Caquetd o (A
Cra5#5-10 v

Palacio Municipal
El Paujil - Caqueata

Asunto: Solicitud de documenlos para realizar la tiquidacién del Convenio No. M1089 de
2016 - Municipio El Paujit - Caquelé

P V DE INICIO D i cla
Respetado(a) Alcalda,

El Ministerio del Interior - FONSECONMN suscribi¢ el Convenio iInteradministrative de
Cofinanctacion del asunto, cuyo objeto 8s ‘“Awnar esfuerzox wenicos, Adinfaisirativos p
firameieras entre lus partes para promover la gobernabiltded v lu seguridad cludaddna a travds de fa
comstruccivin e tnfraestructiva, mediante fa sjeeneion del provecto deneminado “ESTUDIO, DISERO ¥
CONSTRUCCUION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL
PAUJIL - CAQUETA™, con un término de liquidacién eslablecido en sels {8) meaes conlados a
partir del vencimiento del plazo de ejecucidn,

Es de anctar que a la fecha, el enle terrtorial he omitldo su obligacién de envier de manera
oportuna y completa la documentacién necesaria para proceder con la liquidacién.

En eso senlido, y con fundamento en lo establecida la clausula segunda "QBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO" me permilo indicerie que et ente tarritorlal se obligd para con e Ministerlo del

Interior a !", irrepar gporiungmaenle tndor lux ggggn;mm g uformaclda requerida pura la liguidegdn
el conveniv, axf gepm, stesgriBie ?. 0 g ned n”, con lo cual ante el

incumplimiento de dicha obligacién, el Ministario procedera a dar apileacién a lo contemplado en
ol paragrafo 1ercero da la clausula cuarla que establecs que “En ¢f evenip gn e gg MMC'!C!Q

ROy presenfe fu' wlilpeldn del ¥ purte fay ductinento, wuetrjdos 4, .r
. e y, a07 019

siendo imperalivo en tal caso iniciar les acclones ;udicialas que en derecho correspondan, 8in
perjuicio de las que en materie disciplinaria, fiscal y penal sean procadentes.

8ajo eslas consideraciones, y con el 4nimo de precaver futures acciones judiciales, el Ministetio
del Interior, solicita qua se envien con suma urgencie a la Subdirecclén de Infreestructura del

Ministerio del interior, denfro de lgs T dia i lant recl
gomunicaclan, la documentacién que sa relaciona a continuaclédn, |a cual es |ndispensable y

nacesaria pars adalantar el \rdmite da liquidacion;
1. Aclo mediante el cual se designd al supervisor del convenio por parle del municlpio.

2 Acto de incorporacion de los recursos del Convenio en el presupuasto del municipio

Cow/ i

3. Cranograma del convenio

4. Copia de los coniratos suscritos para elaborar los estudios y disefio
intarvantoria de diseno, conirato de obra y contralo de interventoria de obra

Sedue con cia Edificto © ¢o Colls 120 No. - 30 .
A.onmullunr 2427400 = St wad  wiww mininienor gov.cq

#l Cruded L0 Sminintecior gov 0o - Lined urullm 018000910403 { ¥
T 1207 = Columbai - Sor Afwnics - ] kl

":.'.’




P IO S SR I ESR—— e —

TODROS PORUN
e NUEVO PAIS

g hgedad AE=ARGRS

(® MININTERIOR

5. Actas de roclbo final de los confratos da interventoria de estudios y disefios, obra e
interventoria de obra,

8. Actas de llquidacién da todos los contratos celebrados para el desarrollo del proyecio

7. Camprobantes de egresos de los diferantes pagos realizados a cada uno de los contratos
raalizados para la elecucidn del convenio.

8. Balance financlero del proyecto, suscrito por el Tesarero Municlpal o quien haga sus vecas

9. Cartfficado del Tesorero Municipal o quien haga sus véces, de los rendimientos financieros
y saldoa no ejecutados. ¥ . '

10. Extractos Bancarios desde que se abrid |e cuenta hasta su cancelacion

11. Certificacian de la antidad bancaria donde se abrié la cuenta para manejar los recursos del
proyecto, en el cual se demuestra los saldas y randimientos financieros generados de los
recursos aportados por el Ministerio del interior desde la aperiura de la cuenta hasta su
cancalacidn.

12. Cestificado de cancelacién de la cuenta bancaria donde se manajaron los recursos dal
proyacto, expadide por la enlidad bancaria.

13. Capla de la eonsignacidn de la davalucién de 108 recursos no ejecutados y los rendimientos
financietos genaradas, en las cuentas Indicadas mas adelante.

14. Certificado suserlto por el Répresentante Legal da Ia entidad territocial en donde conste Ia
ajecycién de los recursos entregados por et MINISTERIO-FONSECON en vitud del
convenis.

15. Registro fotografico del proyecto.

18. Cartificacidn de avance de ejecucién del conirate de obra en un 70%, suscrito por el
supervisar del convenlo y por ef Inlerventor, conforme al gronagrama de aclividades
prasentado por &l municipio, . ;

17. Centificaclén de avance da gjecucion del contratd de obra en un 100%, suscrito por el

supervisor del convenio y por el interventor, conformé al cronograma de actividades

prasentado por el municiplo

18. Informe final del supervisor dal municipio
19. informe final del Interventér de obra

20. Constancla fiemada por el representente legal del Municipio en donde certifique que se le
exiglt como obligacién contraciual el pago de les aportes a Seguridad Social y Parafiscales
a cada uno da los contratlstas (Estudios y Disefos, Interventorla de Esludios y Disefios,
Obra e Intervantorfa de Obra), y en el mismo hacer mancion de enconlrasen a paz y salvo
con dichos apores,

Informes mensuales del Municipio, técnico. agministrativo y financiaro sobre ef avance de obra
del convenio, indicando los porcentajes de ejacucién de acuerdo con &l cranograma aprobado
por la Interventorla, con sus soperes raspectivos, correspondiantas a los mases da mayo. julio
y diciembra 2017 ’

Sade conm dehcia Edificio C. go. Cafa 128 No. &= 238
Confmunador. 2427400 - Gllio web  www mininlader.gov. co
Sorvicho al € insickaladane@mininterior pov co - Lines graduits 018000810403

Thogutd, DC, « Todrenbe « Sur Asrltica
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21. Acuerdo del Cancejo Municipal donde se ls confieren facultadea al Alcakde pars contratar y
suscribir convenios, Este acuerdo debs astar vigente y acompafiarse de la constancia de
aprobaclén.

22. Antecadentes judiciales, Disciplinarios y Fiscales del Representanta Legal de la Enitdad
Tarritorial y del Municipio

23. Acla de posesitn del Alcalde
24, Fotocopia de |a cégula del Alcalde.

25, Constancia del municipio donde evidentla que estd al dia &n los pagos efectuados al
Sistema de Sepuridad Soclal y aportes a Parafiscales del Ente Territorlal.

268 Cenificado suscrito por el Alcalde donde Indique al Centro de Integracién Ciudadana estd
funcionando y cuenta con vigilancis y mantenimlenta.

27 De manera especial, ya requiere a su vez la ampliesion el tarming de vigencia del amparo
de cumplimiento de I3 pdliza que se consthuyd para garantizar a! convenio
Inleradministrative de ls gsiguiente manera:

;. Aseguradora | No.delapoiiza | __ Amparos Vigencia solicitada
i Compaidla Seguros 30008089 Cum
: climiento 3011012018
P f.’_re_wslq_reﬁ- A_d T
ooy Sequ 3000809 Calidad del serviclo 30/10/2018

Do acuerdn ol drticidp 60 de la Ley 50 de 1993, modificado por ef artfenla 217 dal Decreto 619
de 2002 () Pava b liguidacidn se exigird al contratista fa extension o ampliaeion, si es del
cusn, oo fa garantla ef contrata (...

Por otro lado, en caso que a la fecha no se hayan realizado los reintegros de los racureos
desembolsados no ejecutados, asl como igs sumas correspondientes a los rendimientos
financieros generados (sl aplica), me permito inférmaie que el Municiplo debers realizar la
consignacién de dichas sumas de la siguiente manera:

Qs NQ ejec

* Medianle consignacién en sfeclivo o cheque de gerencla a la cuenta corriente No.
81011516 del Banco de la Republica con los sigulentes datas:

Nombre de lo cuenta Direccldn del Tesore Naclonal - Relntegro

Codigo 335

Nombre Depositanie: Ministerio del Intarior - FOMSECQON

Nit. 830.114.475 -6 v  ° =

Teléfono 2427400 s

Conceplo Consignacién: Reintegros saldos no gfecutados del Convenio No. M1059-
10 de 2016 ~ suscrito con el Municipio de E/ Paujil- Caguretd,

Rendimientos financleros

+ Mediante consignacién en efeclivo o cheque de gerencia a la cuenta corriente No.
61011094 del Banco de la Republica con los sigulentes datoa:

A nombre de la Oireccidn del Tesoro Nacional — Rendimierntos financleros
Codigo 335

Sace comespondoncia Ediicio Canmargo. Colle 128 No. 8- 38

Conmulador 2427400 - Silio web  www minintanior gov.ca . )
Soneco pl Chday) By dsnof@minmiediorn.pov oo - Linow gratulta 018000510402
Pogoia, 100 - Catumibim - S Amépa
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Nombre Depositanta: Minlsterlo dal Interfor - FONSECON

Nil 830.114.475~8

Teléfono 2427400

Concepto Consignacién: Reintegro por concepio de Rendimiantos financleros del
Canvenia No. M1085-18 de 2016 - suscrito con ef Municlplo de El Paujii- Caqueta.

Rasulta indispensatle aclarar que el Municipio debe hacer las consignaciones én ias cuenlas
anteriemente descritas, puesto que &on las cuentas principales y destinadas para tat fin Sin
ambargo, el Ministerda del Interior — FONSECON, en aras de faciliter 1a consecucion de aesla
requisito, pone & sy disposicién una cuenta del Banco Popular para depositar los dineros por
concepto de reintagro de las ealdos no gjecutados y rendimientos financieros &l aplica estos
gllimes, cuando se imposibifite la consignaclén en el Banco de la Republica, por ausencia de
sede bancaria, .

Los datos para consignar en alectivo o chequa de gerencia, son los glguiantes:
Saldos no ejagulados
Cuenta Corriante No. 058000249

Cidigo rentisticg: 00270910
Nombre dal depositante: Municiplo de £l Paujil- Caquata

Rsndimienios financleres

Cuenta Corriente No, 050000248
Cédigo rentlatico: 00270240 x
Nombre del depositante! Municlplo de El Pauyjil- Cagqueta

En cualquiera de ios dos ¢asos, sl Municipio debara ramitir el recibo de consignacion a la sede
Minlsterio det Interior = FONSECON ubicada en el Edificc Camargo Calle 12 8 No. 8 - B en
Bogota D.C., @l lgual que la deméas documentacion solicitade, con destino a la Subdireccion de
Infraestructura.

Finalmente, es necasario nyevamente poner de presante y recordar que anta la no remisién
oportuna por parte del Municipio de la documentacién antes relationada, gicha conducla
obligara al Ministerio del interior a adelantar las gestiones pertinentes por medio de fos
mecanismos Judiciales carrespandientes, de conformidad con lo pactado en el convenio, 1a Ley
80 de 1993, la Ley 1160 de 2007, y demas normas que 1as complementarias, en concordancia
con |o establecido en la Ley 1437 de 2011.

Sin otro particutar, agradezco su pronta gestion.

Alantamenta

Subdiractor da [nfraestructura

Elgbord:  Jonny Fabian Londofia Yaunnh — Apoyo & ia Supenvialon
Revisa:  Edgar E. Pulecio B (Y
Aprobod: Herry Beleamance Lucas

TRD: 4020.580.6¢.. M1082.16 da 2018

Sode cormapondencis Edificlo Camaigo Catie 128 No, 30
g:nt:l;;au 3[. 2427400 = Sitlo web www.MImINIaNALJOV.00

rvicis al-Ghud r dano@minirtaniar gov co - LI c009
HNuoguig, 2.8, « Unlunibne ‘-'“Sm Aadricn il a iy 10403
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Bogola, D.C., lunes, 02 de abtil de 2018,

Sefor(a)

LILIANA CUELLAR FLORIANO
Alcelde Municipal

Municipio de El Paujil - Caqueta
Cra5#5-10

Palacio Municipal

El Paujl - Caquetd

Asunto:  Reiteracion soliciiud de documentos para realizar la liquidacién del Convenio No.
M1098 de 2016 - Municimio El Paujil - Caguela

PREAV OE IN AGCCI ICIALES
Respstado(a) Alcalde (sa),

El Ministeric del Inlerior . FONSECON suscribld el Convenio Interadministralivo de
Cofinanciacion del asunto, cuye objete es “Aunar efucrzoy idenicus, Adminlsirativos y
frremcteray enire las partes para promever la gobernabilidel ¥ la segurldad chwdadkia a truvér de fo
comsiraeeid o infraeatructiora, mediante he jecncion del Prayecio demominedo “ESTUDIO, DISENG ¥
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL
PAUJIL - CAQUETA". con un término de liquidacién establecido en seis (6) meses contados a
partir de! vencimianto dal plazo de ejecucin,

Es de anolar que a la fecha, el enle territarial ha omitido su obligacién de enviar da maners
oportuna y comgleta la documentacidn necesara para proceder con la liquidacidn,

En ese senlida, y con fundamento en lo establecido a eldusula segunda "OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO" me parmito indicarle que sl ente tarritorial se obligd para con al Ministeria dal
interor a Mﬂmﬂwﬂwﬂm‘ﬂm@wmmwwa
del_cpuvenio, oyl como, susceihle respanglien i u”" con jo cual anle et
incumphmiento da dicha obligacian, el Ministerio procederd 2 dar aplicacién a lo contemplado en

el pardgralo lercaro de la ciausula cuarta que establece que "Ly ef evense on gue EL MUNICIPIO

4o v presente a ldyci »@LWWWW
gendird ol progedinlen Leves 5.t 0 iz 2007 gereip (N9 e 2011",
siendo imperativo en tal casn Iniciar las atclones judlciales que en deracho corrgspondan, sin
pefjuicio de las que sn matand disciplinana, fiscal y penal sean pracedentes.

Bajo estas consideraciones, y con el drimo de precaver futuras acclones judiciales, af Ministerip
del Interior, rejtera que se envisn con suma urgencia a la Subdiracsidn de Infrasstructura del
Ministerio del Interior, dentro de | dbiles tepa al reclbo do est
gomunicacion, la documentagién que se ralaciona a continuacién, ia cual es indispensable y
necesarla para adelentar el Iramite de liquldacion: i w

1. Aclo mediante el cual se designé al supervisor del convenio por parta del municipio.
2. Aclo de incorporacion de los recursos del Convenio en el presupuesto del municiplo
3. Cronograma del convenio

4. Copia de los contratos suscrilos pare elaborar las estudios y disefios\ contrato de
interventorla de disefio, contrato de obra y contrato de intarventarla de obra

Sede correspondancia Eddiclo Camarge Calle 128 No. 8- 38
Conmutadar 2427400 - Sdro wab  wivw. Mifilnnor.gav 6o

Servicig al Cludagana sa I o deror.gav.ca - Linua gratuite 018000910403
Mg 120 - Codignbag - Sur Amdnica
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5. Actag de recibo final de los contratos de Interventoria da estudios y disafos. obra e
Intervantoria de obra b

8. Actas de liquidaclén de todos tos contratos celebrados para el desarrolio del prayecto

7. Comprobanies de egresos da los diferentes pagos realizados a cada uno da los conirates
realizados para la ejscucién dal tonvenio.’ :

8. Balanca financiefa del proyecto, suscrito por ef Tesorero Municipal 0 quien haga sus vecss.

a. Cenificado del Tesorero Municipal a quien haga sus veces, de l0s randimientos finaacieros
y saldos no ejecutados,

10. Extractos Bancarios desde que se abrid la cuenta hasta su cancelaclon

11. Cenificacion de la entidad bancaria donde sa abrid 1a cuenla para manejar |os recursos del
proyecto, en el cusl se demuastre los saldos y rendimiantos finencieros genarados de los
recuracs aportados por el Ministerio del Interior desde la aperura de la cuenta hasta su
cancalacidn.

12. Certificado de cancelacién de fa cuenta bancrrla donde se manejaron los recursos del
proyacto, expedido por |a entidad bancaria. '

13. Copia de 1a consignaciédn de la devolucian de los recursos no ejecutados y los randimientos
financieros generados, an las cuentas indicadas méas adelante.

14. Cerlificado suserito por &l Representante Legel de |2 antidad tarritarial en donde conste la
ejecucién de los recursos entregados por el MINISTERIQ-FONSECON en virtud del
convenio. '

15. Registro fotografico del proyecto.

16. Cenificacién de avance de sjecucldn del contrato de obra en un 70%. suscrito por el
supervisar del convenio y por el interventor, conforme al cronograma de actividades
presentado por el municipio,

17. Cerlificacién de avance de ejacucion del contrato de abra en un 100%, suscrito por ei
suparviaor del comvenio y por el interventor, conforme al crondgrama de aclividades
presentado por el municiplo

18. Informe final del supervisor del municipio
19. Informe final del interventor de obra

20. Constancia firmada por el reprasentante legal dal Municipio en donde cerifique que se le
exigld como obligacion contractual el pago de los aportas a Ssguridad Social y Parafiscales
a cada uno de los contratistas’ (Estudios y Oisafios, Interventoria de Estudios y Disefios,
Obra @ Interventoria de Obra), y en el mismo hacer mencién de encontrasen 8 paz y salvo
con dichos aportes.

21. Informes mensuales del Municiplo, lécnico, administrativo y financiero sobre el avance de
obra del convenio, Indicando los porcentajes de sjacucion de scuerdd con el cronograma
aprobado por la Interventoria, con sus sopones respectlvos, correspondientes a los meses
da mayo, julio y dialembre 2017 .

Sete pondancla Ediikaa & ge. Calle 128 No. 8- 38

Conmutadol, 2427400 = Stlio wab  wwwy.micunltedor.gov.co ' A
Sendelo al Ci serviclosiciugadane@miniptaror.gov.co - Linea gratuits 018000310403
Aogoi, D.C. - Colonthla - Sur Amvérica .
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22. Acuerde del Concejo Municipal donde &a le confieren facultades al Alcalde para contratar y
syscnbir convenios. Este acuerdo debe estar vigente y acompafarse de la conslancia de
aprobacidn.

23. Antecedentes judiclales, Disciplinarios y Fiscales del Representante Legal de la Entidad
Terrilorial y del Municiplo

24, Acta de posesiin del Alcalde
25. Folocopia de la cédula del Alcalds.

28. Constancia dal municipio donde evidencla que estd sl dla en los pagos efactuados al
Sistema ds Seguridad Social y apories a Parafiscales de) Ente Territoral.

27. Cenilicadb suscrito por el Aicalde donde indique el Centro de Integracién Ciudadana esta
funcionando y cuenla con vigilangia y mantenimiento.

28, De manera especial, se requiere & sy vez a ampliacion el 1drmine de vigencla del amparo
de cumplimlento de la pdllza que se constiluyd para garantizar el convenio
Interadministrativo de la siguisnte manems:

.. Aseguradora _ | No, de [z poliza _Amparos Vigencia solicitada

: Compadia Seguros .
PrevoraS A | %0088 | curpimeno | soroacre
Compafla Sequros ;
Previsara 8. A | _ 3000808 Calidad dal serviclo 310/2018

e aciendo ol articide 60 de lo Ley 80 de 1993, mudificad por el artfewla 217 del Decrato 019
e 2012 7(..) Para la liquidacidn se exigivd ol contratisiu la extensidn o ampllactdn, si es dol
v, oe la garamia el contrato (...) ",

Por olro lado. en caso que a la fecha no se hayan reslizedo los reintegros de los recursos
desembolsados no ejecutados, asl como las sumas corraspondientes a los rendimlentos
financieros generados (sl aplica), me parmito infdrmale que el Municlplo deberd realizar la
consignacién de dichas sumasg de la sigulente manera:

Saldos 0o siecutados

* Madiante consignacién en elactive o cheque de gersncia a la cuenta carriente No.
61011616 de! Banco de la Repliblica con los siguiantes datos:

Nombro da fa cuenta Direccién del Tesoro Maclonal - Relntegro

Codigo 335

Nombre Depasitante: Ministorlo de/ Interlor - FONSECON

Nil. 830.114.475~ 6

Teléfono 2427400

Concepto Consignacién; Reintogros saldos ne efecutadas del Convenia No, #11099.
16 de 2016 ~ suscrito con al Municipio ds Ef Pauffi: Coqueté. .

Rendunienios financieros

* Madianle consignacidn an efeclivo o cheque .de gerencia a la cuenta cémenle No.
61011084 de! Banco de Ia RepOblica con los siguientes datos:

A nombre de la Direccién dol Tesera Naclonal — Rendimientos financleres
Codigo 335

fiedy correspondencia Edilico Camargs Calie 128 No. 8- 38

Conmuytador 2427400 = Sibo web  www muninlerior.gov co
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Nombre Dapositante: Ministerio de/ Intarior - FONSECON

Nit 830.114.475-6

Talélono 2427400

Concepto Consignacién: Refntagro por concepto da Rendimlentos financleros del
Convenio No. M1093-16 da 2018 - suscrito con ef Municlpio de El Paujii- Caquatd.

Resulla indiepensable aclarar que el Municipio debe hacer las consignaciones en las cuentas
antariormente descritas, puesto que son las cuentas principales y destinadas para tai fin. Sin
embargo, &l Ministerio da! Interior — FONSECON, en aras de [aciiitar la consecucion de esle
requisito, pone a su digposicion una cuanta del Banco Popular pare depositar los dineros par
concepto de reintegro de les saldos no ajscutados y rendimientas financieros sl aplica estos
dltirmos, cuando se imposiblita 1a consignacién en el Banco de la Republica, por ausencia de
gede bancarla.

Los datos para consignar en efective o cheque de gerencia, son los siguientes:
ng_ejecu &

Cuenta Corriente No. 050000249
Cadigo rentistice: 00270910
Nombee del depasitante: Municipio de El Paujil- Caqueta

Rendimientos financieros

Cuenta Carriente No. 050000248
Codigo rentistica: 00270240
Nombre del dopositanie: Municiplo de El Paujil- Caguata

En cualquiera de los dos casos, al Municiplo debaré remitir el recibo de consignacién s |a sede
Minisierio del Interior - FONSECON ubicada en el Edifica Camargo Calle 12 8 No. 8 - 38 en
Bogotd D.C., al igual que la demés dacumantacidn salicitada, con dastino a la Subdireccidn de
Infreestructura.

Finalmente, 83 necasario nuevamenta poner de presenta y recordar que ante la no remisidon
gportuna por parte del Municipio da 1a dosumentacién antes relacionada, dicha conducta
obligard al Ministeric del Interior a adelantar les gestionas pertinentes par medio dg los
mecanismos Judiciales correspondientes, de confarmidad con lo paciado en et convenlo, 1a Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demas normas que las complamentarias, en concordancia
con lo eslablecide en la Lay 1437 de 2011,

Sin otro particular, agradazco su pronta gestidn,

Alentamente

de Infraestructura

Ewwbors:  Joany Fablan Londofio Valenda = Apoyo a ks Supervision
Raviad: Edgar E. Pulecio B
Aprobd: Harry Selamanca Lucas

TRD: 4020.660.68 - M1059-18 da 2018
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Serior(a):

JUEZ ADMINISTRATIVO DE BOGOTA -Reparto-
Secciéon Tercera

E. S. D.

Referencia; Demanda

Medio de control: controversias contractuales

Demandante; La Nacién — Ministerio del Interior/FONSECON
Demandado: Municipio de EL PAUJIL / CAQUETA

Su Sefioria,

ANDRES RICARDO JIMENEZ BOHORQUEZ, mayor de edad, vecino de Bogota D.C.,
identificado con cédula de ciudadania No. 1.128.406.778 de Medellin (Antioquia) y tarjeta
profesional de abogado No. 220346 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de
conformidad con el poder que anexo, por medio del presente escrito comparezco ante ustedes
con el fin de instaurar demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
de conformidad con lo siguiente:

1. DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES
1.1. Demandante

Es LA NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR, representada legalmente por el sefior Ministro
Dr. Guillermo Rivera Flérez, quien, a su vez, mediante Resolucién 1735 de 11 de agosto de
2011 delegd en el Jefe de la Oficina Asesora Juridica, quien otorgé el poder adjunto, la
representacién judicial del Ministerio del Interior.

Esta parte interviene a través del suscrito, identificado como aparece en mi antefirma.

En adelante, para efectos de este escrito, me referiré a esta parte como ‘demandante” o
“Ministerio del Interior”.

1.2. Demandada

Es el Municipio de EL PAUJIL / CAQUETA, identificado con NIT 800095763-0, representado
legalmente por la sefiora Alcaldesa Municipal LILIANA CUELLAR FLORIANO, o por quien haga
sus veces.

En adelante, para efectos de este escrito, me referiré a esta parte como “demandado” o
“municipio”.

2. PRETENSIONES
Previo el tramite previsto en la ley, solicito a Su Sefioria acceder a las siguientes:

2.1. Declarar que el demandado incumplié y/o cumplié defectuosamente la clausula cuarta,
clausula segunda “OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO” numerales 2,17,19,21, 24,25, 30, 32, 37,
clausula segunda “OBLIGACIONES GENERALES" numeral 13, del convenio interadministrativo
de cofinanciacién M-1099 de 2016 (en adelante para efectos de este escrito “el convenio”),
celebrado entre el demandante y el demandado, de conformidad con lo descrito en los capitulos
“aspectos financieros” y “aspectos juridicos” del documento “certificacion final de supervision”
que se aporta con la demanda.
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2.2. Como consecuencia de la pretensién primera, condenar al municipio demandado a pagar la
suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($177.000.000) M/L como
consecuencia del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones a su cargo,
contenidas en el convenio.

Esta suma se tasa con base en la garantia de cumplimiento del convenio No. 3000809,
expedida por la COMPANIA PREVISORA S.A., constituida por el demandado a favor del
demandante, la cual se encontraba vigente al momento del incumplimiento y/o cumplimiento
defectuoso por parte del municipio demandado.

2.3. Como consecuencia de la pretensién primera, condenar al municipio demandado a pagar la
suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($88.500.000)M/L con
fundamento en la clausula penal pecuniaria estipulada en la clausula vigésima del convenio.

2.4. Ordenar al municipio demandado devolver al Tesoro Nacional la suma de NOVENTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
($90.785.731)M/L, como consecuencia de la no ejecucién de los desembolsos efectuados por el
demandante con ocasién del convenio.

2.5 Que se ordene al municipio EL PAUJIL / CAQUETA consignar al tesoro nacional los
rendimientos financieros y los intereses a que haya lugar, sobre los recursos desembolsados
en ejecucion del convenio interadministrativo cofinanciacién M-1099 de 2016, desde |a apertura
de la cuenta hasta su cancelacioén.

2.6. Ordenar la liquidacion en sede judicial del convenio, decretando los ajustes, revisiones,
reconocimientos y reintegros econémicos a los que haya lugar, con sus respectivos
rendimientos financieros, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso, en los términos
previstos de conformidad con lo sefialado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por
el articulo 217 del Decreto Ley 19 de 2012), y en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, como
consecuencia de los desembolsos realizados por el demandante al demandado con ocasién del
convenio interadministrativo en cuestion.

2.7. Ordenar que se indexen y actualicen las sumas de dinero a las que resulte condenado el
demandado, hasta el momento del pago inclusive.

2.8. Condenar en costas al demandado.
3. HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES

Con fundamento en lo previsto en el articulo 83 del CGP, teniendo en cuenta que esta demanda
se basa en el informe final de supervisién, se remite a su contenido en lo pertinente.

3.1. Las partes demandante y demandado suscribieron el convenio M-1099 de 2016, cuya
informacién general sobre objeto; fechas de perfeccionamiento y legalizacion; valor,
disponibilidad presupuestal; supervisores; adiciones, prérrogas y suspensiones, y garantias,
consta en el documento “certificacién final de supervision” que se anexa a esta demanda.

3.2. El balance financiero del proyecto, segun el cual el valor sin ejecutar del convenio asciende
a $90.785.731, mas los rendimientos financieros y el valor a reinterar por parte del municipio al
tesoro nacional constan en el documento “certificacion final de supervision” anexo, capitulo
“aspectos financieros”. ;

3.3. En cuanto a los aspectos juridicos, el incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso del
convenio por parte del demandado consta en el documento “certificacién final de supervision”
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anexo, capitulo “aspectos juridicos”, que describe las clausulas incumplidas por el demandado y
las conductas constitutivas de incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso.

3.4. Con fundamento en el informe final de supervisién del convenio en cuestion, el Ministerio
demandante solicita a Su Sefioria declarar el incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso del
convenio por parte del demandado, y definir los ajustes, revisiones y reconocimientos
econémicos a los que haya lugar.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

4.1. En cuanto a las responsabilidades del municipio demandado, es aplicable el articulo 311 de
la Constitucion Politica, que dispone que corresponde a estas entidades territoriales “
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su_territorio,
promover la participacion comunitaria, el _mejoramiento social y cultural de sus_habitantes...”
(énfasis afiadido).

4.2. El convenio en que se originan las pretensiones se celebré con fundamento en lo previsto
en los articulos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, relativos al principio de coordinacion y la
posibilidad de asociacion entre entidades publicas.

4.3. En cuanto al medio de control de controversias contractuales, éste tiene fundamento en el
articulo 141 del CPACA, tanto en lo relativo al incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso del
convenio (como lo ha definido la jurisprudencia del Consejo de Estado), como respecto a su
liquidacién en sede judicial.

4.4. En cuanto a la responsabilidad contractual del demandado, segun lo previsto en los
articulos 1602, 1603 y 1604 del Codigo Civil, aplicable a los contratos estatales, y 90 de la
Constitucion Politica, todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y
el contratista que no cumple, o cumple defectuosamente, debe responder por ello.

El articulo 1613 del CC establece que la responsabilidad contractual se genera por “no haberse
cumplido la obligacion, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el
cumplimiento”, por ello las pretensiones se fundan en el incumplimiento y/o cumplimiento
defectuoso por parte del demandado.

Como en el presente caso se trata de un convenio interadministrativo a titulo oneroso, entonces
la responsabilidad es por culpa leve, en los términos previstos por el articulo 1604 del CC.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado, por ejemplo, que “celebrado el contrato,
las partes deben cumplirlo en todo cuanto corresponda a sus elementos esenciales, naturales y

accidentales, y el incumplimiento del mismo, por inejecucion total, tardia o defectuosa de las
obligaciones que emanan de él,_es una infraccién sancionada por el ordenamiento Jjuridico (arts.
1494, 1495 vy 1498 del C.C.), porque el contrato es ley para las partes y el mismo debe ser
ejecutado de conformidad con lo convenido y de buena fe (arts. 1602 y 1603 del C.C.), so pena
de que quien lo infringe se encuentra en el deber de reparar los perjuicios (dafio emergente y

lucro cesante) que con su conducta incumplida ocasione a su cocontratante”™ .

4.5. En cuanto a la procedencia del reconocimiento de ajustes, revisiones, reconocimientos y
reintegros econémicos a los que haya lugar en la liquidacién judicial del contrato, es procedente
de conformidad con lo previsto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el articulo
217 del Decreto Ley 19 de 2012), y en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

! Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion 3%, sentencia de 14 de abril de
2010, radicacion N°. 25000-23-26-000-1997-03663-01 (17214), Consejera Ponente Dra. Ruth Stella
Correa Palacio.
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4.6. En cuanto al fundamento de la responsabilidad, es aplicable al presente caso el principio
iura notiv curiae sobre el titulo juridico de responsabilidad que se considere procedente.

4.7. Finalmente, la condena en costas tiene fundamento en lo previsto en el articulo 188
del CPACA.

5. PRUEBAS

Para efectos de que se accedan a las pretensiones propuestas, el demandante solicita el
decreto y practica de las siguientes:

5.1. Testimonial (Ley 1564 de 2012 —-CGP-, arts. 208 y ss.)

Se solicita decretar el testimonio de la supervisora del convenio fundamento de las
pretensiones, para que declare sobre todos y cada uno de los hechos y omisiones fundamento
de las pretensiones de la demanda, para efectos de probar el incumplimiento y/o cumplimiento
defectuoso de las obligaciones contractuales a cargo del demandado. El testigo podra ser
citado a la direccién que consta en esta demanda, o a través del apoderado del demandante.

e« YENIER HENAO MEJIA, con cédula de ciudadania No. 1.057.757.908 de Belancazar,
con domicilio en la ciudad de Bogota, en la calle 54 No. 4-42 apto. 202 quien
actualmente, funge como Supervisor del convenio interadministrativo M-1099 de 2016,
por parte del Ministerio del Interior.

5.2. Prueba por informe (Ley 1564 de 2012 -CGP-, arts. 275 a 277)
Se adjunta el documento “certificacion final de supervisién” como prueba por informe.

En caso de contradiccion del informe sobre los hechos y omisiones fundamento de las
pretensiones de esta demanda, en los términos del articulo 277 del CGP, el supervisor o quien
haga sus veces podra ser requerido a la direccién de notificaciones del demandante que se
informa en el capitulo 12 de esta demanda.

5.3. Documental (CGP, arts. 243 y ss)

Con base en el articulo 245 del CGP, se aporta copia en medio magnético copia de los
siguientes documentos.

i. Poder para intervenir.

ii. Resolucién 1735 del 11 de agosto de 2011, para acreditar personeria.

iii. Resolucidn 0475 del 31 de marzo de 2017, para acreditar personeria.

iv. Acta de posesion de 5 de abril de 2017, para acreditar personeria.

v. Expediente contractual del convenio interadministrativo M-1099 de 2016, contiene:
documentos administrativos, de Supervision, soportes de los desembolsos, etc.)

vi. Certificacion final (informe de supervision MEM18-20016-SIN-4020 del 13 de abril de
2018.

5.3.1. Asi mismo, con base en el numeral 4 del articulo 43 y 167 de la Ley 1564 de 2012,
solicito al sefior Juez, exigir al municipio de TUCHIN / CORDOBA y/o a quién corresponda, los
documentos e informacion que no repose en el expediente contractual aportado por el
Ministerio, y que sean de suma importancia para la concesion de las pretensiones materia de la
presente demanda. En especial los documentos relacionados en el informe final de supervision
en el acapite de aspectos juridicos.
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5.3.2. Se_- oficie a Bancolombia - Oficina Florencia (Caquetd) para que informe al despacho y
con destino a este proceso, la cifra exacta dineraria que generé los rendimientos financieros de

los recursos girados por el Ministerio del Interior a la cuenta de ahorros No. 46661762870
denominada ESTUDIO, DISENQ Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC EN
EL MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA.

6. ANEXOS DE LA DEMANDA

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2° del articulo 166 del CPACA, se acompafian

como anexos de la demanda: (i) los documentos relacionados en el acapite de pruebas, en

medio magnético, (ii) una copia en medio magnético para el traslado al demandado, (iii) una

copia en medio magnético para el archivo, (iv) una copia en medio magnético para el Ministerio

Eublico‘ y (v) una copia en medio magnético para la Agencia Nacional de Defensa Juridica del
stado.

7. ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

En cumplimiento de lo exigido por el numeral 6° del articulo 162 del CPACA, se estima la
cuantia de esta demanda en CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS
($177.000.000) M/L de donde se concluye que la competencia por el factor cuantia del asunto
corresponde al Juzgado, de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del articulo 155 del
CPACA.

8. JURAMENTO ESTIMATORIO

Para los efectos del articulo 208 del CGP, si bien no es un requisito aplicable a los procesos
contencioso administrativos, bajo juramento se estima que el valor de los perjuicios causados
por el demandado al demandante asciende a OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($88.500.000)M/L. como consecuencia del incumplimiento y/o cumplimiento
defectuoso del convenio.

9. CADUCIDAD

Teniendo en cuenta sus prérrogas y adiciones, el convenio terminé el 30 de noviembre de 2017
razén por la cual esta demanda se presenta en la oportunidad prevista en el articulo 164
numeral 2°, literal j) subliteral v) del CPACA.

10. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Este proceso no requiere agotar la conciliacion extrajudicial como requisito de procedibilidad,
segun lo previsto en el articulo 613 del CGP.

11. COMPETENCIA

De conformidad con el numeral 5° del articulo 155 del CPACA, teniendo en cuenta que la
cuantia estimada no excede de 500 smimv, la competencia es del Juzgado por el factor cuantia.

En relacién con el factor territorial, el convenio en cuestion establecié para todos los efectos
legales como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C., amén de que el Ministerio
demandante esta domiciliado en esta capital.

De igual modo, es menester poner de presente que el convenio en cuestidon se gjecutd, como
tal, en la ciudad de Bogota D.C., toda vez que fue en esta ciudad, donde se llevaron a cabo los
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" actos de perfeccionamiento y legalizacion del acuerdo de voluntades, se firmé el acta de inicio y
se giraron los recursos al respectivo municipio.

Por tanto, corresponde al Juez Administrativo de Bogota, en primera instancia, el competente
para conocer de la presente demanda a través del medio de control de controversias
contractuales.

12. NOTIFICACIONES

El Ministerio del Interior y su apoderado pueden ser notificados en el edificio Camargo, calle 12
B No. 838 de Bogotd DC, o a través del correo electrénico:
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, teléfonos: 310 3374875 0 2427400 ext. 3014.

El demandado puede ser notificado a través de su representante legal, en la direccion Calle 5
No. 5 - 10, del municipio ElI Paujil - Caqueta, y al correo electrénico:
despachodelaalcalde@elpaujil-caqueta.gov.co

Sefioria, con el respeto acostumbrado,

ANDRES RICARDO' JIMENEZ BOHORQUEZ
C.C. No. 1.128.406.778 de Medellin.
T.P. No. 220346 del C. S. de la J.

o
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