CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. CES 5000002158
DISENO ESTRUCTURAL

PROYECTO: FACT - PRADERAS DE LA FUENTE TOCANCIPA
CENTRO DE BENEFICIO: PRADERAS DE LA FUENTE TOCANCIPA

CONTRATANTE CONTRATISTA
TRIADA S.A.S DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA
NIT: 800.179.736-3 NIT: 860,353.659-8

DIRECCION: CARRERA 19A NO. 90-13 PISO 8 DIRECCION: CR6 26 B85P 7

TELEFONO: 6541000 TELEFONO: 3363019

E-I\fIAIL' INFORMACION@TRIADA.COM.CO E-MAIL: DEVALDENEBRO@GMAIL.COM

OBUETO DEL CONTRATO: DISENO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: PRADERAS DE L
FUENTE MANZANA 9 TOCANCIPA, EL CUAL CONSTA DE 17 TORRES DE 24 APARTAMENTOS
CADA UNA PARA UN TOTAL DE 408 UNIDADES DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS EN MODULOS
EQERUCTURALES DE LA SIGUIENTE MANERA: APARTAMENTOS TIPO | (10 TORRES - 72
APTOS) 2 SENCILLOS Y CUATRO DOBLES, APARTAMENTOS TIPO Il (7 TORRES - 67 APTOS) 1
SENCILLO Y 3 TRIPLES DE 6 PISOS CADA UNO Y ZONAS COMUNALES. QUE INCLUYE:
DgENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN CORTO PLAZO, PARA LA CONFIRMACION DE

LIMITES DE DERIVAS, DIMENSIONES GENERALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES
COMO MUROS, ESPESORES DE LOSAS, DUCTOS, ETC, PLANOS ESTRUCTURALES Y DE
CIMENTACION, COMPLETOS, CON PLANTAS, CORTES Y DESPIECES (EN FORMATO DWG), EN
UN CD CON LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO, ESPECIFICACIONES DE LOS
MATERIALES INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES,
DESARROLLO EN REVIT, PRONTA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE EVENTUALES AJUSTES
SOLICITADAS POR ESCRITO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, MEDIANTE
RESPUESTAS EN PLANOS AUXILIARES, FIRMA DE RESPONSABILIDAD PARA TRAMITES DE
LICENCIA DE CONSTRUCCION, COMPUTO DE CANTIDADES DE OBRAEL PROYECTO SERA
ANALIZADO Y DISENADO, INCLUYENDO: DIMENSIONAMIENTO CARGAS VERTICALES Y
TEMPORALES, ASi COMO EFECTOS DE SISMOS, CON TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS COLOMBIANAS DEL CASO (NSR/10) CON EL USO DE APROPIADOS PROGRAMAS DE|
COMPUTADOR AQEMAS DE VALIDAR QUE SUS DISENOS NO SE VEAN AFECTADOS CON LOS|
DISENOS: H IDRAULICO, ELECTRICO, ARQUITECTONICO Y OTROS DISENOS TECNICOS E
INSTALACIONES QUE SE EJECUTEN O REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA 'Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y|
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($166.699.656) INCLUIDO IVA DEL 19 %

Enptre los suscritos a saber:

(i) TRIADA S.A.S, sociedad comercial, constituida mediante ESCRITURA PUBLICA No. 10067 del 23 DE
OCTUBRE DE 1992, representada en este acto por LUIS GUILLERMO VELEZ TRUJILLO, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.143.358, en su condicién de representante legal
debidamente facultado por los estatutos sociales para el efecto, segln lo acredita con los documentos |
que se adjuntan (en adelante simplemente el "CONTRATANTE"), de una parte, y /

|
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(i) DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA sociedad comercial constituida mediante ESCRITURA
PUBLICA No. 1090 del 01 DE AGOSTOQO DE 1986, representada en este acto por FRANCISCO MARIA
DE ASIS DE VALDENEBRO BUENO mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadania No.
10.520.252, en su condicion de representante legal, debidamente facultado para el efecto, segin lo
acredita con los documentos que se adjuntan (en adelante simplemente el "CONTRATISTA"), de otra
parte, quienes se denominaran individualmente como una "Parte" y en conjunto como las "Partes”, se ha
celebrado el presente contrato de DISENO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: PRADERAS DE LA
FUENTE MANZANA 9 TOCANCIPA, EL CUAL CONSTA DE 17 TORRES DE 24 APARTAMENTOS
CADA UNA PARA UN TOTAL DE 408 UNIDADES DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS EN MODULOS
ESTRUCTURALES DE LA SIGUIENTE MANERA: APARTAMENTOS TIPO | (10 TORRES - 72 APTOS)
2 SENCILLOS Y CUATRO DOBLES, APARTAMENTOS TIPO Il (7 TORRES - 67 APTOS) 1 SENCILLO
Y 3 TRIPLES DE 6 PISOS CADA UNO Y ZONAS COMUNALES. QUE INCLUYE:
DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN CORTO PLAZO, PARA LA CONFIRMACION DE LIMITES
DE DERIVAS, DIMENSIONES GENERALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO
MUROS, ESPESORES DE LOSAS, DUCTOS, ETC, PLANOS ESTRUCTURALES Y DE
CIMENTACION, COMPLETOS, CON PLANTAS, CORTES Y DESPIECES (EN FORMATO DWG), EN
UN CD CON LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES, DESARROLLO EN
REVIT, PRONTA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE EVENTUALES AJUSTES SOLICITADAS POR
ESCRITO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, MEDIANTE RESPUESTAS EN PLANOS
AUXILIARES, FIRMA DE RESPONSABILIDAD PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONSTRUCCION,
COMPUTO DE CANTIDADES DE OBRAEL PROYECTO SERA ANALIZADO Y DISENADO,
INCLUYENDO: DIMENSIONAMIENTO CARGAS VERTICALES Y TEMPORALES, ASI COMO
EFECTOS DE SISMOS, CON TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COLOMBIANAS DEL CASO
(NSR/10) CON EL USO DE APROPIADOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADEMAS DE VALIDAR
QUE SUS DISENOS NO SE VEAN AFECTADOS CON LOS DISENOS: H IDRAULICO, ELECTRICO,
ARQUITECTONICO Y OTROS DISENOS TECNICOS E INSTALACIONES QUE SE EJECUTEN O
REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (el "Contrato") que se regira por los términos y
condiciones que aqui se contemplan, y en lo no previsto en ellos, por las normas vigentes. sobre la
materia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Las consideraciones que rodean la celebracion del presente Contrato, son las que a continuacién se
indican; ellas revelan de manera expresa los moviles o motivos determinantes que han inducido a las
Partes a contratar y su manifestacién explicita tiene como finalidad, la de que sean tenidas en cuenta,
siempre que se trate de aplicar o interpretar alguna clausula, regla o estipulacion de este Contrato, o de
solucionar alguna diferencia entre las Partes o de fijar o determinar derechos u obligaciones por razén de
las relaciones que el presente documento regula entre ellas.

1. EL CONTRATISTA, es una sociedad cuyo objeto social comprende la realizacién de asesorias
técnicas, desarrollando entre otras actividades el Disefio Estructural de edificaciones nuevas, para lo cual
manifiesta estar suficientemente calificado y contar con amplia y reconocida experiencia.

2. EL CONTRATISTA, es una sociedad que cuenta con los recursos y personal suficiente y debidamente
calificado, asi como con la capacidad técnica y financiera necesarias para prestar a EL CONTRATANTE
los servicios objeto del presente Contrato, dentro del término estipulado y cumpliendo las condiciones
pactadas.

3. EL CONTRATANTE como desarrollador del proyecto LOTE 9 TOCANCIPA ubicado en de la ciudad
de Tocancipa, Departamento del Cundinamarca (que en lo sucesivo se denominara el Proyecto),
teniendo en cuenta las calidades y experiencia de EL CONTRATISTA, tiene interés en contratar sus
servicios para la elaboracion del DISENO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: PRADERAS DE LA

. FUENTE MANZANA 9 TOCANCIPA, EL CUAL CONSTA DE 17 TORRES DE 24 APARTAMENTOS
. \ CADA UNA PARA UN TOTAL DE 408 UNIDADES DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS EN MODULOS

CES 5000002158 Pagina 2 de 14



ESTRUCTURALES DE LA SIGUIENTE MANERA: APARTAMENTOS TIPO | (10 TORRES - 72 APTOS)
2 SENCILLOS Y CUATRO DOBLES, APARTAMENTOS TIPO Il (7 TORRES - 67 APTOS) 1 SENCILLO
o TRIPLES DE 6 PISOS CADA UNO Y ZONAS COMUNALES. QUE INCLUYE:
DIM NSIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN CORTO PLAZO, PARA LA CONFIRMACION DE LIMITES
ERIVAS DIMENSIONES GENERALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO
R0S, ESPESORES DE LOSAS, DUCTOS, ETC, PLANOS ESTRUCTURALES Y DE
CIM NTACION, COMPLETOS, CON PLANTAS, CORTES Y DESPIECES (EN FORMATO DWG), EN
D CON LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO, ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
INC UIDAS EN LOS PLANOS, MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES, DESARROLLO EN
EVIT, PRONTA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE EVENTUALES AJUSTES SOLICITADAS POR
SCRITO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, MEDIANTE RESPUESTAS EN PLANOS
UXILIARES, FIRMA DE RESPONSABILIDAD PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
CO PUTO DE CANTIDADES DE OBRAEL PROYECTO SERA ANALIZADO Y DISENADO,
INCLUYENDO: DIMENSIONAMIENTO CARGAS VERTICALES Y TEMPORALES, ASi COMO
EFECTOS DE SISMOS, CON TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COLOMBIANAS DEL CASO
(NSR/10) CON EL USO DE APROPIADOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADEMAS DE VALIDAR
QUE SUS DISENOS NO SE VEAN AFECTADOS CON LOS DISENOS: H IDRAULICO, ELECTRICO,
ARQUITECTONICO Y OTROS DISENOS TECNICOS E INSTALACIONES QUE SE EJECUTEN O
REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO correspondiente.

4. El objeto de este documento es establecer los principios basicos y las condiciones técnicas vy
especiales que regiran la prestacion de los servicios objeto de este Contrato.

5. Las inquietudes que surjan durante la relacion contractual y que no estén resueltas en el presente
documento, deberan consultarse entre las Partes y definirlas conforme a los principios rectores en él
establecidos, a la buena fe contractual de las Partes y a las obligaciones que emanan de la naturaleza de
este tipo de relaciones. En caso de no llegar a un acuerdo, las Partes acudiran a los mecanismos de
solycién alternativa de conflictos pactados en el presente Contrato.

ualquier cambio a las condiciones de este Contrato debe constar siempre por escrito mediante otrosi

al mismo, debidamente suscrito por las Partes.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las Partes acuerdan las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a realizar a todo
costo, bajo su responsabilidad y en forma independiente el DISENO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO:
PRADERAS DE LA FUENTE MANZANA 9 TOCANCIPA, EL CUAL CONSTA DE 17 TORRES DE 24
APARTAMENTOS CADA UNA PARA UN TOTAL DE 408 UNIDADES DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS
EN MODULOS ESTRUCTURALES DE LA SIGUIENTE MANERA: APARTAMENTOS TIPO | (10
TORRES - 72 APTOS) 2 SENCILLOS Y CUATRO DOBLES, APARTAMENTOS TIPO Ii (7 TORRES -
67 |APTOS) 1 SENCILLO Y 3 TRIPLES DE 6 PISOS CADA UNO Y ZONAS COMUNALES. QUE
INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN CORTO PLAZO, PARA LA CONFIRMACION
DE LIMITES DE DERIVAS, DIMENSIONES GENERALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES
COMO MUROS, ESPESORES DE LOSAS, DUCTOS, ETC, PLANOS ESTRUCTURALES Y DE
CIMENTACION, COMPLETOS, CON PLANTAS, CORTES Y DESPIECES (EN FORMATO DWG), EN
UN CD CON LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES, DESARROLLO EN
REVIT, PRONTA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE EVENTUALES AJUSTES SOLICITADAS POR
ESCRITO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, MEDIANTE RESPUESTAS EN PLANOS
AUXILIARES, FIRMA DE RESPONSABILIDAD PARA TRAMITES DE LICENCIA DE CONSTRUCCION,
COMPUTO DE CANTIDADES DE OBRAEL PROYECTO SERA ANALIZADO Y DISENADO,
INCLUYENDO: DIMENSIONAMIENTO CARGAS VERTICALES Y TEMPORALES, ASI COMO
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EFECTOS DE SISMOS, CON TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COLOMBIANAS DEL CASO
(NSR/10) CON EL USO DE APROPIADOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADEMAS DE VALIDAR
QUE SUS DI$EEIOS NO SE VEAN AFECTADOS CON LOS DISENOS: H IDRAULICO, ELECTRICO,
ARQUITECTONICO Y OTROS DISENOS TECNICOS E INSTALACIONES QUE SE EJECUTEN O
REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO del Proyecto, todo ello de conformidad con las
normas vigentes y con los parametros y lineamientos indicados por EL CONTRATANTE.

ALCANCE:

a) Dimensionamiento estructural en corto plazo, para confirmacion de limites de derivas,
dimensiones generales de elementos estructurales tales como muros, espesores de losas,
ductos, etc.

b) Planos estructurales y de cimentacién, completos, con plantas, cortes y despieces (en formato

dwg), en un CD con los archivos en medio magnético.

c) Especificaciones de los materiales incluidas en los planos

d) Memoria de calculos estructurales

) Desarrollo en Revit

f) No incluye visitas a la cbra

g) Pronta atencion a las solicitudes de eventuales ajustes solicitadas por escrito, durante el
desarrollo de la obra, mediante respuestas en planos auxiliares

h) Firma de Responsabilidad para tramites de licencia de Construccion

i) Lapropuesta incluye el cémputo de las cantidades de obra

i) La propuesta no incluye el presupuesto de obra

SISTEMA DE ANALISIS: El proyecto serd analizado y disefiado, incluyendo cargas verticales y
temporales, asi como efectos de sismos, con total cumplimiento de las normas colombianas del caso
(NSR/10) con el uso de apropiados programas de computador

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara expresamente estar en capacidad legal, técnica y
econdmica para llevar a cabo los Servicios establecidos en el presente Contrato, manifestando que ha
estudiado cuidadosamente todos los factores que pueden influir en el desarrollo, la ejecucién y precio de
los Servicios y que conoce el grado de dificultad técnica que existe para la realizacion de los Servicios
cumpliendo el cronograma establecido y en consecuencia se compromete a cumplir con las labores
mencionadas dentro de los plazos previstos en este Contrato y sus anexos. Dentro del area normal, EL
CONTRATISTA asume el riesgo de cualquier sobrecosto generado por una mayor dificultad para la
realizacion de los Servicios en la forma descrita en el presente Contrato, entendiéndose que EL
CONTRATISTA se baso en la informacion y documentaciéon suministrada por EL CONTRATANTE.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, tiene las siguientes
obligaciones, ademas de todas aquellas que se indiquen a lo largo de este Contrato o que se desprendan
de la naturaleza del mismo o de la ley, declarando que tiene suficiente experiencia en la ejecucion exitosa
de trabajos similares o iguales.

a. Elaborar el disefio estructural del Proyecto de acuerdo con las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente NSR-10, el cual comprendera por lo menos los siguientes
aspectos:

Asesoria estructural para la definicion total del disefio arquitecténico del Proyecto; pre
dimensionamiento de elementos estructurales, en coordinaciéon con el mismo, para lo cual
trabajara coordinadamente con el arquitecto disefiador. Asi mismo, cuando se presente el
respectivo estudio de suelos, revisara tal estudio y emitira las respectivas recomendaciones al
ingeniero de suelos y conjuntamente definiran la cimentacién mas conveniente.

Anélisis en el computador electronico tanto para efectos de cargas muertas y permanentes de la
estructura y las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar segun el uso de las
construcciones, asi como el estudio dinamico el cual incluirda por lo menos los siguientes
aspectos:
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C.

e Determinacion de las caracteristicas dinamicas de la estructura, calculo de los periodos y
modos de vibracion.

e Calculo de las fuerzas de inercia probables segun las normas sismicas para la ciudad en
la cual se construird el Proyecto, y calculo comparativo con lo obtenido por la
superposicién de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura asi lo hicieran
recomendable.

e Calculo de los efectos sismicos sobre la estructura.

» Superposicién de los efectos de las cargas de gravedad y del sismo, con el objeto de
seleccionar los valores mas desfavorables.

e Disefio de cimientos, placas, vigas, tanques, muros, escaleras y todos los elementos
estructurales de la construccion.

¢ Presentacion de planos constructivos completos de la estructura de concreto y de disefio
para las de acero, los cuales se dibujaran a tinta y estaran referenciados e inter
relacionados para mejor facilidad de consulta y comprension.

e Realizacién de cortes totales de la estructura donde se indiquen niveles, y dimensiones
generales que servirdn de indice para localizar de manera facil los elementos del
proyecto.

Disefio y célculo de los elementos no estructurales de la construccién

Presentacién de los planos constructivos completos.

Elaboraciéon de cantidades de obra.

Estudiar'las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de ventajas
y desventajas para tomar la decisién sobre el sistema estructural mas conveniente, previo
conocimiento del estudio de suelos correspondiente.

Entregar a EL CONTRATANTE las cantidades y especificaciones de los materiales tales
como: concreto y acero necesarios para la construccion, separandolas por placa, columnas,
cimentacién, escaleras, prefabricados, etc., con el objeto de facilitar la evaluacién del costo
de la estructura.

Elaborar memorias de calculo y memoria de responsabilidad.

Prestar asesoria durante la construccion no solo para lograr la correcta interpretacion de los
planos y disefios, sino también para colaborar en la definicidn de sistemas constructivos,
secuencia de la obra, y en todo aquello donde la correcta interpretacién del disefio estructural
sea importante para el éxito del Proyecto y la estabilidad de la obra.

Entregar los planos y memorias en condiciones tales que cumplan con los requisitos para
radicar en debida forma la licencia de construccién y obtener su aprobacién de acuerdo con
las regulaciones nacionales y locales.

Entregar en medio magnético y fisico a EL CONTRATANTE los planos y memorias definitivos
con detalles suficientes para construir el Proyecto, que garanticen que si EL CONTRATANTE
construye de acuerdo con los mismos, la construccién sera estructuralmente estable.

Explicar a EL CONTRATANTE, o a quien éste designe, en cualquier momento y por escrito,
aspectos de los planos y disefios estructurales que a juicio de éste requieran aclaracion.

Realizar el objeto de este Contrato con pleno conocimiento de las caracteristicas del Proyecto,
tanto fisicas como juridicas, contando con toda la documentacion solicitada para efectos de
cumplir el objeto y responder a las exigencias de las autoridades correspondientes, y en
particular salir al saneamiento que por concepto de la garantia de buena calidad e idoneidad de
los disefios proveidos le corresponda otorgar a favor del EL CONTRATANTE, por el término
legal que ello le corresponda.

Responder rapidamente y por escrito cualquier duda que surja en obra durante la
construccion y el periodo de post — venta, asi como emitir agilmente y por escrito todo
concepto solicitado por EL CONTRATANTE o sus contratistas, especificamente cuando en
la obra se haga un cambio al disefio arquitectonico , para determinar si el mismo implica un
reforzamiento estructural, o definitivamente el nueve disefio arquitecténico no es viable de

acuerdo con el disefio estructural elaborado por EL CONTRATISTA, de lo cual debera en tal
caso dejar constancia por escrito.
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k. Asistir a todo comité de obra donde sea citado para explicar el disefio a EL CONTRATANTE
o a otros disefiadores o resolver dudas puntuales que éstos puedan tener.

I Realizar el objeto de este Contrato contando con todos los documentos entregados por parte
de EL CONTRATANTE necesarios para cumplir a cabalidad su compromiso, documentos
que declara haber recibido a satisfaccién.

m. Que los disefios cumplan con lo estipulado en la cotizacién presentada por EL CONTRATISTA
de fecha 11 de Abril de 2019, la cual hace parte integral de este Contrato, en cuanto a alcance,
tramites, honorarios pactados etc.

n. Validar que sus disefios no se vean afectados con los disefios: hidraulico, eléctrico,
arquitectonico y otros disefios técnicos e instalaciones que se ejecuten o requieran para el
desarrollo del Proyecto.

o} Manejar de manera rigurosa el control de cambio de versiones, fechas y del control de
modificaciones de los planos y generar un listado detallado con el contenido de cada entrega
realizada.

En caso de discrepancia entre lo indicado en la cotizacion mencionada y en este Contrato, primara este
lltimo. EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a presentar todos los informes verbales y
escritos que éste le solicite en relacion con la ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.
TERCERA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Son obligaciones de EL CONTRATANTE las
siguientes:

1. Pagarle puntualmente a EL CONTRATISTA los honorarios a que se refiere la cldusula Cuarta de
este Contrato, dentro de los 30 dias siguientes a la presentacion de cada factura.

2. Facilitarle a EL CONTRATISTA la informacién que requiera para cumplir el objeto del presente
Contrato, siempre y esté en su poder, para que EL CONTRATISTA pueda cumplir con el objeto del
Contrato. En caso de faltar algin plano, informacién o documento, EL CONTRATISTA debe
solicitarlo por escrito a EL CONTRATANTE para que sea entregado oportunamente. EL
CONTRATISTA dejara constancia escrita cuando la demora en la entrega de los documentos pueda
retardar la entrega de los Servicios, especificando el insumo que requiere para realizar los Servicios
contratados.

3. Absolver las consultas que le haga EL CONTRATISTA en relacion con los documentos entregados
para la ejecucién de este Contrato.

4. EL CONTRATANTE entregard a EL CONTRATISTA la siguiente informacion, indispensable para el
desarrollo del Disefio Estructural para el proyecto:

a) Proyecto arguitecténico completo, con plantas cortes, fachadas, ejes, cotas y niveles en
AutoCAD y REVIT.

b) Estudio de suelos y recomendaciones de cimentacion

c¢) Planos de bordes de placa estructurales, muros, pantallas, ductos, etc., todo acotado a ejes

d) Definicién de ductos para instalaciones de servicios publicos

e) Definicién de materiales y detalles de fachada, sistema de cubiertas, acabados de pisos y cielos
rasos, para efectos de evaluacion de cargas

f) Ladrillo estructural (ficha técnica, detalles de geometria y resistencia a la compresion), cuando
sea el caso

CUARTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO.: Por la ejecucion de los servicios objeto del presente Contrato,
EL CONTRATISTA tendra derecho a unos honorarios de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($166.699.656)
INCLUIDO IVA DEL 19 %. Los pagos se haran de la siguiente forma:

Un anticipo por valor del 30% del valor del contrato antes de IVA, es decir, la suma de CUARENTA Y
- DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO VENTITRES PESOS ($42.025.123) al inicio del presente
contrato pagadero a la previa presentacion del contrato firmado con la documentacién exigida por Triada
S.A.S, el desembolso se rezliza de acuerdo a la programacién de pagos de contabilidad dentro de los 30
dias siguientes a la presentacion de cada factura y el saldo, es decir la suma de CIENTO VENTICUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($124.674.533) incluido el IVA del 19%, mediante los siguientes pagos parciales:
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» Una primera Acta de pago correspondiente al 10% del valor del contrato, es decir la suma de
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS ($16.669.966) incluido el IVA del 19% a la entrega del Predimensionamiento.

> Una segunda Acta de pago correspondiente al 10% del valor del contrato, es decir la suma de
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS ($16.669.966) incluido el IVA del 19% a la entrega de Planos de curaduria (hasta
dos radicaciones) para tramites de Licencia de construccion del Proyecto.

|» Una tercera Acta correspondiente al 50% del valor del contrato, es decir la suma de OCHENTA Y

| TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
PESOS ($83.349.828) incluido el IVA del 19% a la entrega de los Planos constructivos de Torres
de apartamentos.

'» Una cuarta Acta de pago correspondiente al 25% del valor del contrato, es decir la suma de

|  CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

CATORCE PESOS ($41.674.914) incluido el IVA del 19% a la entrega de los Planos

' constructivos de las Zonas Comunales del proyecto.

Una quinta y Ultima Acta de pago correspondiente al 5% del valor del contrato, es decir la suma

de OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

DOS PESOS ($8.334.982) incluido el IVA del 19% a la entrega de memorias de calculo
estructurales

Y

De|cada una de las cinco Actas de pago relacionadas se amortizara el 30% de anticipo girado hasta
llegar a la amortizacion del valor total girado,

PARAGRAFO PRIMERO: Para la realizacién de los pagos indicados, se requerira la presentacién previa
de|la respectiva cuenta de cobro o factura por parte de EL CONTRATISTA segln corresponda,
presentando los anexos que exija EL CONTRATANTE, y la aprobacién de ésta por parte de EL
CONTRATANTE. EL CONTRATANTE podra rechazar las facturas que no estén preparadas conforme a
lo dispuesto por el Gobierno Nacional, que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente
Cantrato, o que no correspondan al valor de las entregas o items sefialados en la presente clausula. El
pago de cada factura sera hecho por EL CONTRATANTE dentro de los treinta dias siguientes a su
raficacién. Cada entrega parcial sera relacionada por EL CONTRATISTA en un Acta de entrega parcial,
con los documentos correspondientes. Esta acta, y los documentos correspondientes, sera revisada por
el Contratante dentro de los quince dias habiles siguientes a su presentacion; en caso de encontrar
observaciones, las informara por correo electrénico EL. CONTRATISTA; en caso de no enviar dicho

cojreo, se entendera que la entrega ha sido aprobada, y se procedera a la facturacién de cada cuenta
parcial

PARAGRAFO SEGUNDO: Cualquier impuesto, tasa o gravamen que pudiera afectar el costo de los
Servicios objeto del Contrato estara a cargo de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Los precios pactados en este Contrato son fijos, y no tendran férmula de
reFjuste durante el plazo de ejecucion inicial del Contrato, y sus prérrogas si las hubiere.

P(’\RAGRAFO CUARTO: Cuando EL CONTRATANTE modifique el proyecto arquitectdnico que sirvié de
base para la oferta de EL CONTRATISTA, de manera tal que sea necesario repetir alguno de los
proyectos estructurales, en modelo matematico, planos y memorias de célculo, o sea necesario
desarrollar algin proyecto estructural no previsto, las partes acordaran los valores y plazos adicionales
generados por esos cambios o adiciones. En tales circunstancias, se firmard un nuevo contrato o un
ofrosi al presente, antes de iniciar los trabajos del caso. Cuando EL CONTRATANTE modifique algtn
Proyecto Arquitectonico después de que EL CONTRATISTA haya entregado el Proyecto Estructural
original para los tramites de licencia de construccion, las partes acordaran los plazos y valores
adicionales necesarios para los cambios o ajustes del Disefio Estructural.

QUINTA. PLAZO: El plazo para la prestacién de los servicios objeto del presente Contrato comienza el
dja 13 de Mayo de 2019 y vence el dia 30 de Septiembre de 2019
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de mora en el cumplimiento del plazo indicado, se generara la
siguiente consecuencia especifica: La multa por dia calendario de retraso en la entrega de los disefios
sera del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del acordado por remuneracion de honorarios para el
entregable especifico cuya entrega se retrasa, siendo entendido que dicha pena o multa podra ser
deducida directamente por EL CONTRATANTE de las sumas que resulten a favor de EL
CONTRATISTA, en desarrollo de este Contrato. Los plazos definitivos seran contados a partir de la fecha
de recibo de la version final aprobada del Proyecto Arquitectdnico y de la informacién necesaria definida
en el numeral 4 de la CLAUSULA TERCERA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todo retardo imputable al acaecimiento de una fuerza mayor o caso fortuito
debe ser inmediatamente informado por escrito a EL CONTRATANTE a mas tardar al dia siguiente al
acaecimiento del mismo, so pena de entenderse incumplido este Contrato sin posibilidad de alegar el
caso fortuito o la fuerza mayor. En todo caso, esto no implicara incremento en el valor del Contrato. La
carga de la prueba del acaecimiento de la fuerza mayor o caso fortuito corresponderd a EL
CONTRATISTA.

SEXTA. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA: EL CONTRATISTA actuara por su propia cuenta, con
absoluta autonomia técnica, econémica y administrativa, y no estara sometido a subordinacién laboral por
parte de EL CONTRATANTE, sus derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del presente
Contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE vy al pago de las sumas
estipuladas por los Servicios pactados. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las leyes
laborales, de seguridad social y tributarias vigentes, y por lo tanto sera responsable del pago de los
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS) y aportes
parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensacion) correspondientes a sus trabajadores, siendo el tnico
responsable por la seguridad, la salud y cualquier riesgo que pueda afectar a EL CONTRATISTA y sus
empleados y colaboradores en ejecucion del Contrato, como a sus otros empleados, contratistas,
subcontratistas y demas vinculados en sus propias instalaciones o en las de EL CONTRATANTE. El
personal que EL CONTRATISTA llegue a contratar para ejecutar el presente Contrato, tal como se
indicd, no tendra ninguna relacién laboral no de ninguna otra indole con EL CONTRATANTE y por lo
tanto el cumplimiento de las obligaciones a que haya lugar con dicho personal son de cargo exclusivo de
EL CONTRATISTA, en consecuencia no existe solidaridad alguna por parte de EL CONTRATANTE por
estos conceptos, en todo caso, EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL CONTRATANTE por todo
concepto relacionado con el incumplimiento de sus relaciones laborales, sin necesidad de requerimientos
de ninguna clase.

PARAGRAFQ: En virtud de lo anterior, son obligaciones de EL CONTRATISTA:

1. Mantener el personal técnico y administrativo necesario para el buen desarrollo de los
servicios contratados.

2. Disponer del personal suficiente y necesario para realizar todos los servicios objeto de este
Contrato, incluso en jornadas adicionales sin ningtin costo extra para EL CONTRATANTE.

3. Las demas obligaciones que se desprendan de la naturaleza misma de este Contrato, de la

Ley o de las clausulas de este documento y sus anexos.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: Cuando se presenten dafos o defectos que se desprendan de
un mal disefio o una mala asesoria derivada del objeto de este Contrato o en la definicién equivocada de
especificaciones técnicas, deberan ser reparados integralmente por exclusiva cuenta y costo de EL
CONTRATISTA, respondiendo ante EL CONTRATANTE por las consecuencias que un mal disefio o
concepto pueda ocasionar sobre la estabilidad de la Obra y funcionalidad del Proyecto, bajo el entendido
que la intencién de las Partes es ofrecer y aceptar un cumplimiento total y estricto de todas las
obligaciones derivadas del presente Contrato y garantizar que el disefio, estudio y/o asesoria derivada del
mismo sea la adecuada.
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OCTAVA. CONTROL Y COORDINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: La vigilancia sobre la
ejecucion del objeto del presente Contrato y la coordinacion del mismo seréd ejercida por EL
CONTRATANTE directamente. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar cualquier informacién
requerida oportunamente y dentro de los términos establecidos en este Contrato o en los que se sefalen
de manera particular. Para el mejor desarrollo del presente Contrato, las Partes convienen que cualquier

informacion, recomendacion y observacion sera comunicada a EL CONTRATISTA por escrito.
|

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se
compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacion visual, escrita o verbal que le sea dada
a anocer por EL CONTRATANTE, con ocasién del presente Contrato, la cual sera considerada como
"Informacién Confidencial', y se extiende a cualquier informacidon que reciba, conozca, tenga acceso o
seal derivada del objeto del Contrato, incluyendo, sin limitacién, disefios, especificaciones, costos
estimados, recursos de capital y de financiacién de socios o de terceros, proyecciones financieras,
presupuestos, estudios de mercado, estructurales, de suelos, ambientales, urbanisticos, tributarios y
legales, y cualguier otra informacion de caracter legal, contable, técnico, estructural, tecnoldgico,
financiero o comercial. La obligacién de confidencialidad no se extiende en ningun caso a: (i) informacién
que fuera del dominio publico previamente a la fecha en la cual hubiere sido entregada al Contratista, (ii)
informacién que se haya hecho publica licitamente durante la vigencia del presente Contrato, (iii)
infdrmacion que deba ser entregada por mandato legal a las autoridades judiciales. En consecuencia, EL
CONTRATISTA acuerda que no utilizara la Informacién Confidencial en forma alguna, por cuenta o
provecho propio o de otra persona, ni revelara a una tercera persona la Informacién Confidencial, y
asume el compromiso de tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad del
material e informacion a que tenga acceso o que reciba, las cuales en ningln caso, seran menores de
aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva cuando la
naturaleza de éstos asi lo exijan. En el evento en que por error EL CONTRATISTA reciba o tenga acceso
a Ipformacion Confidencial, se obliga a devolverla de inmediato a EL CONTRATANTE y a guardar
absoluta reserva sobre la misma. Solamente los empleados o funcionarios de EL CONTRATISTA,

vinpulados al desarrollo del objeto contractual del presente Contrato, podran usar la Informacién
Confidencial, exclusivamente para los fines de su analisis y labores.

PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta clausula acerca de la confidencialidad de la

Informacién Confidencial, se aplicaran con posterioridad a la terminacion del Contrato por un periodo de
tres (3) afios.

DECIMA. MODIFICACIONES: Toda modificacion al presente Contrato debera hacerse por escrito y de
comun acuerdo entre las Partes. Adicionalmente, es entendide que las eventuales fallas o demoras de
una de las Partes en hacer efectivos sus derechos frente a la otra por incumplimiento de obligaciones
eshpuladas en el presente Contrato, no obligaran a la Parte cumplida a permitir futuras desviaciones o

ingumplimientos del Contrato, ni se interpretaran como una modificacion de los términos del presente
Cantrato.

UNDECIMA. CONFLICTO DE INTERESES: Con la firma del Contrato las Partes declaran bajo la
gravedad del juramento que ninguna de ellas, ni ningtin empleado al servicio de una Parte ha recibido ni
recibird beneficio directo o indirecto de la otra Parte, resultante de la ejecucién del presente Contrato y en
consecuencia, aceptan expresamente que la presente disposicién es condicion esencial para dicha

gjecucion, por lo que su incumplimiento dara lugar a la terminacién del mismo y a la aplicacion de las
sanciones legales pertinentes.

DUODECIMA. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podra dar por
terminado con justa causa el presente Contrato por medio de carta motivada, sin que haya lugar a
indemnizacion de perjuicios, pudiéndose hacer efectiva la garantia de cumplimiento, por las siguientes
causales: A) Por incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume cuando incurre en
cesacion de pagos. B) Si se observa, a criterio de EL CONTRATANTE que EL CONTRATISTA no podra
entregar los disefios, estudios, informes, memorias y resultados o cualquier parte de los Servicios objeto
de este Contrato cumplidamente de acuerdo con la programacion y plazos establecidos. C) Por
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incumplimiento total o parcial de EL CONTRATISTA respecto a sus obligaciones contractuales. D) Por
vencimiento de el(los) plazo(s), a menos que EL CONTRATANTE acceda voluntariamente y por escrito a
prorrogarlo(s).

Asi mismo, EL CONTRATANTE podra dar por terminado el Contrato mediante comunicacién escrita
dirigida a EL CONTRATISTA, cuando por cualquier circunstancia decida suspender la realizacién del
Proyecto, caso en el cual EL CONTRATANTE debera cancelar a EL CONTRATISTA Unicamente los
honorarios causados hasta el momento de la referida suspension, lo que expresamente acepta este
uUltimo. Las Partes se pondran de acuerdo para determinar el valor causado dependiendo del avance de
los Servicios contratados al momento de la suspensién del Proyecto, y debida comunicacion a EL
CONTRATISTA. En caso de desacuerdo se tomara el valor de los entregables cuyo avance sea parcial y
se dividira por el plazo acordado de ejecucién, para determinar el valor/dia del Contrato y este valor/dia
se multiplicara por los dias corrientes de ejecucion del Contrato, desde la fecha de inicio hasta la fecha de
suspension del mismo. Los entregables que no se hayan iniciado a la fecha de suspensién no se
cancelaran a EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las Partes de este Contrato
sera responsable por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo cuando tal incumplimiento sea
atribuible a causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas.

DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO: Este Contrato no podra cederse por EL CONTRATISTA
ni en todo ni en parte, sin contar con la aceptacion previa y por escrito de EL CONTRATANTE; Ia
violacién de la presente restriccion facultara a éste ultimo para dar por terminado el presente Contrato sin
que se genere indemnizacién alguna a su cargo. EL CONTRATANTE es libre, y asi lo acepta EL
CONTRATISTA de ceder a un tercero este Contrato, quien a partir de la cesién asumira integralmente los
derechos y obligaciones derivadas del mismo; para tales efectos bastara una comunicacion dirigida a EL
CONTRATISTA informandole la cesion. EL CONTRATISTA no podra subcontratar la ejecucion de los
Servicios sin la aprobacion previa, expresa y por escrito otorgada por EL CONTRATANTE, y de hacerlo,
se considerard como causal de incumplimiento del presente Contrato. En el evento en que EL
CONTRATANTE apruebe la subcontratacién por escrito, se entendera en todo caso que los disefios y/o
asesorias y/o conceptos entregados se realizaran y emitiran bajo exclusiva responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

DECIMA QUINTA. ACTA FINAL: Al cumplirse el objeto de este Contrato se suscribira entre EL
CONTRATISTA vy EL CONTRATANTE un acta que como minimo debera contener:

1. Recibo de la totalidad de los disefios (planos en medio magnético y fisico) y demas informes
y documentos que debera entregar EL CONTRATISTA, tal y como se indica en la clausula
cuarta de este Contrato, a satisfaccion por parte de EL CONTRATANTE.

2 Recibo de las memorias de la totalidad de los disefios suficientemente sustentados.

3, Acta de liquidacion,

4, Constancia de las obligaciones que puedan quedar pendientes entre las Partes y el plazo
para cumplirlas.

5. Cantidades y especificaciones de materiales relativos a los disefios presentados.

PARAGRAFO PRIMERO: La minuta del Acta final sera presentada por EL CONTRATISTA, con todos
los documentos finales de los disefios a su cargo y con la relacién detallada de ellos. Esta Acta sera
revisada por EL CONTRATANTE; en caso de existir alguna observacion de su parte, la informara a EL
CONTRATISTA, mediante correo electrénico, dentro de los 15 dias habiles siguientes al recibo de la
minuta. En caso de NO enviar observaciones, el Acta Final se entendera aprobada por EL
CONTRATANTE.

DECIMA SEXTA. PROPIEDAD Y RESERVA DE LOS SERVICIOS: Los disefios, estudios y conceptos y
en general la integridad de los Servicios materia de este Contrato seran propiedad exclusiva de EL
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CONTRATANTE. En consecuencia, EL CONTRATISTA se compromete a no divulgar, entregar o
suministrar total o parcialmente a terceros el resultado de dichos disefios, estudios o conceptos sin el
consentimiento previo por escrito de EL CONTRATANTE. El incumplimiento de esta clausula por parte

de EL CONTRATISTA dara derecho a EL CONTRATANTE a ejercer las acciones legales que considere
pertinentes.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL: Si EL CONTRATISTA incumple una cualquiera de las
obligaciones que contrae por el presente Contrato, con excepcion del incumplimiento regulado en el
paragrafo 1 de la clausula quinta referente a la multa por incumplimiento de los plazos alli indicados, caso
en el cual se aplicara lo alli estipulado, debera pagar a EL CONTRATANTE a titulo de pena, la suma
equjvalente al diez por ciento (10%) del precio de este Contrato, suma que sera exigible sin necesidad de
requerimiento previo, pues EL CONTRATISTA renuncia a ello. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho EL CONTRATANTE en cualquier evento de incumplimiento de este Contrato, entre
ellas dar por terminado el presente Contrato por incumplimiento, exigir el cumplimiento del mismo, y el
cobro de los perjuicios a que hubiere lugar.

DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Cualquier conflicto o reclamacién relacionados con el
cumplimiento, ejecucién o interpretacion, terminacién o liquidacion del Contrato, que no pueda ser
resuelto por las Partes directamente dentro de un plazo de treinta (30) dias comunes, sera sometido al
procedimiento de mediacién establecido en el paragrafo siguiente.

PARAGRAFO: El procedimiento de mediacién se regira por las siguientes disposiciones:

i) Para dar inicio al procedimiento de mediacion la Parte que considere que existe un conflicto o

reclamacién relacionado con la ejecucion de este Contrato (en adelante la Parte Reclamante)

comunicara a la otra Parte acerca de su intencién de someter el conflicto en cuestion a un

mediador. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de tal

comunicacion, las Partes deberan designar de comun acuerdo al mediador, teniendo en cuenta la

naturaleza y complejidad del conflicto de que se trate.

i)  Los procedimientos de mediacion tendran lugar en la ciudad de Bogota D.C.

i) Las Partes en cada caso fijaran de comuin acuerdo el término maximo de duracién del

! procedimiento de mediacion, el cual no podra exceder de treinta (30) dias comunes.

iy}  El mediador debera escuchar las posiciones y argumentos de la Parte reclamante y la otra
Parte, y empleara sus mejores esfuerzos para facilitar un acuerdo entre ellas, pudiendo

proponer formulas de solucion del conflicto en cuestion.

Las Partes deberan cooperar de buena fe en el procedimiento de mediacion y deberan

suministrarle al mediador la informacion que éste requiera en relaciéon con el conflicto de que

se trate o autorizarlo para obtener dicha informacion de terceros.

vi)  Silas Partes llegan a un acuerdo suscribiran un contrato de transaccion, el cual sera vinculante y
tendra efectos de cosa juzgada de conformidad con la ley aplicable. Si las Partes no llegan a un

acuerdo, el conflicto sera sometido a la decision de un Tribunal de Arbitramento como se estipula

en la clausula siguiente.

vii)  Todos los costos y gastos del procedimiento de mediacién deberan ser asumidos por las
Partes en iguales proporciones.

<
—

un acuerdo de transaccion, o si las Partes de comin acuerdo deciden no someter el conflicto al
procedimiento de mediacidn, se convocara un tribunal de arbitramento ante la Camara de Comercio de la

DECIMA NOVENA. ARBITRAMENTO: Si concluido el procedimiento de mediacion las Partes no llegan a
ciydad de Bogota D.C., de conformidad con las siguientes reglas:

Comercio de Bogota; El Tribunal estara integrado por un Unico (1) arbitro, cualquiera que sea la
cuantia del proceso arbitral, que cumpla con las calidades exigidas por la ley colombiana para

&) El Tribunal sesionara en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
r
|
i actuar como tal y que sea experto en derecho comercial, designado por las Partes de comun
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acuerdo. En caso de que no fuere realizado el nombramiento por las Partes, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a que una Parte le notifique a la otra la existencia de la controversia o
diferencia, el arbitro serd designado por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de
Comercio de Bogota, de acuerdo con su reglamento y a solicitud de cualquiera de las Partes, de
la lista "A" del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. El
Tribunal decidira en derecho.

iy El arbitraje sera institucional y por ello estara sujeto a las reglas del Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota; y su organizacion interna, asi como los
costos y honorarios aplicables, estaran sujetos a las reglas estipuladas para este propésito
por dicho Centro y vigentes en el momento de instalacion del Tribunal;

i)  El arbitraje tendra un término de seis (6) meses, contados a partir de la finalizacién de la primera
audiencia de tramite, sin perjuicio de las prorrogas que, de conformidad con la ley, soliciten las
Partes o sus apoderados debidamente facultados.

iv)  Los gastos que se generen por este procedimiento seran asumidos por las Parte que resulte
vencida.

PARAGRAFO. ARBITRAMENTO TECNICO: De requerirse un arbitramento técnico, se seguirdn las
mismas reglas antes sefialadas, pero en tal caso las Partes podran acudir ante la Sociedad Colombiana
de Ingenieros a fin de que sea dicha entidad la que organice dicho tribunal.

VIGESIMA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de EL
CONTRATANTE las siguientes garantias, presentando el original de las garantias y el correspondiente
recibo oficial de pago, expedidas con firma y sello por una compaiiia de Seguros legalmente establecida
en Colombia y debidamente suscritas por el representante legal de EL CONTRATISTA, las cuales
estaran sujetas a aprobacién por EL CONTRATANTE:

GARANTIA DE CALIDAD DEL BIEN: Para garantizar la calidad de los disefios estructurales
suministrados en virtud del presente Contrato, EL CONTRATISTA constituira una péliza por un valor
igual al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato, con una vigencia de veinticuatro (24) meses
adicionales una vez sea aprobada la entrega final y acompanara el Acta Final.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en
virtud del presente Contrato y de los plazos pactados para su ejecucion, EL CONTRATISTA constituira a
favor de EL CONTRATANTE una pdliza por una cuantia igual al veinte por ciento (20 %) del valor del
Contrato y con una vigencia igual a la duracion del Contrato mas cuatro (4) meses adicionales.

GARANTIA DE MANEJO DEL ANTICIPO: Con el fin de garantizar el buen manejo y la correcta inversion
del anticipo EL CONTRATISTA constituira una garantia con una cuantia igual al cien por ciento (100 %)
del valor anticipado, con vigencia igual a la duracion del Contrato mas tres (3) meses adicionales

PARAGRAFO 1: Las garantias indicadas se constituiran dentro de los ocho (8) dias siguientes a la firma
del presente Contrato, de lo contrario el mismo se entendera incumplido por EL CONTRATISTA. La
entrega a EL CONTRATANTE de las constancias de constitucién de acuerdo con lo sefialado se
constituye en requisito indispensable para realizar los pagos correspondientes.

PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA se compromete a cancelar las primas y a ajustar a su costo, la
cuantia y/o vigencia de las garantias, cada vez que se produzca una maodificacion en el plazo, una
suspension temporal, o una modificacién en el monto asegurado con el fin de mantener las cuantias
porcentuales y las vigencias estipuladas.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL CONTRATANTE
por concepto de cualquier perdida, dafio, accién directa o indirecta, reclamos y demandas, costos, gastos
y responsabilidades, cuentas medicas u hospitalarias, demandas de cualquier clase, sin excepcién
alguna, que puedan resultar directa o indirectamente de cualquier accidente, dafioc o culpa de EL
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CONTRATISTA o de sus empleados, o por dafios o destruccién de cualquier propiedad que resulte
directa o indirectamente de cualquier acto u omision de EL CONTRATISTA o de sus empleados, con la
ejecucion de sus actividades bajo este Contrato. Igualmente, el Contratista mantendra indemne a EL
CONTRATANTE, sin excepcion alguna respecto de reclamacion, demanda, cobro o gravamen hecho por

cualquier autoridad de la Republica de Colombia por el desempefio de EL CONTRATISTA en la
ejecucion de este Contrato.

i
VIGESIMA SEGUNDA. INTEGRIDAD: Este Contrato reemplaza integramente y deja sin efectos

cualquier otro Contrato, convenio verbal o escrito celebrado entre las mismas Partes y cuyo objeto sea
igual o similar al del presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA. NULIDAD PARCIAL. La nulidad de una cualquiera de las disposiciones del
presente Contrato no viciard de nulidad la totalidad del Contrato y en consecuencia, el vacio
correspondiente sera llenado de conformidad con las disposiciones que reflejen de la manera mas
cerjana posible lo que las Partes hayan querido reglamentar en la clausula declarada nula.

VIG|ESIMA CUARTA. RENUNCIA A REQUERIMIENTOS Y MERITO EJECUTIVO. Las Partes renuncian
reciprocamente a toda clase de requerimientes para constituirse en mora en el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que les sobrevienen al celebrar el presente Contrato, y para el efecto este
documento presta mérito ejecutivo en los términos del articulo 488 del Cédigo de Procedimiento Civil, o el
articulo del Cédigo del Proceso que lo reforme o reemplace.

VIGESIMA QUINTA. RENUNCIA A DERECHOS. Ninguna omisién, demora o accién de EL
CONTRATANTE en el gjercicio de cualquier derecho, facultad o recurso derivado de este Contrato podra
ser|considerada como una renuncia al mismo y, el no ejercicio particular o parcial de cualquiera de tales
derechos, facultades o recursos tampoco impedira el ulterior ejercicio de los mismos.

VIGESIMA SEXTA: IMPUESTOS Y GRAVAMENES: Todos los impuestos y gastos legales vigentes al
momento de suscripcion de este Contrato, que se originen por razén de la celebracién y ejecucion del
mismo, estaran a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATANTE pagare cualquiera de
estos impuestos para lo cual queda plenamente autorizado, tendra derecho a deducir el monto de lo
pagado de cualquier suma que resulte deber a EL CONTRATISTA por la ejecucion de este Contrato. EL
CONTRATANTE retendra de los pagos que deba efectuar a EL CONTRATISTA todas las sumas que por

impuestos directos o indirectos de cualquier orden esté obligada a retener conforme a las normas legales
perTinentes.

VIGESIMA SEPTIMA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Toda comunicacién que deba enviarse
y tada notificacién que deba hacerse en virtud del presente Contrato, se hara a las siguientes direcciones:
a EL CONTRATANTE Ate. LUIS GUILLERMO VELEZ TRUJILLO a la CARRERA 19A NO. 90-13 PISO 8
y a EL CONTRATISTA a DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA a la CR 6 26 B 85 P 7 EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA se obligan a comunicarse cualquier variacién en las direcciones
anteriormente mencionadas. En el evento de que no lo hicieren, las notificaciones se surtiran y tendran
plepa validez cuando se hagan al lugar sefialado en esta clausula.

VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE: Para todos sus efectos, el presente Contrato es
regulado por la legislacion civil y comercial colombiana.

VléESIMA NOVENA. AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE DATOS PERSONALES: EL

CONTRATISTA con la firma de este documento declara que he sido debidamente informado por EL
CONTRATANTE, sobre lo siguiente:

1. Que EL CONTRATANTE actuara como Responsable del Tratamiento de datos personales de los /
cuales soy titular y que en consecuencia podra dar tratamiento de los datos personales/ ‘
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suministrados por mi con propésitos relacionados con su objeto social, conforme a la Politica de
Tratamiento de Informacién disponible en la pagina www.triada.com.co/protecciondatos

. Que mis datos seran tratados para fines legales, administrativos, comerciales, contractuales, de

atencién al cliente, de mercadeo y demas analogos relacionados con la actividad desarrollada por
EL CONTRATANTE.

. Que mis derechos como ftitular de los datos estan previstos en la Constitucion y la Ley,

especialmente del derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi informacién personal, asi
como del derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales

. Que los derechos arriba mencionados pueden ser ejercidos por mi a través del medio establecido

por EL CONTRATANTE y observando los establecido en la Politica de Tratamiento de
Informacién.

. Que para cualquier inquietud o informacién adicional relacionada con el Tratamiento de Datos

personales, puedo contactarme al correo protecciondatos@triada.com.co

. Que EL CONTRATANTE garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,

transparencia, acceso y circulaciéon restringida de mis datos personales y que se reserva el
derecho de modificar su Politica de Tratamiento de Informacion en cualquier momento. Cualquier
cambio sera publicado oportunamente en la pagina web.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo de manera explicita, libre, previa, voluntaria, informada e
inequivoca a EL. CONTRATANTE, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Politica de
Tratamiento de Informacién y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para
fines legales, administrativos, comerciales, contractuales, de atencién al cliente, de mercadeo y
demas actividades analogas. Igualmente autorizo el envio de comunicaciones de tipo
administrativo, comercial y/o publicitario a través de los diferentes canales como correo electrénico,
envio de correspondencia fisica, mensaje de texto, o cualquier otro que permitan las tecnologias de
comunicacién.

Asi mismo declaro que la informacion suministrada y que forma parte la presente autorizacion la he
suministrado de manera voluntaria y veridica

TRIGESIMA. ANEXOS AL CONTRATO: Son anexos del presente Contrato los siguientes:

1.

Certificados de Existencia y Representacién legal de ELCONTRATISTA y EL
CONTRATANTE vy las actas de junta de socios o de junta directiva si las mismas son
necesarias para una y otra.

Cotizaciéon presentada por EL CONTRATISTA de fecha 11 de Abril de 2019, en la cual se
modificada Unicamente el valor de la oferta.

En constancia de lo anterior, se firma por las Partes el presente contrato de prestacion de servicios, en la
ciudad de Bogota D.C. el dia 13 de Mayo de 2019 en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor,

DO Ut \/\

LUIS GUILLERMO VELEZ TRUJILLO FRANCISCO M DE ASIS DE VALDENEBRO BUENO
C.C. 79.143.358 C.C. 10.520.252

Representante Legal Representante Legal

TRIADA S.A.S DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA
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Proyecto:
Centro de Beneficio:
Ciudad:
Fecha inicio de contrato:
Fecha terminacién de contrato:
Proveedor:

NIT:

Tipo de contrato:
Objeto del Contrato:

No. De cotizacion:
Fecha de Cotizacign:
Elaboro:
Aprobo:
_Pagos parciales:

TRIADA S.A.S

Copia - Contrato

FACT Lote 9 Tocancipa

Lote 9 Tocancipa

MOSQUERA

13.05.2019

30.09.2019

DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA
860353659

Disefio Estructural

DISENO ESTRUCTURAL DEL  PROYECTO:
PRADERAS DE LA FUENTE MANZANA 9 TOCANCIPA,
EL CUAL CONSTA DE 17 TORRES DE 24
APARTAMENTOS CADA UNA PARA UN TOTAL DE
408 UNIDADES DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS EN
MODULOS ESTRUCTURALES DE LA SIGUIENTE
MANERA: APARTAMENTOS TIPO | (10 TORRES - 72
APTOS) 2 SENCILLOS Y CUATRO DOBLES,
APARTAMENTOS TIPO Il (7 TORRES - 87 APTOS) 1
SENCILLO Y 3 TRIPLES DE 6 PISOS CADA UNO Y
ZONAS  COMUNALES. QUE  INCLUYE:
DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN CORTO
PLAZO, PARA LA CONFIRMACION DE LIMITES DE
DERIVAS, DIMENSIONES  GENERALES DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO
MUROS, ESPESORES DE LOSAS, DUCTOS, ETC,
PLANOS ESTRUCTURALES Y DE CIMENTACION,
COMPLETOS, CON PLANTAS, CORTES Y
DESPIEGES (EN FORMATO DWG), EN UN CD CON
LOS ARCHIVOS EN MEDIO MAGNETICO,
ESPECIFICACIONES DE LOS  MATERIALES
INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MEMORIA DE
CALCULOS ESTRUCTURALES, DESARROLLO EN
REVIT, PRONTA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE
EVENTUALES AJUSTES  SOLICITADAS POR
ESCRITO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA,
MEDIANTE RESPUESTAS EN PLANOS AUXILIARES,
FIRMA DE RESPONSABILIDAD PARA TRAMITES DE
LICENCIA DE CONSTRUCCION, COMPUTO DE
CANTIDADES DE OBRAEL PROYECTO SERA
ANALIZADO Y DISENADO, INCLUYENDO:
DIMENSIONAMIENTO  CARGAS VERTICALES Y
TEMPORALES, AS| COMO EFECTOS DE SISMOS,
CON TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
COLOMBIANAS DEL CASO (NSR/10) CON EL USO DE
APROPIADOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR
ADEMAS DE VALIDAR QUE SUS DISENOS NO SE
VEAN AFECTADOS CON LOS DISENOS: H
IDRAULICO, ELECTRICO, ARQUITECTONICO Y
OTROS DISENOS TECNICOS E INSTALACIONES
QUE SE EJECUTEN O REQUIERAN PARA EL
DESARROLLO DEL

081-19-04

11.04.2019

ALIX ROCIO CASTILLO RICO

No. Contrato:

Valor Total del contrato:

Valor bruto:
IVA:

Retencion de Garantia:

Administracion (A)
Imprevistos (l)
Utilidad (U)

Iva sobre Utilidad (U)

Forma de pago:
% Anticipo
Valor Anticipo:
Contado

5000002158

166.699.656

140.083.744
26.615.912

0,00%
0%
0%
0%

0

0
0
0

30%
42.026.123

0

Pago 1 16.669.996

15.05.2019 10% A LA ENTREGA DEL

Pago 4
PREDIMENSIONAMIENTO

41.674.914

30.06.2019 25% A LA ENTREGA DE LOS

PLANOS CONSTRUCTIVOS DE
LAS ZONAS COMUNALES DEL
PROYECTO

Pago 2 6.669.996

30.05.2019 10% A LA ENTREGA DE

Pago 5
PLANOS DE CURADURIA
(HASTA DOS
RADICACIONES) PARA
TRAMITES DE LICENCIA DE
CONSTR

8.334.982

30.08.2019

5% A LA ENTREGA DE
MEMORIAS DE CALCULO
ESTRUCTURALES

Pago 3 8.334.982

15.06.2019 50% A LA ENTREGA DE LOS

PLANOS CONSTRUCTIVOS
DE TORRES DE
APARTAMENTOS

A

Contrato 5000002158 Pag. 1de 2



TRIADA S.A.S

Copia - Contrato

DETALLE DE CONTRATO
Act./Insumo Um Cant. Viunit AIU+IVA Sub total actividad/Insumo
166.699.657
Disefio Estructural
Disefio Estructural . UN 1 166.699.657 166.699.657

Condiciones Generales

Este documento referencia unas actividades aprobadas y estan en un proceso de contrato, la liberacién
culminado totalmente. Favor anexar a las cuentas de cobro, el corte de obra impreso o el nimero de refer

Las facturas y/o cuentas de cobro se recibiran de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. Después del 27 de cada mes, deberan llevar fecha del mes siguiente.

Lugar de Recepcién de Facturas: Bogota D.C., Carrera 19A No. 90-13 Piso 8 Médulo Radicacion.

para actas de pago depende de que este proceso este
encia que tiene dicho corte.
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ANEXO No. 1
CONTRATO: CES 5000002158
PROYEGTO: FACT LOTE 9 TOCANCIPA

-

DISENO ESTRUGTURAL DEL PROYECTO: PRADERAS DE LA FUENTE MANZANA 9 TOCANCIPA, EL CUAL
CONSTA DE 17 TORRES DE 24 APARTAMENTOS CADA UNA PARA UN TOTAL DE 408 UNIDADES DE
VIVIENDA DISTRIBUIDAS EN MODULOS ESTRUCTURALES DE LA SIGUIENTE MANERA: APARTAMENTOS
TIPO | (10 TORRES - 72 APTOS) 2 SENCILLOS Y CUATRO DOBLES, APARTAMENTOS TIPO Il (7 TORRES -
67 APTOS) 1 SENCILLO Y 3 TRIPLES DE 6 PISOS CADA UNO Y ZONAS COMUNALES. QUE INCLUYE:
DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN CORTO PLAZO, PARA LA CONFIRMACION DE LIMITES DE
DERIVAS, DIMENSIONES GENERALES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO MUROS,
ESPESORES DE LOSAS, DUCTOS, ETC, PLANOS ESTRUCTURALES Y DE CIMENTACION, COMPLETOS,
CON PLANTAS, CORTES Y DESPIECES (EN FORMATO DWG), EN UN CD CON LOS ARCHIVOS EN MEDIO
MAGNETICO, ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MEMORIA DE

OBJETO: CALCULOS ESTRUCTURALES, DESARROLLO EN REVIT, PRONTA ATENGION A LAS SOLICITUDES DE
EVENTUALES AJUSTES SOLICITADAS POR ESCRITO, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA,
MEDIANTE RESPUESTAS EN PLANOS AUXILIARES, FIRMA DE RESPONSABILIDAD PARA TRAMITES DE
LICENCIA DE GONSTRUCCION, COMPUTO DE CANTIDADES DE OBRAEL PROYEGTO SERA ANALIZADO Y
DISENADO, INCLUYENDO: DIMENSIONAMIENTO CARGAS VERTICALES Y TEMPORALES, AS| COMO
EFECTOS DE SISMOS, CON TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS COLOMBIANAS DEL CASO (NSR/10)
CON EL USO DE APROPIADOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADEMAS DE VALIDAR QUE SUS DISENOS
NO SE VEAN AFECTADOS CON LOS DISENOS: H IDRAULICO, ELECTRICO, ARQUITECTONICO Y OTROS
DISENOS TECNICOS E INSTALACIONES QUE SE EJECUTEN O REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.
CONTRATANTE: TRIADA S.A.S
CONTRATISTA: DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA
FECHA: 10 DE MAYO DE 2019
Médulo Estructural UM  |Cantidad| Cant AreaMédulo | G2t A3 | viaior Unitario Valor Total
S/Factor
Torre Sencilla 72 (100%) UN 1 1834,78 1835 |5 16.724.754 | § 16.724.754
Repeticion (50%) UN 1 1834,78 917 |§ 8.362.377 | § 8.362.377
Torre Doble 72 (100%) UN 1 3669,56 3670 |$ 33.449.507 | § 33.449.507
Repeticion (50%) UN 1 3669,56 1835 |$ 16.724.754 | § 16.724.754
Repeticion (30%) UN 1 3669,56 1101 |$ 10.034.852 | § 10.034.852
Repeticion (10%) UN 1 3669,56 367 |$ 3.344.951 | 3.344.951
Torre Sencilla 67 (100%) UN 1 1716,72 1717 |$ 15648589 | § 15.648.589
Torre Doble 67 (100%) UN 1 343344 3433 |$ 31297179 | % 31.207.179
Repeticidn (50%) UN 1 3433 44 1717 |$ 15.648.589 | § 15.648.589
Repeticidn (30%) UN 1 343344 1.030 |$  9.389.154 | $ 9.380.154
Comunales UN 1 500 500 $ 6.074.950 | $ 6.074.950
SUBTOTAL $ 166.699.656
IVA 19% INCLUIDO
TOTAL $ 166.699.656
OBSERVACIONES :

De acuetdo a la oferta No. 081-19-04

FRANCISCO MARIA DE ASIS DE VALDENEBRO BUENO

REPRESENTANTE LEGAL

DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA




