Bogotd D.C., 11 de julio de 2023

ACTA DE SUSPENSION

Contrato de obra bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables para la
ejecucion de adecuaciones y reparaciones locativas en piso 5 y piso 6 de Edificio Mapfre —

Bogoti suscrito el 10 de julio de 2023 (INM-LEG-0187) (el “Contrato™)

El dia 11 de julio de 2023, estando presentes en el Inmueble (segin se define en el Contrato), el
sefior Carlos Olivella, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.938.586 de Bogot4, en su
calidad de Supervisor del Contratante, y el sefior Cesar Julidn Diaz Osorio, identificado con la
cédula de ciudadania No. 1.018.409.878 de Bogotd, en su calidad de Delegado encargado del
Contratista, manifiestan y acuerdan lo siguiente:

1.

_l\)

IU)

h

10.

Que en la fecha de suscripcion de la presente Acta de Suspension, el Contratista se ha
presentado en el Inmueble con la finalidad de ejecutar el objeto del Contrato, es decir, la
Obra contratada.

Que al momento en que el Contratista solicité ingreso al Inmueble, el personal vinculado
al arrendatario del Inmueble, este es, las sociedades Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A., Mapfre Colombia Vida Scguros S.A., Credimapfre S.A.S.. Mapfre
Servicios Exequiales S.A.S. (en conjunto, “Mapfre™), restringi6 el ingreso del Contratista
y su personal de Obra a las instalaciones del Inmueble.

Que debido a lo anterior, el Contratista no puede iniciar los trabajos de Obra segun lo
establecido en el Contrato.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Contratante y el Contratista han decidido activar la
clausula Décima Sexta de las condiciones generales del Contrato, la cual prevé la facultad
de SUSPENDER la ¢jecucién del mismo.

Que la suspension del Contrato se levantara solo hasta ¢l momento en que Mapfre
autorice de forma expresa y total el ingreso al Inmueble por parte del Contratista y su
personal de obra, para la ejecucién de 1a Obra.

Que las Partes manifiestan conocer y aceptar que, si la suspensién se prolonga por mas
de 20 dias hdbiles, ¢l término de suspension se entendera prorrogado hasta la fecha en la
cual debia finalizar el término de duracién del Contrato, esto es, el 31 de agosto de 2023,
En caso de que sea posible reanudar los trabajos de Obra, la suspensi6n sera levantada
con ¢l solo requisito de que el Contratante asi se lo comunique por escrito (por cualquier
medio) al Contratista con una antelacién minima de 5 Dias Hébiles a la fecha en la que
se pretenda que ¢l Contratista inicie la ejecucion de la Obra suspendida.

Debido a la suspensién y hasta que la misma sea levantada, el Contratante no estara
obligado al desembolso de ningin monto del Valor Estimado ni del Anticipo, y el
Contratista no estara obligado a iniciar con las actividades de ejecucion material de Obra
ni a tramitar la consecucion de ninguna Péliza.

Que dependiendo de la posibilidad o no de ingreso del Contratista al [nmueble en la fecha
limite indicada en ¢l numeral 6 anterior, las Partes tomaran la decisién de si se amplia
mediante otrosi ¢l término de duracién del Contrato, o si por el contrario s¢ hace necesario
tramitar la liquidacién del Contrato por imposibilidad de e¢jecucion del mismo.

Que, en caso de tramitarse la liquidacién del Contrato por imposibilidad en la ejecucion
de la Obra, ¢l Contratante deberd reconocer a favor del Contratista los pagos de



prestaciones sociales que el Contratista efectivamente hubiere tenido que pagar a su
personal debido al Contrato.

11. Sin perjuicio de lo anterior y con base en la Clausula Décima Sexta de las Condiciones
Generales del Contrato, el Contratante se reserva el derecho de terminar anticipadamente
y en cualquier momento el Contrato si asi lo considera, sin necesidad de aceptacién del
Contratista para ello y sin que por este hecho se genere ningun tipo de incumplimiento,
todo esto debido a las facultades que tiene ¢l Contratante en el numeral 16.03 del
Contrato.

En sefial de conocimiento y aceptacion de lo consignado en esta Acta de Suspension, la misma
es suscrita por el Supervisor del Contratante y el Delegado del Contratista a los 11 dias del mes
de julio de 2023, en dos (2) copias del mismo valor.

Por el Contratante,

Carlos 17[nt1’res Olivella
C.C. No. 79.938
Supervisor

Por el Contratista,

Cesar Julidn Diaz Osorio
C.C. No. 1.018.409.878
Delegado Encargado



