g‘l JULIO CORREDOR s CIA.

ACTA DE COMITE

Version 1.0
ACTA No. FECHA HORA LUGAR
14 de marzo de ) Edificio y Casa Mapfre Cra
01725 2023 10:30 a.m. 14 #96-34y Cra 14 # 96-82
OBIJETIVO

Revisar el estado de los acuerdos establecidos para la impermeabilizaciéon y
mejora de la terraza.

ASISTENTES - PARTICIPANTES

Nombre Compainia Representante
Santiago Garcia Aguillén | Mapfre Colombia Arrendatario / Arquitecto
Diana Angulo Mapfre Colombia Jefe de medios
Fabian Avila Mapfre Colombia Sub director de cartera
Carlos Olivella Julio Corredor & Cia. Propietario/arrendador
Sergio Camargo Julio Corredor & Cia. Propietario/arrendador

ORDEN DEL DiA

1. Levantamiento muros perimetrales jardin, pruebas de estanquedad.
2. Impermeabilizaciéon y antepecho, acceso principal.
3. Impermeabilizaciéon y modificacion terraza.

4. Filtraciones en sétano.

COMPROMISOS
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JULIO CORREDOR s CIA.

1. Levantamiento muros perimetrales jardin, pruebas de estanquedad.

Mapfre se compromete a entregar el cerramiento perimetral en bloque el
lunes 27 de marzo, de tal manera que Julio Corredor realice pruebas de
estanquedad antes de la instalacion de la tierra y las plantas, para que se
garantice no tener problemas a futuro.

2. Impermeabilizaciéon y antepecho, acceso principal.

Julio Corredor se compromete a validar la filtracidn que ocurre por
antepechos, de tal manera que se pueda aprovechar la intervencion en
acceso para cambiar la cerdmica, impermeabilizar e impedir el uso del
espacio como asiento publico.

Mapfre confirma que el enchape a instalar en el acceso principal del
edificio es la referencia BELLEVUE GREY 60X120 INOUT MATE RECT 25724.

3. Impermeabilizaciéon y modificacion terraza.

Julio Corredor se compromete a enviar el alcance del trabajo a realizar en
la terraza, tiempos y valores estimados a mds tardar el dia XXXXXX, esto con
el fin de que Mapfre pueda validar las opciones de modificacién para
mejoramiento del espacio y asi mismo determinar el posible valor que
asume en caso de intervencion.

Es claro para ambas partes el objetivo de la impermeabilizacion es eliminar
las filtfraciones en piso 6 y aumentar la capacidad de bienestar en las dreas
comunes de comedor.

4. Fillraciones en sétano.
Julio Corredor se compromete a instalar una solucion temporal mientras se
realizan los estudios correspondientes y determinar el alcance real de la

obra para posterior ejecucion.

No habiendo mds proposiciones y varios, se levanta la sesidn. En constancia se
firma (2) dos ejemplares de un mismo tenor.
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Nombre: Sehtiago Garcia Aguillon
C.C.: 1032497529
Mapfre Colombia,

@‘l JULIO CORREDOR s CIA.

Nombre: Carlos Andrés Olivella

C.C.: 79 938586

Julio Corredor O. & Cia. Ltda.
Administrador Inmobiliario

Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario
INMOVAL administrado por Credicorp
Capital Colombia S.A.

Arrendador
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Bogota 14 de marzo de 2023

Acta de inicio de obra

Bogota
Edificio Mapfre Carrera 14 # 96 - 34
Obra: Impermeabilizacion de zona de ingreso al edificio y cubierta

En la Ciudad de Bogota, en el activo edificio Mapfre ubicado en la Cra 14 # 96 34, a los
catorce (14) dias del mes de marzo del 2023, reunidos por una parte la empresa contratista
de la obra C&MM construcciones CIA. LTDA, en representacion de la empresa contratante
JULIO CORREDOR & CIA, y por otra MAPFRE, representante del Inmueble, se procede
a elaborar la presente acta de iniciacion deobra de impermeabilizacion de zona de ingreso,
construccidn de carcamo e impermeabilizacion de cubierta.

De conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto y
fecha antes indicados.

Santiago Garcia Aguilléon Carlos /
C.C.: 1032497529 CL.:
Mapfre Colombia, J

\

Administrador Inmobiliario
Fondo de Inversion Colectiva
Inmobiliario INMOVAL

esponsable de la obra

Arqg. Manuel Antoni Zamora

CC. 79272586 |
C&MMCONSTRUCCIONES CIA LTDA. ¥
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