ACTA DE COMITE

Version 1.0
ACTA No. FECHA HORA LUGAR
10 de abril de ) Edificio y Casa Mapfre Cra
01726 2023 11:30 a.m. 14 #96-34y Cra 14 # 96-82
OBIJETIVO

Revisar el estado de los acuerdos establecidos para la impermeabilizacion y

mejora de la terraza.

ASISTENTES - PARTICIPANTES

Nombre

Compainia

Representante

Santiago Garcia Aguillén

Mapfre Colombia

Arrendatario / Arquitecto

Diana Angulo

Mapfre Colombia

Jefe de medios

Fabian Avila

Mapfre Colombia

Sub director de cartera

Carlos Olivella

Julio Corredor & Cia.

Propietario/arrendador

ORDEN DEL DiA

. Terminacion y entrega obra acceso principal.

2. Inicio de obra piso 7 - terraza.

3. Respuesta documento andlisis estructural - Casa Corredores.

4. Solicitud de reunién Julio Corredor - Inmoval.
COMPROMISOS
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1.

Terminacion y entrega obra acceso principal.

Mapfre realizd entrega de a Julio Corredor del cerramiento perimetral para
la instalacion de materas, con registro fotogrdfico y prueba de
estanquedad.

Julio Corredor realiza entrega del carcamo y del cambio de piso, con
pruebas de estanquedad el viernes 14 de abril, con cambio de piso hasta
el borde del vidrio.

Julio Corredor redliza enfrega del jardin instalado y terminado el viernes 14
de abril.

Mapfre insiste en la necesidad de impermeabilizar y cambiar el enchape
que recubre los antepechos vy los laterales, ya que esto no fue informado
aliniciar la obra. Julio Corredor informa el dia hoy que la decision es de
reparar baldosas fisuradas y el no instalar el enchape de los laterales que
contienen la materaq, se espera respuesta a mds tardar el viernes 14 de
abril.

Se solicita realizar prueba de estanquedad en acceso principal, fodo de
acuerdo a la normativa vigente, al finalizar serd necesario entregar el
registro fotogrdfico y el acta de entrega para firma a satisfaccion.

Inicio de obra piso 7 - terraza.

Mapfre da el visto para iniciar intervencién de impermeabilizacién e
instalacion de enchape el dia 21 de akbril en la terraza del edificio, con el
compromiso de dejar la zona despejada vy lista para que Julio Corredor
inicie desmontes y demoliciones.

Julio Corredor se compromete, segun la decision tomada por Inmoval, a
enfregar cerramiento de ascensores y escaleras de emergencia en piso 7
el dia lunes 17 de abril.

Mapfre notifica la decision de realizar las mejoras arquitectonicas expuestas
anteriormente (reuniones pasadas) en el piso 7, para lo cual solicita
formalmente aprobacién de Inmoval para el inicio de la obra,
adicionalmente, solicitamos considerar adicionar las siguientes actividades
de obra civil, sumadas a la impermeabilizacién:

1. Demolicion de muros (plano enviado a Julio Corredor)
2. Relleno y demolicion de tarima en las zonas donde se retiran los muros.
3. Fabricacién de rampa para acceso.
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4, Cambio y/o mantenimiento del policarbonato actual instalado en
cUpula. (actualmente se encuentra con fisuras y goteras)

Segun el comunicado enviado el dia 14 de marzo, Mapfre solicita la
instalacion de enchape al finalizar la impermeabilizacion, esto debido a las
mejoras arquitectdnicas a realizar, donde se instalara una tarima con decks
de madera y es importante conservar la impermeabilizacion para evitar
futuras filtraciones.

3. Respuesta documento andlisis estructural - Casa Corredores.

Mapfre solicita respuesta al documento enviado, donde un ingeniero
estructural valido las modificaciones realizadas.

4. Solicitud de reunién Julio Corredor - Inmoval.
Mapfre solicita organizar una reunion presencial el dia miércoles 12, lunes

17 de o martes 18 de abril, en horas de la manana, con el fin de
determinar el proceso a seguir del inicio de obra en la terraza.

gyz«,e Guwsy KL/LG

Nombre: Sehtiago Garcia Aguillon Nombre: Carlos Andrés Olivella
C.C.: 1032497529 C.C.: 79 938586
Mapfre Colombia, Julio Corredor O. & Cia. Ltda.

Administrador Inmobiliario

Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario
INMOVAL administrado por Credicorp
Capital Colombia S.A.

Arrendador
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