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DESIGNACION DE SUPERVISION

CODIGO: 251P02F001 | VERSION: 2

TRD 18.9

Paginat1de1

Consecutivo: 5000741772019
Santiago de Cali, 24/09/2019 04:12 p.m.

Para; FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

: DIRECTOR L L
De: 500 GERENCIA UNIDAD ESTRATEG!CA DE NEGOCIO DE ENERGIA__ -
Asunto: DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO NO. SOO-CM--'161 1-2018

Dando -cumplimiento a lo establecido en ta FR-500-GE-0149-2019, me permito: informarie
que a partir de la fecha ha sido designado como ‘supervisor del Contrato No. 500-CM-1611-
2019, suscrito con R.O.R. INGENIERIA S.AS, cuyo objeto es: “Realizar el mantenimiento
preventivo de las redes eléctricas del Sisterna de Distribucion Local de Energla consistente

en la poda técnica de arboles. que interfieren con las redes. aéreas de energia eléclrica en.

linea viva o energizada y el control de malezas en las Subestaciones de Energia.”

Le solicito realizar las gestiones pertinentes para dar cabal cumplimento a las actividades de
supervision para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Contratacion de EMCALI EICE ESP, Normas Complementarias No. 3 "MODALIDADES DE

SELECCION DE EMCALI y No. 8 “SUPERVISION Y CONTROL DE LA CONTRATACION

EN EMCALY", y demds normas que le adicionen y/o modifiquen.

Asi mismo tener en cuenta lo establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupcion y los articulos 34, 35.y 36 de la Ley 734 de 2002 Cédigo Disciplinario. Aplicar

las multas y penalizaciones, segtin lo estipulado en el contrato. Las érdenes del supervisor -

seran dadas siempre por escrito y aquél conservara copia de ellas.

Por favor remitir al Departamento de Gestion Administrativa todos los documentos en gri‘ginai .

relacionados con la ejecucién contractual para su integracion al expediente respectivo,
custodia y almacenamiento acompaiiado con el Acta de Recibo Final de Bienes y Servicios,
Evaluacion de Proveedores, en donde se incluya el cumplimiento del objeto, plazo vy
actividades cumplidas.

Cordialmente, ‘

_ ZXM&\A;@& é\)%"e}ac:»(
ANGELA MARIA GUTIERREZ GIRALDO
GERENTE DE UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO

Elaboro: LINA JULLIETH MERA BECERRA,
Revisa: CARMEN ELENA CAMACHO LOZANO, Jefe De Departamento 9,)

o

Av. 2N # 7N - 45 - Edificio Boulevard Del Rio Piso 7, 8997002
anmgulierrez@emcali.com.co

= 5500 GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE.NEGOCIO.DE ENERGIA
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~ CONTRATO:
CONTRATISTA:
- OBJETO:

FECHA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCION:

FECHA TERMINACION:

500-CM-1611-2019
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ROR INGENIERIA SAS

Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctrfcas del
Sistema de Distribucién Local de Energia consistente 2n la
Poda técnica de arboles que interfieren con las redes aéreas de
energia eléctrica en linea viva o energizada y el control de
malezas en las Subestaciones de Energia. i
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Septiembre 24 de 2019

Lo

Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de
2021 ' i

Diciembre 31 de 2021
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ACTIVIDADES CUMPLIDAS :
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B
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En el avance de ejecucion del contrato 500-CM-1611-2019 (octubre 2019 — junio dé 2020)
la firma ROR INGENIERIA ha cumplido con el objeto contractual suscrito entre las ipartes.
En estos meses se podaron 43.491 arboles (Ver Cuadro No. 3), 45.270 metros lineales
(Ver Cuadro No. 3) de otras especies (mata de guadua, bambq, swinglea, cafia menuda
entre otras) y se realizaron 144 intervenciones en el control de malezas ‘en las

subestaciones eléctricas.

interdisciplinario con los
EDUARDO SAAVEDRA

En la supervision de este contratc se conformé ung grupo
ingenieros JORGE MAURICIO DONNEYS CAMACHO, LUIS
CUBILLOS, LUIS AGUDELO CANDELO, JAIME HOLGUIN

HURTADO, DEIVER JIMENEZ CARDONA y LUIS ALFONSO OSORIO BARRAGAN (Ing.

Forestal contratista) del Area Funcional de Gestion Ambiental de Energia:
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Avance fisico del Contrato.

1. PODA DE ARBOLES

PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 — CUADROG No. 1

»
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Tamafio Arbol Avance ;
Ao | Mos » cd Fisico | EMOfG9Ncla} Frboes |SUBESTACIONE|  soraL TOTAL + VA
Grande Mediang Pequeﬁo tineal arboles 4
cer19] 3908 | 5146 | 3834 | 4796 | 12688 35 18 $ £35.438.334 |3 760.932.807
2 .
f sov-13| 1060 | 1486 | 384 |ests] 2850 45 13 18 $ 3749865548 446.234.118
! ‘
die19 | 1672 | 1985 | 772 |12809] 4439 85 4 18 $ §03.413.437|§  718.061.990
wﬁ?&k "x:;;m: e
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ACTIVIDADES, FOR MES.
Avance | emergencia
Afo | Mes Metro | Fisico | - arbotes |00 | roTaL TOTAL + IVA
Grande | Medlano | Pequaiio nea arbioles | especlales ciones
. &
ang-20 1798 1887 148 4445 3503 113 18 $ 494.903.888 | $ 588.935.386
feb.20 1491 1723 134 3619 3408 126 18 $ 461.245104 | § 548.881.674
2 mar-20 1708 1360 300 2885 3365 144 18 $ 50054862313 595652861
0 abe.20 2.497 985 133 3.584 3625 128 18 $ 4505773081 8 536186897
2 may-20 2622 2028 376 3484 5026 83 18 $  4295.000.407 1% 510.510.484
o Jun-20 2475 1556 456 3313 4487 78 1] $ 374989650 % 446.237.684
jul-20 2228 2038 528 2189 4795 78 19 $ 397510700 | § 472.037.733
P RN P =
1272136 412353 | 8 3.108.775.478 | $3.699.442.819
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CONSOLIDADO 2018-2020 - CUADRO No. 3

“CONSOLIDADO. 20182020 - CUADRO 3°
Tarmafio Arbol 1 Avance Arboles subestac g
‘Afio WMes Grande | Madi P N Metro Fisico | Especiales + iones TOTAL TOTAL + IVA
rande ediano | Pequeno lineal | arboles | Emergencias R
: oct18 | 3908 §145 3634 4796 12688 38 18 $ 630439334 | § 760.932.807
1 nov-18 | 1060 1498 394 8518 2950 64 18 $ 374386854 | $ 446234118
8 772 12608 4439 99 18 $ 60341343718 718.061990
8 o 74800 2392471 200777 e} 0 1.617.839.425'1 51925228916
148 4445 3503 113 18 $ 4949035886 | § 588.935.386
2 feh-20 1451 1723 194 3618 3408 126 18 $ 461245104 | $ 548381674
o mar20 | 1705 1380 300 2895 3365 144 18 $ 500548623 | § 595.652.861
2 abr20 | 2497 885 133 3584 3825 129 18 $ 450.577.308 | $ $536.186.957
P may-20 | 2622 2028 376 3484 5026 63 18 $  423.000407 [ $ 510510484
2475 1556 455 3313 4487 78 [ $ 3748989650 | § 446237684
2228 2038 529 2183 4795 73 13 $ 397510700 | § 473.037.733
“A48167 | 125774 21367 2282097 : 1:$°3.108.775.478'] § 3.699.442.819
21456 | 19894 | 6936 | 47459 | 48286 | 928 1§ 4.726.614.903 | § 5.824.674.735

Nota: para el mes de julio se redujo la operativa al 84% (6 canastas, 6 tierr'és y 4
recoleccion) y

2. Circuitos de Distribucion intervenidos i
En este Contrato se han realizado intervenciones en los siguientes circuitos del é}ea de
cobertura (Santiago de Cali, Yumbo y Puerto Tejada)
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J ;%@%f%@ﬁﬁﬂo 20204877 "”"%@3% B
ITEM |7 A P R |t “?fn’?fs’i'b ’/“AVANCL.
e e s
1 M'A”i‘ﬁcs %%%W% %%-%Nom«?:&;’% m a1 6 217 319
2 Auromsmea%ﬁﬁ?&% SR SO RANORTE (R 29 0 0 0 9
3 mmaﬁms@%m%% GSSENORTER 198 17 0 120 215
a aé%i%ﬁ‘&i‘&“é“ﬁcﬁu"‘MW@ R NORTE 18 7 0 24 25
S |CALIVARA L e (e ENORTE AT 3 1 0 0 4
6 |CARRERAH SR ey o o S | B NORTE 2R 2 0 0 2
7 f_cu’fm’iﬁﬁﬁsos‘%%%’fﬁ% B NORTE IS 226 121 6 85 353
8 cu&’(ié‘sz%L%‘*ﬁ 5*%‘? ZEIITT %,’?Wﬁ’ém%f 73 30 5 64 11
9 |cRan3BEns %ﬁﬁ%&“ NORTELZor a 0 12 2 5 34
10 [ERA SRR ”ﬁ’é?m -,4 12 1 0 0 13
11 eué‘d’ﬁa‘ua 3 183 115 8 93 306,
12 [FORALIAR G B 136 9 g 161 145,
" bﬁ*‘du}?&!‘ﬂﬁ‘é@%%% ot ?W '{ “aﬁﬂfegg 159 33 S 2 93 194
14 sﬁﬁl?a?%@&%‘%hg S c«'ﬁﬁf{;ﬁ%’é 25 4 0 79 2
15 |INDUSTRIAUGEEARER ":“ﬁ“’”’.”% ENORTES 2 1 57 1 163 59
16 |Kiananlises m&%wm R NORTE oA 320 1.293 338 403 1.951]
17 maﬁ?tﬁa’ﬁéﬁ%‘éﬁﬁ%@’ R NORTES 25 3 0 i O 28
18 ‘Ti‘é”éi%% ﬁf%ﬁ” B L NORTE S 337 131 1 V172 469
19 ‘éﬁﬁéﬁ’é"éﬁ‘%&* ”—5%;%? "'zé{;?gmnn% 285 155 4 ¢ 181 444
20 |io& ANDE 30 5 0 36 35
21 |uB5'CErRD ; ,g%**%&?ﬁb“m 47 45 3 16 g6
2 pa.so,oen.fc‘é?ﬁéé‘é’ﬁ &Wﬁ”‘ S NORTE. 80 8 0 0 asf
23 mmnos%‘* V»WW AZ O NORTE 34 78 17 49 129
24 ,;gir'«’b‘ﬁ" 123 131 2 256 256
25 §’A“:’e‘=‘v eme : 93 43 8 25 144
26 111 71 30 33 212
27 61 8 0 109 69
28 84 3 1 0 108
i) 24 2 0 0 28
30 |cRA 13 3 g 24 16,
31 nmﬁaﬁ'ﬁm@«ﬁ&%ﬁ@ﬁ’@ , 41 3 0 0 44
32 saii“ﬁé‘éﬁmovcnouoemms:\“ 129 0 0 0 129
33 |ENCACE CHIPICHAPE-MEN GAL Mo 2| 87 71 3 18 161
34 [ENUACE SAN. t.ummmaa@«%igﬁﬁf 148 56 13 15 27
35 smacsremmmw—amavono NO| 15 174 78 349 267
36 sﬁb&‘a‘fx}%@? EEER 682 397 70 705 1.149
37 |FUNDENTEL e %‘ﬁofiﬁ’-?ﬁ”ﬁﬁo“"i 36 19 9 g 64
38 : EN ) 18 32 3 10 53
39 |GUACHICONAT %23 | ENORTEYUMBOS 6 2 0 0 8l
40 [CABSTANCING I s il u,.gnié”m‘i:“-’?‘i’mao: ; 426 443 229 53 1,098}
41 W“é’u%ﬁf” 16 0 0 0 16|
42 R 0 0 0 23 0
43 2 0 3 0 5
44 12 191 126 143 329
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CODIGO: 251P02F013 : VERSION: 2.

EMCALI

3. SUBESTACIONES ELECTRICAS INTERVENIDAS EN EL CONTROL DE
MALEZAS '

A lo largo del contrato se realizo mantenimiento preventivo de conirol de malezas a 18
- siguientes Subestaciones de energia.

1 DIESEL |
2 DIESEL IV
3 "~ SAN ANTONIO
4 - ARROYOHONDO
5 ) CAMPINA
6 " 'GUACHICONA
7 "~ MENGA
8- MULALO
9 AGUABLANCA
10 JUANCHITO
11 SAN LUIS
12 ALFEREZ 1
13 CIUDAD SUR
14 - LADERA
15 ~° MELENDEZ
16 PUERTO TEJADA EMCALI
17 ~ SUR ‘
18 GUACHAL
19 TERMOYUMBO
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EMERGENCIAS

~

En este periodo se realizaron 731 atenciones de emergencia en distribuido, asi:

(R TOTAT T NS B Ca
OCTUBRE
2019 175 .
NOVIEMBRE a5
DICIEMBRE 95
ENERO 113
FEBRERO 126
MARZO 144
2020 731 ABRIL 129
MAYO 63
JUNIO 78
JULIO - 78

Cantidad de emergencias 2019-2020

CANTIDAD EMERGENCIAS
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4. ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Para fa realizacion de estos trabajos el contratista conté con la siguiente estructura:

TV o ) T e v

NIERIATSAS CONTRATO500:

PR o St kit

CARGO

"' |LIDER DE GESTION

[INGENIERO DIRECTOR

Z|COORDINADORES ZONA

m #{COORDINADOR DE LOGISTICA
7412 SUPERVISORES

;|1 INGENIERO FORESTAL

L ié% GESTOR SALUD OCUPACIONAL

e CUADRILLA’S DE TIERRA
Zetmens o CUADRILLAS DE RECOLECCION
;@;‘”f%i“ 5453 DIGITADOR -

S ZH| ALMACENISTA
PGS SERVICIOS VARIOS

BOR A CONCUCTOR | ZLNIERO 24 Pz
cagggao% y&umggg%f g%ﬁ ',z,, M,_zf% fa
S AYUDANTE |<PODADOR:|PODADOR: mwmm&* %vemcuw ;
1 1 GRUA CANASTA
1 2 2 CAMIONETA

1 2 CAMION 1

oy bt A
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El siguiente es el organigrama de- trabajo con el que la ﬂrma ROR iNGENIERM cuenta
para el desarroffo del contrato
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5. ESTADO DE FINANCIERO
Regiétros Presupuestales
'» Fecha 17 de marzo de 2019 por el valor de $ 1.925.551.000

» Fecha 03 de enero de 2020 por el valor de $ 3.699.978.000
" » Fecha 05 de marzo de 2021 por eI valor de $ 3 810.977.000

- A [a firma de este mforme de supervision se han tramitado nueve (’10) actas de pago ~ - -

parcial por un valor total de $ 5.624.671.740, las cuales se relacionan en el gutente
cuadro:

15519 1 '669385 - | oct19 - | - 760.932.809 o
15538 2 671266 | novie | 446234119
15539 3 871662 . dic-19 - 718.061.990 |
15630 4 675108 |- ens-20. |- 588935.386
15641 5° 677048 © feb-20 | 548.881.674
15681 6 678086 . mar-20 595.652.862.
15693 7 678598 |- abr-20 - 536.186.998. |
15724 8 680203 may-20 510.510.485
15750 9 682905 jun-20 |- 446.237.684
15776 10 o Jul-20 473.037.733
TOTAL EJECUTADO ANO 2019 - 100%  1.925.228.918 .
TOTAL EJECUTADO ARO 2020 - ) 99.9%  3.590.442.822
. SALDO CUBRIMIENTO JULIO 2020 857.260
'BALANCE ECONOMICO: )
E o oomdo del contrato no se han prewsto adiciones —

RECOMENDACEON ECONOMICA:

. Se recomienda adicionar al Contrato 500-CM-1611-2019 la suma de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA MILLONES DE PESOS ($1.870.000.000) teniendo en cuenta lo siguiente:

10
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- El saldo a la fecha después de cancelado el mes de julio (Acta # 10) es de
$450:132 . L . .

- Las-actas de pago tienen un promedio mensual de $444.110 725 o

- Para cubrir el periodo de AGOSTO A DICIEMBRE DE 2020 (5 MESES)un
promedio de $374.000:000 mensual incluido IVA se requiere hacer las gestiones
administrativas para adicionar la suma de $1.870.000.000. .

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

Eépécies forestales de rapido crecimiento, como el matarraton (Gliricidia sepium)

Leucaena (Leucaéna lecucocephala), ficus (ficus. Benjamin), se recomienda

efectuar poda con una intensidad de corte entre el 30 a 40%, dependiendo el .
caso;” siempre en cuando no se comprometa el corte dél fuste principal. Lo
anterior, debido a que la especie afecta constantemente los circuitos eléctricos
aéreos y su grado de resiliencia (recuperacién) es muy atto. =

La recoleccion de residuos vegetales, producto de la poda de arboles, se
efectué de manera inmediata, ¢ con un tiempo maximo de 24 h, esto se debe a
la dindmica. de tiempos en el transporte. Se recomienda que los tiempos de
recoleccion no excedan las 24 h. Lo anterior, conformé a Manual de podas del
DAGMA y con el.objetivo de no generar nichos de basuras en la zona.

Las podas realizadas para el despeje de redes eléctricas no.comprometieron la
integridad del arbol, se efectué de manera técnica, con cortes finos, se
caracterizaron podas tipo “V" y “L”, respetando las distancias del cableado con
los arboles, conforme al RETIE.

Se identificé utilizacién de cicatrizante en los cortes a ramas efectuados, todo
corte con diametros de ramas superiores a 5 cm, se debe efectuar con equipo de
motosierra, - ‘ ‘

En todo momento efectuar sefalizacion en las actividades de poda, tipo conos,

cintas reflectivas, entre otros; para evitar ingreso de transeuntes en el area de

trabajo. Asi mismo, todas las medidas de seguridad en el trabajo a personal

operativo, con el objetivo de prevenir accidentes en campo. Se evidencio control

~ de Bio-seguridad para evitar contagios de Covid-19, estos fueron: control de

- temperatura a trabajadores, uso de tapabocas, puntos de desinfeccion: alcohol,
gel antibacterial. - . ‘ i

11




~ INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION

CODIGO: 251P02F013 VERSION: 2

« Efectuar seguimientos y monitoreo de las acciones de. silvicultura de’ poda que
efectia R.O.R. ingenieria, con el animo de prevenir sanciones ambientales ante
algin manejo no técnico, y verificacion de que las lineas eléctricas no estén

afectadas por el arbolado. - . B -

7. REGISTRO FOTOGRAFICO CE e ,

Circuito Cascajal
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Tres equipos de tierra (poda de ramas inferiores) y un equipo de canasta (poda de ramas
superiores) trabajando en la zona. Acumulacién de residuos vegetales para recoleccion.

Circuito La Montafa
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Poda de arboles en conflicto con redes el

0

Circuito Feeder IV

éctricos, equipos de tierra
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Circuito Km 18

Poda de arboles efectuadas — despeje de redes eléctricas

Poda de arboles efectuadas — despeje de redes eléctricas

Circuito Cra 70
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Se firma en la ciudad de Cali, alos veinticincé (25) dias del mes de junio de 2020.

o Atentamehte

FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
Intervantor

Anexo Actas y. Facturas de pago

‘ .Cop iaa Gerenc ia de Abastecnmlento Empresarial .
Coordmac on de Segwmlento y contro Exped iente Contractua!
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