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Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales - Version 2.1

1. Generalidades del Hallazgo Fiscal
1.1 Namero de identificacion del haltazgo:

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DESCIPLINAPIA Y
FISCAL No. 5 (pagma 24 a 25 de 25 del Informe Final)

1.2 Direccién Técnica que audité:

Direccion Tecnica ante EMCALI

1.3 Equipo auditor:

GABRIEL TORRES VALENCIA — Profesional Universitario

- VICTOR HUGO GUZMAN MERCADO - Auditor Fiscal 1
VANESSA LONDONO LONDONO - Auditor Fiscal Il

LINA MARCELA VASQUEZ VARGAS - Profesional de Apoyo
1.4 Origen:

REQUERIMIENTO CIUDADANO NO. 485-2020. U. 100049652020 DEL 20 DE OCTUBRE
DE 2020.

1.5 Vigencia auditada:
2019 - 2021

1.6 Fecha de comunicacién informe final de auditoria:

Oficio Remisorio Informe Final de Radicado No. 1400.23.01.21.194 del 26 de abril
de 2021 (pagina 24 a 25 de 25)

1.7 ldentificacion de la entidad auditada:
* Nombre de la entidad - NIT: EMCALI EICE ESP - 890399003
o Direccion: A venida 2 Norte ENTRE Calle 10y 11 CAM
o Teléfono: 8999999
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2. Descripcion del Hallazgo Fiscal - - - “ » N
21 Condicion

Comparando el archivo de Excel suministrado por el contratista durante la visita de -
auditoria y que contiene el registro de las actividades realizadas durante la ejecucion
del contrato, con el documento acta de recibo parcial de servicios del mes de
diciembre de 2019 (acta de pago No.3) se observan diferencias entre las cantidades
que registra el contratista y las cantidades que aparecen en al acta de recibo parcial
de bienes (documento base para el pago de las actas), diferencias que se ilustran
en el cuadro No 1

Cuadro No.1 DIFERENCIAS DE CANTIDADES MES DE DICIEMBRE

DE 2020
Item contractual Unidad Canfidades acta de Cantidades archivo
x recibo contratista
Arbol grande Und 1672 1137
Arbol mediano Und 1995 1742
Arbol peguefio Und 772 583
Metro lineal Und 12609 4503
Subestaciones 17 13
Emergencia canasta HO Horas 55 217
Emergencia canasta HF Horas 64 117,5
Emergencia Tierra HO Horas 32 31,27
Emergencia Tierra HF Horas 40 144
Recoleccion Emergencia Horas 0 37,87

Fuente: EMCALI y archive suministrado por el contratista

Las.diferencias reportadas en el cuadro anterior conllevaron a la entidad a realizar
un pago por valor de $718.061.990, cuando segun los registros de la ejecucion
aportados por el contratista, el pago debié de ser de $461.004.369, lo que arroja
una diferencia de $257.057.621 en lo que corresponde al mes de diciembre. ’

Cuadro No. 2 valor del detrimento

DIFERENCIAS DE CANTIDADES . MES DE $257.057.621

DICIEMBRE DE 2018
VALOR TOTAL DEL DETRIMENTO $257.057.621

Fuente: papeles de trabajo

2.2 Criterio

Vulnerandose presuntamente los principios constitucionales de responsabilidad y
eficiencia sefalados en los articulos 6 y 209 en concordancia con el articulo 7 literal
e) y m) del Manual de Contratacion de EMCALI EICE ESP adoptado mediante
Resolucion No.00043 del 15 de diciembre de 2016, Norma Complementaria 8.
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Supervision y Control de la Contratacion, numerales 5.1 literales, c), k); 5.3 literal j);
5.4 literal n} y p), y articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.
2.3 Causa

Lo anterior presuntamente causado por falta de control y seguimiento a los reglstros
y soportes presentados por el contratista

2.4 Efecto

conllevando que los recursos previstos para la ejecucion del contrato se agotaran |

en un periodo mas corto, poniendo en riesgo la prestacién sin interrupcién del
servicio de energia en los circuitos a intervenir, configurandose un presunto
detrimento patrimonial por valor de $257.057.621 fundamentado en lo establecido
en el articulo 126 del Decreto 403 de 2020, el cual modifico el articulo 6 de la Ley
610 de 2000 y también configura una presunta falta disciplinaria al tenor de los
numerales 1y 3 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.

3. Cuantia del dafio evidenciado

Comparando el archivo de Excel suministrado por el contratista durante la visita de
auditoria y que contiene el registro de las actividades realizadas durante la ejecucion
del contrato, con el documento acta de recibo parcial de servicios del mes de
diciembre de 2019 (acta de pago No.3) se observan diferencias entre las cantidades
que registra el contratista y las cantidades que aparecen en al acta de recibo parcial
de bienes (documento base para el pago de las actas), diferencias que se ilustran
en el cuadro No 1

ftem contractual Unidad Cantidades acta de Cantidades archivo

recibo contratista :

Arbol grande Und 1672 1137 :

Arbol mediano Und 1995 : 1742

Arbol peguefic Und 772 583

Metro lineal Und 12608 4503

Subestaciones 17 13

Emergencia canasta HO Horas 55 217

Emergencia canasta HF Horas 64 117,6

Emergencia Tierra HO Horas 32 31,27

Emergencia Tierra HF Horas 40 144

Recolecciton Emergencia Horas 0 37,87

Las diferencias reportadas en el cuadro anterior conllevaron a la entidad a realizar
un page por valor de $718.061.990, cuando segun los registros de la ejecucion
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aportados por el contratista, el pago debié de ser de $461.004.369, lo que arroja
una diferencia de $257.057.621 en lo que corresponde al mes de diciembre. - ‘

Cuadro Né. 2 valor del detrimento

i

; 'DIFERENCIAS ~ DE CANTIDADES MES DE $257.057.621
'DICIEMBRE DE 2019
VALOR TOTAL DEL DETRIMENTO $257.057.621

Fuente: papeles de trabajo

‘T

Valor del Detrimento: Doscientos cincuenta y siete millones cincuenta y siete mil.
selsmentos veintiun pesos $257.057.621 MICTE A L S

El contrato No. 500-CM-1611-2019 fue financiado con recur,§os prcpios a'e la
entidad.

4. Materiél probatorio que sustenta el dafo patrimonial identificado

Se debe relacionar y aportar evidencia documental de la ocurrencia del dafio,
dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Documentos soporte del hallazgo : Nro. de paginas

. . Oficio Remisorio
’ " | Informe Final de
Radicado No.
1400.23.01.21.194
del 26 de abril de |
2021 (pagina 24 a
25 de 25)

Informe_final de auditoria (PDF)

Compafila de
Seguros
CONFIANZA
Poliza - No.
004117
aprocbado 18 de

Copia de 1a péliza que ampara el hecho generador del dafio y/o cubre el | sSeptiembre  de
riesgo del gestor fiscal y vigentes a la fecha del traslado del hallazgo 2019 del

CONTRATO No.
500-CM-1611-’
2019 "

Pdliza de
Responsabilidad
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Documentos soporte del hallazgo

Nro. de paginas

s
-,

civil No. 034649
Seguros
CONFIANZA
aprobado 18 de
septiembre " de
2019

Copia del acto administrativo de nombramiento y posesion de los presuntos
responsables, incluido salario actual

‘Hoja de  Vida

Fernando
Contreras, jefe del
Departamento  de
Distribucion de
Energia -
Supervisor vigencia
2019

Copia del manual de funciones dé los cargos de los presunios
responsables.

Resolucion No. GG-
000800 del 09 de
noviembre de 2016
por medio del cual
se establece el
Manual de
Funciones de
EMCALI EICE ESP

-Copia del formato Unico de hoja de vida de los presuntos responsables.

Hoja de Vida
Fernando
Contreras, jefe del
Departamento de
Distribucion de
Energia -
Supervisor vigencia
2019 (6 Paginas)

Contratista - ROR
INGENIERIA SAS (
Existencia de
representacion
legal, cedula y RUT

-

C&pja de la Oltima declaracién juramentada de bienes y rentas de la
Funcién Pablica, de los presunto(s) responsable(s).

P

Copia de la cédula(s) de ciudadania de los presunto(s) responsable(s})

2 Paginas

‘ Copia del acto administrativo de la delegacién de la ordenacion del gasto.

N.A

-
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' Documentos soporte del hallazgo Nro. de paginas

Certificacién.en la que se informe a cuanto asciende la menor cuantia de
la contratacion de la Entidad al momento de los hechos.

Copia del contrato en el evento que el dafio se haya generado por la 500-CM-1611-2019

ejecucion de éste, { 12 paginas) -
‘ Acta de pago No. 3
| Copia de las facturas y/o cuentas de cobro. y Factura No.

155398 (2 paginas)
Acta de pago No. 3

Copia de las érdenes de pago.

{ 1 pagina)
chP No.
201801696 {1
/;/:'agina}
Registro
/ Presupuestal No.
201906433 (1|
pagina)
CDVF No.
201900009 (1
pagina)
Dgsignacién de
Supervisién (2
: pagina) ‘
Otros - todos los documentos que sustenten la materializacion del
detrimento patrimonial. ’ Manual de
Contratacion -

EMCALI EICE ESP

Acta de Recibo
Parcial de Servicios
Informe . No 3
periodo de
ejecucién 01 al 31
de diciembre de
2019

Papeles de
Trabajo{3 pagina)
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Documentos soporte del hallazgo

Nro. de paginas

Notas: anexar todos los documentos en los que conste la oourrencia del hecho generador del dafio.

5. Presuntos responsables del dafio patrimonial

Persona Natural

Nombre FERNANDOQ CONTRERAS GONZALEZ

Cédula 16.646.731

Cargo jefe del Departamento de Distribucion de Energia
Direccion CARRERA 657 No. 1?2 -~ 50 APTO 203 H
Teléfono 313-6864205

Cuantia $257.057.621

Periodo de gestion 2019 - 2020

Narracion de la gestion
fiscal irregular

Presunta falta de control y seguimiento a los registros y
soportes presentados por el contratista para el pago.

Persona Juridica o Natural en calidad de contratista

Nombre o Razén Social

R.O.RINGENIERIA S.AS

NIT

890930227-4

Representante  Legal/ | RENE ANTONIO OROZCO RESTREPO
Contratista

Cédula 8.276.197

Direccién CL34AB1AT3

Teléfono $257.057.621

Cuantia ({Indique si es solidario.)

Narracién de los hechos
en gue participo

Certificar actividades del contrato sin sopcrte

6. Tercero civilmente responsable

Compaiiia gue expide ia garantia

Seguros CONFIANZA

Ntmero de 1a péliza

004117

Amparc Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada
Cumplimiento 13/08/2019 31103/2022 1.887.301,200
Salarios y Prestaciones 13/09/2019 31/12/2024 943.650.600
Compaiifa que expide la garantia | Sequros CONFIANZA

Niimero de la péliza

034649

“Control transparente y efectivo, mejor gestion publica”

Amparo Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada
Responsabilidad Civil 13/09/2019 310312022 471.825.300
Extracontractual
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7. Material probatorio que sustenta la calidad de los presuntos responsables

fiscales '

Dentro de los soportes probatorios del hallazgo deben reposar y trasladarse en

medio magnético:

Documentos soporte del hallazgo

Nro. de paginas

i : -
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesién de los

presuntos responsables. 1Pagina
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos 542 Paginas
responsables. A

Copia del formato Unico de hoja de vida de los presuntos responsables. 6 Paginas
Copia de la Ultima declaracién juramentada de bienes y rentas de la 2 Paginas
Funcion Publica, de los presunto(s) responsable(s). ging
Copia de la cédula(s) de ciudadania de fos presunto(s) responsable(s) 1 Pagina

Certificacion en la que se informe a cuanto asciende la menor cuantia
de la contratacion de la Entidad al momento de los hechos.

VANESSA LONDONO LONDONO
Firma
- Director Técnico (Supervisor)

i

G

BRIEL TORRES VALENCIA

Firma
Profesional Especializado

Nuroiss Gimasi

VICTOR HUGO GUZMAN MERCADO.
Firma e
Auditor Fiscal |

Anexos: Formato traslado de hallazgo (indicar la cantidad de folios que se remiten)

1 Se deberan incluir los elementos documentales gue se exigen en la lista de chequed de ia Direccion Operativa
de Respensabilidad Fiscal.
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