JUAN HERNANDO MENDEZ PALACIOS CONTADOR (U. CENTRAL)
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JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO

Calle 14 Nimero 7 - 36 P13 Bogotd D. C. — [) kb&) |
Vel gt \LH |

Referencia:
Expediente: N°® 2011 - 0063
Clase de Proceso: ORDINARIO
Demandante: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL
AGUA DULCE s. A.
Demandado: CONSTRUCTORA C. R. P. SAS

JUAN HERNANDO MENDEZ PALACIOS, Mayor de edad, Vecino de ésta
ciudad, Identificado como aparece al pié de mi firma, obrando en mi calidad de
Auxiliar de la Justicia, debidamente posesionado dentro del expediente de la
referencia, me permito dar aclaracién y complementacién al dictdmen rendido, de
acuerdo con la solicitud formulada a folios 591 a 601 por la apoderada de la actora.

A. En cuanto al capitulo del dictdmen denominado "desarrollo del Experticio™.
1-. Respecto del cuadro “relacién de costos y gastos anticipados centro de costos
25"
1.1 Realmente no se trata de diferencias contables ni de cifras, solamente
corresponden a dos factores diferentes; a) en el cuadro que ocupa las pdginas 4, 5
y & titulado relacién de cuentas primer anticipo, teniendo por objeto mostrar la
manera como se utilizaron los cuatro mil seiscientos cuarenta y siete millones de
pesos ($4.647.000.000.00) m/cte., en el cuadro Resumen Valores Contabilizados en
centro de costos 25, corresponde a una lista de valores llevados mediante
diferentes cuentas al centro de costos 25, B) la presentacién es diferente por
cuanto en el cuadro Cuentas Primer Anticipo, corresponde a un lapso diferente de
tiempo, al segundo, que muestra la contabilizacién registro a registro, en orden de
terceros. ,
1.2 Como ya se expuso en el punto anterior no se trata de diferencias, de cifras ni
contabilizaciones, de lo cual se colige que no hay exclusiones ni clasificaciones
efectuadas por el perito.
1.3 La determinacion de la utilizacion de los materiales varios, corresponde al
movimiento en las tarjetas de kardex.
2-. En cuanto a las escrituras pdblicas 1847 y 1875 de noviembre 29 de 2010.
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2.1 Como pude observar sobre el terreno y teniendo las escrituras de compra -
venta a la vista, se evidencié que efectivamente los terrenos fueron comprados y
habilitados para la ejecucién de lo requerido en la oferta mercantil nimero 23 09
476 de octubre 26 de 2008 y a la fecha de la toma de datos para elaborar el
experticio, ya se habian complementado las diferentes acciones para formalizar las
exigencias del contrato. Por ello relacioné lo visto en los documentos que tuve a la
vista, con sus fechas y contenidos.

2.2 Dentro de lo observado, no pude verificar si se llevaron o no tareas diferentes
a las pactadas entre SPIA y CRP, puesto que a la fecha de la observacién fisica
solo se encontrd la instalacién de los rieles y las mdquinas de tensién que deberian
servir a la elaboracidn de los pilotes, asi como gran cantidad de materiales
arrumados que denotaban estar en el sitio con bastante anterioridad. Pero por ho
ser mi especialidad determinar la clase de herramientas e instalaciones alli
depositadas, presenté una serie de fotografias que con fecha incluida mostraban
los diferentes momentos del desarrollo de las instalaciones.

3-. Respecto a la informacién contenida en el cuadro Resumen Valores
Contabilizados en Centro de Costos 25: '

3.1 Téngase en cuenta que la observacién fisica a las instalaciones de CRP, se
presento cinco (5) afios después de haberse terminado el contrato en comento, por
lo tanto, es improbable que a esta fecha se encontraran las cosas tal como
quedaron a la fecha de terminacién aludida, por ello los materiales y demds
herramientas ya no coincidirian con lo registrado en kardex contable de fecha
anterior a la terminacién del contrato, inclusive por la misma accién del tiempo por
cuanto el lugar estd a cielo abierto.

3.2 El mecanismo como tal, incluirfa un inventario de materiales, herramientas y
maquinaria, cotejados contra las tarjetas de Kardex y demds registros contables,
de lo cual efectivamente realicé una gran parte, en forma técnica y con bajo nivel
de error permitiéndome formar un criterio de la manera como registraban y
mantenian su inventario, tanto de materiales, mano de obra y carga fabril como de
producto terminado. Adicionalmente, me permito manifestar que el levantamiento
del mencionado inventario tomaria una mayor cantidad de tiempo, personal y alguna
estructura para hacer una regresién que indicara con mayor grado de exactitud las
cantidades que se tenian a la fecha de terminacién del contrato.

3.3 Como ya se dijo anteriormente, el estado actual de la fdbrica de pilotes no es
el mismo del que seguramente tenia hace cinco (5) affos, por ejemplo, los cuatro (4)
pilotes que se construyeron como prueba, debieron ser desmontados de la linea de
produccidn y a fecha de la inspeccién se encontraban en sitio diferente al que les
corresponderia si no se hubiera detenido su construccién. De ésta manera, es poco
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probable hacer actualmente cdlculos sobre los materiales efectivamente
consumidos durante la construccién de ia fdbrica, a menos que sea mediante los
registros contables.

3.4 Registros en cuentas por pagar socios

Inicialmente debo aclarar que por un involuntario error mecanogrdfico se denominé
a la cuenta 23351100 Socios pero realmente en la contabilidad de Constructora C.
R. P. la nominacién correcta es SUMINISTRO MATERIALES por lo tanto ofrezco
disculpas al despacho y a la apoderada de la parte actora, por mi descuido.

-. Brako Ltda. Por $2.098.875.00 aunque en la misma fecha pero con diferente
documento, se utilizé la cuenta 23351100 como cuenta puente para el pago de
materiales via causacién contra la cuenta de costo 6 gasto correspondiente.

-. Calderas Continental $3.661.595.00 Se aboné a cuenta contra contratos en
ejecucion,

- Cesar Ruiz $27.453.282.00 en su calidad proveedor de servicios le fueron
abonados los valores indicados en el resumen.

-. Codiacero y Servicio $5.568.000.00 aunque en la misma fecha pero con
diferente documento, se utilizé la cuenta 23351100 como cuenta puente para el
pago de suministro de materiales.

-. Contubos $6.885.00 corresponde a una Retefuente asumida

-. Dirimpex Ltda. $864.000.00 se causan valores por concepto de suministro de en
servicios prestados.

-.EPSA $948.250.00 aunque en la misma fecha pero con diferente documento, se
utilizé la cuenta 23351100 ceme cuenta puente para el pago.

-. Ferrepacifico $62.996.065.00 al Débito contra créditos de $30.000.000.00 y
$32.996065.00 aunque en la misma fecha pero con diferente documento, se utilizé
la cuenta 23351100 como cuenta puente para el pago, mds varios cargos que en
suma ascienden a $10.000.000.00 en cumplimiento del contrato para la
construccién de Rieles y herrajes para la fdbrica de pilotes.

-. Ferreteria Ferragro movimiento de cargos y abonos por $3.968.735.00 con
diferentes fechas y documentos se utilizé la cuenta 23351100 como cuenta puente
para el correspondiente pago.

- 6ap Ingenieria Cargos por $21.504033.00 y Créditos por $28.703.653.00
generando un saldo en la causacién de un servicio prestado.

-. Gruas Telescépica de Colombia $9.146.000.00 con diferentes fechas y
documentos se utilizd la cuenta 23351100 como cuenta puente para el pago de
servicio de movimiento de mdquinas y materiales.

[ﬁ
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- Jose Arbez Marin $19.300.000.00 con diferentes fechas y documentos se
utiliz la cuenta 23351100 para mantener el saldo por pagar una vez causado el
valor de los servicios prestados.

-. José Ricardo Obando Santisabal $4.963.200.00 con diferentes fechas y
documentos se utilizé la cuenta 23351100 para acumular la cuenta por pagar, por
Sus servicios.

-Kaz Linda Vargas Cargos por$14.163.705.00 y créditos por $13.186.127.00 valor
del movimiento en la cuenta por pagar en la causacién de un servicio prestado

-. Metalsa Cargos por $2.640.369.00 y créditos por la misma suma con diferentes
fechas y documentos se utilizé la cuenta 23351100 como cuenta puente para el
pago de sus servicios.

-. Muresa Cargos por $801.078.00 Créditos por $826.009.00 la diferencia a fecha
del examen corresponde a la cifra insoluta por pagar.

- Meritorio Cuerpo de Bomberos $470.322.00 aunque en la misma fecha pero con
diferente documento, se utilizé la cuenta 23351100 como cuenta puente para el
pago.

-. Rodriguez Caraballo cargos por $16.955.750.00 y créditos por la misma suma con
diferentes fechas y documentos utilizando la cuenta 23351100 como cuenta puente
para el pago de sus servicios.

En lo que hace a los soportes, téngase en cuenta que los movimientos relacionados
son esencialmente de cuenta por pagar como puente entre la causacién y el pago.
Por consiguiente los comprobantes se encuentran aportados al proceso.

3.5 Con Alfonso Esteban Orozco, fue la persona que vendié parte del terreno, por
consiguiente se estd reflejando el pago de ellos.

3.6 La suma de ochocientos cincuenta millones de pesos ($850.000.000.00)
corresponden al cumplimiento de la cldusula 4.1 de la oferta mercantil por la venta
de los equipos necesarios para fabricar Traviesas en concreto pretensado, el
contenido y demds soportes de éste convenio ya estdn en el proceso.

3.7 En este punto se hace referencia a las facturas 38490 de enero 7 de 2009 por
$82.883.789.00 por concepto de Idminas de acero, Factura 38778 de enero 27 de
2009 por $62.996.065.00 por concepto de redes en rollo de alambre negro y otras
facturas que si estdn debidamente relacionadas por menores valores,

Es de advertir que la denominacién contable es Contratos en Ejecucion pero en ella
se contabilizan compras de materiales varios a diferentes proveedores los cuales
se identifican contablemente por su NIT los cual es aplicable a los puntos 3.7 y 3.8
3.8 En este punto se hace referencia a una serie de facturas por compra de
diferentes materiales, las cuales fueron aportadas al expediente.
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3.9 Efectivamente anexo en 10 pdginas ia forma como se pacté y pagé el servicio de
armado y transporte de equipos para la fébrica de pilotes.

3.10 El anticipo de utilidades a que se refieren los comprobantes L-002-00000538
y 516 son parte integral de la oferta mercantil para la elaboracién de traviesas, y
se legalizaron dentro del volumen total de por éste contrato, el cual obra en el
proceso.

3.11 Para este punto se hace referencia a la contabilizacién del valor recibido en
calidad de primer anticipo de Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce.

4-. Con respecto al centro de costo veinticinco

4.1 En la visita de inspeccién a C. R. P. realicé diferentes pruebas (aleatoriamente)
para determinar su aplicacion, verificando que los documentos presentaban en su
imputacion contable el nimero del centro de costos que debe formar parte de la
contabilizacion.,

4.2 En una prueba de auditoria se utilizan diferentes fuentes de informacién por
ejemplo la version de los empleados a cargo, pero no fue la tGnica modalidad de

pruebas, la auditoria de cuentas se ejerce desde diferentes dngulos y con variadas

caracteristicas. v

4.3 todos los costos (incluyendo los de las traviesas de ferrocarril) se acumularon
en el centro de costos nidmero 25.

5-. Respecto a los anexos la pdgina 18 no contiene la expresién entre comillas.

5.1 Los soportes de mano de obra se encuentran en las ndminas y sus
correspendientes registros,

5.2 Al sefior Luis Alfonso Orozco se le pagaron setecientos millones de pesos por la
compra de un lote de terreno en cinco cheques diferentes:

1- el 10 10 2008 $10.000.000.00 cheque N° 213682 de Bancolombia,

2- el 15 10 2008 $10.000.000.00 Cheque N° 213692 de Bancolombia

3- el 21 10 2008 $10.000.000.00 Cheque N° 600203 de Bancolombia

4- el 26 10 2008 $20.000.000.00 Cheque N°887871 de Bancolombia

5- el 28 09 2009$650.000.000.00 Cheque 214901 de Bancolombia

A folios 485, 486 y 487 se encuentra la promesa de compraventa firmada el 10 de
diciembre de 2008 y a folio 484 se encuentra un comprobante de egreso
(Extracontable) por $700.000.000.00 como manifestacion de los dineros recibidos
hasta esa fecha, teniendo en cuenta que la contabilizacién si se efectud en las
fechas exactas en que se giraron los pagos.

6-. Con base en afirmaciones hechas en la pdgina 18 del experticio

6.1 El archivo que tuve a la vista, mostré documentos idéneos que satisfacen los
requerimientos del E. T.

A\
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6.2 Articulo 123 del decreto reglamentario 2649/93 "“Teniendo en cuenta los
requisitos legales que sean aplicables segtin el tipo de acto de que se trate, los
hechos econémicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o
externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o
los elaboren”

6.3 No son simplemente "notas internas” se trata de comprobantes de diario que
estdn perfectamente definidos en la norma.

6.4 Dentro de una contabilidad debidamente procesada, se tienen registros que
deben hacerse con documentos internos como las causaciones, los pasivos
estimados, contabilizaciones de némina entre otros.

7-. De lo afirmado en pdgina 18 del dictamen y releido el cuestionario que en ocho
puntos me fue entregado el 11 de julio de 2013, no encuentro ningdn pardmetro de
comparacién contra los cuadros presentados en mi dictamen. Vale decir que el
petitorio no es suficientemente claro.

8-. De lo afirmado en la pdgina 19

8.1 Revisadas las fechas de los documentos objeto del andlisis, se encuentra que el
primero de ellos estd fechado el 10 de octubre de 2008

8.2 Si se tienen otros centros de costo que coinciden con cada uno de los
diferentes proyectos que ha tenido la compaiiia, por ejemplo centro de costos
nimero 2 Planta de Materiales Buenaventura, que maneja obras publicas en el
departamento del valle, Centro de costos 12 Colpatria que corresponde a una
edificacidn que se realiza en la ciudad de Buenaventura, Centro de costo 14
Municipio de Buenaventura; que maneja obras piblicas en la ciudad, cada una de
éstas obras tiene asentamiento en lugares diferentes.

8.3 C. R. P. desarrolla proyectos de construccién en diferentes partes del pais,
pero los que se tenian en ese momento, se realizaban en la cuidad de Buenaventura
y algunos dentro del Departamento del Valle.

8.4 Muchos de los materiales usados en el contrato con Sociedad Puerto Industrial
Agua Dulce, también son empleados en otras obras. Téngase en cuenta que en
labores de construccién los materiales son bdsicamente los mismos, sin embargo
éste contrato en particular tiene algunos elementos exclusivos como son la
construccion de la linea de produccién, y el alistamiento de un terreno especifico.
8.5 Con la entrega de materiales en el sitio, se genera un tinico documento por esa
recepcién y para ese centro de costo, puesto que los materiales recibidos en el
lugar son de uso exclusivo de ésta obra.

8.6 Cuando se presenta que hay servicios compartidos, se elabora una hoja de
distribucién que reparte a pro - rata del costo, de las horas consumidas u otros
argumentos que sean bdsicos en el costo a distribuir entre c/u de los proyectos.

'\D
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8.7 Generalmente la sociedad carga inicialmente a la administracién en general para

luego distribuirla en cada una de las obras, para el caso de Agua Dulce, se

realizaron solamente en cuatro (4) oportunidades cargo a la cuenta de energia

eléctrica, aunque el trabajo se realizé en un periodo mayor.

9-. Por lo afirmado en la pdgina 19 del experticio:

9.1 La factura contra si mismo es asimilable a una hoja de distribucién de labores

realizadas, desafortunadamente el E. T. exige que todo servicio o acto de compra -

venta debe ser facturado, al momento de realizarlo, al momento del pago o abono

en cuenta, al momento de facturarlo, lo que primero ocurra.

9.2 Se deben involucrar absolutamente todos los costos y gastos en se incurra.

9.3Respondido

9.4 La DIAN reglaments la factura o documento equivalente a la factura Art. 616-

1 del Estatuto Tributario a efecto de la aceptacién por parte de la interventoria,

no es funcién contable la verificacién del Interventor pues este hecho corresponde

a la parte técnica pactada entre las partes y a los responsables de la ejecucion, es

decir las cantidades y precios de obra corresponden a los ingenieros intervinientes.
B. En cuanto a los documentos presentados como anexos al dictamen.

10-. Respecto a los anexos fotogrdficos

10.1 Tienen una relacién directa, ya que ilustrar en imdgenes lo expuesto

contablemente, da una mejor idea de lo realizado.

10.2 Efectivamente estuve fisicamente en el lugar, el cual recorri personalmente.

10.3 La misma respuesta anterior

10.4 Las fotografias y videos se copiaron y presentaron tal como se encontraron en

los reportes del ingeniero Mauricio Garcia (Administrador de la obra) quien tiene

documento filmico y actas de obras durante el avance de todas las obras que

administra. Las fechas estaban ya en las filmaciones como efecto de la mecdnica de

la grabadora.

11. Una forma legal de reconocer una obligacién es la causacién, que para lo

cuestionado, corresponde al reconocimiento de una obligacién de la entidad con uno

de sus socios, la cuenta en cuestién es un pasivo del grupo 23 Cuentas Por Pagar,

Cuenta 2355 Deudas con Accionistas o Socios, Subcuenta 235510 Socios.

12. Tgualmente los salarios pueden causarse contra la cuenta por pagar Socios.

13. Socios no es un concepto sino el nombre de una subcuenta, lo referido en el

anexo conforma el volumen de diferentes conceptos y variados valores que entre

abril y diciembre de 2009 se contabilizaron en esta subcuenta.

14. la cuenta referida estd indicada para el sefior Cesar Ruiz quien en su condicién

de Ingeniero civil, presta servicios profesionales a CRP.
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15- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto que
se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de materias
primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de movimientos
en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras personas son vdlidas,
de lo que no fuve oportunidad de verificar es la forma en que se efectuaria la
interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo referirme a ese
tema.

16- Las notas internas no estdn sujetas a reglamentacién por parte de las normas
tributarias, sin embargo el Articulo 616-1 prevee la emisién de factura equivalente,
que a su turno es lo mds aproximado a una nota interna usada por las entidades.

17- La nota interna aportada anexo 149 indica claramente la cantidad 7.200 metros
cubicos, el valor unitario $80.000.00.

18- Nuevamente Hago claridad en el hecho de que no tuve oportunidad de revisar el
pacto de la forma en que debié efectuarse la interventoria puesto que esta parte
corresponde a funciones y funcionarios de la parte de técnica. Téngase en cuenta
que PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE debe tener los correspondientes
soportes y documentos que forman parte de la intervencién que ejercieron durante
la construccién de la fdbrica de pilotes.

19- La nota interna es por si misma un documento contable que por su condicién de
interno, la entidad emisora fijard a su juicio las condiciones y requerimientos de su
funcionalidad, el interventor podria disponer algunas condiciones para su emisién y
flujo, pero en lo revisado no encontré indicio alguno de que asi hubiera sucedido.
20- No encontré evidencia alguna de la accién del interventor sobre el consumo,
uso o cantidades de materidles, ya que desconozco el pacto de la interventoria y
por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas, momento y lugar en
el que se aplica, métodos etc.

21- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto que
se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de materias
primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de movimientos
en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras personas son vdlidas,
de lo que no tuve oportunidad de verificar es la forma en que se efectuaria la
interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo referirme a ese
tema.

22- Las notas internas no estdn sujetas a reglamentacién por parte de las normas
tributarias, sin embargo el Articulo 616-1 prevee la emisién de factura equivalente,
que a su turno es lo mds aproximado a una nota interna usada por las entidades.

23- La nota interna aportada en folio 155 contiene: fecha; 20 de noviembre de
2008, Descripcidn; produccién y colocacién de concreto, cantidad; 408.57 metros

%
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clbicos, valor unitario; $700.000.00 valor total $286.000.000.00 en cuanto a la

aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la interventoria y por ello no

sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se
aplica, métodos etc.

24- Nuevamente Hago claridad en el hecho de que no tuve oportunidad de revisar
el pacto de la forma en que debid efectuarse la interventoria puesto que esta
parte corresponde a funciones y funcionarios de la parte de técnica. Téngase en
cuenta que PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE debe tener los correspondientes
soportes y documentos que forman parte de la intervencién que ejercieron durante
la construccién de la fdbrica de pilotes.

25- La nota inferna es por si misma un documento contable que por su condicién de
interno, la entidad emisora fijard a su juicio las condiciones y requerimientos de su
funcionalidad, el interventor podria disponer algunas condiciones para su emisién y
flujo, pero en lo revisado no encontré indicio alguno de que asi hubiera sucedido.
26- No encontré evidencia alguna de la accién del interventor sobre el consumo,
uso o cantidades de materiales.

27- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto
que se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de
materias primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de
movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras
personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la forma en que
se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo
referirme a ese tema.

28- D. R. 2265/76 Articulo 10 ..son de orden interno los que sirven para registrar
operaciones que no afectan directamente a terceros, como el movimiento de
reservas, los diferidos, las salidas de inventarios, la distribucién de costos y gastos
eftc. Y deben contener fecha, nimero de serie, descripcién de la operacidn y
cuantia de ella.. El documento aportado contempla a) fecha 20/11/08, b) nimero
de serie 002, c) descripcién de la operacién Produccién y colocacién de concreto,
d) cuantia de la Cantidad 408.57 Metros cibicos e) valor unitario $700.000.00
Valor total $286.000.000.00

29- El folio 161 también contiene los mismos elementos descritos en la parte
segunda del Articulo 10 del D. R. 2265/76, Fecha; 14 de noviembre de 2008,
nimero 003, descripcidn; Excavacién y retiro de material orgdnico con dos
retroexcavadoras y 10 volquetas Cuantia de la cantidad;21.000 metros cubicos
valor unitario $10.000.00 valor total $210.000.000.00 en cuanto a la aprobacién,
ya se ha dicho que desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los
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elementos a revisar: Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica,
métodos etc.

30- Respecto al folio 161 la respuesta estd incluida en el numeral anterior.

31- Respecto al folio 161 la respuesta estd incluida en el numeral 30.

32- No encontré evidencia alguna de la accién del interventor sobre el consumo,
uso o cantidades de materiales, ya que desconozco el pacto de la interventoria y
por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas, momento y lugar en
el que se aplica, métodos etc.

33- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto
que se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de
materias primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de
movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras
personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la forma en que
se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo
referirme a ese tema.

34- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto
que se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de
materias primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de
movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras
personas son vélidas, de lo que no tuve onortunidad de verificar es la forma en que
se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo
referirme a ese tema.

35- El folio 165 también contiene los mismos elementos descritos en la parte
segunda del Articulo 10 del D. R. 2265/76, Fecha; 28 de noviembre de 2008,
nimero 004, descripcidn; suministro de 9.000 metros ciibicos de material arena de
rio compactado Cuantia de la cantidad; 9.000 metros cubicos valor unitario
$40.000.00 valor total $360.000.000.00 en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho
que desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a
revisar: Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

36- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 165, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

37- La respuesta estd incluida en lo respondido en los numerales 35 y 36.

38- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 166, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.
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39- El folio 338 contiene: fecha: Octubre primero de 2009, Descripcion;
suministro de base conformada y compactada, cantidad; 1200.00 metros cubicos,
valor unitario; $80.000.00 valor total; $96.000.000.00 en cuanto a la aprobacion,
ya se ha dicho que desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los
elementos a revisar: Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica,
métodos etc.

40- la respuesta de este item se encuentra dentro de la respuesta anterior.

41- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcién, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la
interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

42- La respuesta estd incluida en el numeral anterior.

43- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 343, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

44- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 339, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria 'y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

45- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto
que se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de
materias primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de
movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras
personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la forma en que
se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo
referirme a ese tema.

46- Las notas internas (folio 343) tienen un valor contable aceptado por las
normas, puesto que se requiere algin documento que contabilice traslados de
materiales, de materias primas, de producto terminado y varios eventos que por
tratarse de movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni
terceras personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la
forma en que se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por
ello no puedo referirme a ese tema.

47- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcién, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la
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interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

48- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcién, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la
interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

49- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 348, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

50- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 344, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

51- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto que
se requiere alglin documento que contabilice traslados de materiales, de materias
primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de movimientos
en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras personas son vdlidas,
de lo que no tuve oportunidad de verificar es la forma en que se efectuaria la
interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo referirme a ese
tema.

52- Las notas internas (folio 348) tienen un valor contable aceptado por las
hormas, puesto que se requiere algin documento que contabilice traslados de
materiales, de materias primas, de producto terminado y varios eventos que por
tratarse de movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores hi
terceras personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la
forma en que se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por
ello no puedo referirme a ese tema.

53- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcidn, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la
interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

54- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcion, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la

,\(a




JUAN HERNANDO MENDEZ PALACIOS CONTADOR (U. CENTRAL)

interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

55- En cuanto a la aprobacidn del comprobante folio 348, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

56- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 349, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

57- Las notas internas tienen un valor contable aceptado por las normas, puesto
que se requiere algin documento que contabilice traslados de materiales, de
materias primas, de producto terminado y varios eventos que por tratarse de
movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni terceras
personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la forma en que
se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por ello no puedo
referirme a ese tema.

58- Las notas infernas (folio 353) tienen un valor contable aceptado por las
normas, puesto que se requiere algin documento que contabilice traslados de
materiales, de materias primas, de producto terminado y varios eventos que por
tratarse de movimientos en los que no intervienen los clientes, proveedores ni
terceras personas son vdlidas, de lo que no tuve oportunidad de verificar es la
forma en que se efectuaria la interventoria pactado entre CRP y AGUADULCE. Por
ello no puedo referirme a ese tema.

59- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcién, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la
interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

60- Al igual que en los folios anteriormente cuestionados, se produjeron con las
mismas condiciones de fecha, numero, descripcidn, Cantidad, valor unitario y valor
total, en cuanto a la aprobacién, ya se ha dicho que desconozco el pacto de la
interventoria y por ello no sabria los elementos a revisar: Firmas autorizadas,
momento y lugar en el que se aplica, métodos etc.

61- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 353, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoriay por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc. Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.
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62- En cuanto a la aprobacién del comprobante folio 354, ya se ha dicho que
desconozco el pacto de la interventoriay por ello no sabria los elementos a revisar:
Firmas autorizadas, momento y lugar en el que se aplica, métodos etc, Tampoco
encontré si la interventoria efectivamente realizé su parte.

De esta manera me permito presentar respuesta al cuestionario presentado en
calidad de solicitud de aclaraciones y complementaciones al dictamen.

Con el acostumbrado respeto:

- JUAN HERN PALACIOS
Perito - Con’rador‘




