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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No.1,
correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de marzo de 2023 al 30 de abril
de 2023, del contrato de interventoria N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto
“realizar la interventoria técnico, administrativa, financiera, juridica y ambiental a
lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA,
que comprenden el diagndstico y/o, actualizacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios y la ejecucion de las obras necesarias para la
adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales,
comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los
términos y condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los
anexos del presente contrato”.

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la
interventoria al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagndéstico
y/o actualizacién y/o complementacién y/o elaboracion de estudios y disefios y la
ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion, mejoramiento y
mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias
escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecucion estda a cargo del
CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

s Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado
por el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE),
como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin
personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacion y financiacién del
proyectos para la construccién, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y
dotacion de infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en
educacion inicial, preescolar, educacién basica y media, en zonas urbanas
y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi
como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado
por el articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE),

CRA65 N°103-62 OFICINA904 - Teléfono: 311899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 1



mailto:emaingsas@gmail.com

X/
L X4

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

“

como una “...cuenta especial del Ministerio de Educacion Nacional sin
personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacién y financiacién del
proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacion, ampliaciones y
dotacién de infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en
educacion inicial, preescolar, educacion basica y media, en zonas urbanas
y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi
como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

El 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el
cual se declar6 la importancia estratégica del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementacion de la jornada Unica
escolar.

El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato
de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se
constituyd el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es
“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del
Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio
autonomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de
Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo
59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”

El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las
siguientes obligaciones para la Fiduciaria:

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién
y de liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disenos integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccion
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos.

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion
y de liquidacion de los contratos derivados con personas haturales o
juridicas, entre otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y
estudios técnicos e interventoria de disefios y contratos de construccién
e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados por la
Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedara establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria
y construccion son del respectivo contratista bajo tales contratos
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INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Contratista de
Obra:

CONSORCIO EDUCOL

Obijeto del Contrato:

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Valor del Contrato:

$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
MCTE)

Plazo de ejecucion:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com -
proyectol60lquainia@gmail.com
Teléfono: 320 887 10 84
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de
Interventoria:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Objeto del Contrato:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de
Participacién Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones,
y en los anexos del presente, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

Contrato No:

1380-1601-2022

femaingsas@gmail.com
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Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE  MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS MCTE).

Valor del Contrato:

Plazo de ejecucioén: SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion 22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTAD.C
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.
4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

En el presente periodo se firma ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA con
fecha de 23 de marzo del 2023.

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En el presente periodo se firma ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA con fecha de 23 de marzo del 2023.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.
4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

42.1.1. Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El dia nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
Gnica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes
garantias con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a
continuacion:
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VIGENCIA | VIGENCIA % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE | HASTA C%TAR(*C ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 6/09/2022 |06/11/2023 20% $250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES Péliza No.
POLIZA DE SOCIALES LEGALES E | 06/09/2022| 6/03/2026 | 10% |$125.148.223,20| 4001379
CUMPLIMIENTO INDEMNIZACIONES
LABORALES HDI
SEGUROS
POLIZA DE CALIDAD DEL 10% SA NIT
CUMPLIMIENTO SERVICIO 06/09/2022|06/03/2025 6 |$125.148.223,20|, >~ "o
POLIZA DE ESTABILIDAD Y .
CUMPLIMIENTO | CALIDAD DE LA OBRA |06/09/2022|06/09/2024 |  20% |$250.296.446,40
Péliza No.
POLIZA DE
POLIZA DE 4001379
RESPOQI?//TIE-“UDAD RESPONSABILIDAD 06/09/2022|06/11/2023 | 299 | $200.000.000 HD!
EXTRACONTRACTU EXTRAC(()ZII\%“R_ACTUAL SMMLY o SEGUROS
860.004.879-6
4.2.1.2. Pélizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de
Obra.

En el presente periodo no se ha recibido la pdliza actualizada a la firma del
contrato de obra.

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria
constituy6 los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4.2.2.1. Poélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de

Interventoria.

El dia cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
Gnica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes
garantias con base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se
relacionan a continuacion:

%
CONTRAC
TUAL

VIGENCIA
DESDE

VIGENCIA
HASTA

VALOR
ASEGURADO

OBSERVACIO

POLIZA NES

GARANTIA
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VIGENCIA VIGENCIA % VALOR OBSERVACIO
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA C%’I‘JTARSC ASEGURADO NES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL .
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 [22/02/2024 20% $43.987.480,60
Péliza No. 18-
SALARIOS Y 45-101154084
PRESTACIONES
POLIZA DE SOCIALES 22/11/2022 (22/06/2026 | 10% | $21.993.740,20 | SEGUROS
CUMPLIMIENTO DEL ESTADO
S.A.NIT
POLIZA DE CALIDAD DEL . 860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 22/11/2022 |22/06/2025 | 10% | $21.993.740,20

4.2.2.2.

Contrato delnterventoria.

Poélizas Actualizadas con base a la firma al acta de inicio del

En el presente periodo no se ha recibido la pdliza actualizada a la firma del
contrato de interventoria.

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, seran ejecutadas con los siguientes montos
asignados, en las Instituciones Educativas — IE, que se indican a continuacion:

INSTITUCION ;

i SEDE MUNICIPIO VALOR LINEA

L.E BAS PORFIRIO | JOSE

L CELESTINO INIRIDA $437.517.784 | MEJORAMIENTO
MORENO

I.E BAS PORFIRIO | SEDE

L S PAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

IE SIMON | SEDE

L VAR AL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

IE JUAN | ALVARO ULCUE

ERANCISCO LARA | Areelo INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
MARCO

gig@f ESCRgéR'O ANTONIO INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
FRANCISCO

I.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA

LS SR INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
FRANCISCO DE

EiSBAi EAOCR(;:IIBRIO PAULA INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
SANTANDER

IE ANDRES | SEDE

o S PAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

TOTAL $ 1,540,062,598,00
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5.1. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB —
SEDE JOSE CELESTINO MORENO.

5.1.1. LOCALIZACION.

ﬁ{\: N Guainia.
h —— Latitud: 3° 28'21.00"N
o Longitud: 67° 57'43.38"0

Cardanacos

' N\
’ 5 3
Remanso - JOSE CELESTING MORENO y ¢ ]

A i
y A\ Mavidure §

El Departamento de Guainia esta situado al oriente del pais, en la region de la
Amazonia, localizado entre los 01°10’17” y 04°02’21” de latitud norte, y los
66°50°44” y 70°55'16” de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691
km2 lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el
rio Guainia, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los
rios Atabapo, Guainia y Negro, que lo separan de la Republica de Venezuela;
por el Sur con la Republica de Brasil y por el Oeste con los departamentos del
Vaupés, Guaviare y Vichada. El departamento del Guainia esta dividido en dos
municipios, Inirida (Ciudad capital) y Barrancominas, 6 corregimientos
departamentales, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana,
Puerto Colombia y San Felipe.

CRA 65 N"103-62 OFICINA 904 - Teleiono: 511 699 1690
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El municipal de Inirida, limita por el norte con las inspecciones de Arrecifal y
Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto Colombia y Sejal, por el
oriente con el corregimiento de Cacahual y la Republica Bolivariana de
Venezuela y por el occidente con los corregimientos de Morichal y el municipio
de Barrancominas.

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inirida, limita al Norte con el
Resguardo indigena de Coayare, el Coco y el rio Inirida de por medio; por el
sur con el Resguardo de Almidon la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos
Puinave Curripaco de los rios Inirida y Atabapo y con el resguardo Coayare el
Coco; y por el occidente con el rio Inirida.

Extension total: 17.000 km2

Extension area urbana: 1.000 km2

Extension area rural: 15.000 km2

Poblacion: 19.096 habitantes aproximadamente.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 100
Temperatura media: 25 °C

Distancia de referencia: 630 km a Villavicencio.

Geografia: Indudablemente los mayores atractivos son los majestuosos
paisajes, sus bellos atardeceres y las extraordinarias formaciones rocosas que
hacen de este lugar, un espacio para la contemplacion y admiracion por la
naturaleza. Sus paisajes de selva y sabanas, su fauna, entre los que se
pueden destacar las "TONINAS" o delfin rosado, que diariamente patrullan los
rios de la region. Un espectaculo digno de la naturaleza.

Comunidad de Remanso y los cerros de Mavicure.

Esta catalogado como uno de los mejores sitios de interés turistico que tiene el
departamento de Guainia. Esta habitado por indigenas Puinaves.Por estar
ubicada en un resguardo indigena, no hay servicio de teléfono; la Unica forma para
llegar

alli es por via fluvial, que puede ser en transporte en voladora, bongo, lancha o
falca; el tiempo de recorrido es de dos (2) horas en promedio.

Alli se encuentran los monumentales cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, que
parecen altares en medio de la espesa selva, y el majestuoso rio Inirida, el cual se
desliza en medio de los dos cerros mas grandes, formando un imponente raudal,
gue en verano lo hace innavegable por lo peligroso de su caudal.

En verano, a su alrededor tiene unas playas blancas que invitan al descanso y a
acampar en hamacas o carpas,

y si se prefiere, en el colchon de arena. La cobija es el maravillo manto de la
hermosa y encantadora luna roja que sale en medio de los cerros. Alli se puede
pescar; pesca deportiva o para la alimentacion mientras se acampa. Se pueden
practicar deportes nauticos. Aqui se puede disfrutar del sendero ecolégico que

CRA65 N°103-62 OFICINA904 - Teléfono: 311899 1690
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conduce a los tres cerros, observando toda la vegetacion, cafios, lagunas y el rio
gue bafa a la bella poblacién de Remanso.

5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO - COMUNIDAD DE REMANSO

Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia
Direccion:
Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el
Linderos: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble; 73.680 hectareas
Cadigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucién.
Tipo de predio: Rural, seglin consta en el certificado de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido enla Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yenel certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Inirida, Guainia.
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia
dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Parajes de Remanso Chorro Bocdn.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA g en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
[a Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE:
JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: | No especifica

CRA 65 N"103-62 OFICINA 904 - Teleiono: 511 699 1690
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Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Jose Celestino Moreno ~ comunidad indigena de Remanso,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido enla Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yenel certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro tenitorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
gue estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

No aportan el Certificado Codigo DANE

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

CRA65 N°103-62 OFICINA904 - Teléfono: 311899 1690
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5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales
estardn enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian,
mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado,
pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.

5.2.  INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL.

5.2.1. LOCALIZACION.

" . ' .| Se encuentra ubicada en la Comunidad
* | indigena de Chorrobocon del Municipio de
LK Inirida, zona Rural con direccion aguas arriba
A R \ por el rio Inirida, a una distancia de 129 km del

' = casco urbano que pertenece al departamento
~— 1 | de Guainia.

o

®\avicure

5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL
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OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON
Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Areadel inmueble: 73.680 hectéreas

Cadigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, seglin consta en el certificado de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA yen el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Infrida - Guainia
dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocdn.
Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA 3/ en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
a Oficina de Instrumentos Piblicos de Infrida, Guainia.
ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica
Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob - comunidad indigena de

Chorrobocdn, seglin consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitdn de la
comunidad indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento
del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pblicos de
Infrida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:

CRA.65.N2103-62.0FICINA.904.-Teléfono:311.899.1.690.
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Gravamenes vy
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion v libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos piblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra liore de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB- Comunidad de CHORRO BOCON.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSOQ -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta 4...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la
infragstructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
teritoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por €l
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

de 2023.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian el mejoramiento
de la bateria sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y
mejoramiento reconstruccion del aula mdltiple, y que estaran enfocadas en
cubiertas, carpinteria metdlica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas,
pintura, pisos, andenes, entre otras.
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5.3.  INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.

5.3.1 LOCALIZACION

“. . ~+ .| Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de
A w -1+ | Coayare del Municipio de Inirida, zona Rural con
3 P i ' direccion aguas abajo por el rio Inirida, a una
B N distancia de 16.6 km del casco urbano que pertenece
= al departamento de Guainia.
/| Latitud:  3° 57'24.14"N
j .| Longitud: 67° 50'1.24"0
5
" : %
Lmn ‘
A

5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE
Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17376
Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 11.840 hectareas
Cadigo catastral: No figura
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Escritura Publica/ Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abil de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare
el Coco (Municipio de Inirida — Guainia).

dentificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los
parajes de Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666

Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simon Bolivar - comunidad indigena de Coayare, segin
consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainia
Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicién 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de
Inirida, Guainia

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos pablicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni- debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes Y de limitaciones al dominio.
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Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitéan de la comunidad
de Coayare del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segln lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Observaciones: Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, l0s proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y teritoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Viabilidad:

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero
de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para
conformar dos aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura
de cubierta, pisos, andenes, muros, pafietes, pinturas, carpinteria metélica, entre
otros. También se proyecta la adecuacién de la bateria sanitaria docentes.
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5.4.1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA — SEDE ALVARO

ULCUE CHOCUE.

5.4.2 LOCALIZACION

“. _ =+ . | Seencuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal

e W del Municipio de Inirida, zona Rural con direccion aguas
J L abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio guaviare, a una
i distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al
departamento de Guainia.

Latitud: 3° 56'18.77"N
Longitud: 68° 7'38.08"O

5.4.3 ESTUDIO DE LA SITUACI

seguridad juridica de la Entidad.

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la

ON NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL

Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-18411

Linderos contenidos en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble;

9.870 hectareas

Cadigo catastral:

94001000000000000004000000000
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Escritura Publica/ Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pblicos de

Inirida, Guainia.
Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia
dentificacion catastral Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Escritura Publica: Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainfa.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061

Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Avaro Ulcue Chocug - comunidad indigena de Carrizal,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucin No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el

certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades

, . . necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Existencia y validez:

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido

a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucién del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.
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Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena CARRIZAL del Departamento del Guainia en donde consta ... Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segln lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infragstructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y tenitoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

de 2023.

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 50018411 de fecha 27 de febrero

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria
existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios
de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes,
muros, pafietes, pinturas, carpinteria metalica, entre otros.
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5.5 INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE
MARCO ANTONIO FRANCISCO.

5.5.1 LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad
indigena de Zamuro del Municipio de Inirida,
“. = . zonaRural con direccion aguas arriba por el rio
b + _ Inirida, a una distancia de 124 km del casco
urbano que pertenece al departamento de

B \ Guainia.

S Latitud: 3° 14

'59.47"N

AR A i

5.5.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO
Vereda Remanso Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17379
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Linderos contenidos en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble;

73.680 hectareas

Cddigo catastral:

No figura

Escritura Puablica/
Resolucién.

Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural, segdn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.

Codigo Dane:

Inirida, Guainia.

Rural, de conformidad con o contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abri de 1986 del INCORA DE BOGOTA yenel
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

No figura

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de

[dentificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA a/ en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669

Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco - comunidad [ndigena de Zamuro,
sequn consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso - Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Inirida, Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abil de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes vy
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos pdblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
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general: expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la
infraestructura educativa segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del
Observaciones: Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
teritoriales y que es de nuestro conocimignto su postulacion y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Viabilidad:

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero
de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria la reconstruccion bateria sanitaria,
mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias,
andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.
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5.6 INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO - SEDE PRINCIPAL

5.6.1 LOCALIZACION

~. . ' -| Seencuentra ubicada en la Comunidad indigena de
i~y ¥ | Zancudo del Municipio de Inirida, zona Rural con
\ ; AN direccion aguas arriba por el rio Inirida, a una
Y p distancia de 367 km del casco urbano que
T pertenece al departamento de Guainia.
J Latitud: 2° 46'8.76"N
} Longitud:  69° 21'33.19"0
~
. . ‘*Q
Dl : ‘ ®inirida

5.6.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA
Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-24937

Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza
Morichal.
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Area del inmueble;

2.762.500 hectareas

Cddigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/
Resolucién.

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio:

Rural, segdn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane:

Inirida, Guainia.

No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y enel
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Propietario actual:

Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu ~ (Municipio de Inirida - Guainia)

[dentificacion catastral

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica:

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la
Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829

Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso pablico:

Institucion educativa Enrique Olaya Herrera - comunidad de Zancudo, Segun consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de
Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI y el Gobernador del Departamento del
Guainia.

Existencia y validez:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Plblicos de

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes Y de limitaciones al dominio.
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Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo
del resguardo Indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI del Departamento del
Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta
con el uso principal para la infraestructura educativa segln lo estipulan los actos colectivos
celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan
indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi
competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo,
sostenible para garantizar la operacin y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados
con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion
y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il
convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la
visita de diagndéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de
instituciones educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccién bateria
sanitaria, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros,
pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.
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5.7 INSTITUCION EDUCATIVA |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

S.7.1 LOCALIZACION. Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de

Venado del Municipio de Inirida, zona Rural con direccién

S e aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km
.~ =~ 7| del casco urbano que pertenece al departamento de
{ 4 - | Guainia.
oy 4N
AW R \ Latitud: 2° 46'8.76"N

Longitud:  69° 21'33.19"0

§ _ ; -9

Winirida

5.7.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO
Direccidn: Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17378
Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Areadel inmueble: 34.160 hectareas

Codigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
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Tipo de predio: Rural seg(in consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: 294001000482

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en ¢l
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de

Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el
Venado.

dentificacion catastral Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidaces indl'Penaslde Curripaco, Puinave, Cubeo,

Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Escritura Publica: Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA a/ en el
certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Pblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668
Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL
VENADO.
Estructura existente: No especifica
Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander - comunidad indigena de

Venado, segln consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la
comunidad indigena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el

certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de
Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos pdblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
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general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,

MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Dentro de la documentacién aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad
indigena de Venado del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

. nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por €l
Viabilidad: Contratista.

Observaciones:

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero
de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.7.3 ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a
ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como
producto de la visita de diagnéstico y como resultado de la Fase | del
contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico
y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas, como lo seria el
mejoramiento cocina comedor, restitucién bloque de aulas en madera, y que
estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas,
carpinteria metélica, puertas, ventanas, entre otros.
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5.8 INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL.

5.8.1 LOCALIZACION.

~~ . "' <| Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri

(< — ¥ *__| del Municipio de Inirida, zona Rural con direccion aguas
= : 2o\ arriba por el rio Inirida y cafio bocon, a una distancia de
3 B 62.6 km del casco urbano que pertenece al

B departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N
Longitud:  69° 21'33.19"0

Caranacoa

Villa Maria

. Santa Rosa

¥
£
;ix‘"
i A .

Image ©2023'CNES / Aifbus

5.8.2 ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la
seguridad juridica de la Entidad.

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
Direccidn: Vereda Yuri Laguna Morocoto — Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria: 500-17381
Lindero contenidos en la Resolucion No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la

Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto.
Area del inmueble: 45.840 hectareas
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Cddigo catastral: No figura

Escritura Pablica/ Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la
Codigo Dane: No figura

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y
Laguna Morocoto.
dentificacion catastral RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.
Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri
Escritura Publica: Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA vy en el certificado de libertad y

tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos
Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion 861671

Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA
MOROCOTO
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento Educafivo Andrés Bello, segin consta en Contrato de Comodato
suscrito entre el cagltan de la comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del
Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Existencia y validez:

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
limitaciones al de registro e instrumentos pdblicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023
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general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la Comunidad
Indigena de Yuri del Departamento del Guainia en donde consta “(..) Que el predio donde se
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa segin
lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y
dela Comunidad, el Capitdn indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que
de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021
son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio
educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan
articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento
su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro

de fa Il convocatoria en mencion "

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

Observaciones:

Viabilidad:

No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Plblicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.
Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.8.3 ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a
ejecutar corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como
producto de la visita de diagnostico y como resultado de la Fase | del
contrato, las cuales estaran enfocadas principalmente al saneamiento basico
y/o mejoramiento de sedes de instituciones educativas enfocadas en cambios
de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas,
ventanas, entre otros.

6 ASPECTOS TECNICOS
6.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

e |LE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Para el presente periodo el
contratista de obra ha estado presentado el diagnosticos y presupuestos
de la FASE 1 del proyecto. La Interventoria a realizado seguimiento y
control a la presentacion de los productos, al finalizar el primer mes el
contratista de obra no ha finalizado la presentacion definitiva de los
productos de la FASE 1.
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I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Para el
presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el
diagnosticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoria
a realizado seguimiento y control a la presentacion de los productos, al
finalizar el primer mes el contratista de obra no ha finalizado la
presentacion definitiva de los productos de la FASE 1.

I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Para el presente periodo el
contratista de obra ha estado presentado el diagndsticos y presupuestos
de la FASE 1 del proyecto. La Interventoria a realizado seguimiento y
control a la presentacion de los productos, al finalizar el primer mes el
contratista de obra no ha finalizado la presentacion definitiva de los
productos de la FASE 1.

RELACION DE CADA ITEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR
EJECUTADO.

Para el presente periodo no se evidencian actividades en obra teniendo en
cuenta que la Fase No. 1 correspondiente a el diagnostico no se ha terminado

6.4.2

RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Teniendo en cuenta que durante el periodo de este informe se evidencia que
no se ha terminado la fase | de diagnéstico a su totalidad, por tal motivo aun
nos encontramos en Revisidn de estudios y Disefios

6.5 EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO

6.5.1

AVANCE FiSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

Para el presente mes teniendo en cuenta que aun no se ha terminado el
desarrollo de la fase | de diagndstico, por tal motivo no se tiene un % de
avance fisico de las sedes correspondientes
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6.5.2 BITACORA DE OBRA

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han dado inicio a las actividades
contractuales en las diferentes zonas de intervencion se evidencia la no
ejecucion de la trazabilidad dentro de la bithcora de obra.

6.5.3 VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TiTULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, Interventoria realiza aprobacion a las viabilidades
juridicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.

6.5.4 SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Para el presente periodo no se ha realizado aun la socializacién presencial de
alcance y definicion del proyecto de obra de las en las instituciones educativas.

6.5.5 PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO
PERIODO

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

e |LLE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Socializacién presencial de
alcance y definicién del proyecto de obra.

e |.LE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Inicio de actividad preliminares,
desmonte de cubiertas, e instalaciones eléctricas existentes apoyadas
en las cubiertas.

e |ILE JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE:
Socializacion presencial de alcance y definicién del proyecto de obra.

e |.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Inicio
de actividad preliminares, desmonte de cubiertas, e instalaciones
eléctricas existentes apoyadas en las cubiertas.

e |LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Socializacion presencial de
alcance y definicién del proyecto de obra.

e |.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Inicio de actividad preliminares,
desmonte de cubiertas, e instalaciones eléctricas existentes apoyadas
en las cubiertas.
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7.4 DDP CONTRATOS
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7.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
LLAVE INSTITUCION
DDP FECHA VAN O UCATIVA SEDE VALOR
14485- | |.E BAS PORFIRIO | JOSE CELESTINO
4465 | 22/08/2022 | “5051 | BARBA JACOB MORENO $437.517.784,00
10384- | L.E BAS PORFIRIO
4466 | 2200812022 | Toor | pREES PR SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
4467 | 22/08/2022 128?%‘ I.E SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
10372- | IE JUAN | ALVARO _ ULCUE
4468 | 2210812022 | 503% | ERANCISCO LARA | eHotUE $ 157.506.402,00
10367- | L.E BAS PORFIRIO | MARCO ANTONIO
aa69 | 2210812022 | “oop " | L PAS PR ahvasiol $ 157.506.402,00
10364- | L.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE  OLAYA
4470 | 2200812022 | Tooot | EREES PR CERERA $ 157.506.402,00
FRANCISCO _ DE
4471 | 221082022 13825' IéiF?QAS JP &Fgémo PAULA $ 157.506.402,00
SANTANDER
4472 | 221082022 138253' I.E ANDRES BELLO | SEDE PRINCIPAL | $ 157.506.402,00
7.4.2 INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA.
LLAVE INSTITUCION
DDP FECHA VAN N CATIR SEDE VALOR
14485- | LE BAS PORFIRIO | JOSE
4436 | 220812022 | 1550 | L& BAS POREL CELESTINO $ 62.498.216,00
MORENO
10384- | I.E BAS PORFIRIO | SEDE
4437 | 2200812022 | ‘5050 | L& PAS PR o IPAL $ 22.493.598,00
10382- SEDE
4438 | 2210812022 | 19052 | LESIMONBOLIVAR | SEDC $ 22.493.598,00
10372- | IE JUAN | ALVARO ULCUE
4439 | 2210812022 | 5007 | FRANCISCO LARA | croun $ 22.493.598,00
MARCO
4440 | 22/08/2022 1335; - EiISBAi JP 'SC%FE'SR'O ANTONIO $ 22.493.598,00
FRANCISCO
10364- | L.E BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA
4441 | 2200812022 | o051 | R S PERE] i $ 22.493.598,00
FRANCISCO DE
4442 | 221082022 13325’ EE\SQZ\Q' JP 'SC%:E'SR'O PAULA $ 22.493.598 00
SANTANDER
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4443

22/08/2022

10353-
2021

I.E ANDRES BELLO

SEDE

PRINCIPAL

$ 22.493.598,00

7.5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.

RESUMEN FINANCIERO

VR. TOTAL VR. TOTAL
BALANCE DE DELCONTRATO EJECUTADO VR.POREJECUTAR AVANCEDE SEMANA ACUMULADO
OBRAEBJECUTADA | ¢4 540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 INVERSION 0 0

7.6 CONTROL DE FACTURACION

7.6.1 CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del
contratista de obra.

Hehp pn | RAllCADOpE ) PERIODO QUE CORRESPONDE AL | YALORTOTAL | bhpcenTAJE
sz oy | BITRARR AL | PREFEACTURA PAGO 2 L FACTURADO
FFIE PREFACTURA

%

%

%

TOTAL FACTURADO
%
SALDO POR FACTURAR %

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)
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7.6.2 CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta
interventoria.

FECHA DE %’?\ﬁ.lg:gggf PRE- (EESC:ODE%?E,EOO PERIODO QUE CORRESPONDE VALOR TOTAL EN PORCENTAJE
PRESENTACION FACTURA A ! 9 AL PAGO LA PREFACTURA FACTURADO
FFIE Variable)

%

%

%

TOTAL FACTURADO %

SALDO POR FACTURAR %

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

8 GESTION AMBIENTAL

8.1. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido en el presente informe el contratista de obra
le presentd a la presente interventoria el Plan de Manejo Ambiental para su
revision y posterior aprobacion, y para tal fin debera verificar y exigir al
contratista de obra el cumplimiento de toda la documentacion requerida segun
lo descrito en el anexo técnico. La Gestion Ambiental de la Interventoria se
verd reflejada en la Fase Il del Proyecto.
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8.2. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE AMBIENTE O SU EQUIVALENTE (VITAL).

Teniendo en cuenta que a la fecha el estado actual del proyecto se encuentra
en la fase | de diagndstico a la fecha no se ha dado inicio a él diligenciamiento
dentro de la plataforma VITAL.

9 GESTION SOCIAL

La Interventoria en cumplimiento de una de sus obligaciones contractuales,
realiza verificacion y seguimiento de las Hojas de Vida del personal
seleccionado, para la ejecucion de cada una de las actividades que conlleven
a una buena ejecucion de las labores contractuales, teniendo en cuenta su
experiencia especifica y certificacion que lo acredite apto para realizar dicha
actividad para la cual fue seleccionado. Para los empleos de personal de mano
de obra calificada y no calificada, se tendrd en cuenta en primera instancia el
personal de la regidn beneficiada por el proyecto, con el fin de brindarles la
oportunidad mejorar su calidad de vida familiar y mantener la armonia y buena
comunicacién entre las partes, sin dejar de lado las competencias requeridas
para la ejecucion de tales actividades.

9.4 RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO

Durante el presente periodo el personal de obra no ha sido aprobado teniendo
en cuenta que el contratista no ha realizado las observaciones necesarias para
la aprobacion del personal minimo requerido y por otra la mano de obra no
calificada no se toma en consideracién teniendo en cuenta que ha la fecha el
contratista se encuentra aun en la fase | de diagnostico

9.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.

Actualmente esta interventoria en cumplimiento de las actividades
contractuales se encuentra en la verificacion y seguimiento de las Hojas de
Vida del personal seleccionado, para la ejecucibn de cada una de las
actividades que conlleven a una buena ejecucién de las labores contractuales,
teniendo en cuenta su experiencia especifica y certificacion que lo acredite
apto para realizar dicha actividad para la cual fue seleccionado.

Para los empleos de personal de mano de obra calificada y no calificada, se
tendrd en cuenta en primera instancia el personal de la region beneficiada por
el proyecto, con el fin de brindarles la oportunidad mejorar su calidad de vida
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familiar y mantener la armonia y buena comunicacion entre las partes, sin
dejar de lado las competencias requeridas para la ejecucibn de tales
actividades.

9.6 SEGUIMIENTO AL PAPSO

Evidenciando que durante el presente periodo no se ha dado inicio a la fase Il no
se ha dado inicio al seguimiento en obra de lo establecido dentro del PAPSO.

9.7 SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES
(PQRS)

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones, en el
desarrollo de la Fase 1.

9.8 PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 1 que comprende del 23 de marzo al 22 de abril del
2023 del presente contrato se han realizado las siguientes reuniones de
seguimiento, que se describen a continuacion y que se podran visualizar en los
Anexos del presente Informe.

Acta de reunion No.l: El dia 15 de marzo del 2023.
Acta de reunion No.2: El dia 20 de marzo del 2023.
Acta de reunion No.3: El dia 03 de abril del 2023.
Acta de reunion No.4: El dia 12 de abril del 2023
Acta de reunion No.5: El dia 18 de abril del 2023

10 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el anexo 3 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta
interventoria.

10.5 COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo 1 comprendido del 23 de marzo al 22 de abril del 2023, se
realizaron mesas de trabajo y comités entre contratista, interventoria y FFIE, con
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el fin de tratar temas referentes a la programaciéon y entrega de los informes
diagndsticos asi:

Acta de reunién No.1: El dia 20 de marzo del 2023.
Acta de reuniéon No.2: El dia 03 de abril del 2023.
Acta de reunién No.3: El dia 12 de abril del 2023.

Los soportes de las actas se podran encontrar en el ANEXO 4. ACTA DE
REUNION

10.6 INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales,
(Del No 01 al No 04) que han sido entregados en las fechas establecidas a la
supervisién por parte del FFIE para su respectiva revisibn, se encuentran
aprobados y se adjuntan en el ANEXO. 5 INFORMES SEMANALES

10.7 INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el PRIMER Informe mensual de Interventoria,
correspondiente al periodo del 23 de marzo del 2023 al 22 de abril del 2023.

10.8 ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista de obra continla realizando el subsane de la
entrega a la interventoria de los componentes del informe diagndéstico de las sedes
contratadas.

El contratista de obra Se comprometié a entregar el informe de diagndstico final
(FASE 1) de a las siguientes instituciones:

I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL.
I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL.
I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE.

11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Al cierre del presente Informe no se presenta la recoleccion de la informacién y
diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1.
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11.4 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta que durante el presente periodo no se ha realizado la compra
de materiales ni inicio de actividades contractuales por tal motivo no se ha
realizado el informe de aseguramiento de la calidad el cual contempla los factores
de calidad de los materiales

115 CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE
LABORATORIO).

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio.

11.6 CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Al cierre del presente Informe no se presenta la recoleccion de la informacién y
diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1.

11.7 MATERIALES

La Interventoria tiene la obligacién de manera periddica y cuando se requiera, que
el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones:

e Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias
requeridos para su explotacion, y tener en la obra un sitio para su
almacenamiento y manipulacién (acopio), con el fin de evitar contaminacion
del material y asi mantengan sus caracteristicas, de esta evita alterar las
especificaciones de los mismos.

e Garantizar a la Interventoria la calidad de los materiales por medio de
certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas
que apliquen, el suministro continuo y asi dar cumplimiento a la
programacion de obras.

e Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoria y las normas
técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los
materiales en un laboratorio acreditado ante la ONAC.

11.8 REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR
CONCEPTO AL RESPECTO

R7 el contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.
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12 GESTION HSEQ.

12.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Al cierre del presente Informe no se presenta la recoleccion de la informacion y
diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1,
por otra parte se solicito al contratista la entrega correspondiente al sistema de
Gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, para su revision y aprobacion.

12.5 VERIFICACION DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL)

Al cierre del presente Informe el contratista de obra no ha presentado la relacion
del personal, por lo tanto la interventoria no puede acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensacion familiar,
respecto del personal vinculado directamente para la ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus
servicios para tal efecto, también esta interventoria manifiesta la solicitud en
reiteraciones al contratista de obra en la subsanacion de lo evidenciado en las
hojas de vida esto observado en los oficios FFIE-G04-G15 - FFIE-G05-G15 -
FFIE-G06-G15. (ANEXO 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA)

12.6 FOTOCOPIA DE PLANILLAS

Durante el presente periodo el contratista de obra no ha terminado la entrega del
personal minimo requerido por tal motivo no se han realizado las afiliaciones y la
entrega de las planillas correspondientes.
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12.7 EQUIPO DE TRABAJO.
12.7.1 PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE )

Teniendo en cuenta lo evidenciado en la gestion documental el contratista al
término del presente informe no ha realizado las respectivas correcciones
referentes a lo observado en la primera entrega de las hojas de vida y como se ha
evidenciado esta interventoria a realizado las solicitudes en reiteradas ocasiones
la solicitud de su entrega, como se observa en los oficios FFIE-G04-G15 - FFIE-

G05-G15 -
RECIBIDA)

FFIE-G06-G15.

(ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y

12.7.2 PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE

1)

El personal que aprobé el PA-FFIE para la ejecucion de la Fase | del proyecto es

el siguiente:

CARGO A DESEMPENAR

NOMBRE

PROFESION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE

DAVID LEONARDO SERNA

INGENIERO CIVIL

INTERVENTORIA DE BONILLA
RICHARD JHAIR LOBOA
ASESOR ELECTRICO SANCHEZ INGENIERO ELECTRICISTA
ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES EDGAR ALEXANDER
HIDROSANITARIAS VALENZUELA INGENIERO CIVIL
ASESOR EN SEGURIDAD MARIA TERESA CASARUBIA TECNOLOGO EN GESTION DE

INDUSTRIAL

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ASESOR AMBIENTAL

MAGDA ALEJANDRA PARRA
ORTIZ

INGENIERA AMBIENTAL

PROFESIONAL SOCIAL

JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO

TRABAJADORA SOCIAL

PROFESIONAL DE COSTO Y
PRESUPUESTO

RENE FRANCISCO CORONADO
CAMARGO

INGENIERO CIVIL

PROFESIONAL JURIDICO

SULLY VANESSA GUTIERREZ

ABOGADA

INSPECTOR DE
INTERVENTORIA

JUAN FELIPE GONZALEZ
JIMENEZ

INGENIERO CIVIL

TOPOGRAFO

JOSE RODRGO BELTRAN

TOPOGRAFO

ASESOR ESTRUCTURAL

RAFAEL EDUARDO COMAS
MEJIA

INGENIERO CIVIL
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12.8 RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para la Fase 1 (Diagnoéstico, Estudios y Disefios), el personal técnico propuesto
por el Contratista y la Interventoria han tenido una dedicacion de acuerdo a lo
indicado en los CPC en la ejecucién de esta fase del proyecto; con jornadas
laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

13 COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Para el presente periodo no se registraron comportamientos del clima, no se a
superado la FASE |.

14 ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1 INCONVENIENTES

Para el presente periodo se presentaron inconvenientes con el contratista de
obra al no presentar el personal minimo requerido, por lo tanto, no se cuenta
con la aprobacion del personal, también se presenta demora con los
productos a entregar de la FASE 1, lo que ocasiona demora para el inicio de las
actividades de obra a ejecutar en las diferentes sedes objeto del contrato esto
evidenciado en los oficios No. FFIE-G04-G15 - FFIE-G05-G15 - FFIE-G06-G15.
(ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA)

SOLUCIONES.

se han realizado notificaciones al contratista de obra en virtud de que realice
cumplimiento a los compromisos pactados contractualmente, al finalizar el
presente mes el contratista de obra sigue sin cumplir la presentacion del
personal minimo requerido, y los productos de la FASE |, por otra parte se
manifiesta la labor de la interventoria en realizar las solicitudes y reiteraciones
necesarias para que el contratista realice el cumplimiento de Io mismo. esto
evidenciado en los oficios No. FFIE-G04-G15 - FFIE-G05-G15 - FFIE-G06-G15.
(ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA)
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15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15.1 CONCLUSIONES

En virtud de lo presentado hasta aqui, es claro que el avance que ha presentado
el contratista de obra no es el idoneo para la terminacion de la fase | de
diagnéstico durante el presente periodo, es por esta razén que se toma la
determinacion de continuar exigiendo la entrega de la documentacion necesaria
para poder dar inicio a la Fase Il del proyecto.

15.2 RECOMENDACIONE

e Para garantizar el cumplimiento de los productos de la FASE |, el
contratista debe presentar el personal minimo requerido a la mayor
brevedad posible.

e Se recomienda al contratista entregar los productos de la FASE |, para que
la Interventoria pueda conceptualizar los productos entregados y poder dar
inicio a la FASE II del proyecto.

e Se le recomienda al contratista implementar plan de accion para cumplir
con los productos de la FASE I.

g

—

IVAN DARIO ROJAé SANABRIA
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
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ANEXOS

1 INFORME DE REGISTRO FOROGRAFICO

2 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

3 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

5 INFORMES SEMANALES

6 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)

7 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA)
8 BITACORA DE OBRA (NO APLICA)

9 DOCUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA)

CRA65 N°103-62 OFICINA904 - Teléfono: 311899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 45



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXO N. 1 INFORME DE REGISTRO
FOROGRAFICO
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Mz

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE

BLOQUE A

BLOQUE B

BLOQUE C

UNIDADES SANITARIAS

SALON

COCINA
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Mz

INSTITUCION EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB

AULA MULTIPLE

UNIDADES SANITARIAS

AULA

RESIDENCIA DOCENTE

COMEDOR

COCINA
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Mz

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR

AULAS

COMEDOR

i

6".,

R

—

UNIDADES SANITARIAS

AULA A

(1

Y

3

AULA B

AULA MULTIPLE
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO

RESIDENCIA DOCENTE

AULAS

COMEDOR

COMEDOR

COCINA

UNIDADES SANITARIAS
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Mz

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

COMEDOR

ZONA DE LAVADO

AULA INFORMATICA

AULAS

UNIDADES SANITARIAS

COCINA
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Mz

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO

BLOQUE A

BLOQUE B

AULA INTERIOR

AULA INTERIOR

AULAS

COCINA .-COMEDOR
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INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCISCO

AULAS

COMEDOR

RESIDENCIA DOCENTE

SANITARIO

COCINA

COCINA .-COMEDOR
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Mz

BLOQUE A

BLOQUE B

RESIDENCIA DOCENTE

COCINA COMEDOR

AULA

COCINA .-COMEDOR
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
cc 52424291 SuLLy "ANFEISFSQ’F:SUT'ERREZ iﬁfﬁf%‘fﬁ? 7121328 vanegutierrezfl@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&?{;—ES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA | — Indenendiente BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. NO 202304 2023-04 ! 09/05/2023 67689200 $336.700
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPSO005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 0 0 0 145.000 1
TOTALES PENSION
A Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - ’ Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/ARR MNombre NI} Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia | PasMora | cqiizacion FSP TotallaPagar Afiliados
25-14 Colpensiones 900336004-7 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Coédigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacion Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacién Cotizacion | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.100 6.100 0 0 6.100 61 6.100 1
TOTALES CAJAS
Caodigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
- - " I No. Administradoras valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Reportadas IRPy Mora Total a Pagar
SENA Salud 1 145.000 145.000
0 [) [ 0 [ 0 [ ) Pension 1 185.600 185.600
ICBF Riesgos Laborales 1 6.100 6.100
) [) [ 0 [ 0 [ ) ccF ) 0 [)
ESAP ESAP 0 0 0
[ [ [ ICBF 0 0 [)
MEN MEN 0 0 0
| | | SENA 0 0 0
TOTALES 3 336.700 336.700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
cc 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ Carrera 78 - 135 - 52 7121328 vanegutierrezfl@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
FIERRO APT 104 - TORRE 1 PARAFISCALES Y PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
SRS AR SUREEAL cODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA | — Independiente BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 202304 2023-04 ! 09/05/2023 67689200 $336.700
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES ccr PARAFISCALES
2] a8 HE é Koo Fondo %
. No. de AEHHHARANAAAR AR E P cod. . < | Voluntari | Voluntario | pensional . Icotizacion /| cod. z .| cedigo Aporte | 1BCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No- 1 TiPo [ gentificacin UL 212 (2121 EL215)5 2 (B2 2 2 (7] 8135 | =| 3] 2 || are | 'BCAFP |cetzacion | oaitiado | Aportante de pensional de | COd.EPS | IBCEPS [\aiorupc | arL [ IBCARL [ & ) Cotizacion) “eop” | IBCCCR | “cop” | parafiscales [ SEna | “iceF | ‘Esap [ mEN
8 i|s|d g solidaridad 3
© o
1| cc| se42a201 GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA |59 | 0 N 2514 | 1.160.000 | 185.600 3 0 0 3 EPS005 | 1.160.000 | 145000 | 1425 [ 1160000 | 1 | 6.100 3 3 ) 0 3 0 [)

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG1de3

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&?{;—ES v PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 13 0
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 202304 2023-03 E 16/06/2023 68116574 $9.365.700
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 151.800 0 0 0 72 13.100 0 164.900 1
EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 431.100 0 0 0 72 37.200 0 468.300 2
EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 623.300 0 0 0 72 53.800 0 677.100 4
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 136.000 0 0 0 72 11.800 0 147.800 1
EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 28.100 0 0 0 72 2.500 0 30.600 1
EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 72 55.700 0 701.700 1
EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 72 55.700 0 701.700 1
ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 217.300 0 0 0 72 18.800 0 236.100 2
TOTALES PENSION
Al Cotizacion Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - . Valor Mora Valor Mora No.
sl AP Rontie inr Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia DIES (i Cotizacion FSP otall=lzanan Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 532,700 0 0 0 0 72 46.000 0 578.700 2
230301 Porvenir 800224808-8 2.078.200 0 0 51.800 51.800 72 179.200 9.000 2.370.000 6
25-14 Colpensiones 900336004-7 817.800 0 0 0 0 72 70.600 0 888.400 4
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cédigo ARL Nombre NIT Cotizacion Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado | Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacién Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacién Cotizacién | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 135.100 135.100 72 11.700 146.800 1.351 146.800 13
TOTALES CAJAS
Codigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF24 Compensar Caja 860066942-7 921.800 72 79.500 1.001.300 13

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI g01634912-1 | CONSORCIO SgoDzElS DEL FUTURO CARRgfgfgo’\i‘O 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com E;AOR"LEFFI{;\(?ELEQ%O TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
el PLANILLA | (DIAMMES/ANO) | PLANILLA 1 0
PRECENTACION NS-raye soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2023-04 2023-03 E 16/06/2023 68116574 $9.365.700
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora flct Aéj;l;igritsatgzzoras et aT;{?;jlsAlo‘fE R, Total a Pagar
SENA Salud 8 2.879.600 3.128.200
461.200 [ 72 [ 39.800 [ 501.000 [ 13 Pension 3 3.532.300 3.837.100
ICBF Riesgos Laborales 1 135.100 146.800
691.600 [ 72 [ 50.700 [ 751.300 [ 13 CcCF 1 921.800 1.001.300
ESAP ESAP 0 0 [)
[ [ [ [ ICBF 1 691.600 751.300
MEN MEN 0 0 0
[ | [ | SENA 1 461.200 501.000
TOTALES 15 8.621.600 9.365.700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 001634912-1 | CONSORCIO SEDES DEL FUTURO CARRg;ngO’\LO 103 | 3118991690 femaingsas@gmail.com EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO | NUMERO EHALZEES e
PARAEE&% =5 PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 13 0
PRECENTACION AP ANTE soauBee. CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO PERIODO SALUD |  PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ BOGOTA D. C. BOGOTA. D.C. NO 2023-04 2023-03 E 16/06/2023 68116574 $9.365.700
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
s o [5l8s gl Fondo | o o ,
No. | Tipo |der:\(‘|(:{cdaiion Apellidos y Nombres é ;f H g HEHEEEEEEEHEEE g i"de' IBC AFP | Cotizacion ;’%‘:ﬂ;’(‘, \ﬁ‘;g:‘“:;"g pe"zg’"a' pensional de | Céd.EPS | IBC EPS Cs;'léfcl;‘;"cl i‘ﬁ' 1BCARL | & | cotizacion C‘édé%“ IBC CCF Ag%"‘:e p'asrgh‘;‘c’gfes Aé’g,‘: Al‘zflg:f Aé’;;‘: A,’\’n"E',f‘e
8 o & § solidaridad subsistencia E
1 cc 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO 1 N X 230301 224.182 35.900 0 0 0 0 EPS017 224182 28.100 14-11 224182 15.700 CCF24 224.182 9.000 224182 4.500 6.800 0 0
2 cc 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 1]0 N X 230201 | 2.241.810 358.700 0 0 0 0 EPS002 2.241.810 280.300 14-11 2.241.810 1 11.800 CCF24 | 2.241.810 89.700 2.241.810 44.900 67.300 0 0
3 cc 1118530497 ROSAS MARTINEZ VIVIANA 1|0 N X 230301 | 1.087.233 174.000 0 0 0 0 EPS005 1.087.233 136.000 14-11 1.087.233 1 5.700 CCF24 | 1.087.233 43.500 1.087.233 21.800 32.700 0 0
4 cc 19001502 ORTEGA CARRASQUEL DINO SOK 10 N X 230301 134.000 21.500 0 0 0 0 ESSC24 134.000 16.800 14-11 134.000 1 700 CCF24 134.000 5.400 134.000 2.700 4.100 0 0
5 cc 52849283 DUQUE BOTERO CATHERINE 110 N X 25-14 1.087.233 174.000 o 0 0 0 EPS005 1.087.233 136.000 14-11 1.087.233 1 5.700 CCF24 | 1.087.233 43.500 1.087.233 21.800 32.700 0 0
6 cc 79966391 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 110 N 25-14 1.213.641 194.200 0 0 0 0 EPS001 1.213.641 151.800 14-11 1.213.641 1 6.400 CCF24 | 1.213.641 48.600 1.213.641 24.300 36.500 0 0
7 cc 86049016 SANCHEZ OJEDA WILSON 110 N 25-14 1.603.215 256.600 0 0 0 0 EPS005 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 | 1.603.215 64.200 1.603.215 32,100 48.100 0 0
8 Ccc 86053485 LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR 110 N X 230301 | 1.205.810 193.000 0 0 0 0 EPS002 1.205.810 150.800 14-11 1.205.810 1 6.300 CCF24 | 1.205.810 48.300 1.205.810 24.200 36.200 0 0
9 cc 1026251467 RICO MERCADO SANDRA PATRICIA 110 N X 230201 | 1.087.233 174.000 0 0 0 0 EPS008 1.087.233 136.000 14-11 1.087.233 1 5.700 CCF24 | 1.087.233 43.500 1.087.233 21.800 32.700 0 0
10 | cC 9175124 TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 1|0 N|x 230301 | 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS048 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 | 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 | 155.100 0 0
11 | CcC 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1|5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 | 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0
12 | CC 1121958113 HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN 110 N 230301 | 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPSC34 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 | 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 | 155.100 0 0
13 | CC 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 110 N X 25-14 1.205.810 193.000 0 0 0 0 EPS005 1.205.810 150.800 14-11 1.205.810 1 6.300 CCF24 | 1.205.810 48.300 1.205.810 24.200 36.200 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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Infraestructura

RELACION DE CORRESPONDENCIA Version Codigo

Vigente a partir de

Educativa 1/12/2022 01 FE-31
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 | DEPARTAMENTO: | GUAINIA
OBIJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA' Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-
1601-2022, QUE COMPRENDEN OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO, EN
LA PROPUESTA, EN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MENCIONADAS EN EL ALCANCE Y REQUERIDOS POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCOL
INTERVENTOR: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
ENTRADAS
22/03/2023 Invitacion para visitas de diagnostico CONTRATISTA INTERVENTORIA
9/03/2023 Envid de viabilidades juridicas sedes objeto del contrato CONTRATISTA INTERVENTORIA
SALIDAS
8/12/2022 051222-01 Entrega copia de las polizas del contrato de interventoria 1380-1601-
2022 Guainia INTERVENTORIA ALIANZA FIDUCIARIA
PATRIMONIO AUTONOMO DEL
22/12/2022 FFIE-1-2022-G Entrega de hojas de vida INTERVENTORIA FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE
8/03/2023 FFIE-GO1-G15 Citacién comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022 INTERVENTORIA CONTRATISTA
10/03/2023 FFIE-G02-G15 Respuesta a solicitud de aprobacién de viabilidades juridicas INTERVENTORIA CONTRATISTA
Aprobacion de viabilidad juridica de la instituciones educativas del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
10/03/2023 FFIE-G03-G15 Grupo 15 REF INTERVENTORIA FONDO DE INFRAESTRUCTURA
48-21 Guainia. EDUCATIVA — FFIE
14/03/2023 FFIE-GO4-G15 Reiteracion presencia de la representacion legal del contrato de obra INTERVENTORIA
No. 1380- CONTRATISTA
3/04/2023 FEIE-GO5-G15 Reiteracion entrega de correccion de hojas de vida personal para inicio INTERVENTORIA
de obra. CONTRATISTA
17/04/2023 FEIE-GO6-G15 Segunda reiteracion entrega d_e.c_orreccién de hojas de vida personal INTERVENTORIA
para inicio de obra.
CONTRATISTA
24/04/2023 FFIE-GO7-G15 Reporte de presunto incumplimiento INTERVENTORIA CONTRATISTA
1
Firma:

Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Pagina 1 de 1




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 8 de marzo de 2023

FFIE-G01-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Citacion comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022
Cordial saludo,

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objeto
evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos citar a la realizacion del
comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual ha sido programado para el préximo
jueves 8 de marzo del afio en curso, el cual se realizard de manera virtual a partir de las
10:00am, cabe resaltar que para este comité es importante la presencia de la Representante
Legal del Consorcio, lo anterior con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los procesos
para dar inicio de las actividades.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

|

IVAN DﬁOiA%E\NABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 10 de marzo de 2023

FFIE-G02-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de aprobacion de viabilidades juridicas
Cordial saludo,

Conforme al oficio enviado el dia 9 de marzo del afio en curso, la interventoria en su calidad
del cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los términos de referencia, permite
dar el concepto sobre las evaluaciones realizadas de caracter juridico de cada una de las
instituciones educativas enmarcadas dentro del alcance del contrato de obra No. 1380-1601-
2022, con base en lo anterior, el profesional idoneo de la interventoria avala juridicamente
las siguientes instituciones educativas:

|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE JOSE CELESTINO MORENO

|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE PRINCIPAL

|.E. SIMON BOLIVAR — SEDE PRINCIPAL

I.E. JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE

|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO

|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
I.E. ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO F Ro.iAgé\NABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 17 de abril de 2023

FFIE-G06-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Segunda reiteracion entrega de correccion de hojas de vida personal para inicio de
obra.

Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 7 de marzo del afio en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoria del contrato de referencia hace un llamado nuevamente para
realizar la entrega correspondiente a la correccién de las hojas de vida y documentos faltantes
del personal propuesto para la ejecucién de las actividades, por tal motivo solicita de manera
urgente en un plazo no mayor a dos (02) dias habiles contados a partir de la fecha del presente
oficio, lo anterior con el fin de continuar con el proceso para dar inicio a los trabajos en sitio,
de lo contrario se dara como incumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de
obra.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

|

IVAN DARIO F Ro.hA%é\NABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 24 de abril de 2023

FFIE-GO7-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reporte de presunto incumplimiento
Cordial saludo,

La presente comunicacion tiene el objetivo de dar a conocer el presunto incumplimiento de
las obligaciones derivadas del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL y en los diferentes
oficios enviados. La Interventoria ha realizado una medicién del avance actual del contrato,
resaltando que a la fecha no se han entregado la documentacién correspondiente al personal
minimo requerido, todo esto requerido para dar inicio a la etapa de Construccion y fin a la
etapa de diagndstico, por lo cual infiere en un alto riesgo de incumplimiento del Contratista
para cumplir con los plazos de ejecucion inicialmente estipulados en los términos de
referencia. Del presente se han planteado al contratista de obra numerosas comunicaciones
indicando la solicitud a la correccion de las hojas de vida. Estas comunicaciones se
referencian a continuacion:

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO
FFIE-G04-G15 | 14-03-2023 | Reiteracion presencia de la representacion legal INCUMPLIDO
del contrato de obra No. 1380-1601-2022
FFIE-G05-G15 | 03-04-2023 | Reiteracién entrega de correccion de hojas de INCUMPLIDO
vida personal para inicio de obra.
FFIE-G06-G15 | 17-04-2023 | Segunda reiteracion entrega de correccién de INCUMPLIDO
hojas de vida personal para inicio de obra.

Con lo anterior, se reitera el llamado de atencién del contratista CONSORCIO EDUCOL, que,
a pesar de multiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este no ha
dado cumplimiento a los compromisos pactados. Esto conlleva a que se genere un presunto
incumplimiento del contrato 1380-1601-2022.

NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS O INCUMPLIDAS

A continuacién, nos permitimos relacionar las disposiciones contractuales y legales
presuntamente incumplidas por el Contratista:

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Las siguientes obligaciones contenidas en la CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii)
de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos,
(iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles
para la correcta ejecucion del presente Contrato:

Numeral 1 “Acatar la Constitucién, la Ley, los principios que rigen la contratacion publica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcioén, el Manual de Contratacién del PA- FFIE
vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismoresistente colombiana NSR-10 asi como,
las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la ejecucién del objeto del Contrato”.

Numeral 2 “Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar
los estudios, disefios obtencién de licencias de construcciéon en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas
en este contrato”.

Numeral 4 “Realizar y ejecutar la validacion técnica, juridica y las obras objeto del contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas ne los CPC y en los anexos técnicos”.

Numeral 7 “Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico
establecido para el desarrollo del Contrato”.

Numeral 8 “Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA o SUPERVISOR INTEGRAL (segun aplique), asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo del
Contrato”.

Conforme a lo anterior, con lo previsto en la clausula séptima contractual, considerando el
incumplimiento, tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones
contractuales dentro del plazo acordado entre las partes contratantes. Por tanto, esta
Interventoria recomienda iniciar el procedimiento de forma penal, en concordancia con el
procedimiento previsto, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-
FFIE.

Sin otro particular,

|

IVAN DﬂﬁaOJA%éL\NABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22-12-2022 FFIE-1-2022-G

Seiiores
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

REF.: INVITACION ABIERTA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1610-2022 SUSCRITO
ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021.

Asunto: Entrega de hojas de vida.

Respetados sefiores:

Quien suscribe IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, que, por medio de la presente,
me comunico con ustedes, para remitir las siguientes hojas de vida de los

profesionales que van a participar en la ejecucién del contrato.

Agradezco la atencidon prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

FIRMA: ‘/W\W\/
NOMBRE REPM@EGAL
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA
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CONSORCID
SEDES DEL FUTUROD
L F L

Bogota D.C., 14 de marzo de 2023

FFIE-G04-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteraciéon presencia de la representacion legal del contrato de obra No.
1380-1601-2022

Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 8 de marzo del afio en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoria del contrato de referencia hace un llamado nuevamente
para que la R/L de contratista de obra realice presencia en atencion a comités de
seguimiento en cuanto al desarrollo de actividades que se vienen ejecutando para el inicio
de los trabajos en sitio y demas procesos. A la fecha del presente oficio se desarrolla de
manera articulada junto a la supervisién, el seguimiento y gestion de las visitas técnicas para
el desarrollo del diagndstico de cada institucién educativa, como también la correccion de
hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucién del contrato de obra. Es
importante mencionar que, esta ultima actividad se le solicito hace mas de una semanay a
la fecha no se obtiene respuesta alguna, por tal motivo se requiere entregar la correccion de
las hojas de vida lo antes posible, ya que es uno de los requisitos previos para dar orden de
inicio de obra.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁﬁﬁOJA%éNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCID
SEDES DEL FUTUROD
L F L

Bogota D.C., 3 de abril de 2023

FFIE-G05-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion entrega de correccién de hojas de vida personal para inicio de obra.
Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 7 de marzo del afio en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoria del contrato de referencia hace un llamado nuevamente
para realizar la entrega correspondiente a la correccion de las hojas de vida y documentos
faltantes del personal propuesto para la ejecucién de las actividades, por tal motivo solicita
de manera urgente este proceso para dar inicio a los trabajos de obra.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DA’ﬂT/ﬁﬁoJA%EANABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com
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CONSORCID
SEDES DEL FUTUROD
L F L

Bogota D.C., 17 de abril de 2023

FFIE-G06-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Segunda reiteracion entrega de correccién de hojas de vida personal para inicio
de obra.

Cordial saludo,

Conforme al comunicado enviado el pasado 7 de marzo del afio en curso y en virtud del
cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del contrato de obra No.
1380-1601-2022, la interventoria del contrato de referencia hace un llamado nuevamente
para realizar la entrega correspondiente a la correccion de las hojas de vida y documentos
faltantes del personal propuesto para la ejecucién de las actividades, por tal motivo solicita
de manera urgente en un plazo no mayor a dos (02) dias habiles contados a partir de la
fecha del presente oficio, lo anterior con el fin de continuar con el proceso para dar inicio a
los trabajos en sitio, de lo contrario se dara como incumplimiento a las obligaciones
contractuales del contrato de obra.

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS'SANABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXO N.4 ACTAS SUSCRITAS EN EL
PERIODO

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

. . Seguimiento No. 1 Logistica para fase 1 de
(AEL) A 01 LCILEE diagnéstico CO 1380-1601-2022 G4821
Fecha: 15-MARZ0-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 1 a la Fase 1 del contrato, donde se
consultara al contratista de obra el avance sobre la logistica para
iniciar el DIAGNOSTICO.

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Dar a conocer la logistica para realizar la fase 1 de
diagnostico

2. Compromisos

3. Programacion siguiente comité de obra

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID  LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762 |{dlfe

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVETORIA

311 8991690

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

2. COMPROMISOS

R Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
Entrega de Plan de viaje y costos para )
1| Visitas de diagnostico Contratista 20 de marzo 2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
(Relacionar el formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia
indicando tema y fecha) CONTRATISTA DE OBRA

1/



ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacion del personal presente por
parte de la interventoria, obra y supervision, posteriormente a esta presentacion el director por
parte de interventoria, le solicita al contratista de obra como va a realizar la programacion para las
visitas de diagnostico necesarias para la fase 1 del proyecto.

Por otra parte, por parte del contratista de interventoria informa que el dia 10 de marzo del 2023
por medio de radicado No. FFIE-G02-G15 donde se da a conocer al contratista de obra la aprobacion
de las viabilidades juridicas de las instituciones educativas del Grupo 15 REF 48-21 Guainia,
posteriormente se realiza el radicado con No. FFIE-G03-G15 de la aprobacion ante el Patrimonio
Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa - FFIE.

Siguiendo con el comité de obra, el contratista de interventoria solicita al contratista de obra la
presencia de la representante legal por parte de obra, teniendo en cuenta que en estos espacios es
necesario tomar decisiones de interés para ambas partes, a lo cual el residente de obra notifica que
la representante se encuentra actualmente en un punto donde no cuenta con conectividad para
entrar a la reunién.

Continuando con el orden del dia el residente de obra inicia exponiendo que actualmente se
encuentran realizando la logistica para el traslado del personal de obra, interventoria y supervision
para las diferentes sedes establecidas en el proyecto, esto con el fin de dar viabilidad a las visitas de
diagnostico, por otra parte, se habla en realizar un balance en los porcentajes de aporte por cada
uno de los participantes.

Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual y se espera la
Entrega del plan de viaje y costos para poder dar inicio a la Fase 1 de diagnéstico, siendo las 10:00
am del 15 de marzo del afio en curso se da por terminado este comité virtual, donde se espera una
nueva sesidn para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto
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ACTA DE REUNION

FFIE - FE-2-006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE)

| VERSION No. 1

Seguimiento No. 2 verificacion del cronograma
. . de viaje y evaluacion de costos y cotizaciones del
(G (e 02 IR transporte Visitas de Diagnostico CO 1380-
1601-2022.
Fecha: 20-MARZ0-2023 | Ubicacion: | Comité virtual Plataforma Meet.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 2 a la entrega del plan de viajes y
cronograma de actividades para dar viabilidad al inicio de la fase 1

de diagnostico

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Socializacion compromisos acta anterior
2. Cronologia de viajes fase 1 de diagnostico
3. Programacién siguiente comité de obra

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVETORIA

311 8991690

ING JAIME ARISTIZABAL

RESIDENTE DE OBRA

312 2958336

2. COMPROMISOS

N Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
Entrega de Plan de viaje y costos para )
1| isitas de diagnostico Contratista 20 de marzo 2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
(Relacionar el formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia

indicando tema y fecha)

CONTRATISTA DE OBRA

1/



ACTA DE REUNION

_ 9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunién)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacidn del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervision, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior, en donde el contratista de obra socializara el
plan de viajes y costos referentes a las visitas de la fase 1 de diagndstico, en donde el director de
obra da inicio expresando el plan de viajes el cual consiste en las visitas de la siguiente manera:

Remanso
Venado
Zamuro
Chorrobocon
Zancudo
Yury
Carrizal
Coayare

N AW

Esto teniendo en cuenta las diferentes ubicaciones de las comunidades definiendo asi la ruta mas
Optima para las diferentes visitas correspondientes a la fase 1 de diagnédstico, terminada esta
socializacion el contratista de obra manifiesta que podrian dar inicio a este plan de viajes el dia 22 de
marzo, en donde se da la aprobacién por parte de la supervision e interventoria, dejando como
compromiso el dia 22 de marzo del 2022 el inicio de las visitas de diagndstico.

Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual dejando como
compromiso el cumplimiento de iniciar el plan de viajes, siendo las 10:00 am del 20 de marzo del afio
en curso se da por terminado este comité virtual, donde se espera una nueva sesién para exponer los
compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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ACTA DE REUNION

_ 9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

. . Seguimiento No. 3 Conclusiones Vvisitas
FEE) 03 LT diagnéstico, CO 1380-1601-2022 G4821
Fecha: 03-ABRIL-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 3 Se realizara la socializacion referente a

producto) las visitas técnicas de diagnostico

1. Socializacion compromisos acta anterior
Agenda (7emas indispensables para 2. Conclusiones visitas de diagnostico
lograr los objetivos) 3. Programacion siguiente comité de obra

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID  LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL Oy, B e
TRIANA DEL FFIE 310 2062762 L@“‘AL{““““—B;;E;‘ aaaaa
ING. IVAN DARO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL .
INTERVENTORIA 311 8991650 %
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 74" et~

2. COMPROMISOS

No Descripcion Responsable _Fec_h a d.%
Finalizacion
Entrega de Plan de viaje y costos para )
1| Visitas de diagnostico Contratista 20 de marzo 2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Re{acionar el f‘ormatfo INTERVENTORfA
registro | de  asistencia | ~ONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)

1/



ACTA DE REUNION

_ 9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunién)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacidn del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervision, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior, donde se manifiesta el cumplimiento de lo
pactado en la reunién No. 2 del 20 de marzo del 2023, en donde se establecia la necesidad de realizar
el viaje en compafia de la supervision obra e interventoria.

Por otra parte, se solicita al contratista de obra la entrega de las hojas de vida del personal para inicio
de obra, en donde el contratista durante el transcurso de la semana se ha comprometido a realizar la
entrega correspondiente la cual no se ha generado, toma la voceria el ingeniero residente de obra y
manifiesta que al terminar la reunion realizara el envio de esta documentacion quedando como
compromiso.

Siguiendo con el orden del dia el contratista de obra de inicio a una muestra audiovisual de lo
evidenciado en las diferentes instituciones educativas, también dejando expresado las dificultades del
transporte de algunas sedes en donde se observa la necesidad de pasar por los 3 chorros que se
encuentran sobre el rio Inirida.

Continuando con el orden del dia el director de interventoria manifiesta la necesidad de realizar una
exposicidn de las cotizaciones y disefios teniendo en cuenta las necesidades observadas en las visitas
de diagnésticos de las 8 instituciones educativas (I.E. Bas Porfirio barba Jacob - José celestino
moreno - Remanso, I.E. Bas Porfirio barba Jacob - Sede principal - Chorro bocén, I.E.
Simon Bolivar - Sede principal — Coayare, I.E. Juan Francisco Lara - Alvaro Ulce Chocue-
Carrizal, I.E. Bas Porfirio barba Jacob —Marco Antonio Franco - Zamuro, I.E. Bas Porfirio
barba Jacob - Enrique Olaya Herrera — Zancudo, I.E. Bas Porfirio barba Jacob - Francisco
de Paula Santander - Venado, I.E. Andrés Bello - Sede principal - Yuri)

Toma la voceria el director de obra en donde manifiesta que para el dia 27 de abril de 2023 se estaria
realizando la entrega de los informes de diagndsticos, también manifiesta que se observd que los
trabajos a realizar en las sedes son principalmente cambios de cubierta, puertas bajantes, pintura,
reparacidon de andenes, sardineles entre otros, también se evidencia que en la sede Enrique Olaya
Herrera en la comunidad de zancudo por peticion de la comunidad se realiza la destinacién del recurso
para el mejoramiento y adecuacion de la cocina. Por otro lado, el Gestor Territorial, agrega que es
importante la entrega de las actas de diagndstico con su respectivo informe que las soporte, teniendo
en cuenta que de ellas se realiza la derivacién de las actividades necesarias a implementar en las
diferentes sedes.

El contratista de obra toma la voceria y manifiesta que para él es de vital importancia dar la
tramitologia a lo anterior lo mas pronto posible y poder llegar a feliz término de este compromiso y
poder dar continuidad a la Fase 2 del proyecto.

Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual dejando como
compromiso la entrega de las actas de visitas e informes de diagnédstico para el dia 27 de abril de
2023, siendo las 10:00 am del 20 de marzo del afo en curso se da por terminado este comité virtual,
donde se espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al
proyecto.
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ACTA DE REUNION

_ 9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Seguimiento No. 4 avance en informe de
Acta No: 04 Tema: diagndstico - Solicitud de planes
complementarios. CO 1380-1601-2022
Fecha: 12-ABRIL-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 3 Se realizara la socializacion referente a
producto) las visitas técnicas de diagnostico

1. Socializacion compromisos acta anterior
Avances actas e informes de diagnostico
Solicitud de planes complementarios

2
Agenda (Temas indispensables para 3
4. Programacion siguiente comité de obra

lograr los objetivos)

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL
INTERVETORIA 311 8991690
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336

2. COMPROMISOS

Y Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
1. | Entrega de planes complementarios Contratista 17 de Abril 2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia

indicando tema y fecha) CONTRATISTA DE OBRA

Preparo Aprobo Aprobo
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)

1/



ACTA DE REUNION

_ 9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunién)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacidn del personal presente por parte
de la interventoria, obra y supervision, posteriormente se da inicio al orden del dia en donde se realiza
la socializacion de los compromisos del acta anterior.

1. La entrega de correcciones de las hojas de vida personal para inicio de obra.

Para este compromiso se observa que el contratista de obra a la fecha no ha entregado las
observaciones correspondientes, por otra parte, se evidencio el incumplimiento por parte del
mismo en la subsanacién para el dia 3 de abril del 2023 como se establecié en el comité No.3, por
tal motivo se informa que esta interventoria realizo la reiteracién de la entrega del mismo por
oficio No. FFIE-G05-G15 con asunto reiteracién entrega de correccién de hojas de vida personal
para inicio de obra, teniendo en cuenta lo anterior el director de interventoria le da la voceria al
residente de obra donde el manifiesta que se encuentran actualmente realizando la subsanacién
de estas y que genera el compromiso de entrega para el dia 16 de abril del 2023.

2. Entrega de Conclusiones derivadas de la visita de diagnéstico (Cotizaciones, Disefios).

el residente de obra de inicio manifestando que se encuentra en la construccion de las actas de
diagnostico para poder dar cumplimiento con lo establecido en el comité de obra No. 3 del 3 de
Abril del presente afio, informa que a la fecha ya se encuentra terminando las tres primeras
instituciones educativas, continuando con el comité toma la voceria el director por parte de la
interventoria en donde manifiesta al contratista de la importancia de la entrega de esta primera
fase que es el diagnostico, recordando la necesidad del mismo para dar continuidad a la fase 2
del contrato presente, también que esta fase de diagndstico tiene un tiempo establecido de 1 mes
para sus entregables, el residente de obra informa que tiene el conocimiento de la importancia de
esta tramitologia y que por lo mismo tiene a su personal de apoyo y profesionales trabajando en
esta fase del proyecto con el fin de poder continuar con la fase 2 el cual es la estructuracion de
presupuestos y programacion de obra.

Posteriormente el contratista de interventoria pregunta para que fecha pudieran realizar la entrega
de los planes complementarios que son necesarios como son:

Plan de Calidad

Plan de Manejo Ambiental
Copsasst

Plan de gestién Social
PAPSO

e E

Interviene el gestor territorial el Ing. Yesid, agregando que es importante tener en cuenta las
solicitudes por parte del mejoramiento de la cocina en la sede Enrique Olaya Herrera en la comunidad
de Zancudo, teniendo en cuenta que es una de las prioridades, justificando técnicamente las
decisiones tomadas.
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ACTA DE REUNION

_ 9 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
| VERSION No. 1

Toma la voceria el contratista de obra, manifestando que realizara el compromiso para la entrega de
los planes complementarios el dia 17 de abril del presente afo, esto para su revisidn y aprobacidn,
por otra parte dandole respuesta a la inquietud del gestor territorial, se esta realizando el seguimiento
adecuado para brindar la mejor calidad en la institucidon educativa enrique Olaya herrera en la
comunidad de zancudo, esto verificando con nuestros profesionales y personal de apoyo

Finalmente, se realizan los respectivos compromisos para el siguiente comité virtual dejando como
compromiso la entrega de planes complementarios para el dia 17 de abril de 2023, siendo las 10:00
am del 20 de marzo del afio en curso se da por terminado este comité virtual, donde se espera una
nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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U INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01

Infraestructura

Educativa Pag.1  De 2

"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en
el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo
DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 1 DEL jueves, 23 de marzo de 2023 AL sabado, 1 de abril de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO |POSTULAC ACTIVIDADES

No. FRENTE 100% (DEL VALOR DESCRIPCION

DEL FRENTE) (DELF\F@L?E)DEL ION (RN)LCO (ITEMS CONTRACTUALES)

(DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL
CONTRATO) CONTRATO)

+Visita de diagnéstico inicial e inspeccién
visual al lugar de intervencion
*Descripcién detallada de la infraestructura
FASE NO.1 “REVISION DE |existente

DISENOS” +Identificacion de las necesidades objeto de
intervencién
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N.A
COMUNIDAD COAYARE

+Visita de diagndstico inicial e inspeccién
visual al lugar de intervencién

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE *Descripcién detallada de la infraestructura
ALVARO ULCUE CHOUE FASE NO.1 “REVISION DE [existente
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD NIA NIA N/A N/A N-A DISENOS” +[dentificacion de las necesidades objeto de
CARRIZAL intervencion
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada

+Visita de diagndstico inicial e inspeccién
visual al lugar de intervencién

*Descripcién detallada de la infraestructura
I.E ANDRES BELLO, SEDE FASE NO.1 “REVISION DE |existente

3 PRINCIPAL N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” +ldentificacion de las necesidades objeto de
intervencion

*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura

observada

+Visita de diagndstico inicial e inspeccién
visual al lugar de intervencién

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB *Descripcién detallada de la infraestructura
SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE [existente
4 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” +ldentificacion de las necesidades objeto de
REMANSO intervencion
*Bosquejo arquitecténico de la infraestructura
observada

*Visita de diagndstico inicial e inspeccion
visual al lugar de intervencién

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB *Descripcién detallada de la infraestructura
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO FASE NO.1 “REVISION DE [existente
S INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” +ldentificacion de las necesidades objeto de
CHORROBOCON intervencion
*Bosquejo arquitecténico de la infraestructura
observada

*Visita de diagndstico inicial e inspeccion
visual al lugar de intervencién

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB *Descripcién detallada de la infraestructura
SEDE MARCO ANTONIO FASE NO.1 “REVISION DE [existente
6 FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” +[dentificacion de las necesidades objeto de
COMUNIDAD ZAMURO intervencion

*Bosquejo arquitecténico de la infraestructura
observada
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en
el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo
DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 1 DEL jueves, 23 de marzo de 2023 AL sabado, 1 de abril de 2023
+Visita de diagnéstico inicial e inspeccién
visual al lugar de intervencion
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB *Descripcion detallada de la infraestructura
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE [existente
! MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” +ldentificacion de las necesidades objeto de
ZANCUDO intervencién
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada
+Visita de diagnéstico inicial e inspeccién
visual al lugar de intervencion
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB *Descripcién detallada de la infraestructura
SEDE FRANCISCO DE PAULA FASE NO.1 “REVISION DE existente
8 SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” +[dentificacion de las necesidades objeto de
COMUNIDAD VENADO intervencién
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada
TOTALES 0,00% 0,00% N.A N.A
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
TOPOGRAFO 0 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
HIDRAULICOS 0 INGENIERO RESIDENTE 1
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
w 60,00%
<zf 50,00%
, ()
2
ES 40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% o < o o o o ° ° ®
S1 S2 S3 sS4 S5 S6 S7 S8 S9
—e—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA: N.A
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en
el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo
DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 1 DEL jueves, 23 de marzo de 2023 AL sabado, 1 de abril de 2023

Durante la presente semana se realizo la socializacion conserniente a las visitas de diagnosticos las cuales iniciaron el dia 23 de marzo del 2023, en donde se realizo el trayecto de la
siguiente manera:

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE VISITA REALIZADA

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 27/03/2023

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE PRINCIPAL 25/03/2023

I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL 28/03/2023

I.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARO ULCUE CHOCUE 28/03/2023
MARCO ANTONIO

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB ERANCISCO 23/03/2023

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB | ENRIQUE OLAYA HERERA | 24/03/2023
FRANCISCO DE PAULA

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB SANTANDER 26/03/2023

Tambien se realiza el compromiso por parte del contratista para la entrega de la fase 1 de diagnostico para el dia 27 de abril de 2023.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1) Realizar comité de seguimiento en los disefios de los presupuestos.
2)Entregar los planes complementarios (Programa de seguridad industrial, Programa de manejo ambiental)
3) Entrega de las vialidades juridicas por parte del contratista.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo de esta semana solo se realizaron las visita de obra en las diferentes instituciones educativas.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

La presente interventoria ha manifestado al contratista de obra la importancia de incluir el componente de seguridad industrial dentro del alcance del proyecto

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

el contratista debera realizar una inspeccién sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestion ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de
las actividades a ejecutar en las instituciones educativas

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista esta en etapa de disefio y definicion del alcance

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz
A t/( g Nombre de reconocimiento
Y\ \ (DN): cn=Yesid L. Triana Diaz,
96\ QV\EX__B o=FFIE, ou=Gestor Territorial,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio
de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 2 DEL lunes, 3 de abril de 2023 AL sabado, 8 de abril de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PORCENTAJE PROGRAMADO
No. FRENTE PROGRAMADO (DEL EJECUTADO | 41004 (DEL vALOR | FJECUTADO | POSTULAC ACTIVIDADES DESCRIPCION

(DEL TOTAL DEL

(DEL VALOR DEL |ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES)
CONTRATO) DEL FRENTE)

TOTAL DEL CONTRATO) FRENTE) R)

Comité de socializacion del diagndstico inicial e

inspeccién visual al lugar de intervencién, en

donde se hablé de los siguientes temas:

FASE NO.1 “REVISION DE |<Descripcién detallada de la infraestructura
DISENOS” existente

+Identificacion de las necesidades objeto de

intervencion

*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura

observada

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N.A
COMUNIDAD COAYARE

Comité de socializacion del diagnéstico inicial e
inspeccion visual al lugar de intervencién, en

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE donde se habl6 de los siguientes temas:
ALVARO ULCUE CHOUE FASE NO.1 “REVISION DE |+Descripcién detallada de la infraestructura
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD NIA NIA N/A N/A N-A DISENOS” existente
CARRIZAL +[dentificacion de las necesidades objeto de

intervencion
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada

Comité de socializacion del diagnéstico inicial e
inspeccion visual al lugar de intervencién, en
donde se habl6 de los siguientes temas:

I.E ANDRES BELLO, SEDE FASE NO.1 “REVISION DE |<Descripcion detallada de la infraestructura
3 PRINCIPAL N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” existente
+ldentificacion de las necesidades objeto de
intervencion
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada
Comité de socializacion del diagnéstico inicial e
inspeccion visual al lugar de intervencién, en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB donde se habl6 de los siguientes temas:
SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE |<Descripcion detallada de la infraestructura
4 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” existente
REMANSO s[dentificacion de las necesidades objeto de
intervencion
*Bosquejo arquitecténico de la infraestructura
observada
Comité de socializacion del diagnéstico inicial e
inspeccion visual al lugar de intervencién, en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB donde se habl6 de los siguientes temas:
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO FASE NO.1 “REVISION DE |<Descripcion detallada de la infraestructura
S INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” existente
CHORROBOCON +[dentificacion de las necesidades objeto de
intervencion
*Bosquejo arquitecténico de la infraestructura
observada
Comité de socializacion del diagnéstico inicial e
inspeccion visual al lugar de intervencién, en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB donde se hablé de los siguientes temas:
SEDE MARCO ANTONIO FASE NO.1 “REVISION DE |<Descripcion detallada de la infraestructura
6 FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” existente
COMUNIDAD ZAMURO +[dentificacion de las necesidades objeto de

intervencion
*Bosquejo arquitecténico de la infraestructura
observada
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio
de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 2 DEL lunes, 3 de abril de 2023 AL sabado, 8 de abril de 2023
Comité de socializacion del diagndstico inicial e
inspeccidn visual al lugar de intervencion, en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB donde se hablé de los siguientes temas:
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE |Descripcion detallada de la infraestructura
! MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” existente
ZANCUDO +[dentificacion de las necesidades objeto de
intervencién
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada
Comité de socializacion del diagndstico inicial e
inspeccién visual al lugar de intervencion, en
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB donde se hablé de los siguientes temas:
SEDE FRANCISCO DE PAULA FASE NO.1 “REVISION DE |Descripcién detallada de la infraestructura
8 SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” existente
COMUNIDAD VENADO +[dentificacion de las necesidades objeto de
intervencién
*Bosquejo arquitectonico de la infraestructura
observada
TOTALES 0,00% 0,00% N.A N.A
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL DE OBRA CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
RESIDENTE DE OBRA 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNII 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
w 60,00%
(&)
<zf 50,00%
, (0
2
X 40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% C O O O O O O O o
S1 S2 S3 sS4 S5 S6 S7 S8 S9
—e—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
—o—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA: N.A
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio
de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 2 DEL lunes, 3 de abril de 2023 AL sabado, 8 de abril de 2023

En la presente seman se le realizo la solicitud al contratista de obra haciendo referencia a la entrega de hojas de vida correspondiente al personal minimo requerido, tambien se realizo la socilizacion
de la visitas de diagnostico realizadas previamente, y se solicito al contratista de obra la entrega de las actas correspondientes a las visitas de diagnostico.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

*Levantamiento arquitectdnico de la sede educativa y de implantacion de la misma en el predio.

*Soluciones técnicas Estructurales de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta

*Presupuesto, programacion, cantidades de obra y especificaciones de construccion. Esto, para todas las sedes educativas.

*APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo del comité técnico, la interventoria ha dado solicitado al contratista de obra la presentacion del documento de gestion de calidad como lo solicita el anexo técnico de obra, con el
fin de llevar un control en materiales, herramientas, control en mantenimiento de equipos y un buen meétodo de uso al momento de ejecutar las actividades de campo.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo del comité técnico, la interventoria ha solicitado al contratista de obra la presentacion del documento de gestion de seguridad industrial que se va a implementar de acuerdo a las
areas de intervencion de cada institucion.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

el contratista debera realizar una inspeccidn sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestion ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de las
actividades a ejecutar en las instituciones educativas

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista esta en etapa de disefio y definicion del alcance

Firmado digitalmente por Yesid L.
Triana Diaz
A t-//(y g Nombre de reconocimiento (DN):
s\ “OV\Q \E 5 cn=Yesid L. Triana Diaz, o=FFIE,
ou=Gestor Territorial,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

/ Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL



ihfra'égtr'uc_ti.j::g
Educativa

FIE - XXXX

INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01

Pag. 2 De XX

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA

- - e
[Ty [vensto wooam
[ it 30w Hckmaran| sciog
[ GGom | rcodo [12:00m
[ + G ooam [charrobocon [12.00m
‘ o | o
< 1030am |7 2:300m >
*3c0pm | {z:300m ofpernoctor
[ B Tivooum e
[ e ] 7300 b
3 onn | [xocpm bl
[ 4 00um o
’ : !
ad oordinacién d a )

hemancite de 6 hotas
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 3 DEL lunes, 10 de abril de 2023 AL sabado, 15 de abril de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PORCENTAJE PROGRAMADO
No. FRENTE PROGRAMADO (DEL EJECUTADO | 41004 (DEL vALOR | FJECUTADO | POSTULAC ACTIVIDADES DESCRIPCION

(DEL TOTAL DEL

(DEL VALOR DEL |ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES)
CONTRATO) DEL FRENTE)

TOTAL DEL CONTRATO) FRENTE) R)

Se le solicita al Contratista
- Enviar especificaciones técnicas de
FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.

DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de la visita
diagndstico.
- Enviar presupuesto de cantidade

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A
COMUNIDAD COAYARE

Se le solicita al Contratista

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE - Enviar especificaciones técnicas de
2 ALVARO ULCUE CHOUE / / / / FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de la visita
CARRIZAL diagnostico.

- Enviar presupuesto de cantidade

Se le solicita al Contratista
- Enviar especificaciones técnicas de

I.E ANDRES BELLO, SEDE FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
3 PRINCIPAL N/A N/A N/A N/A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de la visita
diagndstico.

- Enviar presupuesto de cantidade

Se le solicita al Contratista

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB - Enviar especificaciones técnicas de
SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
4 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de la visita
REMANSO diagnostico.

- Enviar presupuesto de cantidade

Se le solicita al Contratista

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB - Enviar especificaciones técnicas de
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
S INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de la visita
CHORROBOCON diagnostico.

- Enviar presupuesto de cantidade

Se le solicita al Contratista

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB - Enviar especificaciones técnicas de
SEDE MARCO ANTONIO FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
6 FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A N-A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de la visita
COMUNIDAD ZAMURO diagnostico.

- Enviar presupuesto de cantidade
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 3 DEL lunes, 10 de abril de 2023 AL sabado, 15 de abril de 2023
Se le solicita al Contratista
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB - Enviar especificaciones técnicas de
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
7| MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD NIA N/A N/A N/A N-A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de Ia visita
ZANCUDO diagndstico.
- Enviar presupuesto de cantidade
Se le solicita al Contratista
I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB - Enviar especificaciones técnicas de
SEDE FRANCISCO DE PAULA FASE NO.1 “REVISION DE  |construccion.
8 | SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA NIA N/A N/A N/A N-A DISENOS” - Enviar formulario diligenciado de Ia visita
COMUNIDAD VENADO diagndstico.
- Enviar presupuesto de cantidade
TOTALES 0,00% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL DE OBRA CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
RESIDENTE DE OBRA 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNII 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
w 60,00%
O
<Z‘ 50,00%
B ()
2
X 40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% C O O O O O O O o
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
—o—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
—eo—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
—o—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 3 DEL lunes, 10 de abril de 2023 AL sabado, 15 de abril de 2023

En la presente semana se le notificé al contratista la necesidad de realizar las correcciones de las hojas de vida del personal minimo requerido, también se le reitero la necesidad de la entrega de
las actas correspondientes a las visitas de diagnostico, también se realizaron compromisos para la entrega de los planes complementarios 1. Plan de Calidad 2. Plan de Manejo Ambiental 3.
Copsasst 4. Plan de gestion Social 5. PAPSO , que son de necesidad para dar cumplimiento a las actividades contractuales, también dentro de lo observado en la visitas de diagnostico se vio la
prioridad en especial de la sede Enrique Olaya Herrera en la comunidad de Zancudo en el mejoramiento correspondiente a la cocina comedor.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1.Bstudios técnicos:

a.[evantamiento arquitectonico de la sede educativa y de implantacion de la misma en el predio.

d.Soluciones técnicas Estructurales de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta.
e.8bluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay intervencién de estos sistemas.
f.8bluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y de mejoramiento paras las otras sedes en los que se incluy6 esta intervencion.
2.Presupuesto, programacion, cantidades de obra y especificaciones de construccion. Esto, para todas las sedes educativas.

3.APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracién de todos los presupuestos e identificacidon e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
4.Programas complementarios

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestion social.

d.Programa de manejo ambiental.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo de las reuniones técnicas la presente interventoria ha dado directrices al contratista de obra con respecto a la presentacion de la documentacion previa para el inicio de obra
en donde se manifiesta que los contenidos deben ser claros y consisos

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

La presente interventoria ha manifestado al contratista de obra la importancia de incluir el componente de seguridad industrial dentro del alcance del proyecto

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

el contratista debera realizar una inspeccidn sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestion ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de las
actividades a ejecutar en las instituciones educativas

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista esta en etapa de disefio y definicion del alcance

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz
A L/(Y b Nombre de reconocimiento
Y{ \ (DN): cn=Yesid L. Triana Diaz,
Ow o=FFIE, ou=Gestor Territorial,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

/ Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 4 DEL lunes, 17 de abril de 2023 AL sabado, 22 de abril de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . N0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 22 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PORCENTAJE PROGRAMADO
EJECUTADO EJECUTADO |POSTULAC ACTIVIDADES .
No. FRENTE PROGRAMADO (DEL 100% (DEL VALOR DESCRIPCION
(DEL TOTAL DEL (DEL VALOR DEL |ION (M, Co| (ITEMS CONTRACTUALES
TOTAL DEL CONTRATO) | ™"~ 0\ o ATO) DEL FRENTE) FRENTE) R) ( )
1R. revision de planes complementarios del
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE “ . proyecto
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N/A N/A N/A N/A FASE Ngi;E%%VSI?ON DE 2R. revision informe diagndstico inicial
COMUNIDAD COAYARE 3R. lineacién de la socializacién del proyecto
4R. revisién programacion
LE. JUAN ERANCISCO LARA SEDE 1R. revision de planes complementarios del
B “ 2 proyeCtO
ALVARO ULCUE CHOUE FASE NO.1 “REVISION DE N : o
2 N/A N/A N/A N/A o~ 2R. revision informe diagnastico inicial
MUNICIPIO(I:I\:FFEIRDIQACI:_OMUNIDAD DISENOS 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revisidén programacion
1R. revision de planes complementarios del
“ 2 proyeCtO
3 \E ANDF;EISNI?:IIEPL'L_E), SEDE N/A N/A N/A N/A FASE Ng'l;E%%VSl?ON DE 2R. revisién informe diagnéstico inicial
3R. lineacidn de la socializacion del proyecto
4R. revisidn programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revision de planes complementarios del
SE “ 2 proyeCtO
SEDE JOSE CELESTINO MORENO FASE NO.1 “REVISION DE . . o
4 N/A N/A N/A N/A N.A o 2R. revision informe diagnaostico inicial
MUNICIPIOILI\EHI\RAE’\'IA‘S%OMUNIDAD DISENOS 3R. lineacion de la socializacion del proyecto
4R. revisién programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revision de planes complementarios del
B “ 2 proyeCtO
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO FASE NO.1 “REVISION DE N . o
5 N/A N/A N/A N/A N.A - o 2R. revision informe diagnaostico inicial
INIS_%:;SZSS?S‘D DISENOS 3R. lineacidn de la socializacion del proyecto
4R. revisién programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 1R. revision de planes complementarios del
- « ’ proyecto
SEDE MARCO ANTONIO FASE NO.1 “REVISION DE N . o
6 N/A N/A N/A N/A N.A o o 2R. revision informe diagndstico inicial
FRA%%%%?\HASXSKZ:LP&?“%RIDA DISENOS 3R. lineacidn de la socializacién del proyecto
4R. revisién programacion
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 4 DEL lunes, 17 de abril de 2023 AL sabado, 22 de abril de 2023
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB IirRo.yr;eC\{[slon de planes complementarios del
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA FASE NO.1 “REVISION DE N . e
7 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD N/A N/A N/A N/A N.A DISENOS” 2R. I’.eVISIO'I:] informe dlggpos‘[.lf:o inicial
3R. lineacion de la socializacion del proyecto
ZANCUDO . o
4R. revision programacion
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB F1)rRO.yr:C\{[|§|on de planes complementarios del
SEDE FRANCISCO DE PAULA FASE NO.1 “REVISION DE N . e
* | swmavoer woniceo wRpa | VA
COMUNIDAD VENADO -neay 4 proy
4R. revision programacion

TOTALES 0,00% 0,00%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ - $ 1.540.062.598 0,00% 0,00%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL DE OBRA CANTIDAD PERSONAL DE INTERVENTORIA CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1
RESIDENTE DE OBRA 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 SONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNII 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIC)N)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
w 60,00%
]
‘Zt 50,00%
) (0]
=
ES 40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% C O O O O O O O o
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
—e—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
—o—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
—o—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DIAS DE LLUVIA DURANTE LA SEMANA: 0

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el
municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 4 DEL lunes, 17 de abril de 2023 AL sabado, 22 de abril de 2023

En la presente semana se observo nuevamente la no entrega de las observaciones correspondientes a las hojas de vida para inicio de obra, tambien se realizo la entrega por parte del cntratista de
obra de los planes complementarios y se encuentran en revision por parte de esta interventoria, tambien durante esta semana se ha venido trabajando en la propuesta de dar inicio a las
socializaciones para las instituciones educativas I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, evidenciando que son las instituciones
con mejor accesibilidad por su ubicacion geografica.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1.Bstudios técnicos:

a.[evantamiento arquitectonico de la sede educativa y de implantacion de la misma en el predio.

d.Soluciones técnicas Estructurales de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay cambio de cubierta.
e.8bluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y mejoramiento para las otras sedes en los que hay intervencién de estos sistemas.
f.8bluciones técnicas hidrosanitarios de ingenieria y de mejoramiento paras las otras sedes en los que se incluy6 esta intervencion.
2.Presupuesto, programacion, cantidades de obra y especificaciones de construccion. Esto, para todas las sedes educativas.

3.APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracién de todos los presupuestos e identificacidon e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
4.Programas complementarios

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestion social.

d.Programa de manejo ambiental.

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo del comité técnico la presente interventoria ha comunicado que se la solicitado al contratista de obra subsanar los requerimientos solicitados al plan de gestidén de calidad.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante el desarrollo del comité técnico, la interventoria ha solicitado al contratista de obra la subsanacién del documento de gestion de seguridad industrial que se va a implementar de acuerdo a
las areas de intervencion de cada institucion.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

el contratista debera realizar una inspeccidn sobre los aspectos a tener en cuenta de acuerdo a la gestion ambiental, principalmente sobre el posible manejo de los residuos que resulten de las
actividades a ejecutar en las instituciones educativas

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por disefiar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

El contratista esta en etapa de disefio y definicion del alcance

Firmado digitalmente por
Yesid L. Triana Diaz

A t{/(' B Nombre de reconocimiento
Y\ \ (DN): cn=Yesid L. Triana Diaz,
QG\ oMo o=FFIE, ou=Gestor Territorial,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

/ Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogota, 5 de Diciembre de 2022

051222-01

sefores A wes (NN
Cra 15 No. 82 -99, piso 2. ' Fecha 05/12/202210:54:36 a.m, (E)  X150538

Dest!natano INGRID ASTRID DUARTE
v Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas del Contrato de Interventoria 1380 -
1601 - 2022 GUAINIA

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacién envio las polizas del contrato de la referencla
firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Firmadas (2 Folios)
Recibo de pago (1 Folio).

Clausulado de condiciones (3 Folios) CONSORCIO FEIE

ALIANZA BBVA
"

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

Cordialmente; T

vy . /
IVAN_DARTO-ROJASISANABRIA
T. CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Direccidn: Cra 65 No, 103 — 62 Oficina 904 Bogota ~ Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690
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i) ggEUROS POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
gl ERTROO 5_A.
NIT,550.009.576-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICIGN SUCURSAL CoD.3U¢ NO.POLIZA AREXG .|
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 0 e
2 FECHA EXPEDICION VIGENGIA DESDE ALAS VIGENC!A HASTA ALAS
= DA MES  ANO pfa  MES  AND HORAS pia MES  AHD HORAS TIPO MOVIMIENTO
A 25 | 1 | 2022 2 | 1 [ 2022 00:00 22 [ 06 ] 2026 23:59 | EMISION ORIGINAL s
= DATQS GFEL TOYADQOR I GARAMTIZADO
wNOMBRE O RAZON IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1 ‘
N omel CONSORGIO SEDES DEL FUTURO 2021
maeccmm: GR 65 NRO. 103 - 62 DF. 904 ICIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ’TELEFDNO: 3118991630 [P
S JRSEGURADO / ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA | _ 4 . |
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDU DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA -EFIE {DENTIFICACION MIT: £30.053.812-2 ,
CADIRECCIGN: CR15 NRO. 82 -99 CIUDAD: BOGOTA,D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO 6447700
<A\ DICIONAL:
E«E 0BJETO DEL SEGURO
$ COH SUJECISN A LAS CONDICIORES GEMERALES DE LA POLIZA QUE SE AMEXAM E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORNAN PARTE INTEGRANTE DE LR MIEMA Y QUE EL;
-  AsgGURADD ¥ EI. TOMADOR DECLARAN HABFR RECIEIPC Y BASTA RL LIMITR DE VALOR ASEGURADO SENALARO EN CADA JAMPARQ, BEGURQOS DEL ESTADC B8.A., GARANTIZA1 o
"N SE GARANTIZA EI PAGO DE LCS PERJUICIOS DERIVADCS DEL INCUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INEERENTES AL CONTRATO DE IMTERVEMTORIA
No. 1380-1601-2022, DE FECEA 22 DE KNQVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIOQ AUTONGMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
dl - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUIURO 2¢21, CUYC CBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICR, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S)
- I‘ON"F'VI'I‘O(R) NE ORRA GROPOQ 15 REFRERNCTA 48-21 GIIATNTA ., NOR COMPRENTIEN ORRA HRCFSARTOS PARA RT. HETGRAMTENTO NR RFSTNENCTAS PSCOLARES YD SEDRS DR .
@ INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO KACIOHNAL, DE BCUERDD CON LAS ESPECIFICACIONES CONTERIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS
.2 CCNDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (ER ADELANTE CPC)y Y S0S MODIPICACIONES, Y EN [OS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE -
PN PINANCIAMIENTO DE LA INPRAESTRUCTIURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), EN DESARRGLLCG DEL PI.AN NACICIAL DE INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PHIE) DE ACUERDO CON ..
g [.2S RSPECTFTCACTONRS CONTENTDAS RN RT. PRRORNTE DOCTMPNTO, RN LA DPROPURSTA, BN TAS CONDTCTONES DR PARTICTPACTON (CONTRACTIATRS ('EN’ ANRLANTR rvm ¥ s0%
MCDIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL FRESENTE CONTRATO.

%Y~ LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SCOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS ¥ QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CORIZRATO SE UBICAY

B En: e 5

=T.R. AAS PORFTRTO RARAA JACOHR-TORE QRULESTTHO MORRNO-THNTRTDA

aa

NOTA: SEGURDS DE ESTADD S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGQURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U GOLABORACGION
PARA EFEGTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGOTA, b.C. —

A

AMPAROQS

@ RIESGO: INTERVENTORIA ﬁ,
M AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGEHNCIA HASTA SUMA RSEG/ACTUAL &Lb.w
o ciMPLINIRNTO 22/11/2022 22/02/2024 §43,9587,480.40

o SALARIOS ¥ PRESTACIONBS S0CIALES 22/11/2022 2270672026 $21,993,740.20 n
bo-d CALIDAD DEI SERVICIO . 22/11/20322 22/06/2025 $21,993,740.20
ACLARACHOIES

_|PARTICIPANTES CONSORCIO — UHION TEMPORAL :

{iioMBRE IDENTIFICACION  PARTICIPACICH

o0 .F.D. INGENIEK1IA LTDA- QUL 14417-3 EIVRITH -

JQHURCIA QUINTERO FABIO ANDRES 80693728 30.00 "

APORTICO CONSTRUCTORA S-A.5, 9003607471 40.480
VAl OR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION 17 TOTAL APAGAR  INALORASEGURADOTOTALL _FBIANDEPAGO |
Sat| g -+572,138.00 $ *++20,000.00 § *+*112,506.00 § et 704,664.00 | 8 *+487,974,960.80 GONTADO —
PTERNEDAD U3 TRIBUS O GLALERL AT
T NIBRE CAE %, TE TaRT NITUESE SLURALLL Y, EART, LALLR ASSCLRADD
ANAR FELISA MARRODQUIN FENA L3546 199,40
=" QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
-™% GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Ohorddn

- i )
N
' t"l% f ld . —— - —

JPLRINTENCEMCIA FIAN
o COL

$

o A,
=
< -

= 'iﬁlfw iy ™" =)
2 1645101154084 ~ . /7 R
= =3 FISRA TOMADOR " .
<ol USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWIW.SEGUROSDELESTADO.COM OHCINA PAINCIPAL: CALLE a3 ND 1910 TELEFGNO: 601-Z1865977, 601-601 5330 DLFIT3543A
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s DEL POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTIGULAR

NiT.860.009.578-6 PARTICULAR

[CIUDAD DE EXPEDICION SUTURSAL TODSUTC NOPOLIZA ANEXD
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 )
_I;ECHTEXFEIIUTQN VIGENUGIA DESLUE ALAS . VIGENGIA HASTA ALAS

DiA ME$S  ANO DiA  MES  ANO HORAS DiA MES  AND HORAS TIPQ MOVIMIENTO

25 | 11 | 2022 22 I 13| | 2022 00:00 22 I 06 | 2025 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCID SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICAGION NIT: $01.634.912-1

OGIAL
DIRECCION: CR 65 NRO. 102 -62 OF, 904 CIUDAD: BOGDTA. D.C., DISTRITG CAPITAL ITELEFONO: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADD ¢ BEHEFICIARIO

v T VUTERK : .
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIC AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IQENTIFICACION  NIT: 830.053.812-2
DTHEGC]UN. GCR 15 NARU. 82 -99 |CIUDAU: BOUUTA, 0.C., OIS TRTU CAPITAC TELEFONO: 5337700

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

I.IZ. BAD PORTIRIO BLEER JACOE ESIDED PRINCIFLAL INIRIDL

-I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-I.E. JURN FRANCISCO LARA —-ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BRRPA JACOB-MARCQ ANTONIO FRANCISCO~-INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOE -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

«» BAS PORFIRIQ BARBA JAC(OB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ~INIRIDA
- ANDRES BELLO -SELE PRINCIPAL- INIRIDA

PR R

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S5.h. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BEVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
CoM0 VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMC DEL FONDC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CCON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL 0BJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADR|

HOTA: SEGUROS DE ESTADD S.A SE RESERVA EL DERECHG DE REVISAR Y HgGER AGOMPARAMIENTO AL RIESG0 ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABQORAGI

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE B5 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarants B, - Sacrataria Ganaral FIPHA TOMIDOR
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1 SEGUROS
1 DEL .
ESTRDO S.A.

%

NiT. 860.009.578-5

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGURDS DEL ESTADO S.A.. EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADQ, OTORGA AL ASEGURADC LOS AMPA-
ROS MENCICNADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO. A LAS DEFIN-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULARL,

1.1. AMPARO DE SERIEDAI} DE LA OFERTA

ESTE AMPARQO CUBRE Al ASEGURADC POR LOS PERJUL-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS FOR EL TOMADORIGARANTI-
ZADO, COMO COMSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO BE
LA OBLIGACION DE SUSCRIGIR EL CONTRATD OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO. CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y COMDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LAADJUDICACION.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR MINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO. POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USQ O LA APRQPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADG HAGA
DE LOS DINEROS Q BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPC. PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO,

EL PRESEMNTE AMPARD NO C JBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS -EN ZFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIEMBE A CUBRIR EL .USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO FPAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

+

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DERIVADOS FCR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMACOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EM-
TREGADO A TITULC DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARRCLLS DEL QBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENGIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO,

T.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARC CUERE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUNMPLINIENTO
IMPUTABLE AL TOMADORIGARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMAMNADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E NDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARD CUBRE ALASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO GE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LARORAL
ACARGO DEL TOMAJOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION CEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES BZA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSOMAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSOMAS
VINCULADAS AL TORADOR/GARANTIZADO BAJO MODALL-
DADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO. NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONE . PARAFISCALES,

E-CUN02A - Red:s Febrors 2013 Pag, 403
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA.
EN COMDICIONES MORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO. POR LOSPERJUICIOS DERIVADGCS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARGC DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUNIPQS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARQ CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS MPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACICNES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADRO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO GPERA ERN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASQ DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
FRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO. DERIVA-
DOS DEL INCURPLIMIENTO. DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO Q EN LAS WORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CONM EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FIMALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVIGIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADQ POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO,

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE:

2.1 FUERZANMAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO OAPERSOMAS DISTINTAS DE ESTE. OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL COMTRATO. NI LOS
DERMADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADORIGARANTIZADO.

24 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADORIGARANTIZADD DE CONTRATAR QTROS
SEGURCS,

2.4 EL USO INDEBIDQ Q INADECUADQ O LA FALTA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-

DO FL ASEGURADO SOBRE LOS BIEMES U OBRAS

HELACIONADAS CON EL CONTRATO.

EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS ORJETOS © BIENES COMO COMSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.5

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN iiL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE COMVENCIONES COLECTIVAS. PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER QOTRA OBLIGACION DE TIPG EXTRALEGAL
PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y ELEMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA

EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

SANCIONES PECUNIARIAS O ECONORMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADORIGARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES

2.7

2.6 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-

TRIMOMNIALES.

2.9 EL INCUMPUIMIENTG DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATC GARANMTIZADO.

3. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EM LA CARATULA

DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADORIGARANTIZADO.

4. 'IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE FOLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRAMTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

£-CU-002A - Redis Febrero 2013 Pag. 213
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO &N
VIRTUD DE LOS AMPARDS OTORGADOS EM LA PRESEN-
TE POLIZA. SERA EL FIJADD 4 LA CARATULA DE LA POL-
ZAPARACADAUNO DE ELLOS. ELVALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NG SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN MINGUN CASO

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERQ. O
MEDIANTE LA REPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TG DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADC.

7. REDUCCION DE LA INDEN NIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHC EL ASEGU.-
RADO, Eil VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESEMNTE
SEGURO. SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UMA CONBPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
FMADORIGARANTIZADQ ¥ EL ASEGURADO EN LOS TERRI-
HOS DE LEY,

TAMBIEN SE REOUCIRA LA IFDERINIZACION SOLITITADA,
SIELASEGURADO OBTIENE SOR CUALOUIER MEDIO U
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACIGN

EM VIRTUD BEL PAG0 DE LA INDERNIZACION, SEGURES-
TADT SE SUBROGARA HASTA CONCURRENTIA DE SU -
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE ELASEGURADO
TENGACONTRA EL TOMADORIGARANTIZADO COMO RES-
PORSABLE DEL SIBESTRO.

Ei TAL SENTIDO, ELASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERKMITIRLE A
SECGURESTADC EL CJERCICIO DE LGS TERECHOS DERL-
YADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OFORTUNAEN PROCESOS JUDICIALES ©
COMCURSALES OUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADGRIGARANTIZADO

EL INCULPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCTION DE LA INDEMNIZACION, POR £L VALCR
DE LOS PERJUICICS CON ELLO SE LE CAUSEM A SEGU-
RESTARO.

9. COASEGURO

EM CABO DE EXISTIR COASEGURO. LAS CBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN
EL. NO SONSOLIDARIAS Y LA INDELINIZACION A QUE HAYA
LUGAR BE DISTRISUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EM FROFORCION A SU PARTICIPACION. LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LiDER

_
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SEGUROS
F ESTADO S.A.
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7709998021167004270325

Nit 850009578-6
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES RECIBO DE PAGO N*:  10000042703257
CERTIFICAMOS QUE:
FECHA \
29M1/£2022 O7:05a.m.
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
RECIBIMOS DE: NIT. 801.634.912
LA SUMA DE: Setecientos quatre mil seiscientos cuarenta y cuatro pssos . -
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRQ.: 10000042703257
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO WA VALOR
CHICO-45-101154084-0-1 $592,138.00 $112,506.00 $704,644.00
FORMA DE PAGO
Tarjeta Credito - $ 704,644.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 704,644.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0004270325 TOTAL: $704,644.00
L CAJERO: PAGUESTADO J

11/28/2022 7.05:39AM

172.16.10.23



Yesid Leonardo Triana Diaz

De: Maria Fernanda Sierra Castafeda

Enviado el: jueves, 9 de febrero de 2023 11:21 a. m.

Para: Yesid Leonardo Triana Diaz

cc: David Marin Usuga; Fernando Alberto Flérez Parra

Asunto: RV: APROBACION POLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GRUPO 15 REF
48-21 GUAINIA

Datos adjuntos: X155816 Pélizas iniciales.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Completado

Buenos dias Yesid

Te reenvio aprobacion de pdlizas al contrato de obra del grupo 48-21, para el respectivo cargue a la carpeta,
programacion de inicio del contrato y demas fines pertinentes.

Cordialmente,

Maria Fernanda Sierra Castafieda

+57 310 2898234

Profesional JR 1

msierra@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

NACIONAL N7 Educativa

'@,’,77 MINISTERIO DE EDUCACION 0\ jmsispmcnes
_,‘%‘-

De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>

Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 10:51

Para: panameraconstrucciones@gmail.com <panameraconstrucciones@gmail.com>; proyecto1601guainia@gmail.com
<proyectol60lguainia@gmail.com>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>; Luisa Fernanda Machado Reyes <Imachado@ffie.com.co>;
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>; Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>; July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>; Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>; Luis Rene Tapia Alandete <Itapia@ffie.com.co>; Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>;
Adriana Maria Pérez Gomez <amperez@ffie.com.co>; Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>; Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>; Sergio Alexis Landazdbal Galvis <slandazabal@ffie.com.co>; Leidy Johanna
Hernandez Londofo <lhernandez@ffie.com.co>; Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>; Sandra Patricia Rocha
Rodriguez <srocha@ffie.com.co>; Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>; Juan Manuel Romero
Cortes <jromero@ffie.com.co>; Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>; Jaime Javier Talero Beltran
<jtalero@ffie.com.co>; Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>; Laura Valentina Cérdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>; Jonathan Smit SantaMaria Sudrez <josantamaria@alianza.com.co>; Diana Lizeth
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>; Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>; Jefferson Arley Gémez Tovar
<jefgomez@alianza.com.co>; Angela Maria Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>; Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro
<anpinzon@alianza.com.co>; Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>; Mdnica Gineth Malagon Gutiérrez
<mmalagon@alianza.com.co>; Lizbeth Johanna Molina Ardila <limolina@alianza.com.co>; Jhon Jairo Escobar Garcia

1



<jhescobar@alianza.com.co>; Anderson Nossa Charry <anossa@alianza.com.co>; Maria Camila Rojas Moreno
<macrojas@alianza.com.co>; Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>; Juan Carlos Lopez Diaz
<jualopez@alianza.com.co>; Ana Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>; MEJORAMIENTOS RURALES
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>; Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>; Sonia Rodriguez
Aparicio <srodriguez@ffie.com.co>; David Marin Usuga <dmarin@ffie.com.co>; Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>; Johanna Sdenz Umanfa <jsaenz@ffie.com.co>; Maria Fernanda Sierra Castafieda
<msierra@ffie.com.co>; Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>

Asunto: APROBACION POLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GRUPO 15 REF 48-21 GUAINIA

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

Hemos recibido su comunicacién radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X155816 en la cual
envian las pdlizas constituidas para el contrato de obra del asunto. De la revision de los documentos, nos
permitimos informar que la pdliza de cumplimiento No. 4007469 Anexo 0 y la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual No. 4001474 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumple con los requisitos legales y
contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberan ser remitidas nuevamente las
polizas actualizadas para su revision y aprobacién por parte del Contratante.

Asi mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervision del FFIE, no debe
olvidarse que el Contratista tiene la obligacién de “mantener las garantias del contrato acordes con el valor y
el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualizacion de las
garantias si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las
garantias establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas
en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la
actualizacion de las garantias si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Auténomo y al Supervisor
las novedades para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA
Alianza

Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogota D.C. - Colombia

A Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA




En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana Maria Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrdnico Alianza
Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza
Valores: defensoriaalianzavalores@leqgalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Direccion:
carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotd - Pagina Web: https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/




CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901.618.147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022

Cartagena- Bolivar

07 de Febrero de 2023

& mienza (WHIMNI

Fech_a ) 07/02/2023 03:58:11 p.m. (E) X155818
Dest{natano INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO EDUCOL

Sefiores:

ALIANZA FIDUCIARIA
INGRID ASTRID DUARTE:

Asunto: carta remisoria, documentacién pago péliza de cumplimiento, péliza de responsabilidad
civil extracontractual. Contrato de obra 1380-1601-2022 - Guainia

En atencidn a los requerimientos establecidos, damos traslado de la documentacién referida.
Se anexa:

Péliza civil extracontractual.
Poliza seguro de cumplimiento.

Certificados de pago. CONSO
Clausulados. AUAN?E IBOB’\:;E,E

POLIZA ARPROBADA

Att' Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

o)

HANIA C ; ROLINA BARCENAS CAMARGOD
Representante Legal Consorcio Educol.

Castillogrande calle 6 # 7-50 Cartagena — Bolivar
Email: proyectol601guainia@gmail com


mmurcia
Aprobación pólizas
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VIGENCIA SEGURG VIGERCIA ANEXD i .
Refesendy Fecha dv: Expedician Desale [a5 24 botars Idra}  Hazia bis 24 boras fdaneg] Ao N Drescie [d-nea) Hasta [nrg] Cenificada ds
01009104E6652-68 2Z2Az? 20172622 pro ) ] 2 it Sp.ir. ) EXPEDICION
kitrmacdiais Oz

<4 Partiripacicn
A2

COMSORCIO EDUCOL 9018181576

E CL R NG, 7 - 50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3156300868
F
o
w  ALIANZAFIDUCIARIA BA
Berchidario

ALIENZA FIDUCIARIA B4

YIGILADG SUPFAINTENDENGIA FIka"

. R -
i _n"?x?_ N T 7 O T i s anail ﬁiﬁl&f‘f . o . ; F%"}E‘;
CAUDAL DELSERICED 2200 P21 IL’.S £ 154.006.250.80 PIMA
CUMPLAENTO nmEn Ti0014 IEISIED (g comcepin 600
FSTAELID D LA 083! CAUDED Y RUEH FLEIGOMLA. M0z 1P PISONLEIBD  Gastos do eopeeiiién $ 70000
PAGD DE SALARKOS PRESTACGICHES SOCIALES R Pl 3 15,00602%0 5D WA $2ZHING
Irima dotak $13347702.50

HDI SEGUROS S.A, sotiedad useguradora corgtituida hijp fas |Leyes ga fa Repiblien da Coloniia, debidamients autorfzada por 3 Supedntendencia Financiera de Colombia para sjecce [a
actividad ssequrador, Cupo donniciio principat es by cudad de Boasts DL v que ek adedanle se Nanwird “La Compania®, aseyure cun sujecitn a ks tnnings, exclusiones, estipulacsones y
rorcdiciores conteridas en b prasents pdliza ¢ agregadin o efa, conma los fiswns bwdicads y por tns ampares adinanales conmatads. LA MORA EM EL FAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXQS QUE SE EXPIDAN CON FUKDAMENTO ER ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHC A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA ¥ DE 105 GASTGS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICIOR DEL CENTRATO.

-

v S i e

FIRMA AUTORIZADA

SEEUR
CLsiF INE,

P BANCOS § CAJERDS ATH ALMACENES EFECTY ! SERVIENTREGA INTERNET B
BANCO DE DUCIDENTE 2043 wwwhdi.com.colpagas-en-Yineat
BANCOLOMEA SURTIMAX FOUIZAS GENERALES  CUNVERSD 110225 LGOS CON TARELA E (REDAC, DEBAO, CUEHTAS

DAVIVIELDA CARULLA CCRRILTES O DE AMCARDS,

lﬁom BANCO Ha, DEL CHEGYE valOR EHERuE [ VALGH EFECTEV0 l ot § 1394270008

HIT 860.004 875-f | i 1
M@E Canera TN 1243 pisu § ‘ i ;
SLGUROS Rogond B.C. - Calurmbia | B §

Telifones [601) 3468823
KHCUERDE, PARA PAGAR EN BAHCOS Y PUNTOS DE HECAULY) uru‘s RESEMIAR ESTE I i
DQCUMENTO COMPLETD. GIRAR EL (HElaUE A NOMERE DE 1.4 COMPANEL Y PAGAR EL YALOR | I
EXACIO Gf E51E DOCUMERTD, ’ 6652

(415)7702953C00020(8020)0 1609 § 43 93(3800;00001 2947702(95)20230{06
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

- SEGURDSE
~SEGURO-DE:CUMPLIMIENTO 4 FAVOR DEPARTICUEARES.
T I e SR Sak gy i
- Nongro PAIZE14007469 " Anefblo” -

) ’ VIGENCIA SEGURD WIGENTA ANEXO . ) ‘
Reteranda Fecha d? Expediicitn Diidde g 23 berat ] Hasta Jas 24 horas f@mea] Aol Disef Jehmoa] Hasta [d-n-a} Cerlificario de-
1066200 ZHX 2 dklaresd 22N0H% 0 paighlies] 22006720005 EXPEDICION
iremaciry dse spwiedn R iR SRR IO T e

AVPL SEGUROS BOYACA LTDA 40003112 100,00

T

2 Bk

CONSORGIO EDUCOL - 801.618.1425 CLEHO, 7+ 560 CASTILLOGRANDE

Aoeprai Berwiiciarko
ALIANZATFIDUCIARIA SA VARIOS SEGUN RELAGION

N ERSORILTES
RGN BERA
' Sxtapl e gt

7.

1

DE COLOMLIA

- ._il---;-rvaiiuas'égx g

Bt S

CUMPLIMIENTO

VIGILADO SUPERHTENTENCIA FINS

$924 037 553,80
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES . $ 154.006.253.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA/J CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO 5 UB0Z51960
CUMPLIMIENTO 330801251660
CALIDAD DEL SERVICIO $ 154.006.259,60

K1 SEGURDS 5.A,, seciodad asequradora constituida bajo Las Leyes de la Rupclilica de Colomhia, debidamente autorizada por b Supedntendsncia Financiera de Colembia para ejercer la -

actividadt asequrador, cuyo domicitio principal es b diudad de Bagora D.C, y que en adelantz se lmard " La Compaila™, asegura con sujedion a fos wimlios, exchusiones, estipulacionzs y Zi ‘9—- et
tondicires conteniis en la presents polira o agregados a ella, centia los desgos indicados y por los amparos addonales cortratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE ,’—)——3
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PROBUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA AUTCRIZADA
QCASION DE LA EXPEDECION DEL CONTRATO,

~

Rk



BSOS

VIGILAD O SUFERNIGHULNGIA FINAUICHA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

TEXTO GE LA POUZA

GARANTIZAR EL PAGD DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGQ DEL
GARANTIZADG, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRQ. 1380-1601-2022 CUYQ
OBIETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA MECESARYAS PARA El. MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDQ DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUGCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBIETO CONTRACTUAL

144586-2021  1.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB JOSE CELESTINO MORENO INTIRIDA
103842021 I.E BAS FORFIRID BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10372-2021 1.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARDO ULCUE CHOCUIE INIRIDA
10367-2021 1.E BAS PORFIRIU BARBA JACOB MARCO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
10364-2021 I.£ BAS PORFIRIQ BARBA JACOB ENRTQUE OLAYA HERERA INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INTRIDA
103632021 I.E ANDRES BELLC SEDE PRINCIPAL INIRIDA

-

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANGS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ASEGURADO Y BENEFICTARIO: ALIANZA FIDUGCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BRVA, QUTEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTOMOMO DEL FONDO DE
INFRAFSTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2,

TOMADOR/AFTANZADD: CONSORGIO EDUCOL NIT. 901.648.147-8

INTEGRADO POR:

PANAMERA §,A.S5. 901, 4@3 547 4, PARTICIPACION DEL 50%
SS CONSTRUCTORES S.A. S, 900, 623.268- 5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CARDLINA BARCENAS CAMARGO C.G. 1.047.413.737

rrafaenisen A Ak Ak

Ver fique 1a validez de la pbliza en nuéstras llneas de atencidn: nacional 01 8000 129 728, Bogotrd
601 307 8320 opcién 4/2, célular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339 ObLenga la certifFicacion
an <https //www hdi.com.co/WebConsulta_pol LCumplimiento/>




VIGENCA SEGURO

i _ . VIGENCIA ANEXO C
Redegpinia Fecha de Expedicidn Dasdle las 24 horas [dm-a]  Hasta 1as 24 horas [d-m-2} AP Desie fdhmra] Hasta fitme2) Certificado g
DIN0IIB4EE5319 2hara ZHX2 2022024 0 Uz 28R EXPEDICION
Intrrrediario CGre % Férficpacion Consemun (eddo % Partitipaniin

AVAL SECUROS BOYACALTDA Hmg 10000

. CONSORCIO EDUGOL MMBISISTE CL& ND.7 - 50 CASTH LOGRANDE CARTAGENABOLIVAR - FHBE200660
3
g Asmilo : : o L)
. CONSDRCIOEDUCOL . " $01616,1476
a
Bomefiiam

TERCERGS AFELTADDS

VIGILADO SUPTRINTINDENCIA FiNac

_4' ‘)"‘;‘!’i ;

- $3801262000, °

o g Mg =L
GURALGS PORRAAOTECTICD™
RESF CIVE EXT. PRINAFETA PRIMA
§ 801252000 000 $313E01,21
. OTRGE CONCEPTES OTROS CONCIFTOS
Sy $0.00 000
COTISARY D .
. e it GASTOS DE EXFEDICION GASTOS DE EXFEDYIEON
C T TRALTIAL 1000 900000
A N
20,00 544124035
TRMATOTAL PAIMA TOTAL

$000 N 276423080

WD SEGUROS. S.A,, sodiedsd asequradona constivida bajo fas Leyes de Is Repililica de Colisntéa, debidaments autorizads por la Supsiintentenda Finarciera de Colembia pars vercer fa actividad asequradur, auyo domicilio pringipal ex fs dutod de
Logats D.C, y e eh sdelante se lamard "\a Conyiaria”, asequra con sujeribn 3 ks 1éorings, exclusions, estipulaciunes y condiciones tontenitlos én b presente polea o agregandos a ell, contra los riesgos Indicados ¥ por ks ampares adidanales
omrados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PﬁLﬂA_O DE LOS CERTIFICADROS O AREXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIGH
AUTOMATICA DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGD DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADAOS CON GCASION DE LA EXPEDICION DEL
CUNTRATO.

Cr S~ ) —e

FIRA AUTORIZADA
: BANCOS 7 CAJEROS ATH o amAcEs | EFECTY /SERVIENTREGA INTERNET ‘ |
i BANCE Bk OCCIDEATE £910 waww.hifi.com colpagus-gn-finga I
i BANCOLOMBIA SURTISAK POUZAS GENERALES  COHYENIO 118105 PASOS CON TARIETA OE CREDITO, DFRITO, CUENTAS |
: DAVIVIENDA CARIELA CORRIATES O DE ABOAROS, :

W DEBITO AUTOMATICO A CUENTA DANCARIA DE CLEALQUIER

I COBIGO BAICG Mo, DEL CHEQUL VALOR CHEQUE l VALDR EFECTIVO } 0L § 176404066

MIT 866,004 875-§ |
M@ Cancrg FH* 72413 peo 3
SEGh Nd_'f' Bagats 0.C. - Codutsnia | i |
Teletgnos [601) 1462588 f 111114
RECULRDE: PARA PAGAR €M BAMCOS Y PUNTOS DE RECAUBO l]EHErFﬁfiiril'AR ESIE ' i I [
COCUMERTG COMPLETD, GIRAR EL CHEQUE A NOMURE DE 1A COMPANIA ¥ PAGAT EL YALOR il &l

EXACTO DL ESTE LOTULIENTO. (415)7702553000020(€020)0 1009 1046653 1(3600;00000 276424 0(95:20230106
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

TERTO D LA FCRiZA

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACOMTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
No, 2007469

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPOMNSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TCMADOR DE ACUERDO COM LA LEY, POR LESION, MUERTE QO DANOS A
BIENES, OCASIONADOS FOR (AUSA LA EJECUCIONDEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYO OBIETO ES:
"EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL RMEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/ SEDES DE

INSTITUCTOMES EDUCATIVAS EN EL TERRITCRIO NACIOMAL, PRIORIZADOS POR EL FONDQ DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE"

INSTITUCICNES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRAGTUAL

144585-2021  I.E BAS PORFIRIO BARBA JACDB JOSE CELESTINO MORENC INIRIDA
20364 -2024 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 1.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INTRIDA
10872-2021 T.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARD ULCUE CHOCUIE INIRIDA
1036G7-2021 I.E BAS PORFTRIO BARBA JACOB MARCGO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
10364-2021 I.E BAS PORFTRIQ BARBA JACCB ENRIQUE OLAYA FERERA : INIRIDA
10362-2024 TI.E BAS PORFIRIQ BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
16353-2021 I1.E ANDRES BELLO SEDE PRINGCIPAL INIRIDA

.

TOMADOR/AFYANZADO: COMSORCIO EDUCOL NIT. 901.618.147-6
INTEGRADD POR:

PANAMERA S.A.S8. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
538 CONSTRUCTORES S$.A.5., 900,.823.268-85, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO C.C. 1,047.413.737
ASEGURADOS: ALIANZA FIDUGTARIA S.A, ‘CONMG REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALTANZA BBVA, QUIEN

ACTUA UMICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT.B830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 901.629.351-1

‘| BENEFICIARIOS: TERCERQS -AFECTADOS

DEL TOMADOR - AFTIANZADO

A EN R XL AR TR A b

Verifique la validez de la pdéliza en nuestras lineas de atencidn: naclonal O1 8000 129 728, Bogotéd

601 307 8320 opeién 442, celular #204, o través de WhatsApp 316 B34 9339. Obtengz la certificacisn
en <Ntips://www. hdi.com.co/WebConsulta_Pel_Cumplimiento/>




SEGUROS

CERTIFICACION DE PAGO

Cerlificamos que a CONSORCIO EDUCOL identificado(a}) con NIT No. 901.618.147 se le expidid la
néliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 4001474 endoso 0, la vigencia inicia el-
22f11/2022 y termina el 22/02/2024, amparando el riesgo ubicado en |E EN EL TERRITORIO
NACIONAL, pdliza emitida con beneficiaric Oneraso: no tiene.

La poliza fue pagada de CONTADC por la suma de $ 2.764.240,668 mediante recbo de caja No.
100048648 de] 06/02/2023

Cualquier informacién adicional con gusto la suministraremos en nhuestro Deparfamento de carlera de la
direccidn y teléfonos que registra en este documento.

Se expide esta certificacion de pago, en la ciudad Tunja, el dia 7 de febrero de dos mil veintitres (2023) a
solicitud del interesado.

Cordial Saludo,

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A.

Sucursal TUNJA C.N.H 29 CALLE 18 N,11-22 LOCAL 11 EDIF, Teléfono(s) {+57) 608743196



SEGUROS

CERTIFICACION DE PAGO

Certificamos que a CONSORCIO EDUCOL Iidentificado(a) con NIT No. 901.618.147 se le expidio la
pdliza de CUMPLIMIENTO No. 4007469 endoso 0, la vigencia inicia el 22/11/2022 y termina el
22/06/2026, amparando el riesgo ubicado en , péliza emitida con beneficiaric Oneroso: no tiene.

La pdliza fue pagada de CONTADQO por la suma de $ 13.947.702,38 mediante reclbo de caja No.
100048648 del 06/02/2023

Cualquier informacién adicional con gusto la suministraremos en nuestro Departamento de cartera de la
direccidn y teléfonos que registra en este documento.

Se expide esta certificacion de pago, en la ciudad Tunja, €l dla 7 de febrero de dos mil veintitres (2023) a
solicltud del interesado.

Cordial Saludo,

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A.

Sucursal TUNJA C.N.H 29 CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIF, Teléfono(s) (+57) 608743196



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPANIA, CON
SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS,
CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL
CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA
OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA
CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO
DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL
CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE
EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA
PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL
EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O
BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL
CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN
RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.
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1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN
CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN
EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

125 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL
CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POIIZA LO DICHO RESPECTO DEL
CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA
CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA
DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

23 LOS PERJUICIOS O DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A
PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

24 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO
GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO
EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO
QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA
COMPANIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.
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PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1
ANTERIOR, EL. CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE
PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE
LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta pdliza,
delimita la responsabilidad méxima de La Compafiia en caso de siniestro.

4, IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA
La Compafiia no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente péliza.
5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta poliza no podra ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito
de La Compaifiia y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesién no
producira ningin efecto, el amparo se extinguird y La Compaiiia solo sera responsable por
los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesion.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligacién de informar a La Compaiiia sobre su
ocurrencia, dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya
conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligacién de evitar la extension y propagacién del
siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto
se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligacionss, La Compafiia deducira de la
indemnizacién el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligacion a cargo de la Compafia de indemnizar al Asegurado,
segun los términos y con el alcance y limitaciones de esta Pdliza, éste debera
presentar reclamacién formal en los términos del articulo 1077 del Cdédigo de
Comercio. Tratandose de persona juridica, la reclamacion debera presentarse
bajo la firma de quien tenga la representacion legal de la misma.

Ademas de los elementos probatorios, ain extrajudiciales, que el Asegurado debe
aportar a la Compafia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la
pérdida, debera informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, [as medidas tomadas
por el Asegurado para evitar la extensién y propagacion del dafio y para proveer al
salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compaiiia reciba el aviso del siniestro de que frata la
Condicion relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro
medio hubiere conocimiento de una eventual perdida para el Asegurado que pudiere
llegar a ser indemnizada bajo esta Pdliza, la Compafiia podra designar a
funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se
denominaran genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a
costo exclusivo de la Compahia y para su exclusivo conocimiento, labores
tendientes a la comprobacién de la pérdida y de la valoracién de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los
infformes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a
poner a disposicion de ellos, los registros contables y los documentos de comercio
que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ninglin caso tendran facultad para comprometer la
responsabilidad de la Compaiiia, su informe es reservado para la Compaiiia y la
labor que realizan, en ningun momento releva al Asegurado del cumplimiento de
la obligacidon de presentar reclamacion formal y acreditar la ocurrencia del
siniestro y la cuantia de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO
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La Compariia efectuara el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha
en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compafiia podra tomar a su cargo el cumplimiento del contrato,
caso en el cual, sustituird al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del
contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualguier momento
posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnizacién a cargo
de La Compafiia se disminuird en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la
compensacion no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacioén, La Compaiifa se subroga, hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede
renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderd el derecho a la
indemnizacion.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compaflia tiene la facultad para vigilar la ejecucion del contrato garantizado e intervenir
directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades,
colaborard en la vigilancia y en el control de la ejecucidn del contrato.

La Compafifa podrd inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que
tengan relacién con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier nofificacién que deban hacerse las partes para los efectos del presente
contrato debera consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulaciéon de este
contrato y lo previsto en el articulo 1075 del Cédigo de Comercio, en relacién con
el aviso del siniestro. Sera prueba suficiente de la notificacion, la constancia del
envio del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la Gltima
direccion conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio
idéneo aceptado por la ley.

08/06/2018-1314-P-05-HDIG100100000000-D00!
08/06/2018-1314-NT-P-05-HDIGI00101140001



12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente
contrato, éste se regiré por las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del
Cadigo de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el
ordinal 5 del articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil, para los efectos
relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la
ciudad donde ha sido expedida la presente podliza y que estéd consignada en la
caratula de fa misma.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPANIA, CON

SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS,

CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL

CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA

OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADQO) SEGUN LO INDICADO EN LA

CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL

CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO
DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL
CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELI.AS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE
EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA
PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL
EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O
BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL
CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA, EN
RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.
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1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN
CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN
EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL
CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFO: EN EL TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL
CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA
CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE.

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS
SIGUIENTES CASOS: .

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA
DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

23 LOS PERJUICIOS O DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A
PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

24 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO
GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO
EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO
QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA
COMPANIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.
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PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1
ANTERIOR, EL CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE
PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE
LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cuadro de amparos de esta péliza,
delimita la responsabilidad maxima de La Compaiiia en caso de siniestro.

4, IRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA
La Compafiia no puede revocar ¢l amparo otorgado mediante [a presente pbliza.
5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta péliza no podra ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito
de La Compafiia y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesién no
producird ningiin efecto, el amparo se extinguird y La Compafiia s6lo seréd responsable por
los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesion.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligacién de informar a La Compaiiia sobre su

ocurrencia, dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya
conocido.

Ignalmente se obliga, en desarrollo de la obligacién de evitar la extensién y propagacion del
siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto
se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compafiia deducird de la
indemnizacion el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligacién a cargo de la Compaiiia de indemnizar al Asegurado,
segun los términos y con el alcance y limitaciones de esta Pdliza, éste debera
presentar reclamacién formal en los términos del articulo 1077 del Codigo de
Comercio. Tratdndose de persona juridica, la reclamacion debera presentarse
bajo la firma de quien tenga la representacion legal de la misma.

Ademas de los elementos probatorios, aun extrajudiciales, que el Asegurado debe
aportar a la Compafiia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la
pérdida, debera informar de [a manera mas precisa, sobre las circunstancias de
tiempo, modo v lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas
por el Asegurado para evitar la extension y propagacion del dafio y para proveer al
salvamento.

- AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momente en que la Compania reciba el aviso del siniestro de que trata la
Condicion relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro
medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere
llegar a ser indemnizada bajo esta Poliza, la Comparfia podra designar a
funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella (quienes se
denominaran genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a
costo exclusivo de la Compafiia y para su exclusivo conocimiento, labores
tendientes a la comprobacién de [a pérdida y de la valoracion de ella.

E! Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de los
Informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a
poner a disposicién de ellos, los registros contables y los documentos de comercio
que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningin caso tendran facultad para comprometer la
responsabilidad de la Compaiiia, su informe es reservado para la Compaiiia y la
labor que realizan, en ningin momento releva al Asegurado del cumplimiento de
la obligacién de presentar reclamacion formal y acreditar la ocurrencia del
siniestro y la cuantia de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO
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La Compailia efectuara el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha
en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compafiia podra tomar a su cargoe el cumplimiento del contrato,
caso en el cual, sustituird al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del
contrato garantizado. f

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento.
posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnizacién a cargo
de La Compaflia se disminuird en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la
compensacion no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacion, La Compafiia se subroga, hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede
renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perderd el derecho a la
indemnizacion.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compafiia tiene la facultad para vigilar la ejecucién del contrato garantizado e intervenir
directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades,
colaborara en la vigilancia y en el control de la gjecucion del contrato.

La Compaififa podrd inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que
tengan relacién con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificacidn que deban hacerse las partes para los efectos del presente
contrato debera consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulacién de este
contrato y lo previsto en el articulo 1075 del Cédigo de Comercio, en relacion con
el aviso del siniestro. Sera prueba suficiente de la notificacion, la constancia del
envio del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la tltima
direcciéon conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio
idoneo aceptado por la ley.
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12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente
contrato, éste se regira por las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del
Cédigo de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el
ordinal 5 del articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil, para los efectos
relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes la
ciudad donde ha sido expedida la presente pdliza y que esta consignada en la
caratula de la misma.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPANIA", EN
CONSIDERACION A LA SOLICITUD. Y LA DECLARACION DE
ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR ,
SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA
POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL
ASEGURADO EN RAZON DE LA  RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR
HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE
LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL
BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS
PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS
1.1 LA COMPANIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

.1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DANO
EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O
MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA
AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO
DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL
ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI
DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y
ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE
RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN
SUS PREDIOS.

~ AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS
LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
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- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS
PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL
ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO
CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE
CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS
AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN
RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL
ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN
EMBARGO, LA COMPANIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE
DICHAS FIANZAS. '

1.2 LA COMPANIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE
ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN
HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL
TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN
CONTRA DE LA COMPANIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA
SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS
A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA
COMPANIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN
PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA
INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPANIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS,
TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE
AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO
CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS
CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL
ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA
INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE'EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO,
SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS

DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAIES,
ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.
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2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL
SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPENEN CARGOS DE DIRECCION,
CONFIANZA O DE MANEJO. '

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL
ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES
VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE
LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DANOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O
CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES,
TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DANOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO
TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD
CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DANOS CAUSADOS POR ASBESTO.

29 DANOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO
FERROVIARIO.

2.10 DANOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION
NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DANOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL
MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA,
ATIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPANIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN
EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE
SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA
EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO,
TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS
(ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO
COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE
GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO
DOMESTICO (EMBOTELLADO). .
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2.14 DANOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE
TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS
GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL
SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O
AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE
TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DANO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.151 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE
PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE
CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS. .

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE
HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS,
TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compaiiia por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a
cualquier nimero de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no
exceder en ninglin caso del limite de indemnizacién expresado en el cuadro. Para los efectos
de esta Pdliza, la palabra "accidente" incluira en su significado, una serie de hechos conexos
con un selo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias
reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una
suma.que, sin incluir las costas, excede el limite de indemnizacién mencionado en el cuadro,
el Asegurado pagara tal exceso y, ademas, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado estan obligados a pagar el importe de la prima dentro de los
sesenta (60) dias calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciacién de vigencia
de la presente Péliza, salvo acuerdo expreso en contrario,

En caso de expedicién de anexos a la Péliza, que impliquen el pago de una prima adicional,
este deberd efectuarse dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes contados a partir
de la fecha de iniciacidn de la vigencia del correspondiente anexo.
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La mora en el pago de Ia prima de la Péliza o de los certificados o anexos que se expidan
con fundamento en ella, producird la terminacién automitica del contrato, y dara
derecho 2 La Compaiiia para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados
con ocasién de la expedicién del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Poliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos
u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las
Ventas del Negocio, el Asegurado deberd, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
contados a partir de la fecha de la terminacion de cada periodo de seguro, suministrar a La
Compafiia una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante
tal periodo y, entonces, la prima definitiva para dicho periodo se liquidara de conformidad
con esa declaracién.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima asi liquidada al final del perfodo y la estimada
sobre célculos al comienzo del mismo, dicha diferencia debera ser pagada por el Asegurado
o reembolsada por La Compafiia segim el caso, pero reteniendo ésta la prima minima
establecida en el cuadro de la Poliza,

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado debera dar aviso a La Compaiiia de cualquier accidente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado debera suministrar a La Compafiia, todo dato
escrito o verbal, toda informacién y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones
relacionadas con el accidente; ademas, deberd informar sobre la vigencia de seguros
coexistentes.

6.3 El Asegurado hard cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser
necesario o til como medio probatorio relacionado con cualquier reclamacion.

6.4 Bl Asegurado dard todas las informaciones necesarias a La Compatiia, le prestara toda su
cooperacién y le entregara todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier
reclamacién o para oponerse a ella o entablar cualquier accién, segiin el criterio de La
Compaiiia.

6.5 Al presentar la reclamacion, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o
ponga de manifiesto a La Compaiifa, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos
Justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compafifa esté en derecho de exigirle
con referencia a la reclamacion y su cuantia, con observancia del articulo 1077 del Cédigo
de Comercio,

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sancién para alguna
de ellas, en tal caso, La Compaifiia deducird de la indemnizacion el valor de los perjuicios
que le cause dicho incumplimiento.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligacién a cargo de la Compaiiia de indemnizar al Asegurado o
Beneficiario, segun los términos y con el alcance y limitaciones de esta Péliza, éste debera
presentar reclamacion formal en los términos del articulo 1077 del Codigo de Comercio.
Tratandose de persona juridica, la reclamacion debera presentarse bajo la firma de quien
tenga la representacion legal de la misma.

Ademas de los elementos probatorios, afin extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a
la Compaiiia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, debera
informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la
extensién y propagacion del dafio y para proveer al salvamento y, tratindose del dafio o
pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compaiiia reciba el aviso del siniestro de que trata la Condicién
relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere
conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser
indemnizada bajo esta Poliza, la Compafiia podra designar a funcionarios propios o a terceros
contratados libremente por ella (quienes se denominardn genéricamente AJUSTADORES)
para que procedan a efectnar, a costo exclusivo de la Compaiia y para su exclusivo
conocimiento, [abores tendientes a [a comprobacién de la pérdida y de la valoracion de ella.-

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de
los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a
disposicion de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen
con la pérdida.

Los ajustadores en ningiin caso tendran facultad para comprometer la responsabilidad de la
Compaiiia, su informe es reservado para la Compafiia y la labor que realizan, en ningtn
momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligacién de presentar reclamacion
formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compaiifa efectuara el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el
Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida. La
Compatiia podrd pagar la indemnizacion en dinero o mediante la reposicién, reparacién o
reconstruccion de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su eleccion.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual
a [a que bajo la denominacién de "deducible" aparece anotada en la caratula de esta pdliza,
asi como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.
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9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podra sin consentimiento previo y escrito de La Compaiiia, incurrir en gasto
alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningiin pago, ni celebrar ningtin arreglo o
liquidacion, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesién de derechos
derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta poliza.

Tampoco podra incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepeion de los
razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirdrgicos, de enfermeria, de
ambulancia y hospitalizacién, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos
encaminados a impedir la agravacion de un dafio.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen accion directa contra La Compafiia. Para acreditar su derecho, la
victima en ejercicio en accidn directa podra en un solo proceso demostrar la responsabilidad
del Asegurado y demandar la indemnizacién a La Compaiiia.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPANIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Pdliza existieren otro u otros seguros
que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compafiia
Ginicamente estara obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podra ser revocado unilateralmente por la Compafiia, mediante noticia
escrita enviada al Asegurado a su 1ltima direccién conocida, con no menos de diez (10) dias
de antelacidn, contados a partir de la fecha del envio o, en el término previsto en la caratula
de la Poliza si fuere superior, caso en el cual la Compafiia devolverd al Asegurado la parte
de la prima no devengada calculada a prorrata. También podra ser revocado por el Asegurado
en cualquier momento, mediante aviso escrito a [a Compailia, en cuyo caso el Asegurado
pagar4, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia
entre la prima devengada y el importe de la prima anual. :

No obstante lo anterior, si la Compaifiia determinare revocar el seguro al tiempo en que la
Republica de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo
- de tal guerra el plazo de revocacion sera indefectiblemente de diez (10) dias calendario.

13. SUBROGACION

En-virtud del pago de la indemnizacioén, La Compaiiia se subroga hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro.
El Asegurado no podra renunciar en ninglin momento a sus derechos contra Terceros
responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreard la pérdida del derecho a la
indemnizacién.

El Asegurado, a peticion de La Compaiiia, debera hacer todo lo que esté a su alcance para
permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogacidn y sera responsable de los
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perjuicios que le acarree a la Compaiifa su falta de diligencia en ¢l cumplimiento de esta
obligacién. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderd el derecho a la
indemnizacién.

14. NOTIFICAéIONES

Cualquier notificacién que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato
deberd consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulacién de este contrato y lo previsto
en el articulo 1075 del Cédigo de Comercio, en relacién con el aviso del siniestro. Serd prueba
suficiente de la notificacién, la constancia del envio del aviso escrito por correo recomendado
o certificado dirigido a la Gltima direccién conocida de las partes, o mediante cualquier otro
medio probatorio idéneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato,
éste se atendré a las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del Cédigo de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compafiia y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja
en el desarrollo del presente contrato, serd dirimida por un Tribunal de Arbitramento
designado por las partes de comin acuerdo. El Tribunal asi constituido se regira por lo
- dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los
adicionen o modifiquen. El laudo podra ser en Derecho o Técnico, segin el caso y funcionara
en la cindad en donde se hubiere expedido la pdliza. '

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5
del articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el -
presente contrato, se fija como domicilio de las partes ]a ciudad donde ha sido expedida la
presente pdliza y que estd consignada en la caratula de la misma.
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AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a
continuacién se definen, estdn sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo
por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada unos de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderan asegurados siempre y cuando asi se hubiere acordado
entre las partes y especificamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la péliza o
mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE
PAGAR EN RAZON DE LLAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA POR TODAS LAS
RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O
CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO
ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL
LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO
EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES
PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN
INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION
ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y
ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE-ACUERDO CON
DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS
INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL
ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL
DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO
CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL
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TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES
3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasién del trabajo y
que produzca al trabajador una lesién orgdnica o perturbacién funcional permanente o
pasajera, ¥ que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la victima
durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al
empleado.

Asi mismo, se entenderd como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de
trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relaciéon laboral preste al Asegurado un servicio personal,
remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinacion.

PRODUCTOS
1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS
CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN
VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
CON RESPECTO A DANOS CORPORALES A TERCEROS Y DANOS
MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA
DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O
SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO
DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DANO CAUSADO POR TALES
PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE
PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE
AMPARO.

2. EXCLUSIONES
2.1 PERDIDAS, DANOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL

LESION O DANO.
2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.
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2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL
PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA
DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.

24 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA,
PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO
DEFECTUOSO.

2.5 DANOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE
UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON
OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.

2.6 DANOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO
NO PUEDA DESEMPENAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA
DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA
ELLO.

2.7 DANOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL

' PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.

2.8 DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE
EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS,
SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE
APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA

- PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON
CONOCIMIENTO DE ELLO.

29 DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE
CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

2.10 DANOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.

3. DEFINICIONES
3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relacién con este seguro, los bienes, trabajos o
servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o
vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control
y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerard como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer
acontecimiento dafioso, todos los dafios que provengan de la misma causa o que
deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio,
independientemente del momento de la ocurrencia real de los demas acontecimientos
y salvo que entre las varias causas iguales no haya relacién alguna de dependencia. Sin
embargo, en caso de terminacidn del seguro, cesard automaticamente la cobertura para
los acontecimientos ocurridos con posterioridad.
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefiores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogota y
con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 - T de la Junta Central de contadores de
Colombia, en mi condicion como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la
empresa se encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente
certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la némina a sus
empleados durante los dos ultimos meses del presente afio

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y

laley 1150 de 2007.
Dada en Bogot4, a los cinco (20) dias del mes de abril de 2023,

Atentamente.

IVAN DARIO ROJAS SAN
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

"'/ i"’;" ‘# — ——4{ “I

v/ TN
W
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C1.010.241.742

CONTADORA PUBLICA
TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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