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1. INTRODUCCION 

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoría No.3, 

correspondiente a la Fase 1 en el periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2023, 

del contrato de interventoría N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “realizar la 

interventoría técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a lo(s) 

contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que 

comprenden el diagnóstico y/o, actualización y/o complementación y/o elaboración 

de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, 

mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y 

residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 

Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y 

condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del 

presente contrato”.  

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la 

interventoría al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnóstico y/o 

actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la 

ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias 

escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 

Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la ejecución está a cargo del 

CONSORCIO EDUCOL. 

 

ANTECEDENTES 

 

❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por 

el artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como 

una “…cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería 

jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación del proyectos para la 

construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de 

infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación 

inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, 

incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los 

contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 
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❖ Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por 

el artículo 184 de la Le 1955 de 2019, se creó el FONDO DE 

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como 

una “…cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería 

jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación del proyectos para la 

construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de 

infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación 

inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, 

incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los 

contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 

❖ El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el 

cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa (PNIE) para la implementación de la jornada única 

escolar. 

❖ El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA suscribieron el Contrato 

de Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se 

constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es 

“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo 

constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura 

Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 

1753 del 9 junio de 2015” 

❖ El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las 

siguientes obligaciones para la Fiduciaria: 

 

✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización 

y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o 

jurídicas, entre otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y 

estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción 

e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la 

Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la 

responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría 

y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos. 

 

✓ Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización 

y de liquidación de los contratos derivados con personas naturales o 

jurídicas, entre otros, los de: (…) b. Contratos de diseños integrales y 

estudios técnicos e interventoría de diseños y contratos de construcción 

e interventoría de los proyectos de infraestructura seleccionados por la 
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Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedará establecido que la 

responsabilidad por dichas actividades de diseño, estudios, interventoría 

y construcción son del respectivo contratista bajo tales contratos 

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Entidad Contratante: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

Contratista de 

Obra: 
CONSORCIO EDUCOL 

 
 

Objeto del Contrato: 

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS 
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

Valor del Contrato: 
$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
MCTE) 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena. 

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - 
proyecto1601guainia@gmail.com  

Teléfono: 320 887 10 84 

 

3.  INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista de 

Interventoría: 
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
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Objeto del Contrato: 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 
GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL 
MEJORAMIENTO  DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, 
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 
documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación 
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los 
anexos del presente, requeridos por el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en 
adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE). 

Contrato No: 1380-1601-2022 

Representante Legal: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Valor del Contrato: 
$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS 

PESOS MCTE). 

Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES 

Fecha de Inicio: 23 DE MARZO 2023 

Fecha de Terminación 22 OCTUBRE DE 2023 

Dirección: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C 

Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com  

Teléfono. 3118991690 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO. 

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de 

interventoría 

 

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

Durante el presente periodo no se presentan novedades en el contrato de 

interventoría 
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4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES. 

4.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de las obras civiles 

constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.1.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra. 

El día nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 

única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes 

garantías con base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a 

continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO
NES 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 6/09/2022 06/11/2023 20% $250.296.446,40 

Póliza No. 

4001379 

HDI 
SEGUROS 

S.A. NIT 
860.004.879-6 

 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

06/09/2022 6/03/2026 10% $125.148.223,20 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 06/09/2022 06/03/2025 10% $125.148.223,20 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 06/09/2022 06/09/2024 20% $250.296.446,40 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTU
AL. 

POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

06/09/2022 06/11/2023 
200 

SMMLV 
$200.000.000 

Póliza No. 

4001379 

HDI 

SEGUROS 

S.A. NIT 

860.004.879-6 

 

4.2.1.2. Pólizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de 

Obra. 

El día cinco (5) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única y 

exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías 

con base al acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a 

continuación: 
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POLIZA 

 
GARANTIA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC 

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO 
NES 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

22/03/2023 
 

22/06/2024 20% 
 

$250.296.446,40 
 

 PAGO DE SALARIOS,      

 
POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

 
22/03/2023 

 
22/10/2026 

 
10% 

 
$125.148.223,20 

Póliza No. 

4001379 

HDI 
SEGUROS 

S.A. NIT 
860.004.879-6 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 

22/03/2023 
 

22/10/2025 10% 
 

$125.148.223,20 
      

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

 
22/03/2023 

 
22/11/2024 

 

20% 
 
$250.296.446,40 

 

 

4.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

En concordancia con la CLÁUSULA DÉCIMA, el contratista de interventoría 

constituyó los amparos correspondientes para cubrir las garantías contractuales. 

4.2.2.1. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de 

Interventoría. 

El día cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando 

única y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes 

garantías con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se 

relacionan a continuación: 

POLIZA GARANTIA 
VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO
NES 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 22/11/2022 22/02/2024 20% $43.987.480,60 
Póliza No. 18-

45-101154084 

SEGUROS 
DEL ESTADO 

S.A. NIT 
860.009.578-6 

 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
 

22/11/2022 22/06/2026 10% $21.993.740,20 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 22/11/2022 22/06/2025 10% $21.993.740,20 
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4.2.2.2. Pólizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de 

Interventoría. 

El día diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando única 

y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobó las correspondientes garantías 

con base a la firma del contrato de interventoría, cuyos amparos se relacionan a 

continuación:  

 
POLIZA 

 
GARANTIA 

VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 

% 
CONTRAC 

TUAL 

VALOR 

ASEGURADO 

OBSERVACIO 
NES 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 

23/03/2023 
 

22/06/2024 20% 
 

$43.987.480,60 
 

Póliza No. 18-       

 

POLIZA DE 
CUMPLIMIENTO 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

 

23/03/2023 

 

22/10/2026 

 

10% 

 

$21.993.740,20 

45-101154084 

SEGUROS 
DEL ESTADO 

S.A. NIT 
860.009.578-6 

POLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 

23/03/2023 
 

22/10/2026 10% 
 

$21.993.740,20 

 

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS. 

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.  

Las obras objeto del contrato, serán ejecutadas con los siguientes montos 

asignados, en las Instituciones Educativas – IE, que se indican a continuación: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDE MUNICIPIO VALOR LÍNEA 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE 
CELESTINO 
MORENO 

INIRIDA $437.517.784 MEJORAMIENTO  

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE 
PRINCIPAL 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E SIMON 
BOLIVAR 

SEDE 
PRINCIPAL 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO 
ANTONIO 
FRANCISCO 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 

Remanso del Municipio de Inírida, a una distancia de 37.3 

km del casco urbano que pertenece al departamento de 

Guainía. 

Latitud:   3°28'21.00"N  

Longitud: 67°57'43.38"O 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

I.E ANDRES 
BELLO 

SEDE 
PRINCIPAL 

INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO 

TOTAL $ 1,540,062,598,00 

 

5.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB –  

SEDE JOSE CELESTINO MORENO. 

5.1.1. LOCALIZACION.  

  

 

 

+- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Guainía está situado al oriente del país, en la región de la 

Amazonía, localizado entre los 01º10’17’’ y 04º02’21’’ de latitud norte, y los 

66º50’44’’ y 70º55’16’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 70.691 

km2 lo que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 
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río Guainía, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este con los 

ríos Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la República de Venezuela; 

por el Sur con la República de Brasil y por el Oeste con los departamentos del 

Vaupés, Guaviare y Vichada. El departamento del Guainía está dividido en dos 

municipios, Inírida (Ciudad capital) y Barrancominas, 6 corregimientos 

departamentales, Cacagual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto 

Colombia y San Felipe. 

El municipal de Inírida, limita por el norte con las inspecciones de Arrecifal y 

Sapuara, por el sur con el corregimiento de Puerto Colombia y Sejal, por el 

oriente con el corregimiento de Cacahual y la República Bolivariana de 

Venezuela y por el occidente con los corregimientos de Morichal y el municipio 

de Barrancominas. 

Por otra parte, el casco urbano de la ciudad de Inírida, limita al Norte con el 

Resguardo indígena de Coayare, el Coco y el río Inírida de por medio; por el sur 

con el Resguardo de Almidón la Ceiba; por el Oriente con los Resguardos 

Puinave Curripaco de los ríos Inírida y Atabapo y con el resguardo Coayare el 

Coco; y por el occidente con el río Inírida. 

Extensión total: 17.000 km2 
Extensión área urbana: 1.000 km2 
Extensión área rural: 15.000 km2 
Población: 19.096 habitantes aproximadamente. 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 100 
Temperatura media: 25 °C 
Distancia de referencia: 630 km a Villavicencio. 
 
Geografía: Indudablemente los mayores atractivos son los majestuosos 

paisajes, sus bellos atardeceres y las extraordinarias formaciones rocosas que 

hacen de este lugar, un espacio para la contemplación y admiración por la 

naturaleza. Sus paisajes de selva y sabanas, su fauna, entre los que se pueden 

destacar las "TONINAS" o delfín rosado, que diariamente patrullan los ríos de la 

región. Un espectáculo digno de la naturaleza. 

Comunidad de Remanso y los cerros de Mavicure. 
 
Está catalogado como uno de los mejores sitios de interés turístico que tiene el 
departamento de Guainía. Está habitado por indígenas Puinaves.Por estar ubicada 
en un resguardo indígena, no hay servicio de teléfono; la única forma para llegar 
 allí es por vía fluvial, que puede ser en transporte en voladora, bongo, lancha o 
falca; el tiempo de recorrido es de dos (2) horas en promedio. 
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Allí se encuentran los monumentales cerros de Mavicure, Mono y Pajarito, que 
parecen altares en medio de la espesa selva, y el majestuoso río Inírida, el cual se 
desliza en medio de los dos cerros más grandes, formando un imponente raudal, 
que en verano lo hace innavegable por lo peligroso de su caudal. 
 En verano, a su alrededor tiene unas playas blancas que invitan al descanso y a 
acampar en hamacas o carpas,  
y si se prefiere, en el colchón de arena. La cobija es el maravillo manto de la 
hermosa y encantadora luna roja que sale en medio de los cerros. Allí se puede 
pescar; pesca deportiva o para la alimentación mientras se acampa. Se pueden 
practicar deportes náuticos. Aquí se puede disfrutar del sendero ecológico que 
conduce a los tres cerros,  observando toda la vegetación, caños, lagunas y el río 
que baña a la bella población de Remanso. 
 

5.1.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad 
jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO – COMUNIDAD DE REMANSO 

 

Dirección: 

Vereda Remanso - Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
 

Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 11 
 
 

 

Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN DE: JUNTA 
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo José Celestino Moreno – comunidad indígena de Remanso, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 
de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO– Comunidad de REMANSO. 

general: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del 
Cabildo Indígena REMANSO del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el 

predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la 

infraestructura educativa según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  

Comodatos  entre  la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el 

Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, 

los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de 

nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible 

para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados con 

los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su 

postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas 

dentro de la II convocatoria en mención ” 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad 
indígena de Chorrobocon del Municipio de 
Inírida, zona Rural con dirección aguas arriba 
por el rio Inírida, a una distancia de 129 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de 
Guainia. 

Latitud:   3°12'32.21"N 

Longitud: 68°13'8.10"O 

 

Latitud:   9°46'31.56"N  
 Longitud: 75°16'42.04"O 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal 
de nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y 
otorgada por el Contratista. 4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.1.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales 

estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían, 

mejoramientos y/o reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, 

pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la cocina comedor.  

5.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE  

PRINCIPAL. 

5.2.1.  LOCALIZACIÓN. 
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5.2.2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB – COMUNIDAD DE CHORROBOCÓN 

Dirección: Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
 

 

 

Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. 
Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento   educativo Porfirio Barba Jacob –  comunidad   indígena de 

Chorrobocón, según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la 
comunidad indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento 
del Guainía. 
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Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía.  3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 
necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB– Comunidad de CHORRO BOCÓN. 

general: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 

el predio  donde  se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la 

infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 

entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 

Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 

de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 

demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  para garantizar  la operación  y 

funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 

territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 

proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

5.2.3. ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 
Coayare del Municipio de Inírida, zona Rural con 
dirección aguas abajo por el rio Inírida, a una distancia 
de 16.6 km del casco urbano que pertenece al 
departamento de Guainía. 

Latitud:     3°57'24.14"N 

Longitud: 67°50'1.24"O 

 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita 

de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico como lo serían el mejoramiento de 

la batería sanitaria (externos), batería sanitaria (continua a la cocina comedor) y 

mejoramiento reconstrucción del aula múltiple, y que estarán enfocadas en 

cubiertas, carpintería metálica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, 

pisos, andenes, entre otras. 

 

5.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– SEDE PRINCIPAL. 

 5.3.1 LOCALIZACIÓN 
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5.3.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR – COMUNIDAD COAYARE 

 

Dirección: 

Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17376 
 

 

 

Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 11.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 
libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas de Puinave, Paipoco y Curripaco de los parajes de Coayare 
el Coco (Municipio de Inírida – Guainía). 

Identificación catastral Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades  indígenas  de Puinave, Paipoco y Curripaco de los 

parajes de Coayare el Coco 
Escritura Pública: Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado 

de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861666 

Doc. RESOLUCIÓN 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: COMUNIDADES PUINAVE, PAIPOCO Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE COAYARE EL COCO 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Simón Bolívar – comunidad indígena de Coayare, según 

consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena 
de Coayare y el Gobernador del Departamento del Guainía 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía 

 3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 
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Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17376 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la comunidad 

de Coayare  del Departamento  del Guainía  en donde  consta  “(…) Que el predio  donde  se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 

mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17376 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

5.3.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la visita 

de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Carrizal 
del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas 
abajo por el rio Inírida y aguas arriba rio guaviare, a una 
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al 
departamento de Guainía. 

Latitud:       3°56'18.77"N 

Longitud: 68° 7'38.08"O 

 

instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de un aula y bodega para 

conformar dos aulas, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta y estructura 

de cubierta, pisos, andenes, muros, pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre 

otros. También se proyecta la adecuación de la batería sanitaria docentes. 

 

 

5.4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO 

ULCUE CHOCUE.  

5.4.2 LOCALIZACIÓN 
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5.4.3 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE – COMUNIDAD DE CARRIZAL 

 

Dirección: 

Vereda Puerto Inírida, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-18411 
 

 

 

Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 9.870 hectáreas 
Código catastral: 94001000000000000004000000000 

Escritura Pública/ Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inírida - Guainía 

Identificación catastral Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. Escritura Pública: Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicación: 863061 

Doc. RESOLUCIÓN 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue – comunidad indígena de Carrizal, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Carrizal y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía.  3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 
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Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 

dominio: 
 
 

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica 

general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para la ejecución del Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE– Comunidad de CARRIZAL. 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena CARRIZAL del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 

mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-18411 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena 
de Zamuro del Municipio de Inírida, zona Rural 
con dirección aguas arriba por el rio Inírida, a 
una distancia de 124 km del casco urbano que 
pertenece al departamento de Guainía. 

Latitud:         3°14'59.47"N 

Longitud:    68°11'53.64"O 

 

5.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo serían el mejoramiento de la batería sanitaria 

existente y el mejoramiento aula en concreto, y que estarán enfocadas en cambios 

de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, 

pañetes, pinturas, carpintería metálica, entre otros.  

 

5.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 

MARCO ANTONIO FRANCISCO. 

5.5.1 LOCALIZACIÓN 
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5.5.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO – COMUNIDAD DE ZAMURO 

 

Dirección: 

Vereda Remanso Chorro Bocón, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17379 
 

 

 

Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 73.680 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de 

Inírida - Guainía Identificación catastral Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los 

Parajes de Remanso Chorro Bocón. Escritura Pública: Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861669 

Doc. RESOLUCIÓN 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE REMANSO CHORRO BOCON 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco – comunidad indígena de Zamuro, 

según consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad 
indígena de Remanso – Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía. 
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 3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17379 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo 

Indígena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que 

el predio  donde  se encuentran  la Sedes  Educativas,  cuenta  con el uso principal  para la 

infraestructura educativa según lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos 

entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del 

Departamento del Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento 

de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la 

demanda  y  cobertura  del servicio  educativo,  sostenible  para garantizar  la operación  y 

funcionamiento de los proyectos y que están articulados con los planes y políticas sectoriales y 

territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el 

proceso de priorización de las mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17379 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 
Zancudo del Municipio de Inírida, zona Rural con 
dirección aguas arriba por el rio Inírida, a una 
distancia de 367 km del casco urbano que pertenece 
al departamento de Guainía. 

Latitud:           2°46'8.76"N 

Longitud:      69°21'33.19"O 

 

5.5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo sería la reconstrucción batería sanitaria, 

mejoramiento aulas, mejoramiento cocina comedor, y que estarán enfocadas en 

cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, 

andenes, muros, pinturas, puertas, ventanas, entre otros.  

 

5.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RETIRO NUEVO – SEDE PRINCIPAL 

5.6.1 LOCALIZACION 
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5.6.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA 

 

Dirección: 

Vereda Morichal– Municipio de Morichal - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-24937 
 

 

 

Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada 
por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza 
Morichal. 

Área del inmueble: 2.762.500 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu   (Municipio de Inírida – Guainía) 

Identificación catastral Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu 

Escritura Pública: Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la 
Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicación: 3829 

Doc. RESOLUCIÓN 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA 

A: COMUNIDADES PUINABE, CURRIPACO Y NUKAK-MACU 
Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Institución educativa Enrique Olaya Herrera – comunidad de Zancudo, según consta 

en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la comunidad indígena de 
Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI y el Gobernador del Departamento del 
Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía.  3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 
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Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

Gravámenes   y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones   al 

dominio: 
 

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica 

general: 

De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-24937 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo 

del resguardo Indígena de Cuenca Media y Alta del Río Inírida -CMRI del Departamento del 

Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta 

con el uso principal para la infraestructura  educativa según lo estipulan los actos colectivos 

celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitán 

indígena  y el Señor  Gobernador  del Departamento  del Guainía/  Que de acuerdo  con  mi 

competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes 

dentro  de nuestro  territorio  de acuerdo con la demanda  y cobertura del servicio educativo, 

sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están articulados 

con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulación 

y apoyamos  al Departamento  en el proceso de priorización  de las mismas  dentro  de la II 

convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 
 

5.6.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de la 

visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales estarán 

enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de sedes de 

instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento aulas, construcción batería 
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de 
Venado del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección 
aguas arriba por el rio Inírida, a una distancia de 71 km del 
casco urbano que pertenece al departamento de Guainía. 

Latitud:           2°46'8.76"N 

Longitud:      69°21'33.19"O 

 

sanitaria, y que estarán enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, 

pinturas, carpintería metálica, puertas, ventanas, entre otros.  

 

5.7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB – SEDE 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

5.7.1 LOCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – COMUNIDAD DEL VENADO 

Dirección: Vereda el Venado, Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17378 
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Linderos: 

Linderos contenidos en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Área del inmueble: 34.160 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero 
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. 

Código Dane: 294001000482 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Inírida, Guainía. 
Propietario actual: Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el 

Venado. 

Identificación catastral Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en las comunidades indígenas de Curripaco, Puinave, Cubeo, 

Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado. 
Escritura Pública: Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 

certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por 
la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación: 861668 

Doc. RESOLUCIÓN 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 

ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICIÓN 
DE: JUNTA DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL 

VENADO. 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander – comunidad indígena de 

Venado,  según consta  en Contrato de Comodato suscrito entre el capitán de la 
comunidad indígena de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTÁ y en el 
certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y 

limitaciones al 
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dominio:  Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17378 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO 
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER– Comunidad del VENADO. 

general: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el capitán de la comunidad 

indígena de Venado del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa 

según  lo estipulan  los actos  colectivos  celebrados  mediante  Comodatos  entre  la autoridad 

competente y de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del 

Guainía/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura 

Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura 

del servicio educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y 

que están articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro 

conocimiento su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las 

mismas dentro de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 
Contratista. 

4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida 500-17378 de fecha 27 de febrero 
de 2023. 
Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

 

5.7.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales serán definidos como producto de 

la visita de diagnóstico y como resultado de la Fase I del contrato, las cuales 

estarán enfocadas principalmente al saneamiento básico y/o mejoramiento de 

sedes de instituciones educativas, como lo sería el mejoramiento cocina 

comedor, restitución bloque de aulas en madera, y que estarán enfocadas en 

cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpintería metálica, 

puertas, ventanas, entre otros.  
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Se encuentra ubicada en la Comunidad indígena de Yuri 
del Municipio de Inírida, zona Rural con dirección aguas 
arriba por el rio Inírida y caño bocon, a una distancia de 
62.6 km del casco urbano que pertenece al departamento 
de Guainía. 

Latitud:           2°46'8.76"N 

Longitud:      69°21'33.19"O 

 

 

  Longitud: 75°16'42.04"O 

 

5.8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO – SEDE PRINCIPAL. 

5.8.1 LOCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL 

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA 

OBJETIVO: Analizar las circunstancias jurídicas del predio para determinar su estado en procura de la 
seguridad jurídica de la Entidad. 

1.           INFORMACION BÁSICA: 

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO – SEDE PRINCIPAL 

Dirección: Vereda Yuri Laguna Morocoto – Municipio de Inírida - Guainía 

Matrícula inmobiliaria: 500-17381 
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Linderos: 

Lindero contenidos en la Resolución No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria. Vereda: Caranacoa – Yuri – Laguna Morocoto. 

Área del inmueble: 45.840 hectáreas 
Código catastral: No figura 

Escritura Pública/ Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ 
Resolución. 

Tipo de predio: Rural, según consta en el certificado de libertad y tradición 500-17381 expedido por la 

Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida. Código Dane: No figura 

  2.    TRADICION: 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 
libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

Propietario actual: Comunidades indígenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y 

Laguna Morocoto. 
Identificación catastral RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA. 
Predio: Ubicado en la comunidad de Yuri 

Escritura Pública: Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de libertad y 
tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Inírida, Guainía. 

ANOTACIÓN: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicación 861671 

Doc. RESOLUCIÓN 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA 
ESPECIFICACIÓN: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA 

DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA, YURY, LAGUNA 
MOROCOTO 

Estructura existente: No especifica 
Destinación de uso público: Establecimiento Educativo Andrés Bello, según consta en Contrato de Comodato 

suscrito entre el capitán de la comunidad  indígena  de Yuri y el Gobernador  del 
Departamento del Guainía. 

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolución 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTÁ y en el certificado de 
libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía. 

 3. SITUACION  JURÍDICA  ACTUAL DEL INMUEBLE 

 

Existencia y validez: 

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades 

necesarias. No existe causal de nulidad alguna. 

 

Gravámenes y Luego de hacer la revisión jurídica del certificado de tradición y libertad expedido por la oficina 
de registro e instrumentos públicos de Inírida - Guainía, se pudo evidenciar que el predio se 
encuentra libre de afectaciones, gravámenes y de limitaciones al dominio. 

limitaciones al 

dominio:  

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso. 
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Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas 

Situación Jurídica De conformidad con el certificado de libertad y tradición 500-17381 de 27 de febrero de 2023 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida, Guainía, con el título que he tenido 
a la vista concluyo que la situación jurídica actual del predio de la referencia es clara. El 
predio se encuentra  libre de procesos  judiciales  y/o administrativos,  de afectaciones, 
gravámenes y de limitaciones al dominio. 

general: 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Dentro de la documentación aportada existe el certificado expedido por el Capitán de la Comunidad 

Indígena de Yuri del Departamento del Guainía en donde consta “(…) Que el predio donde se 

encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa según 

lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y 

de la Comunidad, el Capitán indígena y el Señor Gobernador del Departamento del Guainía/ Que 

de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 

son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio 

educativo, sostenible para garantizar la operación y funcionamiento de los proyectos y que están 

articulados con los planes y políticas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento 

su postulación y apoyamos al Departamento en el proceso de priorización de las mismas dentro 

de la II convocatoria en mención ” 

 

Viabilidad: 

La tradición revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de 

nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad jurídica presentada y otorgada por el 

Contratista. 
4.    DEVOLUCION DE  DOCUMENTOS 

No aportan el Certificado Código DANE 
Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Inírida de fecha 27 de febrero de 2023. 

Lista de chequeo e Informe de viabilidad jurídica del Contratista 

 

5.8.3 ACTIVIDADES PARA REALIZAR 

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar 

corresponden a mejoramientos, los cuales se han definido producto de la 

aprobación de una parcial de la fase I de diagnostico esto teniendo en cuenta 

principalmente a las instituciones correspondientes a: 

 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE 

• I.E ANDRES BELLO 

En las cuales se realizó la respectiva socialización en las sedes 

correspondientes desde el día 24, 25 y 26 de mayo del 2023 

respectivamente, esto dando claridad en la ejecución de las actividades y 

fechas de intervención por parte del contratista de obra, no obstante se 
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evidencia que  al terminar este periodo el contratista de obra no ha dado 

inicio a ninguna actividad contractual lo cual se ha hecho notar durante los 

comités correspondientes al presente periodo y en los oficios No. FFIE-G15-

G15 - FFIE-G19-G15. 

  

6 ASPECTOS TECNICOS 

6.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se 

tenia contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en 

cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido 

teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de 

mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades 

contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha necesidad en los 

comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha 

comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido 

constante mente como se establece en el oficio No. FFIE-G19-G15. 

 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante 

el presente periodo se tenía contemplado ejecutar unas actividades 

contractuales teniendo en cuenta el cronograma genera y especifico el 

cual se ha incumplido teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha 

enviado personal de mano de obra calificada ni materiales para dar inicio 

a las actividades contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha 

necesidad en los comités correspondientes del 10 al 12 en donde el 

contratista se ha comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha 

incumplido constante mente como se establece en el oficio No. FFIE-G19-

G15. 

 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se 

tenia contemplado ejecutar unas actividades contractuales teniendo en 

cuenta el cronograma genera y especifico el cual se ha incumplido 

teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de 

mano de obra calificada ni materiales para dar inicio a las actividades 

contractuales, esta interventoría ha mencionado dicha necesidad en los 

comités correspondientes del 10 al 12 en donde el contratista se ha 

comprometido reiteradamente en el inicio de obra y ha incumplido 

constante mente como se establece en el oficio No. FFIE-G19-G15. 
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• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO 

Para el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el 

diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría 

a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al 

finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la 

presentación definitiva de los productos de la FASE 1, en donde esta 

interventoría ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, también la 

necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización 

correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Para el presente 

periodo el contratista de obra ha estado presentado el diagnósticos y 

presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría a realizado 

seguimiento y control a la presentación de los productos, al finalizar el 

primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la presentación 

definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta interventoría ha 

solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, también la necesidad de poner 

una fecha estable para realizar la socialización correspondiente esto 

realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO 

FRANCISCO Para el presente periodo el contratista de obra ha estado 

presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La 

Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los 

productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha 

finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en 

donde esta interventoria ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, 

también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la 

socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Para 

el presente periodo el contratista de obra ha estado presentado el 

diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La Interventoría 

a realizado seguimiento y control a la presentación de los productos, al 

finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha finalizado la 

presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en donde esta 

interventoria ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, también la 

necesidad de poner una fecha estable para realizar la socialización 

correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15 
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• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER Para el presente periodo el contratista de obra ha estado 

presentado el diagnósticos y presupuestos de la FASE 1 del proyecto. La 

Interventoría a realizado seguimiento y control a la presentación de los 

productos, al finalizar el primer segundo mes el contratista de obra no ha 

finalizado la presentación definitiva de los productos de la FASE 1. en 

donde esta interventoría ha solicitado en los oficios No. FFIE-G17-G15, 

también la necesidad de poner una fecha estable para realizar la 

socialización correspondiente esto realizado en el oficio No. FFIE-G23-G15 

 

6.4.1 RELACIÓN DE CADA ÍTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR 

EJECUTADO. 

Al cierre del presente Informe se da inicio a las actividades de socialización e 

inicio de cronograma de actividades para las sedes correspondientes a: 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE 

CAP. ITEM DESCRIPCION  UNIDAD  CANT  % PROGRAMADO 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
% 

EJECUTADO 
% ATRASO  

1 PRELIMINARES   

  1.3 
DEMOLICIONES - 
DESMONTES - 
RETIROS 

            

  1.3.8 

DEMOLICION 
MUROS EN 
BLOQUE; E = 12 cm 
(INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

M2 45.10 100% 0.00 0% -100% 

  1.3.28 

DESMONTE 
VENTANAS O 
PUERTAS 
METÁLICAS (INC. 
RETIRO DE 
SOBRANTES) 

M2 51.10 0% 0.00 0% 0% 

  1.3.47 

DEMOLICION 
PLACA 
CONTRAPISO 0.10 
(INC. RETIRO DE 
SOBRANTES)  

M2 39.50 0% 0.00 0% 0% 

2   CIMENTACION             

  2.1 
EXCAVACIONES, 
RELLENOS Y 
REEMPLAZOS 
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  2.1.2 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
RECEBO 
COMPACTADO (INC. 
CARGUE, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICION 
FINAL) 

M3 5.40 100% 0.00 0% -100% 

  2.1.14 

RELLENOS 
COMPACTOS EN 
MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE 
LA EXCAVACIÓN 
(INC. 
MANIPULACION, 
TRASIEGO E 
INSTALACION) 

M3 24.50 100% 0.00 0% -100% 

  
NP 
12.1 

CONCRETOS PARA 
CIMENTACION 

            

  2.2.5 
CONCRETO DE 
LIMPIEZA 1500 PSI 

M3 0.50 100% 0.00 0% -100% 

  2.2.6 

CONCRETO PARA 
VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 3000 
PSI 

M3 0.40 100% 0.00 0% -100% 

  2.2.7 
CONCRETO PARA 
ZAPATAS 3000 PSI 

M3 0.10 100% 0.00 0% -100% 

  2.2.10 

PLACA 
CONTRAPISO DE 10 
cm - CONCRETO 
3000 PSI. INCLUYE 
CORTE Y 
DILATACION 

M2 52.00 0% 0.00 0% 0% 

  2.3 

ACERO DE 
REFUERZO PARA 
CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y 
OTROS 

            

  2.3.2 
ACERO DE 
REFUERZO 60000 
PSI 

KG 553.30 78% 0.00 0% -78% 

  2.3.3 
GRAFIL DE 4,0 mm A 
8,5 mm 

KG 3.60 0% 0.00 0% 0% 

4 ESTRUCTURA   

  4.1 
ELEMENTOS 
VERTICALES EN 
CONCRETO 

            

  4.1.1 
COLUMNAS EN 
CONCRETO DE 
3000 PSI 

M3 0.18 100% 0.00 0% -100% 

  4.2 
ELEMENTOS 
HORIZONTALES EN 
CONCRETO 

            

  4.2.1 
VIGAS AÉREAS EN 
CONCRETO DE 
3000 PSI 

M3 0.40 0% 0.00 0% 0% 

5 MAMPOSTERIA   

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 37 
 
 

 

  5.1 
MAMPOSTERIA EN 
BLOQUE DE 
CONCRETO 

            

  5.1.1 
MURO EN BLOQUE 
CONCRETO - E = 10 
cm 

M2 25.50 0% 0.00 0% 0% 

  5.4 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES Y 
NO 
ESTRUCTURALES 

            

  5.4.9 
ESCARIFICADO DE 
SUPERFICIES EN 
CONCRETO 

M2 124.60 0% 0.00 0% 0% 

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES   

  8.1 
SALIDAS PARA 
ALUMBRADO Y 
TOMAS 

            

  8.1.8 

SALIDA + 
TOMACORRIENTE 
DOBLE 
MONOFASICA - PVC 

UN 10.00 0% 0.00 0% 0% 

  8.3 
ACOMETIDAS Y 
CONDUCTORES 

            

  8.3.8 

TUBERIA EMT 1/2" - 
SUSPENDIDA 
INCLUYE 
ACCESORIOS Y 
FIJACIONES 

M 98.53 0% 0.00 0% 0% 

  8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 0% 0.00 0% 0% 

  8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 0% 0.00 0% 0% 

  8.14 

APARATOS 
ELÉCTRICOS 
(INCLUYE SUM E 
INSTALACIÓN) 

            

  8.14.11 
INTERRUPTOR 
DOBLE 600 AVE611 

UN 2.00 0% 0.00 0% 0% 

9 PAÑETES   

  9.1 
PAÑETES SOBRE 
MUROS 

            

  9.1.7 
PAÑETE LISO 
SOBRE MUROS 1:4   

M2 51.12 0% 0.00 0% 0% 

10 PISOS    

  10.1 
BASES PISOS Y 
AFINADOS 

            

  10.1.1 
AFINADO 
ENDURECIDO 
MORTERO 1:3 H=4 

M2 124.60 0% 0.00 0% 0% 

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES    

  11.2 CUBIERTAS             

  11.2.8 
DESMONTE TEJA 
ONDULADA A.C.  

M2 193.80 100% 0.00 0% -100% 
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  11.2.11 
DESMONTE 
CERCHAS Y 
CORREAS 

M 212.90 100% 0.00 0% -100% 

  11.2.18 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTRUCTURA 
METALICA PARA 
CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 
TITULO F. 
PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM 
A37. SOLDADURA 
E70XX. INC 
CERCHAS, 
CORREAS, 
TENSORES, 
ANCLAJES Y 
ACCESORIOS, 
LIMPIEZA SSPC-
SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 
MILS Y ACABADO 
ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS 

KG 1755.70 48% 0.00 0% -48% 

  11.2.20 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
CUBIERTA 
METALICA EN 
LAMINA 
GALVANIZADA 
PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA 
TRAPEZOIDAL CAL 
26. INCLUYE 
ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

M2 193.80 0% 0.00 0% 0% 

12 CARPINTERIA DE METÁLICA    

  12.2 
CARPINTERIA EN 
LAMINA 

            

  12.2.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 
2,00 X 1,00 M. 
INCLUYE 
ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, 
ANCLAJE, 
BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE 
EN MORTERO 

UN 4.00 0% 0.00 0% 0% 

  12.2.5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA 
LAMINA C.R. C18 
(ANTIC - ESMALTE) 

M2 6.00 0% 0.00 0% 0% 

  12.2.8 
REJA BANCARIA 
(ANTIC - ESMALTE) 

M2 17.20 0% 0.00 0% 0% 

15 ILUMINACION   
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  15.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LUMINARIAS 

            

  15.1.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA 
HERMÉTICA 2X18 W 
SOBREPONER, 100-
240 V, IRC 80, 
FLUJO LUMINOSO 
3600, VIDA ÚTIL 
MAYOR A 30,000 
HORAS, 6500 K. 
INCLUYE 
CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y 
SOPORTE. 
MATERIAL 
CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E 
INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN 
NTC 2050. 

UN 16.00 0% 0.00 0% 0% 

18 PINTURA   

  18.1 
PINTURA SOBRE 
MAMPOSTERIA 

            

  18.1.4 

PINTURA EN VINILO 
TIPO 1 MUROS 
INTERIORES 3 
MANOS 

M2 207.6 0% 0.00 0% 0% 

  18.4 VARIOS - PINTURA             

  18.4.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PINTURA EPOXICA 
PARA PISOS, 
MUROS Y TECHOS 
INCLUYE 
PREPARACION DE 
SUPERFICIE Y 
PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 134.3 0% 0.00 0% 0% 

  18.4.11 
PINTURA KORAZA 
PARA FACHADAS  

M2 154.3 0% 0.00 0% 0% 

19 CERRADURAS Y VIDRIOS   

  19.1 CERRADURAS             

  19.1.5 
CERRADURA 
PUERTAS ACCESO 
PRINCIPAL 

UN 2.0 0% 0.00 0% 0% 

20 OBRAS EXTERIORES   

  20.2 
ZONAS DURAS Y 
PLAZOLETAS 

            

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 40 
 
 

 

  20.2.13 

SARDINEL H=0.40m, 
e=0.15m 
CONCRETO 3000 
PSI (Fundido en Sitio, 
Concreto 
Premezclado. Inc. 
Sumin, Formalet. y 
Const.) 

M 91.90 0% 0.00 0% 0% 

21   ASEO Y VARIOS             

  21.1 ASEO Y LIMPIEZA             

  21.1.1 ASEO GENERAL M2 191.00 0% 0.00 0% 0% 

26 TRANSPORTES   

  
NP 
16.1 

TRANSPORTE             

  26.5 

TRANSPORTE 
FLUVIAL. INCLUYE 
EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

Ton/Km 1337.90 0% 0.00 0% 0% 

27 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS 

(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR 
  

  27.1 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
ALTERNATIVOS - 
CONSTRUCCIÓN 
CON 
PREFABRICADOS 

            

  27.1.13 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CABALLETE 
CUBIERTA 
TRAPEZOIDAL EN 
GALVALUME 
CALIBRE 26. 

UN 10.00 0% 0.00 0% 0% 

  NP    

  CIMENTACION   

  NP 1 CIMENTACION             

  NP 1.1 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE 
INSTALACION 

KG 27.50 0% 0.00 0% 0% 

26 TRANSPORTES   

  NP 2 TRANSPORTE             

  NP 2.1 

ACARREO 
ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA 
LA OBRA DESDE EL 
MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA SIMON 

Ton 80.60 48% 0.00 0% -48% 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al    25,29 % en 

relación Programado Vs Ejecutado 

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL 

BOLIVAR DE LA 
COMUNIDAD DE 
COAYARE 

  

  

 

    

ITEM DESCRIPCION  UND CANT 
% 

PROGRAMADO 
CANT 

EJECUTADA 
% 

EJECUTADO 
% 

ATRASO  

PRELIMINARES 

1.1 
DEMOLICIONES - 
DESMONTES - RETIROS 

            

1.3.6 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES 
CERÁMICOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

M2 15.50 100% 0.00 0% -100% 

1.3.8 
DEMOLICION MUROS EN 
BLOQUE; E = 12 cm (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

M2 11.40 100% 0.00 0% -100% 

1.3.12 
DEMOLICION PAÑETES (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

M2 104.70 100% 0.00 0% -100% 

1.3.26 
DESMONTE PUERTAS CON 
MARCOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

UN 4.00 100% 0.00 0% -100% 

1.3.28 
DESMONTE VENTANAS O 
PUERTAS METÁLICAS (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES) 

M2 18.90 100% 0.00 0% -100% 

1.3.35 
DEMOLICION MESÓN 
CORRIDO (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

M 4.70 100% 0.00 0% -100% 

1.3.47 
DEMOLICION PLACA 
CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES)  

M2 61.60 72% 0.00 0% -72% 

CIMENTACION 
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2.1 
EXCAVACIONES, 
RELLENOS Y REEMPLAZOS 

            

2.1.2 

EXCAVACION MANUAL EN 
RECEBO COMPACTADO (INC. 
CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) 

M3 3.60 75% 0.00 0% -75% 

2.1.14 

RELLENOS COMPACTOS EN 
MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (INC. 
MANIPULACION, TRASIEGO E 
INSTALACION) 

M3 6.50 0% 0.00 0% 0% 

2.2 
CONCRETOS PARA 
CIMENTACION 

            

2.2.5 
CONCRETO DE LIMPIEZA 
1500 PSI 

M3 0.50 0% 0.00 0% 0% 

2.2.10 

PLACA CONTRAPISO DE 10 
cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y 
DILATACION 

M2 83.30 0% 0.00 0% 0% 

2.3 

ACERO DE REFUERZO 
PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y OTROS 

            

2.3.1 
ACERO DE REFUERZO 37000 
PSI 

KG 171.60 0% 0.00 0% 0% 

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

3.2 
DESAGÜES PARA AGUAS 
NEGRAS 

            

3.2.1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UN 15.50 0% 0.00 0% 0% 

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 12.00 0% 0.00 0% 0% 

3.2.5 
TUBERIA PVC SANITARIA DE 
2" (incluye atraque en 
concreto) 

M 8.70 0% 0.00 0% 0% 

3.2.7 
TUBERIA PVC SANITARIA DE 
4" (incluye atraque en 
concreto) 

M 8.00 0% 0.00 0% 0% 
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3.4 
CONSTRUCCIONES EN 
MAMPOSTERIA 

            

3.4.3 

CAJA INSPECCION  80 x 80 x 
95 cm (INC. BASE y CAÑUELA 
Y TAPA CON MARCO 
METALICO) 

UN 1.00 0% 0.00 0% 0% 

MAMPOSTERIA 

5.1 
MAMPOSTERIA EN 
BLOQUE DE CONCRETO 

            

5.1.1 
MURO EN BLOQUE 
CONCRETO - E = 10 cm 

M2 6.40 0% 0.00 0% 0% 

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 

6.2 
ELEMENTOS CONCRETO 
FUNDIDOS SITIO 

            

6.2.1 

SARDINEL H=0.40m, 
e=0.15m CONCRETO 3000 
PSI (Fundido en Sitio, 
Concreto Premezclado. Inc. 
Sumin, Formalet. y Const.) 

M 43.40 0% 0.00 0% 0% 

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 

7.1 CONEXIÓN A TANQUES             

7.2.1 
CONEXIÓN COMPLETA A 
TANQUE ELEVADO EN Ø PVC 

UN 1.00 0% 0.00 0% 0% 

7.4 
RED GENERAL DE AGUA 
FRIA 

            

7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UN 9.00 0% 0.00 0% 0% 

7.4.2 ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" UN 9.00 0% 0.00 0% 0% 
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7.4.10 
RED SUMINISTRO PVCP DE 
1/2" (INC. ACCESORIOS) 

M 12.00 0% 0.00 0% 0% 

7.4.11 
RED SUMINISTRO PVCP DE 
3/4" (INC. ACCESORIOS). 

M 16.00 0% 0.00 0% 0% 

7.4.25 
REGISTRO P/D RED WHITE  
Ø 3/4" ó EQUIVALENTE 

UN 1.00 0% 0.00 0% 0% 

7.6 PUNTOS HIDRAULICOS             

7.6.3 
PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. 
ACCESORIOS) 

UN 10.00 0% 0.00 0% 0% 

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES 

8.1 
SALIDAS PARA 
ALUMBRADO Y TOMAS 

            

8.1.8 
SALIDA + TOMACORRIENTE 
DOBLE MONOFASICA - PVC 

UN 5.00 0% 0.00 0% 0% 

8.3 
ACOMETIDAS Y 
CONDUCTORES 

            

8.3.8 
TUBERIA EMT 1/2" - 
SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES 

M 25.40 0% 0.00 0% 0% 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 25.40 0% 0.00 0% 0% 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 25.40 0% 0.00 0% 0% 

8.14 
APARATOS ELÉCTRICOS 
(INCLUYE SUM E 
INSTALACIÓN) 

            

8.14.11 
INTERRUPTOR DOBLE 600 
AVE611 

UN 1.00 0% 0.00 0% 0% 

PAÑETES 
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9.1 PAÑETES SOBRE MUROS             

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 61.30 0% 0.00 0% 0% 

9.1.2 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
S/MUROS 1:3.  

M2 47.20 0% 0.00 0% 0% 

9.1.7 
PAÑETE LISO SOBRE MUROS 
1:4   

M2 69.60 0% 0.00 0% 0% 

9.2 PAÑETES BAJO PLACA             

9.2.4 
PAÑETE LISO BAJO PLACAS 
1:4  

M2 11.80 0% 0.00 0% 0% 

PISOS  

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS             

10.1.1 
AFINADO ENDURECIDO 
MORTERO 1:3 H=4 

M2 64.70 0% 0.00 0% 0% 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

11.2 CUBIERTAS             

11.2.8 
DESMONTE TEJA ONDULADA 
A.C.  

M2 95.40 0% 0.00 0% 0% 

11.2.11 
DESMONTE CERCHAS Y 
CORREAS 

M 88.40 0% 0.00 0% 0% 

11.2.18 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESTRUCTURA METALICA 
PARA CUBIERTAS. NORMA 
NSR10 TITULO F. PERFILERIA 
ASTM A572 GR50 Y ASTM 
A37. SOLDADURA E70XX. INC 
CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y 

KG 867.60 0% 0.00 0% 0% 
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ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS 

11.2.20 

SUMINISTRO E INSTALACION 
CUBIERTA METALICA EN 
LAMINA GALVANIZADA 
PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA 
TRAPEZOIDAL CAL 26. 
INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

M2 124.90 0% 0.00 0% 0% 

11.3 ACCESORIOS Y OTROS             

11.3.6 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CANAL LAMINA 
GALVANIZADA  Ds = 100 cm - 
CAL 20. INCLUYE SOPORTES, 
SOSCOS, REFUERZOS Y 
GARGOLAS DE REBOSE 

M 23.30 0% 0.00 0% 0% 

11.3.13 
FLANCHE LAMINA 
GALVANIZADA CL. 20  -  
DS=80 cm.  

M 16.20 0% 0.00 0% 0% 

11.3.15 
BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" 
(INC. ACCESORIOS) 

M 32.10 0% 0.00 0% 0% 

CARPINTERIA DE METÁLICA  

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA             

12.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 
0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, 
ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO 

UN 4.00 0% 0.00 0% 0% 

12.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MARCOS PUERTAS 
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 
1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, 
ANCLAJE, BISAGRAS TIPO 
PESADO Y CARGUE EN 
MORTERO 

UN 1.00 0% 0.00 0% 0% 

12.2.5 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE PUERTA METALICA 
ENTAMBORADA LAMINA C.R. 
C18 (ANTIC - ESMALTE) 

M2 8.30 0% 0.00 0% 0% 
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12.2.8 
REJA BANCARIA (ANTIC - 
ESMALTE) 

M2 16.60 0% 0.00 0% 0% 

ENCHAPES 

14.2 
ENCHAPE SOBRE 
MESONES 

            

14.2.2 
ENCHAPE MESONES B =  60 
cm.  -  CERAMICA 20 x 20   

M 2.20 0% 0.00 0% 0% 

14.3 VARIOS - ENCHAPE             

14.3.7 WIN DE ALUMINIO M 11.00 0% 0.00 0% 0% 

ILUMINACION 

15.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LUMINARIAS 

            

15.1.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LUMINARIA PANEL LED 
REDONDO 8" 18W 
SOBREPONER, 100-240 V, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 
1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL 
MAYOR 20,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, 
CINTA , ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO 
SEGÚN REGLAMENTACIÓN 
NTC 2050. 

UN 6.00 0% 0.00 0% 0% 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

16.1 APARATOS SANITARIOS             

16.1.1 
DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS  

UN 4.00 0% 0.00 0% 0% 
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16.1.3 

GRIFERIA ANTIVANDALICA 
PARA LAVAMANOS PICO 
LARGO TIPO PUSH, 
CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-
AA-142006 DOCOL Ó 
SIMILAR. 

UN 6.00 0% 0.00 0% 0% 

16.1.30 
SANITARIO ACUACER 
BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) 

UN 4.00 0% 0.00 0% 0% 

16.2 ACCESORIOS             

16.2.3 
DISPENSADOR JABON DE 36 
ONZ ACERO INOX   

UN 2.00 0% 0.00 0% 0% 

16.2.5 
JUEGO DE INCRUSTAR 
ACUACER (SUM E 
INSTALACION) 

UN 4.00 0% 0.00 0% 0% 

PINTURA 

18.1 
PINTURA SOBRE 
MAMPOSTERIA 

            

18.1.4 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 
MUROS INTERIORES 3 
MANOS 

M2 97.50 0% 0.00 0% 0% 

18.1.8 
VINILO BAJO PLACA  -  2 
MANOS 

M2 11.80 0% 0.00 0% 0% 

18.4 VARIOS PINTURA             

18.4.11 
PINTURA KORAZA PARA 
FACHADAS  

M2 132.30 0% 0.00 0% 0% 

CERRADURA Y VIDRIOS 

19.1 CERRADURAS             

19.1.10 
CERRADURA SCHLAGE BAÑO 
A-40 S 

UN 5.00 0% 0.00 0% 0% 
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ASEO Y VARIOS 

21.1 ASEO Y LIMPIEZA             

21.1.1 ASEO GENERAL M2 136.20 0% 0.00 0% 0% 

TRANSPORTES 

26.5 
TRANSPORTE FLUVIAL. 
INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

Ton/Km 3055.66 48% 0.00 0% -48% 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS 
(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR 

27.1 

SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
ALTERNATIVOS - 
CONSTRUCCIÓN CON 
PREFABRICADOS 

            

27.1.13 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CABALLETE CUBIERTA 
TRAPEZOIDAL EN 
GALVALUME CALIBRE 26. 

UN 4.00 0% 0.00 0% 0% 

27.2 

SISTEMA CON 
COMPUESTOS DE MADERA 
PLÁSTICA WPC (WOOD 
PLASTIC COMPOSITE) O 
SIMILAR 

            

27.2.16 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE POZO SEPTICO DE 1.650 
LTS 

UND 1.00 0% 0.00 0% 0% 

NP  

CIMENTACION 

NP 1 

ACERO DE REFUERZO 
PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y OTROS 

            

NP 1.1 
MALLA ELECTROSOLDADA 
3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 
INSTALACION 

KG 102.70 0% 0.00 0% 0% 
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APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

NP 2 
OTROS - APARATOS 
SANITARIOS Y 
ACCESORIOS 

            

NP 2.1 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TANQUE PLASTICO 500 
LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS 

UN 1.00 0% 0.00 0% 0% 

CIELOS RASOS Y DIVISIONES 

NP 3 CIELOS RASOS             

NP 3.1 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CIELORASO EN PVC 
e=10mm (INCLUYE 
ACCESORIOS DE 
INSTALACION) 

M2 47.20 0% 0.00 0% 0% 

ELEMENTOS ELECTRICOS 

NP 4 BATERIAS             

NP 4.1 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BATERIA 250 AMP PARA 
EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. 
ALVARO ULCUE CHOCUE 

UND 2.00 0% 0.00 0% 0% 

PISOS  

NP 5 ACABADOS PISOS             

NP 5.1 
RECUBRIMIENTO CERAMICO 
SECCION (51x51 cm - 60 x 60 
cm) 

M2 113.10 0% 0.00 0% 0% 

TRANSPORTES 

NP 6 TRANSPORTE             
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 8,01 % en relación 

Programado Vs Ejecutado 

 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD YURI 

 

NP 6.1 

ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA OBRA 
DESDE EL MUELLE HASTA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
ALVARO ULCUE CHOCUE DE 
LA COMUNDAD DE CARRIZAL 

Ton 58.59 48% 0.00 0% -48% 

ITEM DESCRIPCION  UND 
CANTIDA

D  

% 
PROGRAMA

DO 

CANT 
EJECUTA

DA 

% 
EJECUTA

DO 
% ATRASO  

AULAS 

PRELIMINARES 

1.1 
DEMOLICIONES - 
DESMONTES - RETIROS 

            

1.3.21 
DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS (INC. RETIRO 
DE SOBR.) 

UN 6.00 0% 0.00 0% 0% 

1.3.23 
DESMONTE CUBIERTAS 
ASBESTO CEMENTO (INC. 
RETIRO DE SOBR.) 

M2 168.70 100% 0.00 0% -100% 

1.3.26 
DESMONTE PUERTAS CON 
MARCOS (INC. RETIRO DE 
SOBR.) 

UN 3.00 0% 0.00 0% 0% 
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1.3.47 
DEMOLICION PLACA 
CONTRAPISO 0.10 (INC. 
RETIRO DE SOBRANTES)  

M2 44.50 0% 0.00 0% 0% 

CIMENTACION 

2.1 
EXCAVACIONES, 
RELLENOS Y 
REEMPLAZOS 

            

2.1.2 

EXCAVACION MANUAL EN 
RECEBO COMPACTADO 
(INC. CARGUE, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL) 

M3 2.20 0% 0.00 0% 0% 

2.1.14 

RELLENOS COMPACTOS 
EN MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (INC. 
MANIPULACION, TRASIEGO 
E INSTALACION) 

M3 5.70 0% 0.00 0% 0% 

2.2 
CONCRETOS PARA 
CIMENTACION 

            

2.2.5 
CONCRETO DE LIMPIEZA 
1500 PSI 

M3 0.40 0% 0.00 0% 0% 

2.2.10 

PLACA CONTRAPISO DE 10 
cm - CONCRETO 3000 PSI. 
INCLUYE CORTE Y 
DILATACION 

M2 56.50 0% 0.00 0% 0% 

  

5.1 
MAMPOSTERIA EN 
BLOQUE DE CONCRETO 
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5.1.1 
MURO EN BLOQUE 
CONCRETO - E = 10 cm 

M2 34.20 0% 0.00 0% 0% 

5.4 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES 

            

5.4.9 
ESCARIFICADO DE 
SUPERFICIES EN 
CONCRETO 

M2 137.00 0% 0.00 0% 0% 

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES 

8.1 
SALIDAS PARA 
ALUMBRADO Y TOMAS 

            

8.1.8 
SALIDA + TOMACORRIENTE 
DOBLE MONOFASICA - PVC 

UN 9.00 0% 0.00 0% 0% 

8.3 
ACOMETIDAS Y 
CONDUCTORES 

            

8.3.8 

TUBERIA EMT 1/2" - 
SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y 
FIJACIONES 

M 100.00 0% 0.00 0% 0% 

8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100.00 0% 0.00 0% 0% 

8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100.00 0% 0.00 0% 0% 

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 54 
 
 

 

8.14 
APARATOS 
ELÉCTRICOS(INCLUYE 
SUM E INSTALACIÓN) 

            

8.14.11 
INTERRUPTOR DOBLE 600 
AVE611 

UN 3.00 0% 0.00 0% 0% 

PAÑETES 

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS             

9.1.7 
PAÑETE LISO SOBRE 
MUROS 1:4   

M2 14.40 0% 0.00 0% 0% 

PISOS  

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS             

10.1.1 
AFINADO ENDURECIDO 
MORTERO 1:3 H=4 

M2 137.00 0% 0.00 0% 0% 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

11.2 CUBIERTAS             
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11.2.11 
DESMONTE CERCHAS Y 
CORREAS 

M 96.40 100% 0.00 0% -100% 

11.2.18 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA 
PARA CUBIERTAS. NORMA 
NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 
GR50 Y ASTM A37. 
SOLDADURA E70XX. INC 
CERCHAS, CORREAS, 
TENSORES, ANCLAJES Y 
ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 MILS Y 
ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS 

KG 737.70 0% 0.00 0% 0% 

11.2.20 

SUMINISTRO E 
INSTALACION CUBIERTA 
METALICA EN LAMINA 
GALVANIZADA 
PREPINTADA TIPO 
TERMOACUSTICA 
TRAPEZOIDAL CAL 26. 
INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN 

M2 216.90 0% 0.00 0% 0% 

11.3 ACCESORIOS Y OTROS 

11.3.14 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CANAL 
LAMINA GALVANIZADA  Ds 
= 75 cm - CAL 20. INCLUYE 
SOPORTES, SOSCOS, 
REFUERZOS Y GARGOLAS 
DE REBOSE 

M 24.10 0% 0.00 0% 0% 

11.3.15 
BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" 
(INC. ACCESORIOS) 

M 21.20 0% 0.00 0% 0% 

CARPINTERIA DE METÁLICA  

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA             
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12.2.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MARCOS 
PUERTAS LAMINA C.R. C18 
- 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, 
ESMALTE, ANCLAJE, 
BISAGRAS TIPO PESADO Y 
CARGUE EN MORTERO 

UN 3.00 0% 0.00 0% 0% 

12.2.5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PUERTA 
METALICA ENTAMBORADA 
LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 
ESMALTE) 

M2 6.90 0% 0.00 0% 0% 

12.2.8 
VENTANAS LAMINA C.R. 
CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) 

M2 47.80 0% 0.00 0% 0% 

ILUMINACION 

15.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
LUMINARIAS 

            

15.1.2 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA HERMÉTICA 
2X18 W SOBREPONER, 100-
240 V, IRC 80, FLUJO 
LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL 
MAYOR A 30,000 HORAS, 
6500 K. INCLUYE 
CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN 
Y SOPORTE. MATERIAL 
CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E 
INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 
2050. 

UN 18.00 0% 0.00 0% 0% 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

16.1 APARATOS SANITARIOS             
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16.1.27 

ORINAL MEDIANO DE 
COLGAR INSTITUCIONAL 
COLOR BLANCO PARA 
CONEXION Ø 5/8" REF 21-
AA-8860 MANCESA Ó 
SIMILAR + KIT VÁLVULA DE 
DESCARGA 
ANTIVANDÁLICA ALTA 
PRESIÓN PARA ORINAL, 
CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 
21-AA-950 DOCOL Ó 
SIMILAR. 

UN 2.00 0% 0.00 0% 0% 

16.1.30 
SANITARIO ACUACER 
BLANCO CORONA (SUM E 
INSTALACION) 

UN 6.00 0% 0.00 0% 0% 

16.3 
OTROS - APARATOS 
SANITARIOS Y 
ACCESORIOS 

            

16.3.3 
LLAVE TERMINAL 
CROMADA Ø 1/2" (SUM E 
INSTALACION) 

UN 2.00 0% 0.00 0% 0% 

  PINTURA 

18.1 
PINTURA SOBRE 
MAMPOSTERIA 

            

18.1.4 
PINTURA EN VINILO TIPO 1 
MUROS INTERIORES 3 
MANOS 

M2 263.458 0% 0.00 0% 0% 

18.2 PINTURA SOBRE METAL             

18.2.3 
ESMALTE  S/ LAMINA  
LLENA 

M2 19.2 0% 0.00 0% 0% 
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18.4 VARIOS - PINTURA             

18.4.10 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PINTURA 
EPOXICA PARA PISOS, 
MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION 
DE SUPERFICIE Y PRIMER 
DE ADHERENCIA 

M2 146.5 0% 0.00 0% 0% 

18.4.11 
PINTURA KORAZA PARA 
FACHADAS  

M2 117.432 0% 0.00 0% 0% 

  CERRADURAS Y VIDRIOS             

19.1 CERRADURAS             

19.1.10 
CERRADURA SCHLAGE 
BAÑO A-40 S 

UN 3.00 0% 0.00 0% 0% 

  OBRAS EXTERIORES 

20.2 
ZONAS DURAS Y 
PLAZOLETAS 

            

20.2.13 

SARDINEL H=0.40m, 
e=0.15m CONCRETO 3000 
PSI (Fundido en Sitio, 
Concreto Premezclado. Inc. 
Sumin, Formalet. y Const.) 

M 58.00 0% 0.00 0% 0% 

  ASEO Y VARIOS             
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21.1 ASEO Y LIMPIEZA             

21.1.1 ASEO GENERAL M2 192.30 0% 0.00 0% 0% 

TRANSPORTES 

26.5 TRANSPORTE             

26.5 
TRANSPORTE FLUVIAL. 
INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

Ton/K
m 

4703.50 32% 0.00 0% -32% 

      

CIMENTACION 

NP 1 

ACERO DE REFUERZO 
PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y OTROS 

            

NP 1.1 
MALLA ELECTROSOLDADA 
3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE 
INSTALACION 

M2 75.20 0% 0.00 0% 0% 

TRANSPORTES 
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En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 10,89 % en 

relación Programado Vs Ejecutado 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el contratista de obra presenta 

un atraso significativo en cada una de las sedes y que a la fecha no a cumplido 

con los compromisos establecidos para inicio de actividades en cada una de las 

sedes, esta información corroborada con lo establecido en los compromisos 

realizados en los diferentes comités de obra, no obstante también durante el 

presente periodo se le solicito al contratista la entrega de un plan de 

contingencia que logre mitigar los diferentes atrasos presentados en las 3 

primeras sedes, el cual a la fecha de este informe no se ha realizado su 

respectiva entrega  

 

6.4.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS. 

Teniendo en cuenta que durante el periodo de este informe se evidencia que no 

se ha terminado la fase I de diagnóstico a su totalidad, por tal motivo aun nos 

encontramos en Revisión de estudios y Diseños y se esta a la espera de 

completar el estudio de mercado para dar viabilidad de las actividades no 

previstas  

6.5 EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 

6.5.1 AVANCE FÍSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES 

Durante el presente periodo se observa que el contratista de obra a pesar de ya 

haber realizado la socialización de inicio de actividades y la interventoría 

adelanto el inicio de un posible incumplimiento contractual el no ha enviado 

personal y materiales a obra para ejecutar lo establecido dentro de los diferentes 

presupuestos, por tal motivo no se evidencia un avance físico de las sedes por 

NP 3 TRANSPORTE             

NP 3.1 

ACARREO ARTESANAL DE 
MATERIALES PARA LA 
OBRA DESDE EL MUELLE 
HASTA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ANDRES 
BELLO DE LA COMUNIDAD 
DE YURI 

Ton/K
m 

75.50 40% 0.00 0% -40% 
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lo tanto la interventoría adelantara el inicio de un posible incumplimiento 

contractual. 

6.5.2 BITACORA DE OBRA 

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han dado inicio a las actividades 

contractuales en las diferentes zonas de intervención se evidencia la no 

ejecución de la trazabilidad dentro de la bitácora de obra. 

6.5.3     VALIDACIÓN JURÍDICA (ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS) 

El día 30 de marzo del 2023, Interventoría realiza aprobación a las viabilidades 

jurídicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023. 

6.5.4 SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS 

Para este periodo la interventoría realizó la supervisión y acompañamiento del 

contratista de obra para la realización de   3 Reuniones de socialización de inicio y 

alcance de las actividades de obra de las siguientes instituciones:  

 
FECHA 

 
HORA 

 
MUNICIPIO 

 
IE 

 
SEDES 

 

Día 1 
Miércoles 24 de 

mayo  

8:00 a.m. a 10:00 
a.m. 

Inírida I.E. Simón 
Bolívar  

Principal 

Dia 2 jueves 25 de 
mayo 

9:00 a.m. a 11:00 
a.m.  

Inírida I.E. Juan 
Francisco Lara 

Álvaro Ulcue 
Chocue 

Día 3 viernes 26 
de mayo   

10:00 a.m. a 
11:30 a.m.  

Inírida  I.E. Andrés 
Bello  

Principal  

 

por medio del oficio FFIE-G23-G15, esta interventoría ha solicitado las 

respectivas socializaciones de las sedes restante para los inicios de obras en 

las sedes determinadas en la programación establecida y adicional ha solicitado 

al contratista el acta de alcance y definición con su respectiva acta de 

socialización de las intuiciones anteriormente mencionadas. 
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6.5.5 PROYECCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROXIMO 

PERIODO 

Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:  

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades 

contractuales 

 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio 

a las actividades contractuales 

 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades 

contractuales 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO 

Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación 

APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Se continúan 

actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre 

otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO 

FRANCISCO Se continúan actividades de verificación de presupuesto, 

programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de 

diagnostico. 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Se 

continúan actividades de verificación de presupuesto, programación 

APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA Se 

continúan actividades de verificación de presupuesto, programación 

APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 
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7 EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO  

7.4 DDP CONTRATOS 

7.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

DDP FECHA 
LLAVE 
MEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

SEDE VALOR 

4465 22/08/2022 
14485-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE CELESTINO 
MORENO 

$ 437.517.784,00 

4466 22/08/2022 
10384-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4467 22/08/2022 
10382-
2021 

I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

4468 22/08/2022 
10372-
2021 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

$ 157.506.402,00 

4469 22/08/2022 
10367-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO ANTONIO 
FRANCISCO 

$ 157.506.402,00 

4470 22/08/2022 
10364-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA 

$ 157.506.402,00 

4471 22/08/2022 
10362-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

$ 157.506.402,00 

4472 22/08/2022 
10353-
2021 

I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 

 

7.4.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

DDP FECHA 
LLAVE 
MEN 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

SEDE VALOR 

4436 22/08/2022 
14485-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

JOSE 
CELESTINO 
MORENO 

$ 62.498.216,00 

4437 22/08/2022 
10384-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4438 22/08/2022 
10382-
2021 

I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

4439 22/08/2022 
10372-
2021 

I.E JUAN 
FRANCISCO LARA 

ALVARO ULCUE 
CHOCUE 

$ 22.493.598,00 

4440 22/08/2022 
10367-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

MARCO 
ANTONIO 
FRANCISCO 

$ 22.493.598,00 

4441 22/08/2022 
10364-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

ENRIQUE OLAYA 
HERERA 

$ 22.493.598,00 

4442 22/08/2022 
10362-
2021 

I.E BAS PORFIRIO 
BARBA JACOB 

FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

$ 22.493.598,00 
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4443 22/08/2022 
10353-
2021 

I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00 

 

7.5 AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA. 

RESUMEN FINANCIERO 

BALANCE DE 
OBRA EJECUTADA 

VR. TOTAL 
DEL   CONTRATO 

VR. TOTAL  
EJECUTADO 

VR. POR EJECUTAR 
AVANCE DE 
INVERSI ON 

SEMA NA ACUMULA DO 

$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0 

 

7.6 CONTROL DE FACTURACIÓN  

7.6.1 CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte del 

contratista de obra. 

 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL 

FFIE 
PRE´FACTURA 

PERIODO QUE CORRESPONDE AL 
PAGO 

VALOR TOTAL 
EN LA 

PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 

          % 
 

          % 
 

          % 
 

   
TOTAL FACTURADO 

  % 

 

   SALDO POR FACTURAR   % 
 

 

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1  
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3  
(Nombre) 

      

      

      

 

7.6.2 CONTROL DE FACTURACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

A la fecha del corte del informe no se han presentado facturas por parte de esta 

interventoría. 
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DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION 

Sede 1  
(Nombre) 

Sede 2 
(Nombre) 

Sede 3  
(Nombre) 

      

      

      

 

8 GESTION AMBIENTAL  

En el transcurrir del mes No. 3 que comprende el 23 de mayo de 2023 y 22 de 

junio de 2023 periodo comprendido por el presente informe esta interventoría en 

sus facultades y en acompañamiento con sus profesionales da una emite una 

respuesta solicitando realizar una serie de observaciones evidenciadas dentro 

del PMA que hasta la fecha no se ha dado subsanación, esto establecido en el 

oficio No. FFIE-G009-G15 (ANEXO 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 

RECIBIDA). 

 

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA VITAL  

Teniendo en cuenta que a la fecha el estado actual del proyecto se encuentra 

en la fase I de diagnostico a la fecha no se ha dado inicio a el diligenciamiento 

dentro de la plataforma VITAL. 

9 GESTION SOCIAL 

9.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN SOCIAL. 

Para el presente periodo se reportar la validación del cumplimiento de la etapa de 

socialización del contrato No 1380-1601-2022, el cual contempla la intervención de 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RADICADO DE 
ENTRADA AL 

FFIE 

PRE-
FACTURA 

TIPO DE COBRO 
(Costo Fijo / Pago 

Variable) 

PERIODO QUE CORRESPONDE 
AL PAGO 

VALOR TOTAL EN 
LA PREFACTURA 

PORCENTAJE 
FACTURADO 

 

            % 
 

            % 
 

            % 
 

    
TOTAL FACTURADO   % 

 

    
SALDO POR FACTURAR   % 
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8 sedes escolares distribuidas dentro del municipio de Inírida capital del 

departamento del Guainía. El contratista dio inicio a este ciclo con la reunión 

presencial en las sedes: Institución Educativa Simón Bolívar, sede principal de la 

comunidad de Coayare, Álvaro Ulcue Chocue de la comunidad Carrizal y la 

Institución Educativa Andrés Bello, sede principal de la comunidad Yuri. 

 

 
FECHA 

 
HORA 

 
MUNICIPIO 

 
IE 

 
SEDES 

 

Día 1 
Miércoles 24 de 

mayo  

8:00 a.m. a 10:00 
a.m. 

Inírida I.E. Simón 
Bolívar  

Principal 

Dia 2 jueves 25 de 
mayo 

9:00 a.m. a 11:00 
a.m.  

Inírida I.E. Juan 
Francisco Lara 

Álvaro Ulcue 
Chocue 

Día 3 viernes 26 
de mayo   

10:00 a.m. a 
11:30 a.m.  

Inírida  I.E. Andrés 
Bello  

Principal  

 

Durante las socializaciones se generó el espacio en donde el contratista dio a 

conocer las entidades involucradas en el proyecto, el objeto contractual, valor, 

tiempo de ejecución y el alcance técnico, haciendo claridad en que el alcance de la 

obra es adecuaciones de baterías sanitarias, bodega y aulas y no construcción 

nueva. Enfatizando que todo va de acuerdo al diagnóstico inicial en donde se 

observa la necesidad prioritaria. 

Además, dio a conocer el papel que juega el componente ambiental, siso y social, 

la profesional encargada de este último, expuso el PGS propuesto por el contratista, 

explicando la metodología de ejecución: tiempos y actividades que se desarrollaran 

para lograr la participación, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento del tejido 

social en la zona de influencia directa. Se le dio relevancia a la atención y 

participación comunitaria, por ello se creó el grupo de gestión social en cada sede, 

quienes se encargaran de multiplicar la información en la comunidad, y a su vez 

serán los voceros, para lograr la comunicación y atención que merece la comunidad 

se dispondrá de canales o medios de información como el buzón, la cartelera, la 

línea telefónica 3112614957 atendido por el profesional social Néstor Oswaldo Rey 

Hernández y el correo educol.servicioalacomunidad@gamail.com.  

 

La información divulgada por el contratista en las socializaciones fue reforzada por 

la interventoría para ampliar, concretar y aclarar, lo que permitió que las reuniones 
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se desarrollaran en un ambiente tranquilo, moderado y que los asistentes 

resolvieran sus inquietudes y no quedaran dudas, sin embargo, se dio lugar a la 

libre opinión espacio que aprovecharon y expresaron otras sugerencias que tenían 

en la ejecución de la obra por tal motivo se aclaró y se tuvo en cuenta dichas 

sugerencias. 

I.E. -SEDE SOLICITUDES U OBSERVACIONES 

I.E. SIMÓN BOLIVAR 
SEDE PRINCIPAL  

Refieren que no aceptan mano de obra en relación 
ayudantes de construcción que no pertenezcan a la 
comunidad. 
 
Solicitan no entregar dinero al capitán de la 
comunidad para compra de gravilla o material que 
sea de uso en la construcción sin que este esté ya en 
la obra. 
 
Solicitan copia del contrato 

I.E. JUAN FRANCISCO 
LARA – SEDE ALVARO 
ULCUE CHOCUE 

Solicitan que la mano de obra en referencia a tareas 
de ayudantes sea contratada con personal que viva 
en la comunidad indígena. 

I.E. ANDRES BELLO -
SEDE PRINCIPAL  

Indican que no aceptan mano de obra en relación a 
tareas de ayudantes que no pertenezcan a la 
comunidad.  

 

Las evidencias del cumplimiento de esta actividad son las actas, fotograf ías y 

listados de asistencia se solicitó que esas contengan el alcance de obra de cada 

sede detallado; con el desarrollo de las socializaciones el contratista tiene aval 

para dar inicio a las actividades propuestas por PGS en estas tres instituciones, 

para ello se les solicito cronograma de actividades donde detallan (actividad, 

sede, fecha) para poder hacer seguimiento al cumplimiento de estas. 

9.2 SEGUIMIENTO AL PAPSO 

Evidenciando que durante el presente periodo no se ha iniciado la fase II que 

corresponde actividades en obra, no se ha dado inicio al seguimiento en obra de lo 

establecido dentro del PAPSO. 

9.3 SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 

 Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones, en el 

desarrollo de la Fase 1 y tampoco en las socializaciones de inicio de obra. 
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9.4  RELACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

La Interventoría en cumplimiento de una de sus obligaciones contractuales, 

realiza verificación y seguimiento de las Hojas de Vida del personal 

seleccionado, para la ejecución de cada una de las actividades que conlleven a 

una buena ejecución de las labores contractuales, teniendo en cuenta su 

experiencia específica y certificación que lo acredite apto para realizar dicha 

actividad para la cual fue seleccionado. Para los empleos de personal de mano 

de obra calificada y no calificada, se tendrá en cuenta en primera instancia el 

personal de la región beneficiada por el proyecto, con el fin de brindarles la 

oportunidad mejorar su calidad de vida familiar y mantener la armonía y buena 

comunicación entre las partes, sin dejar de lado las competencias requeridas 

para la ejecución de tales actividades. 

Para el presente periodo se espera recepción de las afiliaciones y reporte de 

ingreso del personal de obra en los frentes de: 

• I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL  

• I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE 

• I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL 

 

9.5 SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES 

No aplica, durante el presente periodo no se presentaron quejas o peticiones. 

 

9.6 PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL 

Durante el periodo No. 3 que comprende del 23 de Mayo al 22 de Junio del 2023 

del presente contrato se han realizado las siguientes reuniones de seguimiento, 

que se describen a continuación y que se podrán visualizar en los Anexos del 

presente Informe. 

 

Acta de reunión No.9: El día 31 de mayo del 2023. 

Acta de reunión No.10: El día 09 de Junio del 2023. 

Acta de reunión No.11: El día 15 de Junio del 2023. 

Acta de reunión No.12: El día 21 de Junio del 2023 
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10 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 

10.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

En el anexo 3 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta 

interventoría. 

10.2 COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 

Durante el periodo 1 comprendido del 23 de Mayo al 22 de Junio del 2023, se 

realizaron mesas de trabajo y comités entre contratista, interventoría y FFIE, con el 

fin de tratar    temas referentes a la programación y entrega de los informes 

diagnósticos así:   

Acta de reunión No.9: El día 31 de mayo del 2023. 

Acta de reunión No.10: El día 09 de Junio del 2023. 

Acta de reunión No.11: El día 15 de Junio del 2023. 

Acta de reunión No.12: El día 21 de Junio del 2023 

 

Los soportes de las actas se podrán encontrar en el ANEXO 4. ACTA DE REUNION  

10.3 INFORMES SEMANALES 

A la fecha del presente informe se han realizado cuatro (4) informes semanales, 

(Del No 09 al No 012) que han sido entregados en las fechas establecidas a la 

supervisión por parte del FFIE para su respectiva revisión, se encuentran aprobados 

y se adjuntan en el ANEXO. 

10.4 INFORMES MENSUALES 

A la fecha, se presenta el TERCER Informe mensual de Interventoría, 

correspondiente al periodo del 23 de mayo del 2023 al 22 de Junio del 2023. 

10.5 ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA 

Para este periodo el contratista de obra continúa realizando el subsane de la entrega 

a la interventoría de los componentes del informe diagnóstico de las sedes 

contratadas, también se encuentra en la etapa de autorización de carteleras y 
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medios digitales de divulgación por tal motivo se compromete a lo siguiente dentro 

de cada una de las sedes: 

 

• I.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Iniciar actividades contractuales 

teniendo encuenta el alcance establecido y aprobado por interventoria, 

evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a 

obra. 

 

• I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: teniendo 

encuenta el alcance establecido y aprobado por interventoria, 

evidenciando la llegada de materiales de obra y personal no calificado a 

obra. 

 

• I.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: teniendo encuenta el alcance 

establecido y aprobado por interventoria, evidenciando la llegada de 

materiales de obra y personal no calificado a obra. 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO 

Se continúan actividades de verificación de presupuesto, programación 

APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL Se continúan 

actividades de verificación de presupuesto, programación APUS entre 

otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO 

FRANCISCO Se continúan actividades de verificación de presupuesto, 

programación APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de 

diagnostico. 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA Se 

continúan actividades de verificación de presupuesto, programación 

APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 

 

• I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA Se 

continúan actividades de verificación de presupuesto, programación 

APUS entre otros factores correspondientes a la fase I de diagnostico 
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11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Al cierre del presente Informe no se presenta la recolección de la información y 

diligenciamiento de los formatos, no se ha superado en el desarrollo de la Fase 1 

en algunas instituciones y en las que están para inicio de actividades el contratista 

de obra no ha iniciado actividades.  

11.1 CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE 

LABORATORIO). 

Para el presente periodo no se hicieron pruebas ni ensayos de laboratorio. 

 

11.2 CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Al terminar el presente periodo no se realizado seguimiento en los procesos 

constructivos teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado actividades de 

obra debido a que el día 22 de junio se finalizo el cronograma de socialización de 

inicio de las 3 instituciones iniciales.  

 

11.3 MATERIALES   

La Interventoría tiene la obligación de manera periódica y cuando se requiera, que 

el contratista cumpla entre otras con las siguientes recomendaciones: 

• Las fuentes de materiales deben contar con los permisos y licencias 

requeridos para su explotación, y tener en la obra un sitio para su 

almacenamiento y manipulación (acopio), con el fin de evitar contaminación 

del material y así mantengan sus características, de esta evita alterar las 

especificaciones de los mismos. 

• Garantizar a la Interventoría la calidad de los materiales por medio de 

certificados de calidad, cumplimiento de especificaciones y normas técnicas 

que apliquen, el suministro continuo y así dar cumplimiento a la programación 

de obras. 

• Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoría y las normas 

técnicas que apliquen, para garantizar y asegurar la calidad de los materiales 

en un laboratorio acreditado ante la ONAC. 

 

 

mailto:emaingsas@gmail.com


 
 

 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com                  pág. 72 
 
 

 

12 GESTION HSEQ. 

12.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL  

La Interventoría en cumplimiento con sus obligaciones contractuales realizó revisión 

y análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del 

contrato de obra No 1380-1601-2022 y por medio del oficio FFIE-G10-G15 envía 

observaciones y se está a la espera a que el contratista de obra haga correcciones 

y lo envié para su aprobación. 

 

12.2 VERIFICACIÓN DE LOS PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL) 

En cumplimiento de la función de interventoría se solicitó al contratista de obra el 

reporte de seguridad social durante los 5 primeros días de cada mes con el oficio 

FFIE-G14-G15-A y hasta la fecha el contratista no entregado la documentación 

solicitada por lo tanto  no se ah podido identificar que el contratista se encuentre al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las Cajas de Compensación familiar. 

12.3 REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR 

CONCEPTO AL RESPECTO 

En la primera fase del presente proyecto se han identificado los siguientes riesgos: 
 
R7 el contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del 
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato. 
 

12.4 EQUIPO DE TRABAJO. 

12.4.A PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA (FASE I) 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
DEIVI ANTONIO BULA 

MARCIGLIA 
INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA DE  

JAIME ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL 

ASESOR ESTRUCTURAL 
CARLOS ANDRES ARROYO 

AGAMEZ 
INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR EN REDES 
ELECTRICAS  

REMBERTO JAVIER BULA 
MARSIGLA 

INGENIERO ELECTRICO 
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ASESOR EN GEOTECNIA ANGELA PARRA CHANCHI INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES 
HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 

CONTRA INCENDIOS 

LUIS ALEJANDRO GONZALES 
CAMARGO 

INGENIERO CIVIL 

ASESOR SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

LEISI PATRICIA VALENCIA 
HINESTROZA 

TECNOLOGO EN GESTION DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL 
ANDYS ANDRES GONZALES 

VILLADIEGO 
INGENIERO AMBIENTAL 

PROFESIONAL PARA 
ATENCION A LA COMUNIDAD 

NESTOR OSWALDO REY 
HERNANDEZ 

INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

RITSON ALFONSO ARBOLEDA 
DUARTE 

INGENIERO CIVIL 

TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TREJO VIDAL TOPOGRAFO 

12.4.B PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA (FASE 

II) 

El personal que aprobó el PA-FFIE para la ejecución de la Fase I del proyecto es el 

siguiente: 

CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE PROFESION 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA IVAN DARIO ROJAS SANABRIA INGENIERO CIVIL 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA DE  

DAVID LEONARDO SERNA 
BONILLA 

INGENIERO CIVIL 

ASESOR ELECTRICO 
RICHARD JHAIR LOBOA 

SANCHEZ 
INGENIERO ELECTRICISTA 

ASESOR GEOTECNISTA ROBINSON VILLAMIL ROJAS INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN REDES 
HIDROSANITARIAS 

EDGAR ALEXANDER 
VALENZUELA 

INGENIERO CIVIL 

ASESOR EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

MARIA TERESA CASARUBIA 
TECNOLOGO EN GESTION DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

ASESOR AMBIENTAL 
MAGDA ALEJANDRA PARRA 

ORTIZ 
INGENIERA AMBIENTAL 

PROFESIONAL SOCIAL JENNIFER GAVIRIA BALCEIRO TRABAJADORA SOCIAL 

PROFESIONAL DE COSTO Y 
PRESUPUESTO 

RENE FRANCISCO CORONADO 
CAMARGO 

INGENIERO CIVIL 

PROFESIONAL JURIDICO SULLY VANESSA GUTIERREZ ABOGADA 

INSPECTOR DE 
INTERVENTORIA 

JUAN FELIPE GONZALEZ 
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ASESOR ESTRUCTURAL 
RAFAEL EDUARDO COMAS 

MEJIA 
INGENIERO CIVIL 

 

12.5 RELACIÓN DE LAS JORNADAS DE TRABAJO. 

Para la Fase 1 (Diagnóstico, Estudios y Diseños), el personal técnico propuesto por 

el Contratista y la Interventoría han tenido una dedicación de acuerdo a lo indicado 

en los CPC en la ejecución de esta fase del proyecto; con jornadas laborales diarias 

de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m. 

13 COMPORTAMIENTO DEL CLIMA 

Para el presente periodo no se registraron comportamientos del clima, no se a 

superado la FASE I. 

14 ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO. 

14.1 INCONVENIENTES 

Se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado  
numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoría, pero los cuales 
han sido cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venían realizando 
entregas parciales de las 3 primeras sedes correspondientes a I.E. SIMON 
BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, 
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las cuales a pesar de su 
aprobación de presupuestos y programación. No obstante, a la fecha no han 
dado el inicio de las obras, por lo cual se presenta atrasos y posibles 
incumplimientos al cronograma aprobado por interventoría.  
 
SOLUCIONES. 

En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes 

establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicita de 

manera muy urgente al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 un plan 

de contingencia con el fin de atender de manera efectiva los atrasos por los inicios 

y ejecución de los distintos frentes de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones contractuales.  
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15 CONCLUSIONES 

Como resultado de las actividades realizadas por esta interventoría, se evidencia 

que el contratista de obra ha incumplido numerosas veces en la entrega de la FASE 

I de diagnóstico. 

A pesar de la realización de socialización en las sedes correspondientes a I.E. 

SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA 

JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, realizadas el  

23, 24 y 25 de mayo correspondientemente, el contratista no ha dado inicio durante 

el periodo correspondiente a las actividades contractuales correspondientes 

También se observa la no entrega de los informes semanales por parte del 

contratista de obra, esto evidenciado en los comités y solicitud por medio de oficio 

No. FFIE-G18-G15 - FFIE-G22-G15. 

16 RECOMENDACIONES. 

Por otra parte, se le recomienda al contratista lo siguiente: 

• Reiteración en el cumplimiento a los compromisos de entrega de la FASE 

I en los tiempos establecidos de los mismos    

• Se le recomienda al contratista implementar plan de acción para cumplir 

con los productos de la FASE I.  

• Se le solicita al contratista la reiteración de la presencia de la 

representante legal para los comités de obra, teniendo en cuenta los 

posibles incumplimientos presentados en el transcurso del periodo 

correspondiente al presente informe 

• Antes de hacer la intervención a las estructuras existente se requiere 

hacer un estudio preliminar para descartar afectaciones estructurales y 

de cimentación en el cual pueda ser inviable técnicamente. 

 

 

________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
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17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

ANEXO N. 1 INFORME DE REGISTRO FOROGRAFICO 

ANEXO N. 2 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO N. 3 RELACIÓN DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC) 

ANEXO N. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERÍODO 

ANEXO N. 5 INFORMES SEMANALES 

ANEXO N. 6 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORÍA Y OBRA) 

ANEXO N. 7 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA) 

ANEXO N. 8 BITACORA DE OBRA (NO APLICA) 

ANEXO N. 9 DOCUMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA) 
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ANEXO No. 1 INFORME DE REGISTRO 

FOTOGRAFICO 
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FIE - XXXX

VERSIÓN  01

Pág. 2        De  XX

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE

REVISION Y VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I.E. 

ANDRES BELLO SEDE YUR

REVISION MEMORIAS DE CALCULO I.E FRANSISCO LARA SEDE 

CARRIZAL

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE

INFORME  GRÁFICO MENSAUL 

REVISIÓN DE PRESUPUESTOS Y DISEÑOS 

VERIFICACION MEMORIA DE CALCULO I.E. JUAN FRANSISCO LARA
VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE  

COAYARE



FIE - XXXX

VERSIÓN  01

Pág. 2        De  XX

COMITES DE OBRA SOCIALIZACION I.E. SIMÓN BOLIVAR SEDE PRINCIPAL 

SOCIALIZACION  I.E. JUAN FRANCISCO LARA – SEDE ALVARO 

ULCUE CHOCUE
SOCIALIZACION I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL 

INFORME  GRÁFICO MENSUAL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COMITES DE OBRA COMITES DE OBRA
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 145.000 145.700

Pensión 1 185.600 186.500

Riesgos Laborales 1 6.100 6.200

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 336.700 338.400

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 4 700 0 145.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 185.600 0 0 0 0 4 900 0 186.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.100 6.100 4 100 6.200 61 6.200 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ 
FIERRO 

Carrera 7B - 135 - 52 
APT 104 - TORRE 1 7121328 vanegutierrezf1@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-05 2023-05 I 27/06/2023 68835213 $338.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 52424291 GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA 59 0 N 25-14 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS005 1.160.000 145.000 14-25 1.160.000 1 6.100 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ 
FIERRO 

Carrera 7B - 135 - 52 
APT 104 - TORRE 1 7121328 vanegutierrezf1@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-05 2023-05 I 27/06/2023 68835213 $338.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

35054756

2023/07/10 35054756

      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 125.000 0 0 0 35 5.100 0 130.100 1

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 273.800 0 0 0 35 11.200 0 285.000 3

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.467.100 0 0 0 35 59.600 0 1.526.700 7

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 116.500 0 0 0 35 4.800 0 121.300 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 702.100 0 0 0 35 28.600 0 730.700 2

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1

ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 200.500 0 0 0 35 8.200 0 208.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 334.300 0 0 0 0 35 13.600 0 347.900 3

230301 Porvenir 800224808-8 5.000.900 0 0 129.500 129.500 35 203.100 10.600 5.473.600 11

25-14 Colpensiones 900336004-7 582.000 0 0 0 0 35 23.700 0 605.700 3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 201.900 201.900 35 8.200 210.100 2.019 210.100 18

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.544.200 35 62.800 1.607.000 18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

35054756
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

772.300 35 31.400 803.700 18

ICBF

1.158.400 35 47.100 1.205.500 18

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 9 4.823.000 5.019.400

Pensión 3 6.176.200 6.427.200

Riesgos Laborales 1 201.900 210.100

CCF 1 1.544.200 1.607.000

ESAP 0 0 0

ICBF 1 1.158.400 1.205.500

MEN 0 0 0

SENA 1 772.300 803.700

TOTALES 16 14.676.000 15.272.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO 1 0 N X X 230301 448.362 71.800 0 0 0 0 EPS017 448.362 56.100 14-11 448.362 1 2.400 CCF24 448.362 18.000 448.362 9.000 13.500 0 0

2 CC 1121944184 PARRA ORTIZ MAGDA ALEJANDRA 1 0 N X X 230201 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS005 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

3 CC 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1 5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0

4 CC 79966391 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 1 0 N X X 25-14 1.000.000 160.000 0 0 0 0 EPS001 1.000.000 125.000 14-11 1.000.000 1 5.300 CCF24 1.000.000 40.000 1.000.000 20.000 30.000 0 0

5 CC 1121958113 HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN 1 0 N 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPSC34 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

6 CC 86049016 SANCHEZ OJEDA WILSON 1 0 N 25-14 1.603.215 256.600 0 0 0 0 EPS005 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0

7 CC 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 1 0 N X X 25-14 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

8 CC 80242288 VALENZUELA CUBILLOS EDGAR 
ALEXANDER 1 0 N X X 230301 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

9 CC 86053485 LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR 1 0 N X X 230301 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS002 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

10 CC 86053648 COMAS MEJIA RAFAEL EDUARDO 1 0 N X X 230301 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

11 CC 86054470 CORONADO CAMARGO RENE FRANCISCO 1 0 N X X 230201 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS002 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

12 CC 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 1 0 N X X 230201 224.181 35.900 0 0 0 0 EPS002 224.181 28.100 14-11 224.181 1 1.200 CCF24 224.181 9.000 224.181 4.500 6.800 0 0

13 CC 9175124 TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 1 0 N 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS048 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

14 CC 1121927677 CARRILLO ROJAS FABIAN SNEIDER 1 0 N X X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS017 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

15 CC 1121959999 BARAJAS BELTRAN LAURA ALEJANDRA 1 0 N X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS005 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

16 CC 45481127 BALLESTAS SILVA NASLY DEL CARMEN 1 0 N X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 ESSC07 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

17 CC 1003000043 CASARRUBIA HERNANDEZ MARIA TERESA 1 0 N X X 230301 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS005 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

18 CC 1047449244 GAVIRIA BALCERIO JENNIFER PAOLA 1 0 N X X 230301 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS008 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 145.000 145.700

Pensión 1 185.600 186.500

Riesgos Laborales 1 6.100 6.200

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 336.700 338.400

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 4 700 0 145.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 185.600 0 0 0 0 4 900 0 186.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.100 6.100 4 100 6.200 61 6.200 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ 
FIERRO 

Carrera 7B - 135 - 52 
APT 104 - TORRE 1 7121328 vanegutierrezf1@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-05 2023-05 I 27/06/2023 68835213 $338.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 52424291 GUTIERREZ FIERRO SULLY VANESSA 59 0 N 25-14 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS005 1.160.000 145.000 14-25 1.160.000 1 6.100 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 52424291 SULLY VANESSA GUTIERREZ 
FIERRO 

Carrera 7B - 135 - 52 
APT 104 - TORRE 1 7121328 vanegutierrezf1@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-05 2023-05 I 27/06/2023 68835213 $338.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

35054756

2023/07/10 35054756

      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS001 ALIANSALUD EPS S.A. 830113831-0 125.000 0 0 0 35 5.100 0 130.100 1

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 273.800 0 0 0 35 11.200 0 285.000 3

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 1.467.100 0 0 0 35 59.600 0 1.526.700 7

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 116.500 0 0 0 35 4.800 0 121.300 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 702.100 0 0 0 35 28.600 0 730.700 2

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1

ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 646.000 0 0 0 35 26.300 0 672.300 1

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 200.500 0 0 0 35 8.200 0 208.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 334.300 0 0 0 0 35 13.600 0 347.900 3

230301 Porvenir 800224808-8 5.000.900 0 0 129.500 129.500 35 203.100 10.600 5.473.600 11

25-14 Colpensiones 900336004-7 582.000 0 0 0 0 35 23.700 0 605.700 3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 201.900 201.900 35 8.200 210.100 2.019 210.100 18

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 1.544.200 35 62.800 1.607.000 18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

35054756
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

772.300 35 31.400 803.700 18

ICBF

1.158.400 35 47.100 1.205.500 18

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 9 4.823.000 5.019.400

Pensión 3 6.176.200 6.427.200

Riesgos Laborales 1 201.900 210.100

CCF 1 1.544.200 1.607.000

ESAP 0 0 0

ICBF 1 1.158.400 1.205.500

MEN 0 0 0

SENA 1 772.300 803.700

TOTALES 16 14.676.000 15.272.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1057585014 BELTRAN MORALES JOSE RODRIGO 1 0 N X X 230301 448.362 71.800 0 0 0 0 EPS017 448.362 56.100 14-11 448.362 1 2.400 CCF24 448.362 18.000 448.362 9.000 13.500 0 0

2 CC 1121944184 PARRA ORTIZ MAGDA ALEJANDRA 1 0 N X X 230201 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS005 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

3 CC 11338436 AREVALO BUSTOS BERNARDO ANTONIO 1 5 N 0 0 0 0 0 0 ESSC24 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0

4 CC 79966391 ROJAS SANABRIA IVAN DARIO 1 0 N X X 25-14 1.000.000 160.000 0 0 0 0 EPS001 1.000.000 125.000 14-11 1.000.000 1 5.300 CCF24 1.000.000 40.000 1.000.000 20.000 30.000 0 0

5 CC 1121958113 HITUYAN DUSSAN JEFFERSON STIVEN 1 0 N 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPSC34 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

6 CC 86049016 SANCHEZ OJEDA WILSON 1 0 N 25-14 1.603.215 256.600 0 0 0 0 EPS005 1.603.215 200.500 14-11 1.603.215 1 8.400 CCF24 1.603.215 64.200 1.603.215 32.100 48.100 0 0

7 CC 79048393 VILLAMIL ROJAS ROBINSON 1 0 N X X 25-14 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

8 CC 80242288 VALENZUELA CUBILLOS EDGAR 
ALEXANDER 1 0 N X X 230301 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

9 CC 86053485 LOBOA SANCHEZ RICHARD JHAIR 1 0 N X X 230301 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS002 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

10 CC 86053648 COMAS MEJIA RAFAEL EDUARDO 1 0 N X X 230301 1.033.551 165.400 0 0 0 0 EPS005 1.033.551 129.200 14-11 1.033.551 1 5.400 CCF24 1.033.551 41.400 1.033.551 20.700 31.100 0 0

11 CC 86054470 CORONADO CAMARGO RENE FRANCISCO 1 0 N X X 230201 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS002 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

12 CC 1110456724 SANCHEZ PASTOR LUIS CESAR 1 0 N X X 230201 224.181 35.900 0 0 0 0 EPS002 224.181 28.100 14-11 224.181 1 1.200 CCF24 224.181 9.000 224.181 4.500 6.800 0 0

13 CC 9175124 TAPIA GLORIA ARMANDO MIGUEL 1 0 N 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS048 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

14 CC 1121927677 CARRILLO ROJAS FABIAN SNEIDER 1 0 N X X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS017 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

15 CC 1121959999 BARAJAS BELTRAN LAURA ALEJANDRA 1 0 N X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 EPS005 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

16 CC 45481127 BALLESTAS SILVA NASLY DEL CARMEN 1 0 N X 230301 5.167.755 826.900 0 0 25.900 25.900 ESSC07 5.167.755 646.000 14-11 5.167.755 1 27.000 CCF24 5.167.755 206.800 5.167.755 103.400 155.100 0 0

17 CC 1003000043 CASARRUBIA HERNANDEZ MARIA TERESA 1 0 N X X 230301 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS005 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0

18 CC 1047449244 GAVIRIA BALCERIO JENNIFER PAOLA 1 0 N X X 230301 931.914 149.200 0 0 0 0 EPS008 931.914 116.500 14-11 931.914 1 4.900 CCF24 931.914 37.300 931.914 18.700 28.000 0 0
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901634912-1 CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 

CARRERA 65 NO 103 
62 OF 904 3118991690 femaingsas@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-06 2023-05 E 10/07/2023 69212198 $15.272.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

18

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

Highlight



 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 3 RELACION DE 
CORRESPONDENCIA (ENV-REC) 

mailto:femaingsas@gmail.com


16/06/2023
FFIE-G19-G15 REPORTE DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA OBRA

9/06/2023 FFIE-G16-G15
RESPUESTA A OFICIO SOLICITUD PARA SUSPENSION Y 

REPROFRAMACION DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
PROGRAMADO PARA EL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2023

INTERVENTORIA OBRA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Vigente a partir de

1/12/2022

Código

FE-3101

CONTRATISTA: 

Versión

CONTRATO N°: 

OBJETO:

SALIDAS

RECIBEENVÍAASUNTO

FFIE-G20-G15
TERCER SOLICITUD PARA ASISTENCIA A COMITÉ DE CONTRATO DE 

OBRA No. 1380-1601-2022

INTERVENTORIA

REITERACION ENTREGA INFORME MENSUAL No.1 Y ENTREGA 
INFORME MENSUAL No.2

INTERVENTORIA

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

INTERVENTORIA OBRA

Firma:

13/07/2023 FFIE-G17-G15
REITERACION ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA 

APROBACIÓN DE LA FASE 1 DE DIAGNOSTICO DEL CONTRATO DE 
OBRA No 1380-1601-2022 E INICIO DE OBRA

INTERVENTORIA OBRA

FFIE-G22-G15

INTERVENTORIA OBRA

22/06/2023 FFIE-G21-G15 SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA
OBRA

FFIE

OBRA

13/07/2023

22/06/2023

Nombre: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-
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Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023 

FFIE-G13-G15 
 

 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
Ciudad 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud de cambio de personal. 
 
Respetados señores, 
 
Quien suscribe Iván Darío Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con 
ustedes, para entregar las siguientes hojas de vida con el fin de solicitar el cambio de 
profesionales correspondientes a Residente de Interventoría, Asesor en Seguridad Industrial, 
Asesor Ambiental, se anexa los siguientes documentos de cada integrante. 
 

CARGO PROFESIONAL ENTRANTE PROFESIONAL SALIENTE 

Residente de Interventoría Dino Sok Ortega Laura Alejandra Barajas 
Beltrán 

Asesor en Seguridad 
Industrial 

María Teresa Casarrubia 
Hernández 

Catherine Duque Botero 

Asesor Ambiental Magda Alejandra Parra Ortiz Viviana Rosas Martínez 

 

• Hoja de vida. 

• Copia cedula de ciudadanía. 

• Copia tarjeta profesional. 

• Certificado de antecedentes y vigencia – COPNIA. 

• Copia de diploma de pregrado. 

• Certificaciones laborales que soportan la experiencia. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023 

FFIE-G14-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
 
ASUNTO: Solicitud documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico del contrato 
de obra No 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo, 
 
Quien  suscribe Iban  Darío  Rojas  Sanabria,  por medio  de la presente me   comunico  con   
ustedes  con   el   fin   de  realizar  el  control,  seguimiento  y aprobación de la documentación 
relacionada con el informe de diagnóstico de la infraestructura existente para determinar el 
alcance de la intervención, de acuerdo con las obligaciones contractuales enmarcadas dentro 
del contrato de obra No. 1380-1601-2022, con  lo  anterior  me  permito  solicitar  de   carácter  
urgente los siguientes documentos de cada una de las instituciones educativas, en un plazo 
no mayor a tres días hábiles contados a partir de fecha de radicación de este oficio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos solicitados: 
 

1. Informe diagnóstico: 
a. Formatos de visita de diagnóstico preliminar, completo y firmado. 
b. Análisis   del   lugar:   que   contenga   validación   jurídica,  normatividad ambiental, 

servicios públicos existentes, localización, morfología, aspectos socioeconómicos. 
 

2. Estudios técnicos: 
a. Levantamiento arquitectónico de la sede educativa y de implantación de esta 

en el predio. 
b. Soluciones técnicas Estructurales de ingeniería y mejoramiento para las 

otras sedes en los que hay cambio de cubierta. 
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c. Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y mejoramiento para las 
otras sedes en los que hay intervención de estos sistemas. 

d. Soluciones técnicas hidrosanitarios de ingeniería y de mejoramiento paras 
las otras sedes en los que se incluyó esta intervención. 

 
3. Presupuesto,    programación,    cantidades    de    obra    y    especificaciones    de 

construcción. Esto para todas las sedes educativas. 
 

4. Discriminación de AIU. 
 

5. Memorias preliminares de cantidades. (con su respectiva firma de aprobación) 
 

6. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos  
e  identificación  e  inicio  de  trámite  para  la  aprobación  de  los posibles No Previstos 
identificados.  (con su respectiva firma de aprobación) 
 

7. Permisos y licencias que apliquen de acuerdo con los municipios y sedes intervenidas. 
 

8. Pólizas actualizadas. 
 

9. Flujo de inversión de los recursos del proyecto. 
 

10. Organización de los trabajos. 
a. Organigrama general del proyecto. 
b. Metodología para la ejecución de las actividades.  

 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023 

FFIE-G14-G15-A 
 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021. 
 
 
ASUNTO: solicitud de documentos de afiliación y pago de planilla de seguridad social 
al contratista de obra.   
 
Cordial saludo, 
 
Cordial saludo, 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes 
establecidas en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicito de manera 
muy amable al contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de los 
documentos de afiliación a seguridad social del personal aprobado por interventoría 
con un plazo no mayor a 5 días hábiles después de cumplir cada mes de ejecución 
del contrato de obra ejecutado por el consorcio Educol.  
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023 

FFIE-G15-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
 
ASUNTO: Solicitud de inicio de obra. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar el 
inicio de los trabajos de las sedes correspondientes al Contrato de obra No. 1380-1601-2022 
SUSCRITO ENTRE EL  PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato se firmó el pasado 23 de marzo de 2023 
y a la fecha del presente oficio no se tiene algún comunicado por parte del contratista de obra 
justificando la razón para el inicio de actividades, por tal motivo se espera que en un término 
de dos (2) días hábiles la respuesta a este oficio y el posterior inicio de actividades en las I.E. 
Juan Francisco Lara – Sede Álvaro Ulcue Choque, I.E. Simón Bolívar – Sede Principal, I.E. 
Andrés Bello – Sede Principal, como se viene adelantado en conjunto con la interventoría. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 9 de junio de 2023 

FFIE-G16-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
 
ASUNTO: Respuesta oficio “SOLICITUD PARA SUSPENSIÓN Y REPROGRAMACIÓN DEL 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA DEL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2023.” 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de dar respuesta 
al oficio enviado el 9 de junio del año en curso; teniendo en cuenta la solicitud y evaluando 
los anteriores comités de seguimiento del contrato de obra No. 1380-1601-2022, donde el 
contratista de obra manifiesta que iniciará labores el día 15 de junio de 2023 y que a la fecha 
del presente oficio no ha realizado la entrega completa de la documentación pertinente para 
el inicio de los trabajos, la interventoría suscrita reprograma el comité semanal No. 11 
correspondiente al 1 de junio al 7 de junio de 2023, para el día 14 de junio de 2023 sobre las 
9:00 am, lo anterior con el objetivo de que durante ese comité se realice la entrega de la 
documentación final solicitada en el oficio FFIE-G14-G15 del 30 de mayo de presenta año. 
 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 13 de junio de 2023 

FFIE-G17-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Reiteración entrega de documentación para aprobación de la fase 1 de diagnóstico 
del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de obra. 
 
Cordial saludo, 
 
La presente comunicación tiene el objetivo de solicitar nuevamente la documentación para la 
aprobación de la Fase 1 de diagnóstico la cual fue solicitada el pasado 30 de mayo de 2023 
mediante el oficio FFIE-G14-G15 como también el inicio de obra (FFIE-G15-G15), de lo 
anterior aún no se conoce respuesta clara por parte del contratista, por lo tanto la interventoría 
suscrita solicita de manera muy amable respuesta ante esta solicitud. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 13 de junio de 2023 

FFIE-G18-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Solicitud radicación informe mensual No. 1 contrato de obra No 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente me dirijo muy amablemente con el fin de solicitar la radicación del 
informe mensual de obra No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril 
de 2023 al 22 de mayo de 2023. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 16 de junio de 2023 

FFIE-G19-G15 
 

 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE 
Camilo Alfredo D Ćosta Rodríguez 
Coordinador de Controversias Contractuales Dirección Jurídica de la UG-FFIE 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1556-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: Reporte de presunto incumplimiento del contrato 
 
Cordial saludo 
 
Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista 
CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601- 2022, teniendo 
en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido presentando en el desarrollo del 
mismo. 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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Bogotá D.C., 20 de junio de 2023 

FFIE-G20-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Tercer solicitud para asistencia a comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022. 
 
Cordial saludo 
 
De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objeto 
evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos nuevamente citar a la 
realización del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a 
cabo el  próximo miércoles 21 de junio del año en curso partir de las 9:00am, cabe resaltar 
que para este comité se reitera nuevamente la presencia de la Representante Legal del 
Consorcio Educol y del Director de Obra, ya que en reiteradas ocasiones se viene solicitando 
la presencia de los encargados del contrato de obra, como se relaciona a continuación: 
 
El pasado 8 de marzo del presente año mediante el oficio FFIE-G01-G15 con asunto “Citación 
comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022” se realizó dicha solicitud, de igual manera 
el 14 de marzo de 2023 por medio del oficio FFIE-G01-G15 cuyo asunto fue “Reiteración 
presencia de la representación legal del contrato de obra No. 1380-1601-2022” se reitera la 
presencia de la representante legal, en dichos llamados la Sra Hania del Consorcio Educol no 
responde y como tampoco hace presencia a los comités, por tal motivo se hace la solicitud 
con el fin de llevar a cabo la justificación a los incumplimientos de los procesos para dar inicio 
de las actividades. 
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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ANEXO No. 4 ACTAS SUSCRITAS EN EL 
PERIODO 
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Acta No: 09 Tema: 
Seguimiento No. 9 Socialización de visita inicio 

de obra del CO 1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 31-MAYO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 
 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 7 Se realizara la socialización referente a 

las visitas técnicas de diagnostico 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Información sobre el trabajo realizado en la socialización 

del proyecto en las diferentes sedes 

2. Inicio de Obra 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1. ENTREGA DE PLANES DE COMPRAS CONTRATISTA DE OBRA  14 de Mayo 2023 

2. ENTREGA SEDES FALTANTES  CONTRATISTA DE OBRA 7 de mayo 2023 

3. INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA 14 de mayo 2023 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

 

 

 
 

 

 

Firmado digitalmente por Yesid 
L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte 

de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza 

la socialización de los compromisos del acta anterior. 

 

1. ENTREGA DE ACTAS DE DIAGNOSTICO  

 

Toma la vocería el residente de interventoria en donde reitera la preocupación por los 

incumplimientos en la entrega de las actas de diagnósticos, manifestando dicha solicitud en el 

oficio No. FFIE-G14-G15, teniendo como asunto solicitud documentación para aprobación de la 

fase 1 de diagnóstico, dicha solicitud correspondientes a las sedes I.E. BAS PROFIRIO BARBA 

JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA 

JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD VENADO, teniendo en cuenta que esta documentación debió de ser 

entregada en el primer mes el cual corresponde a la etapa de diagnóstico, también se manifiesta 

al contratista de obra dar una fecha de inicio de las actividades contractuales, la presentación del 

maestro y ayudantes de la zona, esto teniendo en cuenta que la llegada a las instituciones 

educativas son complicadas, toma la vocería el coordinador de obra en donde manifiesta que se 

estarán entregando en el transcurrir de la semana dejando nuevamente el compromiso del mismo. 

 

 

2. PRESENTACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SOCIALIZACION 

  

El director de interventoría le da la palabra al contratista de obra para que realice la socialización 

frente a la socialización en instituciones educativas I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 

ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA 

JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI.  

 

Posterior a esto el contratista de obra manifiesta dar inicio a las actividades contractuales para el dia 

14 de JUNIO, por lo tanto se compromete a realizar la entrega del plan de compras el dia 7 de junio 

para dar inicio al transporte de materiales y personal a las zonas de trabajo, también dando respuesta 

a la entrega de la etapa de diagnóstico de las sedes faltantes se realizará la entrega para el día 7 del 

mes de junio respectivamente. 

 

Finalmente, se da por terminado este comité siendo las 10:00 am del 22 de mayo del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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Acta No: 10 Tema: 

Seguimiento No. 10 Corrección de programación 

y solicitud de actualización de pólizas del CO 

1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 8-JUNIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud 

de actualización de pólizas 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Entrega de actualización de polizas 

3. Solicitud de plan de compras 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

    

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO CONTRATISTA DE OBRA 7 DE JUNIO 

2 
ENTREGA DE AFILIACION DE PERSONAL Y 

ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA 7 DE JUNIO 

3 
ENTREGA DEL PLAN DE COMPRAS Y 

TRASPORTE DE PERSONAL  CONTRATISTA DE OBRA 7 DE JUNIO 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 
registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte 

de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza 

la socialización de los compromisos del acta anterior. 

 

1. ENTREGA DE FASE 1 DE DIAGNOSTICO  

 

El director de interventoria manifiesta que se reitera el incumplimiento frente al compromiso 

realizado por el contratista de obra en la entrega de la fase 1 de diagnóstico referente a las sedes 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 

ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO 

BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, teniendo en cuenta lo anterior esta interventoría 

manifiesta dar continuidad al proceso de presunto incumplimiento por parte del contratista de 

obra teniendo en cuenta que esta entrega debió de realizarse en el primer mes de ejecución del 

contrato, toma la vocería el coordinador de obra manifestando que realizara la entrega el dia 12 

de junio del 2023. 

 

2. ENTREGA DE POLIZAS Y AFILIACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

Teniendo en cuenta que el contratista de obra manifestó que va a dar inicio el dia 14 de junio esta 

interventoria le manifestó el interés en la entrega de los certificados de afiliación del personal 

mínimo requerido el cual al dia de este comité de seguimiento no se ha entregado por el contratista 

de obra, por lo anterior se le da la vocería al coordinador de obra en donde manifiesta que se esta 

adelantando lostramites correspondientes y que al finalizar la semana se estarn entregando la 

documentación correspondiente. 

 

Continuando con el comité de seguimiento se establece que el contratista a la fecha no ha realizado 

las correcciones correspondientes a los Items no Previstos los cuales son necesarios para su 

aprobación, se le da la vocería al ing residente de obra el cual manifiesta que realizara la entrega para 

el dia 14 de junio del 2023, con las correcciones mencionadas por parte del residente de interventoria 

en elación al formato de lo APU’s, posteriormente manifiesta que para el dia 14 del presente mes se 

realizara el envio de materiales y personal para dar inicio a las actividades de desmontes y 

demoliciones en los diferentes frentes de obra, esto teniendo en cuenta que fue lo pactado en el 

comité No. 9. 

Finalmente, se da por terminado este comité teniendo como compromiso la entrega de la fase 1 de 

diagnostico para el dia 14 de junio, entreda de verificación de APUS para el dia 15 de junio y entrega 
de afiliación de personal para el dia 15 de junio, siendo las 10:00 am del 08 de Junio del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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Acta No: 11 Tema: 

Seguimiento No. 11 Corrección de programación 

y solicitud de actualización de pólizas del CO 

1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 15-JUNIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud 

de actualización de pólizas 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Entrega de actualización de polizas 

3. Solicitud de plan de compras 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

    

 

2. COMPROMISOS 

 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 20 DE JUNIO 

2 
ENTREGA DE AFILIACION DE PERSONAL Y 

ACTUALIZACION DE POLIZAS CONTRATISTA DE OBRA 20 DE JUNIO 

3 INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA 19 DE JUNIO 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

 

 

Preparó Aprobó  
(FFIE)  

Aprobó  
(ETC/INTERVENTORÍA/OTRO) 

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente por parte 

de la interventoría, obra y supervisión, posteriormente se da inicio al orden del día en donde se realiza 

la socialización de los compromisos del acta anterior. 

 

 

1. ENTREGA FASE 1 DE DIAGNOSTICO 

 

El director de interventoria manifiesta que se reitera el incumplimiento al compromiso realizado 

por el contratista de obra en la entrega de la fase 1 de diagnostico referente a las sedes I.E. BAS 

PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO 

ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO 

BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, se muestra una preocupación por parte de la 

interventoria teniendo en cuenta que ya van 2 meses dentro de los cuales no se ha logrado que 

el contraitsta realice la entrega en cumplimiento a los compromisos realizados, dicha reiteración 

se realizo con oficio No. FFIE-G17-G15. 

 

2. INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

 

Se evidencia que a la fecha el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales en 

las sedes en donde se realizo la respectiva socialización esto teniendo en cuenta que se había 

realizado un compromiso previamente para dar inicio el dia 14 del 2023, también se evidencia la 

falta de personal para el inicio de actividades de obra, toma la vocería el contratista de obra en 

donde manifiesta que por temas de logística en el transporte no se han podido enviar los 

materiales y personal correspondiente, pero que el dia 19 de junio se dará inicio de las actividades 

contractuales dejando como compromiso  

 

3. ENTREGA DE PRESUPUESTO CORREGIDO. 

 

Para este compromiso de la entrega de los Presupuestos corregidos con sus APU’S respectivos los 

cuales a la fecha no han sido remitidos a esta interventoria, también se evidencia que no se ha 

entregado las respectivas actualizaciones de polizas por parte del contratista de obra, terminada 

esta intervención toma la vocería el contratista de obra en donde manifiesta que se encuentra en 

la adquisición de materiales para dar inicio a las actividades, también manifiesta que se encuentra 
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a la espera de la actualización de las polizas referentes al acta de inicio teniendo en cuenta que la 

aseguradora no ha remitido el documento respectivo, por otra parte manifiesta que estará 

entregara dichas correcciones para el dia 19 de junio las correcciones de las sedes previamente 

socializadas. 

 

Para finalizar toma la vocería el contratista de interventoria en donde manifiesta la preocupación de 

la no entrega y los constantes incumplimientos por parte del contratista de obra, también que genera 

unos nuevos compromisos con la necesidad de cumplirse y dar serenidad a los procesos adelantados 

en las diferentes instituciones educativas, por lo anterior se le informa al contratista de obra que se 

iniciara el segundo reporte del presunto incumplimiento del contrato de obra. 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 15 de Junio del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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Acta No: 12 Tema: 

Seguimiento No. 12 Corrección de programación 

y solicitud de actualización de pólizas del CO 

1380-1601-2022 G4821 

Fecha: 21-JUNIO-2023 Ubicación: Comité virtual. 

Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am 

 

1. ANTES DE LA REUNION 

 

Objetivo (Para qué- ganancias – 

producto) 

Realizar el seguimiento No. 10 Corrección de programación y solicitud 

de actualización de pólizas 

Agenda (Temas indispensables para 

lograr los objetivos) 

1. Lectura comité anterior 

2. Entrega de actualización de polizas 

3. Solicitud de plan de compras 

Participantes 

Nombre Dependencia No. de contacto Firma 

ING. YESID LEONARDO 

TRIANA 

GESTOR TERRITORIAL 

DEL FFIE 
310 2062762 

 

 

 

ING. IVAN DARIO ROJAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTERVETORIA  
311 8991690 

 

 

 

 

ING ORLANDO LOPEZ CORREA 
COORDINADOR DE 

OBRA 
3208871084 

 

ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 
 

ING DAVID LEONARDO SERNA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
3138520822 

 

ING. RODRIGO SALAZAR 

RAMIREZ 
SUPERVISOR   

    

 

2. COMPROMISOS 
 

No Descripción Responsable 
Fecha de 

Finalización 

1 ENTREGA DE DIAGNOSTICO FASE 1 CONTRATISTA DE OBRA 23 DE JUNIO 

2 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 23 DE JUNIO 

3 
INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 

LLEGADA DE MATERIALES A OBRA CONTRATISTA DE OBRA 26 DE JUNIO 

4 
ENTREGA DE POLIZAS ACTULIZADAS ACTA 

DE INICIO CONTRATISTA DE OBRA 28 DE JUNIO 

 

Asistentes: 
(Relacionar el formato 

registro de asistencia 

indicando tema y fecha) 

GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE 

INTERVENTORÍA  

CONTRATISTA DE OBRA  

Firmado digitalmente por 
Yesid L. Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid L. Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Gestor Territorial, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO

Rodrigo Salazar 
Ramirez

Firmado digitalmente por Rodrigo Salazar 
Ramirez 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Rodrigo Salazar Ramirez, o=UG-FFIE, 
ou=Profesional Senior 2, 
email=rsalazar@ffie.com.co, c=CO
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 
(Descripción de los puntos tratados en la reunión) 
 

La interventoría da inicio al comité virtual donde hace la presentación del personal presente, los cuales 

son el ingeniero , la doctora vanesa como asesora jurídica, el residente david serna y como director 

de interventoria el ingeniero ivan, posteriormente se remite a dar la vocería al personal de obra 

presente entre ellos están el ingeniero Orlando Lopez coordinador de obra y Jaime Aristizabal residente 

de obra, terminada esta presentación el director por parte de interventoría manifiesta la no presencia 

de la representante legal y director de obra, teniendo en cuenta que se remitio un comunicado 

solicitando la presencia dentro del comité en ejecución. 

 

Continuando con la reunión el director de interventoria solicita la asesora jurídica dar claridad si es 

necesidad la presencia del representante legal o se puede dar continuidad con la reunión, esto 

teniendo en cuenta que se trataran temas importantes por los continuos incumplimientos generados 

por el personal de obra asignado. 

 

Toma la vocería la asesora jurídica donde manifiesta que no es de obligación la asistencia pero si es 

muy relevante teniendo en cuenta que ella es la que se encuentra implicada principalmente en el 

proceso de ejecución de la obra, terminada esta aclaración toma la vocería el coordinador de obra en 

donde manifiesta si se podría posponer esta reunión para poder tener la presencia de la representante 

legal, a lo que el director de interventoria responde que es necesario revisar la información enviada 

por el consorcio teniendo en cuenta que se han venido adelantando numerosos incumplimientos e 

informa que es de preocupación las reiteraciones realizadas por interventoria que no han sido 

solucionadas a la fecha. 

 

Posteriormente realiza la intervención el ingeniero Rodrigo en donde manifiesta la necesidad de dar 

inicio al proceso de posible incumplimiento por parte del ocntratista de obra, teniendo en cuenta que 

a la fecha ya van a cumplirse 3 meses de avance del tiempo contractual y a la fecha no se tienen 

aprobada la Fase 1 de diagnostino en su totalidad ni tampoco se ha podido dar inicio a las actividades 

contractuales de las sedes I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, esto teniendo en cuenta que se realizo la 

socialización el dia 24, 25 y 26 de mayo y ya a un mes de esta actividad no se han efectuado presencia 

de personal en obra ni materiales para dar inicio, también manifiesta la consulta a la asesora jurídica 

en relación a dar una suspensión de parte del contrato de interventoria con el fin de dar inicio al 

proceso de incumplimiento de obra, esto para no dejar consumir el recurso de interventoria que a la 

fecha actual se encuentra en ejecución de 3 meses en el cual a pesar de realizar el seguimiento 

requerido el contratista de obra no evidencia ningún avance en sus actividades. 

 

Toma la vocería la asesora jurídica en donde da claridad que a la fecha ya el contratista de 

interventoria ha iniciado el proceso de posible incumplimiento al contratista de obra, también realiza 

el compromiso en referencia a ver la viabilidad de realizar una suspensión unilateral por parte de 

interventoria y generaría el compromiso para el siguiente comité el dia 28 de junio del presente mes. 

 

Toma nuevamente la vocería el ing Rodrigo en donde nuevamente hace énfasis en el consumo del 

recurso de interventoria teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado labores contractuales, 

posteriormente hace la consulta sobre como se encuentra la información relevante de la fase 1 en 
donde el director de interventoria toma la vocería y manifiesta que el contratista aun se encuentra en 

la entrega de subsanaciones de las sedes I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 
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MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI  y falta por la entrega de todos los 

componentes de las sedes I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA 

JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. 

BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, esto generando una preocupación 

tenendo en cuenta las reiteradas solicitudes por parte de interventoria, terminada esta aclaración el 

director de interventoria da la vocería al ingeniero residente para dar inicio a la presentación referente 

al estado actual de los porcentajes programados. 

 

Da inicio a la presentación el ingeniero residente en donde expone el orden del dia y procede a exponer 

los porcentajes de programado para cada una de las sedes en donde expresa que en la sedes I.E. 

SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE un atraso del 

20,27 %, ,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CARRIZAL con un atraso de 6,58% y la , I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI con un atraso de 8,98 % estos 

respectivamente a los presupuestos asignados para cada área, y con un atraso general del 2,75 %, 

terminada esta aclaración el residente de interventoria sede la palabra al ingeniero rodrigo, en donde 

realiza la mifestacion de dar continuidad al proceso de incumplimiento para salvaguardar el recurso 

de la interventoria. 

 

Posteriormente toma la vocería el ingeniero coordinador de obra en donde manifiesta que se 

compromete a realizar las correcciones y entrega de diagnostico de todas las sedes para el dia viernes 

23 del presente mes, también da claridad que ha solicitado en continuas ocasiones la entrega por 

parte de la aseguradora el proceso de actualización de polizas pero no ha tenido una respuesta 

asertiva, pero continuara presionando para poder darcontinuidad con esta tramitología, por otra parte 

manifiesta que se enviara el personal y materiales de obra a mas tardar el dia lunes 26 de junio esto 

para adelantar actividades. 

 

 

Para finalizar toma la vocería el contratista de interventoria donde genera los siguientes compromisos 

 

1. Entrega de fase 1 de Diagnostico dia viernes 23 de junio del 2023 

2. Inicio de actividades de obra dia lunes 26 de junio 2023 

3. Entrega de plan de contingencia dia 26 de junio del 2023 

4. Entrega de polizas actualizadas dia 28 de junio del 2023 

 

en donde manifiesta la preocupación de la no entrega y los constantes incumplimientos por parte del 

contratista de obra, también que genera unos nuevos compromisos con la necesidad de cumplirse y 

dar serenidad a los procesos adelantados en las diferentes instituciones educativas. 

 

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 15 de Junio del 2023 y se 

espera una nueva sesión para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto. 
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9 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULACI

ON (M, C o 

R)

1 0,81% 0,00% 7,36% 0,00% M

2 0,29% 0,00% 2,69% 0,00% M

3 0,18% 0,00% 1,64% 0,00% M

4 N.A N.A N.A N.A M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 N.A N.A N.A N.A M

1,28% 0,00%

SEMANA

0,00%

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL  EJECUTADO

"I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL"		

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R. revisión de planes complementarios del

proyecto

2R. revisión informe diagnóstico inicial

3R. lineación de la socialización del proyecto

4R. revisión programación

El contratista a la fecha no ha 

dado inicio a las actividades 

contractuales.

1R. Socializacion para inicio de obra

2R. Verificacion de atividades a realizar

1

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

El contratista a la fecha no ha 

dado inicio a las actividades 

contractuales.

1R. Socializacion para inicio de obra

2R. Verificacion de atividades a realizar

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD CHORROBOCON 

El contratista a la fecha no ha 

dado inicio a las actividades 

contractuales.
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 29 de mayo de 2023

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                       -$                                                                              1.540.062.598$                   

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R. revisión de planes complementarios del

proyecto

2R. revisión informe diagnóstico inicial

3R. lineación de la socialización del proyecto

4R. revisión programación

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 3 de junio de 2023

1R. Socializacion para inicio de obra

2R. Verificacion de atividades a realizar

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R. revisión de planes complementarios del

proyecto

2R. revisión informe diagnóstico inicial

3R. lineación de la socialización del proyecto

4R. revisión programación

1R. revisión de planes complementarios del

proyecto

2R. revisión informe diagnóstico inicial

3R. lineación de la socialización del proyecto

4R. revisión programación

1R. revisión de planes complementarios del

proyecto

2R. revisión informe diagnóstico inicial

3R. lineación de la socialización del proyecto

4R. revisión programación

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

PI - IN - F 18
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 29 de mayo de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 3 de junio de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

ambiental

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de 

seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestión social.

d.Programa de manejo ambiental.

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas 

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

Durante el transcurso de la semana se manifesto la preocupacion de los incumplimientos en la entrega de las actas de diagnostico correspondientes a la fase I de diagnostico, teniendo en 

cuenta que dicha documentacion debio de ser entregada en la terminacion del primer mes el cual es el lapso de tiempo estipulado para esta tramitologia, por otra parte se le solicito al contratista 

de obra la necesidad de realizar la presentacion del personal calificado y la fecha de traslado del mismo para el inicio de las actividades en obra, siguiendo con lo establecido en el cronograma 

general entregado previamente por el contratista de obra, tambien durante la semana se realizo la presentacion de las actividades realizadas dentro de la socializacion realizada en la semana 

del 19, esto para las sedes de I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, "I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL". para finalizar la semana el contraitsta manidesto que realizara la entrega de un plan de compras el 

dia 7 de junio dando un punto real para el transporte de materiales y personal para las sedes de intervencion 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00%0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo Triana 
Diaz, o=FFIE, ou=Direccion 
Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO 
Fecha: 2023.11.20 17:35:49 
-05'00'
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VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE
REVISION  PROGRAMACION  I.E. ANDRES BELLO SEDE YURI

REVISION PROGRAMACION I.E. FRANSISCO LARA VERIFICACION PRESUPUESTO I.E. FRANSISCO LARA

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE
REVISION  PROGRAMACION  I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE



10 DEL AL

No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 1,53% 0,00% 13,82% 0,00% M

2 0,52% 0,00% 4,78% 0,00% M

3 0,42% 0,00% 3,87% 0,00% M

4 N.A N.A N.A N.A M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 N.A N.A N.A N.A M

2,47% 0,00%

SEMANA

0,00%

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R Solicitud de presupuesto

3R Solicitud de Programación

4R Correccion de planes complementarios

1R Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R Solicitud de presupuesto

3R Solicitud de Programación

4R Correccion de planes complementarios

1R Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R Solicitud de presupuesto

3R Solicitud de Programación

4R Correccion de planes complementarios

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO

sábado, 10 de junio de 2023

1R.Plan de trabajo actividades 

contracturales

2R.Reiteracion  para transporte de 

materiales y persona

3R Reiteracion en entrega de correcciones 

Presupuesto 

Contrato No .

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R Solicitud de presupuesto

3R Solicitud de Programación

4R Correccion de planes complementarios

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 5 de junio de 2023

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                   -$                                                                      1.540.062.598$               

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

A pesar de las reiteraciones 

realizadas al contrtista de obra 

no se a iniciado actividades de 

transporte de material o 

personal a la Institucion 

educativa.

1R.Plan de trabajo actividades 

contracturales

2R.Reiteracion  para transporte de 

materiales y persona

3R Reiteracion en entrega de correcciones 

Presupuesto 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

A pesar de las reiteraciones 

realizadas al contrtista de obra 

no se a iniciado actividades de 

transporte de material o 

personal a la Institucion 

educativa.

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

"I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL"		

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R Solicitud de presupuesto

3R Solicitud de Programación

4R Correccion de planes complementarios

A pesar de las reiteraciones 

realizadas al contrtista de obra 

no se a iniciado actividades de 

transporte de material o 

personal a la Institucion 

educativa.

1R.Plan de trabajo actividades 

contracturales

2R.Reiteracion  para transporte de 

materiales y persona

3R Reiteracion en entrega de correcciones 

Presupuesto 

1

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO
VR. TOTAL  EJECUTADO
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 5 de junio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 

Durante la semana se manifesto al contratista nuevamente la preocupacion referente al incumplimiento en completar la etapa fase I diagnostico, esto evidenciando que a la fehca no se han 

entregado las actas de diagnostico, los informes de diagnostico, solicitud de aprobacion de No Previstos, esto para todas las 8 Instituciones educativas, por otra parte no se evidencia la 

entrega de la afiliacion del personal minimo requerido, tambien se le solicito al contratista avanzar con la actualizacion de las polizas con acta de inicio, por otra parte se le solicita al 

contratista nuevamente las correccionde de los APU'S para su verificacion y aprobacion, reiterando que dicha documentacion debio de estar terminada en el primer mes de ejecucion del 

contrato de obra.

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestión social.

d.Programa de manejo ambiental.

4. Verificacion de afiliacion personal minimo requerido

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas 

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

ambiental

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

de seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

PROGRAMADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,29% 2,47%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0%
0% 0%

0%
0% 0%

1,29%

2,47%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Firmado digitalmente por 
Yesid Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo 
Triana Diaz, o=FFIE, 
ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO 
Fecha: 2023.11.20 17:36:50 
-05'00'
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

VERIFICACION MEMORIA DE CALCULO I.E. JUAN FRANSISCO LARA
VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE
REVISION PRESUPUESTO I.E. FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

REVISION MEMORIAS DE CALCULO I.E FRANSISCO LARA SEDE 

CARRIZAL

VERIFICACION MEMORIAS DE CALCULO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 2,24% 0,00% 20,27% 0,00% M

2 0,72% 0,00% 6,58% 0,00% M

3 0,97% 0,00% 8,98% 0,00% M

4 N.A N.A N.A N.A M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 N.A N.A N.A N.A M

3,93% 0,00%

SEMANA

0,00%

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO
VR. TOTAL  EJECUTADO

"I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL"		

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Reiteracion entrega actas de visia de 

diagnostico

2R Reiteracion entrega informe de diagnostico

3R solicitud entrega de programacion y presupuesto

Se realiza la reiteracion en la 

necesidad de dar inicio con las 

actividades contractuales

1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades 

contractuales

2R. Reiteracion de llegada de materiales a obra

3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede 

4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto 

1

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

Se realiza la reiteracion en la 

necesidad de dar inicio con las 

actividades contractuales

1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades 

contractuales

2R. Reiteracion de llegada de materiales a obra

3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede 

4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto 

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

Se realiza la reiteracion en la 

necesidad de dar inicio con las 

actividades contractuales
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 12 de junio de 2023

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                   -$                                                                      1.540.062.598$               

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Reiteracion entrega actas de visia de 

diagnostico

2R Reiteracion entrega informe de diagnostico

3R solicitud entrega de programacion y presupuesto

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 17 de junio de 2023

1R Reiteraion necesidad de inicio de actividades 

contractuales

2R. Reiteracion de llegada de materiales a obra

3R. Solicitud de plan de contingencia para la sede 

4R. Solicitud entrega de correcciones presupuesto 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R Reiteracion entrega actas de visia de 

diagnostico

2R Reiteracion entrega informe de diagnostico

3R solicitud entrega de programacion y presupuesto

1R Reiteracion entrega actas de visia de 

diagnostico

2R Reiteracion entrega informe de diagnostico

3R solicitud entrega de programacion y presupuesto

1R Reiteracion entrega actas de visia de 

diagnostico

2R Reiteracion entrega informe de diagnostico

3R solicitud entrega de programacion y presupuesto

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el

municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 12 de junio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 17 de junio de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

ambiental

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion de 

seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Plan de trabajo para las actividades iniciales de las sedes

3. Recepcion de correcciones por parte del contratista de obra referente a:

a.Programa de seguridad industrial.

b.Programa de salud ocupacional.

c.Programa de gestión social.

d.Programa de manejo ambiental.

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas 

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

En el pasar de la semana se realizaron los siguiente seguimientos:

1. referente a la fase I de diagnostico se reitera el incumplimiento en el compromiso de la entrega de de las actas de diagnostico correspodnientes a las sedes  I.E. BAS PROFIRIO BARBA 

JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 

ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO,  y nuevemente solicitada las correcciones en los APU'S respectivos, teniendo en cuenta las observciones solicitadas por parte de la interventoria, por otra parte durante la 

presente semana se continuo con la planimetria para el plan de trabajo delas sedes correspondientes a Coayare, Yuri y carrizal, el cual no se ha dado inicio, teneindo en cuenta que se ha realizado 

la socializacion de inicio de actividades y se presenta un atrazo de 3.93 % en la programacion general del proyecto.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

PROGRAMADO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,29% 2,47% 3,93%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0% 0% 0%
0% 0%

0%
0% 0%

1,29%

2,47%

3,93%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Firmado digitalmente por Yesid 
Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz, 
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO 
Fecha: 2023.11.20 17:37:32 -05'00'
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REVISION Y VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I.E. 

ANDRES BELLO SEDE YURI
VERIFICACION DE MEMORIA DE CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR

OBSERVACIONES REFERENTE AL PRESUPUESTO I.E. JUAN 

FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

REVISION MEMORIA DE CNATIDADES I.E. JUAN FRANSISCO LARA 

SEDE CARRIZAL

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

PLANIMETRIA E IMPLANTACION I.E. SIMON BOLIVAR SEDE 

COAYARE

VERIFICACION Y REVISION DE MEMORIAS DE CANTIDADES I.E. 

SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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No. 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 

CONTRATO)

PROGRAMADO 

100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 

EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 

FRENTE)

LINEA 

POSTULAC

ION (M, C o 

R)

1 2,93% 0,00% 26,44% 0,00% M

2 0,92% 0,00% 8,38% 0,00% M

3 1,28% 0,00% 11,84% 0,00% M

4 N.A N.A N.A N.A M

5 N.A N.A N.A N.A M

6 N.A N.A N.A N.A M

7 N.A N.A N.A N.A M

8 N.A N.A N.A N.A M

5,13% 0,00%

SEMANA

0,00%

Plazo Inicial 

Fecha de Terminación 

Suspensión

Valor inicial

Adiciones 

ProrrogaN.A.

ACTIVIDADES

(ITEMS CONTRACTUALES)
DESCRIPCIÓN

1

4. PERSONAL EN LA OBRA 

VR.TOTAL DEL 

CONTRATO
VR. TOTAL  EJECUTADO

"I.E ANDRES BELLO, SEDE

PRINCIPAL"		

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE JOSE CELESTINO MORENO

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

REMANSO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

3R. Inicio de posible incumplimiento

El contratista a la fecha no ha 

dado inicio con actividaes 

contractuales o de logistica 

para el transporte de materiales 

y en reiteradas ocaciones ha 

incumlido los compromisos 

realizados

1R. Reiteracion inicio de actividades

2R. Reiteracion llegada de materiales y 

personal a obra

3R. Solicitud entrega de actas de 

diagnostico

4R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

5R. Inicio de posible incumplimiento

1

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CARRIZAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD VENADO

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

CANTIDAD CANTIDADPERSONAL

SISOMA

RESIDNETE DE OBRA

SISOMA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

RESIDNETE DE INTERVENTORIA1

DIRECTOR DE INTERVENTORIADIRECTOR DE OBRA

0

0

0

1

1

   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

TOTALES

BALANCE DE OBRA 

EJECUTADA 

Plazo Inicial 7 MESES

23 DE MARZO DE 2023

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Iniciación

N.A.

Prorroga

Adiciones 

   CONTRATANTE 

Contrato No .

FRENTE

El contratista a la fecha no ha 

dado inicio con actividaes 

contractuales o de logistica 

para el transporte de materiales 

y en reiteradas ocaciones ha 

incumlido los compromisos 

realizados

1R. Reiteracion inicio de actividades

2R. Reiteracion llegada de materiales y 

personal a obra

3R. Solicitud entrega de actas de 

diagnostico

4R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

5R. Inicio de posible incumplimiento

I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE 

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD COAYARE

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON 

El contratista a la fecha no ha 

dado inicio con actividaes 

contractuales o de logistica 

para el transporte de materiales 

y en reiteradas ocaciones ha 

incumlido los compromisos 

realizados
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 19 de junio de 2023

AVANCE DE 

INVERSION

ACUMULADO

1.540.062.598$                   -$                                                                      1.540.062.598$               

1380-1601-2022

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación 

No.1380-1601-2022

Suspensión

0

$ 219.937.402,00

CONTRATO DE OBRA 

23 DE OCTUBRE DE 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

Contrato No .

1

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

3R. Inicio de posible incumplimiento

0

$ 1.540.062.598,00

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

N.A.

7 MESES

23 DE OCTUBRE DE 2023

N.A.

ACTIVIDADES

Valor inicial

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE MARCO ANTONIO 

FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA 

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

ZANCUDO

23 DE MARZO DE 2023

sábado, 24 de junio de 2023

1R. Reiteracion inicio de actividades

2R. Reiteracion llegada de materiales y 

personal a obra

3R. Solicitud entrega de actas de 

diagnostico

4R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

5R. Inicio de posible incumplimiento

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

FASE NO.1 “REVISIÓN DE 

DISEÑOS”

1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

3R. Inicio de posible incumplimiento

1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

3R. Inicio de posible incumplimiento

1R.Solicitud entrega de actas de diagnostico

2R. Reiteracion entrega de fase 1 

Diagnostico

3R. Inicio de posible incumplimiento

VR. POR EJECUTAR

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1

0,00%

3. RESUMEN FINANCIERO
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   OBJETO

   INTERVENTOR 

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones

Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN

ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

   CONTRATANTE 
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INFORME  GRÁFICO SEMANAL

SEMANA N° lunes, 19 de junio de 2023

   CONTRATISTA  CONSORCIO EDUCOL

sábado, 24 de junio de 2023

RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

ambiental

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el desarrllo del comité de seguimiento tecnico correspondiente a la semana presente, se le manifesto al contratista que se realizara la revision correspondiente a el plan de gestion 

de seguridad industrial

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente): 

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la presente etapa se ha optado por diseñar en funcion del componente social y bienestar de la poblacion estudiantil

OTROS

Verificacion de:

1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboración de todos los presupuestos e identificación e inicio de trámite para la aprobación de los posibles No Previstos identificados. 

2. Inicio de actividades contractuales de las sedes  I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE 

ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL,  I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI 

3. Solicitud de Plan de contingencia 

4. Plan de Compras

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas 

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

ING. Yesid Leonardo Triana Díaz

En la presente semana el contratista de interventorai manifiesta la reiteracion de la no entrega de la fase 1 de diagnostico de las instituciones I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 

JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO,I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 

CHORROBOCON, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 

SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO 

INIRIDA COMUNIDAD VENADO, la interventoria reitera de dar inicio al proceso del posible incumplimiento por parte del contratista, se manifiesta el interes por parte de interventoria al 

asesor juridico de realizar una suspension unilateral por parte de la interventoria. El ingeniero residente de interventoria procede a exponer los porcentajes de programado para cada una de 

las sedes en donde expresa que en la sedes I.E. SIMON BOLÍBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE ,  I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 

ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL  y la ,I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL  MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, evidenciando un atraso genera 

de 5.12 %, terminada esta aclaración el residente de interventoria sede la palabra al ingeniero rodrigo, en donde realiza la mifestacion de dar continuidad al proceso de incumplimiento para 

salvaguardar el recurso de la interventoria. durante la semana y comite se generan los siguientes compromisos.

1.	Entrega de fase 1 de Diagnostico dia viernes 23 de junio del 2023

2.	Inicio de actividades de obra dia lunes 26 de junio 2023

3.	Entrega de plan de contingencia dia 26 de junio del 2023

4.	Entrega de polizas actualizadas dia 28 de junio del 2023

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

0,00%
0,00% 0,00%

1,29%

2,47%

3,93%

5,12%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

%
 A

V
A

N
C

E

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

Firmado digitalmente por 
Yesid Leonardo Triana Diaz 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Yesid Leonardo 
Triana Diaz, o=FFIE, 
ou=Direccion Tecnica, 
email=ytriana@ffie.com.co, 
c=CO 
Fecha: 2023.11.20 17:38:04 
-05'00'
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REVISION MEMORIAS DE CANTIDADES I.E. JUAN FRANSISCO LARA 

SEDE CARRIZAL

OBSERVACIONES REFERENTES A LAS MEMORIAS DE 

CANTIDADES I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

PALNIMETRIAS GENERALES I.E. JUAN FRANSISCO LARA SEDE 

CARRIZAL

VERIFICACION DE OBSERVACIONES MEMORIAS DE CANTIDADES 

I.E. JUAN FRANSISCO LARA SEDE CARRIZAL

INFORME  GRÁFICO SEMANAL

REVISION Y VERIFICACION MEMORIA DE CANTIDADES I.E. SIMON 

BOLIVAR SEDE COAYARE

VERIFICACION OBSERVACIONES PROGRAMACION DE LA I.E. SIMO 

BOLIVAR SEDE COAYARE
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ANEXO No. 6 POLIZAS ACTA DE INICIO 
INTERVENTORIA 
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ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE  
SEGURIDAD SOCIAL(INTERVENTORIA) 
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Bogotá D.C 
 

A QUIEN INTERESE 

 
REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

 
Respetados Señores: 

 
Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de Bogotá y 
con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 – T de la Junta Central de contadores de 
Colombia, en mi condición como contadora del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 
2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me permito certificar que la 
empresa se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, Igualmente 
certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la nómina a sus 
empleados durante los dos últimos meses del presente año 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 

la ley 1150 de 2007.  

 

Dada en Bogotá, a los (25) días del mes de junio de 2023, 

 

 Atentamente. 

 
 

FIRMA: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 

C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA 
 
 

 

__________________________________________ 

LEIDY LORENA HOYOS DIAZ 

C.C 1.010.241.742 

CONTADORA PUBLICA 

TP: 282218-T 
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