
Id Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 PROYECTO FFIE 111 díasmié 24/05/23mié 25/10/23

2 INICIO 0 días mié 24/05/23mié 24/05/23

3 FASE 1 55 días mié 24/05/23mar 8/08/23

4 COMUNIDAD 
DE COAYARE

50 días mié 
24/05/23

mar 1/08/23

5 COMUNIDAD 
DE CARRIZAL

48 días jue 25/05/23 lun 31/07/23

6 COMUNIDAD 
DE YURI

53 días vie 26/05/23 mar 8/08/23

7 FASE 2 51 días lun 10/07/23lun 18/09/23

8 COMUNIDAD 
DE REMANSO

50 días lun 10/07/23 vie 15/09/23

9 COMUNIDAD 
DE VENAO

50 días mar 
11/07/23

lun 18/09/23

10 FASE 3 53 días lun 14/08/23mié 25/10/23

11 COMUNIDAD 
DE ZAMURO

50 días lun 14/08/23 vie 20/10/23

12 COMUNIDAD 
DE 
CHORROBOCON

50 días mar 
15/08/23

lun 23/10/23

13 COMUNIDAD 
DE ZANCUDO

50 días jue 17/08/23 mié 
25/10/23

14 FIN 0 días lun 23/10/23 lun 23/10/23

24/05

23/10

abr may jun jul ago sep oct nov dic

tri 2, 2023 tri 3, 2023 tri 4, 2023
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Proyecto: CRONOGRAMA GEN

Fecha: mié 14/06/23


