FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

'\'.') CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022
Infraestructura FORMATO FE-1-005
Educativa

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de septiembre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: IVAN ROJAS
SANABRIA, actuando como Representante Legal de CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. con NIT. 901.634.912-1 en calidad de INTERVENTOR y
CONSORCIO EDUCOL actuando como Representante Legal de la Firma HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO con NIT. 901.618.147-6 en calidad
de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No. 1 del Contrato de Obra
No0.1380-1601-2022 de 20 de Septiembre del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que :

La interventoria mediante comunicado FFIE-G50-G20 del 5 de septiembre de 2023 solicita la suspensién del Contrato de obra e interventoria con base en
los siguientes argumentos:

"En atencion a la comunicacion recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante el cual solicita la terminacién anticipada del contrato de obra No
1380-1601-2022 y ademas, reitera la solicitud de suspensién del Contrato de obra, para lo cual la Interventoria considera necesaria la suspension de los
Contratos de Obra y de Interventoria, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminacion anticipada recomendada por esta Interventoria,
por el reiterado incumplimiento que afectan de manera grave la ejecucioén contractual”

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del 5 de septiembre de 2023 hasta el 4 de octubre de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente
suspension.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de obra.
"EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN

OBJETO: EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE."

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL

LOCALIZACION Departamento Del Guainia

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023

PLAZO 7 Meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de septiembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias Calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1 5 de octubre de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 de noviembre de 2023

INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los cinco (5) dias del mes de septiembre del afio veintitrés (2023), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Nit/ C:C 901.618.147-6 Nit/ C:C 901.634.912-1
REP. LEGAL HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
C.C. 1.047.413.737 C.C. 79.966.391
Infraestructura FIRMADO

Educatl\fa DIGITALMENTE

SUPERVISION P
RODRI ALAZAR RAMIREZ
UG-FFIE ODRIGO S

Nit/ C:C 80.195.208
PROFESIONAL SENIOR 2

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual corresponder a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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