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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCOL
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

NUMERO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022

OBJETO

‘EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL

SIETE (07) MESES

FECHA INICIO FASE 1

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION FASE 1

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION ETAPA
DIAGNOSTICO

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA

SIN INICIAR

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA

22 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO ACTUAL

SIETE (07) MESES

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

22 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR INICIAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

VALOR ACTUAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
R.L. IVAN DARIA ROJAS SANABRIA

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE
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II. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prérrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Modificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consignada en el documento de ser prorroga; clausula modificada o aclarada,
Prérrogas) de celebracion) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizaciéon
de la suspension)
N/A N/A N/A

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participacion y los
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revision y
verificacién de la actualizacion de las garantias segun todas las novedades contractuales.

lIl. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE GARANTIA

OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 PARTICULARES
POLIZA RCE
NUMERO DE GARANTIA
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL
EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
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lIl. GARANTIAS CONTRACTUALES

IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

ANTECEDENTES

El 20 de septiembre de 2022 se suscribio el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”. Cada uno
de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la clausula segunda del
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes:

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO - DTO

1 14485-2021 | |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE JOSE CELESTINQ| INIRIDA
MORENO

2 10384-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE PRINCIPAL INIRIDA

3 10382-2021 | I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

4 10372-2021 | I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE INIRIDA | GUAINIA
CHOCUE

5 10367-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE MARCO ANTONIQ| INIRIDA
FRANCISCO

6 10364-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE ENRIQUE OLAYA INIRIDA
HERRERA

7 10362-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE FRANCISCO DE INIRIDA
PAULA SANTANDER

8 10353-2021 | I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

En la clausula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e
indirectos, AlU, gravamenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucién del contrato, los impuestos de Ley a que haya
lugar, asi como los costos de legalizacién del contrato, pélizas y demas gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para
la correcta ejecucion del contrato. A

. N Eondode | 3
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De conformidad a lo establecido en la clausula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecucion de dicho contrato es de
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribi6 el acta de inicio del contrato de obra entre |3
interventoria y el Contratista.

RELACION DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLOGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO

Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoria permite
exponer la razon por la cual acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se
solicita al contratista de obra la presencia de la Representante Legal y/o del Director de Obra a los comités semanales, de igual manera
se le solicita la entrega de la documentacion correspondiente a los informes mensuales de obra y el normal inicio de la ejecucion de las
actividades de campo; documentacion que en ocasiones es entregada fuera del plazo inicialmente dado y como también en algunos
casos sin respuesta de entrega, algo similar ocurre con la inasistencia a los comités de las personas responsables del contrato de obra

De acuerdo con lo anterior, esta serie de incumplimientos es relacionada a continuacion:

1. Mediante las comunicaciones FFIE-G01-G15, FFIE-G04-G15, FFIE-G20-G15, FFIE-G26-G15 y FFIE-G42-G15 de 8 de marzo
de 2023, 14 de marzo de 2023, 20 de junio de 2023, 5 de julio de 2023 y 2 agosto de 2023 respectivamente, se realiza en
reiteradas ocasiones el llamado para la asistencia de caracter urgente a los comités semanales, esto con el fin de tomar medidas
y justificaciones con respecto a los incumplimientos del contrato de obra.

2. Eldia 19 de julio de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 julio al 22 de julio de 2023, donde se le solicita
al contratista el inicio de las actividades en la |.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE JOSE CELESTINO MORENOQO y en Ia
I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL con caracter inmediato, debido a que a la fecha del desarrollo del comité han transcurridd
92 dias con respecto a la socializacién de inicio, en consecuencia de lo anterior, se le solicita un plan de contingencia para el 19 de
julio de 2023, el cual no fue radicado para ese dia, dando asi incumplimiento del compromiso pactado dentro del acta de reunién
No. 16. Cabe mencionar que, ademas se le solicita realizar la entrega del informe mensual No.1 con un plazo maximo para el 21
de julio de 2023, el informe mensual No. 2 con fecha de entrega para el 24 de julio de 2023 y el informe No. 3 para el 28 de julio de
2023, por lo que una vez mas no fueron presentados estos informes en las fechas establecidas dentro del comité anteriormente
mencionado.

3. Por medio del oficio FFIE-G18-G15 del 13 de junio de 2023, se inicia una serie de solicitudes para la entrega del informe mensua
No. 1, solicitudes que se extienden mediante el oficio FFIE-G22-G15 con fecha del 22 de junio de 2023 para la entrega de
respectivo informe No. 1y No. 2, como también en el comunicado FFIE-G35-G15 del 24 de julio de 2023 se solicita la entrega
del informe mensual No. 2, conforme lo anterior no obtiene una respuesta por parte del contratista ante dichas solicitudes, por
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esta razon se realiza el comité semanal No. 17 correspondiente a la semana del 24 de julio al 29 de julio del afio en curso,
donde se solicitan y se establecen los compromisos para la entrega de los informes No. 2 y No. 3 para una fecha de entrega
del 28 de julio de 2023, compromiso que fue incumplido.

4. Lainterventoria al ver que el contratista no cumple con los compromisos pactados durante el desarrollo de las actas semanales
con respecto al inicio de la ejecucion de las actividades de obra y los considerados atrasos, solicita por medio de un comunicado
FFIE-G21-G15 de fecha del 22 de junio de 2023, un plan de contingencia para las sedes de I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE
PRINCIPAL, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE, |.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, lo anterior con
el fin de justificar los inconvenientes presentados y dar una solucion inmediata al mismo. Este plan de contingencia es
nuevamente solicitado con observaciones mediante el oficio FFIE-G21-G15 del 27 de junio de 2023 y como también es devuelto
con nuevas observaciones obtenidas a partir del analisis detallado por medio del oficio FFIE-G31-G15 con fecha del 18 de julio
de 2023, debido a que no se justifica con claridad los inconvenientes que llevaron al retraso y los planes de seguimiento y contro
a las actividades de obra para cumplir con los tiempos de ejecucion inicialmente pactados. Por lo tanto, es importante resaltar
que, a la fecha del presente informe no se obtiene un documento valido para la aprobacion del plan de contingencia.

5. Mediante comunicacion FFIE-G38-G15 de fecha del 31 de julio de 2023, la Interventoria solicité la imposicién de la declaratorig
de incumplimiento parcial o retardo injustificado del cumplimiento de algunas de las obligaciones por parte del contratista, Ia
CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 — 2022 que consagra hacer efectiva la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista de obra sobre sus obligaciones
contractuales dentro del término pactado y asi lograr la ejecucion total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior teniendo
en cuenta que a la fecha del presente informe se obtiene un retraso de noventa y siete (97)dias contados a partir del acta de
inicio.

6. Una vez realizadas las socializaciones de inicio de obra, la interventoria realiza el seguimiento y control a la actividades en
ejecucion; mediante el oficio FFIE-G41-G15 del 3 de agosto de 2023 se realiza un reporte del atraso de las I.E. SIMON BOLIVAR
SEDE PRINCIPAL, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE, |.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, donde se
evidencia un porcentaje de atraso del 80,17%, 95,02% y 79,65% respectivamente, se establece un plazo maximo de dos (02
dias habiles con el fin de tomar medidas contractuales y asi cumplir con los términos del contrato de referencia.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoria concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento a las
obligaciones contractuales dentro del plazo previsto, toda vez que, no presenta documentacién requerida en los tiempos establecidos,
la Representante legal y/o el Director de Obra no asisten a los llamados de la interventoria y la supervision para los comités semanales
de obra y no se evidencia la intencion de continuar con la ejecucion de los trabajos en campo. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento
con las obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado,
pero no se evidencia algun tipo de respuesta por parte del contratista de obra, el contratista debera ejecutar dentro del plazo establecidg
para la ejecucién del contrato en conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico.
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Asociar el hecho u omisién con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos

ue hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento.

Identlz‘lnccebcrlrf);itr:ineglemgsunto Clausula o norma
presuntamente
DE(B:Ell/IDPELI\IIETIIDﬂgé?AEII\/ICEUN'\{IFFI;LE’ Hechos que soportan el incumplida frente a
No. (debiendo identificar el % d presunto obligaciones generales Soporte probatorio
/0 o€ incumplimiento y obligaciones
avance respecto de la actividad P
. . especificas
presuntamente incumplida) o NO
CUMPLE
1 NO CUMPLE E:Ducgon}_ratlsta CONSORCIO CLAUSULA SEPTIMA.
no ha cumplido con elOBLIGACIONES
cronograma establecido para GENERALES DEL
lafase de diagndéstico y como CONTRATISTA DE OBRA-
tampoco a la fase de ’
construccion, todavez que ala|6. Rendir y elaborar
fecha del presente informe no |informes,  conceptos o
se entreg6 a la interventoria estudios que se soliciten,
las correcciones con respecto |siempre y cuando guarden
al informe No.1 (Fase de relacion con el objeto del
diagndstico), dichas contrato.
observaciones fueron emitidas
mediante el oficio FFIE-G14-
G15 con fecha del 30 de mayo
de 2023, como también fue
emitido nuevamente un oficio
FFIE-G17-G15 en el cual se
hace la reiteracion para la
entrega de la documentacion
correspondiente a la fase 1 de
diagnostico. Con respecto a los
informes mensuales No.2,
No.3 y No. 4, se radica por
medio de correo electrénico el
oficio FFIE-G22-G15 con fecha
del 22 de junio de 2023 una
reiteracion para la entrega de N Fondods s
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los informes anteriormente
mencionados.

NO CUMPLE

El contratista CONSORCIO
EDUCOL, no ha acatado ld
instruccion impartida por la|
interventoria de presentar los
informes e inicio de actividades
de obra dentro de los tiempos|
establecidos por la entidad
contratante, de esta manera se
radica mediante un oficio FFIE-
G23-G15 con fecha del 22 de
junio de 2023 la socializacion
de inicio para las sedes
restantes del contrato de obra;
la interventoria al no ver el
cumplimiento de esta solicitud
presenta un nuevo oficio FFIE-
G23-G15 con fecha del 5 de
julio de 2023 donde hace una
reiteracion para el inicio de las
de las actividades, donde de
igual manera el contratista no
cumple con lo solicitado, por tal
motivo se reporta mediante el
oficio FFIE-G41-G15 del 3 de|
agosto de 2023 el atraso de las|
siguientes instituciones
educativas: I.E. SIMON
BOLIVAR SEDE PRINCIPAL,
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARO ULCUE, I.E.
ANDRES BELLO SEDE
PRINCIPAL, donde se
evidencia un porcentaje de
atraso del 80,17%, 95,02% V|
79,65%.

CLAUSULA SEPTIMA.
OBLIGACIONES
GENERALES DEL

CONTRATISTA DE OBRA:

7. Cumplir con el
cronograma para cada una
de las fases conforme al
Anexo Técnico establecido
para el desarrollo del
contrato.
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NO CUMPLE

La Representante Legal y el
Director del proyecto del
CONSORCIO EDUCOL, en
reiterados llamados no se han
presentado a los comités
semanales elaborados por I3
interventoria. Se emite un oficio
FFIE-G01-G15 con fecha del 8
de marzo de 2023 donde se
realiza la citacion a los comités
semanales, asimismo se realiza
una reiteracion de por medio de
un oficio FFIE-G04-G15 del 14
de marzo de 2023 para la
asistencia de la representacion
legal, en la cual no se obtieng
algun tipo de respuesta por|
parte del contratista. Conforme
lo anterior se emiten una serie
de comunicaciones FFIE-
G01-G15, FFIE-G04-G15,
FFIE-G20-G15, FFIE-G26-G15
y FFIE-G42-G15 de 8 de marzo
de 2023, 14 de marzo de 2023,
20 de junio de 2023, 5 de julio|
de 2023 y 2 agosto de 2023
respectivamente, para el
llamado para la asistencia de
caracter urgente a los comités|
semanales, esto con el fin de|
tomar medidas vy justificaciones|
con respecto a los

CLAUSULA

SEPTIMA-

OBLIGACIONES
GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA:

22. Participar, a través de

representante legal

director del proyecto, en el
comité de seguimiento o en log
comités de obra que s€
establezcan y a los cualeg
podran asistir el municipio, el
FFIE, el MEN vy las demas
entidades involucradas en e
desarrollo de cada uno de losg

proyectos

derivados

presente contrato.

incumplimientos

DEL

ylo e

de
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VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

Como consecuencia del incumplimiento o retardo injustificado en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la
CLAUSULA DECIMA CUARTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra las CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO, que establece:

“Este Contrato podra darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar anticipadamente el presente Contrato en los
siguientes eventos previa la presentacion de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervision integral en el caso el
contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacién Regional:

b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave vy directa la ejecucion del
contrato en cualquiera de sus fases.

d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoria o supervision integral segun sea el
caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista (...)”. ((Subrayado y negrilla propia)

De acuerdo con lo precitado, el Contrato podra darse por terminado si existe incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En vista de lo anterior, y de conformidad con el
seguimiento y verificacion que adelanta la Interventoria, se evidencia que el Contratista presenta un retraso grave que se refleja en el
escaso avance de obra que presenta a la fecha y que, a pesar de los reiterados requerimientos, no present6 un plan de choque que
permitan establecer la voluntad de cumplir con el objeto y alcance contractual.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b) y d). Sin embargo, de
conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Sexta. Clausula Penal por el incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones, le da
derecho al CONTRANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto ser& hasta el 20% del valor del contrato.

Pagina 9 de 5 @ E&a&ségﬁsr;



FORMATO Codigo FO-GJ-23-01

La educacién | iy,

es de todos

Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version

VII. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Sexta. Clausula Penal por el incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones, le da
derecho al CONTRANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% del valor del contrato. Es decir, la|
TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 308.012.519,60)

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el PARAGRAFO PRIMERO de la clausula Décima Cuarta. CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO que proscribe: “La terminacién anticipada del Contrato por las causales previstas en los numerales b) v d), operaré previo
agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual sefialado en la Clausula Décima Novena de este contrato”.

VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

Como consecuencia de ello, se tiene la afectacion de la Garantia Unica de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compafiia HDI SEGUROS S.A. bajo la poliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razdén a la ejecucion o liquidacion del Contrato, que garantiza el pago
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que sera suficiente la

garantia que cubra las obligaciones. (Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero
de 2024.

La no subsanacién de las actividades afecté de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de lag
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes.

Se haran exigibles la Clausula Penal de Apremio, previo andlisis de su procedencia -segln la causal invocada- y las garantias a que
haya lugar, para lo cual deber& adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Codigo General del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Como se indic6 en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso grave en el cumplimiento de sus
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentacion técnica, a saber: (i) El presupuesto definitivo, (ii)
programacién de obray (iii) flujos de cajalos cuales estan comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagndéstico), constituyéndose
en un incumplimiento grave que afecta de manera directa la ejecucion del contrato dentro del plazo contractual.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022 que establece:
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de
estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta

presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. (...)” \ .
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De igual manera, los numerales 1, 2, 7y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y)
aguellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la
CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC,sus|
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el incumplimiento grave que afecta de manera directa la ejecucion del contrato, la clausula Décima Cuarta del
Contratode Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: CAUSALES DE TERMINACION DE CONTRATO, que se sefialan 4
continuacion:

“(...) Este Contrato podra darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar anticipadamente el presente Contrato
en los siguientes eventos previa la presentacion de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervision
integral en el caso el contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacion Regional:

“b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la

ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases.
d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoria o supervision integral
segun sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista (...)".

En conclusion, el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso grave en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, a la fecha
del presente informe, se evidencia que el proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagnésticos debido a que no ha entregado
en su totalidad la documentacién técnica requerida para la continuacion de las actividades programadas. Por tanto, esta Interventoria
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario TERMIANCION ANTICIPADA DEL CONTRATO pactada en la Clausula
Décima Cuarta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la Clausula Décima Sexta
del contrato en mencion, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-FFIE.

PRUEBAS

A continuacion, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoria, las cuales
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento.

CONCLUSION

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Cuarta Contractual, la Interventoria recomienda la terminacién anticipada del contrato
sustentado en las siguientes causales: b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases, y d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecte al cronograma

-~ mm § Infraestructura
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aprobado por la interventoria o supervision integral segin sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista, procedimiento que debe
surtirse previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual sefialado en la Clausula Décima Sexta de este contrato
(PROCEDIMIENTRO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL) del Contrato de Obra No. 1380 -1601 — 2022 en concordancia con lo contenido en el
Manual de Contratacion PA-FFIE.
IX. ANEXOS
A continuacion, se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente:
CONSECUTIVO ASUNTO FECHA
FFIE-G01-G15 Citacion comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022 08/03/2023
FFIE-G04-G15 Reiteraciéon presencia de la representacion legal del 14/03/2023
contrato de obra No. 1380-1601-2022
FFIE-G14-G15 Solicitud documentacion para aprobacion de la fase 1 de 30/05/2023
diagndstico del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023
FFIE-G17-G15 Reiteracion entrega de documentacion para aprobacion de 13/06/2023
la fase 1 de diagnéstico del contrato de obra No 1380
1601-2022 e inicio de obra.
FFIE-G18-G15 Solicitud radicacion informe mensual No. 1 contrato de 13/06/2023
obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G20-G15 Tercera solicitud para asistencia a comité de contrato de 20/06/2023
obra No. 1380-1601-2022.
FFIE-G22-G15 Reiteracion entrega informe mensual No. 1 y entrega 22/06/2023
informe mensual No. 2.
FFIE-G23-G15 Solicitud socializacion de inicio de obra sedes restantes del 22/06/2023
contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G26-G15 Reiteracion al llamado para solicitud de caracter urgente a 05/07/2023
la asistencia de comité del contrato de obra No. 1380-
1601-2022.
FFIE-G27-G15 Reiteracion para el inicio de actividades de obra del 05/07/2023
contrato de obra No. 1380-1601-2022
FFIE-G28-G15 Segundo reporte de presunto incumplimiento de 07/07/2023
obligaciones contractuales del contrato de obra No. 1380-
1601-2022.
FFIE-G32-G15 Reiteracion Solicitud socializacion de inicio de obra sedes 19/07/2023
restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G36-G15 Entrega informe mensual No. 2, contrato de interventoria 24/07/2023
1380-1601-2023.
FFIE-G37-G15 Entrega informe mensual No. 3, contrato de interventoria 25/07/2023
1380-1601-2023.
FFIE-G40-G15 Incumplimiento de los compromisos del comité de Ia 02/08/2023
semana 17.
FFIE-G41-G15 Retraso de actividades de obra del CO No. 1380-1601- 03/08/2023
2022.
FFIE-G42-G15 Nueva reiteracion al llamado para la asistencia de caracter 03/08/2023
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urgente al comité del contrato de obra No. 1380-1601-
2022.

comité de obra 1380-1601-2023

FFIE-G44-G15 Incumplimiento compromisos del comité semanal No.18 04/08/2023
del CO 1380-1601-2022
FFIE-G46-G15 Notificacion de Incumplimiento compromisos pactados en 15/08/2023

VAN DARTO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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