
OBJETO:

7

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 30

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 32

FECHA DE REINICIO No. 1

SUPERVISOR 

INTERVENTOR
SUPERVISOR 

UG-FFIE

Nit/ C:C Nit/ C:C

REP. LEGAL

C.C.

901.634.912-1

IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de noviembre del año veintitrés (2023), por los que

en ella intervinieron.

Días Calendario

5 de octubre de 2023

Días Calendario

PROFESIONAL SENIOR 2

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1601-2022

FORMATO FE-1-035

En Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR

RAMÍREZ, quien se desempeña como Senior II de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA, quien se desempeña en

el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condición de Contratista de Interventoría,

identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No.

1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Que a la fecha los motivos que generaron la suspensión No. 1 del contrato de interventoría se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos

proyectados para la obra en referencia.

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el día seis (6) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

CONTRATISTA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

LOCALIZACIÓN Departamento Del Guainía

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

80195208

FECHA DE INICIO

PLAZO INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 22 de octubre de 2023

79.966.391

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o

lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden

OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS

ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL

TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación

Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del presente,

requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."

23 de marzo de 2023

5 de septiembre de 2023

23 de diciembre de 2023

6 de noviembre de 2023

Meses
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