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Bogoté4, D.C., 27 de septiembre de 2023

Sefiores

HDI SEGUROS S. A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

CALLE 18 NO 11-22 LOCAL 11 EDIFICIO. BANCO DEL ESTADO
Tunja, Boyaca

3178543795

Asunto: COMUNICACION DE INICIO PIC-1380-1601-2022 - GRUPO 48-21 (GUIANIA)

Tipo de medida: Terminacién Anticipada por Incumplimiento y Clausula Penal
Pdliza de Cumplimiento: 4007469 tomada con HDI SEGUROS S.A.
Respetados Sefiores,

De conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA FFIE en su
sesion No. 441 del 6 de julio de 2021, con el presente oficio la Direccién Juridica de la Unidad
de Gestion da traslado del informe presentado por la interventoria mediante oficio FFIE-
G55-G15 del 31 de agosto de 2023 presentado presunto incumplimiento del Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022, correspondiente al grupo 48-21 (en adelante el Contrato de obra")para
gue presente sus descargos con las pruebas a que considere en un plazo de tres (3) dias,
contados a partir de la recepcion de la presente comunicacion.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. El 20 de septiembre de 2022, el PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante PA FFIE) y el
CONSORCIO BI5 (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato de Obra No.

1380-1601-2022, con el objeto de: "EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE", con un plazo de siete (7) meses contados a partir del
Acta de inicio del 23 de marzo de 2023.

2. Las instituciones educativas inicialmente incluidas en el alcance al objeto del contrato son:

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - JOSE CELESTINO MORENO

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE PRINCIPAL

I.E. SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL

I.E. JUAN FRANCISCO LARA - ALVARO ULCUE CHOCUE

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - MARCO ANTONIO FRANCISCO

* |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - ENRIQUE OLAYA HERRERA e
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e |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
* |.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL

3. El valor del Contrato de Obra fue acordado por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($1.540.062.598), incluido IVA, costos directos e indirectos, AlU, gravamenes nacionales y
territoriales, gastos asociados a la ejecucion, entre otros.

4. El plazo de ejecucion del Contrato de obra vence el 22 octubre de 2023.
[I. HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
Los hechos relevantes planteados en el informe son los siguientes:

1. De acuerdo con el informe de presunto incumplimiento contractual allegado por la
interventoria, el CONTRATISTA incumpli6 grave y definitivamente sus obligaciones
contractuales, en especial, aquellas que tienen que ver con el cumplimiento del cronograma de
obra, con el deber de participar en los comités de obra y con la realizacién y entrega de
informes mensuales de obra, asi:

2. El 19 de julio de 2023, en instancias del comité semanal, el CONTRATISTA reportd un
atraso de 92 dias calendario, por tanto, la Interventoria solicitd el inicio inmediato de las
actividades de obra de las instituciones educativas: (i) BAS PORFIRIO BARBA JACOB -
SEDE JOSE CELESTINO MORENO, y (ii) I.LE. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL.
Paralelamente, en aras de mitigar tal atraso, solicitd la implementacion de un Plan de
Contingencia, no obstante, este NO fue presentado segun lo pactado en el Acta de Reunién de
dicha fecha.

3. Asimismo, debe sefalarse que ese mismo dia, 19 de julio de 2023, con ocasion del
incumplimiento en la entrega oportuna de los informes mensuales No. 1, 2 y 3, se fijaron
fechas limite de entrega, las cuales, NO fueron cumplidas por el CONTRATISTA.

4. ElI 3 de agosto de 2023, mediante FFIE-G41-G15, la Interventoria reporté un atraso
considerable en las actividades de obra, asi:

I.E. % Programado % Ejecutado % Atraso
I.E. SIMON BOLIVAR - 100% 19,83% 80,17%
SEDE PRINCIPAL
I.E. JUAN FRANCISCO 100% 4,98% 95,02%

LARA - ALVARO
ULCUE CHOCUE
I.E. BAS PORFIRIO 85,00% 5,35% 79,65%
BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL

5. El 4 de agosto de 2023, mediante FFIE-G44-G15, la Interventoria constaté el siguiente

incumplimiento: "1. Entrega del plan de contingencia (Correcciones solicitadas por, interventoria) -
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02/08/2023, INCUMPLIDO; 2. Entrega de los informes 2, 3y 4 - 03/08/2023, INCUMPLIDO)".

6. El 21 de agosto de 2023, mediante Oficio No. FIE2023EE012931, la UG-FFIE inicio
Procedimiento de Incumplimiento Contractual con ocasion de la solicitud elevada por la
Interventoria mediante comunicado FFIE-G38-G15 del 31 de julio de 2023, donde recomendd
la imposicién de la medida de apremio por el incumplimiento parcial y/o retardo injustificado en
el cumplimiento de las obligaciones en cabeza del CONTRATISTA, en especial, debido al
retraso de noventa y siete (97) dias calendario en relacion con el Cronograma de Obra.

7. El 15 de septiembre de 2023, con ocasion del procedimiento de incumplimiento contractual
antedicho, allegd actualizacion del incumplimiento del contratista, resaltando que: "En
conclusién, el CONSORCIO EDUCOL, persiste en un atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, toda vez que, con fecha a 13 de septiembre de 2023, se evidencia que el
proyecto presenta un atraso en la etapa de diagnosticos debido a que no ha entregado en su
totalidad la documentacion técnica requerida para la continuacién de las actividades
programadas".

8. El 19 de septiembre de 2023, mediante oficio FFIE-G58-G15, la Interventoria allegé
avance porcentual del Contrato de Obra, donde indico que, a la fecha, y a tan solo un mes de
vencer el plazo de ejecuciéon del Contrato de Obra, el Contrato solo reporta un avance del
2.92%, por tanto, se advierte un inminente incumplimiento grave y definitivo del objeto del
contrato en el plazo de ejecucion.

[ll. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS
Segun lo indicado en el informe previamente citado, son las siguientes:
1. Del Contrato de obra

"Clausula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. E| CONTRATISTA se compromete a

cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Madificatorios y
Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles
para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo se consideracion obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

(.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Téchico para ejecutar los
estudios, disefios obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este
contrato. (...) 4. Realizar y ejecutar la validacion técnica, juridica y las obras objeto del contrato, en la
forma, tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en los anexos
técnicos. 5. Realizar y ejecutar los estudios, disefios y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas condiciones establecidas v formuladas en los CPC v en los anexos técnicos.
Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden
relacion con el objeto del Contrato. 6. Rendir y elaborar informes, conceptos o estudios que se soliciten,
siempre y cuando guarden relacién con el objeto del contrato. 7. Cumplir con el,cronograma para cada
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una de las fases conforme al Anexo Técnico establecido para el desarrollo del contrato. (...) 22.
Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en
los Comités de obra que se establezcan v a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las
demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del presente
Contrato. (...) 37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus Anexos, y en su
Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato".

IV. CONSECUENCIAS DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
De acreditarse el incumplimiento, se aplicara la clausula penal por la suma de TRESCIENTOS

OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA
CENTAVOS M/CTE ($ 308.012.519,60), calculada asi:

Perjuicio Valor del Clausula penal |Valor clausula penal de
contrato apremio
Incumplimiento 20% $308.012.519,60

que afecté de |[$1.540.062.598)
manera grave y
directamente la
ejecucion del
contrato
TOTAL $308.012.519,60

Lo anterior, sin perjuicio de la reclamacién que corresponda ante la compafiia aseguradora.
V. PRUEBAS

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. Términos de Condiciones Contractuales (TCC) - Invitacion Abierta FFIE No. 041-2021
1.2. Anexo Técnico TCC - Invitacion Abierta FFIE No. 041-2021

1.3. Contrato de Obra No. 1380-1601-2022

1.4. Pdliza de Seguro de Cumplimiento

1.5. Acta de inicio del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022

1.6. Otrosies y novedades contractuales

2. Informe de Interventoria que recomienda el inicio del PIC con sus respectivos anexos.
VI. TRASLADO A LA ASEGURADORA

El presente oficio también se traslada a la compafiia aseguradora quien podra ejercer su
derecho a la defensa y contradiccion frente a los hechos expresados en el informe aqui
relacionado, en los términos sefialados en el procedimiento de incumplimiento pactado en el
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Los descargos y demas comunicaciones relacionadas con este procedimiento deberan ser
enviadas a las siguientes cuentas de correo electrénico:

e jvillamizar@ffie.com.co

e controversiascontractuales@ffie.com.co

En el siguiente enlace "OneDrive" podran acceder al informe de interventoria y sus

anexos: CO 1380-1601-2022 (TAl y Penal)

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos:

Proyect6: JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ
Revis6: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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