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Bogota D.C., 6 de septiembre de 2023
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Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACION RADICADA POR EL CONSORCIO EDUCOL EL
4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE TERMINACION
ANTICIPADA.

Estimada sefiora Barcenas:

En atencién a su comunicacién recibida sin fecha y recibida por la interventoria el dia 4 de
septiembrede 2023, en donde solicita la Terminacion Anticipada del Contrato de Obra, esta
Interventoria se permite manifestar lo siguiente:

1. PETICION

En atencién a su peticion “Se toma la decisidon de solicitar la terminacion anticipada
del contrato toda vez que el consorcio educol, realizo el analisis detallado de los
precios unitarios con los que se firmoé el contrato en la referencia y estos a la fecha se
encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta formal al oficio
elevado desde este consorcio a interventoria, para que este hiciera llegar ante la
entidad contratante, y ademas que mas alla del ajuste que se realizaria, evaluamos
que las condiciones operativas de construccion en la zona son muy escaza y con
precios elevados, es de mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales
ha tenido un aumento excesivos lo que complica la ejecucion del mismo, ademas se
evalud que llevar personal externo implicaria mayores gastos y llevaria al consorcio a

la quiera.

Respecto de lo anterior, la interventoria le informa que recibié el dia 11 de agosto del
2023 una comunicacién del asunto “Solicitud de gestion de indexacion de precios al
contrato en el asunto” sefialando la necesidad de gestionar ante la entidad respectiva
el ajuste de precios unitarios, teniendo en cuenta lo escrito en los CPC. Para lo cual
ésta interventoria, mediante la comunicacion FFIE-G49-G15 del 16 de agosto del
2023 envié el requerimiento ante el FFIE con radicado SAC FIE2023ER018433,
actualmente en tramite o estudio dentro de la entidad.
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Adicional a lo anterior, la Interventoria reitera que el informe de los NP no ha sido
remitido al FFIE para su tramite, ya que las observaciones realizadas por esta
interventoria en la comunicacion FFIE-G54-G15 del 25 de agosto del 2023, no han
sido subsanadas completamente por el CONSORCIO EDUCOL, y por ende, no se han
radicado de manera oficial ante la interventoria y, hasta tanto no se haga su
oficializacién no podran continuar proceso de aprobacién de conformidad con los
lineamientos contractuales.

Ademas de lo anterior, es oportuno citar lo consignado en el ANEXO MATRIZ DE
RIESGOS — OBRA MEJORAMIENTOS - Financiero que establece que éste riesgo es
asumido por el Contratista como se puede apreciar en el documento.

2. ANALISIS DE LA INTERVENTORIA FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION

En atencién a la comunicacion recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante
el cual solicita la terminacion anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022 y
ademas, reitera la solicitud de suspension del Contrato de obra, para lo cual la
Interventoria considera necesaria la suspension de los Contratos de Obra y de
Interventoria, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminacion
anticipada recomendada por esta Interventoria, por el reiterado incumplimiento del
CONSORCIO EDUCOL que afectan de manera grave la ejecucién contractual.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN Dﬂﬁ)JA?BSéANABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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