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Bogotá D.C., 4 de Septiembre de 2023 

FFIE-G50-G19 
 
 
 
Señores 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
La Ciudad 
 
 
REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL. 
 
 
ASUNTO: REMISIÓN COMUNICACIÓN RADICADA  POR EL CONSORCIO 
EDUCOL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.  
 
 
Estimados Señores: 
 
En atención a la comunicación recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, 
mediante el cual solicita la terminación anticipada del contrato de obra No 1380-1601-
2022, además, reitera la solicitud de suspensión del Contrato, para lo cual la 
Interventoría RATIFICA la solicitud de Terminación Anticipada de conformidad con 
lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta Contractual, en atención al reiterado 
incumplimiento que afectan de manera grave la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, remitimos la comunicación indicada en el asunto para su respectivo 
trámite, y además, se solicita la Suspensión del Contrato de Interventoría mientras se 
surte el PIC de Terminación Anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022 
suscrito con el CONSORCIO EDUCOL. 

 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
 
Anexo; Comunicación recibida el 4 de Septiembre de 2023 
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                ANEXO 1 



CONSORCIO EDUCOL 
NIT: 901618147-6 

CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA 
SEÑORES: 
 

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022 

INTERVENTORIA 
 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 – 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO 

EDUCOL. 
 

cordial saludo 
 

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE 

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA. 
 

Se toma la decisión de solicitar la terminación anticipada del contrato toda vez que el consorcio 

educol, realizo el análisis detallado de los precios unitarios con los que se firmó el contrato en la 

referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta 

formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoría, para que este hiciera llegar ante la 

entidad contratante, y además que más allá del ajuste que se realizaría, evaluamos que las 

condiciones operativas de construcción en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de 

mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo 

que complica la ejecución del mismo, ad emás se evaluó que llevar personal externo implicaría 

mayores gastos y llevaría al consorcio a la quiera. 
 

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoría, iniciar el proceso de terminación anticipada del 

contrato. Y se solicita la suspensión inmediata del contrato en mención. 
 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

att: 
 
 
 

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL 
 
 
 

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 – Cartagena - Tel. 3208871084 
Email: proyecto1601guainia@gmail.com 


