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Bogotá D.C., 15 de Agosto de 2023 

FFIE-G46-G15 
 

 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Notificación de Incumplimiento compromisos pactados en comité de obra 1380-
1601-2023 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de notificar el 
incumplimiento de los compromisos realizados el día viernes12 de agosto del 2023 en los 
cuales se encuentran los siguientes: 
 

1. Corrección del plan de contingencia (el contratista realiza el compromiso de realizar 
las correcciones correspondientes al plan de contingencia para poder realizar la 
aprobación del mismo ya que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso del 
27,68 % y no se han dado inicio a las socializaciones de las sedes faltantes entre otros 
aspectos significativos y de vital importancia para la ejecución del proyecto) 
 

2. Llegada de materiales y personal para las sedes donde se realizó la socialización 
previamente( El contratista se compromete a realizar la llegada de personal y 
materiales a las I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE 
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y I.E. BAS PROFIRIO BARBA ACOB 
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, teniendo en cuenta que 
dentro de estas sedes ya se realizó la socialización de inicio de actividades y que a la 
fecha de la entrega de este oficio solo se han realizado actividades de desmontes y 
demoliciones que corresponden a un avance por sede del 5 al 5.35 %) 

 
3. Corrección de los informes correspondientes al 2,3 y 4 (Posteriormente a la revisión 

de los informes por esta interventoría se evidencio que no cuentan con los estándares 
mínimos requeridos para su aprobación, teniendo en cuenta que no se evidencia las 
causales del no inicio de actividades, la demora en la entrega de la fase I de 
diagnóstico, bitácora de obra desde el inicio de la socialización, planillas de pago del 
personal mínimo requerido y personal contratado para el inicio de actividades 
contractuales) 

  
4. Entrega de las fechas tentativas para las socializaciones faltantes. (Teniendo en 

cuenta el avance en el tiempo contractual del proyecto se ve de gran relevancia por 
esta interventoría realizar las socializaciones faltantes en las sedes de I.E. BAS 
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PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO, I.E. BAS 
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO, I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON, I.E. BAS 
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD ZANCUDO).  

 
Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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