
 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
Bogotá D.C., 3 de agosto de 2023 

FFIE-G41-G15 
 
Sr(a) 
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO 
Representante Legal  
CONSORCIO EDUCOL 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
ASUNTO: Retraso de actividades de obra del CO No. 1380-1601-2022.  
 
Cordial saludo, 
 
Quien suscribe por medio de la presente, me dirijo hacia ustedes con el fin de reportar el 
retraso de obra el cual tienen porcentajes que significativamente la interventoría presenta con 
preocupación y que dentro de marco de las obligaciones contractuales se está presentando 
incumplimiento para los términos de referencia. 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA % PROGRAMADO % EJECUTADO % DE ATRASO 

I.E. SIMON BOLÍVAR SEDE 
PRINCIPAL MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD 
COAYARE 

100,00% 19,83% 80,17% 

I.E. JUAN FRANCISCO 
LARA SEDE ALVARO 
ULCUE CHOUE MUNICIPIO 
INIRIDA COMUNIDAD 
CARRIZAL 

100,00% 4,98% 95,02% 

I.E. BAS PROFIRIO BARBA 
JACOB SEDE PRINCIPAL 
MUNICIPIO INIRIDA 
COMUNIDAD YURI 

85,00% 5,35% 79,65% 

 
Conforme al seguimiento del CO No. 1380-1601-2022, se espera que por parte del contratista 
Consorcio Educol entregue una justificación clara del retraso de las anteriores sedes iniciadas 
en un plazo no mayor a un (01) día hábil. 
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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