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RATIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO PIC 1380-1601-2022 (APREMIO) - ACTUALIZACION
INFORME DE INCUMPLIMIENTO

Juan Esteban Villamizar Sánchez <jvillamizar@ffie.com.co>
Lun 04/09/2023 14:57

Para:CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 <csedesfuturo21@gmail.com>;Vanessa Gutiérrez Fierro
<vgconsultorialegal@gmail.com>
CC:Camilo Alfredo D´Costa Rodríguez <cdcosta@ffie.com.co>;Marci Lorena Ortiz Claro <mortiz@ffie.com.co>

Señores,  
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO (INTERVENTORIA CONTRATO 1380-1601-2022)
Atn. Iván Darío Rojas Sanabria 
Representante Legal  

Respetados señores.

Por medio de la presente la UG FFIE solicita, a la mayor brevedad, la ratificación del incumplimiento
parcial y/o retardo injustificado del contratista de obra del Contrato 1380-1601-2022 y, en
consecuencia, la actualización del informe en lo que respecta a los días de atraso, porcentaje de
inejecución y, en general, todas las circunstancias que adecuen el informe a la fecha. Lo anterior, de
acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. El 24 de agosto de 2023, la UG FFIE, mediante mensaje de datos, envío comunicación de
inicio, así: 

2.    Tanto en el mensaje de datos como en la comunicación de inicio se le advirtió al contratista
de obra contaba con tres (3) días hábiles para rendir sus respectivos descargos. En
consecuencia, el término para tal fin feneció el 29 de agosto de 2023 sin que se allegará, a los
correos previstos, los descargos. 

3.    En ese sentido, amén de constituir una nueva infracción al contrato, se erige la presente
solicitud a fin de continuar con el trámite correspondiente.  

Mediante la presente adjunto carpeta electrónica donde podrán observar los documentos
relacionados con el PIC, así como los descargos que la aseguradora rindió:  CO 1380-1601-2022
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Atentamente, 


