
 
 

 

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690 

femaingsas@gmail.com 
 
 

 
Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2023.  
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ 
Senior 2 de mejoramiento  
Bogotá D.C 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021. 
 
 
ASUNTO: Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol. 
 
Cordial saludo, 
 
En atención al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas 
en el contrato de referencia, la presente Interventoría, solicito de manera muy amable al 
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia 
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones, para el día 27 de junio del 
2023 por medio de correo el contratista envía el plan de contingencias por lo cual esta 
interventoría por medio del oficio FFIE-G25-G15 enviado el 27 de junio del 2023 solicita 
realizar los siguientes ajustes: 
 

• No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la 
implementación del plan de contingencia  

• No se evidencia el histograma de personal y subcontratista.  

• No se observa la implementación de un plan de compras y suministros que permitan 
dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra. 

 
Después de reiterar en varias ocasión por medio de los oficios  FFIE-G28-G15, FFIE-G40-
G15 y FFIE-G44-G15 el contratista de obra no presenta las correcciones al plan de 
contingencia  por lo tanto esta esta interventoría no aprueba el plan de contingencia  debido 
a que el contratista de obra presento un cronograma en donde solo hace referencia a la 
entrega de información del diagnóstico, socialización y fecha de inicio de obras, por ende esta 
interventoría no Encuentra sustento técnico, logístico y financiero para suplir los atrasos que 
presenta el proyecto.  
 
A pesar de que el día 7 de noviembre del 2023 se reinició el contrato de obra No 1380-1601, 
esta interventoría de acuerdo con la trazabilidad de expedientes de presuntos incumplimientos 
presentados coincidiera que el contratista de obra no tiene la capacidad técnica y financiera 
para culminar las actividades de obra el día 23 de diciembre del 2023, adicional a esto el 
contratista aún no ha iniciado las socializaciones de inicio de obra las 5 instituciones 
educativas. 
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Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
________________________________ 

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA 
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 
Contratista de Interventoría 
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