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RATIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO PIC 1380-1601-2022 (APREMIO) - ACTUALIZACION
INFORME DE INCUMPLIMIENTO

Juan Esteban Villamizar Sanchez <jvillamizar@ffie.com.co>
Lun 04/09/2023 14:57

Para:CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 <csedesfuturo21@gmail.com>;Vanessa Gutiérrez Fierro
<vgconsultorialegal@gmail.com>

CC:Camilo Alfredo D’Costa Rodriguez <cdcosta@ffie.com.co>;Marci Lorena Ortiz Claro <mortiz@ffie.com.co>

Sefiores,

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO (INTERVENTORIA CONTRATO 1380-1601-2022)
Atn. Ivan Dario Rojas Sanabria

Representante Legal

Respetados sefiores.

Por medio de la presente la UG FFIE solicita, a la mayor brevedad, la ratificacién del incumplimiento
parcial y/o retardo injustificado del contratista de obra del Contrato 1380-1601-2022 y, en
consecuencia, la actualizacion del informe en lo que respecta a los dias de atraso, porcentaje de
inejecucioén y, en general, todas las circunstancias que adecuen el informe a la fecha. Lo anterior, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. El 24 de agosto de 2023, la UG FFIE, mediante mensaje de datos, envio comunicaciéon de
inicio, asi:

I COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 - MEJORAMIENTOS GRUPO 48-21 (GUAINIA) I

ghacomeo> y 1 usuarios mis

s y 9 mis

Sefiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn. Hania Carolina Barcenas Camargo
Representante Legal

Direccion: Calle 22 A 95106

Correo electronico: consoedu2022@amail com
Bogotd, D.C

Sefiores

HDI SEGUROS 5.

Afn. Gustavo Aberto Hemera Avila

Presidente

Direccion: Calle 18 No 11-22 Local 11 Edificio. Banco Del Estado
Teléfono: 3178543795

Cormreo electronico: nofificaciones@gha.com.co

Tunja, Boyaca

2. Tanto en el mensaje de datos como en la comunicacion de inicio se le advirtié al contratista
de obra contaba con tres (3) dias habiles para rendir sus respectivos descargos. En
consecuencia, el término para tal fin fenecio el 29 de agosto de 2023 sin que se allegara, a los
correos previstos, los descargos.

3. En ese sentido, amén de constituir una nueva infraccion al contrato, se erige la presente
solicitud a fin de continuar con el tramite correspondiente.

Mediante la presente adjunto carpeta electronica donde podran observar los documentos
relacionados con el PIC, asi como los descargos que la aseguradora rindié: T ]1CO 1380-1601-2022
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Atentamente,

Juan Esteban Villamizar Sanchez

+57 316 820 52 18

Abogado Controversias Contractuales
jvillamizar@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co
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