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Relación de documentos (Correspondencia)

2.GESTIÓN AMBIENTAL

7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

Soluciones

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.GESTIÓN SOCIAL

5.EQUIPO DE TRABAJO

Avance Físico

Avance Financiero

Proyecciones del avance para el mes siguiente

Relación de las jornadas de trabajo

Relación del comportamiento del clima

6.EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

Control de proceso Constructivo

Seguridad Industrial

Verificación de Parafiscales

Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)

Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Versión

ACCIONES A SEGUIR

1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CONTRATO No.

Código

01 FE-2-009

OBJETO DE CONTRATO "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.

CONTRATISTA: 

GESTOR TERRITORIAL: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
INFORME No. N° 2 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

CONTENIDO

23/04/2023 22/05/2023

Inconvenientes

Conclusiones

Relación de actividades no previstas

Relación de cada Ítem contractual

Cantidad ejecutada de cada ítem

Valor de cada actividad ejecutada

4.1. HSEQ

Control de Materiales

Relación de la generación de empleo

4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente

Programación de comités de Gestión Territorial

Seguimiento Ambiental

Recomendaciones

9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)

Fotocopias de planillas

Informes Semanales

Registro fotográfico

Informe de Aseguramiento de la calidad

Documentos de seguridad Social

Bitácora de obra

Semana 5 del 24/04/2023 al 29/04/2023
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Código
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OBJETO DE CONTRATO "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inírida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.
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INFORME No. N° 2 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

CONTENIDO

23/04/2023 22/05/2023

SI
Ver pagina 98  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 100  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina 103  del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-

1601-2022" - Periodo del 23 de abril  al  22 de 05 de mayo de 2023" 

SI
Ver pagina  44 del archivo  PDF  "INF-MNS-INTRV-P2-No.1380-
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Firma: Firma:

Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

GESTOR TERRITORIAL Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR II

Nota:  Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

SEGUIMIENTO AL PAPSO

10. OTROS

Semana 6 del 01/05/2023 al 06/05/2023

Semana 7 del 08/05/2023 al 13/05/2024

Semana 8 del 15/05/2023 al 20/05/2025
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