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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No.5,
correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de julio al 22 de agosto de 2023, del
contrato de interventoria N° 1380-1601-2022; el cual tiene por objeto “Realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a lo(s) contrato(s) de
obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21 GUAINIA, que comprenden el
diagndstico y/o, actualizacion y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios
y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion, mejoramiento y
mantenimiento correctivo a las instituciones rurales, comedores y residencias escolares,
priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante
FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PNIE) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la
propuesta, en los téerminos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus
adendas, y en los anexos del presente contrato”.

EI CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoria
al contrato de obra N° 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagndstico y/o actualizacién y/o
complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios y la ejecucion de las obras
necesarias para la adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las
instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la
ejecucion esta a cargo del CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el
articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del
Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la
viabilizacion y financiacion del proyectos para la construccion, mejoramiento,
adecuacion, ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital
de caracter publico en educacién inicial, preescolar, educacion basica y media, en
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales
dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

+ Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el
articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del
Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la
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viabilizacion y financiacion del proyectos para la construccion, mejoramiento,
adecuacion, ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital
de caracter publico en educacion inicial, preescolar, educacion basica y media, en
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales
dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

El 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se
declaré la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa
(PNIE) para la implementacion de la jornada unica escolar.

El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se
constituyé6 el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es “administrar
y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo constituido con los
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y
Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”.

El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizaciéon y de
liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre
otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e
interventoria de disefios y contratos de construccidon e interventoria de los
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del
FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas
actividades de disefio, estudios, interventoria y construccion son del respectivo
contratista bajo tales contratos.

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién y de
liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre
otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e
interventoria de disefios y contratos de construccidn e interventoria de los
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del
FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas
actividades de disefio, estudios, interventoria y construccidon son del respectivo
contratista bajo tales contratos.
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INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Contratista de Obra:

CONSORCIO EDUCOL

Objeto del Contrato:

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Valor del Contrato:

$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA 'Y OCHO PESOS MCTE)

Plazo de ejecucion:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono: 320 887 10 84

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Objeto del Contrato:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Valor del Contrato:

$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA'Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE).

Plazo de ejecucioén:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTA D.C
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690
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4, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.
4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) comités técnicos de seguimiento
contando con la participacion de la supervision, interventoria y contratista de obra, con
el fin de verificar y socializar los compromisos y avances ejecutados en obra.

De este manera, se establece que el contratista de obra continlia presentando atraso
para la culminacién de la Fase | “Diagnostico”, ya que no ha presentado de manera total
la documentacioén referente al Diagndstico de cada una de las sedes a intervenir, ademas
de subsanes en planes complementarios y del informe de diagndstico, pese a las
reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoria.

También se constata que el contratista de obra no ha dado inicio de obras al total de las
sedes programadas al igual que no ha realizado la contratacion total de personal de obra
ni la compra de materiales.

Asi entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general
de ejecucion del total del contrato, de 35.49%, representado particularmente de la
siguiente manera:

PROGRAMADO | EJECUTADO ATRASO

SEDE ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.57% 71.43%

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 100.00% 0.0% 100.00%
COMUNIDAD CARRIZAL

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 100.00% 0.0% 100.00%

|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 13.66% 0.0% 13.66%
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 15.29% 0.0% 15.29%
INIRIDA COMUNIDAD VENADO
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Y

4.1.2. NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Durante el presente periodo esta interventoria ha realizado el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de
interventoria descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021.

La presente interventoria ha verificado el avance de ejecucion y el cumplimiento de
responsabilidades contractuales por parte del contratista de obra durante el desarrollo
del proyecto, emitiendo observaciones, recomendaciones y notificaciones a las
novedades que presumen el incumplimiento de las responsabilidades contractuales. Se
llevaron a cabo cuatro (4) comités técnicos de seguimiento contando con la participacion
de la supervision, interventoria y contratista de obra, con el fin de verificar y socializar los
compromisos y avances ejecutados en obra.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.

4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4.21.1. Pdlizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El dia nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO | OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL

CUMPLIMIENTO CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 ($250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
POLIZA DE S%%‘E\kAENSlZL:gghEESSE 06/09/2022 | 06/03/2026 $125.148.223,20 | Poliza No. 4001379
CUMPLIMIENTO CABORALES HDI SEGUROS S A.
NIT 860.004.875-6
POLIZA DE CALIDAD DEL 0
CUMPLIMIENTO SERVICIO 06/09/2022 | 06/03/2025 |$125.148.223,20
POLIZA DE ESTABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 06/09/2022 | 06/09/2024 ($250.296.446,40
POLIZA DE POLIZA DE o
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD Poliza No. 4001379
CIVIL CIVIL 06/09/2022 | 06/11/2023 | $200.000.000 | HDI SEGUROS S.A.
EXTRACONTRACTUAL. | EXTRACONTRACTUAL. NIT 860.004.875-6
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4.2.1.2. Pdlizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.

El dia cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a
continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO GESERVAEIOHES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 | 22/06/2024 [$308.012.519,60
PAGO DE SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO Sﬁ%ékAENSlzLAESéLNEE% E| 23/03/2023 | 22/10/2026 |$154.006.259,80| Podliza No. 4007469
LABORALES HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-
POLIZA DE CALIDAD DEL 860.004.875-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 | 22/10/2025 |$154.006.259,80
POLIZA DE ESTABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 22/11/2022 | 22/11/2024 ($308.012.519,60
POLIZA DE
POLIZA DE RESPONSABILIDAD Péliza No. 4001474
RESPONSABILIDAD CIVIL CIVIL 22/11/2022 | 22/06/2024 ($308.012.520,00 HDI SEGUROS S.A.
EXTRACONTRACTUAL. | EXTRACONTRACTUAL NIT 860.004.875-6

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria constituyé
los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4221. Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoria.

El dia cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO | OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 (22/02/2024 | $43.987.480,60
Pdliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOGIALES 22/11/2022 |22/06/2026 | $21.993.740,20 SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
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4.2.2.2.

Interventoria.

Pdlizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de

El dia diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, cuyos amparos se
relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO | CBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 |22/06/2024 | $43.987.480,60 Psliza No
POLIZA DE PRSé\SLﬁf(';?OSNYES 18-45-101154084
23/03/2023 |22/10/2026 | $21.993.740,2
CUMPLIMIENTO o 3/03/2023 |22/10/2026 | $21.993.740.20 | (oo o
POLIZA DE CALIDAD DEL ESTADO S.A NIT
860.009.578-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 |22/10/2026 $21.993.740,20

5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

5.1.

Las obras objeto del contrato, seran ejecutadas con los siguientes montos asignados, en

INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

las Instituciones Educativas — IE, que se indican a continuacion:

Iggagx-ﬁl\%{q SEDE MUNICIPIO VALOR LiNEA
:;,E\RBQAS\ fA%%FéRIO &%SF\FEﬁI(E)LESTINO INIRIDA $437.517.784 MEJORAMIENTO
:BE\RBBAAS\ fA%%FBIRIO SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
|.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
::EAJIL\IJQ:\ISCO LARA éLH\gACRU%ULCUE INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
:3§RBBA§ fA%%FéRIO g@;ﬁgé\ggomo INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
IBiF?QE fA%%FéRIO EEE:EQRLLE OLAYA INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
IBiRBé\E fA%%FéRIO E/EGEEISCO - INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO

SANTANDER
|.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 MEJORAMIENTO
TOTAL $ 1,540,062,598,00
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5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Departamento del Guainia esta localizado al oriente del pais, en la region de la
amazonia, con los siguientes limites geograficos:

» Al norte limita con el Rio Guainia que lo separa del Departamento de Vichada.

> Al este limita con los Rios Atabapo, Guainia y Negro que lo separan de la
Republica de Venezuela.

» Al sur con la Republica del Brasil.

» Por ultimo, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.

5.3. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE JOSE
CELESTINO MORENO.

5.3.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Remanso del Municipio de Inirida,
a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.
Latitud: 3° 28'21.00"N - Longitud: 67° 57'43.38"0

7=

; |r.~uRtD§?'-é‘iC°C°

Caranacoa

Santa Rosa

i

La Ceiba

Remanso - JOSE CELESTING MORENO po |
\ Mavicure
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5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO - COMUNIDAD DE REMANSO
Direccion: Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17379
Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas
Cddigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segtin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con o contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Cumipaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

dentificacion catastral Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los

Parajes de Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo José Celestino Moreno — comunidad indigena de Remanso,
segln consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
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Gravamenes v
Limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentralibre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
seguin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4, DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cédigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian, mejoramientos y/o
reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones
eléctricas entre otras de la cocina comedor.
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5.4. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL.

5.4.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Chorro bocon del Municipio de
Inirida, zona Rural con direccién aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 129
km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

N naﬁ&ﬁ%
®coinitu L

Santo

B \avicure

5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.
1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocdn, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: | 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas

Codigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 11



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Y

Tipo de predio: Rural, segtn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida - Guainia

Identificacion catastral | Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remansq
Chorro Bocon.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y

tradicion 500-17379 de 27 de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669. Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVA
DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE

REMANSO CHORRO BOCON

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de  uso
publico:

Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob —comunidad indigena de Chorro bocon,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Remanso -
Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACIONJURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias.
No existe causal de nulidad alquna.

Gravamenes y
Limitaciones d
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro
e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo
que la situacién juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre
de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio
para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB-
Comunidad de CHORRO BOCON.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indigena
REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que el predio donde
se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de
la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible
para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes
y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al
Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”
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Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por
|o anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico como lo serian el mejoramiento de la bateria
sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento
reconstruccion del aula multiple, y que estaran enfocadas en cubiertas, carpinteria
metalica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre
otras.

5.5. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.
5.5.1. LOCALIZACION
Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Coayare del Municipio de Inirida,

zona Rural con direccion aguas abajo por el rio Inirida, a una distancia de 16.6 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 3° 57'24.14"N - Longitud: 67° 50'1.24"O
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5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE
Direccion: Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17376

Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 11.840 hectareas
Codigo catastral: No figura
Escritura Pablica/ Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado de libertad y
tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco
(Municipio de Inirida - Guainia).

Identificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de
Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGQTA y en el certificado de libertad
é/tr?d,i.c(ijén %00-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos

e Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666
Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simon Bolivar —comunidad indigena de Coayare, segun consta en
Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Coayare y el

Gobernador del Departamento del Guainia

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado

de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades

, . . necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Existencia y validez:
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Gravamenes y
Limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de
registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a
lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio
se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la comunidad
de Coayare del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cédigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagnodstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos
aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos,
andenes, muros, pafetes, pinturas, carpinteria metalica, entre otros. También se
proyecta la adecuacion de la bateria sanitaria docentes.
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5.6. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO

ULCUE CHOCUE.

5.6.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidén aguas abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio Guaviare, a una
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.
Latitud: 3° 56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"0O

5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL

Direccion:

Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-18411

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

9.870 hectareas

Codigo catastral:

94001000000000000004000000000

Escritura Pablica/

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucién.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura
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2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de
Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos
Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061 Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE
LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue — comunidad indigena de Carrizal, seglin consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Carrizal yel
Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion v libertad expedido por la oficina de
registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad v tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a
la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio
se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena CARRIZAL del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun o estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”
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La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

R nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo € Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagnodstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria existente y el
mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pafietes,
pinturas, carpinteria metalica, entre otros.

5.7. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE MARCO
ANTONIO FRANCISCO.

5.7.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zamuro del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidn aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 124 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 3° 14'59.47"N - Longitud:
68° 11'53.64"0

Q Image Landsat / Copernicus
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5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO

Direccion:

Vereda Remanso Chorro Bocén, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17379

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

73.680 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucién.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida -
Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de
Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
gtr?dlig(ijén g00-1_7379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos
e Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco —comunidad indigena de Zamuro, segln consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Remanso -
Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
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Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de
Limitaciones al registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a

lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de |a referencia es clara. El predio
se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal parala
infraestructura educativa sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, Sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de a Il convocatoria en mencion ”
La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Observaciones:

Viabilidad:

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria la reconstruccion bateria sanitaria, mejoramiento aulas,
mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas,
ventanas, entre otros.
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5.8. INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
5.8.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zancudo del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidn aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 367 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N - Longitud: 69° 21'33.19"0

Sinirids

5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.
1. INFORMACION BASICA:
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA
Direccion: Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia
Matricula inmobiliaria: | 500-24937

Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.

Area del inmueble: 2.762.500 hectareas

Cddigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, seguin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura
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Y

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu  (Municipio de Inirida — Guainia)

Identificacion catastral

Resolucién 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica:

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida,
Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829
Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA

Estructura existente: | No especifica
Destinacion  de  uso| Institucion educativa Enrique Olaya Herrera — comunidad de Zancudo, segun consta en Contrato de
publico: Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida

-CMRI'y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado
de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias.
No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revisién juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro
e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion
Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo
que la situacién juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre
de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del
resguardo Indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI del Departamento del Guainia en
donde consta “(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal
para la infraestructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior
Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de
mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo
con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estéan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales
¥ que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de
priorizacién de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por
o anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.
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4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo € Informe de viabilidad juridica del Contrafista

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccidén bateria sanitaria, y que
estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria
metalica, puertas, ventanas, entre otros.

5.9. INSTITUCION EDUCATIVA LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.9.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Venado del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccién aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:
69°21'33.19"0

. |
Espiritu Santo 9

®nirida

..)
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO

Direccion:

Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17378

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

34.160 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Publica/Resolucion

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio: Rural segn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.
Codigo Dane: 294001000482
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado
de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Identificacion catastral

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Curipaco, Puinave, Cubeo,
Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Escritura Publica:

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
gtr?dlig(ijén g00-1_7378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos
e Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668
Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander — comunidad indigena de Venado,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de
Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
Limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de
registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad  tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a
lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio
se encuentra libre de procesos judiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, 'Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad
indigena de Venado del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4, DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cédigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria el mejoramiento cocina comedor, restitucion bloque de aulas
en madera, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros,
pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.
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5.10. INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL.

5.10.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri del Municipio de Inirida, zona
Rural con direccion aguas arriba por el rio Inirida y cafio bocon, a una distancia de 62.6

km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N -
Longitud: 69°21'33.19"0

Caranacoa

Santa Rosa

Image €x 2023'CNES / Aitbus

5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
Direccion: Vereda Yuri Laguna Morocoto — Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17381
Linderos: Lindero contenidos en la Resolucion No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Vereda: Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto.
Area del inmueble: 45.840 hectéreas
Cddigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura
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2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto.

Identificacion catastral RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en la comunidad de Y uri

Escritura Publica: Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17381 de 27 de febrero de 2023 expedido nor la Oficing de Instrumentos Publicos de Inirida. Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion 861671. Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA
REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA,
YURY, LAGUNA MOROCQOTO

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: | Establecimiento Educativo Andrés Bello, segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el
capitan de la comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion vy libertad expedido por la oficina de
Limitaciones al | registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra
dominio: libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicién 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido
general: por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista

concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se
encuentra libre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de
limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la Comunidad
Indigena de Yuri del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segun lo
estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la
Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible
para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes
y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al

Denartamenta en el nroceso de priorizacion de las mismas dentra de Ia Il convacatoria en mencion”
Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad.

Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cddigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Observaciones:
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5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, zona central,
mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua dl extremo y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas,
ventanas, entre otros.

6. ASPECTOS TECNICOS
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

e |ILE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: En el presente periodo el contratista de
obra continuo con la demolicion de muro en bloque y placa de contrapiso, también
se realiza la excavacion de material existente y posteriormente se realiza la
instalacion de relleno compactado, hace instalacion de malla electrosoldada y
vaciado de concreto de 3000 psi para placa de contra piso, también realizo la
fundicién de sardinel con concreto de 3000 psi reforzado .

e |.LE JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Durante el
presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de
acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplio, teniendo en
cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro
de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria
ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los
comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No.
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15,
FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

e |LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Durante el presente periodo se tenia
contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma
general y especifico el cual se incumplio, teniendo en cuenta que el contratista
de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar
inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha reiterado el
cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del
No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15,
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15.
(Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).
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e |LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:

Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplié,
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta
interventoria ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera
mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-
G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Durante el presente
periodo se tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al
cronograma general y especifico el cual se incumplid, teniendo en cuenta que el
contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha reiterado el
cumplimiento de los compromisos acordados mediante los comités técnicos del
No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15,
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15.
(Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO:
Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplid,
teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta
interventoria ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera
mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-
G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relacion de documentos —
Correspondencia).

I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA: Durante
el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de
acuerdo al cronograma general y especifico el cual se incumplio, teniendo en
cuenta que el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro
de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria
ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados mediante los
comités técnicos del No. 17 al No. 20 y de la misma manera mediante oficios No.
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15,
FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).
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e LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER: Durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar
actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico el cual
se incumplid, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha enviado
personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades
contractuales, esta interventoria ha reiterado el cumplimiento de los
compromisos acordados mediante los comités técnicos No. 17, 18, 19y 20 y de
la misma manera mediante oficios No. FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-
G41-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia).

6.2. RELACION DE CADA ITEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR
EJECUTADO.

Finalizando el presente periodo y a pesar de que se ha dado inicio a las actividades
de socializacién e inicio de cronograma de obra para las sedes correspondientes a
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUEMUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, |I.E. BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y unicamente
con inicio de actividades de obra en la sede |.E. SIMON BOL{VAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha
presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se pueda justificar para
realizar verificacion y trazabilidad de las cantidades ejecutas de los items
contractuales, implicando atraso un considerable en la ejecucion de la programacion
de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados.

6.2.1. I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE

ITEM DESCRIPCION UND | CANT | \ivacio TOTAL

138 gEMgg%'g';g'BURFSOS EN BLOQUE; E =12 om (INC. M2 | 45.10 $25.797.00 $1.163.445.00
1.3.28 E{E%'\I"Q%NJEEQ/(EBNFIQHTASS? PUERTAS METALICAS (INC. | 5 | 24 5 $42.485.00 |  $1.198.077.00
13.47 BE“Q%"B'%%'\#E'S'?CA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO M2 | 39.50 $24.127.00 $953.017.00
212 | NG CARGUE. TRANSPORIE Y DISPOSIGION FINAL) | M3 | 540 | 86546500  $353511.00
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RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL
2114 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 | 24.50 $14.143.00 $346.504.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 | 050 $625.155.00 $312.578.00
226 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 | 040 $979.764.00 $391.906.00
227 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 | 0.0 $950.146.00 $95.015.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.
2240 | AR CQURAPISO DE 10 e M2 | 5200 | $100234.00|  $5.212.168.00
232 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG | 553.30 $7.868.00 |  $4.353.364.00
233 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG | 360 $9.755.00 $35.118.00
411 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 018 | $1.067.761.00 $192.197.00
421 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 | 040 | $1.078.424.00 $431.370.00
511 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 | 2550 | $114519.00|  $2.920.235.00
549 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 124.60 $14.585.00 |  $1.817.291.00
8.1.8 ﬁCgDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - UN | 1000 | $124.722.00|  $1.247.220.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | poo e ey M | 9853 $13431.00|  $1.323.356.00
8316 | CABLEADO 2#12 M | 100.00 $8.904.00 $890.400.00
8.317 | CABLEADO 2#10 M | 100.00 $9.075.00 $907.500.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 200 $20.177.00 $40.354.00
9.1.7 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 51.12 $22.562.00 |  $1.153.369.00
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 124.60 $41.401.00 |  $5.158.565.00
1128 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 | 193.80 $13.931.00 |  $2.699.828.00
11211 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M | 212.90 $23.795.00 |  $5.065.956.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
11.2.18 | SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, KG |1755.70|  $13.911.00| $24.423543.00
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
11.220 | TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE M2 | 193.80 $84.606.00 |  $16.396.643.00
ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
12.24 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN | 400 $202.192.00 $808.768.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
1225 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 600 | §514.888.00)  $3.089.328.00
1228 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 | 1720 | $137.980.00|  $2.373.256.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
15.1.2 | {ERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, | YN | 16.00 | $289.602.00 |  $4.633.632.00

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com

pag. 31



mailto:emaingsas@gmail.com

rL

2021

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000
HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
18.1.4 EAIEIISSA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 M2 2076 $14.786.00 $3.089.989.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
18410 | bREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE M2 134.3 $24.084.00 $3.234.481.00
ADHERENCIA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 154.3 $19.463.00 $3.003.141.00
19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 2.0 $349.229.00 $698.458.00
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI
20.2.13 | (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, M 91.90 $54.959.00 $5.050.732.00
Formalet. y Const.)
2111 | ASEO GENERAL M2 | 191.00 $3.402.00 $649.782.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DESEMBARQUE Ton/Km | 1338.60 $2.063.00 $2.761.532.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
27113 | CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE 26, | YN | 1000 | $293.969.00|  $2.939.690.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE
NP 1.1 | [ NSTALACION KG 65.20 $16.869.00 $1.099.859.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
NP2.1 | EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE Ton | 80.60 $80.000 $6448.000.00
COAYARE
SUBTOTAL $118.943.178.00
ADMINISTRACION 26% $ 30.925.226.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 4.995.613.00
IMPREVISTOS 1% $1.189.432.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 949.167.00
TOTAL $ 157.002.606.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 71.43% en relacion al
Programado Vs Ejecutado.

6.2.2. .LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

Vr Vr
ITEM DESCRIPCION UND | CANT | uieo TOTAL
136 BE'\’S'(SEIFEI)ON DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO |y, | 4550 $14.248.00 $220.844.00
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC.
138 | pETIRO DE SOBR ) M2 | 11.40 $25.797.00 $294.086.00
1.3.12 | DEMOLICION PARETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 104.70 $12.638.00 $1.323.199.00
1326 SDSEIEI())NTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE N | 200 542.455.00 $169.940.00

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 32



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC.
1.3.28 RETIRO DE SOBRANTES) M2 18.90 $42.485.00 $802.967.00
1.3.35 DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.70 $25.103.00 $117.984.00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE
1.3.47 SOBRANTES) M2 61.60 $24.127.00 $1.486.223.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.
2.1.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 | 3.60 $65.465.00 $235.674.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO
2.1.14 PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. M3 6.50 $14.143.00 $91.930.00
MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 $312.578.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.
2.2.10 INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 83.30 $100.234.00 $8.349.492.00
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 171.60 $7.868.00 $1.350.149.00
3.2.1 ACCESORIO PVC-S @ 2" UN 15.50 $17.832.00 $276.396.00
3.2.3 ACCESORIO PVC-S @ 4" UN 12.00 $91.039.00 $1.092.468.00
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en M 8.70 $35.978.00 $313.009.00
concreto)
32.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en M 8.00 $65.306.00 $522.448.00
concreto)
CAJNA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y
3.4.3 CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UN 1.00 $771.967.00 $771.967.00
5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 6.40 $114.519.00 4732.922.00
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI
6.2.1 (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, M 43.40 $54.959.00 $2.385.221.00
Formalet. y Const.)
7.2.1 CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN @ PVC UN 1.00 $468.021.00 $468.021.00
7.4.1 ACCESORIOS PVC-P @ 1/2" UN 9.00 $3.344.00 $30.096.00
7.4.2 ACCESORIOS PVC-P @ 3/4" UN 9.00 $6.598.00 $59.382.00
7.4.10 | RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 12.00 $7.850.00 $94.200.00
7.4.11 | RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS). M 16.00 $11.120.00 $177.920.00
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" o EQUIVALENTE UN 1.00 $104.055.00 $104.055.00
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10.00 $75.062.00 $750.620.00
8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN 5.00 $124.722.00 $623.610.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
8.3.8 ACCESORIOS Y FIJACIONES M 25.40 $13.431.00 $341.147.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 M 25.40 $8.904.00 $226.162.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 M 25.40 $9.075.00 $230.505.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 1.00 $20.117.00 $20.117.00
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 61.30 $7.032.00 $431.062.00
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 47.20 $24.039.00 $1.134.641.00
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PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4

M2

69.60

$22.562.00

$1.570.315.00

9.2.4

PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4

M2

11.80

$27.097.00

$319.745.00

10.1.1

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

M2

64.70

$41.401.00

$2.678.645.00

11.2.8

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

M2

95.40

$13.931.00

$1.329.017.00

11.2.11

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

88.40

$23.795.00

$2.103.478.00

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS

KG

867.60

$13.911.00

$12.069.184.00

11.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN
LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE
ELEMENTOS DE FIJACION

M2

124.90

$84.606.00

$10.567.289.00

11.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE
SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE
REBOSE

23.30

$120.195.00

$2.800.544.00

11.3.13

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.

16.20

$84.890.00

$1.375.218.00

11.3.15

BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS)

32.10

$38.004.00

$1.219.928.00

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

4.00

$188.190.00

$752.760.00

12.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

1.00

$202.192.00

$202.192.00

12.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

8.30

$514.888.00

$4.273.570.00

12.2.8

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

M2

16.60

$137.980.00

$2.290.468.00

14.2.2

ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20

2.20

$71.627.00

$157.579.00

14.3.7

WIN DE ALUMINIO

11.00

$6.570.00

$72.270.00

15.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED
REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO
LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL
MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO
SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.

UN

6.00

$92.159.00

$552.954.00

16.1.1

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

UN

4.00

$46.770.00

$187.080.00

16.1.3

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO
LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-AA-
142006 DOCOL o SIMILAR.

UN

6.00

$366.093.00

$2.196.558.00

16.1.30

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$406.965.00

$1.627.860.00

16.2.3

DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX

UN

2.00

$178.820.00

$357.640.00
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16.2.5 | JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) | UN | 4.00 $132.448.00 $529.792.00
1,14 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 o | 9750 $14.788.00 $1.441.830.00
MANOS
18.1.8 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS M2 | 11.80 $14.431.00 $170.286.00
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 | 132.30 $19.463.00 $2.574.955.00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BARO A-40 S UN | 5.00 $88.773.00 $443.865.00
21.1.1 | ASEO GENERAL M2 | 136.20 $3.402.00 $463.352.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DrsrmBARQUE Ton/Km | 3055.66 $2.063.00 $6.303.827.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA
27,113 | S T B o e T e e, UN | 4.00 $293.969.00 $1.175.876.00
27.2.16 ‘i’%‘é‘é’“ﬁ% RO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE UND | 1.00 | $4.150.803.00 $4.150.803.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M.INCLUYE
NP1l | AR ELECT KG | 102.70 $16.869.00 $1.732.446.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500
NP2.1 | 15 INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UN | 1.00 $818.626.00 $818.626.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC
NP'3.1 | o 10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 | 47.20 $86.252.00 $4.071.094.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP
NP 4.1 | PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA LE. ALVARO ULCUE UND | 2.00 | $2.175.298.00 $4.350.596.00
CHOCUE
NP 5.1 ggccl:gRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51.em - 60X |y | 443 19 $95.801.00|  $10.835.093.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
NP6 | o o L e T e NS o Ton | 58.59 $80.000.00 $4.687.200.00
CARRIZAL
SUBTOTAL $117.995.030.00
ADMINISTRACION 26% $ 30.678.708.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 4.995.791.00
IMPREVISTOS 1% $1.179.950.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 941.600.00
TOTAL $ 155.751.080.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 100.00% en relacién al
Programado Vs Ejecutado.

6.2.3. .LE. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL

Vr Vr
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO TOTAL
1.3.21 g(E)g'\R/IC))NTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE UN 6.00 $28.473.00 $170.838.00
DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC.
1.3.23 RETIRO DE SOBR.) M2 168.70 $15.082.00 $2.544.333.00
1.3.26 gCE)SI\R/I?NTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE UN 3.00 $42.485.00 $127.455.00
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DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO

1347 | DE SOBRANTES) M2 | 4450 $24.127.00 |  $1.073.652.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO
21.2 | (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 220 $65.465.00 $144.023.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL ,
2114 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 5.70 $14.143.00 $80.615.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 040 | $625.155.00 $250.062.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.
2210 |PRACACONTREPISO DE 10 M2 | 5650 | $100.234.00|  $5.663221.00
231 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG | 24160 $7.868.00 |  $1.900.909.00
511 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 | 3420 | $114519.00|  $3.916.550.00
549 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 137.00 | $1458500|  $1.998.145.00
818 | SALIDA+TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA-PVC | UN 9.00 | $12472200|  $1.122.498.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | WSERIAEMT 172" - SUSPEN M 100.00 | $13431.00|  $1.343.100.00
8.316 | CABLEADO 2#12 M 100.00 $8.904.00 $890.400.00
8.317 | CABLEADO 2#10 M 100.00 $9.075.00 $907.500.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 3.00 $20.177.00 $60.531.00
917 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 14.40 $22.562.00 $324.893.00
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 13700 | $41401.00| $5.671.937.00
11211 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 96.40 $23.795.00 |  $2.293.838.00

SUMINISTRO E INST DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS. NSR10 TIT F. PERFILERIA ASTM
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC
11.2.18 | CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y KG 737.70 $13.911.00 $10.262.145.00
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE
ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INST CUBIERTA METALICA EN LAMINA
11.2.20 | GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA M2 216.90 $84.606.00 $18.351.041.00
TRAPEZOIDAL CAL 26. INC ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA

11.3.14 | GALVANIZADA Ds= 75 cm - CAL 20. INCL SOPORTES, M 24.10 $70.467.00 $1.698.255.00
SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
11.3.15 | BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M 21.20 $38.004.00 $805.685.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 -2,00 X 1,00 M. INC ANTICORROSIVO,

12.24 | ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y UN 300 | $202192.00 $606.576.00
CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
1225 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 690 | $614.888.00)  $3.562.727.00
12.2.8 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) M2 | 47.80 | $137.980.00|  $6.595.444.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80,
FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000
15.1.2 | HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, UN 18.00 $289.602.00 $5.212.836.00
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E
INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
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ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO PARA CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860
16.1.27 | MANCESA o SIMILAR + KIT VALVULA DE DESCARGA UN 2.00 $693.971.00 $1.387.942.00
ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA ORINAL,
CONEXION @ 3/4" 0 1/2", 21-AA-950 DOCOL o SIMILAR.
SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
16.1.30 | \NSTALACION) UN 6.00 $446.993.00 $2.681.958.00
LLAVE TERMINAL CROMADA @ 1/2" (SUM E
1633 | |NSTALACION) UN 2.00 $40.522.00 $81.044.00
1814 | PINTURAEN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 w2 | 263458 $14.788.00 $3.896.017.00
MANOS
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 19.2 $22.314.00 $428.429.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA
18.4.10 | PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PPARACION | M2 146.5 $24.084.00 $3.528.306.00
DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 117.432 $19.463.00 $2.285.579.00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 3.00 $88.773.00 $266.319.00
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI
20.2.13 | (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, M 58.00 $54.959.00 $3.187.622.00
Formalet. y Const.)
2111 | ASEO GENERAL M2 192.30 $3.402.00 $654.205.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | DEQEMBARQUE Ton/Km | 4703.50 $2.063.00 $9.703.321.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M.INCLUYE
NP 1.1 | [ NSTALAGION M2 75.20 $9.755.00 $733.576.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
NP 3.1 | OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION Ton/Km | 75.50 $155.000.00 |  $11.702.500.00
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUN DE YURI
SUBTOTAL $ 118.106.027.00
ADMINISTRACION 26% $ 30.707.567.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 4.960.453.00
IMPREVISTOS 1% $ 1.181.060.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 942.486.00
TOTAL $ 155.897.594.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 100.00% en relacion al
Programado Vs Ejecutado.

6.2.4. .LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

Vr Vr
ITEM DESCRIPCION UND | canT | O TOTAL
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC.
136 | RETIRO DE SOBR) M2 | 91.10 $14.248.00 $1.297.993.00
1.3.26 BESS“(")%';T)E PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO UN | 15.00 $42.485.00 $637.275.00
1336 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO N | 1.00 $106.719.00 $106.719.00
DE SOBR.)
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO
1347 | D SOBRANTES) M2 | 88.20 $24.127.00 $2.128.001.00
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RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL
2114 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 8.80 $14.143.00 $124.458.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000
2210 | PERACH SONTRAPISO OF 10 em .0 M2 | 11910 |  $100.234.00|  $11.937.869.00
549 | ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 | 194.50 $14.585.00 $2.836.783.00
721 | CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2’ UN | 1.00 $468.021.00 $468.021.00
741 | ACCESORIO PVC-P 1%’ UN | 15.00 $3.344.00 $50.160.00
742 | ACCESORIO PVC-P %’ UN | 12.00 $6.598.00 $79.176.00
7.410 | RED SUMINISTRO PVCP 1/2° (INC. ACCESORIOS) M 9.00 $7.850.00 $70.650.00
7.411 | RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) M | 12.00 $11.120.00 $133.440.00
7.412 | RED SUMINISTRO PVCP 1” (INC. ACCESORIOS) M | 80.00 $17.270.00 $1.381.600.00
7.425 | REGISTRO P/D RED WITHE % O EQUIVALENTE UN | 1.00 $104.055.00 $104.055.00
763 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN | 6.00 $75.062.00 $450.372.00
15 gCIC_:IDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - N | o00 $124.722.00 $1122.498.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | oPCRAENT 12 Uy M | 7932 $13.431.00 $1.065.347.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 M| 79.32 $8.904.00 $706.265.00
8317 | CABLEADO 2#10 M | 7932 $9.075.00 $719.829.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 3.00 $20.177.00 $60.531.00
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 194.50 $41.401.00 $8.052.495.00
10.3.12 | MEDIA CANA EN GRANITO H=0.10m M | 63.10 $67.431.00 $4.254.896.00
1128 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 | 214.10 $13.931.00 $2.982.627.00
11211 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M | 2750 $23.795.00 $654.363.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
11218 | SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, KG | 153.70 $13.911.00 $2.138.121.00
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
11:2.20 | TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE M2 | 240.20 $84.606.00 |  $20.322.361.00
ELEMENTOS DE FIJACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE
1136 | SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLASDE | M | 5640 $120.195.00 $6.778.998.00
REBOSE
11.3.15 | BAJANTE ALL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M | 9960 $38.004.00 $3.785.198.00
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12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 -2,00 X 0,80 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

15.00

$188.190.00

$2.822.850.00

12.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

32.80

$514.888.00

$16.888.326.00

15.1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
LED REDONDO 8” 18 W SOBREPONER, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA
UTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS
DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION NTC 2050.

UN

12.00

$92.159.00

$1.105.908.00

16.1.1

DESMONTE APARATOS SANITARIOS.

UN

4.00

$46.770.00

$187.080.00

16.1.2

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$121.926.00

$487.704.00

16.1.18

LAVAMANOS ACUACER BLANCO CON GRIFERIA
(SUM E INSTALACION)

UN

2.00

$264.182.00

$528.364.00

16.1.30

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$406.965.00

$1.627.860.00

16.2.3

DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX

UN

2.00

$178.820.00

$357.640.00

16.2.5

JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E
INSTALACION)

UN

4.00

$132.448.00

$529.792.00

16.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO
2000 LTS INC. VALVULA DE FLOTADORY
ACCESORIOS

UN

1.00

$2.269.032.00

$2.269.032.00

18.1.4

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3
MANOS

M2

414.50

$14.788.00

$6.129.626.00

18.2.2

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

258.20

$9.607.00

$2.480.527.00

18.2.4

ESMALTE S/ LAMINA LINEAL

258.20

$10.081.00

$2.602.914.00

18.3.2

ESMALTE S/ MADERA LLENA

M2

81.90

$18.494.00

$1.514.659.00

18.4.11

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

M2

413.71

$19.463.00

$8.052.038.00

19.1.10

CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S

UN

4.00

$88.773.00

$355.092.00

2111

ASEO GENERAL

M2

291.80

$3.402.00

$992.704.00

25.7.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO
MOSQUITERO CON MARCO DESMONTABLE,
ESQUINEROS, EMPAQUE Y SILICONA.

M2

42.40

$208.098.00

$8.823.355.00

26.5

TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

Ton/Km

5455.08

$2.063.00

$11.253.830.00

27.1.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE
26.

UN

20.00

$293.969.00

$5.879.380.00

NP 1.1

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15
M.INCLUYE INSTALACION

M2

117.60

$16.869.00

$1.983.794.00

NP 4.1

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA
COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO
DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

UN

1.00

$27.585.000.00

$27.585.000.00
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NP 5.1 EOE%OB';'T]'\;”ENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - M2 | 336.30 $95.801.00 $32.217.876.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA

NP 6.1 (E)gf}é ﬂf&gif&:&%ﬁg&?g@éﬁI'ENSE'ILAJC'ON Ton/Km | 80.22 | $1.500.000.00 |  $120.330.000.0

COMUNDAD DE CARRIZAL

SUBTOTAL $ 331.455.452.00

ADMINISTRACION | 26% $ 86.178.418.00

UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 13.921.129.00

IMPREVISTOS 1% $ 3.314.555.00

IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% $ 2.645.015.00

TOTAL $ 437.514.568.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 13.66% en relacién
Programado Vs Ejecutado.

6.2.5. LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

Vr Vr

ITEM DESCRIPCION unp | cant | T TOTAL
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC.

136 | REYIRG DE SOBR) M2 | 51.40 $14.248.00 $732.347.00
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E=12CM (INC.

138 | RETIRO DE SOBR) M2 | 880 $25.797.00 $227.014.00

1312 | DEMOLICION PARETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 | 73.70 $12.638.00 $931.421.00

1.3.26 BESS“{')%';T)E PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO UN | 800 $42.485.00 $339.880.00
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS

1328 | 152 RETIRO DE SOBR) M2 | 16.30 $42.485.00 $692.506.00

1395 gggﬂ%lmm MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE " s $25.103.00 $75.309.00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO

1347 | DC S OBRANTES) M2 | 185.50 $24.127.00 $4.475.559.00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO

212 | (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 3.00 $65.465.00 $392.790.00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL

2114 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 22.40 $14.143.00 $316.803.00
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 | 050 $625.155.00 $312.578.00
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000

2210 | pa o O A cion M2 | 3770 |  $100.234.00 $3.778.822.00

231 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG | 269.50 $7.868.00 $2.120.426.00

321 | ACCESORIOPVC 2’ UN | 19.00 $17.832.00 $338.808.00

323 | ACCESORIPVC 4’ UN | 15.00 $91.039.00 $1.365.585.00

325 Iélnilrfelfcls PVC SANITARIA DE 2” (incluye atraque en M 20.00 $35.978.00 $719.560.00

327 Igni'fefc')’)* PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en M | 24.00 $65.306.00 $1.567.344.00
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y

343 | CARUELA Y TAPA GON MARCO METALIGO) UN | 1.00 $771.967.00 $771.967.00
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SARDINEL H=0.40m, 6=0.156m CONCRETO 3000 PS|
6.2.1 (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumi, M 68.50 $54.959.00 $3.764.692.00
Formaleta. y Const.)
7.21 | CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN 2’ UN | 1.00 $468.021.00 $468.021.00
7.41 | ACCESORIO PVC-P % UN | 10.00 $3.344.00 $33.440.00
7.42 | ACCESORIO PVC-P % UN | 10.00 $6.598.00 $65.980.00
7.410 | RED SUMINISTRO PVCP 1/2’ (INC. ACCESORIOS) 16.00 $7.850.00 $125.600.00
7.411 | RED SUMINISTRO PVCP 3/4” (INC. ACCESORIOS) 18.00 $11.120.00 $200.160.00
7.425 | REGISTRO P/D RED WITHE % O EQUIVALENTE UN | 1.00 $104.055.00 $104.055.00
76.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN | 11.00 $75.062.00 $825.682.00
18 ?CIC_:IDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - N | 500 $124.722.00 $623.610.00
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
838 | poo e 2 AIONES M | 66.00 $13.431.00 $886.446.00
8.3.16 | CABLEADO 2#12 66.00 $8.904.00 $587.664.00
8.3.17 | CABLEADO 2#10 66.00 $9.075.00 $598.950.00
8.14.11 | INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN | 500 $20.177.00 $100.885.00
911 | FILOS Y DILATACIONES M | 33.00 $7.032.00 $232.056.00
9.1.7 | PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 49.90 $22.562.00 $1.125.844.00
924 | PANETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 | 210 $27.097.00 $56.904.00
1011 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 2650 $41.401.00 $1.097.127.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
12.22 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN | 800 $188.190.00 $1.505.520.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
12.24 | ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN | 800 $202.192.00 $1.617.536.00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
1225 | ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 880 |  $514.888.00 $4.531.014.00
1422 | ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20 420 $71.627.00 $300.833.00
1437 | WIN EN ALUMINIO 7.20 $6.570.00 $47.304.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL
LED REDONDO 8’ 18 W SOBREPONER, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA
UTIL MAYOR A 20,000 HORAS, INCLUYE
1513 | CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS | YN | 18.00 $92.159.00 $1.658.862.00
DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN
REGLAMENTACION NTC 2050.
1611 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS. UN | 4.00 $46.770.00 $187.080.00
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO
16.1.3 | LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" 0 1/2", 24-AA- UN | 6.00 $366.093.00 $2.196.558.00
142006 DOCOL o0 SIMILAR
SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E
16130 | X STALACION) UN | 4.00 $406.965.00 $1.627.860.00
16.2.3 | DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX UN | 200 $178.820.00 $357.640.00
JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E
1625 | INSTALAGION) UN | 4.00 $132.448.00 $529.792.00
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1814 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 2 | 13080 $14.788.00 61934 270.00
MANOS
1818 | VINILO BAJO PLACA — 2 MANOS M2 | 210 $14.431.00 $30.305.00
184.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 | 90.90 $19.463.00 $1.769.187.00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BARO A-40 S UN | 8.00 $88.773.00 $710.184.00
2111 | ASEO GENERAL M2 | 193.10 $3.402.00 $656.926.00
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
265 | PR U Ton/Km | 1404.12 $2.063.00 $2.896.700.00
27.2.16 ?lég"o”\l‘_'TssT RO E INSTALACION DE POZO SEPTICODE | )\ 100 | $4.150.803.00 $4.150.803.00
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15°0.15
NP 1.1 | e R M2 | 56.60 $16.869.00 $954.785.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO
NP2.1 | 550 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORI | N | 1.00 $818.626.00 $818.626.00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
NP 3.1 | EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE | TON | 19.78 | $2.800.000.00 |  $55.384.000.00
LA COMUNIDAD DE VENADO
SUBTOTAL $113.921.620.00
ADMINISTRACION 26% $29.619.621.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) |  4.2% $ 4.784.708.00
IMPREVISTOS 1% $ 1.139.216.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 909.095.00
TOTAL $ 150.374.260.00

En el presente mes se presenta un atraso correspondiente al 15.29% en relacién
Programado Vs Ejecutado.

En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra presenta un
atraso significativo en cada una de las sedes y a la fecha no ha cumplido con los
compromisos establecidos para inicio a las actividades de obra en cada una de las
sedes con base en los cronogramas acordados. Lo anteriormente afirmado, es
evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de la interventoria en los
diferentes comités técnicos de obra y comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15,
FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-G46-G15, FFIE-G52-G15.
Esta interventoria continua esperando la radicacion por parte del Consorcio Educol,
del subsane a las observaciones emitidas al Plan de Contingencia presentado, con
el objetivo de lograr, con su implementacién, solucionar y mitigar los diferentes
atrasos presentados en el cronograma de obra ya en ejecucion. (Ver anexo 5.
Relaciéon de documentos — Correspondencia).
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6.3. RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Durante el presente periodo se dio inicio al proceso de solicitud de inclusién de items
No Previstos por parte del contratista de obra y de la misma manera, el tramite de
estudio para aprobacion por parte de esta interventoria y el personal correspondiente del
FFIE. Asi entonces, las actividades no prevista y sus especificaciones son:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | VALOR APU

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE
NP1 INSTALACION KG $16.869

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC.
VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm
NP3 | (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 $86.252

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL

NP 2 UN $426.298

NP4 SISTEMA SOLAR DE LA |I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE M2 $2.175.298

NP 5 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) M2 $95.801
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL

NP6 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE TON $80.000

CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP7 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVARDE LA |  TON $80.00
COMUNIDAD DE COAYARE

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP8 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLODE LA | TON $150.000
COMUNIDAD DE YURI

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
NP9 | JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE | NO PRESENTANAPU
REMANSO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
NP10 | JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA | NOPRESENTANAPU
COMUNIDAD DE VENADO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA

NP 11 | JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE | VO PRESENTAN APU
ZAMURO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL

NP 12 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS NO PRESENTAN APU

PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 13 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA NO PRESENTAN APU
COMUNDAD DE ZANCUDO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,

NP 14 BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE NO PRESENTAN APU
A LA COMUNIDAD
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE

NP 15 ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, UN $27.585.000

BOMBA TIPO LAPICERO DE 25 HP Y TRANSPORTE A LA
COMUNIDAD
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6.4. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
6.4.1. AVANCE FiSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

A la fecha del presente informe, el contratista de obra continua sin presentar los
informes mensuales, ni actas parciales de obra donde se puedan evidenciar las
cantidades de obra ejecutas de los items contractuales, para verificacion y control.
La interventoria realiza seguimiento y reporte mediante informes semanales,
presentando la siguiente informacion:

SEDE PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL 100.00% 28.57% 71.43%

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 100.00% 0.0% 100.00%
COMUNIDAD CARRIZAL

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 100.00% 0.0% 100.00%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 13.66% 0.0% 13.66%
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 15.29% 0.0% 15.29%
INIRIDA COMUNIDAD VENADO

6.4.2. BITACORA DE OBRA

Al concluir este periodo, el Consorcio Educol, continua sin entregar las bitacoras de
obra. La interventoria reiteradamente realiza la observacién y solicitud durante los
comités de obra y comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15,
FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, donde se solicita la entrega y posteriormente los
subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte
de incumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las cuales esta
contenida la informacion referente al componente Bitacora de Obra. (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia).

6.4.3. VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TiTULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, la Interventoria realiza aprobacion a las viabilidades
juridicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.
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6.4.4. SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e
inicio de obra en las sedes |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E ANDRES BELLO SEDE
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE.

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoria solicito las respectivas
socializaciones para los inicios de obras en la sedes |.E. BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO, |I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA
HERRERA y |.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA definidas en la programacién
establecida.

Esta interventoria ha solicitado de manera formal mediate oficios FFIE-G38-G15,
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, el
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, ya
que a la fecha del presente informe no se han radicado de manera virtual ni fisica,
las respectivas actas de alcance de las obra. (Ver anexo 5. Relacion de documentos
— Correspondencia).

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

e |.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar continuidad a las actividades de
obra tales como:

o Desmonte ventanas o puertas metalicas existentes dentro del bloque de
intervencion.

o Demolicion de placa de contrapiso no superior a 10 cm, de la placa
perimetral correspondiente al andén existente.

o Excavacion manual en recebo compactado, correspondiente al material
de relleno existente bajo la placa de contrapiso.

o Fundicion de placa perimetral correspondiente al andén existente.

o Instalacion de acero de refuerzo 6000 psi para vigas de cimentacién y
zapatas.

o Instalacion de muro en bloque concreto e =10 cm, muro divisorio en
Bloque de intervencion.
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Y

o Instalacion de Grafil de 4.0 mm a 8.5 mm, para las intersecciones de
muro divisorio.
o Construccién de columnas en concreto de 3000 psi y vigas aéreas en
concreto.

o Escarificado de superficies en concreto.

o Afinado endurecido mortero 1:3 H=4cm
I.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio a
las actividades contractuales.
I.LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar
contractuales
|.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: Dar
inicio a las actividades contractuales.
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las
actividades contractuales.
|.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO :
Dar inicio a las actividades contractuales.
I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar
inicio a las actividades contractuales.
|.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar inicio
a las actividades contractuales.

inicio a las actividades

7. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO
7.1. DDP CONTRATOS
7.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION
DDP FECHA LLAVE MEN A SEDE VALOR
LE BAS PORFIRIO | JOSE  CELESTINO
4465 22/08/2022 14485-2021 BARBA JACOB MORENO $437.517.784,00
LE BAS PORFIRIO
4466 22/08/2022 10384-2021 BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
4467 22/08/2022 10382-2021 |.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
LE JUAN FRANCISCO | ALVARO ULCUE
4468 22/08/2022 10372-2021 ARA CHOGUE $ 157.506.402,00
LE BAS PORFIRIO | MARCO  ANTONIO
4469 22/08/2022 10367-2021 BARBA JACOB FRANGISCO $ 157.506.402,00
LE BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA
4470 22/08/2022 10364-2021 BARBA JACOB HERERA $ 157.506.402,00
LE  BAS  PORFIRIO | FRANCISCO DE PAULA
4471 22/08/2022 10362-2021 BARBA JACOB SANTANDER $ 157.506.402,00
4472 22/08/2022 10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
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7.1.2. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

INSTITUCION

DDP FECHA LLAVE MEN EDUCATIVA SEDE VALOR
LE BAS PORFIRIO | JOSE CELESTINO

4436 22/08/2022 14485-2021 BARBA JACOR VORENG $ 62.498.216,00
LE BAS PORFIRIO

4437 22/08/2022 10384-2021 BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00

4438 22/08/2022 10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00
LE JUAN FRANCISCO | ALVARO ULCUE

4439 22/08/2022 10372-2021 LARA CHOGUE $ 22.493.598,00
LE BAS PORFIRIO | MARCO ANTONIO

4440 22/08/2022 10367-2021 BARBA JACOR FRANGISCO $ 22.493.598,00
LE BAS PORFIRIO | ENRIQUE OLAYA

4441 22/08/2022 10364-2021 BARBA JACOB HERERA $ 22.493.598,00
LE BAS PORFIRIO | FRANCISCO DE PAULA

4442 22/08/2022 10362-2021 BARBA JACOR SANTANDER $ 22.493.598,00

4443 22/08/2022 10353-2021 I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00

7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.
RESUMEN FINANCIERO
VR. TOTAL VR. TOTAL
BALANCE DE ALy EJRCUTADO | VR-POREJECUTAR | . | SEMANA | ACUMULADO
OBRA
EJECUTADA INVERSION
$ 1,540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0
7.3. CONTROL DE FACTURACION

7.3.1. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial ni

facturacion.

FECHA DE
PRESENTACION

RADICADO DE
ENTRADA AL FFIE

PRE'FACTURA

PERIODO QUE

CORRESPONDE AL PAGO

VALOR TOTAL EN
LA PREFACTURA

PORCENTAJE
FACTURADO

%

%

TOTAL, FACTURADO

%

SALDO POR FACTURAR

%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1
(Nombre)

Sede 2
(Nombre)

Sede 3
(Nombre)
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7.3.2. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A la fecha del presente informe esta interventoria no ha presentado acta parcial ni
facturacion.

FECHA DE RADICADO DE Tl PERIODO QUE VALOR TOTALEN | PORCENTAJE
PRESENTACION | ENTRADA AL FFIE CORRESPONDE AL PAGO | LAPREFACTURA | FACTURADO
%
%
TOTAL, FACTURADO %
SALDO POR FACTURAR %

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1 Sede 2 Sede 3
(Nombre) (Nombre) (Nombre)

8. GESTION AMBIENTAL

En este periodo, la interventoria realizo la observacion y solicitud respectiva, en los
comités técnicos de obra y de manera general por medio de las comunicaciones
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15,
donde se solicita la entrega y posteriormente los subsanes de los informes
mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, las cuales contienen la informacién referente a la gestion
ambiental desarrollada durante la etapa de construccién, sin obtenerse respuesta
eficaz. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL
O SU EQUIVALENTE

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha
entregado los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para
soportar el avance de obra y todos sus componentes incluida la Gestién Ambiental,
el presente numeral no aplica por carecer de informacién para su realizacion. Esta
interventoria por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-
G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado la entrega de dicha
informacion sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relacién de documentos —
Correspondencia).
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9. GESTION SOCIAL

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e
inicio de obra en las sedes |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E ANDRES BELLO SEDE
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, siendo esta ultima sede, la unica que a la fecha se
encuentra en actividades de obra.

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoria solicito las respectivas
socializaciones para los inicios de obras en la sedes |.E. BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENQO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO, |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA
HERRERA y |.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA definidas en la programacion
establecida, sin obtener respuesta positiva y si ocasionando un impacto social en
cuanto a las expectativas creadas durante las socializaciones de diagndstico; asi
entonces, esta interventoria solicito de manera formal mediate oficios FFIE-G38-G15,
FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, el cumplimiento de
las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, pero de igual forma,
a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido con los
requerimientos. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

9.2. RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO

Considerando que, al cierre del presente informe, y con base a la programacién de
obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades de obra en solo una
(1) de las cinco (5) sedes programadas, se refleja un presunto incumplimiento a los
compromisos pactados, creando un impacto negativo en cuanto a la generacién de
empleo en las comunidades de interés.

Durante el presente periodo, en los comités técnicos de seguimiento realizados y por
medio de los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-
G43-G15 y FFIE-G46-G15, esta interventoria ha solicitado las respectivas
socializaciones para los inicios de obras en la sedes faltantes, para de alguna manera
contribuir en cuanto al aspecto social a la generacion de empleo en las comunidades
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de intervencion. A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha cumplido
con las solicitudes. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones.

9.4. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 5 comprendido del 23 de julio al 22 de agosto del 2023, se
realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podran visualizar en el Anexo 6
del presente informe:

Acta de reuniéon No.17: El dia 26 de julio del 2023.

Acta de reuniéon No.18: El dia 02 de agosto del 2023.
Acta de reuniéon No.19: El dia 11 de agosto del 2023.
Acta de reuniéon No.20: El dia 16 de agosto del 2023.

o=

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta
interventoria.

10.2. COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo No. 5 comprendido del 23 de julio al 22 de agosto del 2023, se
realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y se podran visualizar en el Anexo 6
del presente informe:

Acta de reuniéon No.17: El dia 26 de julio del 2023.

Acta de reuniéon No.18: El dia 02 de agosto del 2023.
Acta de reuniéon No.19: El dia 11 de agosto del 2023.
Acta de reuniéon No.20: El dia 16 de agosto del 2023.

o=

10.3. INFORMES SEMANALES

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 17, 8,
19 y 20, los cuales han sido entregados a la supervision por parte del FFIE para su
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respectiva verificacién, encontrandose aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo
7 del presente informe.

10.4. INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el QUINTO Informe mensual de Interventoria, correspondiente al
periodo del 22 de julio al 22 de agosto del 2023.

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

En este periodo, el contratista de obra continda persistiendo en incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, y con base a las notificaciones realizadas por esta
interventoria mediante oficios y las reiteradas solicitudes en los comités de seguimiento,
el contratista de obra se compromete a lo siguiente de manera general:

e Dar continuidad al desarrollo de las actividades de obra en la sede |.E SIMON
BOLIVAR Sede PRINCIPAL.

e Suministrar certificados de afiliaciones y planillas de pagos al sistema salud y
seguridad social del personal de obra.

e Entregar la respectiva documentacion referente a bitacora de obra, informes
semanales y mensuales.

e Presentar subsanes al Plan de Contingencia para actualizar su cronograma y
mitigar futuros atrasos.

e Dar inicio a las actividades contractuales de obra en las sedes restantes.

e Iniciar, informar y soportar el suministro de materiales de obra a las sedes
faltantes.

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Considerando que, al cierre del presente Informe, el contratista de obra continua sin
presentar la recoleccién de informacion y diligenciamiento de los formatos esenciales, no
es posible desarrollar el presente numeral. De esta manera, el contratista de obra
continua incumpliendo la programacion establecida para el inicio de actividades de obra
en las sedes escolares, para lo cual, esta interventoria por medio de las
comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y
FFIE-G46-G15, ha solicitado de forma general la entrega de dicha informacién sin
obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relacion de documentos -
Correspondencia).
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11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio. Esta
interventoria por medio de las comunicaciones FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-
G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15, ha solicitado de forma general la entrega
de dicha informacién sin obtener respuesta positiva. (Ver anexo 5. Relacién de
documentos — Correspondencia).

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

A consecuencia de que el contratista de obra, a la fecha del presente informe, solo ha
iniciado actividades de obra en la sede I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, esta interventoria ha realizado el
seguimiento a los procesos constructivos de acuerdo a las actividades desarrolladas
como lo son los desmontes de ventanas y puertas, también el proceso de demolicidn,
excavaciones, instalacion de concreto de limpieza, armado e instalacion del acero
para elementos estructurales, vaciado de concreto para elementos estructurales de
cimentacion y la instalacion de mamposteria.

11.3. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO
AL RESPECTO)

De acuerdo a el proceder del contratista de obra hasta la fecha, esta interventoria
establece que existe persistencia en los siguientes riesgos:

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentacion técnica completa ni
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoria, generando deficiencia en
la culminacion de la fase 1y la ejecucion del contrato.

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

R8. Mal manejo de la informacion fisica correspondiente a las actas de socializaciones
de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y
documentacion de seguridad social.

R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha iniciado a la fecha todas las
actividades de obra para la sedes programadas, se presume una afectacién a la
ejecucion del contrato.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 52



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico operativo
que garantice la ejecucion del contrato en las sedes con inicio de obra programado a la
fecha.

R18. Se presume la afectacion a la ejecuciéon del contrato en cuanto a que el contratista
de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicio de obra de las sedes
programadas a la fecha.

R23. Se presume afectacidén a la ejecucioén del contrato, toda vez que se ha logrado
evidenciar que existe una posible insolvencia econémica ya que el contratista de obra no
ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de las actividades
de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta interventoria mediante los
comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la fecha.

11.4. MATERIALES

A la fecha del presente informe, esta interventoria ha requerido durante los comités de
seguimiento y oficios enviados al contratista de obra, el cumplimiento de la obligaciones
contractuales, sin obtener respuesta alguna, imposibilitando a la interventoria para
realizar el debido seguimiento y control de los materiales. Esto se evidencia en los oficios
FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15 y FFIE-G46-G15.
(Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

12. GESTION HSEQ.

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Interventoria en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realizé revision y
analisis al subsane de las observaciones realizadas al Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contrato de obra No 1380-1601-2022 presentadas
por el contratista de obra y por medio del oficio FFIE-G36-G15 reitera las observaciones
resultantes de dicha verificacion.

Aunque de acuerdo al formato “EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA
DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, Cédigo:
DFA-SST-FO-01, version 01, suministrado por el FFIE, arroja una calificacién del (86%),
el plan se aprueba, pero con observaciones y la interventoria queda a la espera de que
el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique para su tramite de
aprobacion al 100%. (Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).
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12.2. VERIFICACION DE PARAFISCALES

Dentro del proceso de aprobacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), por medio del oficio FFIE-G36-G15 y adicionalmente de forma
general con los comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G44-G15, FFIE-
G46-G15 y en los diferentes comités técnicos de obra, esta interventoria solicito al
contratista de obra, la entrega de los certificados de afiliaciones y pagos al sistema
seguridad social del personal de obra, donde se pueda constatar que el contratista se
encuentra al dia en los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral. A la fecha del presente informe, no se ha obtenido respuesta positiva.
(Ver anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

12.3. EQUIPO DE TRABAJO.

12.3.1. PERSONAL TECNICO DE OBRA (FASE Il

CARGO A DESEMPENAR

NOMBRE

PROFESION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DEIVI ANTONIO
BULA MARCIGLIA

INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE OBRA

JAIME
ARISTIZABAL GIRALDO

INGENIERO CIVIL

CARLOS ANDRES
ASESOR ESTRUCTURAL ARROYO AGAMEZ INGENIERO ELECTRICISTA
REMBERTO JAVIER
ASESOR EN REDES ELECTRICAS BULA MARSIGLA INGENIERO ELECTRICO
ANGELA
ASESOR EN GEOTECNIA PARRA CHANCHI INGENIERO CIVIL

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS,

GAS Y RED CONTRA INCENDIOS

LUIS ALEJANDRO
GONZALES CAMARGO

INGENIERO CIVIL

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL

LEISI PATRICIA
VALENCIA HINESTROZA

TECNOLOGO EN GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASESOR AMBIENTAL

ANDYS ANDRES
GONZALES VILLADIEGO

INGENIERO AMBIENTAL

PROFESIONAL PARA ATENCION A LA NESTOR OSWALDO
COMUNIDAD REY HERNANDEZ INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO
PRESUPUESTOS ARBOLEDA DUARTE INGENIERO CIVIL
TOPOGRAFO JAVIER ENRIQUE TOPOGRAFO

TREJO VIDAL
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12.3.2. PERSONAL TECNICO DE INTERVENTORIA (FASE Il)
El personal que aprobd el PA-FFIE para la ejecucion de la Fase Il del proyecto es el
siguiente:
CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
IVAN DARIO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ROJAS SANABRIA

INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DAVID LEONARDO
SERNA BONILLA

INGENIERO CIVIL

ASESOR ELECTRICO

RICHARD JHAIR

INGENIERO ELECTRICISTA

PROFESIONAL SOCIAL

GAVIRIA BALCEIRO

LOBOA SANCHEZ
ASESOR GEOTECNISTA VIL'EX&:E‘%%’J‘ S INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS B T R INGENIERO CIVIL
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL N CASARUBA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL MASEQ&%JQT’\:?RA INGENIERA AMBIENTAL
JENNIFER

TRABAJADORA SOCIAL

PROFESIONAL DE COSTO Y

RENE FRANCISCO

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

GONZALEZ JIMENEZ

PRESUPUESTO CORONADO CAMARGO
SULLY VANESSA
PROFESIONAL JURIDICO GUTIERREZ ABOGADA
JUAN FELIPE

INGENIERO CIVIL

JOSE RODRGO

TOPOGRAFO BELTRAN TOPOGRAFO
RAFAEL EDUARDO
ASESOR ESTRUCTURAL COMAS MEJIA INGENIERO CIVIL

12.4. RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

Para el presente periodo, el personal técnico del Contratista de Obra y la Interventoria,
han tenido una dedicacién de acuerdo a lo indicado en los CPC, con jornadas laborales
diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Teniendo en cuenta que el contratista de obra a la fecha del presente informe, solo ha
iniciado actividades de obra en la |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE y adicionalmente no ha hecho entrega de la
Bitacora de Obra ni de los subsanes de informes mensuales 1, 2, 3, y 4 los cuales
puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en el sitio donde se
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desarrollan las unicas actividades de obra, no se logra confirmar con certeza el
comportamiento que se presento in situ, sin embargo esta interventoria ha logrado
constatar que para el presente periodo, el comportamiento del clima presento
frecuentes y abundantes precipitaciones aunque también ha contado con dias
soleados.

13. SEGUIMIENTO AL PAPSO

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansién del Covid-19 en el
Territorio Nacional, el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la
mitigacién del virus y proteccion de la vida, una vez que se culminé la emergencia,
se da terminacion con las medidas adoptadas para el COVID y las descritas en el
PAPSO, en cumplimiento de la Resolucién 666 de 2022, por lo cual se regularon las
actividades para la ejecucion de proyectos de infraestructura. EI Consorcio Sedes
del Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo
control y vigilancia para la mitigacion de incidentes.

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1. INCONVENIENTES

Dadas las actuaciones del contratista de obra en el presente periodo, se observa que
el atraso e incumplimiento a las obligaciones contractuales persisten de manera
significativa en relacion al proyecto general; asi entonces, la Interventoria reitera la
solicitud al contratista de obra, de la entrega de los subsanes al plan de contingencia
presentado y demas requerimientos, en pro de aliviar y solucionar los compromisos
y las actividades que se encuentran en atraso con el fin de lograr controlar el presunto
incumplimiento a las obligaciones contractuales, para lo cual se emitieron los
comunicados FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G43-G15, FFIE-
G44-G15, FFIE-G46-G15 y FFIE-G52-G15. (Ver anexo 5. Relacién de documentos —
Correspondencia).

14.2. SOLUCIONES.

Durante el presente periodo, esta interventoria ha solicitado al contratista de obra
como solucion al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, que
presente los subsanes al plan de contingencia entregado a la interventoria, de una
manera consolidada y soportada que demuestre el interés de cumplir con las
obligaciones adquiridas dentro del contrato de obra.
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

15.1. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente periodo, esta interventoria evidencio que el Consorcio
Educol prolonga el incumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas, ya que
demuestra la falta de dedicacién y compromiso de ejecucion a las tareas y el proyecto
en general.

A pesar de haberse realizado las socializaciones de alcance e inicio de obras en las
sedes |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE, |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA  COMUNIDAD CARRIZAL y I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL,
realizadas el 23, 24 y 25 de mayo de 2023 respectivamente, el contratista no ha
presentado continuidad e inicio a las actividades de obra contractuales, tanto asi que aun
estan pendientes por realizar las socializaciones de alcance e inicio de obras de las
sedes |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, |.E.
BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.LE. BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA.

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no
haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes
semanales, informes mensuales, Bitacoras de obra, reportes de pagos de seguridad
social, entre otros, solicitados reiteradamente en los comités de obra y por medio de los
oficios FFIE-G36-G15, FFIE-G38-G15, FFIE-G40-G15, FFIE-G41-G15, FFIE-G44-G15y
FFIE-G46-G15. (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia).

15.2. RECOMENDACIONES

e Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminacién de la FASE |
(Diagnostico), de manera inmediata.

e Subsanary presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia verificado
por esta interventoria.

e Enla medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el fin de
controlar las atrasos y mitigar futuros incumplimientos.

e Presentar de manera inmediata a esta interventoria, la documentacion de
caracter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliacion y pagos
de seguridad social, actas generadas en las socializaciones realizadas,
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informes semanales a la fecha, subsanes de informes mensuales a la fecha,
planes complementarios y demas que han generado el evidente atraso.

e Presentar de manera inmediata a esta interventoria, las Bitacoras de obra.

e Iniciar, evidenciar y presentar a esta interventoria, el suministro y acopio de
materiales de obra en cada una de las sedes a intervenir.

e Realizar y presentar a esta interventoria, la relacion de contratacion de
personal de obra para cada una de las sedes a intervenir.

IVAN DARIO ROJAS SM‘BRIA
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

16. ANEXOS

ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.
ANEXO N.

1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)

2 REGISTRO FOTOGRAFICO

3 BITACORA DE OBRA (NO APLICA)

4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — PMA (NO APLICA)

5 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

7 INFORMES SEMANALES

8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (NO APLICA)
9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA

10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA (NO APLICA)
11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS — INTERVENTORIA

12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS — OBRA (NO APLICA)
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ANEXON. 1

POLIZAS DEL CONTRATO
(INTERVENTORIA Y OBRA)
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ASUNTO: Entrega copia de las Polizas- Actuallzadas con el Acta de Inicio del

- Contrato de Interventona 1380 -1601 - 2022 GUAINIA

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacion envio las polizas del contrato de la referencia
firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)
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POLIZA APROBADA
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¥ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
‘:{ ESTHRDO S.A.

NIT. §60.009.578-5 ’ PARTICULAR _
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL T COD.SUC " NO.POLIZA ANEXD
: BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 2
e FECHAEXPEDICION | - VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
w{ DA MES ANO | DiA  MES AND .| HORAS | DA  MES  ANO | HORAS | TIPO MOVIMIENTO
o 05 | 05 | 2023 | 2z |03 | 2023 | omeo | 21 | 10 | 2026 | 2350 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA -
d DATOS DEL TOVADOR P GARANTIZADO
FEI4OMBRE O RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
EFRIDIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 ' [c1UDAD:, - BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118991690
. DATOS DEL ASEGURADROD J AENEFICIARIC
V&' ASEGURADD “ALIANZA FIDUCIARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCI0 FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA

~BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICACION MIT: 830.053.812-
‘ meccmn CR15 NRD.82 -99 . CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700

Q8JETO DEL SEGURO

{4 CON SUJECION B LAS CONDICIONES GENERALES DR LA POLIZR QUE SE ANBEKAN E-CU-00ZA REDIS FEBRERO 2013, QUR FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LR MISMA Y QUE EL
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAR HABER RECIBIDO ¥ HASTR RL LIMITE DE VALOR ASKGURADO SENALADO EN CADA AMPRRO, SEGURDS DEL ESTADO S,.A., GARANEIZA

S\ SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INEERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
g Ho. 1380-1601-29022, DE PECHA 22 DE NOQVIEMBREE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA
koo - FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, RDMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y RMBIENTAL A © LD(S)
CUNTRATO(S) DE OBBA GRUPO 15 REFERERCIA 48-11 GUAINIA, QUE COMPRENDEK OBRA MNECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL FRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROBUESTA, EN LAS
L3 CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELRNTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXQOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE
3 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE); EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDC CON
LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCOMENTO, EN LA PROPUBSTA, BN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CEC) Y SUS
HODIFICACIORES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
]~ LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOPRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATC SE UBICAN
¥ EN:

'‘AMPAROS
@ RIESGO: INTERVENTCRIA
Al AMPARDS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HBASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR,
’&' CUMPLIMIENTO 23/03/2023 32/06/2024 §43,987,480.40
er{ SALARIOS Y PRESTACIORES SOCIALRS 23/03/2023 21/10/2026 $21,993,740.20
CALIDAD DEL 3ERVICIO 23/03/2023 21/10/2025 $21,993,740.20

ACLARATCIOMES

4FCR MDIO DEL PRESENIE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MAREQ DE 2023, DEL CORTRATC DE
IHIERVENTORTA No. 1380-15601-2022.

FUILOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENIES.

| GASTOSFXPEDIGIOGN |  jwa |  TOTAl APAGAR  [VALORASFGURAGDTOTAL|  PIANDEPAGO |

i § ™20,000.00 § 112,506,600 g ereeveente704,644.00 § *~87,974,960.80 CONTADO
= INTERMEDLAED . SOTRIBUSOH GO EGRD
- NIESE CALE WIEFART. NUGSE LA, W PART, LR ALEGURALO
. ANA FELISh MARROQUIN PERA 173948 100.900

—| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETD Y OBSERVACIONES DE LA{S)
] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

»

Y NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE L
4 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAGION

PARA EFEGTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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g gg"fnno s.a ) POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 : PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SOCURSAL —TODSUT NOPOLEZA ANEXD |
BOGOTA, D.C. . CHICO 18 18:45-101154084 2
FECAA EXPEDICTON VIGENTIA UESTE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DiaA  MES  ANO HORAS DiA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
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04 IDS | 2023 23 | a3 | 2023 00:00 21 I 10 I 2026 23:50 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TCMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 262t IDENTIFICACIGN NIT: 901.634.912-1

: o IDIRECCGION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 904 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFUND: 3118991680

DATS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ;
™ RSEGURADU7 —RLWANZA FIDUCIARTA SA REPRESENTANTE DEL CUNSURCID FFIE RLIANZA BBVA CUMU VOCERA : - -
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICAGION  NIT: 830.053.812-2
{ IDIRECCIOR: TR 15 NRU. B2 - 99 Icmnm—ﬁuwrrn'c—msmt}‘c: L 0.C, FPTTEL_—ITEEEFU'NU_WUU:

3 hoICIONAL:

OBJETO DE LA FOLIZA

=I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPRL-INIRIDA

«8 | ~-I.BE. SIMON BOLIVAR~ SEDE PRINCIPAL-INIRIDA i

n| -I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

. BAS PORFIRIO BARBA JACCB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

. BAB PORFIRIO BARBA JACGB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

» BAS PORFIRIO BARBR JACGB- FRANCISCO DE PAULR SANTANDER -INLIRIDA
- ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA .
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—-ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y BXCLUSIVAMENTE
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QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVAGIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPEGIFICAN EN ESTE CUADRO.

-

LIZA, PORLO

NOTA: SEGURCS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y H, GER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, FRESTARAN SU GOLABORACION

PARA EFECTOS DENOTIFIGAGJGNES LA DIREGCION DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.G. -
v ! . - e - K

SUPERINTENCEAILS F NANZERS
CE COLCNEA

teas-10itsaose . L L
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretasria Genaral _z’_/’/ FIFMA TOMADDH
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ADICIONAL: -

TEXTO ACLARATORICQ

NOMBRE .
C.P.D. INGENIERIA LTDA.
MURCIA QUINTERD FABIO ANDRES
PORTICC CONSTRUCTORA .§.A.S.

QREAREAEEERCEARAENABEAEARAEMA!

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

IDENTIFICRCION  PARTICIPACION

900273417-3 30.00
80093728 ~30.00
9003607471 40.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

S ERSTENCENTIA FINRNCERA
1 COLEHEA

i A T S e b WL

VIGILADD

18-45-101154084 -, 7, s oocr + 0

i

FIRMA AUTORIZADA: Gakrictz A, Zarante B. - Secrelaria General

NOTA: SEGURDS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HaCER ACDMPAﬁAM[ENTU AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PG
TANTO EL ASEGURADOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECT0S DE NOTIFICAGIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGATA, D.C.
I T I E Y TR IC RN N -

GQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GLFE LAS OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICMENE AL GBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

l@

--.-

--.--@------- S EsEREEEESEREaER
e % SgpuRos | 0D IMIENTO PARTICULAR
- OE o sa POLlZA,PE SEGURO DE CI.!MPL NTO PAR ‘Cl! A
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR '
TIUDAD DE EXPEICION SUCURSAL — TODSUT NUPOLIZE ANEXD
mr; [BDGOTA, D.€. CHICO 18 18-45-101154084 2
bl [ CHTERPEDTCION " ATAS VIGENCINAASTA | ALAS -
DiA  MES ANO | Dfa ANO | HORAS | DIA" MES  ANO | HORAS TIPD MOVIMIENTO
v | 05 | 2023 | 03 | 2w 0000 | 21 | 10 | 2026 | o353 | ANEXODE TRASLADO DE VIGENCIA'
'"‘_ i DATOS DEL TOMADOR | GARAHTIZADO
ONERE O RAZON ™ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.812-1
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 909 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTAITO TAPITAL ITELEFOND 3778997630
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
=] (ASEGUR TR ZAFIDUCTARTA S A REPRESENTANTE DEL CONSURCIU FFAIE AUANZA BEVA COM -
= [BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DELFONDD DE INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA -FFIE GVOVERR E"T'”CAG'O” NIT: 830.053.612-2
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

i ST 7

" Fecha 20/06/2023 01:34:05 pm. () X188784 \
Respetados Sefores: Destinataric  INGRID ASTRID DUARTE |

Remitente CONSORCIO EDUCCL
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022
GUAINIA, ACTUALIZACION A FECHA DE INICIO.

CONSORCIO FFIE
Atentamente, ALIANZA BBVA

———— S—————

FOLIZA APRORBADA

CONSORGIO EDUCOL

Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacién: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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i SEGUROS

o

_Nimero Poliza: 4007469

VIGENCIA SEGURD ‘ VIGENCIA ANEXQ ]
Refrenia FedadeEpedidin  Desdebis24horasfdma] - Hastalas2thoras[dmea)  Avexste Decde [dema] Masta [dm-g] Certicadn de
: (1009105433192 2200602023 nhZ . 202026 1 ZRERRE | z20e0gs PRCRROGA
" imermediaria oL T "L e % vatitpadi  CoasegwoCedido o " 8 Paricipetin
4003112 100,00

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

& Tomadr | + Dieadén . Ciudad Tekoro

%; CONSORCIO EDUCOL . 9015183476 CL 6 NO.7 - 5D CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3166200869

== - - - . .- -

ég Asegrado ) . N -

Su  ALIANZAFIDUCIARIA SA , ey . -~ - 8300538122 e pe !

2 El P B . P . D " - )

£ Benefitlia : : L NT

f-; ALIANZA FIDUCIARIA SA . . 830.053.812-2

a " s i .

<<

.

[L] : "

>| Direccisn; CR15 10,82 - 99, Ciudad: BOGOTA Total Suma Asequeada $924007.558,80

- ) y T [ ) i Condiith de Pago ™~ S T —
Amparo L | Vigendadesde 1 Vigencabasta Sumaseguida L coNTADD- CUMPLIMIENTO ESPEGIAL ) peoscza . :
CAUDAD DELSERVICIO 230032023 22025 '$154006359.80  PRIMA $000
CUMPLMENTO 1332023 22062024 ., S30BD12519.80  Ounecancepios. 5000}
ESTABILIDAD DELACBRATCALDAD YEUEN FUNCIONA. ... 224772012 Y024 $30801251980  Gastos de expedicidd $000
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCLALES 23103023 22non0ee: $TS400525980 ' g : £000
Priia total: Wt ’ ¢ §000

HDI SEGUR0S 5.A, sadedad asequradera constituida bajo ks Leyes de fa Replibiica de Coltmiia, debidamente autarizada por | Superintendenda Financiera de Colambia para ejercer la
acthvidad asequradara, aryo demicio principal es la ¢iudad de Bogeta D.C. y que en adelante se llamars *La Compaiiia®, asequra con sujecidn 2 fos témminos, exchusiones, estiputacionss y
» condiciones cormenidos en fa presente péftza 0 aoreqados a ella, contra fos riesgos indicadas y por los amparas adicionales tontratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
0CASIGM DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

-

I, n\j—‘- el
SEGURQDE ) [€ f—f—;
CLEPTIENTE

FIRMA AUTORZADA
BANCOS / CAIERDS ATH ALMACENES EFECTY  SERVIENTREGA INTERNEY
BANCO DE DCCIDENTE Bxro www.hdi.com.colpagos-en-lineal
BANCOLOMSEIA SURTIMAX POLEZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARYUA CORRIENTES © DE AHDRROS,
¢ DEBMO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA BE CUALQUER ENFIDAD FINANCIERA: EHVIE SUS DATOS BANCARIOS Y MIMERD DE POLIZA A DEETOSHDLCOM.CO
‘ CADIGO BANCD No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALDR EFECTIVD TOTAL 4000
HIT 865.004.875-6
HDI Carrera 711* 7213 piso 8
EEGUROS Bn?n!& B.C, = Calombia
Teléfonos {501) 3453888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS ¥ PUNTCS DE RECAUDD DIBE(RESEPITM ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A ROMERE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXALTO DE ESTE DOCRIMENTQ,

Entidad Bancaria / HD] SEGUROS S.A,



PE COLOMEBIA

VigiILADD SUPERINTENDEMCIA FINAGIERA

. . f L .
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO . HDI .
e .. SEGURES -

" SEGURO DE CUMPLIMIENTO, A FAVOR DE PARTICULARES _ _ _
Nimero Péliza:.4007469 Anexo: 1

o VIGENCASEGURO ) VIGENCIA ANEXQ ! ]
Refersnda _ Fecha te Expedition Descde ias 24 hores [dine]  Hastzks 24 horas [dumea) . Aremi? . Desde [dm-2] Hastz [dma)] Cotificadode
009105433102 220672023 222 22H2026, 1 2200672026 2HV2026 . FRORROGA
Imermedizrio % Partcicen | ComequoCedido 3t % Panicpecion___}
10000

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

"Tomador

GONSORCIO EDUCOL 9015184476 CL 6 NO. 7-50 CASTRLOGRANDE - GARTAGENABOLIVAR 3166200859
Aseqrado Benefidaria )

ALIANZA FIDUGIARIA SA ) ) VARICS SEGUN RELACION

Direccidn:
! TR SITRRIIIED LI, LTI T T S "'_.!"_‘:!";‘.' g oy = oy
Benefidiarios Tipo Dot ! Nro, Doc,
ALIANZA FIDUCIARIA SA ' ' ' B
!.,éain%;wa_m_ _u s
CUMPLIMIENTO"
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES S 154.006 259,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA.{ CALIDAD Y BUEN FUNGIONAMIENTD o $30801251960
CUMPLIMIENTO ) 5308.012519.60 - ¢
CALIDAD DEL SERVICIO $ 154.006 258,80
HDI SEGUROS S.A., socledad asegqutadora constityida bajo Las Leyes de 'a RepubEca de Colombia, debidamente autotizada por la Superimendencla Financiera de Colambia parz efetcer la -

2¢tividad asequradora, aryn domidllo prindpal es la dudad de Bogots D.C. y que en adelante se [lamaré "La Compafila”, asegura oon sujecién a los téminos, exdusiones, estipeladones y E l 9“‘ e,
condiciones conteridns en ka presente pdliza o agregados a ella, contra Yos riesgos indicados y pof los amparos adidonzles contratades. LA MORA EM EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LDS CERTIFICADOS 0 ANEXGS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADODS CON FIRMA AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atentitiy Bogoldi 601307 8320 Desde un mavik; #204

Nadionak 018000 129723 WhatsApre 316 349339 waavhduiomeo



OE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENODEMNCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

SEGURQOS
A FAVOR DE PARTICULARES _
Tomador; CONSGRC)O EDUCOL Niimero de identificacion: 901.618.147-6

. Numero R6liza;4007469.. . , Anexo:l, Sucursal:TUNJACN.H?29 .. . i e LEMficado.de . PRORROGA .. . -
TEXTODELAPOLRA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE'INICIQO DEL CONTRATO
DE GBRA. DE FECHA 23 DE MARZO ‘DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

I 2SS EE R R R R LR RER R ERERSS]

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL. INCUNMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACTONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, QRIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYQ
OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIOMAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA --FFIE®

INSTITUGTONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA :A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB ‘JOSE CELESTING MORENQ INIRIDA
10384-2021 T.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB * SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR . SEDE PRINCIPAL +  INIRIDA
40372-2024 1.E .JUAN FRANCISCO LARA © ALVARD ULCUE CHGCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB MARCO ANTONIC FRANCISCO INIRIDA
10864-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACGB ENRIQUE OLAYA HERERA ° INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I1.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARCG DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUGIARIA ‘S.A. COMO. REPRESENTANTE LEGAL DEL GONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORGIO EDUCOL NIT, 9204.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§5 CONSTRUCTORES S§.A.5, 900,5623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS'CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMN DEL T¢MADOR - AFTANZADO
AAx Ak AR RAE TR ALK AN K KN kK

verifigue la validez de la pdliza en nuestras lineas de atencidn: nacianal Q1 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, célular #204, o través de WhatsApp 316 834 9338. Obtenga la cer‘uhcacmn
en <https://www.hdi.com. co/WebGonsulta Pol_cumplimiento/>




DE COLOMEIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Nimero Pdlizar 4001474 Anexo; 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO i
Relfwrenca Fecha de Expedicidn Desde las 24 horat{dma]  Hasta las 24 hosas [d-m-a] Anexi® Desde [dm-a] Hasta [d-mra} Cestificzdo da
001054332-13 2206572023 2111202 22062024 1 222024 220672024 PRORROGA
Intenmedianp e % Partidpacitn Coasequro Cedidn % Paridpacian
AVAL SEGUROS BOYACALTOA 003112 100,00

Tomador NIT Dizecdan Cudad Tekforo
CONSORCIO EDUCOL 801.618.147-6 CL 6 NO. 7 -50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3168200859
Asegmado NIT

CONSORCIO EDUCCL 8901.618.1475

Benefidaria N7

TERCEROS AFECTADOS 999,999 5690

Cidigo CIR) TOTAL SUMA ASEGURADA, - CONDUCTODEPAGO !
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN, .. smmzszo.m‘i i CONTADO - CONTADO 45 DIAS |
t 3
B e e T T R D PP gl o P - T - l: l‘“ = T - " T -
{ VALORES ASEGURADGS PDR RAMO TECNICO FECHA MAXGMA PAGOPRIMA 4 |
: 08082023 » i
UV o N R
RESP CIVIL EXT. PAIMANETA PRIMA
$308.01252000 50,00 50,00
OTROS CONCEPTOS ) OTROS CONCEFTOS
000 X
SERUAD B s sow
ATV ABLIDAD . .
 FENRISABUOAD GASIOS DEEXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
Civ LEXTRACOTHRACTUAL $0,00 50,00
NA MA
$000 $000
PREVA TOTAL: PRIVATOTAL:
$0,00 e ]

HDI SEGURQS SA,, sadedad asequradara constituida bjo las Leyes de la Republica dz Cofombia, debidamente autorizada por ka Superintendenda Finandera de Colombia para cjereer ke actividad aseguradara, cuye domfdo prntipal es |z cudad de
Bogutd D.C., y que en adelante se famar$ *Ls Compaiifa”, asegura con sujedsin a los titminas, exdusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente pi%iza 0 agregados a ella, contra las viesgos indicades y por fs amparos sdidonales
contrstados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGD DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO,

FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY { SERVIENTREGA INTERNET
SANCQ DE DCCIENTE B0 weoewe.hdi.com.colpagos-en-fin eal
EANCOLOMBIA SURTIARAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, BEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULEA CORRIENTES D DE AHORROS.
3¢ DEBITO AUTCMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FIHANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ 5UMERD DE POLIZA A DEBITOSHDLCOM.CO
I ¢dDco BANCO No, DEL CHEQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTA, 40,00

RAT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N* 7242 piso 8

SEGURGS Bogots D.C. - Colorzbia
Teléfonos (601) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DERE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETD. GIRAR EL CHEQUE A KOMBRE DE LA COMPANIA Y FAGAR EL VALOR
EXACED DE ESTE DOCUMENTOQ.

Futivard Gunraris J U8 LEGUAQE LA
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL gg!

s

SEGURO DE RES_PQN'S'ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMLIMIENTO

Nimero Poliza; 4001474 Anexo: 1 Sucitsal: TUNJA C.N.H 29
h VIGENCIA SEGURD AIGENCIA AEXO
Referenda Fecha de Expedicdn Desde [as 24 horas [dum-a]  Hasta [as 24 horas [d-m-a] Aneal? Desde [dHm-z] Hasta {d-m-a] Certificada de
0100965433243 " 22062023 22 12022 2062024 i 4 20202, 22062024 ) PRORROGA
tnermediario (hve % Paicpadin | Coasequro Cetidy __ “______M_‘_____;_____ M wPaticpacén___ ;

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA ‘ o 4otz 100,00

it ;

= * A e it AL e i W YT e L .50
Tomador . N Direcrion Giodad Tekfomo
CONSORCIO EbUcot 8016181476 CLENO.7~'50 CASTLLOGRANDE CARTAGENABCLIVAR BIBE0B69
Asequrado Benefidario
CONSORCIO EDLICOL | VAR|OS SEGUN RELACION

EE Cludad; BOGOTA Departzmento; DETRITC CAPTAL

{Ser—

- IR IR R INART T o P———

RESP CVIL EXT, .
RESPONSABRIDAD CiVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMFLIMIENTO

S

o

]

3

E; [Plar ik e by oI ok el AL EST SR L WS . o '.“.‘;‘!:’".1‘31 - WD LRI I DDLET T me T
=3 H

%2 TipoDoc. h Nro. Doc.

ok —— - ,
B8 NIT 999.9395850

] "

] Objeto > Rama > Amparo

ol i aarT—i et R s g e W T oIt

2 oBIETO GERERAL

b= 2 Ry T R R T T ST ST

(<]

=

DEDUCIBLES: 10,00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mirlma: 100SMMLY - No Inferfor A: 6.00% EN RESPONSABILIDAD CIMIL EXTRACON DERMADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGURDS S.A,, sociedad aseguradora constituida bajo [as Leyes de fa Repibica de Cofombia, debidamente autorizada por [a Superintendencla Financiera de Colamhia para ejercer la
actividad aseguradora, cuye domidiio princpal es la cudad de Bogotd D.C. y que «n adelante se llamard "La Compafifa®, asequra oon sufedidn a los témminas, exdusiones, estipuladones y ZI 9*. \_“_c:‘
condicipnes contenides en [a presente poliza o agregadas a ella, contra fos Kiesgos indicadss y por [as amparos adicionales contratades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE /—@
LA PGLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CC_INTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA ASTORIZADA
GCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATD,

-

Lineat dé Atendior:, Bogozs; 601 307 83:20 Desde wi miovit: 8204

Nadanak §18004 129 728 WhatsApp: 316 B34 5339 wiravhdi cons.co ﬁ m o



FINAGIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO &

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL !:!_Pm!

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE UMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO EDUCOL Numero de identificacién: 901.618:147-6

.Niimero Pdliza; 4001474, . Ahexai1  Sucursal: TUNJA CN.H.29 .. — m » wus Certificado de:PRORROGA . .

TEXTODE LAPGLIZA

MEDIANTE EL. PRESENTE ANEXO ‘SE ACTUALTIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPARbS‘SEGUN ACTA DE*INICIO DEL CONTRATOQ
DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

‘l*‘h**l{******k***ti***t*i*******

EOLIEA gi RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA ‘POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
o. 4007469
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LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 'ESCOLARES Y/0 SEDES ‘DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACICNAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE. LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA = FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL
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g
DEMO
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

LICION PLACA DE CONTRAPISO |

ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA
CONSTRUCCION DE SARDINEL
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

VACIADO DE CONCRTO 3000 PSI
CONSTRUCCION DE SARDINEL
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

CONFORMACION NIVELES DE RELLNO PARA ANDENES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

i
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ANDENES Y SARDINELES
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

PLACA DE CONTRAPISO

LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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DESMONTE DE CUBIERTAS, VENTANAS Y PUERTAS
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

,

MANEJO INADECUADO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIONES

Vi K A

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

AKX 5 ety AR b
MURO DIVISORIO EN BLOQUE DE CONCRETO
LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

MUR(

% 3

. : S ) AN
O EN BLOQUE DE CONCRETO - CONFORMACION ANDEN
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

VIGA AEREA'Y COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE

ANDENES Y SARDINELES
I.E. SIMON BOLIVAR SEDE COAYARE
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RELACION DE CORRESPONDENCIA Version Cédigo
&) Vigente a partir de
Edseativa A12/2022 o1 FE-31
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 ‘ DEPARTAMENTO: GUAINIA
OBIJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO DEL
PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).
CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCOL
INTERVENTOR: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
SALIDAS
24 de julio de 2023 FFIE-G35-G15 Entrega de Informe Mensual No. 2 contrato de Interventoria INTERVENTORIA FFIE
25 de julio de 2023 FFIE-G36-G15 Reiteracion a las observaciones del Plan SG-SST INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
25 de julio de 2023 FFIE-G37-G15 Entrega de Informe Mensual No. 3 contrato de Interventoria INTERVENTORIA FFIE
31 de julio de 2023 FFIE-G38-G15 Reporte de presunto incumplimiento INTERVENTORIA FFIE
01 de agosto de 2023 FFIE-G39-G15 Cronograma de socializacion de sedes INTERVENTORIA GT-FFIE
02 de agosto de 2023 FFIE-G40-G15 Incuplimiento de los compromisos del comité 17 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
03 de agosto de 2023 FFIE-G41-G15 Retraso de actividades de obra del CO INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
02 de agosto de 2023 FFIE-G42-G15 Nueva reiteracion para el llamado de asistencia a comité tecnico INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
03deagostode2023|  FRIEGA3GLS | nore oo sonciud sacaliacion de nico de obra sedes restantes de INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
04 de agosto de 2023 FFIE-G44-G15 Incuplimiento de los compromisos del comité 18 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
04 de agosto de 2023 FFIE-G45-G15 Respuesta - Cronograma de socializacion de sedes INTERVENTORIA GT-FFIE
15 de agosto de 2023 FFIE-G46-G15 Incuplimiento de los compromisos del comité 19 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
15 de agosto de 2023 FFIE-G47-G15 Respuesta solicitud gestion de NP INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
16 de agosto de 2023 FFIE-G48-G15 Solitud aprobacion NP INTERVENTORIA GT-FFIE
16 de agosto de 2023 FFIE-G49-G15 Gestion indexacion de precios CO INTERVENTORIA GT-FFIE
16 de agosto de 2023 FFIE-G50-G15 Respuesta solicitud de Suspension del CO INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
20 de agosto de 2023 FFIE-G51-G15 Observaciones a las piezas de divulgacion radicadas INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
20 de agosto de 2023 FFIE-G52-G15 No avance de actividades contractuales INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
ENTRADAS
26 de julio de 2023 SIN REFERENCIA Presentacion Plan Anual de SG-SST CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
04 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Respuesta al oficio FFIE-G39-G15 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
07 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud de reprogramacion de comité tecnico CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
10 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA PLAN DE CONTINGENCIA CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
10 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud gestion NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
10 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud Indexacion de precios CO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
11 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Presentacion Informes Mensuales 2, 3y 4 CO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
11 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Presentacion de la publicidad para las sedes faltantes CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
14 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud de suspension al CO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
15 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Ajuste a publicidad de sedes faltantes CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
16 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Subsane a presentacion de NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
17 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Ajuste a solicitud de inclucion de NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
19 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Ajuste a solicitud de inclucion de NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
21 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Respuesta al oficio FFIE-G50-G15 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

Firma:

Nombre:

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G21-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud Plan de Contingencia.
Cordial saludo

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas
en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicita de manera muy amable al
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones en las comunidades como
fueron I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL), I.LE. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI),
teniendo en cuenta que actualmente presenta un retraso en cada una de las sedes superior
al 5%, dicho plan de contingencia debera contener la siguiente informacion:

e El programa de trabajo para superar todos los atrasos y cumplir el objeto en el plazo
contractual.

e Histograma de personal y subcontratistas.

e Plan de compras y suministros.

Este plan de contingencia es de vital importancia y se requiere con un plazo no mayor a tres
(3) dias habiles, esto con el fin de que sea revisado y aprobado por esta interventoria para su
debida implementacion

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO | ROJA%?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G22-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracién entrega informe mensual No. 1y entrega informe mensual No. 2.
Cordial saludo

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidos
en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicita de manera muy amable al
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la reiteracién de la entrega del informe
mensual No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de abril de 2023 al 22 de
mayo de 2023, teniendo en cuenta el oficio enviado el 13 de junio de 2023 (FFIE-G18-G15) y
de igual manera solicitar el informe mensual No. 2 correspondiente al periodo comprendido
entre el 23 de mayo de 2023 al 22 de junio de 2023, teniendo en cuenta la fecha del presente
oficio para realizar la respectiva revision y aprobacion.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAggNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 22 de junio de 2023

FFIE-G23-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud socializacion de inicio de obra sedes restantes del contrato de obra No
1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de solicitar la

programacion y documentacion pertinente para la socializacion de las sedes restantes del
contrato de obra No 1380-1601-2022, las cuales son:

No. | LLAVE INSTITUCIONES SEDE MUNICIPIO - DTO
EDUCATIVAS
1 14485- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB MORENO
2 10384- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE PRINCIPAL INIRIDA
2021 BARBA JACOB
3 10367- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB FRANCISCO GUAINIA
4 10364- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
2021 BARBA JACOB HERRERA
5 10362- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE  FRANCISCO DE | INIRIDA
2021 BARBA JACOB PAULA SANTANDER

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAgﬁNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 27 de junio de 2023

FFIE-G24-G15

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Ciudad

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solicitud de cambio de personal.

Respetados sefiores,

Quien suscribe Ilvan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente, me comunico con
ustedes, para entregar la siguiente hoja de vida con el fin de solicitar el cambio del profesional

correspondiente a Residente de Interventoria, se anexa los siguientes documentos de cada
integrante.

CARGO PROFESIONAL ENTRANTE | PROFESIONAL SALIENTE
Residente de Interventoria | David Leonardo Serna Bonilla | Dino Sok Ortega Carrasquel

Hoja de vida.

Copia cedula de ciudadania.

Copia tarjeta profesional.

Certificado de antecedentes y vigencia — COPNIA.
Copia de diploma de pregrado.

Certificaciones laborales que soportan la experiencia.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DﬁROjA?‘g&ANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 27 de junio de 2023

FFIE-G25-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia.
Cordial saludo

La Presente Interventoria en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el
contrato de referencia, solicita al contratista de obra del contrato No. 1380-1601-2022 realizar
las siguientes correcciones al cronograma plan de contingencia entregado el 27 de junio de
2023.

“El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad
normal de las actividades, que tiene como finalidad mostrar acciones que logren mitigar los
atrasos”

1. No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la
implementacion del plan de contingencia

2. No se evidencia el histograma de personal y subcontratista

3. No se observa la implementacion de un plan de compras y suministros que permitan
dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores es necesario realizarlas a la mayor
brevedad posible teniendo en cuenta que a la fecha presenta un atraso significativo en las 3
sedes donde ya se realizaron las socializaciones para inicio de actividades. Por tal motivo se
espera correccion a este plan de contingencia en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles
contados a partir de la fecha de envio del presente documento

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DﬁROjAggNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 5 de julio de 2023

FFIE-G26-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion al llamado para solicitud de caracter urgente a la asistencia de comité
del contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer nuevamente
la solicitud para la asistencia de caracter urgente a la realizacion del comité virtual del contrato
de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevara a cabo el proximo martes 11 de julio del afio
en curso a partir de las 9:00am, es muy importante que para este comité se reitera
nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educol y del Director de
Obra, ya que en reiteradas ocasiones y junto con el llamado del supervisor del contrato se
viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra.

Cabe recordar que en pasados comités y oficios se solicita el acompafamiento de la R.L. del
Consorcio Educol, como se menciona a continuacion:

OFICIO FECHA ASUNTO ESTADO

FFIE-GO1- | 8/03/2023 | Citacibn comité de contrato | INCUMPLIDO

G15 de obra No. 1380-1601-
2022”

FFIE-G04- | 14/03/2023 | Reiteracion presencia de la | INCUMPLIDO

G15 representacion legal del
contrato de obra No. 1380-
1601-2022

FFIE-G20- | 20/06/2023 | Tercera  solicitud para | INCUMPLIDO S

G15 asistencia a comité de ﬂ
contrato de obra No. 1380- OFICIO
1601-2022. FFIE-G02-G15.docx

Conforme lo anterior, se espera la asistencia de la Representante Legal del contratista, el
director de Obra y/o el R.L suplente.
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Agradezco su atencidn y quedo atento a sus comentarios.

IVAN DﬁiOiA%@NABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 5 de julio de 2023

FFIE-G27-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracién para el inicio de actividades de obra del contrato de obra No. 1380-
1601-2022

Cordial saludo,

La presente Interventoria en calidad del cumplimiento de las obligaciones ejercidas en el
contrato de referencia, solicita nuevamente al contratista de obra el reporte del inicio de
actividades de las labores en campo del contrato No. 1380-1601-2022, lo anterior teniendo en
la solicitud realizada mediante el oficio FFIE-G15-G15 con fecha del 31 de mayo de 2023,
como también lo reiterativos llamados de atenciébn hechos durante los comités
correspondientes a las semanas del mes de junio, por tal motivo se espera una respuesta en
un plazo no mayor a dos (02) dias habiles contados a partir de la fecha de radicacion del
presente oficio.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
IVAN DARIO | ROJA%?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 7 de julio de 2023

FFIE-G28-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del
contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, nos dirigimos al
Consorcio Educol, ante el evidente atraso en el cumplimiento de sus obligaciones previstas
en el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, sustentada en los siguientes términos:

Para esta Interventoria es preocupante la falta de avance de sus obligaciones contractuales
y que evidencia un atraso de las actividades de obra teniendo en cuenta que a la fecha los
porcentajes del balance especifico y general en cada una de las instituciones son muy bajos
frente al cronograma de obra presentado y que se detalla a continuacién:

PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
N FRENTE PROGRAMADO EJECUTADO 100% (DEL EJECUTADO POSTULACI
o (DEL TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL VALOR DEL (DELVALORDEL ON (M, Co
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) FRENTE) R)
1E. SIMON BOLIBAR SEDE
| PRINCIPAL MUNICIEO INIRIDA 251 % 0 % 32,43 % 0% M
COMUNIDAD COAYARE

LE JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARG ULCUE CHOUE o . .
2 MUNICIPIO INIRIDA 118 % 0% 15,52% 0 % M
COMUNIDAD CARRIZAL

LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
3 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 1,27 % 0% 16,71 % 0% M
INIRIDA COMUNIDAD YURI

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR INSTITUCION EDUCATIVA PROGRAMADO VS
EJECUTADO

1. I.LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

COAYARE
DESCRIPCION % programado % ejecutado
PRELIMINARES 100% 0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0%
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DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBR.)
CIMENTACION 91% 0%
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. 100% 0%
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO 0%
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, 100%
TRASIEGO E INSTALACION)

CONCRETOS PARA CIMENTACION 100% 0%
CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 100% 0%
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 100% 0%
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| 100% 0%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 86% 0%

ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 100% 0%
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm 0% 0%
ESTRUCTURA 86% 0%

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO 100% 0%
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PS| 100% 0%

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO 75% 0%
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 75% 0%

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 78% 0%

CUBIERTAS 78% 0%
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100% 0%

0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y
ACCESORIQOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E

2%

TRANSPORTES 63% 0%
TRANSPORTE 63%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 530 0%
DESEMBARQUE
NP TRANSPORTES 63% 0%
TRANSPORTE 63% 0%

0%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 63%
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE
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2. |L.LE.JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL

DESCRIPCION % Programado % ejecutado
PRELIMINARES 100% 0%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100% 0%
DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBR.) ?
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 ¢cm 0%
100%
(INC. RETIRO DE SOBR.)
DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE 0%
100%
SOBR.)
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBR.) 0
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS 100% 0%
METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 0
DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO 100% 0%
DE SOBR.)
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. 100% 0%
RETIRO DE SOBRANTES) 0
CIMENTACION 100% 0%
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 100% 0%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO 0%
COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 100%
DISPOSICION FINAL)
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL 0%

SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E
INSTALACION)

100%

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 95% 0%
DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS 100% 0%
ACCESORIO PVC-S @ 2" 100% 0%
ACCESORIO PVC-S @ 4" 100% 0%
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque 100% 0%
en concreto)
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque 100% 0%
en concreto)
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 75% 0%
CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y 7506 0%
CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)
MAMPOSTERIA 100% 0%
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 100% 0%
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E=10cm 100% 0%
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 75% 0%
CUBIERTAS 75% 0%
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. 100% 0%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 50% 0%
CARPINTERIA DE METALICA 100% 0%
CARPINTERIA EN LAMINA 100% 0%
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS
PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

TRANSPORTES
TRANSPORTES

TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

NP TRANSPORTES
TRANSPORTE

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE
CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

FIN

3. ILE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO

COMUNIDAD YURI

DESCRIPCION % programado
PRELIMINARES 65%
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 65%

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO
DE SOBR.)

DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC.
RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO
DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC.
RETIRO DE SOBRANTES)

50%

100%

100%

14%

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 41%
CUBIERTAS 41%
DESMONTE CERCHAS Y CORREAS 100%

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA 13%
E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES
Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO E
CARPINTERIA DE METALICA 40%
CARPINTERIA EN LAMINA 40%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
TRANSPORTES 32%
TRANSPORTE 32%
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

40%

32%

TRANSPORTES NP 48%
TRANSPORTE 48%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION 48%
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI
FIN 0%

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

100%

63%
63%

63%

63%
63%

63%

0%
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% ejecutado
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

0%
0%

0%

INIRIDA
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De conformidad con los cuadros de avance antes citados, es evidente un porcentaje de 4,96%
de atraso general; por tal motivo esta interventoria ha realizado requerimientos permanentes
y en la semana 12 en el comité de obra y luego mediante comunicacién enviada por medio
magnético solicitando un plan de contingencia con la finalidad de lograr dar un feliz término a
la obra. En dicha comunicacion, esta Interventoria relacion6 los requerimientos minimos del
mismo, ante lo cual el contratista de obra entreg6 un cronograma de fecha inicio y final, lo cual
no corresponde a la descripcion de un plan de contingencia teniendo en cuenta que no cuenta
con actividades, planes de compra, histograma de personal, entre otros aspectos, que son
representativos del mismo.

Asi mismo, después de dicha entrega se solicitd la restructuracion del mismo y hacer la
entrega lo mas pronto posible en este caso el contratista manifesté la entrega para la semana
No. 13 el cual fue incumplido nuevamente ya que a la fecha de la entrega de este oficio no se
ve la remision del mismo a esta interventoria.

Por otra parte, se evidencia que durante los tres (3) meses el contratista de obra ha realizado
numerosos compromisos dando un alivio a esta Interventoria, pero los cuales han sido
cumplidos parcialmente teniendo en cuenta que se venian realizando entregas parciales de
las 3 primeras sedes correspondientes a |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, ILE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.LE. BAS
PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, las
cuales a pesar de su aprobacion de presupuestos y programacion. No obstante, a la fecha no
han dado inicio.

Por otra parte, se realiz6 la entrega de los presupuestos para el dia 3 de julio del 2023,
después de haber transcurrido mas de dos (2) meses después del plazo establecido en el
contrato de obra.

Antes los hechos acontecidos durante el plazo contractual y relatados sucintamente en la
presente comunicacién, es evidente que el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, en reiteradas ocasiones se han presentado
el incumpliendo en la entregada de la documentacién técnica los cuales son el presupuesto
definitivo, programacion de obra y flujos de caja los cuales estan comprendidos en la etapa
de Diagnéstico esto es de esencial requerimiento para la continuacién de las actividades de
construccién, debido a este incumplimiento se ha generado un atraso y a pesar de los
multiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este no ha reflejado el
cumplimiento de estos compromisos.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra
No. 1380 — 1601 — 2022 que establece: “El objeto del Contrato es ejecutar las obras
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la
infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus maodificaciones y en los Anexos del presente
Contrato. (...)”

De igual manera, los numerales 1, 2, 7y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente Contrato, (ii)
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de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus Modificatorios y Anexos,
(iv) su Propuesta y (y) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la CLAUSULA OCTAVA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete
a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC, sus
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta
presentada por el CONTRATISTA. Ademas de lo anterior las siguientes: Especificaciones
técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista,
la clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente:
“ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las
siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoria, el
Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal
y sin perjuicio de la aplicacién de la misma, por un valor equivalente a los siguientes
porcentajes:

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-- Sera equivalente al 0,1% del
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccién. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel (...)".

En este sentido es importante destacar la Sentencia 17009 de 13 de noviembre de 2008 del
Consejo de Estado, M.P. Enrique Gil Botero que dispone:

“...) De acuerdo con el articulo 15692 del Cédigo Civil, la clausula penal “(...) es aquella en
que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligacion, se sujeta a una pena
que consiste en dar 0 hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligacién principal.”
Aunque las multas y la clausula penal pecuniaria tienen una finalidad comun -en lo
sustancial-, que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se
diferencian en que la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las
obligaciones en razon al acaecimiento de incumplimientos parciales; la clausula penal
constituye en principio una tasacion anticipada de perjuicios, a raiz de la declaratoria de
caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un
incumplimiento severo y grave de las obligaciones. En cuanto a esta Ultima institucion el
Consejo de Estado ha expresado: “De lo expuesto se infiere, que la clausula penal consiste
entonces en la estipulacion contractual segun la cual, el contratista se obliga a pagar a titulo
de tasacion anticipada de perjuicios, la cuantia que contractualmente se haya determinado,
en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el
evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aun vencido el plazo de ejecucion
del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la
administracion, aunque debera si declararse el incumplimiento mediante acto administrativo
motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista (...)”

Asi mismo, el Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccién C, sentencia del 10 de
septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa ha reiterado la
funcion resarcitoria -encaminada a reparar las consecuencias de la inejecucion- o
indemnizatoria que puede entrafiar la sancién inmersa en la clausula penal.
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Conforme lo expuesto por el Consejo de Estado, la imposicion de la clausula penal de apremio
tiene la finalidad de conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones contractuales
dentro del plazo previsto que para el caso que nos ocupa, CONSORCIO EDUCOL presenta
un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que se evidencia que el proyecto
presenta un atraso en la etapa de los diagnésticos debido a que no ha entregado en su
totalidad la documentacién técnica requerida para la continuacién de las actividad
programadas, incumplimiento el objeto contractual.

Por lo anterior, esta Interventoria requiere al Contratista a ponerse al dia en sus obligaciones
contractuales, y presentar un plan de contingencia que demuestren el interés cumplir con las
obligaciones previstas en el contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022, en un término de tres
(3) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion, so pena de informar
el presunto incumplimiento en el que se encuentran en curso a la entidad Contratante.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN Dﬁ?OJA%éNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 10 de julio de 2023

FFIE-G29-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al informe de la Fase 1 de diagndstico y al Plan SG-SST.
Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, nos dirigimos
muy amablemente con el fin de exponer las observaciones obtenidas a partir de la trazabilidad
del seguimiento al componente de la Fase 1 de diagndstico, la cual en reiteradas ocasiones
mediante el envié de oficios (FFIE-G10-G15 — “Observaciones Plan SG-SST”, FFIE-G14-
G15 - “Solicitud documentacion para aprobacion de la fase 1 de diagndstico del contrato de
obra No 1380-1601-2022”, FFIE-G17-G15 — “Reiteracion entrega de documentacion para
aprobacién de la fase 1 de diagndéstico del contrato de obra No 1380-1601-2022 e inicio de
obra”, FFIE-G22-G15 - Reiteracion entrega informe mensual No. 1y entrega informe mensual
No. 2”), se viene solicitando y observando la documentacion completo para asi dar
continuidad y cumplir a cabalidad con el buen desarrollo del contrato, por lo que el Consorcio
Educol ha presentado se manera periodica lo documentacion en mencién sin ningun orden y
sin una clara correccion, observaciones que una vez mas emite la interventoria y las cuales
son las siguientes:

Del componente del Informe de la Fase 1 de diagndstico enviado el pasado 1 de julio del afo
en curso, la interventoria realizo la revision y el analisis de la documentacion enviada donde
encontro que el contratista de obra no acaté la sugerencia dada por el supervisor del contrato
con respecto a la inclusién de los nombres reales de las institucion, el no llamarlas por el
nombre de la comunidad donde estan ubicadas si no del nombre estipulado dentro de los
términos de referencia.

¢ En la documentacion enviada no se evidencia los disefios, memorias de cantidades,
presupuestos, viabilidades juridicas de la I.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede José
Celestino Moreno.

¢ |.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Principal, no se evidencia programacion de la sede,
como tampoco las especificaciones técnicas y esquemas claros en las memorias de
calculo.

¢ Delal.E. Simén Bolivar sede Principal, no se adjuntaron las especificaciones técnicas
y el disefio de los planos para el mejoramiento.

e |E. Juan Francisco Lara sede Alvaro Ulcue Choque, no se evidencian las
especificaciones técnicas.

e |.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Marco Antonio Francisco, no se observan las
especificaciones técnicas, programacién de la sede y el disefio de los planos para el
mejoramiento.

o De la I.LE. Bas Porfirio Barba Jacob sede Enrique Olaya Herrera, no se evidencian
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esquemas claros en las memorias de calculo, especificaciones técnicas y como
tampoco el disefo de los planos para el mejoramiento.

|.E. Bas Porfirio Barba Jacob sede Francisco de Paula Santander, no se evidencian
esquemas claros en las memorias de calculo, programacion de la sede,
especificaciones técnicas y como tampoco el diseno de los planos para el
mejoramiento.

Conforme lo anterior no se evidencia un orden claro para el andlisis de la documentacion,
como también en los archivos adjuntos no se observan los planes complementarios
aprobados.

Es importante resaltar que al Plan SG-SST, el asesor de interventoria en diversas ocasiones
ha manifestado el orden y el cumplimiento de este componente pero a la fecha del presente
oficio no se tiene certeza de un documento bien elaborado y que cumpla para su respectiva
aprobacién por lo que una vez se emiten las siguientes observaciones:

1.

El Decreto 1072 de 2015 define taxativamente que la elaboracién del plan de trabajo
anual es una de las obligaciones de los empleadores y que constituye uno de los
documentos indispensables dentro del sistema. En el Articulo 2.2.4.6.8, punto 7,
literalmente, la norma indica que el empleador debe: “disefar y desarrollar un plan de
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en
concordancia con los estandares minimos del Sistema Obligatorio de Garantia de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.” No obstante, lo anterior, dentro
del documento entregado no es posible evidenciar un plan de trabajo anual acorde
con lo estipulado en el decreto 1072 de 2015.

Del documento enviado se evidencia lo siguiente:

Procedimientos y practicas seguras. En el documento se presenta el item 11.
Procedimientos y practicas seguras, el cual no tiene la estructura de procedimiento.
Procedimientos de tareas criticas e instructivas de trabajo seguro, incluyendo el
analisis de riesgo.

Lista de contactos de emergencia.

Procedimiento y formatos para la ldentificacion, evaluacion, para adquisicién de
productos y servicios en Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, asi como para la evaluacién y seleccion de proveedores y contratistas.
Procedimiento Contratacion (Gestion de contratistas y subcontratistas.

Cronograma de Mediciones de higiene.

Procedimiento y seguimiento de Acciones preventivas y correctivas.

No se evidencia designacion del responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser soportado mediante el documento en el
que consta la asignacién, con la respectiva determinacion de responsabilidades y
constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.

No es posible verificar mediante soportes la afiliacion de la empresa al sistema de
seguridad social (riesgos laborales, salud, pensiones)

Se entrega la finalidad que tiene el componente de convivencia laboral, pero no se
evidencia los formatos que se relacionan en el y tampoco se observa la conformacion
del mismo que debe ya estar conformado debido a que la obra ya empezd.
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6. No se evidencia la conformacién del COPPAST de la obra, que ya deberia estar
conformado porque las obras ya empezaron.

7. No se presentan evidencias del programa de capacitacién, promocion y prevencion,
asi como tampoco los registros de las actividades a desarrollarse, ni las inducciones
y/o reinducciones.

8. Referente a las condiciones de salud en el trabajo no es posible evidenciar:

a) Descripcion sociodemografica — Diagndstico de condiciones de salud

b) Actividades de Promocién y Prevenciéon en Salud

¢) Informacion al médico de los perfiles de cargo

d) Evaluaciones Meédicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicacién al
Trabajador

e) Restricciones y recomendaciones médico/laborales

9. El documento entregado no referencia medicion de los indicadores de accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y casos médico comunes.

10. En cuanto a la Gestion de peligros y riesgos, no se evidencia:

a) ldentificaciéon de peligros con participacion de todos los niveles de la empresa

b) Realizacién mediciones ambientales, quimicos, fisicos y biolégicos

c) Implementacion de medidas de prevencién y control de peligros/riesgos identificados

d) Verificacion de aplicacién de medidas de prevencion y control por parte de los
trabajadores

e) Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

f) Realizacion de inspecciones sistematicas a las instalaciones, maquinaria o equipos
con la participacion del COPASST.

Por lo anterior, el documento a entregar debe estar alineado con los Estandares Minimos
establecidos en la resolucion 0312 de 2019, el Decreto 1072 de 2015, asi como con el formato
“EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, adicionalmente, es preciso que se tenga
en cuenta, que, con base en la variabilidad de las actividades a desarrollar en cada institucion,
existen documentos y formatos que deben ser particulares para cada Institucion.

Adicional es preciso que los anexos se presenten de manera independiente al documento
SGSST, para lograr un orden adecuado para la revision y asi mismo para la implementacion
del sistema. Y colocar los componentes faltantes de manera organizada en carpetas, asi como
se les anexa en la carpeta que les envi6 les agradezco esto de antemano.

Anexo al presente oficio, se muestra el estado del SGSST entregado de acuerdo al formato
“EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA
CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA’. Cédigo: DFA-SST-FO-01, version 01
suministrado por el FFIE. El cual segun su calificacion (78%), no es posible dar por aprobado
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado, hasta tanto no se subsanen
las observaciones correspondientes.
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De lo anterior es importante mencionar que si no se cumple con este plan la interventoria no
emitira la aprobacién para el inicio de las actividades de obra, por tal motivo se espera en un
plazo no mayor a dos (02) dias habiles contados a partir de la fecha de envio del presente
documento la correccion a las observaciones mencionadas anteriormente.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DﬁﬁojAggNABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 11 de julio de 2023

FFIE-G30-G15

Ingeniero

YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
Gestor Territorial

FFIE

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta a “Solicitud Informe de Terminacion anticipada”.

Respetado ingeniero,

Quien suscribe Ivan Dario Rojas Sanabria, que, por medio de la presente y en atencién a su
solicitud, me permito informarle que el 16 de junio de 2023 mediante el oficio FFIE-G19-G15
radicamos ante la entidad la solicitud de multa del Contratista de conformidad con lo dispuesto
en la Clausula Décima Quinta, cabe mencionar que el 4 de julio se enviaron correcciones del
documento de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante. Sin embargo, y ante el
reiterado atraso del Contratista EDUCOL, estamos elaborando la solicitud de terminacion
anticipada del contrato segun lo dispone la Clausula Décima Cuarta contractual que se espera
radicar el proximo viernes 14 de julio.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
IVAN DARIO | ROJA%?NABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 18 de julio de 2023

FFIE-G31-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Observaciones al plan de contingencia de fecha 17-07-2023
Cordial saludo,

Quien suscribe Ivan Dario Rojas Sanabria y en cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato de Interventoria, por medio de la presente me permito informarle las
observaciones obtenidas a partir de la revision del Plan de Contingencia para el contrato de
obra 1380-1601-2022 enviado el 17 de julio de 2023, las cuales son las siguientes:

1. Se habla de un acto administrativo derivado del acta de inicio con fecha del 23 de
mayo de 2023, por lo que dicha acta es firmada el pasado 23 de marzo de 2023, es
de aclarar si se toma del inicio del contrato o a partir del inicio de las sedes
socializadas.

2. “Teniendo en cuenta que durante los meses abril y mayo se ha evidenciado una
disminucioén en el caudal del rio Inirida el cual afecta su navegabilidad”, para justificar
este antecedente en importante presentar los reportes del IDEAM en la zona descrita.

3. Del numeral 2.2. Contratacion de mano de obra externa y calificada (Oficiales de
Construccion), justificar el nUmero de personas a contratar para cada actividad a
desarrollar y por cuanto tiempo.

4. Conforme a la fecha de presentacion del nuevo plan de contingencia, actualizar la
fecha de compra de materiales, de no ser asi se debe allegar copia de la factura de
compra de los realizados a la fecha y asimismo enviar las facturas de las compras una
vez se desarrollen en los dias justificados dentro del plan de compras.

5. En el numeral 2.4. “Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para
evaluar los avances”, justificar como se va a presentar el plan de seguimiento, de qué
manera, por medio de qué.

6. Se habla de un aumento de jornadas de trabajo nocturno, para esto se debe presentar
un plan SST detallado con el trabajo a implementar.

7. Con base al cronograma se evidencia una nueva fecha de inicio de proyectos, para
esta interventoria no es aceptable que para las 3 sedes descritas inicialmente
propuestas se proyecte empezar semanadas después, por lo tanto se solicita iniciar
inmediatamente.

Es importante y tener en cuenta los requisitos minimos para presentar e implementar un plan
de contingencia:

e Un plan de contingencia para una obra civil debe abordar una amplia gama de posibles
situaciones imprevistas que podrian surgir durante la construccion. Aqui hay algunas
actividades clave que se deben incluir en un plan de contingencia para una obra civil:
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Evaluacién de riesgos: Realizar una evaluacién exhaustiva de los riesgos potenciales
gue podrian afectar la obra civil, como condiciones climaticas adversas, fallas de
equipo, retrasos en la entrega de materiales, problemas de seguridad, entre otros.

Procedimientos de seguridad: Establecer protocolos claros de seguridad en el lugar
de trabajo, incluyendo medidas de prevencion de accidentes y procedimientos de
evacuacion en caso de emergencia.

Respaldo de recursos: Identificar proveedores y contratistas alternativos en caso de
que el proveedor o contratista principal no pueda cumplir con sus responsabilidades o
se produzca una interrupcién en el suministro de materiales.

Respaldo de datos y documentacion: Realizar copias de seguridad regulares de la
documentacién critica del proyecto, como planos, especificaciones y contratos, y
almacenarlas en un lugar seguro fuera del sitio de construccién. Esto ayudara a
minimizar la pérdida de datos en caso de dafio o pérdida de documentos durante una
emergencia.

Plan de respuesta a emergencias: Desarrollar un plan de accion claro y detallado para
abordar diferentes escenarios de emergencia, como incendios, fugas de productos
quimicos, colapsos estructurales, inundaciones u otros desastres naturales. Este plan
debe incluir la designacion de responsabilidades, instrucciones para la evacuacion
segura del personal y los procedimientos a seguir para mitigar los riesgos.

Seguro y responsabilidades legales: Asegurarse de que todas las partes involucradas,
incluyendo contratistas y subcontratistas, tengan los seguros necesarios para cubrir
cualquier dafilo o pérdida que pueda ocurrir durante la construccion. Ademas,
establecer claramente las responsabilidades legales de cada parte en caso de una
contingencia.

Recuerda que cada proyecto es Unico, por lo que es importante adaptar el plan de
contingencia a las caracteristicas especificas de la obra civil y a los riesgos asociados
a ella. Ademas, el plan de contingencia debe revisarse y actualizarse regularmente a
medida que avanza el proyecto y se identifican nuevos riesgos o situaciones
imprevistas.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G32-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Reiteracion Solicitud socializacion de inicio de obra sedes restantes del contrato
de obra No 1380-1601-2022.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
reiteracion referente a las fechas de socializacion de las sedes restantes del contrato de obra
No 1380-1601-2022 dicha solicitud realizada el dia 22 de junio del 2023 con No. FFIE-G23-
G15, se espera respuesta de manera inmediata.

SEDES FALTANTES

No. | LLAVE INSTITUCIONES SEDE MUNICIPIO - DTO
EDUCATIVAS
1 14485- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB MORENO
2 10384- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE PRINCIPAL INIRIDA
2021 BARBA JACOB
3 10367- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
2021 BARBA JACOB FRANCISCO GUAINIA
4 10364- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
2021 BARBA JACOB HERRERA
5 10362- I.E. BAS PORFIRIO | SEDE FRANCISCO DE | INIRIDA
2021 BARBA JACOB PAULA SANTANDER

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO RdJA% SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogoté D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G33-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solitud Certificados de Afiliacion de personal de obra.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
Solicitud de los certificados de afiliaciébn del personal presente en obra (Maestro de obra,
oficial, ayudantes de obra) y también del personal minimo requerido en la propuesta inicial y

aprobados por esta interventoria, se espera que la documentacion sea allegada en un plazo
no mayor a dos (02) dias contados a partir de la fecha de envio del presente documento.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO RdJéZgANABRIA
R/L CONSORCIO ES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 19 de julio de 2023

FFIE-G34-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Solitud Certificados de Calidad de Materiales.

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo muy amablemente hacia ustedes con el fin de realizar la
Solicitud de los certificados de calidad de los materiales enviados a obra, también se solicita
al contratista enviar registro fotografico de la toma de muestras y envié de los cilindros de

concreto de 3000 psi para sus correspondientes ensayos a la compresion y asi garantizar la
calidad de los mismos.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

i
IVAN DARIO RdJA% SANABRIA

R/L CONSORCIO ES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia
CARTAGENA DE INDIAS, 26-07-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL RABAJO PARA OBRAS
NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O
SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE

Atentamente,

oue)

CONSORCGCIO EDUCOL

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Se Anexa 1 Folio

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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1. INTRODUCCION

El consorcio Educol, elabora y ejecuta el Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo, dando
cumplimiento de la normatividad legal vigente con el propésito de realizar las intervenciones
pertinentes de las condiciones de trabajo, identificar los peligros y evaluar los riesgos, mantener
ambientes de trabajo seguros, prevencidn de accidentes y enfermedades laborales, mejora continua
e incentivar la promocién y prevencién de la seguridad y salud laboral. Teniendo en cuenta, que
contempla una planta de personal operativo, administrativo y contratistas, por tanto, es importante
velar por la integridad fisica y mental de cada uno de nuestros colaboradores.

Este documento, contribuye a la identificacion de metas, responsabilidades, recursos y cronograma
de actividades, en concordancia con los estandares minimos (Resolucion 0312 de 2019) y los
requisitos del Decreto 1072 de 2015. Asimismo, se considera un instrumento de planeacion en el que
se especifica la informacién que permita tener una perspectiva de las actividades que se deben
realizar, definiendo los responsables de su ejecucion, presupuesto para su desarrollo, tiempo de
ejecucion, entro otros.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

Promover ambiente de trabajo seguro, a través de la prevencion de accidentes y enfermedades
laborales, mediante el control de riesgos derivados de la labor, y el desarrollo de actividades de
promocion y prevencién, mejora continua y cumplimiento de la normatividad vigente en riesgos
laborales.

2.2. Objetivos Especificos

»  Gestionar de los recursos técnicos, tecnoldgicos y financieros del SST.

» Capacitar y/o entrenar a la comunidad educativa en temas SST.

» Asegurar la calidad de las actividades de higiene, seguridad, ergonomia y medicina del trabajo
desarrolladas por la institucion con el propdsito de garantizar el control de las condiciones de
riesgo causantes de lesiones laborales.

* Realizar seguimiento a las condiciones de salud de la poblacion trabajadora.

+ Identificar e intervenir los peligros y riesgos existentes en el ambiente laboral.
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3. ALCANCE

El Plan Anual de Trabajo en SST tiene alcance para todo el personal obrero, contratistas, proveedores
ylo visitantes, y sera aplicados en todas las Instituciones. Frentes y areas de trabajo del contrato.

4.NORMATIVIDAD

 Codigo Sustantivo del Trabajo
e Ley 9 de 1979.
 Resolucion 2400 de 1979.
e Decreto 614 de 1984.

* Resolucion 2013 de 1986.
e Resolucion 1016 de 1989.
e Ley 55 de 1993.

e Decreto 1295 de 1994.

e Decreto 1973 de 1995.

e Decreto 1607 de 2002.

e Decreto 1609 de 2002.

* Resolucion 1164 de 2002.

» Resolucion 1401 de 2007.
* Resolucion 2346 de 2007.
* Resolucion 1918 de 2009.
e Ley 1562 de 2012.
 Resolucion 1409 de 2012.
e Decreto 723 de 2013.

e Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 Capitulo 6.
e Resolucion 256 de 2014.
* Resolucion 0312 de 2019.
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5. PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL

TRABAJO

Para llevar a cabo el Plan de Trabajo Anual en SST del consorcio Educol se hace participe al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe contar con representantes de la alta
direccion y representantes de los empleados.

Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboracién del plan de trabajo de SST se consideraron:

» Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Estandares minimos y requisitos legales.

» Anélisis de Perfil Sociodemografico.

» Andlisis de Encuestas de Clima Organizacional.

* Plan de Emergencia.

+ Estadisticas de ausentismo, accidentalidad y Enfermedad Laboral.
» Andlisis de Indicadores de Seguimiento.

5.1. ESTRUCTURACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran
establecidas a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), que permite la aplicacién de
mejora continua, incluyendo aspectos como: Politica, organizacion, planificacion, aplicacion,
evaluacion, auditoria y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, valorar y controlar
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del el personal obrero, contratistas, proveedores
ylo visitantes del consorcio Educol, en cumplimiento de los estandares minimos.

5.2.0BLIGACIONES

Sera obligacion del empleador velar por la proteccion de la Seguridad y Salud de los trabajadores,
para lo cual se considera necesario crear estrategias y plantear actividades que permitan disminuir los
peligros existentes en la institucion, a través de programas de Promocion y Prevencion, Higiene y
Seguridad Industrial, Atencion a Emergencias funcionamiento de Brigadas, Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral.

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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5.3.RESPONSABLES

Son responsables del desarrollo del plan anual:

El Representante Legal del consorcio Educol, como el ordenador y ejecutor del gasto de
funcionamiento.

El responsable del SG-SST, como garante del desarrollo de cada una de las actividades
establecidas en la Resolucion 0312 de 2019.

El asistente de Apoyo al SG-SST, como responsable de seguir indicaciones y actividades
encaminadas a la implementacion del sistema.

Todos los trabajadores del consorcio Educol, como principales actores del SGSST.

5.4.RECURSOS

Se establece la necesidad de contar con recurso financiero destinado exclusivamente para la ejecucion
de actividades relacionadas con la promocidn y prevencion en salud laboral, esto encaminado siempre
a intervenciones y planea de mejora, actividades para el control eficaz de los riesgos en la labor, esto
con el fin de que quienes se hagan responsables del cumplimiento del SG-SST, puedan ejecutar lo
planeado durante el 2023.

a. Recurso humano. Contemplan aspectos de implementacién, documentacion, investigacion de
accidentes y enfermedades laborales, inspeccidn a lugares y puestos de trabajo, capacitacion en
temas de SST y las demas funciones directas en la Gestion del Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

En el consorcio Educol, se cuenta con los siguientes grupos, como parte importante en la ejecucion
de actividades:

« Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Miembros del COPASST.

e Miembros del Comité de Convivencia Laboral.

e Miembros de la Brigada de emergencia.

e Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

b. Fisicos y Tecnolégicos: para el desarrollo de este plan de trabajo, se dispondra de las
instalaciones de trabajo toda vez que sea requeridos, asi mismo de los equipos tecnoldgicos
(computador, video beam, micréfonos, equipos de medicion, insumos de papeleria, etc.), que
permitiran que las actividades sean llevadas a cabo.

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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c. Financiero. Contempla las inversiones econdémicas en los aspectos anteriores y otros que
la institucion identifica para el desarrollo del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
Se sugiere entregar al responsable del SG-SST, el rubro vigente en el afio 2023, para que este sea
quien maneje los recursos destinados en la implementacion del Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Con estos recursos, el Responsable del SG-SST y su equipo de apoyo, realizarén algunas actividades
de capacitacion, inspeccion, sensibilizacion en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las
areas de la Institucién.

5.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El seguimiento y evaluacién de este plan se realizara teniendo en cuenta el nimero de actividades
realizadas durante el periodo de vigencia. Es decir, que el indicador de evaluacion sera el N° de
actividades programadas/N° de actividades realizadas durante el afio.

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO. El consorcio Educol debera realizar auditoria interna al cumplimiento del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, avances, indicadores de accidentalidad y de
enfermedad laboral. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la auditoria se
realizara por las diferentes areas de la entidad asegurandonos que el personal sea diferente en cada
area para no alterar el resultado.

REVISION POR LA GERENCIA. El Representante Legal revisara de manera anual las gestiones
adelantadas por los responsables del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
comunicara al COPASST los avances y las sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean
necesarias para el funcionamiento del Sistema.

6. COMUNICACION

Todas las actividades realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo se comunicaran a todo el personal
de trabajo, segun lo establecido a nivel interno a través del proceso de comunicaciones,
socializaciones y capacitaciones, adicionalmente este plan de trabajo s una vez haya sido revisado y
aprobado por las partes interesadas.

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023

Aprobado po

CONSORCIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Objetivo del plan de trabajo: Planificar las actividades para lograr los objetivos y metas del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONSORCIO EDUCOL para la proteccion y promocion de la salud de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad y politicas en al aio 2023

TRIMESTRE | TRIMESTE Ill
FECHA DE CONSOLIDADO
OBJETIVOS META ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS [AGO] OBSERVACIONES|FECHAS|
REALIZACION NVELDE |
E % EJECUCION
CUNMPLIMIENTO |
Realizar la Evaluacion inicial del Sistema de Gestion Tecnologicos. Autoevaluacién
de la Seguridad y Salud gn el Trabajo y definir plan de | Reponsable SG SST Estédares Minimos del SG SST 0
accion 2023
Definir el 2023 para la realizacion de p Legal y
actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsable del SG- Humanos 0
protocolos debioseguridad SST
Formulacion y aprobacion del Plan de Trabajo Anual Reponsable SG SSTy .
del SGSST para la vigencia 2021 ARL Humanos ( profesionales en SST) 0
Responsable SGSST
Articular el Plan de Trabajo 2023 con ARL POSITIVA Apoyo SG-SSTy Humanos y Tecnologicos 0
* Disefiar estratégicamente el plande |0 oo Coordinacion COPASST
oz [|trabajo en SST, identificando las irigir ] plan de trabajo [genificar y formular las necesidades de capacitacion,
< P ST, tado a i Responsable SGSST
w |debilidades y fortalezas que se . en SST para su .
= . . cumplir con los 5 1Pl it d Apoyo SG-SSTy Humanos y Tecnologicos 0
< |reflejaron en la autoevaluacion del objetivos en e. ?" e Coordinacion COPASST]
o |sistema de gestion de seguridad y " .l 2021 Capacitaciones
salud en el trabajo [Establecer y difundir plan de trabajo de los Programas
de Seguridad y Salud en el trabajo, con los objetivos y Responsable SGSST
metas del SGSST para la vigencia 2021 : Apoyo SG-SST .
- Programa de Promocion y Prevencion miembros dell ) Humanos y Tecnologicos 0
- Programa de Vigilancia epidemiologica COPASSTy Comité de
- Programa Estilos de Vida Saludable convivencia laboral
Eevisién, actualizacion y formalizacion en el SG-SST
de los pi imil Normas de SGSST .
formatos, Indicadores, anexos, entre otros equeridos | Apoyo Coordinacién SG Humano (Prof;:onal SGSSTy 0
para la COPASST )
implementacion del SGSST
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO 0%
Int " tos de trabaj . Responsable SGSST
recomndaconesasabecdss por ARL ApoyoSGSSTy | Humancsy Fianciros 0
Intervenir las rCoordmaclon COPASST|
Identificar las condiciones de peligro | condiciones de peligro Realizar exa medicos i alos |Rep SGSSTy " .
en el ambiente de trabajo y su que coloquen en riesgo administrativos y docentes entidades de salud humanos y Financieros semestral 0
incidencia en la salud fisica y mental la salud individual y | Desarrollar las activi dep Apoyo al SG-SST, ARL, .
de los trabajadores de la IES INFOTEP colectiva de los con el proposito de mantener el bienestar fisico y EPS comité de Human:.s, Te({nologlcos y trimestral 0
trabajadores mental de los trabaj ivencia laboral inancieros
Apoyo al SG-SST
Ciclo de inspecciones integrales POy y Humanos y Tecnologicos semestral 0
Copasst
Establecer controles
Evaluar las isticas de que a Andlisis isticos de ismo e il .
y determinar la incidencia que tiene en minimizar indices de N L de inci N v Responsable SG-SST Hulmanos ( profislonalles-y/o
. " " Apoyo SG-SSTy SST)y ( 0
la salud de los trabajadores de la IES v ! laborales, con el proposito de Coordinacion COPASST] Computador ¢ Impresra)
INFOTEP accidentalidad y contextualizar el plan de accion P P
enfermedad laboral.
Cumplimiento de lo . L
- . : i de la auditoria Interna en el marco de la
Vigilar y controlar la de los en los - N . . o
pi por los. control interno Humanos y Tecnicos anual 0
procesos del SG-SST institucional
intitucionales institucionales
Fomentar en la comunidad educativa el |[Promover estilos de Responsable del SG-
y la cultura de p vida y entornos de SST, Apoyo al SG-SST, N " :
trabajo saludables Celebracion del dia mundial de la Seguridad y Salud | COPASST, Comité de | Humane: Tecnicos y Financieros 0
Laboral Convivencia Laboral
detectar condiciones de trabajo y/o | Minimizar la paraicion
personales desfavorables y su de riesgos Reponsable SG SST,
ia en el comp iento del que . . . . . Apoyo SG-SST, Comité . L
trabajador con su entorno afecten el libre Aplicar Bateria de Riesgo Psicosocial de Convivencia Laboral, Humano, Tecnicos y Financieros 0
desarrollo de las lider de bienestar
actividades
Planificar e il los C imi del
| i | Reponsable SG SST, Hu.m.anc (Responsablel SG. SST,
P para las F plan A T Oficina de Comunicaciones,
ante emergencias frente a las p ion p i C ion y socializacion de Brigadas de poyo SG'_SS ! etc.)
amenazas que coloquen en riesgo alos| y resp! ante gencia. Aplicar el pi imiento Plan de ;L{nu;nanos, Economico (Presupuesto) anual 0
trabajadores de la IES INFOTEP i F i6 iony ante rigadistas y Tecnolégico  (Video  beam
v v miembros del computadores) '
COPASST Documental (Procedimientos)
Entrenamiento a Brigadas en temas como: primeros N . . N
auxilio, uso de extintores, evacuacion) Apoyo al SG-SST Humano, Tecnicos y Financieros trimestral 0
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Humano (Responsable SG SST,
ARL, Bomberos, Policias, etc.)
Operacion de la Brigada de g Coordi de no ico (F e
de equipos de atencion a i Brigadas i T (Video  beam, | revision permanente oo 0
botiquines, extintores. Profesional SG SS' computadores).
Documental  (Procedimientos,
anexos, guias, cronogramas)
Gestion de resultados Llevar a cabo auditoria Interna en el marco de la
Verificar el cumplimiento del SG SST | del SGSST (Verificacion - L L SG-SST Humano Tecnolégico Documental oo 0
del SGSST) programacion de auditorias del SG para la vigencia
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO 0%
Implementar y mantener los i . o
lineamientos para evaluar el impacto Realizar al Plan de en SGSSTy Humanos y Tecnicos permanente olo 0
sobre la seguridad y salud en el trabajo SGSST Apoyo SG-SST
que puedan generar los cambios
internos (introduccion de nuevos Humano (Responsable SG SST,
procesos, cambio en los métodos de ARL, Bomberos, Policias, etc.)
trabajo, cambios en instalaciones, Desarrollar las activit de F i sGssT, [E ico (F
g 9""9_0""’5) olos cambi'os ex(erm_)'s Actualizacién y a nuevos funcionarios sobre Seguridad y Salud en el | Jefe Administrativoy |Tecnolégico (Video beam, Permanente oo 0
i | (cambiosen la nservacion de la Trabajo de acuerdo con el cronograma definido Financiero computadores).
& |del imil en idad y salud i Documental (Procedimientos,
& en el trabajo, entre otros). anexos, guias, cronogramas)
. Im?lementar y mlantener las ] 'Segulmllen(c a. las recomendaciones dadas en las Reponsable SG SSTy Humano, Tecnicos y Financieros permanente ofo 0
disposiciones necesarias en materia de inspecciones integrales Apoyo SG-SST
prevencion, preparacion y respuesta 0]0 0
ante emergencias, con cobertura a permanenteVerificar cumplimiento de las
todas las dependencias de la IES recomendaciones dadas en el informe de medicion Apoyo al SG-SST Humanos y Tecnicos permanente ofo 0
INFOTEP. i
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO 0%
Adoptar y aplicar medidas efectivas y control de Instalar senalizacif segun requisito legal [Apoyo al SG-SST Humano, Tecnicos y Financieros 0]0 0
parala Identificacion, p ion, | ¢ : . ) [Apoyo al SG-SST, ) o
evaluacién, valoracién y control de los peligros y Riesgos Instalar extintores y equipos de salvamento C:pzsst y Brigadistas Humano, Tecnicos y Financieros ofo 0
Mejorar la eficacia y efectividad del SG-| Gestion de resultados Reponsable SG SST
SSTyel imi de sus objeti del SGSST ( al Itado de Auditoria Interna P y Humanos y Tecnicos permanente 0ojo 0
Control Interno
y metas del SGSST)
Propiciar un ambiente de trabajo - . Reponsable SG SST,
. . Desarrollar dep [J e
optimo, para mantener el bienestar " N . N o . Apoyo al SG-SSTY N N . N
. N Gestion de la salud intervencion en riesgos prioritarios y seguimiento a L . .. | Humano, Tecnicos y Financieros trimestral 0ojo 0
fisico y mental de los trabajadores de estas. Comité de convivencia
la IES INFOTEP i Laboral
Dlagnosllcar emhler'\(es de trabajo ) ) Reponsable SG SST,
hostilesy relaciones interpersonales | Orientar procesos bajo
L . L ) . . " Apoyo SG-SST y . N
la a de trabajo Intervencion al clima Laboral L . N Humanos y Tecnicos trimestral 0jo 0
¢ . Comité de convivencia
traves de la de
N Laboral
estrategias grupales
Mejorar la eficacia y ividad del C idacion y C idar las acciones preventivas, correctivas y de sl:_szon:a:l:l gzg(s;'r
SGSSTyel imil de sus i del Plan de| mejora de las diferentes fuentes de evaluacion del + AROYS _ " | Humano T 6gico D 0jo 0
L : . - COPASST, Comité de
objetivos y metas mejoramiento SGSST SGSST y su seguimiento . :
Convivencia Laboral
Cumplimiento del
manejo de la prevencion, y preparacion procedimiento plan Reponsable SG SST,
de :es uesra ante una‘eym':r chia preparacion prevencion Realizacion Simulacro Apoyo SG-SST, Humano, Técnicos y Financieros Anual 0ojo 0
P 9 ) y respuesta de Brigadas, COPASST
emergencia
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO 0%
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL) 0%

Aprobado por :

o)

CONSORCIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737
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CARTAGENA DE INDIAS, 4-08-2023

Seiores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE' Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: REPUESTA AL OFICIOFFIE-G39-G15.

CONSORCIO EDUCOL, en razén a las fiestas de ferias y eventos politicos que
generan movilizaciones constates de las comunidades a la zona urbana del
municipio de Inirida, no es conveniente realizar la socializacion en las fechas del 8
de agosto del 2023 al 13 de agosto del 2023, debido a que no se contara con el
personal para realizarlas, por lo tanto, se establece que las socializaciones se
realicen durante el periodo del 14 de agosto 2023 al 19 de agosto del 2023.

Atentamente,

qon|

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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CARTAGENA DE INDIAS, 07-08-2023

Seiores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD PARA SUSPENSION Y REPROGRAMACION DEL
COMITE DE SEGUIMIENTO PROGRAMADO PARA DEL DIiA 9 DE AGOSTO
DEL 2023

CONSORCIO EDUCOL, mediante la presente, solicita a interventoria la
suspensiéon del comité de seguimiento, programado para el dia miércoles (9 de
agosto del 2023), puesto que parte del personal y su equipo de trabajo, se
encontraran asistiendo a capacitaciones externas y otros estaran realizando visitas
a otras obras en otras partes del pais, esto para los dias 8, 9 y 10 del presente
mes, por lo cual no se garantiza la asistencia a la reunion por parte del
contratista. Como alternativa se propone posponer el comité hasta el dia Viernes
11 de agosto del 2023.

De ante mano pedimos disculpas, y esperamos que nuestra solicitud se
atendida favorablemente.

Atentamente,

e

CONSORGIO EDUCOL
Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 - GUAINIA

OBJETO: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”

PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR EL RETRASO PRESENTADO EN EL
CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO EDUCOL

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

AGOSTO 2023
INIRIDA — GUIANIA



CONSORCIO EDUCOL

1. ACTIVIDAES A REALIZAR

El contrato de obra 1380-1647 de 2022 cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRA
NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE”, De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico como lo serian, mejoramientos y/o reemplazo de
cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones eléctricas entre otras de la

cocina comedor.

El contrato descrito con:

acta de inicio el 23 de marzo del 2023 entre el Consorcio Educol y el Consorcio FFIE Alianza
con un plazo de ejecucion de 07 meses, con una terminacion inicial del 22 de octubre del
2023,

CONTEXTUALIZACION

Teniendo en cuenta que durante el mes de mayo y junio se ha evidenciado un aumento en
las precipitaciones el cual afecta su navegabilidad, toda vez que las complicaciones de
lluvias torrenciales acompafiadas de tormentas eléctricas, sugiere un peligro potencial para
el personal que lleva a cabo transportes de los mismos, y en aras de salvaguardar las vidas,
el consorcio educol ha presentado complicaciones en la adquisicion de materiales, teniendo
en cuenta que los materiales necesarios provienen de san José del Guaviare y no se
encuentra la cantidad necesaria en el municipio de Inirida — Guainia, también la
contratacion de personal calificado como maestro de obra, ha presentado complicaciones
teniendo en cuenta que este personal es reducido en el municipio, por tal motivo se
evidencian atrasos en los procesos de DEMOLICIONES, CIMENTACION,
MAMPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PANETES SOBRE MUROS,
AFINADOS DE PISO, DESMONTE-SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, esto
en cada una de las instituciones educativas que son objeto de la intervencién contractual.

Por lo anterior ha generado un atraso en la ejecucion de las obras correspondiente al 6,94
% razon por la cual se inicia la implementacion de este plan de contingencia a fin de evitar
riesgos en la rentabilidad del proyecto y el inicio de procesos sancionatorios contra el
contratista de obra.
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2. Estrategia de solucion

Definidos los elementos que generaron los atrasos en la ejecucion frente al cronograma de
obra, se analizan una serie de propuestas encaminadas a cumplir con los objetivos
establecidos y de esta forma continuar en la ejecucién del contrato de obra.

las propuestas se definieron de la siguiente manera:

1. Capacitacion del personal en obra: implementar charlas complementarias en el
momento de dar inicio de las actividades esto para dar aumento en los rendimientos
del personal no calificado (Ayudantes de Obra), y a su vez establecer y darles a
conocer que se debera realizar jornas de obra en horarios extendidos, y en dias
destinados como sabatinos o dominicales.

Tabla de implementacion de horarios

Lunes 7am — 12m, 1pm — 5pm
Martes 7am —12m, 1pm — 5pm
Miércoles 7am —12m, 1pm — 5pm
Jueves 7am — 12m, 1pm — 5pm
Viernes 7am —12m, 1pm — 5pm
sabados 7am —12m, 1pm — 5pm
domingos 7am — 2pm

No se tiene en cuenta el trabajo nocturno, ya que el acceso de los servicios de
energia en cada una de las sedes es limitado, por lo tanto, no se plantea esta opcion.

2. Contratacion de mano de obra externa y calificada (Oficiales de Construccion): se

realizar la contratacion de personal calificado que ayude a los parametros de
ejecucion de la obra, esto teniendo en cuenta el aumento en los rendimientos
implementando técnicas que contribuyan a generar una mayor eficacia en la
ejecucion de las actividades contractuales. A su vez estas contrataciones se haran
de forma ordenada y en consecuencia de la actividad que se vaya a realizar, es
decir:
Las actividades que en su relacion cantidad de personal sea proporcional a
rendimiento mayor, como es el caso de la elaboracion de concretos manuales,
excavaciones, y demoliciones de concreto, se aumentara en un 40%, adicional al
personal destinado, lo cual reduciria los tiempos en ejecucion.

3. Mejoramiento en el cronograma de suministros: Se implementara un nuevo plan de
compras esto teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la zona.
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4. Planes de seguimiento y control a las actividades de obra para evaluar los avances:
Se realizara un seguimiento semanal evaluando la ejecucion de las actividades en
ejecuciéon en cada una de las instituciones educativas.

5. Implementacion de pausas activas, (si se requieren): estas actividades en lo posible
buscasen, que el personal en obra, tome breves descansos y realice algun tipo de
actividad establecida por el personal St o en su defecto el residente que este a
cargo, esto con el fin de garantizar la salud mental de cada uno de los de las
personas involucradas en la obra.

estas propuestas se generaron teniendo en cuenta que es la alternativa mas viable de
solucion para afrontar la emergencia la cual consiste en la contratacién de mano de obra
externa; la capacitacion del personal en obra y la aplicacién de seguimientos y controles a
las actividades de obra para evaluar oportunamente el alcance del plan de contingencia.

Se debe realizar un seguimiento a los suministros de materiales enviados y la entrega
oportuna de los mismos para coordinar su entrega en los tiempos establecidos, se informa
gue el contratista de obra cuenta con disponibilidad de algunos materiales en donde se
encuentra realizando actividades en la institucion educativa simén bolivar sede principal
(comunidad de coayare), y como también en las sedes correspondientes a la comunidad
de Yuri y carrizal. cémo fueron desmontes, demoliciones, excavaciones, concretos para
cimentacién, suministro e instalacién de acero de refuerzo, mamposteria y transporte fluvial
a la comunidad.

Por otra parte, se tiene previsto ampliar las jornadas de trabajo segun lo requiera las
actividades diarias que se realicen, es decir, ampliar una o dos horas como maximo de
trabajo diario. Esto con base a la disponibilidad de iluminacién natural.

3. Plan de accioén

Las estrategias mencionadas se implementaran de la siguiente manera:

Capacitacion del personal existente: Se esté trabajando en conjunto con los oficiales de
obra, en el entrenamiento de personal operativo (ayudantes) en obra para la realizacion de
tareas de forma eficaz, de esta forma nos aseguramos que se cuente con personal mas
capacitado (ayudantes practicos) para las distintas actividades de obra, liberando de esta
forma la necesidad de supervision constante por parte de los oficiales de obra en ciertas
actividades, cabe resaltar que estas capacitaciones no buscan suplir la incorporacion de
oficiales en los distintos frentes de trabajo, s6lo busca que las cuadrillas de trabajo, elaboren
sus tareas de forma rapida sin afectar la calidad de los procesos constructivos aumentando
asi la productividad al interior de la obra.
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Planes de seguimiento y control: Con la implementacion de estos planes de seguimiento
el contratista de obra busca la elaboracion de formatos y/o estrategias que permitan hacer
seguimientos rapidos y sencillos en los avances de obra de forma ya sea diaria, semanal
y/lo mensual. Estos planes se establecerdn para mantener la ejecucion del plan de
contingencia de acuerdo con lo esperado, facilitando la aplicacibn de acciones que
recuperen el objetivo de éste en caso de no estar cumpliendo con los resultados esperados.

4. Recuperacion del cronograma de obra

El contratista de obra establece en el evento mas favorable que la recuperacion del
cronograma de obra se haga al Segundo (2) mes de puesta en marcha del presente plan
de contingencia. Esto incluye nuevos frentes de trabajos en las nuevas sedes que se van a
intervenir y que son objeto del contrato.

A demads se establece que, para la recuperacion de los avances de obra y ejecucién, en los
frentes activos se adicionara personal de la siguiente manera.

Personal a adicionar

Oficial de obra 1
Ayudantes de obra 3
Ornamentador 1

5. Observaciones y recomendaciones

El presente documento no contempla la aparicién de nuevos factores que puedan retrasar
la ejecucion de las obras, por tal motivo, se debe hacer una revision constante del avance
de obra para identificar plenamente todos los factores que puedan afectar la ejecucion de
las obras ya sean factores econémicos o ambientales (inviernos y/o veranos intensos), para
tal fin se hace un llamado al ente contratante e interventoria a realizar acciones conjuntas
que permitan superar todo tipo de dificultades que pudieran presentarse y que estén lejos
del alcance del contratista de obra.

Nota: la primera fase de compras se realizara en el municipio de Inirida, esto con el fin de
no afectar, la ejecucion de obra en sitio.
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Anexo 1. Compra primera y segunda fase.

Plan de compras aplica para cada una de las sedes
materiales Cantidad necesaria | Cantidad | %
promedio a
comprar

Cemento 180 bultos 70 40%
Arena 16 m3 16m3 100%
Grava 18 m3 18m3 100%
Acero 1,5 ton 750KG 50%
Madera 1 global 1 100%
cubierta 1 global 1 100%
Carpinterias metélicas 1 global 1 100%
pintura 1 global 1 100%
ceramica 1 global 1 100%
Varios (aparatos sanitarios, y otros) 1 global 1 100%

El item ceramicas, este sujeto a la aprobacién del NP.

El material o insumo, sera transportado a la sede a intervenir en un plazo 5 dias

Las compras se realizaran en dos fases.

Fechas previstas Plan de compras para cada una de las sedes
Instituciones educativas sede Primera Segunda
fecha fecha

1 Simén bolivar (cohayare) | principal 8 de julio de 2023 | 26 de julio 2023

2 Juan francisco Lara
(carrizal)

Alvaro ulcue chocue

26 de julio de 2023

14 de agosto de
2023

3 Andrés bello (Yuri)

Sede principal

26 de julio de 2023

14 de agosto de
2023

4 Bas Porfirio barba Jacob.

José celestino moreno

21 de agosto de
2023

4 de septiembre
de 2023

(remanso)

5 Bas Porfirio barba Jacob. | Francisco de paula | 21 de agosto de | 4 de septiembre
2023 de 2023

(venado) Santander

6 Bas Porfirio barba | Sede principal 21 de agosto de | 4 de septiembre
2023 de 2023

Jacob(chorrobocon)

7 Bas Porfirio barba Jacob | Enrique Olaya herrera 4 de septiembre de
2023

(zancudo)

8 Bas Porfirio barba Jacob
(zamuro)

Marco Antonio francisco

4 de septiembre de
2023
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Nota: para las dos Ultimas sedes se realizara una sola compra. (color naranja)

Anexo 3.
Plan de rendimiento semanal. Aplica para las tres (3) primeras sedes en ejecucion.

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucion

Sede 1 % % % % % |% | % % % Total
10 15 10 15 10 |10 |10 15 5
10 25 35 50 60 |70 |80 95 100 100%

Fecha de inicio real 10 de julio de 2023
Fecha terminacién real 31 de agosto

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucion

Sede 2 % % % % % |% | % % % Total
10 15 10 15 10 |10 |10 15 5
10 25 35 50 60 |70 |80 95 100 100%

Fecha de inicio real 31 de julio de 2023
Fecha terminacién real 10 de septiembre

Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucién

Sede 3 % % % % % |% | % % % Total
10 15 10 15 10 |10 |10 15 5
10 25 35 50 60 |70 |80 95 100 100%

Fecha de inicio real 31 de julio de 2023
Fecha terminacioén real 10 de septiembre

Anexo 4.
Plan de rendimiento semanal. Aplica para las cinco (5) sedes a ejecutar.
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Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucion

Sede 4 % % % % % % Total
semana | semana | semana 3 | semana4 | semana5 semana 6
1 2
10 10 15 20 22,5 22,5
5 20 35 55 75,5 100 100%
Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023
Fecha terminacion real 10 de octubre de 2023
Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucion
Sede 5 % % % % % % Total
semana | semana | semana 3 | semana4 | semana5 | semana 6
1 2
10 10 15 20 22,5 22,5
5 20 35 55 75,5 100 100%
Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023
Fecha terminacién real 10 de octubre de 2023
Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucién
Sede 6 % % % % % % Total
semana | semana | semana 3 | semana4 | semana5 semana 6
1 2
10 10 15 20 22,5 22,5
5 20 35 55 75,5 100 100%
Fecha de inicio real 28 de agosto de 2023
Fecha terminacion real 10 de octubre de 2023
Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucion
Sede 7 % % % % % % Total

semana
1

semana
2

semana 3

semana 4

semana 5

semana 6
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10 10 15 20 22,5 22,5
5 20 35 55 75,5 100 100%
Fecha de inicio real 12 de septiembre de 2023
Fecha terminacion real 20 de octubre de 2023
Porcentaje de rendimiento semanal para las sedes en ejecucion
Sede 8 % % % % % % Total
semana | semana | semana 3 | semana4 | semana5 semana 6
1 2
10 10 15 20 22,5 22,5
5 20 35 55 75,5 100 100%

Fecha de inicio real 12 de septiembre de 2023
Fecha terminacion real 20 de octubre de 2023

Mediante este se realizara el seguimiento y acompafiamiento al desarrollo de las
actividades, que se tengan previstas, y llevarlas a su ejecucion final,

Plan de seguimiento al avance de obra
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Es de aclarar que el seguimiento a los avances se realizara de acuerdo a los rendimientos
en cada una de las actividades que se ejecuten simultdneamente, a su vez el porcentaje de
rendimiento se hara en términos cuantitativos de cada actividad, realizada. Es decir, la
suma de los porcentajes en cada semana de ejecucion, por actividades.

Teniendo como finalidad tener un porcentaje de ejecucion y un flujo de inversién optimo,
que permita, la ejecucion y rendimiento establecido en cada uno de los frentes, si en algin
momento de la ejecuciéon del plan de contingencia, se presentan situaciones no atribuidas
al contratista; como por ejemplo (lluvias torrenciales), estas seran evidenciadas en los
informes y bitacoras, de cada frente.

Y

e

HA‘ IA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL
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NIT. 901.618.147-6
CONTRATO DE OBRA NO 1380 - 1601 - 2022 - GUAINIA

Cartagena — bolivar.
10 de agosto de 2023

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO
EDUCOL.

Asunto:
Solicitud de gestion de Np necesarios para la ejecucidn de cada uno de los frentes de obra al
contrato en el asunto

Sefiores:
Ivan Dario rojas Sanabria
RL consorcio sedes del futuro 2021

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes como contratista de interventoria, en el marco del
contrato en mencidn del asunto, nos gestione ante la entidad respectiva el tramite de aprobacion
de los items NO PREVISTOS (NP), los cuales son indispensables en la consecucidn de la ejecucién de
cada uno de los frentes de obra, ya que en la actualidad estamos ejecutando frentes de obras, pero
no tenemos aprobacién de los siguientes NP. Y lo cual es indispensable para la ejecucién de los
mismos.

- MALLA ELECTROSOLDADA 0,15*0,15M INCLUYE INSTALACION.

- ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA. POR CADA SEDE.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 500LTS. INC. VALVULA DE
FLOTADOR Y ACCESORIOS.

- SUMINISTRO HE INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e= 10mm (incluye accesorios de
instalacion)

- RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51X51 CM — 60X60 CM)

- PERFORACION DE POZO PROFUNDO (EN COMUNIDADES DONDE SE PROYECTO)

Lo anterior con la finalidad, de tener certeza que las actividades que se estan desarrollando van
hacer aprobadas y avaladas por la entidad contratante y no haya ninguna clase de inconvenientes,

y resulte pérdidas econdmicas para el consorcio.

Att:

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
CC: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto160lguainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
CONTRATO DE OBRA NO 1380 - 1601 - 2022 - GUAINIA

Cartagena — bolivar.
10 de agosto de 2023

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO
EDUCOL.

Asunto:
Solicitud de gestidn de indexacién de precios al contrato en el asunto

Sefiores:
Ivan Dario rojas Sanabria
RL consorcio sedes del futuro 2021

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes como contratista de interventoria, en el marco del
contrato en mencién del asunto, nos gestione ante la entidad respectiva el ajuste de precios
unitarios, teniendo en cuenta lo descrito en los CPC.

6.1  Ajuste de Precios Vigencias superiores a 2023:

El FFIE reajustara los precios unitarios presentados por Proponente en el FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
(para cada departamento) en la presente invitacidn de acuerdo a las siguientes condiciones:

La vigencia de los precios determinados por la UG-FFIE para cada departamento son hasta 31 de diciembre
de 2022.
Cuando se asigne un proyecto que, debido a su plazo de ejecucion, se encuentre entre el afio 2022 y 2023
{ejemplo), se actualizaran los capitulos y/o actividades que se ejecutaran en el afio 2023 de acuerdo al INDICE
DE COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA publicado por el DANE, teniendo en cuenta la siguiente
formula:

I — 1,
vi=to(2)

Donde:

Vf = Valor final del item
Vy = Valor del item en el anexo No.3
I, = Indice del mes proyectado de terminacion del contrato
Iy = Indice del mes de Diciembre del aiio 2022

Att:

Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
CC: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyectol601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 11-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,
ASUNTO: PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES 2,3 Y 4
CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por

Contratista de Interventoria, se permite enviar los informes mensual 2, Informe
mensual 3 e Informe mensual 4, para su correspondiente revision

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar
los formatos con respecto a ella.

Atentamente,

rouwe]

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Anexo 3 folios

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 11-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACION DE la Publicidad Para Las visitas de las sedes
Faltantes

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por

Contratista de Interventoria, se permite enviar la publicidad para las reuniones de
inicio de las Instituciones Educativas Faltante.

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar
los formatos con respecto a ella.

Atentamente,

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Anexo 1 Carpeta Comprimida

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 14-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA
No 1380-1601-2022

CONSORCIO EDUCOL, mediante La presente solicita la suspension temporal del
Contrato de Obra No 1380-1601-2022, el cual tiene como objeto, el Desarrollo de
Obras Necesarias Para el Mejoramiento de Residencias Escolares y/o Sedes de
Instituciones Educativas en el Territorio Nacional, Priorizados Por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE, a partir del 15 de agosto del
2023 por un término de 30 dias calendario. Lo anterior debido a lo siguiente motivos:

1. Los items No previstos (NP) para cada sede no han sido aprobados por la
interventoria ni por el FFIE.

2. El ajuste de precios aun no ha sido actualizado para el 2023, lo que afecta
directamente la ejecucion del contrato puesto que se esta trabajando con
precios del afo 2022.

Los items No previstos (NP) para cada sede del contrato fueron presentados el dia
3 de agosto del 2023 bajo el nombre de OFICIO APU Y NP 3-8-2023. Para el
Consorcio Educol es fundamental que los precios se encuentren avalados por el
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, y que el ajuste de
precios para el afo del 2023 sea entregado para cada uno de los items del anexo

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

de valores unitarios, para asi realizar un balance en cada una de las instituciones y
prever cual es el alcance definitivo para cada una de ellas, en consideracion a lo
anterior, se solicita la suspension hasta que se realice dicho ajuste a cada uno de
los items de manera puntual y precisa; para el Consorcio Educol es importante para
no incurrir en gastos que nos generen pérdidas economicas.

Favor tener en cuenta esta solicitud de suspension desde el dia 15 de agosto del
2023 hasta el dia 13 de septiembre del 2023.

Atentamente,

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 15-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE' Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: Presentaciéon de la Publicidad ajustado para Las visitas de las
sedes faltantes, de acuerdo a lo pactado en el ultimo comité del dia 11de agosto
del 2023

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento a lo acordado con la el
Contratista de Interventoria, con respecto al cambio de las fechas de las visitas
de inicio acordado durante el ultimo comité, se permite enviar la publicidad con
las nuevas fechas de las reuniones de inicio de las Instituciones Educativas
faltante.

Por favor pasar por escrito las observaciones en caso de necesitarse, para ajustar
los formatos con respecto a ella.

owe)

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Anexo 1 Carpeta Comprimida

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 16-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTACION de los NP para las OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA-FFIE

CONSORCIO EDUCOL, dando cumplimiento al requerimiento solicitado por
Contratista de Interventoria, se permite enviar a través la presente los APU y NP
relacionados con las obras de mejoramiento, para su respectiva revision y
aprobacion.

Los ITEM NO PREVISTO a considerar son:

»> ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

Justificacion:

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estandar la cual no especifica su calibre, ni su separacién. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles mas especificos en cuanto a
su calibre de 3mm y separacion de 15cm en ambas direcciones, ademas de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inirida Guainia.

ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plastico de
500 Its, debido a que la Institucion educativa Alvaro Ulcue Chocue de la
comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de
agua para las baterias sanitarias, se propone la implementacién de tanques
de 500 litros para la distribucion de cargas en la placa existente

ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificacion:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institucion,
se propone la instalacion de cielo raso en PVC, debido a que este no se
encuentra en la lista inicial, se crea items de cielo raso en PVC

ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA |.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificacion:

Ajustandonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia
claramente la falta de energia proveniente de los paneles solares debido a
que las baterias se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario
realizar un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51
cm - 60 x 60 cm)
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Justificacion:

Ajustandonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la
zona, se propone usar ceramica de formato en rango de (31-60)x60 y/o
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la
zona, debido al tiempo limitado de ejecucidén de obra se crea items de facil
obtencidn.

ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta ultima
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Simon Bolivar, a esta ultima no
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificacion:
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Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Andres Bello, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA
COMUNIDAD DE REMANSO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose
Celestino Moreno, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del
FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Francisco de Paula Santander, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificacion:
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Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Marco Antonio Francisco, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de
esta comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Principal, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se
plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA

LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Simon Bolivar, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, debido a que la Institucion educativa Bas Porfirio Barba
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Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta
con una fuente estable de agua para las baterias sanitarias y cocina
comedora, se propone la implementacion y perforacion de un pozo profundo
en 4" para la distribucion y almacenamiento de agua en la Institucion

ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, debido a que la Institucion educativa Bas Porfirio Barba
Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta
con una fuente estable de agua para las baterias sanitarias y cocina
comedora, se propone la implementacion y perforacion de un pozo profundo
en 4" para la distribucion y almacenamiento de agua en la Institucién

Se
anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Analisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM NO PREVISTO 1

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION

Descripcion:

Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacién de la malla electrosoldada para
placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, segun las indicaciones que contienen los
Planos. El refuerzo y su colocacién deben cumplir con la norma NSR 10. La malla
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electrosoldada se utilizara como refuerzo de temperatura, distribucion de carga o
retraccion de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de
acuerdo con los disefios o instrucciones de la Interventoria. Las mallas deberan
cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocacion
y anclajes de las mallas electrosoldadas debera cumplirse todos los requisitos
establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010.

Ejecucion:

Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando
esfuerzos y deformaciones.

Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades y despieces

Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a
separaciones, diametros, longitud, traslapos, calibres y resistencias
especificadas.

Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.

Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de
elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24
horas de anticipacion al vaciado de concreto.

Materiales:

Mallas electrosoldadas segun referencias y especificaciones en planos
estructurales. (NTC 2289 — ASTM A 706)
Alambre negro No 18"

Herramientas:

Herramientas menores
Pulidora

Medida y forma de pago:
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"Se medira y pagara por kilos (KLS) debidamente ejecutado y recibido a satisfacciéon
por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales y los
pesos se determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

o Materiales

e Equipos y herramientas.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra. La medida no incluira el peso de
alambres, o cualquier otro dispositivo metalico utilizado para mantener el
refuerzo en su lugar o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional
resultante de la ejecucidn de los traslapos, el cual debera ser tenido en
cuenta por el Contratista al hacer su propuesta.

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, fijacién vy
colocacién de las mallas electrosoldadas en la forma especificada en los planos y
recibidas a satisfaccion de la Interventoria. Incluye ademas los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, ensayos y todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de esta actividad."

ITEM NO PREVISTO 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE
FLOTADOR Y ACCESORIOS

Descripcion:

La presente especificacion contempla el suministro e instalaciéon del tanque de
almacenamiento de agua potable de 500 litros. Esta incluye sus accesorios y sus
instalaciones.

Ejecucion:

e Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un
desinfectante y enjuagar

e La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal y sin
irregularidades que lo deterioren o deformen

e El area de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque
para que no queden partes por fuera
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e Laestructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno,
para esto se debe tener en cuenta la densidad del liquido, en caso de
instalarse sobre una plataforma elevada se deben cumplir los requisitos del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente NSR 10 y son
responsabilidad del calculista

¢ No almacene liquidos derivados del petrdleo porque deterioran el tanque

e Las tuberias o mangueras empleadas para las instalaciones hidraulicas no
deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tenciones sobre el tanque.

Materiales:

TUBO PRESION 1" 6M

TANQUE 500 LT INCLUYE TAPA

UNION UNIVERSAL 1"

VALVULA DE CHECK 1"

LLAVE DE PASO 1"

CONEXION MULTIPLE 1"

CONEXCION DE ENTRADA 1/2"

KIT VALVULA DE ENTRADA 1/2" Y FLOTADOR
SOLDADURA LIQUIDA PVC PAVCO 1/4
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4

Herramientas:

e Herramientas menores

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por unidad (UND) de instalacion. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION)

Descripcion:
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El suministro e instalacion de Cielo raso en PVC, suspendidos por medio de perfiles
galvanizados, de acuerdo con la localizacién y las especificaciones establecidas
dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle. Comprende todos los elementos
para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.

Ejecucion:

"Marque el nivel deseado para indicar la altura final del cielo raso, tenga
presente el espesor de las laminas de PVC a utilizar."

Instalar los angulos perimetrales 3 x 2, con clavos, chazos, tiros, etc. Estas
fijaciones no deben ir a distancias mayores de 0.60 m entre ellas.

Ubique la estructura principal (VIGUETAS) a distancias no mayores a 0.90 m
entre ejes de perfil, si se requiere una modulacion superior, consultar con su
asesor comercial, el espesor mas recomendado a utilizar.

" Ubique los perfiles cuelga, anclados al techo a distancias no mayores de
0.90m, permitiendo la estabilidad de los perfiles VIGUETAS."

Instale los perfiles secundarios (OMEGAS), con modulaciones no mayores a
0.61m.

"Instale el perfil tipo CORNISA o REMATE SIMPLE, perimetralmente.
Atornillar cada 0.60 m sobre el angulo perimetral inicialmente colado."
"Ubique la primera lamina de PVC, en la direccion elegida. Atornille sobre la
aleta de la lamina a la estructura OMEGA."

La siguiente lamina de PVC se posiciona, por medio del sistema
machihembrado que tiene su geometria. Dejando oculto asi, la primera linea
de tornillos posicionados.

Se repite la secuencia con las demas laminas.

En el caso de traslapar dos laminas longitudinalmente, realizarlo siempre por
medio del accesorio tipo H.

En la dltima Iamina de PVC a instalar, si sobra material, se debe cortar la
lamina con ayuda de un bisturi, dejando una tolerancia de 1cm mas corto,
permitiendo la facilidad de instalacion, dentro del accesorio cornisa y/o
remate simple. Si es necesario, apoyarse con una espatula para encajar esta
ultima pieza.

"Realice una limpieza superficial por la manipulacién empleada a las laminas,
teniendo asi una obra estética y limpia."

Materiales:
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e Laminas PVC Color blanco
e Omegas

e \Viguetas

e Angulos 3x2

e Tornillos Cabeza Lenteja

e Tornillos estructurales

e Comisa

e Caja de Puntillas Acero 1"

Herramientas:

e Herramientas menores
e Taladro
e Andamios

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por unidad (M2) de instalacion. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 04

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
SOLAR DE LA ILLE. ALVARO ULCUE CHOCUE

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacién de baterias de 250
amperios para el funcionamiento del sistema solar de la IE ALVARO ULCUE
CHOCUE de la comunidad de Carrizal

Ejecucion:

e Suministrar Bateria de 250 AMP en la IE Alvaro Ulcua Chocue de la
comunidad de Carrizal

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

¢ Instalar las baterias en el sistema del panel solar

Materiales:

e N/A

Herramientas:

e N/A

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Unidad (UND) suministrada e instalada. El precio
propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y
herramientas indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la
presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 05
RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

Descripcion:

La presente actividad contempla la ejecucion de rellenos en las areas requeridas
segun planos arquitectdnicos y planos de detalles arquitectonicos, placas de contra
piso, baldosas en los espacios que se requiere segun estandares arquitectonicos,
concreto endurecido para las zonas de circulaciones.

Ejecucion:

e Definir despieces y orden de colocacion del baldosin, dejando las piezas
cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.

¢ Hilar juntas en ambas direcciones. Y sacar escuadra

e Preparar pegacor con mezclador

e Dejar juntas entre las piezas entre 1.5y 2 mm.

e Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones.
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¢ |Instalar ceramica con ayuda de martillo de coma y separadores crucetas
e Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptacion.

Materiales:

e Ceramica
e Pegacor
e Crucetas

Herramientas:

e Herramientas menores
e Cortadora de ceramica
e Pulidora

Medida y forma de pago:

Este item se medird y pagara por metro cuadrado (M2) de instalacion. El precio
propuesto incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y
herramientas indispensables para el desarrollo y culminacién completa de la
presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 06

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE
LA COMUNIDAD DE CARRIZAL

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de CARRIZAL, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO
ULCUE CHOCUE, los materiales necesarios para la ejecucion de la obra.

Ejecucion:
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e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta la Instituciéon Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa

Materiales:

e N/A

Herramientas:

e Carretilla

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 07

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de COAYARE, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR, los materiales necesarios para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta el Instituciéon Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa
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Materiales:

e N/A

Herramientas:

e Carretilla

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 08

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI

Descripcion:

Esta especificacidon se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de YURI, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO,
los materiales necesarios para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta el Institucion Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa

Materiales:
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e N/A

Herramientas:

e Carretilla

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacién completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 09

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de REMANSO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, los materiales
necesarios para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta el Institucion Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa

Materiales:

e N/A

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia
Herramientas:
e Carretilla
Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacién completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 10

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE
VENADO

Descripcion:

Esta especificacidon se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de VENADO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, los materiales
necesarios para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta el Instituciéon Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa

Materiales:

e N/A

Herramientas:

e Carretilla

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia
Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 11

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE
ZAMURO

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de ZAMURO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, los materiales necesarios
para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta el Institucion Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa

Materiales:

e N/A

Herramientas:

e Carretilla

Medida y forma de pago:
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Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacién completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 12

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA
COMUNIDAD DE CHORROBOCO,

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de CHORROBOCON, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB, los materiales necesarios para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e Disponer el material en el muelle de forma ordenada
e Transportar uno a uno el material hasta el Institucion Educativa
e Disponer el material en la Institucion Educativa

Materiales

e N/A

Herramientas:

e Carretillas

Medidas y forma de pago
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Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 13

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNDAD DE ZANCUDO

Descripcion:

Esta especificacion se refiere al cargue manual y/o mecanico que debera ejecutar
el CONTRATISTA para cargar, transportar, descargar y disponer, desde el muelle
de la comunidad de ZANCUDO, hasta la INSTITUCION EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR, los materiales necesarios para la ejecucion de la obra

Ejecucion:

e disponer el material en el muelle de forma ordenada
e transportar uno a uno el material hasta la institucion educativa
e disponer el material en la institucién educativa

Materiales:

e N/p

Herramientas:

e Carretilla

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Tonelada (TON) transportada. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
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indispensables para el desarrollo y culminacién completa de la presente actividad.

ITEM NO PREVISTO 14

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Descripcion:

Esta especificacion se refiere a la perforacion de un pozo acuifero de 4" de diametro
con suministro de electrobomba tipo lapicero de 1,5 HP para el suministro de agua
para la Intitucion Educativa de la comunidad de Remanso

Ejecucion:

e Sondeo para ubicar un sitio adecuado

e Preparacion y limpieza del sitio seleccionado
e perforacion del pozo e instalacion de filtros

¢ |Instalacion de tuberias de 4"

¢ Instalacién de Electrobomba

Materiales:

Tuberia 4" pesado — tub0 de 1" presion - union de 4" y 1" - cable encauchado - buje
de 1/2 a 1" - calvula cheque - codo de 1" - adaptador macho de 1"

Clavija macho Y hembra - guaya en acero plastificado - Gravilla lavada - angeo
plastico - electrobomba tipo lapicero 1.5 hp 120v

Herramientas:

e Tuberia, uniones, tapones
e valvula cheque, pegante, gravilla
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e Angeo, soga, segueta

Medida y forma de pago:

Este item se medird y pagara por Unidad (UND) construida. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad

ITEM NO PREVISTO 15

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD

Descripcion:

Esta especificacion se refiere a la perforacion de un pozo acuifero de 4" de diametro
con suministro de electrobomba tipo lapicero de 1,5 HP para el suministro de agua
para la Intitucion Educativa de la comunidad de Zamuro

Ejecucion:

e Sondeo para ubicar un sitio adecuado

e Preparacion y limpieza del sitio seleccionado
e perforacion del pozo e instalacion de filtros

e |Instalacion de tuberias de 4"

¢ |Instalacion de Electrobomba
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Materiales:

e Tuberia 4" pesado - tubo de 1" presion - unién de 4" y 1" - cable encauchado
- buje de 1/2 a 1" - valvula cheque - codo de 1" - adaptador macho de 1"

e Clavija macho Y hembra - guaya en acero plastificado - Gravilla lavada -
angeo plastico - electrobomba tipo lapicero 1.5 hp 120v

Herramientas:

e Tuberia, uniones, tapones
e valvula cheque, pegante, gravilla
¢ Angeo, soga, segueta

Medida y forma de pago:

Este item se medira y pagara por Unidad (UND) construida. El precio propuesto
incluye todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas
indispensables para el desarrollo y culminacion completa de la presente actividad.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION
1-EQUIPO UNIDAD: KG
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 5,133.94 5% $
256.70

SUB-TOTAL $257

2 - MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
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MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. kg $10,434.78 1.00 10% $
0.15%0.15 M. INCLUYE 11,478.26
INSTALACION

SUB-TOTAL | $11,478

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO

SUB-TOTAL $0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. REND VI UNITARIO

Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62 $5,133.94
14.01

SUB-TOTAL | $5,134

VALOR $16,869

TOTAL
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS
1- EQUIPO | UNIDAD: UN
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO $
2,680.87 2,680.87
SUB-TOTAL $2,681
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
Tanque De 500 Litros un $300,000.00 1.00 0% $
300,000.00
valvula de flotador un $70,000.00 1.00 0% $
70,000.00
SUB-TOTAL $370,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
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Plomero $66,666.00 186% $50,000.00 $ 23,936.47
2.09
Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 $29,680.93
2.09
SUB-TOTAL $53,617
VALOR TOTAL $426,298
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA DAIMCO SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION)
1-EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 32,330.60 5% $
1,616.53
Andamios tipo tijera marco dia $3,500.00 $
de 1.50 x 1.20 [alto x 4.79 730.05
ancho)
SUB-TOTAL $2,347

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
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$ R
$ -
CIELO RASO EN PVC m2 $46,886.55 1.00 10% $
e=10mm INCLUYE 51,575.21
OMEGAS, ANGULOS,
VIGUETAS, TORNILLOS
ESTRUCTURALES
$ -
$ R
$ R
$ .
$ R
SUB-TOTAL $51,575
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
$ .
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $19,398.44
4.79
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 $12,932.16
4.79
SUB-TOTAL $32,331
VALOR $86,252
TOTAL
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DAIMCO SAS
EDUCOL
NP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
: SOLAR DE LA |.E. ALVARO ULCUE CHOCUE
1- EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 185,998.14 5% $ 9,299.91
SUB-TOTAL $9,300
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD DEO/fP' V.PARCIAL
$ -
$ _
BATERIA 250 AMP und $1,980.000.00 100 0% $1.980,000.00
$ _
$ -
$ _
$ _
$ -
SUB-TOTAL | $1,080,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANT. | DIST |  V/UNITARIO
S -
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. sz%l;'T REND |  V/UNITARIO
Electricista $66.666.00 186% $123.998.76 | 1.00 $123.998.76
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Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $61,999.38
SUB-TOTAL $185,998
VALOR TOTAL $2,175,298
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DAIMCO SAS
EDUCOL
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

1- EQUIPO | UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 1,308.00 $

1,308.00

SUB-TOTAL $1,308

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10% $

15,840.00
RECUBRIMIENTO M2 $54,945.05 1.00 10% $
CERAMICO SECCION 60,439.56
(51x51 cm - 60 x 60 cm)
agua Lt $68.00 3.00 10% $

22440
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SUB-TOTAL $76,504
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. |  JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $17,988.67
5.17
SUB-TOTAL $17,989
VALORTOTAL | $95,801
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
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ACARREO ARTESANAL Ton $80,000.00 1.00 0% $
DE MATERIALES PARA 80,000.00
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE
CARRIZAL
SUB-TOTAL $80,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000
TOTAL
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 7.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE

1-EQUIPO UNIDAD: $0
DESCRIPCION UNIDAD | VALOR REND V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
ACARREO ARTESANALDE | Ton $80,000.00 1.00 0% $ 80,000.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE

SUB-TOTAL |  $80,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
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SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000
TOTAL

uidarans)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 8.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL

MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA

COMUNIDAD DE YURI
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton/Km
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
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ACARREO ARTESANAL Ton | $150,000.00 1.00 0% $ 150,000.00
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI
SUB-TOTAL | $150,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. | REND | V/UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $150,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. | V.PARCIAL
%
$
$
PERFORACION DE POZO und $27,585,000.00 1.00 0% $
PROFUNDO DE 4" EN LA 27,585,000.00
COMUNIDAD DE ZAMURO,
INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5
HP Y TRANSPORTE
$
$
$
$
$ .
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
$
SUB-TOTAL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $27,585,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO | _

BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD
NP 4.1 DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA

CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $

SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. | V.PARCIAL
%

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

$
$
PERFORACION DE POZO und $27,585,000.00 1.00 0% $
PROFUNDO DE 4" EN LA 27,585,000.00
COMUNIDAD DE ZAMURO,
INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5
HP Y TRANSPORTE
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $27,585,000
TOTAL
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NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS
SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE

INSTALACION
TIENDA DESCRIPCION VALOR UNIDAD
UNITARIO

FERRETERIA PICHI MALLA $ UND $
ELECTROSOLDADA | 245,000.00 11,583.92
2,35 X9 CUBRE 20
MTS

FERRETERIA LARA ROLLO MALLA $ UND $
ELECTROSOLDADA | 440,000.00 10,628.02
4MM X 18MTS / 2,3

FERRETERIA MALLA $ UND $

CASTILLO ELECTROSOLDADA | 240,000.00 10,434.78
3MM 2,3MT X 10MT

FERREGOLLO MALLA $ UND $

XPRESS ELECTROSOLDADA | 246,000.00 10,695.65
235 X9M

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

[E]

L]
Documento de fecha:2023.08.07
Generado por:Feretena Lare/EREDIA SCLOZA
Impresion :07/05/2023 11:3%am

Clente:  CONSORCIO EDUCOL
1D: 901E18147

D CASTILLOGRANDE CL 6750
Tel: 3166200888

| Descripdién [ cat] Tolal [ Imp |

Tanque 500 s AGUATANK
100 30000000 0

Tanque 1000 LTS AGUATANK
1.00 550,00000 0

Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155
1.00 26800000 0

Kit Pintucoat Rojo 13283 / 0.81GL Catal 13227 en
0.09 GL
100 22600000 0

Rallo Malia Electrosoldade 4mmx18misi/2,30
1.00 440,00000 0

Anlicorrasiva ico Blanco 1Gy!04004110-3

5700000 0
Cemento CEMEX 50KL aprex.
.00 60,000.00 0
Scleadura 8011 X 1/8/Ventax ibraiBOLSA 5
K/CJX 20KLI
.00 14,00000 0
Pago splendor Gris 25kg

.00 43,00000 0
Tubo RectangulardX1,1/2"CAL.18"6MTS/1.10mm

(FAJOBE)
1.00 95,000.00 0
Totales 10 2,063,000.00
[ DISCRIMINACION DE IMPUZSTCS ]
eslos Base Vir
. Exarlos 2,053,000.00 0.00
Forma de Page
Elective: 2,053,000.00

Esla factura se asimila a una leira de cambio
art, 774 Cioigo 0e comercio,

COTIZACION No: COT-1310

Dacumento de fecha:2023-05<07
Generado por:Ferreteria Lara/EREDIA SOLOZA
Impresin :07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 801618147

Dir: CASTILLOGRANDE CL 87 50
Tel: 3156200862
[ Descripeian [Cat]  Total[Imp]

Calais Pared Beige lisa 25x36=2m2/CJx23 uni¢,
23.00 115,000.00 0
Piso Rosales FD SL Crema

60x60/=2.16m2//CJX6 unid.
6.00 14400000 O

Totales 2 259,000.00
| DISCRIMINACION DE IMPLUESTOS |
Impueslos Base Vr
Exentos 250,000.00 0.00
Forma de Pago
Efective: 259,000.00

Esta factura se asimila a una leira de cambio
an. 774 Codige da comercia.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIOS PUR 8 DIAS
MAXINOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Scmos computacon en la nube, conlactencs an:
www . datasoftnw,com - 3105853205
Desamoliato par
NIT 17265450.4/ARIEL CHINCHILLA MOREND,

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Inirida, 6 de mayo de 2023

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

Seiiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239
Es grato para nosotros poner a su consideracién la siguiente propuesta

CANT Descripcién Cédigo UND PESO  Valor Unitario
10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022 MTR 32,30 24,000.00
1.00 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050 GAL 0,00 80,000.00
1.00 TUBO RECTANGULAR 3X11/2 C18 (1.10) ROJO 0030005000023 UND 11,60 87,000.00
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001 GALON  15.140,00 46,999.97
41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA 0040001000030 UND, 0,00 50,000.00
600 PERIMETRAL PECHO PALOMAPVCX6MTS | 6040003000011 UND 840 30,000.00
1500 ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010 UN 525 6,000.00
PERIMETRAL B
20.00 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007 UN 12,00 6,600.00
20.00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027 UND 12,00 6.600.00
3.00 TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113 UN 0,00 588235
3.00 TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024 UN 0,00 8,000.00
1.00 BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CURETE 0020004000022 CUR 29,00 242,500.00
1.00 M:_ﬂumccnnl 2 ACRILICO FORTALEZA X CURETE 0020003000024 CUR 30,00 310,000.00
101 .
1.00 TANQUE ALTO 500 LTS 0200004000004 UN 12,10 400,000.00
1.00 TANQUE ALTO 1000 LTS 0200004000001 UN 22,80 580,000.00
200 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002 LB 1,00 14,000.00
1.00 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016 BTO 25,00 60,000.00
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X50KG 0100001000007  UNIDAD 50,00 60,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

Valor Total
240,000.00
80,000.00
87,000.00
47,000.00
2,050,000.00
180,000.00
90,000.00

132,000.00
132,000.00
17,647.00
24,000.00
242,500.00
310,000.00

400,000.00
580,000.00
28,000.00
60,000.00
60,000.00

IVA

- i
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 9016181476
Ciudad
REF; COTIZACION
ITEM__|DESCRIPCION UND ViU
1 [CEMENTO BULTO $ 62.000
2 !MN.LA ELECTROSOLDADA 2,35X8 M UND $ 246.000
3 |BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4  |PEGACOR 10 KG UND s 24.000
5 TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 |SOLDADURAB011KILO KG $ 25.000
7 |ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
8 CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 s 57.000
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES :
9 TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10  [VINILO CANECA KORAZA UND $ §10.000
11 |VINILO CANECA TIPO 1 UND 3 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006,000

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

?Dlatr-laa

Dmccion: CARRERA 2 K. 44110 [ COTIZACION VENTAS
Teietor TETMS2 7
A RECIMEN COMUN CTV 84733
00TTET
VIGENCIA 3 DIAS
([ Cwton dul Clunte
>
Seflores  CONSUMIDOR FINAL Foctm de Expediodn  Jl-ge 0000
NT.  Emrrrine-l Focha de Veroments  Zl-ge-JT02
Oescodn  CRA 2 44 130 MONTERIA Tedbdons  THISAS
CODNGO | PESO DESCRIFCION UNIDA JCANTID W Uit DES | VA | W Usit Neto | VALOR TOTAL
] 100 [ESTOM X kLD ) 100 oo o 12.000| 3 000 ]
wn 000 [PRASUA ESPAROL WIN ALUMNID X 6T o =00 omeo| o] w P ©3 780
= 230 [camas AMaToe 3 o wo 2 wameo| 2] w 1047 2007 20,c)
£ =l e ik X we 20 B ao] w e 1 0 70,5
T a4 [eucon wmox 4ias ) we ames| a2 w e3600 3 00 2
E -] ase [eLseTace crvese ne 1oV "o 100 eames| o] w 3000 =3 000,20
VALVULA DF PIE BRCHCE 114 CON
»0 100 | STRLA FUASTER ) 0 ;axco| ao| w 26300 3¢ 3002
o 000 [roTasos viviuwT ) 120 eames] o] w 68000 &2 000,26
Bru 4581 545,00
Lemcimeri 8,00
St Totd a3 4400
i 2.0
VA 19 00% 28 .85
Fiate 2.0
TOTAL A PAGAR 1907355

A L L 8 ey BT AR A S S A G M A L FTELTEL AN b AR B e A GBI U e d £ G T RAMLULL LA
ATV DA T e

=

o
GONCO MILLONES CENTO NOVENTA WL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO FESOS CON 32100 WCTE

—— }:;nmm_)

Fanciscts de Enera T de 1900 numerecdn del o
A T S e At & T e e Pabtasem [ S B ALY W AN Fagrat e
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

A5,

S e e AN §

Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:9%00925006-9
DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269
RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
TEL: 2821175

Cotizacion # S0063599

Cliente: ELESCO S.AS

COMNIT: §00104178
Direcchéo: CR 11 A 57 49 OF 201
Télelonx 347840389
Cladad MONTERIA

Fecha cotizackén: Exgirachbn Vendedor.
20-122022 2312.2022 Maria Anpblca Clrdena jorge

Producio
[14080] ESTOPA NDUSTRIAL KLOT 2940

[1B421] WING CSPAROL ALLMPSO X 673 NATURALLT) WiINGOLCR 8008

Coduo

et

paty 33 CRUCTTA PARA KUNTAS I8 X 300 U BUB CRAO20001 )
W

o0y [M00O7] CAMAL AMATOMA B-134430] 1900111

e

(10045 CETUNA ACRLICO 20 G T42258 1T
[11504] PLASTOCRETT Do 2005 92970

(W] CLECTRODOMEA S{DECLLO CPasl0 284F)

L.

L

L2011 [13311] VALWULA O PE DS0KCT L 107 PEDECLLO bUMm 1000 N
Rl (4l T] TOTALTASEOR 40A 39 J200A 2200 DELLIIIO04 MILT0s
0re

(10738 FLOTADCE CLOCTRICD J0AMS VIVILANT PEORCHLLD (F) OO0

Términos y condichones.

Vieant Desc®  Virunt con Doto Impueston Subtota

frerre 000 1L N Vesms 175 5 200000
1100834 200 $10.50734 A Vestae 17%. 53100400
311 500 $3029970 A Vesma 7% § 303 9700
i 500 §eAr2TS P\ Vestae 1P 54 20240492
%0 Qs $MIC0 PR Ventae SPR § 399417050
DA 200 $ILI04AS A Vestae 375§ pga 0037
orin 2100 §es0aN o Vestae 17K § o031 31
e 200 $4aTE110 A Vestas 175 5 4479030
Leend0 200 330108074 PR, Ventae SP § 200 08074
T 200 $4394004 A Ventne ST g0 oun 54
Sbtotal $ 426739255
VA $ 119080454

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERRE"E;"A COTIZACION No. 1290 \
TR RN SRR IR~
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha: 041052023
INIT: 12208831
Datos del Cliente NIT:  S01618147 FORMA DE PAGO CONTADO
NOMBRE:  CONSORCIO EDUCOL VENDEDOR  BERNE
DRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLE 6 N.7 50 FECHAVENCE: (4082023
CUDAD:  CARTAGEMA TELEFONO: 3165210860
[ m WA CANY.| VALORUNT. |
PEANTICVATED gmo__ 1GALON ROJD ] 1 50,000 60,000
ANTIROJO JANTICORROSIVO EPOXICO ROUO 0 1 160,000 160,000
BALDOSADOS 30X4S X CAJA 0 1 100,000 100,000
BALSS XU MIKO GRIS 0 1 95,000 6,000
BAL S1051 1,82 GRIS 0 1 100,000 100,000
ESMALTE00) LTE NEGRO BRILLANTE X GALON 0 1 65,000 €5,000
LAMIARGUL EM ARQUITECTONICA POR 6 METROS 0 1 140,000 140,000
LUASPLIEGO NEGRA POR PUEGO 0 1 1,500 1,50
MAYELECT] ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST 0 1 245,000 245,000
PEGACOR( NIKNIKI 0 1 24,000 24000
SOLDAD00T DADURA 60-11 X 18 KILO 0 1 25,000 25000
TABACAZ*t  [TABLERO ACANALADO 2X1 0 1 180,000 180,000
TANQUEEE  [TANQUE DE 500 LITROS 0 1 0,000 330,000
TEJA2 0 1 210,000 210,000
TORNILLOTECH [TORNILLO TECHO 112 0 1 30,000 30,000
TUBC180001  [TUBO3X 1-12C18 0 1 0,000 %0000 |,
CANECATIZZ  [VINILO CANECA ICO 0 1 270,000 270,00
KORAZA1123  [VINILO CANECA KORAZA 0 1 420,000 480,000
VINOO1 VINILO CANECA TIPO 1 0 1 180,000 180,000
Subtctal 2,785,500 |
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Retencion 0
W__ MIL QUINIENTOS PESOS Total 2,785,500
m%rwmmm

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC.
VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

VALOR
TIENDA DESCRIPCION UNITARIO UNIDAD

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERRETERIA PICHI m'\é%%E DE 500 3$30,000.00 UND

FERRETERIA LARA ml\Fle%%E >0 v UND
LIRS K 300,000.00

FERRETERIA CASTILLO g@g‘ﬁ?&é‘; To 4$oo,ooo.oo UND

FERREGOLLO XPRESS [ AR S DE 500 4$3o,ooo.oo UND

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 9016181476
Ciudad
REF: COTIZACION
ITEM |[DESCRIPCION UND ViU
1__|CEMENTO BULTO s 62.000
2 |MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246,000
3 |BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103,000
4 |PEGACOR 10KG UND s 24.000
5  |TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND H 210.000
6 SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7 |ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
g |CIELORASOENPVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, o " -
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES .
9  |TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10 |VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 |VINILO CANECA TIPO 1 UND s 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $  2.006.000

C.C. 1.121.715.372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

Inirida, 6 de mayo de 2023

Seiiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239
Es grato para nosotros poner a su consideracion la siguiente propuesta

CANT Descripcién Cédigo UND PESO  ValorUnitarlo  ValorTotal  IVA
10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022 MTR 3230 2400000  240,000.00 0
1.00 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050 GAL 0,00 80,000.00 80,000.00 0
1.00 TUBO RECTANGULAR 3X112C18 (1.10)ROJO 0030005000023 UND 11,60 87,000.00 87,000.00 0
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001 GALON  15.140,00 46,999.97 47,000.00 0
41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA 0040001000030 UND. 0,00 50,000.00  2,050,000.00 0
600 PERIMETRAL PECHOPALOMAPVCX6MTS | 0040003000011 UND 840 30,000.00 180,000.00 0
1500 ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010 UN 525 6,000.00 90,000.00 0
PERIMETRAL i
2000 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007 UN 12,00 660000  132,000.00 0
20.00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027 UND 12,00 660000  132,000.00 0
300 TORNILLO EX/PL PIBROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113 UN 0,00 588235 17,647.00 19
3.00 TORNILLO PIAGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024 UN 0,00 8,000.00 24,000.00 0
1.00 BLANCO OBRAS TIPO1VI-151 X CURETE 0020004000022 CUR 29,00 24250000  242,500.00 [}
100 BLANOON ACRILICO FORTALEZA X CURETE 0020003000024 CUR 30,00 310,000.00 310,000.00 0
AC-101 :
100 TANQUE ALTO 500LTS 0200004000004 UN 12,10 400,00000  400,000.00 0
1.00 TANQUE ALTO 1000 LTS 0200004000001 UN 2280 580,00000  580,000.00 [}
200 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002 LB 1,00 14,000.00 28,000.00 0
1.00 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016 BTO 25,00 60,000.00 60,000.00 [
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG 0100001000007  UNIDAD 50,00 60,000.00 60,000.00 [}

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

S

L]
Documento de fecha: 20230807
Generado por:Femeleris Lare/ERED|A SCLOZA
Impresion :07/05/2023 11:38am

Clenle: CONSORCIO EDUCOL
10: B01E18147

D CASTLLOGRANDE CL 67 50
Tel: 3166200888

[Cescripcion [ ca] Tolal [ imp |
Tanque 500 s AGUATANK
3

00 30000000 0O

Tanque 1000 LTS AGUATANK
1.00 550,00000 0

Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155
1.00 268,000.00 0
Kit Pintucoat Rojo 13283 / 0.81GL Catal 13227 en

0.09 GL
1.00 22600000 O

Rallo Malla Electrosoldada 4mmx18mis//2,30
1,00 44000000 0

Anlicorrasva ico Blanco 1GL/I/M041100
1.00 57,000.00

Cemanto CEMEX 50KL aprox,
1.00 60,00000 0
Scleadura 8011 X 1/8/Ventax Ibra/BOLSA 5§

K/ICJX 20KLY
1.00 14,000,000 0

Pego splendor Gris 25kg
1.00 4300000 0

Tubo ResiangulardX1.1/2°CAL.18"6MTS/1.10mm
(FAJOBE)
1.00 9500000 0
Totales 10 2,063,000.00
[ DISCRIMINACION DE INPUZSTOS

Impuestos Base Vir
- Exenlos 2,053,000.00 0.00

Forma de Pago
Elsctive: ¢,052,000.00

Esla factura se asmila a una lsira de cambio
ant, 774 Cooigo de comertio,

COTIZACION No: COT-1310

Documerlo de fecha: 20230547
Generado por:Ferretenia Lara'EREDIA SOLOZA
Imprasian :07/05/2023 11:27am

Cliente:  CONSORCIO EDUCOL
ID: 801618147

Dir: CASTILLOGRANDE CL 5750
Tel: 3166200862
[ Descripeisn [ cm] Total [ Imp |

Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 unigd,
2300 11500000 O

Piso Rosales FD SL Crema
60x60/=2.16m2//CJX6 unid.

60D 14400000 O

Totajes 2 259,000,00

[ DISCRIMINACION DE IMPLESTOS |
Impueslos Base Vir
Exentos 258,00000 0.00
Forma de Pago
Efective: 259,000.00

Esta faclura se asimila a una lelra de cambio
ar. 774 Cécigo da comercio.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIDE PUR 8 DIAS
MAXINOS.

Documento elaborade con DataSoft NetWorks
Somos computacon en la nube, conlaclencs en:
www.datasoftnw,.com - 3105853205
Desamoliage par
NIT 172654851 ARIEL CHINCHLLA NOREND,

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

— . .
FE RRE‘I’ER'A COTIZACION No. 1290 \
TOC AN IRV TTNAAIS
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha: 04052023
NIT: 12208831
Osios del Cliente ~ NIT: 501618147 FORMA DE PAGO CONTADO
NOMBRE:  COMSORCIO EDUCOL VENDEDOR BERNE
DIRECCION.  CASTILLO GRANDE CALLE 6 N.7 50 FECHA VENCE: 04052023
CIUDAD:  CARTAGEMA TELEFONO: 31646210860
WA | ] VALORUWT. | VALORYOTAY
PBANTICMATED [ANTICORROGIVO 1 GALON ROJO ° T 60,000 60,000
ANTIROUO  [ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO 0 1 160,000 180,000
BALDOSAO03  [BALDOSA 30045 X CAJA 0 1 100,000 100,000
BALSS [BALDOSA 24X34 MIKO GRIS 0 1 95,000 9,000
BAL [BALDOSA 51X51 1,82 GRIS 0 1 100,000 100,000
ESMALTE00X) [ESMALTE NEGRQ BRILLANTE X GALON 0 1 65,000 65,000
LAMURQULEM [LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS 0 1 140,000 140000
LUASPLEGO LA NEGRA PORPLEGO 0 1 1,500 1,500
MAYELECTRZXGIMALLA ELECTROSOUDADA 2.35 X § CUBRE 20 MST 0 1 245,000 245000
PEGACORO!  [PEGACOR NIKINKI 0 1 24000 24000
SOLDAD0OT  [SOLDADURA 80-11 X 18 KILO 0 1 25,000 500
TABACAZ'I  [TABLERO ACANALADO 21 0 1 180,000 180,000
TANQUEEE  [TANQUE DE 500 LITROS 0 1 30,000 330000
TEIA2 TEJA AZUL 0 { 210,000 210000
TORNILLOTECH [TORNILLO TECHO 1 122 0 1 30,000 20,000
TUBCIB0001  [TUBOIX 1-12C18 0 1 0,000 0,000 |,
CANECATIZ2  |VINLO CANECA ICO 0 1 210,00 20000
KORAZA1123  [VINILO CANECA KORAZA 0 1 480,000 480,000
VINDO1 VINILO CANECA TIPO 1 0 1 180,000 180,000
Sebical ZI5550 |
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Reftencion 0
—_ MIL QUINIENTOS PESOS Total 2,785,500
ACEPTADA, FIRNALSENRroracturacion -

f

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm

(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

TIENDA DESCRIPCION VALOR UNIDAD | VALORE TOTAL
UNITARIO PARA 56M2
1. FERRETERIA LAMINA PVC $ UND $
CASTILLO BLANCO 50,000.00 2,050,000.00
PERIMETRAL $ UND $
PECHO PALOMA 30,000.00 180,000.00
PVC X 6M
ANGULO CIELO $ UND $
RASO 2.5X2.5 6,000.00 90,000.00
CAL 26
PERIMETRAL
VIGUETA 2,44 $ UND $
CAL 26 6,600.00 132,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

OMEGA 2,44 CAL 3 UND $
26 6,600.00 132,000.00
TORNILLO EX/PL 3 UND $
P/BROCA 5,882.35 17,647.00
TORNILLO 3 UND $
P/AGUDA 8,000.00 24,000.00
TOTAL $
56M2 2,625,647.00
$
TOTAL M2 46,886.55
FERREGOLLO | CIELO RASO EN 3 M2 $
XPRESS PVC e=10mm 57.000.00 57.000.00
INCLUYE
OMEGAS,
ANGULOS,
VIGUETAS.
TORNILLOS
ESTRUCTURALES

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 801241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

L C)
[

Inirida, 6 de mayo de 2023

Seiiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL67 50
3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239
Es grato para nosotros poner a su consideracion la siguiente propuesta

-
oo 0O wooO

CANT Descripcion Cédigo UND PESO  ValorUnitarlo  ValorTotal VA

10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022 MTR 32,30 24,000.00 240,000.00 :
100 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050 GAL 0,00 80,000.00 80,000.00
1.00 TUBO RECTANGULAR 3X11/2 C18 (1.10) ROJO 0030005000023 UND 11,60 87,000.00 87,000.00
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001 GALON  15.140,00 46,999.97 47,000.00
41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA -~ 0040001000030 UND, 0,00 50,000.00 2,050,000.00
600 PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 8 MTS _: 6040003000011 UND 8,40 30,000.00 180,000.00
1500 ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010 UN 525 6,000.00 90,000.00

PERIMETRAL i
2000 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007 UN 12,00 6,600.00 132,000.00
20.00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027 UND 12,00 6,600.00 132,000.00
300 TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113 UN 0,00 588235 17,647.00
3.00 TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024 UN 0,00 8,000.00 24,000.00
100 BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CURETE 0020004000022 CuR 29,00 242,500.00 242,500.00
00 m ACRILICO FORTALEZA X CURETE 0020003000024 CUR 30,00 310,000.00 310,000.00
101 .

1.00 TANQUE ALTO 500 LTS 0200004000004 UN 12,10 400,00000  400,000.00
1.00 TANQUE ALTO 1000 LTS 0200004000001 UN 22,80 580,000.00 580,000.00
200 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002 LB 1,00 14,000.00 28,000.00
1.00 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016 BTO 25,00 60,000.00 60,000.00
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50 KG 0100001000007 UNIDAD 50,00 60,000.00 60,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad
— REF: COTIZACION
ITEM |DESCRIPCION UND ViU
1___|CEMENTO BULTO s 62.000
2 MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3 BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4 PEGACOR 10 KG UND s 24.000
5 TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7 ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 $ 57.000
8 ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES :
9 TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10 VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 VINILO CANECA TIPO 1 UND $ 280,000
SON: DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

C.C. 1.121.715.372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainfa / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL
SISTEMA SOLAR DE LA ILLE. ALVARO ULCUE CHOCUE

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA Factura Proforma No TPC220003256
CL 30 22 148-3228570242 REGIMEN COMUN
CARTAGENA PISOS Y ENCHAPES RYL N.LT.  000511135-3
Clionte ELESCOSAS Email ElectronicoGERENCIA@EL ESCOLTDA COM
Focha 20v12/2022 Telefono-3053300603-3053300903
Nit 900104178 Cludad MONTERIA
Direccion CR 11 A 59 49 OF 201 CONTADO
Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ V1 TPC  TPC220003258 2011212022
F.Pago CONTADO —— —_______Vigencia de 2 dias sl i
["Cod. Articulo | Pr. Nombre del Articulo | "Bd |CANT | Deto®d Valor Unitario | Valor Total |
CB100586 33X60 PARED BLANCA BRILLANTE REF LOLIIGTTO X 32060 (240)1 29 16,80 0.00 4697479 836.119
‘ CNOOM 19 A1X60 PISO Y PARED LAJA BLANCO 31X80 (1.68) 1RA F ] 3024 000 4563025 1642 032
PEO0E04E 1 PECANTE SUPERFUO GRIS 25KG » 5,00 0.00 15.117,65 89950
| BO0OTO40 1 BOGUILLA EXTRA BLANCA 2¢G SUPERFLIO 2% 500 000 1168067 69 500
Observaciones
Cantidad Total: 56 859
Elaban Aceptd a presente factura. 2.303.026,00
0,00
0.00
437.575.00
0,00
0,00
0.00
Firma y selo clente Firma Empresa 2 740 601,00

Farvor segar las recomend acones A8 INGLalacion, Marterummento y utd del producto, que 16 encueniran en of empague Omitidas
enorersrd 31 Almscén de cumplr con ks garantia segin ko iIndcado on of Ariaulo 18 Ley 1480 estatulo de proteccitn al consumidon” y demds normas concondantos.
Tomns Auteeranedores de UA an e caatates de fleracrgain: Sacsiens Valind g Vagesgues-Sents Marte- ecarsmange- Padacests- (Leon- [ e FPasos”
Eiaboro ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VIDAL Software desaTallaoo por SOMC SOLUCIONES 543 Facha Flatconscion’ 201222
Reponte. ReF acPrfomaPrsos

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

?Distr-laa

Dweccite: CARRERA I N 44110 [ COTIZACION VENTAS
Teittors. TE2M4
: CTV 84733

WIGENCIA 3 [LAS
Focta oe Espaciodn e
Foche de Vercrmemo FAns T
Tadfons  FEIS4X
UNIDA |CanTID Wy Ueit. DEs VR | e Lisit Nefio | VALOR TOTAL
L 100 (- an [T 12000/ 12 oo x|
[t =] 200 xnoEo -1} L 2oam 23 178,00
[ =] 200 a0 as L 104 87 21367 00,20
-] »x meee a2 @ e 1 ;e T o
[ =] 300 &3 @ 0| 1] L] 3800 a0
[ =] 180 [ -=¥-.-T-] ab L] ES3.000| =30
L -] 100 XC o -1 1% N0 3 W0,
D 100 &l 200 0| &b 18 68 000 52 00,
Bt 431 54400
Lo 220
Seb Totwd 431 54500
= 2,00
ol 19 00 0 |5
Fata 00
TOTAL & PACAR S 190 38 55

LA T N Al AL AN R e S sl SesAed L CRRLIEL AT kB AE I e A ORI U e T O Y AT R,
T T, T

B

S
CNCD MILLONES CENTO NCVENTA ML DOSCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS CON $5N00 WCTE

S— }::mmmm_)

Renclucde: de Enera 1 de 1020 numerscdn del «f
A e TR S L A & e O PR 7 Ao L LT S e Fhgrat =

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE

COMADERAS

Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:9%00925006-9
DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269
RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
TEL: 2821175

Cotizacion # S0063599

Cliente: ELESCO S.AS

COMNIT: 200104178
Direcchée: CR 11 A 59 49 OF 201
Téefonx 347860389
Cludad MONTERIA

Fecha cotizackin:  Expiraciénc Vendedor.

20-12-2022 23-12-2022 Maris Anptica Clrdenas Joge
Coduo Producio
pr e Lraled] CIT0RA RDUTTIAL 1LOT XA
proee) (323431 CRUCTTA FARA SUNTAS 3864 X 200 UN SUSI CRO230001 1)
e CUBA31] WING ETRAROL ALUMPIO X 6673 MATLRALT WINDDLCR 8008
00T LIO00T] CAMAL ABATCRA B-1 244301 13007 11
ey [H0e%] DITUNA ACELICO 30 o5 T45206 (T
1904 L1150 PLASTOCEETT Dt 2O0S 9970 1
L [¥364{ FLECTROBOMBA PEDECLLO CPMAZ0 8]
o) [1331] VALWULA DE PE SRONCE 1 14" PEDROLLO MUM1S20 4
-t [4443%] TOTALZADOR 404 39 37404 220V DELLITAI04 MELDLA
070 [$0738] FLOTADOR ELECTRICO JOAMS VIVILANT PEDAOLLO F) O0AX0S0000
Término y condichones.

Vieant Desc™  Viunt con Dato Inpueston Scbeots
LIS B 000 11144 A Vertae 37K 5 33 00008
1108034 200 $10.50734 P Vestae 17K ¢ 3100440
AT R S00 $3020970 il Vet 3PK § 202 99000
aM 200 $eat207s MR Vestac 175 5 1 20247492
MM 80 Qo §78T50 Pl Vet 3PK 5279117050
20015784 200 $33150448 A Veatae 175 5 pga 20037
a0et 54 100 $aa0A ol Ventae 17K § 001
1000 200 $4a7H110 P Vestae 175 5 4670090
L0 500 §300.00074 ol Vet 1PN § 2001000 T
e 200 e peane PR Veatae SPK g g3 pu Be
Sbtotal $ 426739235
va $ 119080454

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

TIENDA DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | UNIDAD | AREA (M2) COSTO (M2)
BALDOSA
FERRETERIA PICHI 51X51 1,82 $ 100,000.00 | CAJA 1.82 $ 5494505

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




FERRETERIA LARA

CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

PISO
ROSALES FD
SL 60X60
2,16M2

$ 144,000.00 | CAJA 2.16

$

66,666.67

FERREGOLLO XPRESS

BALDOSA
51X51 AREA
1,82 POR
CAJA

$ 103,000.00 | CAJA 1.82

$

56,593.41

4v.‘l:)lst;rias

Dweocion. CARRERA 2 N 44110 COMZACION VENTAS ]
Teittors TEIMS TV 047
WA HECIMEN COMUN ¢ 04733
0037727

WIGENCIA 3 DIAS
( Cwtos dul Clante )

Seflores  COMSUMIDOR FINAL Foche de Expediodn  21-dc- 2023

NT. ZEErrEnT Facha de Vercmants  S0-e-J003

L Drwcodn  CRA 2 44 190 MONTERLA Taidfone  TEISAN)
comoo | reso DESCRIPCION unaca Jeanmo]  wum DES | 1A | e Uit Nato | VALOR TOTAL
“e 1,00 |ESTOM X KLD - 100 12.000.0| -1 % 12000 13 00 |
[ 096 [PRASUA ESPAGCL WIN ALLMINIC X & WTS ] 20 xooss| e w xem| 23 rn)
== 330 |eanas AMATon 3 & e 200 vires| 20| w 1487 2087 100,00
£ 28,00 [SSTVOTRIORUSTICORMEOITERGR X | wo »® meso| 2| w» B 1 e 70 |
wr 420 [Eucom w 100X 403 o 320 wmmes| 20| w e 190 2002
0 a0e [eLeeTacs cruee e om0V e 100 eames| as| w 3000 =3 000,
VALVULA DE PIE BRONCE 1 14 CON

»a 100 [ O Pt ASTIoA o 100 mxeo| as| w 3300 2 300,|
e 250 |r.oTanos VimLANT e 00 mmoos| zo| w =2 000 x|
Bruts a0 54800
Do 0,00
Subs Toted 431 54800
. 0,00
A 19 0% e s
Fow o0
TOTAL A PAGAR S190.738,55

Coragrar m Cumrs Cortecte § Fes 3 DR TRAS BA B a0 e Qi M ALsSNL D FENICTED OUUCRN b SIS T 000 1A QMBI e 8 GO T ALK A,
T V) AR T

==

o
CNCO MILLONES CENTO NCVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA Y OCr0 PESOS CON $4N00 MCTE

[

le
:smnmmum:m—]

\Ermn s weks Se Charte, A

Ramclsots de Enero ' e 1000 ruseresdn del o

A T L U e A e e Egesn Pt I Somete X5 AL7 S0 AN Fagrat
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERRETERIA COTIZACION No. 1290 l
OO RN IR YR ITNAR 0N
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha: 040872023
NIT: 12208831

DatosdelCliente ~ NIT: 501518147
NOMBRE:  CONSORCIO EDUCOL
DIRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLES N.7 %0

FORMA DE PAGO CONTADO
VENDEDOR BERNE
FECHA VENCE: Q4052023

CUCAD: TAGENA TELEFONO: 3166210869
00 T WA CANY | VALORURIT. |

0 1 60,000 60,000

0 1 180,000 180,000

0 1 100,000 100000

0 1 95,000 6,000

0 1 100,000 100,000

0 1 5,000 €500

0 1 140,000 140,000

0 1 1,500 1,50

0 1 245000 245000

0 1 24000 24000

0 1 500 5000

0 1 180,000 180,000

0 1 20,000 310,00

0 1 210,000 210,000

0 1 0,000 2,000

0 1 90,000 50000 |,

0 1 20,000 70,000

0 1 480,000 480,000

0 1 180,000 180,000

Subowal 785,500 |
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Retencion 0
O TR S MIL QUINIENTOS PESOS Total 2785500
FTADA, FIRNAX Soa-RmoracTURACIN

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Documento te fecha:2023-08.07
Generado por-Ferreteta Lare/EREDIA SCLOZA
Impresion 1071052023 11:3%am

Clenie:  CONSORCIO EDUCOL
10 B01E18147

D CASTLLOBRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200850

| Descrigcién [ Caf Tolal [ Imp ]

Tanque 500 Its AGUATANK
100 30000000 0

Tangue 1000 LTS AGUATANK
1.00 55000000 0

Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155
100 26800000 O

Kit Pintucoat Roje 13263 / 0.81GL Catal 13227 en
0.09GL
100 2260000 0

Rolio Malls Electrosoldads 4mmx18misi/2.30
100 44000000 O

Anlicorrasva ico Blanco 1GUfD4aﬂM1EI-J

57,00000 0
Cemento CEMEX 50KL aprox.
.00 60,000.00 0
Scieadura 8011 X 1/8/Ventax Ibra/BOLSA §
K/CIX 20KL!
1.00 1400000 0
Pego splendor Gris 25kg

1.00 430000 0

Tubo Rectangular3X1.1/2°CAL.18"6MTS/1.10mm

{FAJOBE)
100 9500000 0

Totales 10 2,063,000.00

[ DISCRIMINACION DE IMPUZSTCS

Impuestos Base Nir
Exenlos 2,053,000.00 0.00

Forma de Pago
Efeciive: 2,053,000.00

Esla factura se asmila a una baira de camkbio
art, 774 Caoigo de comertio.

COTIZACION No: COT-1310

Dacumento de fecha:2023-05-07
Generado par:Ferteteria Lara EREDIA SOLOZA
Imprasidn :07/0%/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
1D: 601618147

Dir: CASTILLOGRANDE CL 87 50
Tel: 3166200869

[ Descripeisn [ o] " Total [ Imp

Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 unid,
23.00 115,000.00 0
Piso Rosales FD SL Crema

50xE0/=2,16m2//CIX6 unid.
6.00 144,00000 0

Totajes 2 259,000,00
| DISCRIMINACION DE IMPLESTOS
Impuesios Base Vir
Exenilos 259,000.00 0.00
Forma de Pago
Efactive: 259,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
ani. 774 Codign da comercio.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIOS PUR B Diag
MAXINOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Scmos computacon en la nube, contactercs an:
www. datasoftnw,com - 3105853205
Desaraliaco par
NIT- 172654591 ARIEL CHINCHILLA MORENQ.

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad
REF: COTIZACION
ITEM_[DESCRIPCION UND ViU
1 CEMENTO BULTO $ 62.000
2  |MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3  |BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4 |PEGACOR 10KG UND $ 24.000
5  |TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 |SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7  |ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59,000
8 CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 s 57.000
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES .
9  |TANQUE 500 LITROS UND s 430.000
10  |VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 |VINILO CANECA TIPO 1 UND $ 280,000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

C C. 1121, 715 372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Piso y Enchapes

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA Factura Proforma No. TPC220003256
CL 30 22 148-3228570242 REGIMEN COMUN
CARTAGENA PISOS Y ENCHAPES RYL N.LT. 000511135-3
Cliente ELESCO SAS Email ElectronicoGERENCIAZELESCOLTDA COM
Fecha 20V12/2022 Telefono-3053300603-3053300903
Nit 200104178 Cludad MONTERIA
Direccion CR 11 A 59 49 OF 201 CONTADO
Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ W1 ™we TPCW 2001122022
F.Pago CONTADO de 2 dias
Cod. Articulo Pr. Nombre del Articulo | Bd Icmibclo'l[ Udorllnhio[ Valor Total
CB100586 33X60 PARED BLANCA BRILLANTE REF LOLIMGTTO X 3360 (240)1 29 1680 000 46.974,79 830.119
CNOODL19 A1X60 PISO Y PARED LA BLANCO 31X80 (1.68) 1RA 2 024 000 4563025 1,642 022
PEOOE04E 1 PECANTE SUPERFLUO GRIS 25KG ” 5,00 0,00 15.117,65 89.950
BOOOTO40 1 BOGUILLA EXTRA BLANCA 2¢G SUPERFIVO 29 5,00 0.00 11.680,67 69 500
Observaciones
Cantidad Total: 58 PesoG: 859
E@bo Acents a presente i 2.303.026,00
0,00
% 0.00
19% 437.575,00
VA 0,00
ICA 0,00
Fle 0,00
Firma iy selo clerte Firma Empresa otal 2.740.601,00

Favor seguar las recomendacones de insialacdn, manterumeento y uso del producto, que e encuentran en el empague Omitidas
encrerard 3l Almacén de cumplr con k garantia segin b indicado en of Artiaulo 18 Ley 1480 estatuto de proteccitn al consumidont” y demds normas concordantos
“Taarmns A e ICA an s L ¥ . v Magmogra-Sianes Marte fiycarsmange- Pecacuwets- (aron- |os Sstoe
Elboro  1SIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VIDAL Scitware desamollads por SOMIC SOLUCIONES SAS Facha Baporcon 2001222
Reporte. ReFacPrfomafisos

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

T e i c UM\S
Teittor TETMX0
VA REGIMEN COMUN 733
SOITTE2-T
WIGENCIA § (As
([ Owton ot Cante )
Sefores  CONSUMNIDOR FINAL Foche e Eapecotn PRl Siiog
NT.  ZEmErIIer Fache de Vescimvents.  Z3-Be-3022
Orecoén _ CRAZ 44 130 MONTERIA Tedhns TEIA®
CODNGO PFESO DESCRIFCION UNIDA | CANTID W Uit DES IVA | W Usit Nt I VALOR TOTAL
3 150 [EETORA KD w5 = =mos| e8| ) 1000 S
e 80 [Pracus eanatoy wan Ao x e | v [re oo o w) ps 13 on o]
=% A0 [CANAL AMATCAA M & - x| 04 £ 0 a9 "% 154 87 1 %7 oo x|
i 20 [STUCOTRO PUSTICOBUMCONTERCA X | uo 220 maecn| 2| w maee|  1memo)
o am frusom w ox s we 3 oms| o] w) a0 v 300 o
a0 200 |eurcTace cruess 1 1omov e wo| eamen| ao| ) =300 3 000,
%0 7 e e we 0 mxop| ao| ) 3¢.300,%]
- 200 |nuoraccs vt we we| oamen| cof wl |
B a1 54800
Cumcaets a0
Seb Tetwl a1 4820
- 8,00
VA 19.00% e s
Fte 8%
TOTAL A PAGAR 5 190.98.%5
TS BA S msamar O D e 1A QMBI R e €7 CRTT AL A
T A T
oot
=
CINCO MILLOHES CENTO NOVENTA ML DOSCIENTOS TRENTA Y OCHO PESOS CON 55100 WCTE
Mmmpcrmatie
\Exmn 2 anis s oot [:-—wmm—]
Resciuots de Enecs | de 1920 rumersotn del o
oA b THUA S e LB A A AW e gress ree [ St KL 07 W e Fagrat @

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE

COMADERAS
Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT:200925006-9

DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269

RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175

Cotizacioén # S0063599

Cliente: ELESCO SAS

CO/NIT. 200104178
Direcclée: CR 11 A 57 46 OF 201
Téelonx 347840389
Cludad MONTERIA

Fecha cotizackin: Exgiracin Vendedor.
20-12-2022 2312-2022 Maria Argtlca Clardernas Jorge

Codgo Producio Cantidad Vieunt Desc®  Virunt con Date Impuestos Subtotsl
w00 [14040] CFT0MA INDUSTRIAL MRLO) 204200 1W00Ly  tLisdse Q00 $1L18404 £ T

muy DN CONCEIR PR RIS SR S0V 0N CORSL 100 Uniiager 1106234 400 $10.90734 A Vema 175 5310000

Bay [1BA31] WING ESPARCL ALLMPSC X 6 MATURALLT) misd0 R 008 000 Uridasne Il 11 200 $303900 L T
I e S L 400 $earns PR Vemine SPN. 5420347492
v (048] CETUNA ACRRICO 20 K5 S45354 10 32,00 Uridadinn M4 90 Q80 §7RaT0 P, Vertee SPN 52 TPLATA0
1904 [11504] PLASTOCEETE DM 20KG 929700 100 Unidades 210015784 200 $3315044s PR Ve SP5. 5 nea LT
2da [Poid] DLECTRODOATA FIDEOLLO OPMA0 38F) 100 Uridases  ABLO4S34 200 Sea0AMZ Pl Vet 1PN § gsda32 3

peert) (1334 1] VALWULA OF P EONCE & 140 PEDEBOLLO HUM1S20 (&) L0 Uricane 23000 200 44TELI0 P, e S g g v n

—_—_ [44alT] TOTALTAZCR a0 38 22004 200 DELGIID00M salL0n LOC Urddases i 400 §010M0e Poll, Wentaa IPR g 201001
e (30738 ALOTADCA TLOCTRICD J0AMP vVLANT PCOAOLL (F) O0000E0000 L0 Uridndet ABLE 200 §A3 e ol Veie 1PN g oo pan 54
Términ y condichones.

Subtotal $ 62673923
7Y $ 119080454

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE
LA COMUNDAD DE CARRIZAL

VALOR
TIENDA DESCRIPCION UNITARIO UNIDAD

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

EDILBERTO ACARREO MUELLE

_IE ALVARO $ 80,00000| TONELADA
PARRADO ULCUE CHOCUE

NELSON ACARREO MUELLE

_IE ALVARO $ 90,00000| TONELADA
ARGUELLO ULCUE CHOCUE

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FECHA: _f)j?émmém_qﬂ

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

// 226 ©. con cedula de ciudadania numero _( % 20253 g
certlﬁco que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Alvaro
Ulcue Chocue de la comunidad de Carrizal, tiene un costode _PB 0 .0 0D Ton

for)

Sl T Tiedo

Nombre:

c: )E2D2S53YF
Celular: 32“4?3??_{4

O éa)(f\-tg& con (L. H: "TOI-}I?A
M/‘-“w de [an\tuﬂ o (j’mdiuw.

“ \ -_7-{— QJA:(AJQ:@«:: e:.L. aarn?_-%( J%M‘- R
L _# 70000 fbt

Jo A e e

s fc[" s 5{ ..,meyo

?‘

oJ 21210623
25 bl 2073,

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP 7.1. ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA

COMUNIDAD DE COAYARE

TIENDA DESCRIPCION | VALOR UNITARIO UNIDAD
ACARREO
1. JOEL GONZALES |MUELLE - IE $ 80.000.00 | TONELADA
SIMON BOLIVAR
ACARREO
2. EEESU%'\L'LO MUELLE - IE $ 90,000.00 | TONELADA
SIMON BOLIVAR

FEcHa: UL Moy Ll

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTI RFESANAL DE MATERIALES
Yo, A /&40 2y A7 con cedula de ciudadanfa numero 13 b/
certifico que el tr 4 porte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educatw Simgn
o zope0 M
’/ v

Bolivar de la comumdad de Coayare, tiene un costo de

MLJM% =

Nombre:

cc: '7,0#?'(3 4
Celular: 22‘[ 2&0623/

FECHA: éz 515 Zflg |§

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Vu,&(!MLL con cedula de ciudadania numero 6%34925 5

certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Simon
KO 05 PG >

Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de
(=X $-

7

Nofnbre: .
cc: (YpoF (Y S5-

Celular: 270206 0€ 5 7.

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP 8.1: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA

COMUNIDAD DE YURI

TIENDA DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | UNIDAD
ACARREO
1, ,\Sﬂi\((%'ﬂﬁgg MUELLE - IE $ 150,000.00 | TONELADA
ANDRES BELLO
ACARREO
2 NELSON ARGUELLO |MUELLE - IE $ 180,000.00 | TONELADA
ANDRES BELLO

FECHA: H_m.{a G de 2025

Sefiores

CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones @gmail.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
Yo, SELEMANO MAYEALE C  con cedula de ciudadania numero 419.002.465

certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Andres
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de fﬁ 150, 000 =—
QENTO CIND wBNTA ML PESOT, Poe TONELAQA.

5e.uqr;'q no MC
Nombre: SCAEEANTNO YAAUOCALS CAYU YARS
C: 49.002.665 e 1~inda

Celular: 911 Ms 534:),

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FecHa:_4 Mayy 20V
Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

’%1 cedula de ciudadanfa numero @I F 2 (

certifico que el transpbrte desde la rivera del rio Guaviare, hasu la Instumucm Em
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de

Ll

=y m;,qm-}raf T’
Celular: =5 2l0622(

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA

Repone. ReFacProformaFrsos

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

PISOS Y ENCHAPES CARTAGENA Factura Proforma No TPC220003256
CL 30 22 148-3228570242 REGIMEN COMUN
CARTAGENA PISOS Y ENCHAPES RYL N.L.T. 900511135-3
Cliente ELESCOSAS Email ElectrénicoGERENCIAZELESCOLTDA COM
Fecha 20V12/2022 Telefono-3053300903-3053300903
Nit 200104178 Cludad MONTERIA
Direccion CR 11 A 59 48 OF 201 CONTADO
Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ Vi TPC TPC220003256 201122022
_F.Pago CONTADO T | et Vigencia de 2 dias
Cod. Articulo | Pr. Nombre del Articulo | Bd_[CANT | Dcto%d Valor Unitario | Valor Total |
CB100586 A3X60 PARED BLANCA BRILLANTE REF LOLIOGTTO X JI0NE0 (240)1 29 16,80 0.00 4697479 836119
CNDOD419 J1X60 PISO Y PARED LAJA BLANCO 31X60 (1.68) 1RA 2 3024 0.00 4563025 1642 032
PEOOEO46 1 PEGANTE SUPERFUO GRIS 25KG 2 5,00 0.00 15.117,65 89950
80007040 1 BOQUILLA EXTRA BLANCA 2¢G SUPERFIIO 2 500 000 11.680,67 69 500
Observaciones
Cantidad Total: 56 59
Etabom. Aceptd 'a presente tactura. 2.303.026,00
0,00
0.00
437.575.00
0,00
0,00
0,00
Firma y seio cherte Firma Empresa 2 740.601,00
Favor segar las rec d. ae i L . Marterumiento y use del producto, Que s encuentran en ol empague Omibtidas
eaorerard 3l Almacén de cumphr con ka garantia segin ko indicado en of Ariodo 16 Ley 1480 estatulo de proteccion al consumidort” y demds normas concordantes.
o Asterrasaciores de (CA an s e I - L . o Magarguen-iarte Marthe- lorarsrmangs- Padacusats- (G- [ os Peeos”
Elabore’ 1SIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ VIDAL Software desamollaco por. SOMC SOLUCIONES SAS Fecha Fborscion’ 2001222



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

TIENDA DESCRIPCION VALOR UNITARIO UNIDAD
1. DISTRIAS ESTOPA $ 14,280.00 KG
2 ACE COMADERA | ESTOPA $ 13,286.30 KG

Negocios e Inversiones Montesur SAS
NIT:200925006-9
DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269
RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
TEL: 2821175
Cotizacion # S0063599
Cliente: ELESCO SAS
COMNIT: 900104178
Direcchéec CR 11 A 5% 49 OF 201
Téielonx 347860389
Cludad MONTERIA
Pada " Bl PR
20-12-2022 23-12-2022 Maria Angtica Clrdenas Jorge
Codgo Profucio Cantided Vieant Desc  Viunt con Doto Inpueston Subtots
s  DHNNERCMABDUSENL MOR D W0k iAW 000 $111640 Pk Vet 57X 5 2040400
©¥2 (332221 CRUCTTA FARA JUNTAS 344 X 200 UN B CPaQ230001 51 200 Uridases 1106334 200 $3050754 A\ Ve 195 52100048
Bt [10431] WING ESPAROL ALUMPSO X 6475 NATURALLT) wiNODLCR 8000 10,00 Unidases L LT 200 §2029970 PR Venma PR § 302 Y02
noor (RODOD] CAMAL ABAATONA B-A30400 2900413 000U E74ML %00 Searnrs A\ Vese 19 5320000492
Do (10649 ESTURAACRLICO 20 KE 245336 1) HMOUnkdater 7224250 A §7a090 P Vestaa SPK. 5379117450
11984 [11984] PLASTOCAETE DM 20KG 92970 ) 100 Unidader 10043744 200 $301.90448 A Vit 175 5 0gam03Y
as (W30 CLECTRODOMBA PEDECLLO CMAJ0 387 00 Urddages 40104534 200 Sésdam A Vewme S9N §Le0A32 1
moyy (OS] VAIWLADE K BACNCE 1.1 FEDACLLO MIM1SI0 (8 00 Unkdades 4023300 200 $4atenio PR Veris S75 g405m130
s (4443%] TOTALTADOR 40A 3P 200A 220V OSLGIT004 MELDGA 00 Unitates  J1L46030 200 $301.00574 P Ve SPR 5 200 00834
wre  (10738] ROTADOR CLECTRICO J0AMP VIVILANT PEDROLLO (F) 00400050000 00 Unidades  ABILBY 200 §a20ase PR Vet SR 0 g 5
Términos y condichones.

$ 6267.392.3%
§ 1.190.804,56

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

?Dlst:ﬂas

Dirwociin: CARRERA 2 N. 44110 ( COTMZACION VENTAS J
Teiadora TETMI0
ol . CTV 84733
00TTE-T
VIGENCIA § (IAS
( Dwtors dei Clents ]
Sefores  CONSUMIDOR FINAL Focte de Expediodn  20-dc-JT02
NT. 2.t Fache de Vescimiemis  Z-dhe-2002
Dwscoén _ CRA 2 44 132 MONTERIA Tedfons  TEIS4AN)
cooco | reso DESCRIPCION unia Jcanno]  wwum 0ES | v | v umie Nt | AL OR TOTAL
] 1.00 |ESTOM X KD ) 100 oo aof 12000 42 00, ¢]
" 000 [PRACUA ESPASOL WIN ALLMINID X & NTS wo LT xmeo| ao] ) 0ae 3 o700
= 330 [Canar AMATOn 3 & e 200 wamep| ao| w w87 2 %7 o0 x|
L LT iy A e |l we 200 meoo| ao] =0 1200 730,5¢}
o 420 |eucon w100 x 4128 e e aames| 22| e300 et oo o
e 000 |ELECTROS CPMESD 1P IS0V us 100 =300 0 ae L £33 000 =2 000 x|
[VALVULA O P BACKCE 1 14 00N
»0 180 [ TR LA PUSTION uso 10| axoo| ao| 36300 3 0 x|
1264 000 [rLOTADOR VIvILANT e 100 eacmeo] ao] o 000 8 000, ¢
Bruw 415800
Do 8,00
Subs Toted 43154500
S 200
VA 19 00% e e s
Fate o0
TOTAL A PAGAR 5190.258.55
L g L L e B A A B e 6 R e et L TELGEL (LI b e e (A L2t ]
WM A Nehl A TR

Sam
CNCO MILLONES CENTO NCVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA ¥ OCHO PESOS CON S4100 WCTE

H— bmm_J

Foesciucdes: de Eners 1 de 1900 rumerscdn dei of
S e THLS LS LA AT A e e e rataem 1 St BLI AL W e Fagratm
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

TIENDA DESCRIPCION VALOR UNITARIO UNIDAD
PERFORACION

1. ARISTIDES AGAPITO POZO PROFUNDO $ 31,000,000.00 UNIDAD
PERFORACION

2. SERGIO GARCIA POZO PROFUNDO $ 27,585,000.00 UNIDAD
PERFORACION

3. SANTIAGO GARCIA POZO PROFUNDO $ 29,333,333.33 UNIDAD

Infrida, 18 de junio de 2023

Sefiores:
CONSORCIO EDUCOL
Inirida,

Cordial saludo,

Asunto: Cotizacion de pozoacuifero en la comunidad indfgena de Venado,
Zamuro y Remanso rio Infrida :

De acuerdo a su solicitud, presento la siguiente cotizacién para realizar pozos de
acuerdo a la siguiente informacion: :

+ Realizacién de tres pozos acufero de cuatro pulgadas (47) en 1a comunidad
indigena de Venado, Zamuro y Remanso. Todo incluido (materiales,

transporte, estadia)

Costo: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($88’ooo.oqo) m/cte '
Tiempo: El tiempo total de ejecucion por cada una delas comunidades es de 7 dias

Cordialmente,

!
o) 1
699 DE INIRIDA

Cc19.016
CELULAR N° 3115655117

Inirida, 26 de junio de 2023

Sefiores:

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901618147 - 6
Ciudad de Inlrida,

Cordial saludo,

Asunto: Colizacién de pozos aculfercs en la comuridzd indigena de Remanso y Zamuro dbicados
por el fio Inirida

En relacin l asunto, respetuosamente mediante el presente me difo a ustedes enla opoﬂuqidgd de
presentar cotizacion de la realizacidn de DOS (02) pozos acuiferos de 4' de acuerdo a la siguiente
informacion:
fom | Detalle o
Perforacién de pozo profundo en la
comunidad de Remanso rio Iniida, incluye
accasorios-tuberias para captacion de agua
T | doen tubos de 4 con bomba tpo apicero i
1.5 caballo de fuerza, alimentacién,
hospedaje y mano de obra por 6 dias
Perforacibn de pozo profundo en la
comunidad de Zamuro rio Inkida, induye
accesorios-tuberlas para caplacion de agua
2| g entbos de & con bomba o apicer de
1.5 caballo de fuerza, alimentacién,

hospedaje y mano de obra por 6 dias

I valor del presente es la suma de ($55,170,000) CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
SETENTA MIL PESOS MITE COLOMBIANO con el 50% del valor en conceplo de adelanto y el atro:

50% conira entrega.

Atentameqte,
P
¢ [w c. /)
\_SERGIOALEXANDER GARCIA

C.C 1.121.708.562 de Inrida
NUMERO DE CELULAR: 3104249831

Valor unitario Valor total

§21.585.000 §27.585.000

§27.585.000 §27.585.000

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Inirida, ‘19cle junio de 2023 Yerves, \im - 5 -
CONSORCIO EDUCOL \ No. C-01+1397
Ciudad de Infrida i
: 0Bt §
Cordial saludo, | T0DO PARA SUHOGAR VO aa
0SCAR ALBERTO RUGE PINZON 001.618.1
‘ T 190027644 o 20230542 l
Asunto: Cotizacién de pozo enlac idad indigena de Venado y cale 18 e 16 Facha 1
Zamuro rio Inirida pertenecientes al resguardo REMANSO-CHORROBOCON | :
. [ Initda - Coombia
Considerando la capacidad para la hechura de un pozo en la comunidad de Remanso, :
Venado y Zamuro. Presento la siguiente cotizacion: LrR———— T LT
Detalle Tiempo | Valor total [
Realizacién de un pozo | B
acuifero de cuatro | inplo. lnple. - gryto Vr. Total
pulgadas (4”) enla 7dins | $25,000,000 lem Cédigo Cantidad Nombre producto ":m VeUstato  giec Rut,
comunidad indigena de B o
R BATERIA 250AMP 1,980,000.00 4
oo =Ty s 158 10 yeuacoe, UNDAD 196000000 0% 0% 480,
acuffero de cuatro TOMADOBLE 0% 6800000 6800000
pulgadas (4”) enla 8dias | $30.000.000 LR W0 grgaca MO0 SR o
comunidad indigena de TS PANELLED 20W
Venad: ;
oot do i P8 3OO 0 ROTRUR  UNDAO Mmoo 0% 0% 00 300W
acuifero de cuatro ; VATIO
(3 {
co;m?ds Ldi:;? da f -SSR0 G 100 Natoies DD f0MOM 0% 0% 10SBO) 1080
Zamuro
INTERRUPTOR
:$ 90.000.000 , | 5 125 100 SENCLLO  UNDAD 850000 0% 0% 85000 850000
I i
Son: ($ 90.000.000) Noventa millones de pesos Ce o 10 TUBOEMTR  TUBO 2400000 0% 0% 2400000 2400000
Cordialmente, [ 12 (00 CURAENTIR UNDAD 198000 0% 0% 198000 194000
Lo 10 I;R“MEW UNDAD 170 0% 0% 17000 175000
. |
A{kr}/ lﬁ : TS 9 2 100 UNONENTIR UNDAD 180000 0% O% 180000 180000
i ito ] [
Qfllgﬁzgpﬁgm A |10 45 100 TUBOEMT34  TUBD 3800000 0% 0% 3000000  38,00000
ZELULAR N° 3185000366 ] (00 CURVAENTY4 UNDAD 320000 0% 0% 320000 320000

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 17-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSION DE LOS SIGUIENTES ITEMS NO
PREVISTO

> ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estandar la cual no especifica su calibre, ni su separacién. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles mas especificos en cuanto a
su calibre de 3mm y separacion de 15cm en ambas direcciones, ademas de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inirida Guainia.

> ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plastico de
500 Its, debido a que la Institucién educativa Alvaro Ulcue Chocue de la
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comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de
agua para las baterias sanitarias, se propone la implementacién de tanques
de 500 litros para la distribucién de cargas en la placa existente

ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificacion:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institucion,
se propone la instalacion de cielo raso en PVC, debido a que este no se
encuentra en la lista inicial, se crea items de cielo raso en PVC

ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificacion:

Ajustandonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia
claramente la falta de energia proveniente de los paneles solares debido a
que las baterias se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario
realizar un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51
cm - 60 x 60 cm)

Justificacion:

Ajustandonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la
zona, se propone usar ceramica de formato en rango de (31-60)x60 y/o
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la
zona, debido al tiempo limitado de ejecucion de obra se crea items de facil
obtencion.

ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
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Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta ultima
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucién Educativa Simon Bolivar, a esta ultima no
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Andres Bello, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA
COMUNIDAD DE REMANSO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
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comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose
Celestino Moreno, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del
FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Francisco de Paula Santander, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Marco Antonio Francisco, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificacion:
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de
esta comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Principal, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se
plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Simon Bolivar, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, debido a que la Institucién educativa Bas Porfirio Barba
Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta
con una fuente estable de agua para las baterias sanitarias y cocina
comedora, se propone la implementacion y perforacion de un pozo profundo
en 4" para la distribucién y almacenamiento de agua en la Institucion

ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, debido a que la Institucién educativa Bas Porfirio Barba
Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta
con una fuente estable de agua para las baterias sanitarias y cocina
comedora, se propone la implementacion y perforacion de un pozo profundo
en 4" para la distribucién y almacenamiento de agua en la Institucién

Se
anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Analisis de precios unitarios de la actividad no prevista.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION
1- EQUIPO UNIDAD: KG
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
herramientas menores %MO 5,133.94 5% $
256.70

SUB-TOTAL $257
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. kg $10,434.78 1.00 10% $
0.15*0.15 M. INCLUYE 11,478.26
INSTALACION

SUB-TOTAL | $11,478
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. PREST. REND VI UNITARIO
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Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62 $5,133.94
14.01
SUB-TOTAL | $5,134
VALOR $16,869
TOTAL

M'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS
1- EQUIPO | UNIDAD: UN
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
herramientas menores %MO $
2,680.87 2,680.87
SUB-TOTAL $2,681

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
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Tanque De 500 Litros un $300,000.00 1.00 0% $
300,000.00
valvula de flotador un $70,000.00 1.00 0% $
70,000.00
SUB-TOTAL $370,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Plomero $66,666.00 186% $50,000.00 $23,936.47
2.09
Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 $29,680.93
2.09
SUB-TOTAL $53,617
VALOR TOTAL $426,298

M'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO SAS

Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1559-2022, INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION)
1-EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 32,330.60 5% $
1,616.53
Andamios tipo tijera marco dia $3,500.00 $
de 1.50 x 1.20 [alto x 4.79 730.05
ancho)
SUB-TOTAL $2,347
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
$
$
CIELO RASO EN PVC m2 $46,886.55 1.00 10% $
e=10mm INCLUYE 51,575.21
OMEGAS, ANGULOS,
VIGUETAS, TORNILLOS
ESTRUCTURALES
$
$
$
$
$ -
SUB-TOTAL $51,575
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
$
SUB-TOTAL
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$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. |  JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $19,398.44
4.79
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 $12,932.16
4,79
SUB-TOTAL $32,331
VALOR $86,252
TOTAL

Do)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

INTERVENTORIA DAIMCO SAS

EDUCOL
NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
' SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE
1 - EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 185,998.14 5% $ 9,299.91
SUB-TOTAL $9,300
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DE/?P. V.PARCIAL
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$
$ -
BATERIA 250 AMP und | $1980,000.00 [  1.00 0% |  $1980,000.00
$
$
$
$
$ -
SUB-TOTAL | $1,980,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANT. [ DIST | V/UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | 20%" | REND |  V/UNITARIO
Electricista $66,666.00 186% | $123998.76 | 1.00 |  $123,998.76
Ayudante ( obrero) - Jomal | $33,333.00 186% $61999.38 | 1.00 § 61,999.38
SUB-TOTAL $185,998
VALORTOTAL | $2,175,298
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO DIEGO E LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DAIMCO SAS

EDUCOL
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ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)
1- EQUIPO | UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 1,308.00 $
1,308.00
SUB-TOTAL $1,308
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10% $
15,840.00
RECUBRIMIENTO M2 $54,945.05 1.00 10% $
CERAMICO SECCION 60,439.56
(51x51 cm - 60 x 60 cm)
agua Lt $68.00 3.00 10% $
22440
SUB-TOTAL $76,504
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $17,988.67
517
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SUB-TOTAL $17,989

VALORTOTAL | $95,801
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

1-EQUIPO | UNIDAD: Ton

DESCRIPCION UNIDAD |  VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2- MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL

ACARREO ARTESANAL Ton $80,000.00 1.00 0% $

DE MATERIALES PARA 80,000.00

LA OBRA DESDE EL

MUELLE HASTA LA

INSTITUCION EDUCATIVA

ALVARO ULCUE CHOCUE

DE LA COMUNDAD DE

CARRIZAL
SUB-TOTAL |  $80,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
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SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000
TOTAL

W'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

DIEGO E LOPEZ
INTERVENTORIA DAIMCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 7.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
1- EQUIPO | UNIDAD: $0
DESCRIPCION UNIDAD |  VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
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ACARREO ARTESANAL DE Ton $80,000.00 1.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE

0% $ 80,000.00

SUB-TOTAL $80,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT.

DIST VI UNITARIO

SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000

TOTAL

M'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 8.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI

1-EQUIPO UNIDAD: Ton/Km
DESCRIPCION UNIDAD | VALOR REND V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0
2- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
ACARREQ ARTESANAL Ton | $150,000.00 1.00 0% $ 150,000.00
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI

SUB-TOTAL | $150,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO

SUB-TOTAL

$0

4-MANO DE OBRA
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DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $150,000
TOTAL

MW

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

DIEGO E LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA DAIMCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO

BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
$
$
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PERFORACION DE POZ0O und $27,585,000.00 1.00 0% $
PROFUNDO DE 4" EN LA 27,585,000.00
COMUNIDAD DE ZAMURO,
INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5
HP Y TRANSPORTE
3
5
5
S
$ -
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
5
SUB-TOTAL
50
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $27,585,000
TOTAL
e

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA 1380-1556-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO

BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD
NP 4.1 DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA
CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. | V.PARCIAL
%

$

$
PERFORACION DE POZ0O und $27,585,000.00 1.00 0% $
PROFUNDO DE 4" EN LA 27,585,000.00
COMUNIDAD DE ZAMURO,
INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5
HP' Y TRANSPORTE

$

$

$

$

$

SUB-TOTAL | $27,585,000

3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO

$
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SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $27,585,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS
SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021
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CARTAGENA DE INDIAS, 19-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSION DE LOS SIGUIENTES ITEMS NO
PREVISTO

> ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estandar la cual no especifica su calibre, ni su separacién. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles mas especificos en cuanto a
su calibre de 3mm y separacion de 15cm en ambas direcciones, ademas de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inirida Guainia.

> ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plastico de
500 Its, debido a que la Institucién educativa Alvaro Ulcue Chocue de la
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comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de
agua para las baterias sanitarias, se propone la implementacion de tanques
de 500 litros para la distribucién de cargas en la placa existente

ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificacion:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institucion,
se propone la instalacion de cielo raso en PVC, debido a que este no se
encuentra en la lista inicial, se crea items de cielo raso en PVC

ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificacion:

Ajustandonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia
claramente la falta de energia proveniente de los paneles solares debido a
que las baterias se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario
realizar un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51
cm - 60 x 60 cm)

Justificacion:

Ajustandonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la
zona, se propone usar ceramica de formato en rango de (31-60)x60 y/o
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la
zona, debido al tiempo limitado de ejecucion de obra se crea items de facil
obtencion.

ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
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Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta ultima
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucién Educativa Simon Bolivar, a esta ultima no
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Andres Bello, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA
COMUNIDAD DE REMANSO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
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comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose
Celestino Moreno, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del
FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Francisco de Paula Santander, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Marco Antonio Francisco, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificacion:
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de
esta comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Principal, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se
plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Simon Bolivar, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, debido a que la Institucién educativa Bas Porfirio Barba
Jacob Sede Jose Celestino Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta
con una fuente estable de agua para las baterias sanitarias y cocina
comedora, se propone la implementacion y perforacion de un pozo profundo
en 4" para la distribucién y almacenamiento de agua en la Institucion

ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, debido a que la Institucién educativa Bas Porfirio Barba
Jacob Sede Marco Antonio Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta
con una fuente estable de agua para las baterias sanitarias y cocina
comedora, se propone la implementacion y perforacion de un pozo profundo
en 4" para la distribucion y almacenamiento de agua en la Institucion Se
anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Andlisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

Atentamente,

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE INSTALACION
1-EQUIPO UNIDAD: KG
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 5,133.94 5% $
256.70

SUB-TOTAL $257
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. kg $10,434.78 1.00 10% $
0.15*0.15 M. INCLUYE 11,478.26
INSTALACION

SUB-TOTAL | $11,478
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62 $5,133.94
14.01
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SUB-TOTAL | $5,134
VALOR $16,869
TOTAL

M'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

2021

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS
1- EQUIPO | UNIDAD: UN
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO $
2,680.87 2,680.87
SUB-TOTAL $2,681

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
Tanque De 500 Litros un $300,000.00 1.00 0% $

300,000.00
valvula de flotador un $70,000.00 1.00 0% $

70,000.00
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SUB-TOTAL $370,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Plomero $66,666.00 186% $50,000.00 $23,936.47
2.09
Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 $29,680.93
2.09
SUB-TOTAL $53,617
VALOR TOTAL $426,298

W'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,

NP 3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION)

1-EQUIPO

UNIDAD:

M2
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DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
Herramienta menor % 32,330.60 5% $
1,616.53
Andamios tipo tijera marco dia $3,500.00 $
de 1.50 x 1.20 [alto x 4.79 730.05
ancho)
SUB-TOTAL $2,347
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
$
$
CIELO RASO EN PVC m2 $46,886.55 1.00 10% $
€=10mm INCLUYE 51,575.21
OMEGAS, ANGULOS,
VIGUETAS, TORNILLOS
ESTRUCTURALES
$
$
$
$
$ .
SUB-TOTAL $51,575
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $19,398.44
4.79
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 $12,932.16
479
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SUB-TOTAL $32,331
VALOR $86,252
TOTAL

Bnraus

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

EDUCOL SEDES DEL FUTURO 2021
NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
: SOLAR DE LA |.E. ALVARO ULCUE CHOCUE
1- EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 185,998.14 5% $  9,299.91
SUB-TOTAL $9,300
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DEZP' V.PARCIAL
$
$ i
BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% $1,980,000.00
$
$
$
$
$ .
SUB-TOTAL $1,980,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
$
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SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. P‘é?ng REND V/ UNITARIO
Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 | 1.00 $ 123,998.76
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $61,999.38

SUB-TOTAL $185,998

VALOR TOTAL $2,175,298

e

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

EDUCOL 2021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)
1-EQUIPO \ UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 1,308.00 $
1,308.00
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SUB-TOTAL $1,308
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10% $
15,840.00
RECUBRIMIENTO M2 $54,945.05 1.00 10% $
CERAMICO SECCION 60,439.56
(51x51 cm - 60 x 60 cm)
agua Lt $68.00 3.00 10% $
22440
SUB-TOTAL $76,504
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $17,988.67
5.17
SUB-TOTAL $17,989
VALOR TOTAL $95,801

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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M'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
1-EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL Ton $80,000.00 1.00 0% $
DE MATERIALES PARA 80,000.00
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE
CARRIZAL
SUB-TOTAL $80,000

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000
TOTAL

HW'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 7.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
1- EQUIPO | | | | UNIDAD: $0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $80,000.00 1.00 0% $ 80,000.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
SUB-TOTAL $80,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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VALOR
TOTAL

$80,000

M'W

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 8.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL

MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA

COMUNIDAD DE YURI
1-EQUIPO UNIDAD: Ton/Km
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO

SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL Ton $150,000.00 1.00 0% $ 150,000.00
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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SUB-TOTAL $150,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $150,000
TOTAL
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 , INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1-EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. | V.PARCIAL
%
$
$
PERFORACION DE POZO und $27,585,000.00 1.00 0% $
PROFUNDO DE 4" EN LA 27,585,000.00
COMUNIDAD DE ZAMURO,
INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5
HP Y TRANSPORTE
$
$
$
$
$ -
SUB-TOTAL | $27,585,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. | DIST | V/UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. | REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR | $27,585,000
TOTAL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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e

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO |
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO N
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
NP 4.1 ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%

$

$
PERFORACION DE POZO und $27,585,000.00 1.00 0% $
PROFUNDO DE 4" EN LA 27,585,000.00
COMUNIDAD DE ZAMURO,
INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO
LAPICERODE 25HP Y
TRANSPORTE

$

$

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

L' en|' e

SUB-TOTAL

$27,585,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD

V.UNITARIO

CANT.

DIST

V/ UNITARIO

$

SUB-TOTAL

$0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION

JORNAL

PRESTACION.

JOR.
PREST.

REND

VI UNITARIO

SUB-TOTAL

$0

VALOR
TOTAL

$27,585,000

rue]

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021
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CARTAGENA DE INDIAS, 21-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO FFIE-G50-G15

CONSORCIO EDUCOL, mediante La presente solicita la suspension temporal del
Contrato de Obra No 1380-1601-2022, el cual tiene como objeto, el Desarrollo de
Obras Necesarias Para el Mejoramiento de Residencias Escolares y/o Sedes de
Instituciones Educativas en el Territorio Nacional, Priorizados Por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE, a partir del 25 de agosto del
2023 por un término de 30 dias calendario.

Esta suspension se pide debido a que no se cuenta con los datos necesarios para
saber los alcances generales que va a tener en cada una de las sedes, ademas
estamos la expectativa de que se nos haga llegar el comunicado con los ajustes de
precios, puesto que dichos ajustes son indispensables para cuantificar y evaluar la
viabilidad econémica de la ejecucion del contrato, ya que en la actualidad se han
presentado variaciones importantes en los precios, los cuales se han generado por
los diferentes fendmenos sociales y econdmicos que se vienen presentando durante
los ultimos meses en el pais. Fendbmenos como el aumento de los precios de la
gasolina y la escasez de materiales de construccién en el municipio de san José de
Guaviare, el cual es la principal fuente de abastecimiento de materiales de
construccion del departamento de Guainia, debido a los cierres que se vienen
presentando en la via que comunica a Bogota — San José de Guaviare. Todo lo

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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anteriormente mencionado, sumado a que solo pueden acceder los materiales por
via fluvial al municipio de Inirida, influye directamente en la adquisicion de los
insumos y materias para la ejecucion de las obras en las diferentes sedes, a su vez
los altos costos que hay en la actualidad, evidenciados en el estudio de mercado en
Inirida, evidencia que la inversion proyectada no alcanzara para cubrir los materiales
necesarios para la ejecucion de las obras necesarias.

Esta peticion se realiza con base a que en el tiempo estipulados de la suspension
se nos entreguen la informacion con respecto ajuste de precios y que dichos nuevos
precios se ajusten a la realidad y al contexto comercial y econdmico en el territorio
donde se esta ejecutando el contrato, todo esto para determinar qué tan viable
financieramente es este, y asi no o incurrir en perdidas econémicas que afecten al
Consocio.

El Consorcio Educol presenta esta solicitud en razén a que, si no se hace un reajuste
veras y real de los precios, se tendra como objetivo pedir la terminacion anticipada
del contrato debido a los incrementos en los precios de los materiales e insumos en
el mercado y que se veria afectada directamente nuestra parte econémica.

Favor tener en cuenta esta solicitud de suspension se solicita desde el dia 25 de
agosto del 2023 hasta el dia 24 de septiembre del 2023.

Atentamente,

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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e FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Seguimiento No. 17 Entrega de compromisos,
Acta No: 17 Tema: programacién y avance de ejecucion del CO-
1803-1601-2022- G4821.
Fecha: 26-JULIO-2023 Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 17 avance de obra y entrega de

producto) compromisos

1. Lectura comité anterior
Agenda (Temas indispensables para 2. Avance programado vs ejecutado
lograr los objetivos) 3. Compromisos

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING, ~YESID  LEONARDO | GESTOR ~TERRITORIAL 210 2062762 %Ammgg
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL 211 8991600 %
ING ORLANDO LOPEZ CORREA | SOPRPINADOR - DE 3208871084 ORLANDO
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 7‘“ Ptk
ING DAVID LEONARDO SERNA EE%EEEJEORIA DE 3138520822 }Zﬁ

2. COMPROMISOS

Ny Fecha de
No Descrlpm,on , Responsable Finalizacién
ENTREGA DEL DIAGNOSTICO VERSION
1 FINAL. CONTRATISTA 4-AGOSTO-2023
ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIAS
2 CORREGIDA. CONTRATISTA 7-AGOSTO-2023
PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
3 OBRA. CONTRATISTA 2-AGOSTO0-2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia CONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)

1/
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Preparo Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROJAS
BONILLA TRIANA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcidén de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacién del personal tanto de obra como
de interventoria, posteriormente se da inicio a las actividades del dia:

1. PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO EDUCOL

Teniendo como primer compromiso la reiteracion en la presencia de la representante legal por
parte del contratista de obra, esto teniendo en cuenta que se han presentando una serie de
incumplimientos reiterados y a la fecha no se ha podido dar finalizacién a ninguno de los temas,
posterior a esta intervencion toma la voceria el coordinador de obra en donde manifiesta que la
representante legal se encuentra actualmente en una zona con baja conectividad y no le ha sido
posible conectarse pero que el tiene la potestad para la toma de decisiones dentro del comité.

2. INICIO DE LLEGADA DE MATERIALES Y PERSONAL DE OBRA

Teniendo en cuenta y verificado con el residente de obra e interventoria se evidencia que el
contratista de obra dio cumplimiento a el envié de materiales a las sedes faltantes.

3. ENTREGA DEL PRESUPUESTO FINAL

Se le solicito al contratista de obra entregar la fase de diagnostico ordenada es decir que todo el
documento sea entregado el informe final teniendo en cuenta que se tienen versiones de a tres
por cada una, posteriormente toma la voceria el coordinador de obra en donde manifiesta que se
reunira con el residente de obra para la entrega final de la documentacion.

4. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.

Este se establecid en el acta pasada la entrega de las correcciones pero a la fecha no se han
evidenciado las correcciones solicitadas por la interventoria, se le da la voceria al contratista
de obra donde manifiesta que el cdmo no habia realizado el enviado de materiales a las sedes
se podria incurrir en un incumplimiento de cronograma referente a lo que se estableceria en
el plan de contingencia, ya hoy se realizaria el envié del mismo apenas terminar la reunion,
haciendo la actualizacion de las fechas, también informa el Ing. Orlando que actualmente se
encuentra realizando actividades con aumento de horarios para mitigar los atrasos
presentados.

2/
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Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado
respectivamente para la semana 17.

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO
78.81 % 12,19 % $95192.50556  §14'542.891,93 67,58 %

I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

70,18 % 0% $82'814.540,9 $0 70,18 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

57,65 % 0% $66'994.111,06 $0 57,65 %

POR OTRA PARTE SE EVIDENCIA SEGUN LA PROGRAMACION GENERAL EL INICIO DE LAS SEDES DE REMANSO
Y VENADO LAS CUALES PRESENTA LOS SIGUIENTES % DE PROGRAMACION

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

1.21% 0 % $3,979,221.60 $0 1.21%
I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

1.21% 0% $1,008,537.12 $0 1.21%

Esto presentando un atraso general correspondiente al 21.74 % en el contrato general de obra,
terminada la intervencién toma la voceria nuevamente el director de interventoria en donde manifiesta
la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de
socializacién de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecucién del proyecto, también la
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continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor
y poder llegar a un balance entre la programacién y la ejecucion del contrato.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 26 de Julio del 2023 y se espera
una nueva sesidn para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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Seguimiento No. 18 Entrega de compromisos,
Acta No: 18 Tema: programacién y avance de ejecucion del CO-
1803-1601-2022- G4821.
Fecha: 02-AGOSTO-2023 | Ubicacién: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 18 avance de obra y entrega de
compromisos

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Lectura comité anterior
2. Avance programado vs ejecutado
3. Compromisos

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL
TRIANA DEL FFIE 310 2062762
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL
INTERVETORIA 311 8991690
COORDINADOR DE ORLANDQ for gosmee
ING ORLANDO LOPEZ CORREA OBRA 3208871084 piagd T
ING JAIME ARISTIZABAL RESIDENTE DE OBRA 312 2958336 74""‘ /}""‘7‘7"4"
RESIDENTE DE )
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822  dinin _
2. COMPROMISOS
Ny Fecha de
No Descripcion Responsable Finalizacién
1 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATISTA DE OBRA 07/08/2023
2 | ENTREGA DE INFOME MENSUAL No. 2Y 3 CONTRATISTA DE OBRA 09/08/2023
PROGRAMAR FECHAS DE
3 SOCIALIZACIONES CONTATISTA DE OBRA 07/08/2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia CONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)

1/
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Preparo Aprobé Aprobé
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROJAS
BONILLA TRIANA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacién del personal tanto de obra como
de interventoria, posteriormente se da inicio a las actividades del dia:

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.

Se deberia entregar las observaciones del plan de contingencia para el dia 26 de julio el cual
nuevamente se presenta en termino de incumplimiento, toma la voceria el coordinador de obra
donde manifiesta que ha tenido ocupacion del tiempo destinado a terminar la fase 1 de diagnostico
con los informes correspondientes, pero se compromete a realizar el envio el dia 02 de agosto del
2023, el director de obra manifiesta que es de vital importancia teniendo en cuenta los atrasos
presentados y que depende de el para poder dejar listo el cronograma general

2. ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.2Y 3

Se evidencia que no se realiza el cumplimiento de este compromiso, se le da la voceria al
contratista de obra donde manifiesta que no lo ha enviado los informes mensuales N. 2 y 3
teniendo en cuenta que le falta terminar de realizar los anexos de soporte que soportan los
informes mensuales, pero manifiesta el interés de enviarlos sin dichos soportes, donde el director
de interventoria expresa la no aceptacién de los informes sin contar con los anexos de soporte
técnicos necesarios para la aprobacién del mismo, posteriormente se le solicita al contratista
realizar el compromiso de entrega de estos informes a la mayor brevedad posible, el contratista
manifiesta que realizara la entrega el dia 3 de agosto del 2023, posteriormente toma la voceria el
director de interventoria manifestando que ya se viene adelantando un proceso por posible
incumplimiento y que aun asi se continla reiterando la no entrega de los compromisos pactados,
teniendo en cuenta que estos no se hacen por hacerse sino que son para dar claridad a la entrega
formal de las obligaciones contractuales aceptadas en el momento de la firma del contrato, para
finalizar la intervencion el director de interventoria acepta el compromiso solicitando tener
seriedad en las fechas pactadas.

3. PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES

Se le informa al contratista de obra que por parte de interventoria se ha realizado las 3 cotizaciones
formales para las visitas a las sedes de remanso y venado, en los tiempos 14, 15 y 16 de agosto
teniendo cuenta que los trayectos son un poco largos, posteriormente el contratista de obra
manifiesta que tomara la cotizacién mas econdmica y que dara inicio a las entregas audiovisuales
necesarias para la aprobacion por la parte social del proyectos

Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado
respectivamente para la semana 18
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|.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

98.61% 19.52 % $105232.505,56  $14'542.891,93  79.09 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

92.29 % 0% $99'814.540,9 0 92.29 %

L.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

80.56 0% $76'392.12506  $0 80.56
I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

1.81 % 0% $5,968,832.40 $0 1.21%
|.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

1.32 % 0% $1,568,835.52 $0 1.21%

Esto presentando un atraso general correspondiente al 27.84 % en el contrato general de obra,
terminada la intervencién toma la voceria nuevamente el director de interventoria en donde manifiesta
la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de
socializacién de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecucién del proyecto, también Ia
continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor
y poder llegar a un balance entre la programacién y la ejecucién del contrato.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 02 de Agosto del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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Seguimiento No. 19 Entrega de compromisos,
Acta No: 19 Tema: programacién y avance de ejecucion del CO-
1803-1601-2022- G4821.
Fecha: 11-AGOSTO0-2023 | Ubicacién: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (para qué- ganancias - Realizar el seguimiento No. 19 avance de obra y entrega de
producto) compromisos
1. Lectura comité anterior
Agenda (Temas indispensables para 2. Avance programado vs ejecutado
lograr los objetivos) 3. Compromisos

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL AL/QQQBE
TRIANA DEL FFIE 310 2062762 J\zm - E
ING. IVAN DARIO ROJAS REPRESENTANTE LEGAL : o
INTERVETORIA 311 8991690 - L
COORDINADOR DE ORLANDO sk sstess
ING ORLANDO LOPEZ CORREA OBRA 3208871084 LOPEZ
RESIDENTE DE T
ING DAVID LEONARDO SERNA | [\ireo ey Tonra 3138520822 /%
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable _Fec_h a d_e,
Finalizacion
CRONOGRAMA DEL PLAN DE
1 | CONTINGENCIA. CONTRATISTA DE OBRA 14/07/2023
ENTREGA DE CRONOGRAMA DE
2 | SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA. CONTRATISTA DE OBRA 16/07/2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
(Relacionar el  formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia
indicando tema y fecha) CONTRATISTA DE OBRA
Preparo Aprobo Aprobo
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROJAS
BONILLA TRIANA
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunion)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacién del personal tanto de obra como
de interventoria, posteriormente se da inicio a las actividades del dia:

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.

Por pate del contratista se evidencia nuevamente la no intenciéon de realizar la entrega de los
compromisos realizados teniendo en cuenta que son reiteraciones en una tramitologia que es
necearia para poder continuar con las actividades, por otra parte se observa que el contratista
presenta un estado alto de atraso en referencia a las actividades contractuales y que no ha dado
cumplimiento a el inicio de las sedes correspondientes a lo establecido dentro de la programacion
general, terminada esta intervencidn toma la voceria el contratista de obra en donde manifiesta
que el esta realizando las correcciones pertinentes para entregar pero que ha tenido situaciones
gue no le han permitido dar la entrega como lo solicita la interventoria, por otra parte manifiesta
que en el termino de la semana se estar realizando la entrega del mismo.

2. PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES

Se evidencia que no ha dado inicio a las socializaciones ni la entrega del material digital para
poder agendar dichas visitas, por tal motivo no se ha podido establecer las fechas
correspondientes, por otra parte esta interventoria manifiesta nuevamente la preocupacion
teniendo en cuenta que a la fecha ya deberia de haber materiales en la zona segun lo establecido
en la programacién general y que es de vital importancia que el contratista de obra cumpla con lo
establecido para poder dar continuidad a el proyecto, el contratista toma la palabra y manifiesta

que esta realizando dichos documentos para enviar y aprobar por parte del area social del
proyecto.

Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado
respectivamente para la semana 19

|.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

100 % 28.57 % $119,278,680.00  $ 34'537.264 71.43 %

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

100 % 0% $117,995,030.00 0 100 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI
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% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

98.75 % 0% $105,205,118.00 0 100 %
I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

7.9 % 0% $5,968,832.40 $0 79 %
|.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

7.63 % 0% $1,568,835.52 $0 7.63 %

esto presentando un atraso general correspondiente al 31.9 % en el contrato general de obra,
terminada la intervencién toma la voceria nuevamente el director de interventoria en donde manifiesta
la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de
socializacién de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecucidon del proyecto, también Ia
continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor
y poder llegar a un balance entre la programacion y la ejecucion del contrato.

finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 02 de agosto del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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Seguimiento No. 20 Entrega de compromisos,
Acta No: 20 Tema: programacién y avance de ejecucion del CO-
1803-1601-2022- G4821.
Fecha: 16-AGOSTO0-2023 | Ubicacidén: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

ObjetiVO (Para qué- ganancias -
producto)

Realizar el seguimiento No. 20 avance de obra y entrega de

compromisos

Agenda (Temas indispensables para
lograr los objetivos)

1. Lectura comité anterior
2. Avance programado vs ejecutado
3. Compromisos

Participantes

Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO | GESTOR TERRITORIAL AL/C«M,QBEN
TRIANA DEL FFIE 310 2062762 L%m :

ING. IVAN DARIO ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL 311 8991690

INTERVETORIA s
COORDINADOR DE ORLANDQ 7 gguimen
ING ORLANDO LOPEZ CORREA OBRA 3208871084 LOPEZ e
RESIDENTE DE —
ING DAVID LEONARDO SERNA INTERVENTORIA 3138520822 %—
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable _Fec_h a d_e,
Finalizacion
1 CORECCION DE PLAN DE CONTINGENCIA OBRA 21/AGOSTO/2023
2 ENTREGA DE INFORMES 1,2,3Y 4 OBRA 25/AGOSTO/2023
ENTREGA DOCUMENTOS PARA
3 | SOCIALIZACION OBRA 22/AGOSTO/2023
4 | APROBACION DE FASE DE DIAGNOSTICO INTERVENTORIA 27/AGOSTO/2023
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE
(Relacionar el  formato | INTERVENTORIA
registro de asistencia
indicando tema y fecha) CONTRATISTA DE OBRA
Preparo Aprobo Aprobo
(FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTRO)
ING. DAVID LEONARDO SERNA ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO ROJAS
BONILLA TRIANA
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunién)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacién del personal tanto de obra como
de interventoria, posteriormente se da inicio a las actividades del dia:

1. ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA.

Se deberia entregar las observaciones del plan de contingencia para el dia 12 de agosto pero a la
fecha no se ha realizado la entrega de las observaciones pertinentes, teniendo nuevamente una
reiteracion en el incumplimiento de este compromiso, posteriormente se le da la voceria al
contratista de obra para dar la justificacidon clara del incumplimiento reiterativo, el contratista de
obra, manifiesta que se encontraba actualmente organizando los informes mensuales y habia
dejado descuidado el tema de las correcciones del plan de contingencia, terminada la intervencion
toma la voceria el director de interventoria en donde manifiesta que no es una excusa y que se
deberia ver la clase de profesionales que estan realizando estos temas ya que vamos
aproximadamente para un mes en donde no se ha logrado entregar, por lo anterior se le solicita
al contratista dar una fecha de dicha entrega, el contratista manifiesta que para el dia 21 lunes se
estara entregando.

2. ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 2,3y 4

Esta interventoria evidencia nuevamente el incumplimiento de dicho compromiso, el director de
interventoria manifiesta que ya cuanto tiempo a la espera de esta entrega y no se ha realizado
las correcciones correspondientes, no se evidencia la entrega de los anexos, los informes no
parecieran realizado por la persona iddnea, se le da la voceria al contratista de obra, el cual
manifiesta que ya realizo las correcciones pero no ha podido enviar por temas de energia
presentados en la ciudad, toma la voceria el contratista de interventoria en donde manifiesta
nuevamente que estos no se hacen por hacerse sino que son para dar claridad a la entrega formal
de las obligaciones contractuales aceptadas en el momento de la firma del contrato, para finalizar
la intervencion el director de interventoria solicita nuevamente la seriedad en los compromisos.

3. PROGRAMAR FECHA DE SOCIALIZACIONES PARA LAS SEDES RESTANTES

Se evidencia el cumplimiento de este compromiso y se manifiesta que se remitié al personal social
las observaciones que realizo el contratista

4. APROBACION DE FASE I DIAGNOSTICO

Toma la voceria el residente de interventoria, en donde manifiesta que los informes de diagnostico
entregados por el contratista de obra se encuentra con las mismas conclusiones en todos los
informes, no manifiesta cuales son las necesidades principales de las diferentes sedes, por tal
motivo se le informo al contratista para realizar las correcciones correspondientes para poder dar
continuidad a la aprobacién de lo mismo, toma la voceria el contratista de obra donde informa
gue se encuentran realizando dichas observaciones y que lo entregaran a mas tardar el dia viernes
de esta semana.
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Continuando con el orden del dia se manifiesta los porcentajes de programado vs ejecutado
respectivamente para la semana 20, se observa que no se avanza en actividades contractuales en
ninguna de las sedes correspondientes

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

100% 28.57 % $105'232.505,56  $ 34'537.264 71.43 %

I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

100 % 0% $117,995,030.00 0 100 %

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

100 % 0 $116,205,118.00 0 100 %

I.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE JOSE CELESTINO MORENO COMUNIDAD REMANSO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

13.66 % 0% $45,048,504.00 $0 13.66 %
|.E BAS PROFIRIO BARABA JACOP SEDE FRACISCO DE PAULA SANTANDER COMUNIDAD VENADO

% % VALOR VALOR PORCENTAJE
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DE ATRASO

15.29 % 0 % $18,222,992.32 $0 15.29 %

Esto presentando un atraso general correspondiente al 35.49 % en el contrato general de obra,
terminada la intervencién toma la voceria nuevamente el director de interventoria en donde manifiesta
la necesidad de que el contratista de obra disponga de las fechas para realizar las visitas de
socializacién de las sedes faltantes y poder continuar con la ejecucion del proyecto, también la
continuidad y el aumento de personal para la siguiente semana esto para evidenciar un avance mayor
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y poder llegar a un balance entre la programacién y la ejecucién del contrato, también solicita una
respuesta por la no continuidad de las actividades contractuales correspondientes.

Finalmente, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 16 de agosto del 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
OBJETO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 17 DEL lunes, 24 de julio de 2023 AL sabado, 29 de julio de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién (23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULAC ACTIVIDADES .
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103?52;%?;? (DEL VALOR DEL |ION (M, C 0 (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
1,38 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E =12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.47DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE
SOBRANTES) Durante el presentante periodo el contratista
de obra continuo con la demolicion de muro
2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, en blogue y placa de contrapiso, también se
LE. SIMON BOLIBAR SEDE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) realiza_ la excavacion d_e mat_erial exi_s:[ente y
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10,90% 2,16% 98,61% 19,52% M posteriormente se realiza la instalacion del
COMUNIDAD COAYARE 2.1.14 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO relleno comp,actado con capas no superiores
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E a 15 cm segun lo establecido en la norma
INSTALACION) técnica colombiana y por ultimo se inicia la
activada de instalacion e malla
electrosoldada.
NP 1.1. MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE
INSTALACION
.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ;Rinit?tj\c/:gﬁnecéif;;?;paje de materiales para
2 MUI\'?;IC_:\I:DAIOR?NIURLISXEC:gT/I?JLI\JlIIEDAD 10,10% 0,00% 92,29% 0,00% M SE REITERA EL NO CUMCPEII\'\I/I.II_ERNAE?FEANLE‘SINICIO DE ACTIVIDADES 2R Se ver_ifi_ca materiale; embarcados
3R Se solicita al contratista la entrega del plan
CARRIZAL de contingencia
1R Se evidencia el sarpaje de materiales para
la institucion educativa
3 I.E ANDRES BELLO, SEDE 8.68% 0.00% 80.56% 0.00% M SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES R Se verifica materiales embarcados
PRINCIPAL CONTRACTUALES - )
3R Se solicita al contratista la entrega del plan
de contingencia
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB éﬁniteitjzzgﬁ”ecéif;tsi\";‘;paje de materiales para
4 SI\IjBEIé(IDPSIS ﬁz\lllzllQ_liiTICNooMl\l/Jlf\)lﬁjiNDo 0,55% 0,00% 1,81% 0,00% M SE REITERAEL NO CUM(F;(ISII\'\I/I.II_ERI\ATCC.)FEANLELSINICIO DE ACTIVIDADES 2R Se ver_ifi_ca materiale_s embarcados
3R Se solicita al contratista la entrega del plan
REMANSO de contingencia
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “BEVISIC’)N DE 3R Se solicita la entrega del informe de No
INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” previstos
CHORROBOCON 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
5 SEDE MARCO ANTONIO NA NA NA NA M FASE NO.1 “I?EVISION DE 3R Se solicita la entrega del informe de No
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA ' ' ' ' DISENOS” previstos
COMUNIDAD ZAMURO 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M FASE NO.1 “F}EVISION DE 3R Se solicita la entrega del informe de No
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' DISENOS” previstos
ZANCUDO 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB cuenta el atraso presentado
SEDE FRANCISCO DE PAULA SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE ACTIVIDADES 3R Se solicita la entrega del informe de No
8 SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 0,15% 0,00% 1,32% 0,00% M CONTRACTUALES previstos
COMUNIDAD VENADO 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
TOTALES 30,23% 2,16%
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
OBJETO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 17 DEL lunes, 24 de julio de 2023 AL sabado, 29 de julio de 2023

3. RESUMEN FINANCIERO

VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR UANCE B INVERSION SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA
$ 1.540.062.598 | $ 33.265.352 | $ 1.506.797.246 2.16% 2.16%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDA 0 PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
MAESTRO DE OBRA 1
AYUDANTE DE OBRA 2
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
35,00%
30,00% 30,23%
25,00%
" 23,19%
S 20,00%
g
> 16,04%
S 15,00% )
10,00% 9,93%
"09%
>,00% 2% 2,16%
5 17270 1,35% , 1070
0,00% 0,00% . 0.00° 0,00% 99, AT 0,83% = °
0/00% —._6766‘16_._6766"6_._6766"6—._6766‘ 0 00/ £ N ) N N N N , ) (]
s1 S2 s3 sS4 s5 0,00% 56 0,00% S7 S8 9 $10 s11 512 513 S14 $15 516 517
—e—PROGRAMADO|  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 2,47% 3,93% 5,12% 7,09% 9,93% 16,04% 23,19% 30,23%
—e—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 1,35% 2,16%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—o—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 17 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE, Esto teniendo en cuenta que a la fecha es la unica institucion educativa en donde se presenta un avance, por otra parte se conitinua en la insistencia de iniciar las actividades en las sedes correspodientes a I.E. JUAN
FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y ,|.LE ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI, teniendo en cuenta que su programacion
continua corriendo y no se ha iniciado ni transporte de materiales y tampoco personal, no obstante esta interventoria ha realizado las notificaciones y solicitudes enfatisadas en el plan de contingencia teniendo en cuenta que a la fecha se
presenta un atraso superior del 30 %, tambien esta interventoria manifiesta que se esta adelantando los tramites por posible incumplimiento dentro del contrato de obra teniendo encuenta las obligaciones contractuales.

por otra parte se evidencia las siguientes actividades ejecutadas para la presente semana dentro de la sede I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

1. DEMOLIION MURO EN BLOQUE

2. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

3. VIGAS AEREAS EN CONCRETO

4. MURO EN BLOQUE CONCRETO

5. ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO
6. AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

Teniendo en cuenta lo anterior y con el seguimiento realizado por esta interventoria se evidencia un programado de 100%, una ejecucion de 19,83 % y un atraso en la sede correspondiente a 80,17 %
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL con un programado de 100 % y un ejecutado de 0 % esto evidenciando un atraso de 100%

I.LE ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL con un programo de 85 % y una ejecucion de 0 % atraso de 85% estos respectivamente a los presupuestos asignados para cada area, y con un atraso general del proyecto correspondiente al 30,3
%




PI-IN-F 18
'\u) INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01
Infrées:trl:.l'c'rlt-u:i"é
Educativa Pag.1  De 2

“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
OBJETO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 17 DEL lunes, 24 de julio de 2023 AL sabado, 29 de julio de 2023

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:
1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracidon de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacién de los posibles No Previstos identificados.
2. Dar continuidad en las acividades enla I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION

- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE
- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.
- INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

- VIGAS AEREAS EN CONCRETO

- MURO EN BLOQUE CONCRETO.

- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

4. Reiteracion Solicitud de Plan de contingencia
5. Plan de Compras

6. Solicitar bitacora de obra

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega formal de los certificados de seguridad social del
personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana se le solicito al contraitsta demarcar la zona de desechos resultados de las demoliciones, tambien la necesidad de implementar los puntos ecologicos necesarios y puntos de acopio de materiales como relleno, cemento,
gravilla.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia que el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la socializacion del proyecto y lo establecido en los planes
complementarios.

OTROS

Firmado digitalmente por
Yesid Leonardo Triana Diaz
Nombre de reconocimiento

A L/CA b\\ (DN): cn=Yesid Leonardo
(0\'V¢ Triana Diaz, o=FFIE,
“—B ou=Direccion Tecnica,
email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO
Fecha: 2023.11.21 09:58:06
/ -05'00'
Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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|| ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 15 - COLEGIO |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

SUMINISTRO DE RELLENO COMPACTADO SUMINISTRO DE CONCRETO 3000 PSI PARA SADINEL

SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO PARA SARDINEL DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 18 DEL lunes, 31 de julio de 2023 AL sdbado, 5 de agosto de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién (23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULAC ACTIVIDADES <
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103(:/E°L(ID:E'I‘EI\\]/¢EOR (DEL VALOR DEL [ION (M, C 0 (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
2210 PLACA CONTRAPISODE 10cm - | 08 2 eneie B e espondiente
CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y ; ° P P
) DILATACION para la instalacion del acero de refuerzo
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE correspondiente, también se continua con la instalacion
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 11,06% 3,17% 100,00% 28,57% M de la malla electrosoldada para la placa de contrapiso
COMUNIDAD COAYARE 2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI con un concreto de 3000 psi, también dentro del
20,213 SARDINEL H=0.40m, e=0.15m a0 PR Ll 20 Rt 2 e e
CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, PO para €l p . por
. establecido dentro de las memorias de cantidades.
Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y
Const.)
LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE _1R $e _evidencia e_:l sarpaje de materiales para la
ALVARO ULCUE CHOUE SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL |Stitucion educativa
0 [ 0 ) ifi I
2| MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% M | INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES |2R S€ verifica materiales embarcados
CARRIZAL 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de
contingencia
1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB institucion educativa
3 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 10,64% 0,00% 98,75% 0,00% M IEFC?OEgIEEiéﬁl\_/ll\[l)iggsMgélll\\l/l%ERNAE?rl_IJE,IA\lLIIEEIé 2R Se verifica materiales embarcados
INIRIDA COMUNIDAD YURI 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de
contingencia
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB ;Ztifueci)‘gdsgsgtei\';arpale de materiales para la
SEDE JOSE CELESTINO MORENO SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL - .
0, 0 ) )
4 | MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 2,42% 0,00% 7,90% 0,00% M | INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES |2R S€ verifica materiales embarcados
REMANSO 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de
contingencia
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO SE ESTA A LA ESPERA QUE EL atraso presentado
5 N.A N.A N.A N.A M CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACION |3R Se solicita la entrega del informe de No previstos
INIRIDA COMUNIDAD . . )
CHORROBOCON DE INICIO DE OBRA. 4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico y
socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB 2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
SEDE MARCO ANTONIO SE ESTA A LA ESPERA QUE EL atraso presentado
6 N.A N.A N.A N.A M CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACION |3R Se solicita la entrega del informe de No previstos
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA . . :
COMUNIDAD ZAMURO DE INICIO DE OBRA. 4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico y
socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA SE ESTA A LA ESPERA QUE EL atraso presentado
7 N.A N.A N.A N.A M CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACION |3R Se solicita la entrega del informe de No previstos
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD . . )
ZANCUDO DE INICIO DE OBRA. 4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico y
socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACORB ztlja,::)u;trzrsgacigggrama general teniendo en cuenta el
SEDE FRANCISCO DE PAULA SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL - , ,
0, 0, 0, 0,
8 | SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 0,84% 0.00% 7,63% 0,00% M | INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES | SR S€ solicita la entrega del informe de No previstos
COMUNIDAD VENADO 4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico y
socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para socializacion
TOTALES 35,07% 3,17%
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 18 DEL lunes, 31 de julio de 2023 AL sdbado, 5 de agosto de 2023

3. RESUMEN FINANCIERO

VR.TOTAL DEL
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR UANCE bE Nversion | SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA
$ 1.540.062.598 | $ 48.819.984 | $ 1.491.242.614 1,01% 3,17%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDA 0 PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
MAESTRO DE OBRA 1
AYUDANTE DE OBRA 2
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
40,00%
35,00% 5,07%
30,00% 30,23%
25,00%
wl
O
= 23,19%
< 20,00%
<
= 15,00% 16,04%
10,00%
5,00%

0,00% _0,00% . 0 0,83% —0—1'35%‘2"'1'61/0—_—.3'17%
0,00% s1”’ s2 S3 7 s4 S5 0'&9/‘??6 (’00%07-‘8%-/ 515 S16 517 518
—e—PROGRAMADO| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 512% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19% | 30,23% | 35,07%
—e—EJECUTADO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 083% | 1,35% | 2,16% | 3,17%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

J /0

—o—PROGRAMADO =—e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 18 se realizo el seguimiento a los materiales de obra presentados en la sede correspondiente a la I.LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, donde el contratista de obra continua con las actividades de demolicion de placa de contrapiso, excavaciones manuaes y rellenos compactados, tambien se continua con la instalacion de
concreto de limpieza y aero de refuerzo correspondiente, por otra parte se da finalizacion a la mamposteria y se da inicio y continuidad a la instalacion de pafiete sobre muro con una dosificacion de 1:4
correspondiente, tambien se realiza el desmonte de las tejas, cerchas y correas de la cubierta existente, dentro de la zona de intervencion se da inicio al escarificado de las superficies de concreto para dar inicio a la
instalacion de afinado endurecido 1:4 correspondiente, por otra parte durante la semana se continua con la instalacion de sardineles en concreto fundido en sitio, tambien durante el periodo comprendido se continua
ralalizando la solicitud al contratista de obra en dar inicio en los diferentes frentes de obra que exige el contrato, teniendo en cuenta que a la fecha se presenta un atraso significativo y solo se ha realizado el inicio de
una sede de 5 que deberian de estar siendo intervenidas, por tal motivo se dio inicio
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |[CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 18 DEL lunes, 31 de julio de 2023 AL sdbado, 5 de agosto de 2023

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:
1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacién de los posibles No Previstos identificados.

2. Dar continuidad en las acividades en la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- MURO EN BLOQUE CONCRETO.
- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO
- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

- PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizo seguimiento correspondiente a la implementacion de los EPP correspondientes para garantizar la seguridad de los trabajadores, asi mismo se le solicito al contratista la entrega formal de los certificados de
seguridad social del personal encargado

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

De acuerdo al PMA disefiado por el contratista de obra, se han verificado los componentes descritos y se han emitido sugerencia con respecto al manejo de materiales y sustancias quimicas (cemento) en sitio.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Se evidencia gque el contratista de obra ha realizado la contratacion del personal no calificado dentro de la comunidad garantizando la parte social presentada en el momento de la socializacion del proyecto y lo
establecido en los planes complementarios.

OTROS

Firmado digitalmente por Yesid
A (\v/(' g Leonardo Triana Diaz
WO \ Nombre de reconocimiento (DN):
Y\O ,__.B cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
o=FFIE, ou=Direccion Tecnica,

email=ytriana@ffie.com.co, c=CO
Fecha: 2023.11.21 09:59:23 -05'00'

Ing D&vid Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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|| ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 15 - COLEGIO |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

VERIFICACION DE COLUMNA, MURO MAMPOSTERIA, CULATA PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL DE DEMOLICION

INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA ANDEN VERIFICACION DE CANTIDADES MALLA ELECTROSOLDADA PARA
PERIMETRAL PLACA DE CONTRAPISO ANDENES PERIMETRALES

INSTALACION DE AFINADO ENDURECIDO DESCARIFICADO DE PLACA DE CONTRAPISO
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
OBJETO ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de
Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 19 DEL lunes, 7 de agosto de 2023 AL sdbado, 12 de agosto de 2023
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES -
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103?62';%’?;? (DEL VALOR DEL | ON (M, C 0 (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)

1R el contratista de obra no da continuidad a las
actividaes de obra

2R Se realiza la solicitud de entrega de parafiscales

3R Se le solicita al contratista de obra durante comité

LE. SIMON BOLIBAR SEDE DURANTE EL PRESENTE PERIODO EL ([semanal dar respuesta a la continuidad de las

1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 11,06% 3,17% 100,00% 28,57% M CONTRATISTA DE OBRA NO DIO actividaes
COMUNIDAD COAYARE CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES
CONTRACTUALES 4R el contratista de obra no entrega plan de

contingencia que ayude a mitigar los atrasos
correspondientes

5R se le solicita al contraitsta de obra la entrega de los
EPPS correspondientes teniendo en cuenta que todo
el personal no cuenta con ellos.

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE

2 No se realizan actividaes
ALVARO ULCUE CHOUE SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL e . . -
0] [0) [0) 0,
2 MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 10.95% 0,00% 100,00% 0.00% M |INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES|? S€ sSolicita motivos de detencion de actividaes
3 se realiza inicio de posible incumplimiento

CARRIZAL
1R Se evidencia el sarpaje de materiales para la
l.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB institucion educativa
3 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10,78% 0,00% 100,00% 0,00% M IEEIECEEgEEiéﬁl\_/lNDiggsMggll\\lﬂ*ERl\X(r:?rEZLEELS 2R Se verifica materiales embarcados
COMUNIDAD YURI 3R Se solicita al contratista la entrega del plan de
contingencia
.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB iln':tiffc;‘gd:;izt?\'/ asarpa‘e de materiales para la
4 SEDE JOSE CELESTINO MORENO 4.18% 0.00% 13.66% 0.00% M SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL 2R Se verifica materiales embarcados

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

3R Se solicita al contratista la entrega del plan de

REMANSO : :
contingencia
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SE ESTA A LA ESPERA QUE EL ggagg gg‘aiigtgdgmre A del informe de No brevisios
5 SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA N.A N.A N.A N.A M CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACION 4R Se solicita fechas ge entreaa de fase | dig nostico
COMUNIDAD CHORROBOCON DE INICIO DE OBRA. > Solict g g
y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
S:EEDEBQi:gC? iINR'II%EI'IAC\)RERAA:]l\'IA\gIgEO SE ESTA ALA ESPERA QUE EL ggagz Ecr)(ﬁii;tgdgntre a del informe de No previstos
6 N.A N.A N.A N.A M CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACION . g P .
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico
DE INICIO DE OBRA. .
ZAMURO y socializaciones

5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
OBJETO ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de
Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL
CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 19 DEL lunes, 7 de agosto de 2023 AL sdbado, 12 de agosto de 2023
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
ISIEDBEAESNPR?SEEIC?Liéi?—ﬁéég(égi SEESTAALA ESPERA QUE EL gga;g ngizigt;dgntre a del informe de No previstos
7 N.A N.A N.A N.A M CONTRATISTA HAGA LA SOCIALIZACION . g P .
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD 4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico
DE INICIO DE OBRA. .
ZANCUDO y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en cuenta el
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB atraso presentado
SEDE FRANCISCO DE PAULA SE REITERA EL NO CUMPLIMIENTO EN EL |3R Se solicita la entrega del informe de No previstos
8 1,69% 0,00% 15,29% 0,00% M . : )
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA INICIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES|4R Se solicita fechas de entrega de fase | diagnostico
COMUNIDAD VENADO y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
TOTALES 38,66% 3,17%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE INVERSION SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA
$ 1.540.062.598 | $ 48.819.984 | $ 1.491.242.614 0,00% 3,17%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1
RESIDNETE DE OBRA 1 RESIDNETE DE OBRA 1
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 1
ASESOR AMBIENTAL 0 ASESOR AMBIENTAL 1
SISOMA 0 SISOMA 1
MAESTRO DE OBRA 1
AYUDANTE DE OBRA 2

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

45,00%
40,00%

35,00%

30,00% 30,23%

25,00%
23,19%

% AVANCE

20,00%

15,00% 16,04%

10,00% 9,93%

5,00%
: 2,16%
00% 0,009 0,83% L,33% - ’ 3.17%

0,00%

S1

S2

S3

’

’

S4

0,00% 0
PY%—e—0;06H

0%—o—5 Bfi%e— - O
s5 0,00% 56— 0,00%7

/0

S15

516

S17

518

S19

—e—PROGRAMADO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,29%

0,00%

3,93%

5,12%

7,09%

16,04%

23,19%

30,23%

35,07%

38,66%

=e—EJECUTADO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,83%

1,35%

2,16%

3,17%

3,17%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

=e—PROGRAMADO =e—EJECUTADO
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
OBJETO ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de
Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 19 DEL lunes, 7 de agosto de 2023 AL sdbado, 12 de agosto de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En este periodo el contratista de obra no presenta avance de obra y ha retirado el personal de mano de obra calificada para las actividades, también se observa que no se presentan materiales en las
comunidades de Yuri y Carrizal, por tal motivo durante la semana se le solicito al contratista la necesidad de continuar pero no se ha tenido una respuesta optima teniendo en cuenta que no se han reiniciado las
actividades.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1 CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 TRANSPORTAR PERSONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
3. DAR INICIO CON ACTIVIDAES EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL Y YURI

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para la presente semana el contratista paro las obras por lo tanto no hubo actividad de seguridad industrial,
Se le reitera al contratista la no entrega de las afiliaciones del personal de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana no actividad en el frente que trabajo por lo cual no se hizo seguimiento al PMA disefiado por el contratista de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Para la presente semana no hubo actividad del componente social del contrato.

OTROS

La interventoria sigue haciendo los comités semanales en el cual sigue exigiendo al contratista la entrega de la documentacioén y el inicio de la obras que debié iniciar con respecto a los cronogramas
presentados.

cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
t/(' g o=Fondo de Financiamiento de

QG\A Y\QV\?‘__\P_'} la Infraestructura Educativa,
FFIE, ou=Gestor Territorial FFIE,

email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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||ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 119 - COLEGIO |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

SalWaliaat

il

/1!1,,’1

VERIFICACION DE CANTIDADES MALLA ELECTROSOLDADA PARA

PLACA DE CONTRAPISO ANDENES PERIMETRALES VERIFICACION DE CANTIDADES DEL DESMONTE DE CUBIERTA
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio
de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 20 DEL lunes, 14 de agosto de 2023 AL sdbado, 19 de agosto de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No0.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspensién N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO |POSTULACI ACTIVIDADES .
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL 103?62';;\,\1$E?R (DEL VALOR DEL | ON (M, C o (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)

Durante el presente periodo el
contratista de obra no ha dado
continuidad a las actividades

contractuales, esta interventoria en s . .
: Se da inicio al proceso de incumlimiento
aras de buscar una solucion ha

I.E. SIMON BOLIBAR SEDE manifestado dentro del comité de teniendo en cuenta que el contratista de obra
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 11,06% 3,17% 100,00% 28,57% M no manifiesta interes en dar continuidad a las

COMUNIDAD COAYARE seguimiento |a n(_ace3|d§td de actividades de obra y actualmente no cuenta
establecer una medida teniendo en o
con personal en sitio

cuenta las reiteraciones en
incumplimientos por tal razon da
inicio previamente a el
incumplimiento del contrato,

se da inicio al proceso de incumlimiento
l.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ) )
ALVARO ULCUE CHOUE SE REITERA EL NO teniendo en cuenta que el contratista de obra

2 10,95% 0,00% 100,00% 0,00% M CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE |no manifiesta interes en dar continuidad a las
MUNICIPIO(I:I\XEIE)IQA?_OMUNIDAD ACTIVIDADES CONTRACTUALES |actividades de obra y actualmente no cuenta
con personal en sitio

SE REITERA EL NO se eviedncia que el contratista de obra no va a
3 LB ANDF;EISNE%XF SEDE 10,78% 0,00% 100,00% 0,00% M CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE [dar inicio en la sede y se inicia el proceso de
ACTIVIDADES CONTRACTUALES |incumplimiento

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB . . .
SEDE JOSE CELESTINO MORENO SE REITERA EL NO se eviedncia que el contratista de obra no va a

4 5,86% 0,00% 19,15% 0,00% M CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE |dar inicio en la sede y se inicia el proceso de

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD . o
REMANSO ACTIVIDADES CONTRACTUALES [incumplimiento

1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en

LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SE ESTA A LA ESPERA QUE EL |cuenta el atraso presentado

5 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA NA NA NA NA M CONTRATISTA HAGA LA 3R S_e solicita la entrega del informe de No
COMUNIDAD CHORROBOCON SOCIALIZACION DE INICIO DE  |previstos
OBRA. 4R Se solicita fechas de entrega de fase |

diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion

1R Se solicita la entrega de informe de

diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SE ESTA A LA ESPERA QUE EL |cuenta el atraso presentado
6 SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO NA NA NA NA M CONTRATI?TA HAGA LA 3R Se solicita la entrega del informe de No
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' SOCIALIZACION DE INICIO DE  |previstos
ZAMURO OBRA. 4R Se solicita fechas de entrega de fase |
diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
1R Se solicita la entrega de informe de
diagnostico
2R Ajustar cronograma general teniendo en
I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SE ESTA A LA ESPERA QUE EL |cuenta el atraso presentado
7 SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA NA NA NA NA M CONTRAT[STA HAGA LA 3R Se solicita la entrega del informe de No
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ' ' ' ' SOCIALIZACION DE INICIO DE  |previstos
ZANCUDO OBRA. 4R Se solicita fechas de entrega de fase |

diagnostico y socializaciones
5R Solicitud de medios audiovisuales para
socializacion
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio
de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 20 DEL lunes, 14 de agosto de 2023 AL sdbado, 19 de agosto de 2023

l.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB , . :
SEDE ERANCISCO DE PAULA SE REITERA EL NO se eviedncia que el contratista de obra no va a

8 2,50% 0,00% 22,57% 0,00% M CUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE [dar inicio en la sede y se inicia el proceso de

SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA . o
COMUNIDAD VENADO ACTIVIDADES CONTRACTUALES |incumplimiento

TOTALES 41,15% 3,17%

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO

EJECUTADA INVERSION

$ 1.540.062.598 | $ 48.819.984 | $ 1.491.242.614 0,00% 3,17%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA 1

RESIDNETE DE OBRA RESIDNETE DE OBRA

PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD ERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDA

ASESOR AMBIENTAL ASESOR AMBIENTAL

RlRr|Rr[R|R

SISOMA SISOMA

MAESTRO DE OBRA

N | P |O|OC(O|O|F

AYUDANTE DE OBRA

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

45,00%
40,00% 15%

35,00%

30,00% 30,23%

25,00%

[v)
20,00% 23,19%

% AVANCE

15’00% 16,04%

10,00% 9,93%

5,00%

o)

0,00% ——o6-00%-2-0;00%-0-0H0% o-0 00D o392 8% /(:'836

s1 52 53 S4 55 0,00%sg 515 | si6 | s17 | s18 | s19 | s20

—e—PROGRAMADO| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 512% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19% | 30,23% | 35,07% | 38,66% | 41,15%

—e—EJECUTADO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 1,35% | 2,16% | 3,17% | 3,17% | 3,17%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

1,35% 2,16% - , ,17%

—e—PROGRAMADO =e—EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 20 se observa que el contratista de obra no tiene interés en continuar con las actividades contractuales en la Unica sede de intervencion por otra
parte no entrega los compromisos como son el plan de contingencia, visitas de socializacién correspondientes a las sedes proyectadas establecidas en el cronograma general, por tal motivo esta
interventoria se encuentra adelantando los tramites para realizar el proceso de incumplimiento del contrato de obra.
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio
de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

OBJETO

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 20 DEL lunes, 14 de agosto de 2023 AL sdbado, 19 de agosto de 2023

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:
1. APU’s de todas las actividades utilizadas en la elaboracion de todos los presupuestos e identificacion e inicio de tramite para la aprobacion de los posibles No Previstos identificados.
2. Dar continuidad en las acividades en la |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:

- DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS - EXISTENTES DENTRO DEL BLOQUE DE INTERVENCION

- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE
- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.
- INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CIMENTACION - ZAPATAS

- INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CONCRETO E =10 CM - MURO DIVISORIO PARA BLOQUE EXISTENTE

- GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM - PARA LAS INTERSECCIONES DEL MURO DIVISORIO.

- COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

- VIGAS AEREAS EN CONCRETO

- MURO EN BLOQUE CONCRETO.

- ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRET

- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

3. Dar inicio a las actividades dentro de las sedes: I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD YURI

4. Plan de Compras

5. Solicitar bitacora de obra

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para la presente semana el contratista paro las obras por lo tanto no hubo actividad de seguridad industrial,
Se le reitera al contratista la no entrega de las afiliaciones del personal de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Durante la semana no actividad en el frente que trabajo por lo cual no se hizo seguimiento al PMA disefiado por el contratista de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Para la presente semana no hubo actividad del componente social del contrato.

OTROS

cn=Yesid Leonardo Triana
/(1 g Diaz, o=Fondo de
A t \ Financiamiento de la
o) Y\Qw Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co,
c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL



FIE - XXXX

INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01
Infraestructura

Educativa Pag.2  De XX

|| ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 20 - COLEGIO |.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE - INIRIDA - GUAINIA

REPELLOS EN BLOQUE EN AULA REPELLOS EN BLOQUE EN AULA
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Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefiores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de
Bogota y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 — T de la Junta Central de
contadores de Colombia, en mi condicidn como contadora del CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me
permito certificar que la empresa se encuentra al dia con sus obligaciones
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz
y salvo con el pago de la ndmina a sus empleados durante los dos ultimos meses
del presente afio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota, a los treinta y un (25) dias del mes de agosto de 2023.

Atentamente, |

FIRMA:

NOMBRE R/ LEGAL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA
(M oy
'\}:;.' 1" , //“‘/“' ~
N

LI’EIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C 1.010.241.742
CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién

Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2023-09-07, 10:22:23 AM
julio de 2023

agosto de 2023

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1057174104

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 146946008

Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA

Valor $5.329.800

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 13 $3.130.500 $122.500
N800229739 230201 PROTECCION 3 $533.100 $20.900
N900336004 25-14  COLPENSIONES 1 $ 275.700 $10.800
N900298372 EPSC34 RECAUDO SGP CAPITAL SALUD 1 $64.200 $ 2.600
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $64.200 $2.600
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 7 $432.200 $17.000
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $94.100 $3.700
N806008394 ESSC07 EPS-S MUTUAL - MOV 1 $64.200 $2.600
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $64.200 $2.600
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 3 $ 140.200 $ 5.500
N860066942 EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1 $62.200 $2.500
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $ 64.200 $2.600
N890903790 14-11  ARL SURA 18 $ 137.600 $5.400
N892400320 CCF64 CAJASAI 18 $1.800 $ 100

SubTotales: $5.128.400 $201.400
Total a Pagar: $5.329.800
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gina ldel

3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2023-09-21, 02:46:10 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1057174104

Periodo Cotizacion: julio de 2023 Periodo Servicio: agosto de 2023

PAGADO 07/09/2023

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 18 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Lio|xelo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo | o|t| | wlwla|e|gl x| 5|z w <|ol |5 e <| @l £| O , 1BC Aporte - 1B8C Aporte iBC Aporte - 1BC Aporte | Aporte | Aporte ESAP | Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante |Z| | B[ 2| = 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| 9| |g|a|g|g| — Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud iy Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
o|58|Bla
CC 1003000043 | MARYA TERCSA CASARRUBIA | gy 0 [x|x 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $1.553.334|  $248.600|(EPS005) EPS SANITAS $1553.334)  $62.200 0,522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $319.100
CC 1047449244 éi'ﬁgl;ﬁ% FAOLAEIRIA 01 ) x| x 0 |10[10{10{10| (230301) PORVENIR $1.553.334|  $248.600|(EPS008) COMPENSAR EPS $1553.334)  $62.200 0522 $1553.334|  $8.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $319.100
cC 1057585014 |30 RODRIGO BELTRAN o1 0 [x|x 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $747.334|  $119.600|(EPS017) FAMISANAR EPS $747.334)  $29.900 0,522 $747.334)  $4.000|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $153.600
LUIS CESAR SANCHEZ
ce 1110456724 | B0 CES o1 00 [x|x 0|33 |3|3 |(230201) PROTECCION $224.200|  $35.900|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $224200]  $9.000 0522 $224200  $1.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 s0 $0 $0 $46.200
e 1121927677 |FRBIAN SNEIDER CARRILLO 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPSO17) FAMISANAR EPS $1.604.000]  $64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
CC 1121944184 gé?g’* ELERNDESIEARES 01 00 x| x 0 [10[10|10{10|(230201) PROTECCION | $1.553.334| $248.600(EPS005) EPS SANITAS $1553.334)  $62.200 0522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $319.100
JEFFERSON STIVEN HITUYAN (EPSC34) RECAUDO SGP
CC 1121958113 DUSSAN 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000 $256.700 CAPITAL SALUD $1.604.000 $64.200 0,522 $ 1.604.000 $8.400 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $329.400
CC 1121959999 ;’é‘i?:A’?\‘LEJANDRA ERARS 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
CC 1122653469 | DAVID LEONARDO SERNA o1 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000]  $64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
CC 1124826245 ‘égﬁg&‘ma MGG 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000  $256.700|(EPSIC5) EPS MALLAMAS $1.604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
BERNARDO ANTONIO
CC 11338436 AREVALO BUSTOS o1 03 ojo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.604.000|  $64.200 0,522 $1.604.000 $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $72.700
NASLY DEL CARMEN (ESSC07) ASOCIACION
ceasagrazr  |NASLY DEL CARME o1 00 x 0 230301) PORVENIR $1.604.000| $256.700| (ESSC07) ASC $1604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 s0 $0 $0 $329.400
CC 79048393 ROBINSON VILLAMIL ROJAS 01 00 XX 0 (10{10(10{10 (25-14) COLPENSIONES $1.722.667 $275.700 (EPS005) EPS SANITAS $1.722.667 $69.000 0,522 $1.722.667 $9.000 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
cc8o242288  |EDGAR ALEXANDER 01 00 x| x 0 [10[10{10{10| (230301) PORVENIR $1722.667| $275.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.722.667|  $69.000 0522 $1.722.667|  $9.000|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
VALENZUELA CUBILLOS ; : ; : : e - -
ccs RICHARD JHAIR LOBOA
6053485 SANCHEZ 01 00 X|X 0 (10{10(10{10 (230301) PORVENIR $1.722.667 $275.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.722.667 $69.000 0,522 $1.722.667 $9.000 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
CC 86053648 msff" ERUARED Eeliie 01 ) x| x 06666 (230301) PORVENIR $1.033.600| $165.400|(EPS005) EPS SANITAS $1.033.600)  $41.400 0522 $1.033.600|  $5.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $212.300
ccaeosaaro | RENE FRANCISCO CORONADO oy 0 [x|x 0 [10[10[10|10((230201) PROTECCION | $1.553.334|  $248.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1553.334)  $62.200 0,522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $319.100
CC 9175124 é’fgs&m NEIEL WAAFE 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER $1.604.000)  $64.200 0522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$24.614.471 $26.218.471 $26.218.471 $1.800 $3.939.300 $1.049.700 $137.600 $1.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.128.400 $201.400 $5.329.800
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