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SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 20 de septiembre de 2023

FFIE-G59-G24

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA - FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Profesional Senior 2

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Su oficio No. FIE2023EE015018. Aclaracién de la diferencia en reportes de avance
de obra ejecutada del contrato de obra No. 1380-1601-2022

Estimados senores:

En atencion al oficio del asunto, mediante la cual el FFIE solicita “ Por lo anterior se requiere
que la interventoria aclare las grandes diferencias en los reportes realizados, dado que
reflejan una potencial inasistencia al lugar de las obras por parte de la interventoria, hecho
que evidencia un posible incumplimiento por parte de la interventoria, dados los vacios y
diferencias de informacién reportada”, esta Interventoria se permite manifestar lo siguiente:

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 ha dado estricto cumplimiento a sus
obligaciones en virtud de las disposiciones previstas en el Contrato de Interventoria No. 1380-
1601-2022, para lo cual designé para este proyecto el personal en campo y oficina para
garantizar el buen desarrollo del proyecto en cualquiera de sus etapas conforme los
lineamientos contractuales. Hasta el momento se han atendido todas las reuniones y
requerimientos técnicos propuestos por la Supervision, Contratista, Interventoria, FFIE y
Alianza. Adicional a lo anterior, esta interventoria requirié en reiteradas oportunidades al
CONSORCIO EDUCOL para el cumplimiento de sus obligaciones, y finalmente se informé el
presunto incumplimiento de acuerdo con lo consignado en las diferentes comunicaciones
recomendando el inicio del proceso de Incumplimiento previsto en la Clausula Décima Quinta
del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 que consagra hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL DE APREMIO

Ahora bien, es necesario resaltar que para el proyecto solamente dio inicio a la construccién
de tres (3) sedes de las ocho (8) estipuladas en la Clausula Segunda del contrato en mencién.
Lo anterior se dio en aras de avanzar con la programacion, el contratista realizé las
socializaciones de inicio de obra en las sedes de |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
(COAYARE), I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL) y la I.E.
ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI).

Durante el transcurso de ejecucion de la obra, en donde el consorcio sedes del futuro 2021
ha realizado la supervision correspondiente, se evidencio lo siguiente:
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a. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

Dentro de la institucion educativa se realizd su respectiva socializacion el dia 24
de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades del contrato, las cuales se
iniciaron con el envio de materiales y personal el 11 de julio del 2023 (Anexo
Fotografico).

Posteriormente, se dio inicio de las actividades, tales como excavaciones, rellenos
y reemplazos, concreto para cimentacion, acero de refuerzo, elementos verticales
y horizontales en concreto, mamposteria, pafiete sobre muros, bases para pisos
y afinados, desmonte de cubiertas, entre otros.

En este sentido, la variacion en el porcentaje de ejecucion presentado se debe a
que inicialmente la interventoria realizé la valoracion del item 26.5 contractual
correspondiente a el TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde Inirida hasta el muelle de la
sede y el item no previsto N.P 2.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL
DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE
COAYARE, el cual contempla el transporte desde el muelle hasta la institucion
educativa.

Una vez esta interventoria solicité la terminacion anticipada del contrato, y con el
fin de realizar una valoracion final en campo, hace la invitacién al contratista de
obra para realizar el corte final del estado actual, donde el contratista no da una
respuesta, dentro de dicha valoracion realizada por la interventoria sin presencia
del contratista de obra solamente se tienen en cuenta las actividades que estan
ejecutadas. Teniendo en cuenta lo anterior, solo se aceptd para la revision final el
valor agregado de los transportes correspondientes a los materiales que fueron
instalados y no los que se habian llevado inicialmente, asi como tampoco se valord
el item N.P 2.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE, pues no habia surtido su
aprobacion oficial.

b. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

Dentro de la institucion educativa se realizé su respectiva socializacion el dia 25
de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades, sin embargo, y a pesar de
gue semana a semana se exigia su inicio de actividades el contratista, solamente
dio su inicio el 24 de julio del 2023, ese dia esta Interventoria fue invitada por el
contratista en compania del ingeniero residente de obra Jaime Aristizabal al
muelle para supervisar el envio de materiales a la INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL. Por tal motivo, esta Interventoria al evidenciar
el envio del material junto con el contratista, se realizé la valoracion de los
materiales enviados para los items TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde Inirida hasta
el muelle de la sede en carrizal y el item N.P 6.1 correspondiente al ACARREO
ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD
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DE CARRIZAL. Sin embargo, dentro de nuestro seguimiento semanal se constato
que el contratista nunca envio personal a estas sedes para la ejecucion de las
obras.

Esta interventoria dentro de sus reportes semanales dio un porcentaje de avance
teniendo en cuenta la valoracion del item 26.5 contractual correspondiente a
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE vy el item
N.P 6.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL del material que
salié del puerto.

La variacion del porcentaje de ejecucion reportado se debe a que esta
Interventoria no evidencio obra fisica en la sede, por lo tanto, no se tuvo en cuenta
para la cuantificacion de cantidades finales los item 26.5 contractual
correspondiente a TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE, asi como tampoco el N.P 6.1 correspondiente al ACARREO
ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD
DE CARRIZAL, toda vez que no habia surtido su aprobacion oficial.

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA

De igual manera, dentro de la institucion educativa se realizd su respectiva
socializacién el 26 de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades, pero el
contratista de obra solo dio un aparente inicio hasta el 28 de julio del 2023. En
esta fecha el contratista de obra invitd al residente de Interventoria para que
asistiera al muelle con el fin de realizar el seguimiento en el envio de materiales a
la INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA

Posterior a dicha verificaciéon, esta Interventoria en compania del Contratista,
cuantificaron los materiales embarcados en muelle donde se tuvieron en cuenta
los items 26.5 Contractual correspondiente al TRANSPORTE FLUVIAL.
INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde
Inirida hasta el muelle de la sede en Yuri y el item N.P 6.1 correspondiente al
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL, por tal motivo, esta Interventoria dio un
porcentaje de avance teniendo en cuenta los items descritos anteriormente.

Una vez esta interventoria solicita la terminacion anticipada del contrato y con el
fin de realizar una valoracion y cuantificacién final en campo, hace la invitacion al
contratista de obra para realizar el corte final del estado actual en donde éste no
da una respuesta afirmativa, dentro de dicha valoracién realizada por la
Interventoria sin presencia del contratista de obra y al no existir obra fisica no tiene
en en cuenta el item contractual correspondiente a TRANSPORTE FLUVIAL.
INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, asi como tampoco valorar el ITEM
N.P 6.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
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ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL, toda vez que,
no habia surtido su aprobacion oficial.

Como corolario de todo lo anterior, esta Interventoria se permite manifestar que
ha dado estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del
Contrato de Interventoria No. 1380-01601-2022, en especial de lo previsto en la
clausula SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL COTNRATISTA que
dispone:

“(...) Asi mimo, las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a
controlar, exigir, absolver, acompanar y verificar, entre otras, el cumplimiento de
las obligaciones resultantes del Contrato de Obra Grupo 15 referencia 48-24
GUANIA en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y
juridicos.

El interventor debera:
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacidon que obstruya la

normal ejecucion del Contrato.

13. Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos
estipulados (...)".

Esperamos haber resuelto las posibles inconsistencias porcentuales consignadas en la
comunicaciéon FFIE-G58-G15.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

|
IVAN DmJA%SéANABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
ANEXO
1. Registro Fotografico
2. Presupuesto de actividades ejecutada

REGISTRO FOTOGRAFICO
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INSTALACION DE MALLA
DESCARIFICADO DE PLACA ELECTROSOLDADA

VERIFICACION MAMPOSTERIA VERIFICACION AFINADO DE PISO
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EMBARQUE DE MATERIALES
EMBARQUE DE MATERIALES COAYARE CARRIZAL

TRANASPORTE DE MATERIALES DE LE | TRANSPORTE DE MATERIALES DE LE
ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL
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