CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022 DE 2022
Infraestructura FORMATO FE-1-011
Educativa ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

@ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En Bogota D.C., a los siete (7) dias del mes de novimebre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, quien se desempefia en el
cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, con NIT. 901.634.912-1 en su condicidon de Contratista de Interventoria y HANNIA CAROLINA BARCENAS
CAMARGO actuando como representante legal de la firma CONSORCIO EDUCOL con NIT 901.618.147-6 en calidad de CONTRATISTA , identificados civiimente como aparece al pie de sus
firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 del veinte (20) de septiembre del afio 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion,
teniendo en cuenta que:

En atencion a su solicitud de prérroga 2 de la suspensiéon No. 1, esta interventoria se permite informar que no es viable la ampliacién, toda vez que la misma fue presentada de manera
extemporanea, considerando que la fecha de terminacion de la prérroga 1 de la suspension No. 1 vencié el 6 de noviembre de 2023.

Por lo tanto, los motivos que originaron la suscripcion de la suspensién desaparecieron y el contrato de obra se reinicié automaticamente; hecho que conduce a la suscripcién del Acta de
Reinicio conforme los lineamientos contractuales.

En atencion a las condiciones anteriores, las partes proceden a impartir el Reinicio No. 1 al Contrato de Interventoria 1380-1601-2022

EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
OBJETO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL
LOCALIZACION Departamento Del Guainia
PLAZO INICIAL 7 Meses

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de octubre de 2023
FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de septiembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 6 de octubre de 2023
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1 32 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 6 de octubre de 2023

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1A LA
SUSPENSION No. 1

FECHA DE TERMINACION FINAL 23 de diciembere del 2023

7 de noviembre de 2023

INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta , a los siete (7) dias del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Nit/ C.C. 901.618.147-6 Nit/ C:C 901.634.912-1

REP. LEGAL HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

C.C. 1.047.413.737 C.C. 79.966.391

%PFEF'T; ISOR " RODRIGO SALAZAR RAMIREZ PA-FFIE FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Nit/ C:C 80195208 Nit/ C:C 93.389.382 de Ibagué Tolima

PROFESIONAL SENIOR 2 DE MEJORAMIENTOS Alianza Fiduciaria S.A quien actia en calidad de
UG-FFIE

Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
guien a su vez actla Unica y exclusivamente como vocero
y administrador del PA FFIE.

REP. LEGAL
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