- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
'\) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022
frpesiruniiira FORMATO FE-1-035 )
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los seis (6) dias del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR
RAMIREZ, quien se desempefia como Senior Il de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARIO ROJAS SANABRIA, quien se desempefia en
el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condicién de Contratista de Interventoria,
identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensién No. 1 del Contrato de Interventoria No.
1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacién, teniendo en cuenta que:

Que a la fecha los motivos que generaron la suspensiéon No. 1 del contrato de interventoria se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos
proyectados para la obra en referencia.

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el dia seis (6) del mes de noviembre del afio dos mil veintitrés (2023).
"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

OBJETO: presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del presente,
requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

LOCALIZACION Departamento Del Guainia

FECHA DE INICIO 23 de marzo de 2023

PLAZO INICIAL 7 Meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 de octubre de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 5 de septiembre de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias Calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 5 de octubre de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 32 Dias Calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 6 de noviembre de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 23 de diciembre de 2023

SUPERVISOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los seis (6) dias del mes de noviembre del afio veintitrés (2023), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO Infraestructura FIRMADO
DIGITALMENTE Cducativa ="
INTERVENTOR CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 ﬁgpfFF:g'SOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
REP. LEGAL IVAN DARIO ROJAS SANABRIA PROFESIONAL SENIOR 2

Cc.C. 79.966.391

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestion.
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