CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 19 de septiembre de 2023

FFIE-G58-G15

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ

Abogado Controversias Contractuales

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE' Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-
1601-2022

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de
las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoria:

DESCRIPCION F. DE INCIO % PROGR % EJECT
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 23-06-2023 100% 28.55%
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 10-07-2023 100% 0%
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 10-07-2023 100% 0%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

Fase diagnostico

0%

0%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE

Fase diagnostico

0%

0%

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

CHORROBOCON

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO Fase diagnostico 0% 0%
ANTONIO FRANCISCO  MUNICIPIO  INIRIDA

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE
OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

Fase diagnostico

0%

0%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

Fase diagnostico

0%

0%

EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO

2.92%= $ 44.968.077,77

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.
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