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1. INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe Mensual de interventoria No. 6,
correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de agosto al 4 de septiembre y del
6 al 22 de noviembre de 2023, del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022; el cual
tiene por objeto “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y
ambiental a lo(s) contrato(s) de obra correspondientes al GRUPO No. 15 REF 48-21
GUAINIA, que comprenden el diagndstico y/o, actualizacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios y la ejecucion de las obras necesarias para la
adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo a las instituciones rurales,
comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa (en adelante FFIE), en el desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los términos y Condiciones
Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”.

EI CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 fue contratado para ejercer la interventoria
al contrato de obra No. 1380-1601-2022 cuyo objeto es “diagnéstico y/o actualizacion y/o
complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios y la ejecucion de las obras
necesarias para la adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las
instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE, en desarrollo del PNIE.” Y la
ejecucion esta a cargo del CONSORCIO EDUCOL.

ANTECEDENTES

% Mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el
articulo 184 de la Le 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del
Ministerio de Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la
viabilizacion y financiacion del proyectos para la construccion, mejoramiento,
adecuacion, ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital
de caracter publico en educacién inicial, preescolar, educacion basica y media, en
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales
dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

+ EI 3 de junio de 2015 se expidid el documento CONPES 3831 mediante el cual se
declardé la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa
(PNIE) para la implementacion de la jornada unica escolar.
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El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA suscribieron el Contrato de
Fiducia Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se
constituyd el PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (PA FFIE), cuyo objeto es “administrar
y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan Nacional de
Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autébnomo constituido con los
recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y
Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 junio de 2015”.

El contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacién y de
liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre
otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e
interventoria de disefios y contratos de construccion e interventoria de los
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del
FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas
actividades de disefio, estudios, interventoria y construccidn son del respectivo
contratista bajo tales contratos.

v Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizaciéon y de
liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre
otros, los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e
interventoria de disefios y contratos de construccion e interventoria de los
proyectos de infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del
FFIE, en los cuales quedara establecido que la responsabilidad por dichas
actividades de disefio, estudios, interventoria y construccion son del respectivo
contratista bajo tales contratos.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 2



mailto:emaingsas@gmail.com

2.

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante:

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Contratista de Obra:

CONSORCIO EDUCOL

Objeto del Contrato:

EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Valor del Contrato:

$1,540,062,598 (MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA 'Y OCHO PESOS MCTE)

Plazo de ejecucion:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccion: Castillo grande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena.
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com - proyecto1601guainia@gmail.com
Teléfono: 320 887 10 84

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entidad Contratante:

Consorcio FFIE Alianza BBVA

Contratista de

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Objeto del Contrato:

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o
lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden
OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

Contrato No:

1380-1601-2022

Representante Legal:

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Valor del Contrato:

$ 219.937.402 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA'Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE).

Plazo de ejecucioén:

SIETE (07) MESES

Fecha de Inicio:

23 DE MARZO 2023

Fecha de Terminacion

22 OCTUBRE DE 2023

Direccién: CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - BOGOTAD.C
Correo: femaingsas@gmail.com y csedesfuturo21@gmail.com
Teléfono. 3118991690
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4, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS EN EL PERIODO.

4.1.1. NOVEDADES DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA.

El informe Mensual de interventoria No. 6, se cumple en dos periodos, respectivamente
el primer periodo comprende desde el dia 23 de agosto al dia 4 de septiembre y el
segundo periodo comprende desde el 6 al 22 de noviembre de 2023.

El dia 5 de septiembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspension No.1 a los contratos
de obra e interventoria respectivamente, por treinta (30) dias calendario contados a partir
del 5 de septiembre de 2023, con fecha de terminacién de la suspensién No. 1 el dia 4
de octubre de 2023.

El dia 5 de octubre de 2023, se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspension No.1,
a los contratos de obra e interventoria respectivamente, por treinta y dos (32) dias
calendario contados a partir del 5 de octubre de 2023, con fecha de terminacién de la
Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 1, el dia 5 de noviembre de 2023.

El dia 6 de noviembre de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 a la
Suspension No.1, del contrato de interventoria.

El dia 21 de noviembre de 2023, la Supervision de la UG-FFIE y la Interventoria suscriben
"CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE
DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentacion de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-

6, no suscribié la novedad correspondiente a: - Acta de Reinicio a la
Suspension No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del
requerimiento realizado al Contratista:

1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades
Contractuales de la Direccion Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de
Reinicio a la Suspension No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub
Documental con el numero de registro 38024, la cual se suscribié por la
interventoria y la supervision de la coordinacion de mejoramientos de la UG-
FFIE.

2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021,
requiri6 mediante correos electronicos del 17 de noviembre de 2023 con
referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-
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G52-G31 al Contratista de obra, la suscripcion del Acta de Reinicio en
mencion."”

A pesar que el contrato conto con una suspension por 30 dias y prorroga a la suspension
por 32 dias, para un total de 62 dias de suspension, desde el 5 de septiembre al 6 de
noviembre de 2023 consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de
orden administrativos, financieros y logisticos, luego del reinicio del contrato, en el
periodo de la semana No. 23, la interventoria continia imposibilitada a realizar
verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el tiempo de la suspension y sumado el periodo correspondiente a la semana
23, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoria, donde solicita la terminacién
anticipada del contrato, la prorroga No.2 a la suspension del contrato y la suspension
No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuestas positivas por parte de la
interventoria ni la supervision. También radicaron subsanes a las observaciones en
referencia a los items NP, aun asi, continua persistiendo la falta de informacion para el
analisis y tramite de estos.

La interventoria por su parte, continia notificando al contratista de obra, del presunto
incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspension y
prorroga, solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnostico en original y
debidamente diligenciadas y también reitera observaciones acerca de informacion
faltante para tramite de inclusion de items NP.

El 23 de noviembre de 2023, se realizé el comité técnico de seguimiento No. 21, contando
con la participacién del Gestor Territorial, Interventoria y contratista de obra, con el
objetivo de realizar el seguimiento, control y ejecucion de actividades de reinicio de obra
y entrega de compromisos. Alli, se logra establecer que el contratista de obra continua
presentando atraso para la culminacion de la Fase | “Diagnostico”, ya que no ha
presentado de manera total la documentacién referente al Diagndstico de cada una de
las sedes a intervenir, ademas de subsanes en planes complementarios y del informe de
diagndstico, pese a las reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la interventoria.

En el comité, el contratista de obra reitera la solicitud de suspender el contrato por el
termino de 1 mes, con el fin de subsanar y coordinar asuntos de orden administrativo,
financieros y logisticos, posteriormente otorgar una prorroga de adicion por 4 meses para
el desarrollo y terminacion de las obras faltantes. El gestor territorial y la interventoria,
ratifican y aclaran al contratista, que se elevara la consulta a la supervision del FFIE
quien a su vez es el que toma una decision, soportado en apoyo juridico de la entidad.

Finalmente, la interventoria, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor
brevedad posible, el plan de contingencia, programacién y cronogramas respectivos,
relacion y afiliacion de personal de obra, pdlizas actualizadas, suscripcién del acta de

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 5



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

reinicio de obras, reinicio inmediato de actividades de obra y solucién inmediata a una
afectacion generada en la sede Simon Bolivar de Cuayare.

Asi entonces, para el presente periodo, el contratista de obra presenta un atraso general
de ejecucion del total del contrato, de 74.46%, representado particularmente de la
siguiente manera:

PROGRAMADO | EJECUTADO ATRASO

SEDE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL

MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE 100.00% 28.55% 71.45%

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA 100.00% 0.0% 100.00%
COMUNIDAD CARRIZAL

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 100.00% 0.0% 100.00%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO 100.00% 0.0% 100.00%
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 32.52% 0.0% 32.52%
COMUNIDAD CHORROBOCON

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO 26.79% 0.0% 26.79%
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA 26.76% 0.0% 26.76%
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO 100.00% 0.0% 100.00%
INIRIDA COMUNIDAD VENADO

Durante el presente periodo esta interventoria ha realizado el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico y ambiental, dando cumplimiento a las funciones de
interventoria descritas en el contrato suscrito entre el Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa FFIE y el Consorcio Sedes del Futuro 2021.

4.2. GARANTIAS CONTRACTUALES.
4.2.1. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de las obras civiles
constituyo los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.
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Pdlizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Obra.

El dia nueve (09) de febrero de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA ASEGURADO | OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 06/09/2022 06/11/2023 ($250.296.446,40
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
POLIZA DE Sﬁ\%éll\_/lENSIZlfgéhissE 06/09/2022 | 06/03/2026 $125.148.223,20 | Poliza No. 4001379
CUMPLIMIENTO CABORALES HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-
POLIZA DE CALIDAD DEL 860.004.875-6
CUMPLIMIENTO SERVICIO 06/09/2022 | 06/03/2025 |$125.148.223,20
POLIZA DE ESTABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 06/09/2022 | 06/09/2024 |$250.296.446,40
POLIZA DE POLIZA DE »
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD Poliza No. 4001379
CIVIL CIVIL 06/09/2022 | 06/11/2023 | $200.000.000 | HDI SEGUROS S.A.
EXTRACONTRACTUAL. | EXTRACONTRACTUAL. NIT 860.004.875-6
4.2.1.2. Pélizas Actualizadas con base al Acta de Inicio del Contrato de Obra.

El dia cinco (05) de julio de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y
exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del acta de inicio del contrato de obra, cuyos amparos se relacionan a
continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO | OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 | 22/06/2024 [$308.012.519,60
PAGO DE SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO | SOCIALESLEGALESE | 53/03/2023 | 22/10/2026 $154.006.259,80| Poliza No. 4007469
INDEMNIZACIONES
NIT 860.004.875-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 22/10/2025 $154.006.259,80
POLIZA DE ESTABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LA OBRA | 22/11/2022 | 22/11/2024 ($308.012.519,60
POLIZA DE
POLIZA DE RESPONSABILIDAD Pdliza No. 4001474
RESPONSABILIDAD CIVIL CIVIL 22/11/2022 | 22/06/2024 |$308.012.520,00| HDI SEGUROS S.A.
EXTRACONTRACTUAL. | EXTRACONTRACTUAL NIT 860.004.875-6

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

pag. 7

femaingsas@gmail.com



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

El dia 9 de octubre de 2023, la interventoria por medio del oficio FFIE-G50-G32, solicita
al contratista de obra la actualizacién de pdlizas del contrato de obra, con base a las
circunstancias de Suspension No. 1 y Prorroga No. 1 de la Suspension No. 1 que
presento el contrato. De la misma manera, el dia 20 de noviembre de 2023, la
interventoria por medio del oficio FFIE-G52-G31, solicita al contratista de obra la
actualizacion de pdlizas del contrato de obra, con base al reinicio del contrato por la
Prorroga No. 1 de la Suspension No. 1 que presento el contrato. Estos requerimientos
fueron incumplidos por el contratista de obra.

4.2.2. POLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En concordancia con la CLAUSULA DECIMA, el contratista de interventoria constituyd
los amparos correspondientes para cubrir las garantias contractuales.

4221. Pélizas Actualizadas con base a la firma del Contrato de Interventoria.

El dia cinco (5) de diciembre de 2022, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO | OBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 22/11/2022 (22/02/2024 | $43.987.480,60
Pdliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES 22/11/2022 |22/06/2026 | $21.993.740,20 SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
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4222, Pdlizas Actualizadas con base al acta de inicio del Contrato de

Interventoria.
El dia diez (10) de mayo de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica y

exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, cuyos amparos se

relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO CiEediiAgleh]SS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 |22/06/2024 | $43.987.480,60
Péliza No.
POLIZA DE PRSé\é'IAARCI)(I)gN\I(ES 18-45-101154084
CUMPLIMIENTO comolon 23/03/2023 (22/10/2026 | $21.993.740,20 | <ribos DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 |22/10/2026 | $21.993.740,20

4.2.2.3.

Contrato de Interventoria.

Pdélizas Actualizadas con base al acta de Suspension No. 1 del

El dia dieciocho (18) de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias
con base a la firma del acta de Suspension No. 1 del contrato de interventoria, cuyos
amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO CiEediiAgleh]SS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 |21/07/2024 | $43.987.480,40
Pdliza No.
POLIZA DE PF{SSé_TA,ARé?C?N\:ES 18-45-101154084
CUMPLIMIENTO SOCIALES 23/03/2023 |21/10/2026 | $21.993.740,20 SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 (21/11/2025 | $21.993.740,20
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4.2.2.4.

Suspension No. 1 del Contrato de Interventoria.

Pdlizas Actualizadas con base al acta de Prorroga No. 1 de la

El dia dieciocho (18) de octubre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando
unica y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias
con base a la firma del acta de Prorroga No. 1 de la Suspension No. 1 del contrato de
interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO | CBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 |23/08/2024 | $43.987.480,40
Pdliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE PRESTAGIONES
CUMPLIMIENTO o8 23/03/2023 |21/11/2026 |$21.993.740,20 | SEGUROS DEL
IALE ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
CUMPLIMIENTO SERVICIO 23/03/2023 |23/12/2025 | $21.993.740,20

4.2.2.5. Pdlizas Actualizadas con base al acta de Reinicio de la Prorroga No. 1

de la Suspension No. 1 del Contrato de Interventoria.

El dia uno (01) de diciembre de 2023, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actuando unica
y exclusivamente como vocero del PA FFIE aprobd las correspondientes garantias con
base a la firma del acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 de la Suspension No. 1 del
contrato de interventoria, cuyos amparos se relacionan a continuacion:

VIGENCIA VIGENCIA VALOR
POLIZA GARANTIA DESDE HASTA | ASEGURADO | CBSERVACIONES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO CONTRATO 23/03/2023 [23/08/2024 | $43.987.480,60
Pdliza No.
18-45-101154084
POLIZA DE PRSI'EA\SLTAEé)CI)C')SNYES
CUMPLIMIENTO SOCIALES 23/03/2023 |23/12/2026 | $21.993.740,20 SEGUROS DEL
ESTADO S.A. NIT
860.009.578-6
POLIZA DE CALIDAD DEL
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5. INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS.

5.1. INVERSIONES E INSTITUCIONES PARA INTERVENIR.

Las obras objeto del contrato, seran ejecutadas con los siguientes montos asignados, en

las Instituciones Educativas — IE, que se indican a continuacion:

'Egﬂ'&’ﬂ\‘,”;‘ SEDE MUNICIPIO VALOR LINEA
:;;EAFEQE fA%%FéRlo KAOOSREEEE)LEST'NO INIRIDA $437.517.784 | MEJORAMIENTO
EEA,EQE fA%%FéR'O SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
I.E SIMON BOLIVAR | SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
Lg,iﬁé:\lsco LARA éh\gACRUOEULCUE INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
EEASQE fA%%FéR'O ',\:"QE,\?SSAC'\‘(;ON'O INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
:;;EAFEQE fA%%FéRlo EES'EQR% OLAYA INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO
EEASQ‘E JPA%%FB'R'O Eiﬁﬁg SE0 INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

SANTANDER
I.E ANDRES BELLO | SEDE PRINCIPAL INIRIDA $157.506.402 | MEJORAMIENTO

TOTAL

$ 1,540,062,598,00

5.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Departamento del Guainia esta localizado al oriente del pais, en la region de la

amazonia, con los siguientes limites geograficos:

» Al norte limita con el Rio Guainia que lo separa del Departamento de Vichada.

> Al este limita con los Rios Atabapo, Guainia y Negro que lo separan de la

Republica de Venezuela.

» Al sur con la Republica del Brasil.

» Por ultimo, al oeste con los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada.
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CELESTINO MORENO.

5.3.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Remanso del Municipio de Inirida,
a una distancia de 37.3 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 3° 28'21.00"N - Longitud: 67° 57'43.38"0O

\?" > IN\Ri DR—E‘ Coco

4 Inrlélg
\ ,l-_ <
e AR
e
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€Caranacoa
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{

La Ceiba

Remanso - JOSE CELESTING MORENO ‘
\ Mavicure J

5.3.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO JOSE CELESTINO MORENO - COMUNIDAD DE REMANSO

Direccion:

Vereda Remanso - Chorro Bocon, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17379

Linderos:

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
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Area del inmueble:

73.680 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucién.

Tipo de predio: Rural, seglin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero
de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con o contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de
Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los
Parajes de Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el
certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo José Celestino Moreno — comunidad indigena de Remanso,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad
indigena de Remanso y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes v
Limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina
de registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravdmenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido
a lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El
predio se encuentra libre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones,
gravamenes y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MORENO- Comunidad de REMANSO.

femaingsas@gmail.com
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Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
seguin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
Observaciones: competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacion de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cédigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contraista

5.3.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita
de diagnéstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran
enfocadas principalmente al saneamiento basico como lo serian, mejoramientos y/o
reemplazo de cubierta, puertas, pisos, pozo perforado, pinturas, instalaciones
eléctricas entre otras de la cocina comedor.
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5.4. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
PRINCIPAL.

5.4.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Chorro bocon del Municipio de
Inirida, zona Rural con direccién aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 129
km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

N naﬁ&ﬁ%
®coinitu L

Santo

B \avicure

5.4.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.
1. INFORMACION BASICA:
CENTRO EDUCATIVO PORFIRIO BARBA JACOB - COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Direccion: Vereda Remanso Chorro Bocdn, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: | 500-17379
Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria.
Area del inmueble: 73.680 hectareas

Codigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
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Y

Tipo de predio: Rural, segtn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida - Guainia

Identificacion catastral | Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de Remansq
Chorro Bocon.

Escritura Publica: Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y

tradicion 500-17379 de 27 de febrero/23 expedido por la Of de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669. Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA DIRECTIVA
DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA A: COMUNIDADES PUINAVE Y CURRIPACO DE LOS PARAJES DE

REMANSO CHORRO BOCON

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de  uso
publico:

Establecimiento educativo Porfirio Barba Jacob —comunidad indigena de Chorro bocon,
segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Remanso -
Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicién 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACIONJURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias.
No existe causal de nulidad alquna.

Gravamenes y
Limitaciones d
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro
e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo
que la situacién juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre
de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio
para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PORFIRIO BARBA JACOB-
Comunidad de CHORRO BOCON.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo Indigena
REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que el predio donde
se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infragstructura educativa
sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de
la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible
para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes
y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al
Departamento en el proceso de priorizacion de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”
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Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por
|o anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.4.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico como lo serian el mejoramiento de la bateria
sanitaria (externos), bateria sanitaria (continua a la cocina comedor) y mejoramiento
reconstruccion del aula multiple, y que estaran enfocadas en cubiertas, carpinteria
metalica, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, pintura, pisos, andenes, entre
otras.

5.5. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL.
5.5.1. LOCALIZACION
Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Coayare del Municipio de Inirida,

zona Rural con direccion aguas abajo por el rio Inirida, a una distancia de 16.6 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 3° 57'24.14"N - Longitud: 67° 50'1.24"O
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5.5.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR - COMUNIDAD COAYARE
Direccion: Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17376

Linderos contenidos en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble: 11.840 hectareas
Codigo catastral: No figura
Escritura Pablica/ Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado de libertad y
tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de Coayare el Coco
(Municipio de Inirida - Guainia).

Identificacion catastral Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave, Piapoco y Curripaco de los parajes de
Coayare el Coco

Escritura Publica: Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGQTA y en el certificado de libertad
é/tr?d,i.c(ijén %00-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos

e Inirida, Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861666
Doc. RESOLUCION 25 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: Establecimiento educativo Simon Bolivar —comunidad indigena de Coayare, segun consta en
Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Coayare y el

Gobernador del Departamento del Guainia

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 25 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado

de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Piblicos de Inirida, Guainia

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades

, . . necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
Existencia y validez:

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 18



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Gravamenes y
Limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de
registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17376 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a
lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio
se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes
y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la comunidad
de Coayare del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cédigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17376 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.5.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagnodstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo serian el mejoramiento de un aula y bodega para conformar dos
aulas, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y estructura de cubierta, pisos,
andenes, muros, pafetes, pinturas, carpinteria metalica, entre otros. También se
proyecta la adecuacion de la bateria sanitaria docentes.
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5.6. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA - SEDE ALVARO

ULCUE CHOCUE.

5.6.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Carrizal del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidén aguas abajo por el rio Inirida y aguas arriba rio Guaviare, a una
distancia de 52.1 km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.
Latitud: 3° 56'18.77"N - Longitud: 68° 7'38.08"0O

5.6.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE - COMUNIDAD DE CARRIZAL

Direccion:

Vereda Puerto Inirida, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-18411

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

9.870 hectareas

Codigo catastral:

94001000000000000004000000000

Escritura Pablica/

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucién.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura
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2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Guahibo, Puinave de Carrizal de Inirida - Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de
Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de
libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos
Publicos de Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1986 Radicacion: 863061 Doc. RESOLUCION 086 de 08-10-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE
LA REFORMA AGRARIA. A: COMUNIDADES GUAHIBO PUINAVE DE CARRIZAL

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Alvaro Ulcue Chocue — comunidad indigena de Carrizal, seglin consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Carrizal yel
Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 086 de 08 de octubre de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-18411 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion v libertad expedido por la oficina de
registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad v tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a
la vista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio
se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes
y de limitaciones al dominio para la ejecucion del Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE- Comunidad de CARRIZAL.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena CARRIZAL del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun o estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”
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La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de

R nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Viabilidad: Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-18411 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo € Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.6.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagnodstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo serian el mejoramiento de la bateria sanitaria existente y el
mejoramiento aula en concreto, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pafietes,
pinturas, carpinteria metalica, entre otros.

5.7. INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE MARCO
ANTONIO FRANCISCO.

5.7.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zamuro del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidn aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 124 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 3° 14'59.47"N - Longitud:
68° 11'53.64"0

Q Image Landsat / Copernicus
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5.7.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO - COMUNIDAD DE ZAMURO

Direccion:

Vereda Remanso Chorro Bocén, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17379

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

73.680 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Pablica/

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Resolucién.

Tipo de predio: Rural, segun consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura

2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinave y Curripaco de los parajes de Remanso Chorro Bocon de Inirida -
Guainia

Identificacion catastral

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Puinave y Curripaco de los parajes de los Parajes de
Remanso Chorro Bocon.

Escritura Publica:

Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
gtr?dlig(ijén g00-1_7379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos
e Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861669
Doc. RESOLUCION 28 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Marco Antonio Francisco —comunidad indigena de Zamuro, segln consta
en Contrato de Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Remanso -
Chorro Bocon y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion No. 28 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.
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Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de
Limitaciones al registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
dominio: encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-17379 de 27 de febrero de 2023
general: expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a

lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de |a referencia es clara. El predio
se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes
y de limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador del Cabildo
Indigena REMANSO -CHORRO BOCON del Departamento del Guainia en donde consta ...) Que
el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal parala
infraestructura educativa sequn lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos
entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del
Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento
de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la
demanda y cobertura del servicio educativo, Sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y
territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el
proceso de priorizacion de las mismas dentro de a Il convocatoria en mencion ”
La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS
No aportan el Certificado Codigo DANE
Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17379 de fecha 27 de febrero de 2023.

Observaciones:

Viabilidad:

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.7.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria la reconstruccion bateria sanitaria, mejoramiento aulas,
mejoramiento cocina comedor, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta y
estructura de cubierta, pisos, instalaciones sanitarias, andenes, muros, pinturas, puertas,
ventanas, entre otros.
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5.8. INSTITUCION EDUCATIVA RETIRO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
5.8.1. LOCALIZACION

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Zancudo del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccidn aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 367 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia.

Latitud: 2° 46'8.76"N - Longitud: 69° 21'33.19"0

Sinirids

5.8.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.
1. INFORMACION BASICA:
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA
Direccion: Vereda Morichal- Municipio de Morichal - Guainia
Matricula inmobiliaria: | 500-24937

Linderos: Linderos contenidos en la Resolucion No. 084 de 26 de septiembre de 1989, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria. Vereda Corregimiento de Garza Morichal.

Area del inmueble: 2.762.500 hectareas

Cddigo catastral: No figura

Escritura Publica/ Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA

Resolucion.

Tipo de predio: Rural, seguin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por
la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida.

Codigo Dane: No figura
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2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu (Municipio de Inirida — Guainia)

Identificacion catastral

Resolucién 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades de Puinabe, Curripaco y Nukak-Macu

Escritura Publica:

Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida,
Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 21-11-1989 Radicacion: 3829
Doc. RESOLUCION 084 de 26-09-1989 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA INCORA

Estructura existente: | No especifica
Destinacion  de  uso| Institucion educativa Enrique Olaya Herrera — comunidad de Zancudo, segun consta en Contrato de
publico: Comodato suscrito entre el capitan de la comunidad indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida

-CMRI'y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 084 del 26 de septiembre de 1989 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado
de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades necesarias.
No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revisién juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de registro
e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra libre de
afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion
Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad y tradicion 500-24937 de 27 de febrero de 2023 expedido
por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista concluyo
que la situacién juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se encuentra libre
de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Gobernador de cabildo del
resguardo Indigena de Cuenca Media y Alta del Rio Inirida -CMRI del Departamento del Guainia en
donde consta “(...) Que el predio donde se encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal
para la infraestructura educativa segin lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante
Comodatos entre la autoridad competente y de la Comunidad, el Capitén indigena y el Sefior
Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de
mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo
con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacion y
funcionamiento de los proyectos y que estéan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales
¥ que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al Departamento en el proceso de
priorizacién de las mismas dentro de la Il convocatoria en mencion ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad. Por
o anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.
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4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Codigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo € Informe de viabilidad juridica del Contrafista

5.8.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria el mejoramiento aulas, construccidén bateria sanitaria, y que
estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria
metalica, puertas, ventanas, entre otros.

5.9. INSTITUCION EDUCATIVA LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

5.9.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Venado del Municipio de Inirida,
zona Rural con direccién aguas arriba por el rio Inirida, a una distancia de 71 km del
casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N - Longitud:
69°21'33.19"0

. |
Espiritu Santo 9

®nirida

..)
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5.9.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad

juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - COMUNIDAD DEL VENADO

Direccion:

Vereda el Venado, Municipio de Inirida - Guainia

Matricula inmobiliaria:

500-17378

Linderos:

Linderos contenidos en la Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986, otorgada por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria.

Area del inmueble:

34.160 hectareas

Codigo catastral:

No figura

Escritura Publica/Resolucion

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA

Tipo de predio: Rural segn consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Pdblicos de Inirida.
Codigo Dane: 294001000482
2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA vy en el certificado
de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual:

Comunidades Curripaco, Puinave, Cubeo, Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Identificacion catastral

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA.

Predio:

Ubicado en las comunidades indigenas de Curipaco, Puinave, Cubeo,
Desanotucano y Piratabuyo del Paraje el Venado.

Escritura Publica:

Resolucion No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad
gtr?dlig(ijén g00-1_7378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos
e Inirida, Guainia.

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion: 861668
Doc. RESOLUCION 27 de 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA

ESPECIFICACION: OTRO:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA MODO DE ADQUISICION DE: JUNTA
DIRECTIVA DELINSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO, PUINAVE, CUBEO, DESANOTUCANO Y PIRATABUYO DEL PARAJE EL VENADO.

Estructura existente:

No especifica

Destinacion de uso publico:

Establecimiento educativo Francisco de Paula Santander — comunidad indigena de Venado,
seg{l/'m consta en Contrato de Comodato suscrito entre el capitdn de la comunidad indigena
de Venado y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucién No. 27 de 30 de abril de 1986 del INCORA DE BOGOTA y en el certificado
de libertad y tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Pablicos de Inirida, Guainia.

SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez:

Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y
Limitaciones al
dominio:

Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion y libertad expedido por la oficina de
registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se
encuentra libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.
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Demandas vigentes:

El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres:

No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica
general:

De conformidad con el certificado de libertad  tradicion 500-17378 de 27 de febrero de 2023
expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a
lavista concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio
se encuentralibre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes
y de limitaciones al dominio para ejecutar el Proyecto de ADECUACION,
MEJORAMIENTO, 'Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- Comunidad del VENADO.

Observaciones:

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el capitan de la comunidad
indigena de Venado del Departamento del Guainia en donde consta “(...) Que el predio donde se
encuentran la Sedes Educativas, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa
segun lo estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad
competente y de la Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del
Guainia/ Que de acuerdo con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura
Educativa 2021 son pertinentes dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura
del servicio educativo, sostenible para garantizar la operacién y funcionamiento de los proyectos y
que estan articulados con los planes y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro
conocimiento su postulacién y apoyamos al Departamento en el proceso de priorizacién de las
mismas dentro de la Il convocatoria en mencién ”

Viabilidad:

La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de
nulidad. Por lo anterior, se concede el aval a la viabilidad juridica presentada y otorgada por el
Contratista.

4, DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cédigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida 500-17378 de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

5.9.3. ACTIVIDADES A REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria el mejoramiento cocina comedor, restitucion bloque de aulas
en madera, y que estaran enfocadas en cambios de cubierta, pisos, andenes, muros,
pinturas, carpinteria metalica, puertas, ventanas, entre otros.
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5.10. INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL.

5.10.1. LOCALIZACION.

Se encuentra ubicada en la Comunidad indigena de Yuri del Municipio de Inirida, zona
Rural con direccion aguas arriba por el rio Inirida y cafio bocon, a una distancia de 62.6

km del casco urbano que pertenece al departamento de Guainia. Latitud: 2°46'8.76"N -
Longitud: 69°21'33.19"0

Caranacoa

Santa Rosa

Image €x 2023'CNES / Aitbus

5.10.2. ESTUDIO DE LA SITUACION NORMATIVA, URBANISTICA Y LEGAL

REVISION JURIDICA AL ESTUDIO DE TITULO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

OBJETIVO: Analizar las circunstancias juridicas del predio para determinar su estado en procura de la seguridad
juridica de la Entidad.

1. INFORMACION BASICA:
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL
Direccion: Vereda Yuri Laguna Morocoto — Municipio de Inirida - Guainia
Matricula inmobiliaria: 500-17381
Linderos: Lindero contenidos en la Resolucion No.30, otorgada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Vereda: Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto.
Area del inmueble: 45.840 hectéreas
Cddigo catastral: No figura
Escritura Publica/ Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
Resolucion.
Tipo de predio: Rural, segin consta en el certificado de libertad y tradicion 500-17381 expedido por la Oficina de
Instrumentos Publicos de Inirida.
Codigo Dane: No figura
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2. TRADICION:

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

Propietario actual: Comunidades indigenas Puinave y Curripao de los parajes Caranacoa, Yury y Laguna Morocoto.

Identificacion catastral RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA.

Predio: Ubicado en la comunidad de Y uri

Escritura Publica: Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y tradicion 500-
17381 de 27 de febrero de 2023 expedido nor la Oficing de Instrumentos Publicos de Inirida. Guainia

ANOTACION: Nro. 001 Fecha 02-07-1986 Radicacion 861671. Doc. RESOLUCION 30 DE 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA
ESPECIFICACION: OTR0:915 CONSITUCION RESGUARDO INDIGENA. DE: JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA
REFORMA AGRARIA. A: FAVOR DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PUINAVE Y CURRIPAO DE LOS PARAJES CARANACOA,
YURY, LAGUNA MOROCQOTO

Estructura existente: No especifica

Destinacion de uso publico: | Establecimiento Educativo Andrés Bello, segun consta en Contrato de Comodato suscrito entre el
capitan de la comunidad indigena de Yuri y el Gobernador del Departamento del Guainia.

Rural, de conformidad con lo contenido en la Resolucion 30 del 30-04-1986 INCORA DE BOGOTA y en el certificado de libertad y
tradicion 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia.

3. SITUACION JURIDICA ACTUAL DEL INMUEBLE

Existencia y validez: Las tradiciones que revise figuran con objeto y causa licita, libre consentimiento y solemnidades
necesarias. No existe causal de nulidad alguna.

Gravamenes y Luego de hacer la revision juridica del certificado de tradicion vy libertad expedido por la oficina de
Limitaciones al | registro e instrumentos publicos de Inirida - Guainia, se pudo evidenciar que el predio se encuentra
dominio: libre de afectaciones, gravamenes y de limitaciones al dominio.

Demandas vigentes: El predio no tiene procesos judiciales o administrativos en curso.

Servidumbres: No existen servidumbres inscritas ni debidamente certificadas

Situacion Juridica De conformidad con el certificado de libertad y tradicién 500-17381 de 27 de febrero de 2023 expedido
general: por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida, Guainia, con el titulo que he tenido a la vista

concluyo que la situacion juridica actual del predio de la referencia es clara. El predio se
encuentra libre de procesosjudiciales y/o administrativos, de afectaciones, gravamenes y de
limitaciones al dominio.

Dentro de la documentacion aportada existe el certificado expedido por el Capitan de la Comunidad
Indigena de Yuri del Departamento del Guainia en donde consta (...) Que el predio donde se
encuentra la Sede Educativa, cuenta con el uso principal para la infraestructura educativa segun lo
estipulan los actos colectivos celebrados mediante Comodatos entre la autoridad competente y de la
Comunidad, el Capitan indigena y el Sefior Gobernador del Departamento del Guainia/ Que de acuerdo
con mi competencia, los proyectos de mejoramiento de infraestructura Educativa 2021 son pertinentes
dentro de nuestro territorio de acuerdo con la demanda y cobertura del servicio educativo, sostenible
para garantizar la operacion y funcionamiento de los proyectos y que estan articulados con los planes
y politicas sectoriales y territoriales y que es de nuestro conocimiento su postulacion y apoyamos al

Denartamenta en el nroceso de priorizacion de las mismas dentra de Ia Il convacatoria en mencion”
Viabilidad: La tradicion revisada figura con objeto, voluntad, forma solemne y no se observa causal de nulidad.

Por lo anterior, se concede el aval ala viabilidad juridica presentada y otorgada por el Contratista.
4. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

No aportan el Certificado Cddigo DANE

Certificado de Tradicion y Libertad expedido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Inirida de fecha 27 de febrero de 2023.

Lista de chequeo e Informe de viabilidad juridica del Contratista

Observaciones:
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5.10.3. ACTIVIDADES PARA REALIZAR

De acuerdo al alcance establecido contractualmente, las actividades a ejecutar
corresponden a mejoramientos, los cuales seran definidos como producto de la visita de
diagndstico y como resultado de la Fase | del contrato, las cuales estaran enfocadas
principalmente al saneamiento basico y/o mejoramiento de sedes de instituciones
educativas, como lo seria el mejoramiento en un bloque de 3 aulas, zona central,
mejoramiento en un bloque de 1 aula antigua del extremo y que estaran enfocadas en
cambios de cubierta, pisos, andenes, muros, pinturas, carpinteria metalica, puertas,
ventanas, entre otros.

6. ASPECTOS TECNICOS
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

e |LE SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que se efectud una
suspension al contrato por un total de 62 dias, durante el presente periodo se
tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma
general y especifico, lo cual se incumplié al igual que el reinicio de actividades
de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta
interventoria ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-
G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. Relacién de documentos
— Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 21.

e |.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Teniendo en
cuenta que se efectud una suspension al contrato por un total de 62 dias, durante
el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de
acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplié al igual que el
reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado
personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades
contractuales, esta interventoria ha reiterado el cumplimiento de los
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16,
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el
comité técnico del No. 21.

e |.LE ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que se efectud una
suspension al contrato por un total de 62 dias, durante el presente periodo se
tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al cronograma
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general y especifico, lo cual se incumplié al igual que el reinicio de actividades
de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado personal de obra ni
suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales, esta
interventoria ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-
G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. Relacién de documentos
— Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 21.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO:
Teniendo en cuenta que se efectud una suspension al contrato por un total de 62
dias, durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplio
al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra
no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las
actividades contractuales, esta interventoria ha reiterado el cumplimiento de los
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16,
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el
comité técnico del No. 21.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que
se efectud una suspension al contrato por un total de 62 dias, durante el presente
periodo se tenia contemplado ejecutar actividades contractuales de acuerdo al
cronograma general y especifico, lo cual se incumplié al igual que el reinicio de
actividades de obra, asimismo, el contratista de obra no ha enviado personal de
obra ni suministro de materiales para dar inicio a las actividades contractuales,
esta interventoria ha reiterado el cumplimiento de los compromisos acordados
mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-
G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5. Relacidon de documentos
— Correspondencia) y de la misma manera mediante el comité técnico del No. 21.

I.LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO:
Teniendo en cuenta que se efectud una suspensioén al contrato por un total de 62
dias, durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplio
al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra
no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las
actividades contractuales, esta interventoria ha reiterado el cumplimiento de los
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16,
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5.
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Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el
comité técnico del No. 21.

e LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede ENRIQUE OLAYA HERERA:
Teniendo en cuenta que se efectud una suspensioén al contrato por un total de 62
dias, durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar actividades
contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual se incumplio
al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el contratista de obra
no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales para dar inicio a las
actividades contractuales, esta interventoria ha reiterado el cumplimiento de los
compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16,
FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-G31 (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia) y de la misma manera mediante el
comité técnico del No. 21.

e LE BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER: Teniendo en cuenta que se efectud una suspension al contrato
por un total de 62 dias, durante el presente periodo se tenia contemplado ejecutar
actividades contractuales de acuerdo al cronograma general y especifico, lo cual
se incumplié al igual que el reinicio de actividades de obra, asimismo, el
contratista de obra no ha enviado personal de obra ni suministro de materiales
para dar inicio a las actividades contractuales, esta interventoria ha reiterado el
cumplimiento de los compromisos acordados mediante los oficios No. FFIE-G55-
G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-
G31 (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia) y de la misma
manera mediante el comité técnico del No. 21.

6.2. RELACION DE CADA IiTEM CONTRACTUAL, CANTIDAD Y VALOR
EJECUTADO.

Finalizando el presente periodo y a pesar de que se ha dado inicio a las actividades
de socializacién e inicio de cronograma de obra para las sedes correspondientes a
I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUEMUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL, I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL, ILLE. BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD REMANSO, I|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO y unicamente
con inicio de actividades de obra en la sede |.E. SIMON BOL{VAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, el contratista de obra no ha
presentado los informes mensuales ni actas parciales donde se pueda justificar para

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 34



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

realizar verificacion y trazabilidad de las cantidades ejecutas de los items
contractuales, implicando un atraso considerable en la ejecucion de la programacion
de obra y el incumplimiento a los compromisos acordados.

Asi entonces, con el fin de realizar una valoracion final en campo, la interventoria
hace la invitacion al contratista de obra para realizar el corte final del estado actual,
donde el contratista no da una respuesta. Dentro de dicha valoracion realizada por
la interventoria sin presencia del contratista de obra solamente se tienen en cuenta
las actividades que estan ejecutadas. Teniendo en cuenta lo anterior, solo se acepté
para la revision final el valor agregado de los transportes correspondientes a los
materiales que fueron instalados y no los que se habian llevado inicialmente.

De esta manera, a continuacién de presenta la cantidad y valores ejecutados,
obtenidos en la valoracién por parte de la interventoria:

6.2.1. I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

COAYARE
CANT vr Vr TOTAL %
Iz e UND | EjecT | UNITARIO EJECT EJECT
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. )
138 | RETIRO DE SOBR) M2 4510 $25.797.00 | $1.163.445.70 |  100%
DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS )
1328 | (52 RETIRO DE SOBRANTES) M2 11.00 $42.48500 | $467.335.00|  39%
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO
1347 | DE GOBRANTES) M2 4531 $24.127.00 | $1.093.194.37 | 115%
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO .
212 | (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | ™3 5.40 $65.465.00 |  $353.511.00 |  100%
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL
2114 | SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 24.50 $14.143.00 |  $346.503.50 |  100%
(INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
225 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0.50 $625.155.00 |  $312.577.50 | 100%
226 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI | M3 0.40 $979.764.00 |  $391.905.60 | 100%
227 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| M3 0.10 $950.146.00 $95.014.60 |  100%
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000
2210 | bg) INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 0.00 $100.234.00 $0.00| 0%
232 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 553.30 $7.868.00 | $4.353.364.40| 100%
233 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 3.60 $9.755.00 $35.118.00 |  100%
411 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.18 $1'067'761'8 $192.196.98 |  100%
421 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0.40 $1 '078'424'8 $431.369.60 |  100%
511 | MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 23.02 $114.519.00 | $2.636.227.38 |  90%
549 |ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 98.70 $14.585.00 | $1.439.539.50 |  79%
618 gCéIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - N 0.00 $124.722.00 00| 0%
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8.3.8

TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE
ACCESORIOS Y FIJACIONES

0.00

$13.431.00

$0.00

0%

8.3.16

CABLEADO 2#12

0.00

$8.904.00

$0.00

0%

8.3.17

CABLEADO 2#10

0.00

$9.075.00

$0.00

0%

8.14.11

INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611

UN

0.00

$20.177.00

$0.00

0%

PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4

M2

17.05

$22.562.00

$384.682.10

33%

10.1.1

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

M2

57.83

$41.401.00

$2.394.219.83

46%

11.2.8

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

M2

193.80

$13.931.00

$2.699.827.80

100%

11.2.11

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

212.90

$23.795.00

$5.065.955.50

100%

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS,
TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG

0.00

$13.911.00

$0.00

0%

11.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA
EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE
ELEMENTOS DE FIJACION

M2

0.00

$84.606.00

$0.00

0%

1224

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS
LAMINA C.R. C18-2,00 X 1,00 M. INCLUYE
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

0.00

$202.192.00

$0.00

0%

12.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

0.00

$514.888.00

$0.00

0%

12.2.8

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

M2

0.00

$137.980.00

$0.00

0%

15.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC
80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A
30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE
RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO
E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.

UN

0.00

$289.602.00

$0.00

0%

18.1.4

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3
MANOS

M2

0.00

$14.788.00

$0.00

0%

18.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA
PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE
ADHERENCIA

M2

0.00

$24.084.00

$0.00

0%

18.4.11

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

M2

0.00

$19.463.00

$0.00

0%

19.1.5

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

UN

0.00

$349.229.00

$0.00

0%

20.2.13

SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI
(Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin,
Formalet. y Const.)

98.38

$54.959.00

$5.406.866.42

107%

2111

ASEO GENERAL

M2

0.00

$3.402.00

$0.00

0%

26.5

TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE

Ton/Km

535.00

$2.063.00

$1.103.705.00

43%

27.1.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN GALVALUME CALIBRE
26.

UN

0.00

$293.969.00

$0.00

0%
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NP 1.1 mpéﬁ_bAYEEﬁigﬁifAsg'b?\lADA SMM. 0.1570.15 M. KG 30.00 $16.869.00 |  $506.070.00 |  31%
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA
NP 21| EDGGATIVA SIVON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE | TO1 | 4000 $80.000 | $320000000 |  50%
COAYARE
SUBTOTAL $ 34.072.629.00
ADMINISTRACION 26% $ 8.858.884.00
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4.2% $ 1.431.050.00
IMPREVISTOS 1% $ 340.726.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 271.900.00
TOTAL $44.975.189.00 | 28.55%

En vista de lo anterior se puede demostrar que el contratista de obra presenta un
atraso significativo y a la fecha después de cumplidas las suspensiones, no ha
cumplido con los compromisos contractuales para dar inicio a las actividades de obra
en cada una de las sedes con base en los cronogramas acordados.

Lo anteriormente afirmado, es evidenciado en las reiteradas solicitudes por parte de
la interventoria en los diferentes comités técnicos de obra y comunicados FFIE-G55-
G15, FFIE-G55-G16, FFIE-G50-G27, FFIE-G62-G15, FFIE-G51-G31, FFIE-G52-
G31.

Esta interventoria continua esperando la radicacion por parte del Consorcio Educol,
del subsane a las observaciones emitidas al Plan de Contingencia presentado, con
el objetivo de lograr, con su implementacién, solucionar y mitigar los diferentes
atrasos presentados en el cronograma de obra ya en ejecucion. (Ver anexo 5.
Relacién de documentos — Correspondencia).

6.3. RELACION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Durante el presente periodo se dio inicio al proceso de verificacion de los de items
No Previstos por parte de la entidad contratante, quien a su vez emitié diferentes
observaciones como:

e Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los
NP.

e Es necesario verificar la claridad de la totalidad de las cotizaciones
presentadas, en la pagina 47, 51,52 y otras, no se puede verificar la
descripcion y el valor del item.

e La cotizacion de la perforacion del pozo, al igual que su APU, debe ser
especifico, que profundidad de perforacion, que tipo de recubrimiento, que tipo
de gravillas, que tipo de filtros etc.
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e Completar las facturas que aparecen dirigidas a otro contratista.

o Falta las especificaciones técnicas de los NP.

e Todos estos documentos no los pueden aportar solos, tienen que corregir el
documento completo y volverlo a pasar completo.

e Se leinforma al contratista que deben de ajustar y discriminar los insumos con
sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y 15 DE
LAS PERFORACIONES.

¢ No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo: a) Acarreo
artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la institucion
educativa Porfirio barba Jacob-sede principal; b) Acarreo artesanal de
materiales para la obra desde el muelle hasta la institucion educativa IE Bas
Porfirio barba Jacob-sede José celestino moreno; c) Acarreo artesanal de
materiales para la obra desde el muelle hasta la institucion educativa francisco
de paula Santander de la comunidad de venado; d) Acarreo artesanal de
materiales para la obra desde el muelle hasta el centro educativo marco
Antonio francisco de la comunidad de zamuro; e) Acarreo artesanal de
materiales para la obra desde el muelle hasta la institucion educativa de la
comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los diferentes chorros que
existen entre la ciudad de Inirida y la comunidad de zancudo.

e El desperdicio de los materiales debe ser 5%.

e En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada item la
distancia desde el muelle hasta la institucion, ya que la cantidad del material
puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras
civil o construccion.

e Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la
cotizacion en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = $ 6666, la mano
de obra es muy cara de acuerdo al APUS, esa mano de obra oscila entre $500
a $ 600 pesos.

e El precio o la cotizacion de la bateria de BATERIA 250 AMP no se evidencia,
para definir el voltaje. (Verificar que la mano de obra es muy elevada).

e Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista
lo subsane y lo entregue maximo el dia 3 de octubre a las 5 pm. Quedamos
atentos a reunirnos en cualquier momento que lo soliciten.

Por su parte, la interventoria informé de estas al contratista de obra mediante los
oficios FFIE-G54-G15, FFIE-G56-G15, FFIE-G50-G18, FFIE-G50-G28, FFIE-G50-
G30. (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia). Las actividades no
previstas y sus especificaciones son:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | VALOR APU

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.150.15 M. INCLUYE
NP1 INSTALACION KG $16.869

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC.
VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm
NP3 | (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) M2 $86.252

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL
NP 4 SISTEMA SOLAR DE LA |.E. ALVARO ULCUE CHOCUE M2 $2.175.298

NP 2 UN $426.298

NP 5 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm) M2 $95.801
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP6 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE TON $80.000

CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP7 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVARDE LA |  TON $80.00
COMUNIDAD DE COAYARE

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP8 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA | TON $150.000
COMUNIDAD DE YURI

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
NP9 | JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA COMUNIDAD DE | NO PRESENTANAPU
REMANSO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA
NP10 | JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA | NOPRESENTANAPU
COMUNIDAD DE VENADO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA

NP 11 | JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE | VO PRESENTAN APU
ZAMURO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL

NP 12 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS NO PRESENTAN APU

PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 13 | MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA NO PRESENTAN APU
COMUNDAD DE ZANCUDO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,

NP 14 | BOMBA TIPO LAPICERO DE 2.5 HP Y TRANSPORTE NO PRESENTAN APU
A LA COMUNIDAD
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE

NP 15 | ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, | ) $27 585,000

BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA
COMUNIDAD

6.4. EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
6.4.1. AVANCE FiSICO DE CADA UNA DE LAS SEDES

A la fecha del presente informe, el contratista de obra continua sin presentar los
informes mensuales, ni actas parciales de obra donde se puedan evidenciar las
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cantidades de obra ejecutas de los items contractuales, imposibilitando a la
interventoria realizar la verificacion y control. La interventoria realiza seguimiento y

SEDES DEL FUTURO

CONSORCIO
2021

reporte mediante informes semanales, presentando la siguiente informacion:

SEDE

PROGRAMADO
ACUMULADO

EJECUTADO
ACUMULADO

ATRASO
ACUMULADO

I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

100.00%

28.55%

71.45%

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CARRIZAL

100.00%

0.0%

100.00%

I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL

100.00%

0.0%

100.00%

|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
JOSE CELESTINO MORENO MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

100.00%

0.0%

100.00%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD CHORROBOCON

32.52%

0.0%

32.52%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZAMURO

26.79%

0.0%

26.79%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

26.76%

0.0%

26.76%

|.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MPIO
INIRIDA COMUNIDAD VENADO

100.00%

0.0%

100.00%

6.4.2. BITACORA DE OBRA

Al concluir este periodo, el Consorcio Educol, continua sin entregar las bitacoras de
obra. La interventoria reiteradamente realiza la observacién y solicitud durante los
comités de obra y comunicaciones FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16 y FFIE-G50-G27,
donde se solicita la entrega y posteriormente los subsanes de los informes
mensuales No. 1, 2, 3, 4 y de manera general el reporte de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, dentro de las cuales esta contenida la informacion
referente al componente Bitacora de Obra. (Ver anexo 5. Relacién de documentos —

Correspondencia).

6.4.3. VALIDACION JURIDICA (ESTUDIO DE TiTULOS DE LOS PREDIOS)

El dia 30 de marzo del 2023, la Interventoria realiza aprobacion a las viabilidades

juridicas entregadas por medio de comunicado FFIE-06-2023.
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6.4.4. SOCIALIZACION DE LOS ALCANCES DE LAS OBRAS

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e
inicio de obra en las sedes |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E ANDRES BELLO SEDE
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE.

Por medio del oficio FFIE-G43-G15, esta interventoria solicito las respectivas
socializaciones para los inicios de obras en la sedes |.E. BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO, |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO, |I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA
HERRERA y |.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA definidas en la programacién
establecida.

Esta interventoria ha solicitado de manera formal mediate oficios FFIE-G55-G15 y
FFIE-G55-G16, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista de obra, ya que a la fecha del presente informe no se han radicado de
manera virtual ni fisica, las respectivas actas de alcance de las obras. (Ver anexo 5.
Relacion de documentos — Correspondencia).

6.4.5. PROYECCIONES DEL AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
Para el siguiente periodo se proyecta las siguientes actividades:

e |.E SIMON BOLIVAR Sede PRINCIPAL: Dar continuidad a las actividades
contractuales.

e |.E JUAN FRANCISCO LARA Sede ALVARO ULCUE CHOCUE: Dar inicio a
las actividades contractuales.

e |.E ANDRES BELLO Sede PRINCIPAL: Dar inicio a las actividades
contractuales.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede JOSE CELESTINO MORENO: Dar
inicio a las actividades contractuales.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB sede PRINCIPAL: Dar inicio a las
actividades contractuales.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede MARCO ANTONIO FRANCISCO :
Dar inicio a las actividades contractuales.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede NRIQUE OLAYA HERERA : Dar
inicio a las actividades contractuales.

e |.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB Sede FRANCISCO DE PAULA: Dar inicio
a las actividades contractuales.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 41



mailto:emaingsas@gmail.com

7.

71.

7.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

SEDES DEL FUTURO
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EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

DDP CONTRATOS

DDP FECHA LLAVE MEN pdibe SEDE VALOR
4465 22/08/2022 14485-2021 'E';'/E\RB ABfASCOB PORFIRIO \li/IOOSREEN o CELESTINO | ¢ 437 517.784,00
4466 22/08/2022 10384-2021 | poce ABfECOB PORFIRIO | SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
4467 22/08/2022 10382-2021 | ILE SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
4468 22/08/2022 10372-2021 II_./ER AJ UAN  FRANCISCO éh\gACR& ULCUE | ¢ 157.506.402,00
4469 22/08/2022 10367-2021 | poen ABfECOB PORFIRIO E"QE,\?SSCO ANTONIO | ¢ 157 506.402,00
4470 22/08/2022 10364-2021 | pooe ABJAASCOB PORFIRIO EEEEQRLAE OLAYA | 5 157.506.402,00
4471 22/08/2022 10362-2021 'E';'/E\RB ABfASCOB PORFIRIO gimg,'\ISSE%DE PAULA | ¢ 157.506.402,00
4472 22/08/2022 10353-2021 | I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00
7.1.2. INFORMACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
DDP FECHA LLAVE MEN 'ggﬂ'gx.ﬁ'&'f SEDE VALOR
4436 22/08/2022 144852021 | oo ABfECOB PORFIRIO ;\’A%SgEN o CELESTING | ¢ 62 498.216,00
4437 22/08/2022 103842021 | oo PAS  PORFIRIO ) sepE prINGIPAL $ 22.493.598,00
4438 22/08/2022 10382-2021 | IE SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00
4439 22/08/2022 103722021 | o JUAN FRANCISCO éLHVOACRL?E ULCUE | ¢ 55 493.598,00
4440 22/08/2022 103672021 | po oo BAS.  PORFIRIO | MARCO oo VTN | 5 22.493.508,00
4441 22/08/2022 10364-2021 | poce ABf/fCOB PORFIRIO | ENRIAE OLAYA | ¢ 25 493.598,00
4442 22/08/2022 103622021 | poen ABfECOB PORFIRIO gm?g,'\ISSEORDE PAULA | 5 22 493.598,00
4443 22/08/2022 10353-2021 | I.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL $ 22.493.598,00
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7.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA.
RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE DELsonTento | EaciTeno | VR.POR EJECUTAR vavceoe SEMANA | ACUMULADO
EJECUTADA | g 1 540,062,598,00 0 $ 1,540,062,598,00 0 0
7.3. CONTROL DE FACTURACION

7.3.1. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe el contratista de obra no ha presentado acta parcial.

FECHA DE
PRESENTACION

RADICADO DE
ENTRADA AL FFIE

PRE'FACTURA

PERIODO QUE

CORRESPONDE AL PAGO

VALOR TOTAL EN
LA PREFACTURA

PORCENTAJE
FACTURADO

%

%

TOTAL, FACTURADO

%

SALDO POR FACTURAR

%

DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION

Sede 1
(Nombre)

Sede 2
(Nombre)

Sede 3
(Nombre)

7.3.2. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

FECHA DE RADICADO DE PRE'FACTURA PERIODO QUE VALOR TOTAL EN PORCENTAJE
PRESENTACION ENTRADA AL FFIE CORRESPONDE AL PAGO | LA PREFACTURA FACTURADO
18/10/2023 FIE2023ER022976 SF 1 23/03 AL 22/04 DE 2023 $12.567.851.00 5.71%
TOTAL, FACTURADO $12.567.851.00 5.71%
SALDO POR FACTURAR $207.369.551.00 94.29%
DISTRIBUCION DEL PAGO EN LA FACTURACION
Sede 5 Sede 6 Sede 7
Sede 1 Sede 2 Sede 4 EI BAS EI BAS El BAS Sede 8
No. | E1BAS PORFIRIO EI BAS Sede 3 El JUAN PORFIRIO PORFIRIO PORFIRIO R TANDAES
ACTA | BARBAJACOB PORFIRIO EI SIMON NFRANCISCO BARBA JACOB | BARBAJACOB | BARBA JACOB Moo coe
JOSE CLESTINO | BARBA JACOB BOLIVAR LARA ALVARO MARCO ENRRIQUE FRANCISCO DE DAL
MORENO SEDE PRINCIPAL ULCUE CHOCUE ANTONIO OLAYA PAULA
FRANCISCO HERRERA SANTANDER
1 $3.571.067 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255 $1.285.255
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8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La interventoria presenta imposibilidad de verificacién de este componente, por el no
desarrollo de actividades contractuales por parte del Consorcio Educol y a su vez,
continua realizando la solicitud respectiva, en los comités técnicos de obra y de
manera general por medio de comunicados, de la entrega de los subsanes de los
informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, los cuales contienen la informacion referente a la
gestion ambiental desarrollada durante la etapa de construccion.

8.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE O SU EQUIVALENTE

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el contratista de obra no ha
entregado los subsanes de los informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, necesarios para
soportar el avance de obra y todos sus componentes incluida la Gestion Ambiental,
el presente numeral no se realiza por carecer de informacion.

9. GESTION SOCIAL

9.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LA GESTION SOCIAL.

Actualmente solo se han realizado las socializaciones presenciales de alcance e
inicio de obra en las sedes |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE
CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL, |.E ANDRES BELLO SEDE
PRINCIPAL y I.E. SIMON BOLiIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD COAYARE, siendo esta ultima sede, la unica que a la fecha se
encuentra en actividades de obra.

La interventoria presenta imposibilidad de verificacién de este componente, por el no
desarrollo de actividades contractuales por parte del Consorcio Educol y a su vez,
continua realizando la solicitud respectiva, en los comités técnicos de obra y de
manera general por medio de comunicados, de la entrega de los subsanes de los
informes mensuales No. 1, 2, 3, 4, los cuales contienen la informacion referente a la
gestion ambiental desarrollada durante la etapa de construccién.

9.2. RELACION DE LA GENERACION DE EMPLEO

Considerando que, al cierre del presente informe, y con base a la programacién de
obra definida, el contratista de obra solo ha iniciado actividades de obra en solo una
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(1) de las cinco (5) sedes programadas, se refleja un presunto incumplimiento a los
compromisos pactados, creando un impacto negativo en cuanto a la generacién de
empleo en las comunidades de interés.

Durante el presente periodo, en los comités técnicos de seguimiento realizados y por
medio de comunicados, esta interventoria ha solicitado las respectivas
socializaciones para los inicios de obras en las sedes faltantes, para de alguna
manera contribuir en cuanto al aspecto social a la generacion de empleo en las
comunidades de intervencion. A la fecha del presente informe el contratista de obra
no ha cumplido con las solicitudes.

9.3. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

Al cierre del presente Informe no se han presentado quejas ni peticiones.

9.4. PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL

Durante el periodo No. 6 comprendido del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2023 y
del 6 al 22 de noviembre de 2023, se realiza una reunion de seguimiento. Ver en el
Anexo 6 del presente informe:

1. Acta de reunion No.21: El dia 23 de noviembre de 2023.

10. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

10.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el Anexo 5 se adjunta la correspondencia enviada y recibida por parte de esta
interventoria.

10.2. COMITES DE SEGUIMIENTO.

Durante el periodo No. 6 comprendido del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2023 y
del 6 al 22 de noviembre de 2023, se realiza una reunion de seguimiento. Ver en el
Anexo 6 del presente informe:

1. Acta de reunion No.21: El dia 23 de noviembre de 2023.
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10.3. INFORMES SEMANALES

Durante el presente periodo se realizaron cuatro (4) informes semanales, del No. 21, 22,
23 y 24, los cuales han sido entregados a la supervision por parte del FFIE para su
respectiva verificacién, encontrandose aprobados y suscritos. Se adjuntan en el Anexo
7 del presente informe.

10.4. INFORMES MENSUALES

A la fecha, se presenta el SEXTO Informe mensual de Interventoria, correspondiente al
periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2023 y del 6 al 22 de noviembre de
2023.

10.5. ACTIVIDADES O COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

A pesar que el contrato conto con una suspension por 30 dias y prorroga a la suspension
por 32 dias, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 consecutivamente, con
la finalidad de solucionar complicaciones de orden administrativos, financieros y
logisticos, luego del reinicio del contrato, la interventoria continua imposibilitada a realizar
verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el tiempo de la suspension y sumado el periodo correspondiente al término del
presente periodo, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoria, donde solicita la
terminacién anticipada del contrato, la prérroga No.2 a la suspension del contrato y la
suspension No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuestas positivas por
parte de la interventoria ni la supervision. También radicaron subsanes a las
observaciones en referencia a los items NP; aun asi, continda persistiendo la falta de
informacion para el analisis y tramite de estos.

La interventoria por su parte, continia notificando al contratista de obra, del presunto
incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspension y
prorroga, solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnostico en original y
debidamente diligenciadas y también reitera observaciones acerca de informacién
faltante para tramite de inclusidn de items NP y la solicitud de reinicio de actividades de
obra y actualizacion de las garantias contractuales.

11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Considerando que, al cierre del presente Informe, el contratista de obra continua sin
presentar la recoleccién de informacion y diligenciamiento de los formatos esenciales, no
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es posible desarrollar el presente numeral. De esta manera, el contratista de obra
continua incumpliendo la programacion establecida para el inicio de actividades de obra
en las sedes escolares, para lo cual, esta interventoria por medio de las
comunicaciones FFIE-G55-G15, FFIE-G55-G16 y FFIE-G50-G27, ha solicitado de
forma general la entrega de dicha informacion sin obtener respuesta positiva. (Ver
anexo 5. Relacion de documentos — Correspondencia).

11.1. CONTROL DE MATERIALES (PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO).

Durante el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos de laboratorio. Esta
interventoria indica imposibilidad de verificacion en este aspecto, por el no desarrollo
de actividades contractuales por parte del contratista de obra.

11.2. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Esta interventoria indica imposibilidad de verificaciéon en este aspecto, por el no
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra.

11.3. REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS (DAR CONCEPTO
AL RESPECTO)

De acuerdo al comportamiento del contratista de obra hasta la fecha, esta interventoria
establece que existe persistencia en los siguientes riesgos:

R5. El contratista de obra no ha presentado la documentacion técnica completa ni
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoria y la entidad contratante,
generando deficiencia en la culminacion del tramite de inclusion de items no previstos.

R6. El contratista de obra no ha presentado la documentacion técnica completa ni
subsanes a las observaciones realizadas por la interventoria, generando deficiencia en
la culminacion de la fase 1y la ejecucién del contrato.

R7. El contratista de obra presenta demoras en la entrega de los alcances del
mejoramiento a ejecutar en las sedes objeto del contrato.

R8. Mal manejo de la informacion fisica correspondiente a las actas de socializaciones
de inicio y alcance de obra, al igual que la no entrega de planes complementarios y
documentacion de seguridad social.
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R14. Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha reiniciado a la fecha las
actividades de obra en todas las sedes escolares, se presume una afectacién a la
ejecucion del contrato debido al abandono del mismo.

R16. El contratista de obra no ha presentado en su totalidad, el equipo técnico operativo
que garantice la ejecucion del contrato en las sedes con inicio de obra programado a la
fecha.

R18. Se presume la afectacion a la ejecucidon del contrato en cuanto a que el contratista
de obra no ha dispuesto los materiales requeridos para los inicios de obra de las sedes
programadas a la fecha.

R22. El contratista a manifestado la falta de recursos para el reinicio y ejecucion del
contrato.

R23. Se presume afectacién a la ejecucion del contrato, toda vez que se ha logrado
evidenciar que existe una posible insolvencia econdmica ya que el contratista de obra no
ha dispuesto de personal ni materiales de obra para garantizar el inicio de las actividades
de obra, pese a las reiteradas solicitudes por parte de esta interventoria mediante los
comités de seguimiento y diferentes oficios, sin obtener respuesta alguna a la fecha.

11.4. MATERIALES

Esta interventoria indica imposibilidad de verificaciéon en este aspecto, por el no
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra.

12. GESTION HSEQ.

12.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Esta interventoria indica imposibilidad de verificaciéon en este aspecto, por el no
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra.

Aunque de acuerdo al formato “EVALUACION CONTENIDO MINIMO Y ESTRUCTURA
DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS DE INTERVENTORIA Y OBRA”, Cédigo:
DFA-SST-FO-01, version 01, suministrado por el FFIE, arroja una calificacién del (86%),
el plan se aprueba, pero con observaciones y la interventoria queda a la espera de que
el contratista de obra presente los respectivos subsanes y radique para su tramite de
aprobacion al 100%. (Ver anexo 5. Relacién de documentos — Correspondencia).
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12.2. VERIFICACION DE PARAFISCALES

Dentro del proceso de control y seguimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), esta interventoria ha solicitado de diferentes maneras al
contratista de obra, la entrega de los certificados de afiliaciones y pagos al Sistema de
Seguridad Social del personal de obra, donde se pueda constatar que el contratista se
encuentra al dia en los pagos de aportes parafiscales.

Asi entonces, esta interventoria indica la imposibilidad de verificaciéon de este
aspecto, por la no entrega de documentacion contractual por parte del contratista de
obra.

12.3. EQUIPO DE TRABAJO.

12.3.1. PERSONAL TECNICO DE OBRA (FASE II)
CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
DEIVI ANTONIO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL

BULA MARCIGLIA

JAIME

ARISTIZABAL GIRALDO INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE OBRA

CARLOS ANDRES
ASESOR ESTRUCTURAL praiavriivived INGENIERO ELECTRICISTA
REMBERTO JAVIER
ASESOR EN REDES ELECTRICAS R o INGENIERO ELECTRICO
ANGELA
ASESOR EN GEOTECNIA PARRA S NCHI INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, LUIS ALEJANDRO
GAS Y RED CONTRA INCENDIOS GONZALES CAMARGO INGENIERO CIVIL
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LEISI PATRICIA TECNOLOGO EN GESTION DE LA
SALUD OCUPACIONAL VALENCIA HINESTROZA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANDYS ANDRES

ASESOR AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL

GONZALES VILLADIEGO

PROFESIONAL PARA ATENCION A LA NESTOR OSWALDO
COMUNIDAD REY HERNANDEZ INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL DE COSTOS Y RITSON ALFONSO
PRESUPUESTOS ARBOLEDA DUARTE INGENIERO CIVIL
JAVIER ENRIQUE
TOPOGRAFO NS TOPOGRAFO
12.3.2. PERSONAL TECNICO DE INTERVENTORIA (FASE II)

El personal que aprobo el PA-FFIE para la ejecucion de la Fase Il del proyecto es el
siguiente:
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CARGO A DESEMPENAR NOMBRE PROFESION
IVAN DARIO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ROJAS SANABRIA INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DAVID LEONARDO
SERNA BONILLA

INGENIERO CIVIL

ASESOR ELECTRICO

RICHARD JHAIR

INGENIERO ELECTRICISTA

LOBOA SANCHEZ
ASESOR GEOTECNISTA VIL'E/?SI'I'I:‘SR%Z' AS INGENIERO CIVIL
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS ED%@TS\'}%Q’_\'EER INGENIERO CIVIL
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL N CASARUBIA. SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO
ASESOR AMBIENTAL MASEQ;‘A':%JF'?T":ZDRA INGENIERA AMBIENTAL
JENNIFER

PROFESIONAL SOCIAL

GAVIRIA BALCEIRO

TRABAJADORA SOCIAL

PROFESIONAL DE COSTO Y

RENE FRANCISCO

INGENIERO CIVIL

PRESUPUESTO CORONADO CAMARGO
SULLY VANESSA
PROFESIONAL JURIDICO GUTIERREZ ABOGADA
JUAN FELIPE

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

GONZALEZ JIMENEZ

INGENIERO CIVIL

JOSE RODRGO

TOPOGRAFO BELTRAN TOPOGRAFO
RAFAEL EDUARDO
ASESOR ESTRUCTURAL COMAS MEJIA INGENIERO CIVIL

12.4. RELACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

En el presente periodo, el Contratista de Obra no desarrolla actividades contractuales,
por su parte, la Interventoria, han tenido una dedicacion de acuerdo a lo indicado en los
CPC, con jornadas laborales diarias de 07:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. al 5:00 p.m.

12.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Esta interventoria indica imposibilidad de verificacién en este aspecto, por el no
desarrollo de actividades contractuales por parte del contratista de obra, como, por
ejemplo, la no entrega de Bitacoras de Obra ni informes mensuales, los cuales
puedan dar registro y trazabilidad del comportamiento del clima en in situ.
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13. SEGUIMIENTO AL PAPSO

Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la expansién del Covid-19 en el
Territorio Nacional, el Ministerio de Salud decreto lineamientos de sanidad para la
mitigacion del virus y proteccion de la vida, una vez que se culmind la emergencia,
se da terminacion con las medidas adoptadas para el COVID vy las descritas en el
PAPSO, en cumplimiento de la Resolucién 666 de 2022, por lo cual se regularon las
actividades para la ejecuciéon de proyectos de infraestructura. EI Consorcio Sedes
del Futuro da cumplimiento estricto con los lineamientos del Plan SG-SST, ejerciendo
control y vigilancia para la mitigacion de incidentes.

14. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO.

14.1. INCONVENIENTES

A pesar que el contrato conto con una suspension por 30 dias y prorroga a la
suspension por 32 dias, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023
consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de orden
administrativos, financieros y logisticos, luego del reinicio del contrato, la
interventoria continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de
obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el tiempo de la suspension y sumado el periodo correspondiente al presente
informe, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoria, donde solicita la
terminacién anticipada del contrato, la prérroga No.2 a la suspension del contrato y
la suspensién No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuestas positivas
por parte de la interventoria ni la supervisiéon. También radicaron subsanes a las
observaciones en referencia a los items NP; aun asi, continua persistiendo la falta
de informacion para el analisis y tramite de estos.

La Interventoria, requirié mediante oficio FFIE-G51-G31 del 17 de noviembre de 2023
al Contratista de obra, para que realice la suscripcion del Acta de Reinicio del
contrato de obra, la respectiva actualizacion de pdlizas y el reinicio inmediato de
actividades en obra.

Adicionalmente, el dia 21 de noviembre de 2023, la Supervision de la UG-FFIE y la
Interventoria suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE
NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentacién de:

" Que el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6,
no suscribio la novedad correspondiente a:
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- Acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja
constancia del requerimiento realizado al Contratista:

1. El dia 15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades
Contractuales de la Direccion Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de
Reinicio a la Suspension No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma
del Hub Documental con el numero de registro 38024, la cual se
suscribié por la interventoria y la supervision de la coordinacion de
mejoramientos de la UG-FFIE.

2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requirio
mediante correos electronicos del 17 de noviembre de 2023 con
referencia FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia
FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripcion del Acta de Reinicio
en mencion.”

SOLUCIONES.

Durante el presente periodo, esta interventoria ha solicitado al contratista de obra
como solucion al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales:

15.

15.1.

Dar inicio de inmediato a las actividades de obra en todas las sedes escolares.
Entrega de informes semanales y mensuales, para verificacién y seguimiento.
Entrega de un Plan de Contingencia.

Entrega de Bitacoras de obra y certificados de pagos de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, para verificacion vy
seguimiento.

Entrega de subsanacion de observaciones y documentacion completa
solicitado para el tramite de inclusién de items NP.

Suscripcion del Acta de Reinicio a la prorroga No. 1 de la suspension No. 1y
actualizacién de las pélizas contractuales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente periodo, esta interventoria evidencio que el Consorcio
Educol prolonga el incumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas, ya que
demuestra la falta de dedicacién y compromiso de ejecucion a las tareas y el proyecto
en general.
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A pesar de haberse realizado las socializaciones de alcance e inicio de obras en las
sedes |.E. SIMON BOLiIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
COAYARE, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL y ILE ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL,
realizadas el 23, 24 y 25 de mayo de 2023 respectivamente, el contratista no ha
presentado continuidad e inicio a las actividades de obra contractuales, tanto asi que aun
estan pendientes por realizar las socializaciones de alcance e inicio de obras de las
sedes |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENGO, I.E.
BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL, I.E. BAS PORFIRIO BARBA
JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO, I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA y I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIODE INIRIDA.

También se evidencia el incumplimiento contractual en términos administrativos, al no
haber presentado a la fecha del presente informe, los documentos referentes a informes
semanales, informes mensuales, Bitacoras de obra, reportes de pagos de seguridad
social, la Suscripcion del Acta de Reinicio a la prorroga No. 1 de la suspensién No. 1
y actualizacion de las polizas contractuales, solicitados reiteradamente en los comités
de obra y comunicaciones escritas.

15.2. RECOMENDACIONES

e Dar cumplimiento y finiquitar los compromisos de terminacién de la FASE |
(Diagnostico), de manera inmediata.

e Subsanary presentar de manera inmediata, el Plan de Contingencia verificado
por esta interventoria.

e Enla medida de lo anterior, implementar el Plan de Contingencia con el fin de
controlar las atrasos y mitigar futuros incumplimientos.

e Presentar de manera inmediata a esta interventoria, la documentacion de
caracter administrativo y técnico como lo son documentos de afiliacion y pagos
de seguridad social, actas generadas en las socializaciones realizadas,
informes semanales a la fecha, subsanes de informes mensuales a la fecha,
planes complementarios y demas que han generado el evidente atraso.

e Presentar de manera inmediata a esta interventoria, las Bitacoras de obra.

e Iniciar, evidenciar y presentar a esta interventoria, el suministro y acopio de
materiales de obra en cada una de las sedes a intervenir.

e Realizar y presentar a esta interventoria, la relacion de contratacion de
personal de obra para cada una de las sedes a intervenir.
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e Entrega de subsanacion de observaciones y documentaciéon completa solicitado
para el tramite de inclusién de items NP.

e Suscripcién del Acta de Reinicio a la prorroga No. 1 de la suspensiéon No. 1y
actualizacion de las pdlizas contractuales.

IVAN DARIO ROJAS SMRIA
Rep. Legal: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

16. ANEXOS

ANEXO N. 1 POLIZAS DEL CONTRATO (INTERVENTORIA Y OBRA)
ANEXO N. 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO N. 3 BITACORA DE OBRA

ANEXO N. 4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL — PMA

ANEXO N. 5 RELACION DE DOCUMENTOS (CORRESPONDENCIA ENV-REC)
ANEXO N. 6 ACTAS SUSCRITAS EN EL PERIODO

ANEXO N. 7 INFORMES SEMANALES

ANEXO N. 8 INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ANEXO N. 9 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA
ANEXO N. 10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL - OBRA

ANEXO N. 11 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS — INTERVENTORIA

ANEXO N. 12 FOTOCOPIAS DE PLANILLAS — OBRA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690

femaingsas@gmail.com pag. 54



mailto:emaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXON. 1

POLIZAS DEL CONTRATO
(INTERVENTORIA Y OBRA)
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+ Destinatarlo INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 1202

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las Polizas- Actuallzadas con el Acta de Inicio del

- Contrato de Interventona 1380 -1601 - 2022 GUAINIA

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacion envio las polizas del contrato de la referencia
firmado para los respectivos tramites.

Anexo Polizas Actualizadas Firmadas (2 Folios)

_ o a5 : CONSORCIO F
Cordialmente; / ALIANZA stvi,E

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

R.L. CONSORCIO SEDES'DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 Oficina 904 Bogot — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690
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¥ POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
‘:{ ESTHRDO S.A.

NIT. §60.009.578-5 ’ PARTICULAR _
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL T COD.SUC " NO.POLIZA ANEXD
: BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 2
e FECHAEXPEDICION | - VIGENCIADESDE | ALAS VIGENCIA HASTA | ALAS
w{ DA MES ANO | DiA  MES AND .| HORAS | DA  MES  ANO | HORAS | TIPO MOVIMIENTO
o 05 | 05 | 2023 | 2z |03 | 2023 | omeo | 21 | 10 | 2026 | 2350 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA -
d DATOS DEL TOVADOR P GARANTIZADO
FEI4OMBRE O RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
EFRIDIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 ' [c1UDAD:, - BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118991690
. DATOS DEL ASEGURADROD J AENEFICIARIC
V&' ASEGURADD “ALIANZA FIDUCIARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCI0 FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA

~BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICACION MIT: 830.053.812-
‘ meccmn CR15 NRD.82 -99 . CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700

Q8JETO DEL SEGURO

{4 CON SUJECION B LAS CONDICIONES GENERALES DR LA POLIZR QUE SE ANBEKAN E-CU-00ZA REDIS FEBRERO 2013, QUR FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LR MISMA Y QUE EL
ASEGURADO ¥ EL TOMADOR DECLARAR HABER RECIBIDO ¥ HASTR RL LIMITE DE VALOR ASKGURADO SENALADO EN CADA AMPRRO, SEGURDS DEL ESTADO S,.A., GARANEIZA

S\ SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INEERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
g Ho. 1380-1601-29022, DE PECHA 22 DE NOQVIEMBREE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA
koo - FFIE ¥ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, RDMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y RMBIENTAL A © LD(S)
CUNTRATO(S) DE OBBA GRUPO 15 REFERERCIA 48-11 GUAINIA, QUE COMPRENDEK OBRA MNECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL FRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROBUESTA, EN LAS
L3 CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELRNTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXQOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE
3 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE); EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDC CON
LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCOMENTO, EN LA PROPUBSTA, BN LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CEC) Y SUS
HODIFICACIORES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
]~ LUGAR DE EJECUCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOPRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATC SE UBICAN
¥ EN:

'‘AMPAROS
@ RIESGO: INTERVENTCRIA
Al AMPARDS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HBASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR,
’&' CUMPLIMIENTO 23/03/2023 32/06/2024 §43,987,480.40
er{ SALARIOS Y PRESTACIORES SOCIALRS 23/03/2023 21/10/2026 $21,993,740.20
CALIDAD DEL 3ERVICIO 23/03/2023 21/10/2025 $21,993,740.20

ACLARATCIOMES

4FCR MDIO DEL PRESENIE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MAREQ DE 2023, DEL CORTRATC DE
IHIERVENTORTA No. 1380-15601-2022.

FUILOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENIES.

| GASTOSFXPEDIGIOGN |  jwa |  TOTAl APAGAR  [VALORASFGURAGDTOTAL|  PIANDEPAGO |

i § ™20,000.00 § 112,506,600 g ereeveente704,644.00 § *~87,974,960.80 CONTADO
= INTERMEDLAED . SOTRIBUSOH GO EGRD
- NIESE CALE WIEFART. NUGSE LA, W PART, LR ALEGURALO
. ANA FELISh MARROQUIN PERA 173948 100.900

—| QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL DBJETD Y OBSERVACIONES DE LA{S)
] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

»

Y NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE L
4 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN 5U COLABORAGION

PARA EFEGTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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g gg"fnno s.a ) POLIZA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 : PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SOCURSAL —TODSUT NOPOLEZA ANEXD |
BOGOTA, D.C. . CHICO 18 18:45-101154084 2
FECAA EXPEDICTON VIGENTIA UESTE ALAS VIGENGIA HASTA ALAS
DIA  MES  ANO DiaA  MES  ANO HORAS DiA  MES  ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
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04 IDS | 2023 23 | a3 | 2023 00:00 21 I 10 I 2026 23:50 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TCMADOR ! GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 262t IDENTIFICACIGN NIT: 901.634.912-1

: o IDIRECCGION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 904 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFUND: 3118991680

DATS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ;
™ RSEGURADU7 —RLWANZA FIDUCIARTA SA REPRESENTANTE DEL CUNSURCID FFIE RLIANZA BBVA CUMU VOCERA : - -
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICAGION  NIT: 830.053.812-2
{ IDIRECCIOR: TR 15 NRU. B2 - 99 Icmnm—ﬁuwrrn'c—msmt}‘c: L 0.C, FPTTEL_—ITEEEFU'NU_WUU:

3 hoICIONAL:

OBJETO DE LA FOLIZA

=I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPRL-INIRIDA

«8 | ~-I.BE. SIMON BOLIVAR~ SEDE PRINCIPAL-INIRIDA i

n| -I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

. BAS PORFIRIO BARBA JACCB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

. BAB PORFIRIO BARBA JACGB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

» BAS PORFIRIO BARBR JACGB- FRANCISCO DE PAULR SANTANDER -INLIRIDA
- ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA .

|

H
i
Lol e I e

—-ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y BXCLUSIVAMENTE
COMC VOCERA DEL PATRIMCNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRABSTRUCTURA EDGCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2
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QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETC Y OBSERVAGIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPEGIFICAN EN ESTE CUADRO.
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LIZA, PORLO

NOTA: SEGURCS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHD DE REVISAR Y H, GER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, FRESTARAN SU GOLABORACION

PARA EFECTOS DENOTIFIGAGJGNES LA DIREGCION DE SEGUROS DEL ESTADD S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.G. -
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ADICIONAL: -

TEXTO ACLARATORICQ

NOMBRE .
C.P.D. INGENIERIA LTDA.
MURCIA QUINTERD FABIO ANDRES
PORTICC CONSTRUCTORA .§.A.S.

QREAREAEEERCEARAENABEAEARAEMA!

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

IDENTIFICRCION  PARTICIPACION

900273417-3 30.00
80093728 ~30.00
9003607471 40.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

S ERSTENCENTIA FINRNCERA
1 COLEHEA
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FIRMA AUTORIZADA: Gakrictz A, Zarante B. - Secrelaria General

NOTA: SEGURDS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HaCER ACDMPAﬁAM[ENTU AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PG
TANTO EL ASEGURADOR GOMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECT0S DE NOTIFICAGIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGATA, D.C.
I T I E Y TR IC RN N -

GQUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO GLFE LAS OBUGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICMENE AL GBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
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--.--@------- S EsEREEEESEREaER
e % SgpuRos | 0D IMIENTO PARTICULAR
- OE o sa POLlZA,PE SEGURO DE CI.!MPL NTO PAR ‘Cl! A
NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR '
TIUDAD DE EXPEICION SUCURSAL — TODSUT NUPOLIZE ANEXD
mr; [BDGOTA, D.€. CHICO 18 18-45-101154084 2
bl [ CHTERPEDTCION " ATAS VIGENCINAASTA | ALAS -
DiA  MES ANO | Dfa ANO | HORAS | DIA" MES  ANO | HORAS TIPD MOVIMIENTO
v | 05 | 2023 | 03 | 2w 0000 | 21 | 10 | 2026 | o353 | ANEXODE TRASLADO DE VIGENCIA'
'"‘_ i DATOS DEL TOMADOR | GARAHTIZADO
ONERE O RAZON ™ CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 801.634.812-1
DIRECCION: CR 65 NRO. 103 -62 OF. 909 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTAITO TAPITAL ITELEFOND 3778997630
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIO
=] (ASEGUR TR ZAFIDUCTARTA S A REPRESENTANTE DEL CONSURCIU FFAIE AUANZA BEVA COM -
= [BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DELFONDD DE INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA -FFIE GVOVERR E"T'”CAG'O” NIT: 830.053.612-2
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-06-2023

i ST 7

" Fecha 20/06/2023 01:34:05 pm. () X188784 \
Respetados Sefores: Destinataric  INGRID ASTRID DUARTE |

Remitente CONSORCIO EDUCCL
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Contratista

REF.. CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

SE REMITEN POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1601-2022
GUAINIA, ACTUALIZACION A FECHA DE INICIO.

CONSORCIO FFIE
Atentamente, ALIANZA BBVA

———— S—————

FOLIZA APRORBADA

CONSORGIO EDUCOL

Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacién: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 - Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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i SEGUROS

o

_Nimero Poliza: 4007469

VIGENCIA SEGURD ‘ VIGENCIA ANEXQ ]
Refrenia FedadeEpedidin  Desdebis24horasfdma] - Hastalas2thoras[dmea)  Avexste Decde [dema] Masta [dm-g] Certicadn de
: (1009105433192 2200602023 nhZ . 202026 1 ZRERRE | z20e0gs PRCRROGA
" imermediaria oL T "L e % vatitpadi  CoasegwoCedido o " 8 Paricipetin
4003112 100,00

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

& Tomadr | + Dieadén . Ciudad Tekoro

%; CONSORCIO EDUCOL . 9015183476 CL 6 NO.7 - 5D CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3166200869

== - - - . .- -

ég Asegrado ) . N -

Su  ALIANZAFIDUCIARIA SA , ey . -~ - 8300538122 e pe !

2 El P B . P . D " - )

£ Benefitlia : : L NT

f-; ALIANZA FIDUCIARIA SA . . 830.053.812-2

a " s i .

<<

.

[L] : "

>| Direccisn; CR15 10,82 - 99, Ciudad: BOGOTA Total Suma Asequeada $924007.558,80

- ) y T [ ) i Condiith de Pago ™~ S T —
Amparo L | Vigendadesde 1 Vigencabasta Sumaseguida L coNTADD- CUMPLIMIENTO ESPEGIAL ) peoscza . :
CAUDAD DELSERVICIO 230032023 22025 '$154006359.80  PRIMA $000
CUMPLMENTO 1332023 22062024 ., S30BD12519.80  Ounecancepios. 5000}
ESTABILIDAD DELACBRATCALDAD YEUEN FUNCIONA. ... 224772012 Y024 $30801251980  Gastos de expedicidd $000
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCLALES 23103023 22non0ee: $TS400525980 ' g : £000
Priia total: Wt ’ ¢ §000

HDI SEGUR0S 5.A, sadedad asequradera constituida bajo ks Leyes de fa Replibiica de Coltmiia, debidamente autarizada por | Superintendenda Financiera de Colambia para ejercer la
acthvidad asequradara, aryo demicio principal es la ¢iudad de Bogeta D.C. y que en adelante se llamars *La Compaiiia®, asequra con sujecidn 2 fos témminos, exchusiones, estiputacionss y
» condiciones cormenidos en fa presente péftza 0 aoreqados a ella, contra fos riesgos indicadas y por los amparas adicionales tontratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
0CASIGM DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO,

-

I, n\j—‘- el
SEGURQDE ) [€ f—f—;
CLEPTIENTE

FIRMA AUTORZADA
BANCOS / CAIERDS ATH ALMACENES EFECTY  SERVIENTREGA INTERNEY
BANCO DE DCCIDENTE Bxro www.hdi.com.colpagos-en-lineal
BANCOLOMSEIA SURTIMAX POLEZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARYUA CORRIENTES © DE AHDRROS,
¢ DEBMO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA BE CUALQUER ENFIDAD FINANCIERA: EHVIE SUS DATOS BANCARIOS Y MIMERD DE POLIZA A DEETOSHDLCOM.CO
‘ CADIGO BANCD No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALDR EFECTIVD TOTAL 4000
HIT 865.004.875-6
HDI Carrera 711* 7213 piso 8
EEGUROS Bn?n!& B.C, = Calombia
Teléfonos {501) 3453888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS ¥ PUNTCS DE RECAUDD DIBE(RESEPITM ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A ROMERE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALOR
EXALTO DE ESTE DOCRIMENTQ,

Entidad Bancaria / HD] SEGUROS S.A,



PE COLOMEBIA
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO . HDI .
e .. SEGURES -

" SEGURO DE CUMPLIMIENTO, A FAVOR DE PARTICULARES _ _ _
Nimero Péliza:.4007469 Anexo: 1

o VIGENCASEGURO ) VIGENCIA ANEXQ ! ]
Refersnda _ Fecha te Expedition Descde ias 24 hores [dine]  Hastzks 24 horas [dumea) . Aremi? . Desde [dm-2] Hastz [dma)] Cotificadode
009105433102 220672023 222 22H2026, 1 2200672026 2HV2026 . FRORROGA
Imermedizrio % Partcicen | ComequoCedido 3t % Panicpecion___}
10000

AVAL SEGUROS BOYACALTDA

"Tomador

GONSORCIO EDUCOL 9015184476 CL 6 NO. 7-50 CASTRLOGRANDE - GARTAGENABOLIVAR 3166200859
Aseqrado Benefidaria )

ALIANZA FIDUGIARIA SA ) ) VARICS SEGUN RELACION

Direccidn:
! TR SITRRIIIED LI, LTI T T S "'_.!"_‘:!";‘.' g oy = oy
Benefidiarios Tipo Dot ! Nro, Doc,
ALIANZA FIDUCIARIA SA ' ' ' B
!.,éain%;wa_m_ _u s
CUMPLIMIENTO"
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES S 154.006 259,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA.{ CALIDAD Y BUEN FUNGIONAMIENTD o $30801251960
CUMPLIMIENTO ) 5308.012519.60 - ¢
CALIDAD DEL SERVICIO $ 154.006 258,80
HDI SEGUROS S.A., socledad asegqutadora constityida bajo Las Leyes de 'a RepubEca de Colombia, debidamente autotizada por la Superimendencla Financiera de Colambia parz efetcer la -

2¢tividad asequradora, aryn domidllo prindpal es la dudad de Bogots D.C. y que en adelante se [lamaré "La Compafila”, asegura oon sujecién a los téminos, exdusiones, estipeladones y E l 9“‘ e,
condiciones conteridns en ka presente pdliza o agregados a ella, contra Yos riesgos indicados y pof los amparos adidonzles contratades. LA MORA EM EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LDS CERTIFICADOS 0 ANEXGS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADODS CON FIRMA AUTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Lineas de Atentitiy Bogoldi 601307 8320 Desde un mavik; #204

Nadionak 018000 129723 WhatsApre 316 349339 waavhduiomeo



OE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENODEMNCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HD'

SEGURQOS
A FAVOR DE PARTICULARES _
Tomador; CONSGRC)O EDUCOL Niimero de identificacion: 901.618.147-6

. Numero R6liza;4007469.. . , Anexo:l, Sucursal:TUNJACN.H?29 .. . i e LEMficado.de . PRORROGA .. . -
TEXTODELAPOLRA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE'INICIQO DEL CONTRATO
DE GBRA. DE FECHA 23 DE MARZO ‘DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

I 2SS EE R R R R LR RER R ERERSS]

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL. INCUNMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACTONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, QRIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 1380-1601-2022 CUYQ
OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIOMAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA --FFIE®

INSTITUGTONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA :A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB ‘JOSE CELESTING MORENQ INIRIDA
10384-2021 T.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB * SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10382-2021 I.E SIMON BOLIVAR . SEDE PRINCIPAL +  INIRIDA
40372-2024 1.E .JUAN FRANCISCO LARA © ALVARD ULCUE CHGCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB MARCO ANTONIC FRANCISCO INIRIDA
10864-2021 1.E BAS PORFIRIO BARBA JACGB ENRIQUE OLAYA HERERA ° INIRIDA
10362-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I1.E ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

LA VIGENCIA DEL AMPARCG DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUGIARIA ‘S.A. COMO. REPRESENTANTE LEGAL DEL GONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORGIO EDUCOL NIT, 9204.618.147-6

INTEGRADO POR:

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
§5 CONSTRUCTORES S§.A.5, 900,5623.268-5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS'CAMARGO C.C. 1.047.413.737

FIRMN DEL T¢MADOR - AFTANZADO
AAx Ak AR RAE TR ALK AN K KN kK

verifigue la validez de la pdliza en nuestras lineas de atencidn: nacianal Q1 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, célular #204, o través de WhatsApp 316 834 9338. Obtenga la cer‘uhcacmn
en <https://www.hdi.com. co/WebGonsulta Pol_cumplimiento/>




DE COLOMEIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Nimero Pdlizar 4001474 Anexo; 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO i
Relfwrenca Fecha de Expedicidn Desde las 24 horat{dma]  Hasta las 24 hosas [d-m-a] Anexi® Desde [dm-a] Hasta [d-mra} Cestificzdo da
001054332-13 2206572023 2111202 22062024 1 222024 220672024 PRORROGA
Intenmedianp e % Partidpacitn Coasequro Cedidn % Paridpacian
AVAL SEGUROS BOYACALTOA 003112 100,00

Tomador NIT Dizecdan Cudad Tekforo
CONSORCIO EDUCOL 801.618.147-6 CL 6 NO. 7 -50 CASTILLOGRANDE CARTAGENABOLIVAR 3168200859
Asegmado NIT

CONSORCIO EDUCCL 8901.618.1475

Benefidaria N7

TERCEROS AFECTADOS 999,999 5690

Cidigo CIR) TOTAL SUMA ASEGURADA, - CONDUCTODEPAGO !
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN, .. smmzszo.m‘i i CONTADO - CONTADO 45 DIAS |
t 3
B e e T T R D PP gl o P - T - l: l‘“ = T - " T -
{ VALORES ASEGURADGS PDR RAMO TECNICO FECHA MAXGMA PAGOPRIMA 4 |
: 08082023 » i
UV o N R
RESP CIVIL EXT. PAIMANETA PRIMA
$308.01252000 50,00 50,00
OTROS CONCEPTOS ) OTROS CONCEFTOS
000 X
SERUAD B s sow
ATV ABLIDAD . .
 FENRISABUOAD GASIOS DEEXPEDICION GASTOS DE EXPEDICION
Civ LEXTRACOTHRACTUAL $0,00 50,00
NA MA
$000 $000
PREVA TOTAL: PRIVATOTAL:
$0,00 e ]

HDI SEGURQS SA,, sadedad asequradara constituida bjo las Leyes de la Republica dz Cofombia, debidamente autorizada por ka Superintendenda Finandera de Colombia para cjereer ke actividad aseguradara, cuye domfdo prntipal es |z cudad de
Bogutd D.C., y que en adelante se famar$ *Ls Compaiifa”, asegura con sujedsin a los titminas, exdusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en la presente pi%iza 0 agregados a ella, contra las viesgos indicades y por fs amparos sdidonales
contrstados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGD DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO,

FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY { SERVIENTREGA INTERNET
SANCQ DE DCCIENTE B0 weoewe.hdi.com.colpagos-en-fin eal
EANCOLOMBIA SURTIARAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITO, BEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULEA CORRIENTES D DE AHORROS.
3¢ DEBITO AUTCMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FIHANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ 5UMERD DE POLIZA A DEBITOSHDLCOM.CO
I ¢dDco BANCO No, DEL CHEQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTA, 40,00

RAT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N* 7242 piso 8

SEGURGS Bogots D.C. - Colorzbia
Teléfonos (601) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DERE PRESENTAR ESTE

DOCUMENTO COMPLETD. GIRAR EL CHEQUE A KOMBRE DE LA COMPANIA Y FAGAR EL VALOR
EXACED DE ESTE DOCUMENTOQ.

Futivard Gunraris J U8 LEGUAQE LA
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL gg!

s

SEGURO DE RES_PQN'S'ABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMLIMIENTO

Nimero Poliza; 4001474 Anexo: 1 Sucitsal: TUNJA C.N.H 29
h VIGENCIA SEGURD AIGENCIA AEXO
Referenda Fecha de Expedicdn Desde [as 24 horas [dum-a]  Hasta [as 24 horas [d-m-a] Aneal? Desde [dHm-z] Hasta {d-m-a] Certificada de
0100965433243 " 22062023 22 12022 2062024 i 4 20202, 22062024 ) PRORROGA
tnermediario (hve % Paicpadin | Coasequro Cetidy __ “______M_‘_____;_____ M wPaticpacén___ ;

AVAL SEGUROS BOYACA LTDA ‘ o 4otz 100,00

it ;

= * A e it AL e i W YT e L .50
Tomador . N Direcrion Giodad Tekfomo
CONSORCIO EbUcot 8016181476 CLENO.7~'50 CASTLLOGRANDE CARTAGENABCLIVAR BIBE0B69
Asequrado Benefidario
CONSORCIO EDLICOL | VAR|OS SEGUN RELACION

EE Cludad; BOGOTA Departzmento; DETRITC CAPTAL

{Ser—

- IR IR R INART T o P———

RESP CVIL EXT, .
RESPONSABRIDAD CiVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMFLIMIENTO

S

o

]

3

E; [Plar ik e by oI ok el AL EST SR L WS . o '.“.‘;‘!:’".1‘31 - WD LRI I DDLET T me T
=3 H

%2 TipoDoc. h Nro. Doc.

ok —— - ,
B8 NIT 999.9395850

] "

] Objeto > Rama > Amparo

ol i aarT—i et R s g e W T oIt

2 oBIETO GERERAL

b= 2 Ry T R R T T ST ST

(<]

=

DEDUCIBLES: 10,00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mirlma: 100SMMLY - No Inferfor A: 6.00% EN RESPONSABILIDAD CIMIL EXTRACON DERMADA DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGURDS S.A,, sociedad aseguradora constituida bajo [as Leyes de fa Repibica de Cofombia, debidamente autorizada por [a Superintendencla Financiera de Colamhia para ejercer la
actividad aseguradora, cuye domidiio princpal es la cudad de Bogotd D.C. y que «n adelante se llamard "La Compafifa®, asequra oon sufedidn a los témminas, exdusiones, estipuladones y ZI 9*. \_“_c:‘
condicipnes contenides en [a presente poliza o agregadas a ella, contra fos Kiesgos indicadss y por [as amparos adicionales contratades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE /—@
LA PGLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CC_INTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA ASTORIZADA
GCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATD,

-

Lineat dé Atendior:, Bogozs; 601 307 83:20 Desde wi miovit: 8204

Nadanak §18004 129 728 WhatsApp: 316 B34 5339 wiravhdi cons.co ﬁ m o



FINAGIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO &

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL !:!_Pm!

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE UMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO EDUCOL Numero de identificacién: 901.618:147-6

.Niimero Pdliza; 4001474, . Ahexai1  Sucursal: TUNJA CN.H.29 .. — m » wus Certificado de:PRORROGA . .

TEXTODE LAPGLIZA

MEDIANTE EL. PRESENTE ANEXO ‘SE ACTUALTIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPARbS‘SEGUN ACTA DE*INICIO DEL CONTRATOQ
DE OBRA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

‘l*‘h**l{******k***ti***t*i*******

EOLIEA gi RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA ‘POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
o. 4007469

AMPARAR LOS PERIUICIOS MATERIALES CAUSADOS A O TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDD CON LA LEY, POR LESION, MUERTE DANOS A BIENES,
OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCTIONDEL CONTRATO DE OBRA NRO, 1380-1601-2022 clivo OBJETO ES: "EJECUTAR
LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS 'ESCOLARES Y/0 SEDES ‘DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACICNAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE. LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA = FFIE"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE VA A EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL

144585-2021 TI.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB . JOSE CELESTINO MORENO INIRIDA
10384-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 3ACOB SEDE PRINCIPAL . INIRIDA |
108382-2021 I.E SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA
10372-2021 I.E JUAN FRANCISCO LARA ALVARD ULCUE CHOCUIE INIRIDA
10367-2021 I.E BAS PORFIRIO BARBA 1JACOR MARCO ANTONIO FRANCISCO INIRIDA
10364-20241 I.E BAS PORFIRIO: BARBA JACDE™ ENRIOUE. OLAYA HERERA INIRIDA
10362-2021 I1.E BAS PORFIRIO BARBA JACOB FRANCISCO DE PAULA SANTANDER INIRIDA
10353-2021 I.E ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL INIRIDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO EDUCOL NIT. 904,618.147-6
INTEGRADD. POR: -

PANAMERA S.A.S. 901.493.547-1, PARTICIPACION DEL 50%
S5 CONSTRUCTORES S.A.S, 900 623.268- 5, PARTICIPACION DEL 50%

REPRESENTANTE LEGAL: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO G.G. 1. 047 413 737

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN
ACTUA UNICAYEXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO- AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT.830.053.812-2 Y CONSORCIO EDUCOL NIT. 504.629.351-1

'BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

FIRMT{_DEL TOMADOR - AF TANZAGO S

Ak RAL A AARE RN R AN KKK

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencion: nacional 01 BOOD 129 728, Bogotd
601 307 8320 opcion 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339, Obtenga 1a certificacidn
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimiento/>




Sorvienirega S.A, NIT, bunju.;anqpmm i Bogold 0.C., Colombla Av Cafle 6 No 34 A - 11, Somos
Grondes Conlribuyentes, Rusolueidn CIAN 12220 Dn:wmbm '26/2022, Somos Grondey l;nnlflboyoﬂlcl an
Hogots DG (Rnlduﬂ&! SHD DDI-023769 Nov 28/2021). Auloatanodores Resol DIAN: 09693
2472003, Responsshios y Retanadorea d TVA.

servientrega

d: CDS/SER: 1-388-6

CALLE 10 CRAT - 02 CASA BLANCA ESQUINA COTIAGROO

ORLANDO LCPEZ CORREA
Telfcel: 3208871084

Ciudad: TIERRALTA

Pals: COLOMBIA

Email: NOTIENE@HOTMAIL.COMM

Dpto: CORDOBA

ESLENTVER

sservaciones en la entraga:

' A

FIRMA DEL REMITENTE
{NOMBRE LEGIBLE ¥ D1}

Cod, Postal: 234501201

D.I/NIT: 1073983668

" Fecha:27/06/2023 1620
Fecha Prog Entrega:01/07 /2023
GUIA No.:

“

\'.

W

9164735489

BOG

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad; BOGOTA

1 0 ICUNDINAMARCA

[-.P.. CONTADO

-H87 NormaL

MT.TERRESTRE

Q[Y¥VLVYNLLS3Q

[

e-mail: NO@NO.

CRA 15# 82 - 89 PISO 2 EDIF TORRE ALIANZA

ALIANZA FIDUCIARIA INGRID ASTRID DUARTE

Tel/cel: 6053855378 D.L/NIT: 1582092
Pefs: COLOBIA Cad. Postal: 110221173

[Rasiroes] um-«mc«m
3 conacor

ZCIBI A GONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D) GUIA No, 9164735489 oo g::;iy:mggcumsmos
Vr. Dectarado: § 5.000
VI, Flate: $ 0
¥r. Sobreflgte: § 500
r. Mansaerfa expresa: § 12,500
SFEoAY HORS DE EATE T Vr. Total: § 13,000
Vr.a Cobrar: $ 0
R
ge Souciones: qua partes, ipeidn de Asl mismo
mlﬂwﬁwuﬂdymhwmi’ T josy
oy

Vol (Pz): /! Paso Pz(Kg) .
Peso (VoI Peso (Kg): 1.00
No, Remision: 550000061194108
No. Bolsa sequridad:

No. Sobreporte:

Ne. Gula Retorne Sobreporte:

Quien Entrega: 3

DGSCLIDMF55 VA 4

RTINS

NINY YN QAN

“0L0ZiL 1dag 8P 92/} *ON BYIUFIY IDILNIN °L002/§ O2iéN op 508 "oN sejaLtoar) (epodEU,




CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogota, 17 de octubre de 2023

171023-01

Sefiores B S T

ALIANZA FIDUCIARIA

- i Fecha 1810/2023 09:33:00 a.m. (E) X179788
Cra 15 No. 82 99’ piso 2. Desfinatario INGRID ASTRID DUARTE

Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAVIARE -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de las poélizas actualizadas de la suspensiéon No. 1 y de
la Prorroga No. 1 a la Suspensién No. 1.

Cordial Saludo;

Con la presente comunicacion envio copia de las pélizas actualizadas del contrato
de interventoria para los respectivos tramites respectivos

untan el Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5 v el Anex

6.

Cordialmente; /

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

FOLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia

R.L. CONSORCIO EDE§ DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 No. 103 — 62 Oficina 904 Bogota — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690



s SEGUROS
e 7

b

~

Nit 8600035786

= | DEL
I ESTADO S.A.

Ui

il

i

T EEET il’lllﬂl

AR

I

i

7705998021167005068242

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°;  10000050692428
GERTINGAMOS QuE:
4 ™)
FECHA
17100223 11:27am,
CONSCRCIO SEDES DEL FUTURO 2021
RECIBIMOS DE: NIT. 901634912
LA SUMA DE: Treinta y ocho mil cchenta pesos .
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000050692428
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO VA VALOR
CHICO-45-101154084-4-1 $16,000.00 $3,040,00 $19,040.00
CHICO-45-101164084-6-1 $16,000.00 $3,040.00 $19,040.00
FORMA DE PAGO
Tarjeta Credito - $ 38,080.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 38,080.00
OTROS: $0.00
TRANSACCION: 0005069242 TOTAL: $38,080.00
- CAJERD: PAGUESTAROD y

101772023 11:27:38AM

172.16.10.23




HEEEEEERREEEREEEEE

gEEUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
i =sTAnOo sA.

&

ERRNEREAE

T, 860.009.576-8 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL c0D.5uUC NO.POLIZA ANEXO
BOGQTA, D.C. GHIGO 18 18-45-101154084 3
CHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENGIA HASTA ALAS
MES ARO DiA MES ANO HORAS DiA AND HORAS TIPO MOVIMIEMTO
10 2023 23 D3 2023 00:80 1 10 2026 23:59 ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADQOR ' GARANTIZADO
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

@NUMBRE 0 RAZON IDENTIFICACION NiT: 901.634.912-1
DU LIAL

= pireceIoN: cR65 NRO. 103 - 62 OF. 904

I CIUDAD: BDOGOTA, D.C., DISTRITG CAPITAL ITELEFONO: 3118991644

DATOS DEL ASEGURADD [ SENEFICIARIO

+SAASEGURADD / s s s paaamn oA
BENEFICIARIG: DEL PATRIMONID AUTONDMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IBERTIFGALLN ettty
IRECCION: CR15 NRO.82 -99 CIUDAD: BDGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONC 8447700

C8lADICIONAL:

; QBJETO DEL SEGUROQ

%, CON BUJBCIGN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA CUE SE ANEXYAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISHA Y QUE KL
% ASEGURADO Y BL TOMADOR DECLARAN RABER RECIBIDO Y EASTA EL LIMITE DE VALOR ASHGURADO GENALADG BN CADA AMPARO, SEOUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

*)SE GAEANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADGS DEL INCIMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
M Yo. 1390-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE BL PATRIHONIO AUTONCHO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- FFIE ¥ CONSOECIO SEDES DEL FUIURO 2021, <UY0 OBJETO ES:z

REALIZAR LA IHTERVENTORIA TECNICA, ADMIHISTBATIVA, PlHANCIERA, JURID]CR l' AHBIENTAL A O LO(S)

GUD COMDADNDIN STRAL WOCDSARISS FARA TL 4 oRIC ST X3
@ INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITCRIO HACTONAL, DE ACUERDO CON LAS ESFECIFICACIONES CONTENIDAS EN FL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPDESTA, EN LAS
M CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) ¥ 505 MODIFICACIOMES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINARCIAMIENTO DE LA I.BFRBBSTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFTE), EN DZSARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PHIE] DE ACUERDO CDN
oy mn3 al SISRIS pieicd e FRLSUWaG DOCHRIDNGS, LN LA ERUFULSCA, I IA5 CONDICIGNDS OO FARTICITATSION CONTRAASTUALDS (I ADTLAND TEC; I 3U3
MODIFICACIOHES, Y ZN' LOS ANEXODS DEL PRESENTE CCNTRATO.
— LUGAR DE EJECOCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN
B B

CSATEATS (3] ol SORA SRTES 1S ROT wd-Z1 S .

E&3

iAid DARDa JRCOS-O0SID CRLIsTI

STIT

W P RDRT-INTRITR

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTURL SUMA ASEG/ANTERIOR

23/03/2023 11/07/2024 $43,987,480.40 £43,987,480.40
3 sm:.muos T PRESTACIORES SQCIALES 23/03/1023 21710/2026 $21,993,740.20
@ CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 21/11/2025 $21,993,740.20 §21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGON ACTA DE SUSPENSION No. I DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2822, SE ESTABLECE COMO FECHA DE SUSPENSION No. 1 1 EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE
2023, TIEMPO DE SUSPENSION No. 1: 30 DIAS CALENDARIO, FECHA DE REINRICIO EN VIRTOD DE LA SUSPENSION No. 1: EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2023 ¥ FECHA DE
TERMINACION FINAL: EL DIA 21 OE NGUIEMBRR DR 2023.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEZD SE AJUSTAN LAS VIGENTIAS PARA LOS AMPARGS DE CUMPLIMIENTO DEL CORTRATO ¥ CALIDAD DEL SERVICIO SESUN DETALLE DE LA SECCION DE
I AMPAROS .

05 TERMIHOS NO MODIFICADCOS CONTINUAN VIGENTES.

Ay
q VALORPRIMANETA | GASTOS EXPEDICIIN A TOTAL APAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
§ e, 00 § 0,00 § )00 g 00| 8 7tTB7,074,060.80 CONTADO
INTERMEZEFXD DETRIBUCCN CCARE Xm0
gy ~IUESE TAE L TETASY SaZtESE DR LAl ZCLFRALD
RHA TELISA MARROQUIN PEWA 173848 106.00

. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGAC!IONES DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

LET

MOTA- EE"IID’\Q n: :QTﬁnﬂ S ASERQECERVA E1 h:u:run h: n:\ncnn V uar:n M‘nunnua IENTA

.
T u E 3 L1, UAANTE Vi
< 21 PALIZA, POR L0 TANTO EL ASEGURADGR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIH)
'r:cé PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 5171035 - BOGOTA, D.C. e
[ )
Zx
SR
e e
S
|‘;.r‘.“'l W,
L

VIGILADD

TCoA LD
DFCINA PRINGPAL: CALLE 63 NO 19-160 TELEFOMO: 601-2186877, 601-6015530

S
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d sSEGUROS

@ b ~3if EsTONO 5.4,
- NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

E@E@ﬂl

CICLUAL DE EXPELIGION SUCLBHSAL CULSUG NU.PULLA ANEXD
BOGOTA, D.C. CHICD 18 18-45-101154084 3

T U E T T T X T TIE I T XL M CTI OXTTR BT e 3
Din  MES ANO | DfA MES ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
09 | 10| 202 23 l 03 l 2023 geo0 | A | 10 | 2026 | 2359 | ANEXO DE PRORROGA
.:'_ x DATODS DEL TOMADOR ¢ GARAINTIZADO
Ao TASUN CONSORGIO SEDES DEL FUTURG 2021 IDENTIFICACION NIT: 5016349121 | oot
-$= DIREGCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF, 904 |c1uuan; EOGOTA, 0.6, DISTRITO CAPITAL |[TELEFONO: 3116591690
@ DATOS DEL ASEGURADO 7 BEMEFICIARIO @

] VULERA

§ JRENEFICIARIO: DEL PATRIMONID AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE IQENTIFICACION  NIT: B30.053.812-2

[DIRECCIONE TR 15 NRU. 82 -99 Ic:
WDECIONAL:

OBJETO DE LR POLIZA

-I.B. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

~1.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-I.E. JUAN FRANCISCO LARR -ALVARQ ULCUE CEQCUE-INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIQ BARBA JACOB-MARCO RNTONIO FRANCISCO-INIRIBA

-I.E. BAS FORFIRIO BARBR JACOB -EWRIQUE OLAYA DERRERA~ INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOE— FRRNCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
-I.E. ANDRES BELLC -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

) i
mEEE e

-ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIQ FFIE ARLIANZA BBVA QUIEN ACTUR UNICAR ¥ RXCLUBIVAMENTE
COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FOQNDQ DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT-830.053.§12-2

2
€3 >
e 2
£g
&3
£3
32
5 &=
@
&
3
&3

&

QUEDA EXPRESAMENTE GONV£N|D0 QUE LAS OBLIGACIOMES DE SEGURDS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y DBSERVACIONES DE LA(S] GARANTIA{S) Q
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUAD

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HAGER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESE!
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECGION D.ESEGUROS DEL ESTADO S.A. E§ CALLE 85 NO 1-85 - TELEFONO: 5171035 - BOGOTA, D.C,

SIFERINTENDENGIS FIMARIERA
DE COLLHNTA

g —— PO =R g A

VIGILADD

2z
" FIRMA TOMANIR

< @.-@]---

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A, Zarante B. - Secretaria General
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#4 sEQuRO=
¥ DEL
} EXTRDO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

HIT. 860.008.578-5 FARTICULAR
TTONXN O EVUETRETE TOTTAEAL TS L ia R ol N oY AHEYT
BOGGTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 3
] 3 —VIGENCIA DESUE ALAS —VIGENCIA HASTA ATAS -
DIA MES AND DIA MES  AND HORAS | DIA MES ANC | HORAS TIPQ MOVIMIENTD
09 | 10 I 2023 I 03 | 2023 00:00 2 10 2026 23:59 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO

OCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

[DENTIFICACION NIT: 901.634.912-1

DIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904

CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITD CAPITAL ITELEFOND: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADO J BEHEFICIARIC

I ENEFICIAR[O

ALIANEZA FIUULTARIA 5.A. REPRESENTANTE DEL CUNSURCIU FF1E ALTANZA BEVA CUMU VUGERA
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE

DENTIFICACIGN  NIT: 830,053.812-2

DIREGGIUNT TR 19 WRU. 82 - EE]

BUGUIA, U.G., DISIRITU GAPITAL ||:|.Erurw: G447 700

—lbIUUAU.

POICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

o PARTICIPANTES CONSORCIO — UMION TEMPORAL =
NOMERE

a.D,D, TMOEWIEDIR TADR

MURCIA QUINTERD FABIO ANDRES
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S.

¥
13

@@E&EE@EEEEE@EE@%@EE&@E@H

REARAREEARAEARA

IDENTIFICACION  PARTICIPACION
800272417 3 an,00
80093728 30.00
500360747-1 40.00

SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

TREE MY s RS ALALITA P e R e e ey
FARA EFEG 00 U O T IGAGIGIIES LA DINLG O BE Geuuhi g DEL

DELOLIVE A
——

CUPEAMTIALENRTIA CINARIERA

VIGILADD

18-45-10115408¢ . .. ]

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGAGIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y DBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE

NOTA: SEGURQS DE ESTADQ S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HaCEH ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORAGI

o
ST ALY

FIAMA AUTORIZADA; Gabrielz A, Zarante B. - Secretaria General

3
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7

gngROG POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
d B ES8TREOO 5 A,
NiT. 860.009.578-6 PARTICULAR
GIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL ¢0D.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 4
Zll FEGHA EXPEDIGION VIGERGIA DESDE ALAS VIGENGIA HASTA A LAS
w{ DIA  ME5  ANO DIA  MES  ANO HORAS pDia  MES  AND HORAS TIPO MOVIMIENTO
409 | 1w |20 | 2 [o3 | w23 | ooeo | 21 | 11 | 2026 | 239 |awexoDE PRORROGA
DATOS DEL TONADOR  GARANTIZADD
EE‘N}EEE 0 RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1
.DIRECCIDN CR 65 NRO.103 -62 OF. 904 ‘CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITD CAPITAL ITELEFONO: 3118991690
-- DATOS DEL ASEGUIADQ [ AENEFICIAR]D
[ X TASEGURADD / ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIQ FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA |..\ivicimarisin

w|SENE FICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EBUCATIVA -FFIE {DENTIFIGATIUN  HiT: BO0.G33.0100
e #DIRECCION: CR15 NRO. 82 -99 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 6447700
b DICIONAL:

O3JETO DEL SEGURO

@ CON SUJECISN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POGLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERC 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE Lk MISMA ¥ QUE EL|
) pSRGURADO Y EXL TOMADOR DECLARAN NAEER RECIBIDO Y HASTA Bl LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEAALADC KN CADA AMPARG, SRGUROS DEL ESTADO 8.A., GARANTIZAR

"| SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICICS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIERTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¥ LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTCRIA
No. 1380-1601-20Z2, DE FECHA 22 CE KOVIEMERE DE 2022, SUSCRITC ENTRE EL PATRIHONIO AUTCNOMO DEL FONDO DE FIMNANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
#- FFIE Y CUNSORCIO SEDES DEL FUTURGD 2021, CUYO DBJZ'IO ES: REBLIZA‘R LA INTERVENTORIA TECNICA, B.'DHINISTRATIVH, FIN}\NCIERA, J'URIDICA Y AM'BIENTAL A0 LD(S)
H CCRIRAIS(3) DO OORA GRTUES 1D RER’.’K"'CZA <0-21 STATNIA STRL $3 FARL TL HIT s o ¥/ sODIz oo
J INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE MUB‘RDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ER LA PRCPUESTA, EN LAS
&1 CONDICIONES DE PARTICTPACEON CONTRRCTUALES (EN ADELANIE CPC} Y SUS MODIFICACIONES, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO DE

LAS GSFECIFICACICRIS CTORTEMIDAS TH DL TRLODHIG DUCUARNIS, BB LA ERCFULSTA, I LAS COWDT OC FARRTICIFACION CONTRACTCRLOS (Th SDTLALIT CEC) ¥ 3U8

ol HODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
"] - LUGAR DE EJECOCICH: LA INSTITUCION EDUCATIVA SCBRE LA CUAL RECREN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS ¥ QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CCONTRATO SE UBICAN

b ~L.0. DA3 EURLIIRIC DARDA GRCUD-GUSD

AMFPARGOS
@ RIESGO: INTERVENTORIA
‘& AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HARSTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
@ CUMPLIMIENTO 23/03/2023 21/07/2024 §43,987,480.40 5$43,987,480.40
g SALARIOS ¥ PRESTACIORES S50CIALES 23/03/2023 21/11/2026 §21,993,740.20 $21,993,740.20
* CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 21/11/2025 $21,993,740.20 $21,993,740.20

ACLARALIONES

|SEGUN ACTA LE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTGRIA No. 1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMQ FECHA DE SUSPENSION Ne. 1 : EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE
42023, TIEMPC DE SUSPENSION No. 1: 30 DIAS CALENODARIO, FECHA DE REINICIO EN VIRIUD DE LA SUSPENSION Ko. 1: EL DIR & DE OCIUBRE DE 2023 Y FECEA DE

POR MEDIC DEL PRESENTE ANEXC SE AJUSTAW LAS VIGEKCIAS EN LA PRESENTE POLIZA, SEGUN DETALLE DE LA SECCION DE ANMPAROS.
§LOS TERMINOS KO MODIFICADOS CONIINUAN VIGENRIES .

| GASTOS EXPEDICION A, IOTALAPAGAR . [VALOR ASEGURADOTOTAL|  PLANDEPAGO . |
§ ~+5.000.00 § ee3,040.00 § Trnarasesannq g 040,00 § ~=+37,974,960.80 CONTADO
INTERMELAFRD THATRIBVICN COASE D, S0
Tt E T ZE =ARTL WIUERIE TOUFAKLA T FARL. +ALTR AESCLRAMED
- AliA FELISA MARROQUIN PEMA 173848 106.00

=~ GUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
qé;l GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

E
[
é <V NOTA: SECUROE DE ECTAND € A 6F RECERYA E! NEACCUN DE BEVISAR ¥V HALTD ACOMDARAMICMTN A1 RICCEN ACIKING DUAAMTE LA VIGEMCIA DE LA PRECENTE
'; ?’ H POLIZA. PORLO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
52 \ PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA INRECCION DE SEGURDS DEL ESTADO S.A. ES GALLE 85 NO 10-85 - YELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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d |[BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA -FFIE "IE”T'”“C"S” NIT: §30.053.812-2

= | [JTRECCION: TR75 WRU. 87 -39
*d RDICIONAL:

i | OBJETO DE LA POLIZA

F{| _1.E.

o J ok E2E3

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.576-6

PARTICULAR
GIVDAD UE EXFEDICION SUCGUHSAL CULSUL NUFOLILA ANEXD
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 A
Qi gt Al AR A A eiran LA VIEERCISHAETA AL Ay
pfa” "MES ANO | DiA MES ANC | HORAS | pia- MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
09 | 10 | 2028 | @ | 202 gooo | 21 11 2026 | 2359 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
COMSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

IDENTIFICACION MIT: 991.634.912-1

BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL [TELEFOND: 3118991690

DATOS DEL ASEGURADOQ 7 BENEFICIARIO

DIRECCION: CR 65 NRO. 103 - 62 DF. 904

|CIUDAD:

ICIUDAD: BOGUTA, D.C, DISTRITO CAPITAL IIEI!':PUN'UWWUU

-1.%. BAS PORFIRIO BARBA JACCGB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-I1.E. JUAN FRANCISCC LARA -ALVARC UDLCUE CHOCUE-INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTOQNIQ FRANCISCO-INIRIDA

-T.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -BENRIGUE OLAYR HERRERR- INIRIDA

BAS PORFIRIO BARPA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
—-I.E. ANDREE BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

~ASEGURADO/BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CCNBORCIO FFIE ALIANZR BEVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
COMO VOCERA DEL FPATRIMCNIOC AUTONOMO DEL FONDC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, TDEMTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDD QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DPEL ESTADO 5.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL 0BJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA{S} QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HgCER ACOMPARAMIENTO AL RIESGQO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LD
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACH

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIDN BE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: 6171035 - BOGOTA, D.C.
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FiRMA AUTORIZADA: Gzbriefz A, Zarante B. - Secretaria Goneral
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gl BEEQUROS
f DEL POLIZA DE SEGURD DE GUMPLIMIENTO PARTIGULAR
- BSTRDO 5.0,
NIT. 866.606.578-6 FARTICULAR

CHINAT TR RVEETHTIT N SOCUHTAL Tansos H'.'.".F—".:‘LE.“. FHEYT i
BOGOTA, P.C. CHICO 18 18-45-101154084 4

[ FECARERPEDCION T | ALAS —VIGENGIA HASTA ALAS

DIA  MES ANO | DiA MES ANO | HORAS | DIA MES ANOG | HORAS TIPO MOVIMIENTD

09 | 10 | 2028 2 )03 | 2% oo | 2 | 1 l 20% | 2358 | ANEXO DE PRORROGA

DATCS DEL TOMADOR [ GARANITIZADD
O MERE O RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1
DIRECCION: CH 65 NRO. 103 -€2 OF, 804 CIODAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ]TELEFONO: 3116997690
DATOS DEL ASEGURADO { BENEFICIARIO
AL OVUOLERA N .

BENEFIGIARIO: DEL FATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUC TURA EDUCATIVA -FFIE IDENTIFICAGION  NIT: B30.053.812-2
UIHEUUGIUN: UH 1D NHU, 82 -4y |UI|J|JAU: BUGUIA, .G, L] HY J UAFITAL I |ELEI’UNU: EETERYY
RDICIORAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSCRCIO — UNION TEMPORAL :

HOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION

.2, D, IMCENIPRETR YZDR o0N313437 3 p.oo

MURCIA QUINTERO FRBIOQ ANDRES 80053728 30.00

PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S. 900350747-1 40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES IE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

NOTA: SEGUROS DE ESTADD S.A SE RESERVA EL DEREGHO DE REVISAR Y H. GEH ACDMPARAMIENTO AL RIESGO ASUNIDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PGLIZA, POR LD
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU GOLABDRAGI

. a Fuime e .
PARA EFESTES SENGTINICALCIGNES LA BIRECGIGN B cnuwuuo CZL ESTADE Sl &3 CALLE 06 WU 1505 - TERET G
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‘ ] SEEURDS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
- <ol szTr00 5.4
NIT, B60.00%.578-6 PARTICULAR
= CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.5UC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 5
FECHA EXPEDICIGN VISENGIADESDE | ALAS VIBENGIA HAS1A | ALAS
DiA" MES  ANO | DIA MES  AND | HORAS | DIA  MES  ARO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
13|10 | 200 | 23 [os | 20 | omoo | 20 | 11 | 202 | 2a80 | anExoDE PRORROGA
DATQS DEL TOMA[OR | GARANTIZADC
’ ggg‘fij 0 RAZON CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021{ IDENTIFIGACION NIT: 801.634.912-1
BEIDIRECCIGN: GR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904 |clupap:  BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL [TELEFONO: 3118991690

DATOQS DEL ASEGUIATW [ SENEFICLAR]D
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA | rvivreens
DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE (VRN T ALY

IRECCIGN: CR15 NRO.82 -99 ICIUDAD: BOGOTA, D.G., DISTRITO CAPITAL TELEFONG 6447700

O3 JETO DEL SEGURD

CON SUJECION A LRS CONDICIONRS GHMRRALEE DE LA POLIZA QUE EE ANEXAN E-CU-002A REDIZ FEPRERD 2013, QUE FORHAN PARTE INTEGRANTE DE LR HYSMA ¥ QUEB EL|
F| ASEGURADO ¥ BL TOMADOR DECLARAR HRBER RECIBIDO Y EASTA EL LIMITE DE VALOR ASESGURADO SERALADO ER CADA AMPARO, SEGUROEB DEL ESITARO S5.A., GRRANTIZR

BSE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERIDICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, SUSCAITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FOKDO DE FINAKCIAMIENTC DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
A - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, cUyo OBJZIO BS REALI.ZAR LA INTZF.VENNRIA TZCN'.[CA, ADHIHISTRATIVA FIRANCIERA, JURIDICA Y AHBIENTAL A Q LO{5)

o CCUTRAIC({S) OO0 ODRA GRITG 15 RITR A R0-23 @Go CONFR SIRA WISLAARIOS TafA Ll IIJORANICNTS DL RD3IDONCIAS LSCSLARSS T,¢ 3TCIS oI

@ IKSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO MACIONAL, DE BCUERDO CON LAS ESFECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL FRESENTE DOCUMENTO, EN LR PROPUESTA, EN LAS
CO‘{'DICIOHZS DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y $50US MODIPICACIONES, ¥ EN IOS ANEXCS DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FONDO D2

Lnd DSECUITICACIONIS CONTINIDAS ol LL FADSINTI SOCTUINIS, ON LA ERCFULSTAR, TN LS5 CSCONDIOISIGS 00 SARTISICACISH CONTRACICALIDS (I ADILANTT £2%) ¥ 3Us

J MODIFICACIONES, ¥ EN LOS ANEXOS DEL FRESENTE CORTRATO.
- LOGAR DE EJECOCION: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMIRAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN

[ BNz
| —I.5. a5 TORFIRIS DARDA JRIS5-0S3D SLLISTING HIEDILNG

AMPAROS
Enmsco: INTERVENTORIA
=¥ BMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO 23/03/2023 23/08/2024 $43,997,480.40 $43,987,480.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 43/03/2033 21/11/2026 $21,9593,740.20 §21,953,740.20
@ CALIDAD DEL SERVICIO 23/03/2023 23/12/2025 $21,993,740.20 §21,993,740.20

ACLARACIONES
B GISEGUN ACTA DE PRORRCGA No- 1 A LA SUSPENSION No. 1 , DE FECEA 0S DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORTA No. 1380-1601-2022, 5B ESTABLECE COMO
JFECEA DR TERMINACION PINAL: EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023.
MPOR IfEDIO DEL PRESENTE ANEXD SZ AJUSTAN LAS VIGENCIAS PARA LOS AMPRORS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC Y CALIDAD DEL SERVICIO , SEGUN DETALLE DE LA SECCION
BDE AMPAROS.
LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| GASTOS EXPEDICION VA IOTALAPAGAR [VALOR ASEGURADOTOTALY _ PIANDEPAGO |

= ---tt--t-to OD s :----------0.00 ‘ m-h---n-u‘ou ‘ anﬁnnntmnqnno'oo ‘ -‘..‘..B?.974,960.BU CONTADO
oy INTERMEZLPIO DEITHIBUIC-HCCAYES ST
NIVETE Cwt . E TLeEEAET SIDVBEE L0 FARLS TORARS. LALTE ACSIURAD D
ANA TELISA HARROQUIN PEHA 173948 106.00

S |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNIGAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
%1 GARANTIA{S] QUE SE ESPECIFIGAN EN ESTE CUADRO.

3
b
.é ~ NnTﬂ SECIJU“Q l’\: I:I:Tnnn e ASE RFGER\IN & DERECKRONE n:\IIQﬂRV HA f‘:ﬂ Af‘ﬂ“pkﬁﬁulﬁﬂ'fﬂ AI m G0 AS!_IM!DQ BI‘.IE.H‘!\_ITE I__ﬂ_ \_I!EEII_H:!.A_ D
'_‘.! 2 ¥ PﬁLlZA POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PHESTARAN SU COLABORACIUN
%2 Y PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGURGS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C,
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2 1845101154084

- 0

ADA; Gabriela A, Zuvarle B, - Secretaria General FIRMA TOMADORY
QFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 1818 TELEFONO: 6012186577, 601-6010330 \

EEEEaEREEsEE

@EEE%EEEEEE

BEA

&

Lﬂﬁ@ﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬂﬂ%IEHMEEQEEEQQEE



&
&
e
6
i
%
b
&
&
&
b

&
&
&
e
&
&
&
£
b
i
&
&
&
a

! sEcuRros @
4 DEL POLIZA DE SEGURGC DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

-2 EZITADO S.A. @
NIT.860.009.576-6 PARTICULAR
CIVDAL UE EXPEUIGIUN SUCURSAL CULLSUL NUPOULLLA ANEXU @
BOGOTA, D.C. CHIGO 18 18-45-101154084 5 b
[ TECO X ENPEDICION ViCE LA v LR TIEENTIATACTA ALAS
DIA~ MES  ANO DiA  MES  ARNO HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO @
13 ] 0| w3 23 I 03 I 2023 go:00 | 21 | l 2026 | 2359 | ANEXD DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR ; GARAITIZADO ——

R oIE U RAZUN CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFIGACION NIT: 901.634.912-1

DIRECGION: CR 65 NRO.103 -62 OF. 904 ICIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ]TELEFONO: 3118991690
DATOS DEL ASEGURADO f BEHEFICIARID

BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONDMO DEL FONDO DE INFRAESTRUG TURA EDUCATIVA -FFIE IRENTIFICAGION  NIT: 830.053.812:2
UTREclelN: CRI15 NRU. B2 -9% |C|UDAD: BOGUTA, D.C., DIST H

ADICIONAL:

OBJETO DE LA FPOLIZA

-I.E. BAS PORFIRIQ BARBA JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

-I.E. SIMON BOLIVAR- SEDE PRINCIPAL-INTRIDA

-I.E. JUAN FRANCISCO LARA ~ALVARO ULCUE CHOCUE~-INIRIDA

-I.8. BAS PORFEIRTO BARBA JACOB-MARCO ANTONIO FRANCISCO-INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JLCOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

-I.B. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -INIRIDA
~I.E. ANDRES BELLO -SEDE PRIKCIPAL- INIRIDA

~ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIRNZA FIDUCIARIA S.A. COMO REFRESENTANTE LEGCAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BEVA QUIEN ACTURA UNICAR Y BRCLUSIVAMENTIE
COMO VOCERA DEL PATRIMCONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830.053.812-2

T

Iﬂ@@ﬂﬂﬂﬁ@ﬂﬁ@ﬂﬂﬁﬁ@@ﬂﬂ@ﬁﬂﬁ@ﬁ@E@ﬁ@ﬁ@@ﬂﬁ

Baaan

E QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURQS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL ORJSETO Y DBSERVACGIONES DE LA(S) GARANTIA{S) QUE
I SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
£l
A
= 8 11 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HAGER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDD DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, FOR LD
4] | TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIOI —

(=]

§ PARA EFECTOS DE NOYIFICACIONES LA DIREGCION DE SEGUROS GEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONOD: 5171035 - BOGOTA, D.C.

SUFERINTENCEN

v  Chom) WA St Mt ekl Wit

VIGILADO

RMA AUTORIZADA: Gabriala A. Zaranta B. - Secyataria General e EAMA TOMEROR
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Elﬂl'

MmanmaTicaiall amy

rAanifeunMAn
mw y SUCURSAL TS ki £ T REEYT
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 5
= _ : , KRS —VGENCIAHASTA | ALAS ;
DIA  MES ANO | DiA MES ANO | HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTD
1 |10 | 202 | % | 03 | 22 | 00g0 | 21 | 11 [ 2025 | 2350 |ANEXODE PRORROGA
e DATOS DEL TOMADOR 7 GARANTZAD
ey CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 JDENTIFICACION NIT: 501.634.912-1
DIRECCION: CF 65 RO, 107 ~62 OF, 304 [CUDAD; — BOGOTA,D.C. DISTAITO CAPITAL [TELEFONG: STTau9Ted0
DATOS DEL ASEGURADO { BENEFICIARIO

Id n P ] ' 4! L7 . U . . |
DEL PATRIMONIO AUTGNOMD DEL FONDD DE INFRAESTRUCTURA £D0CATIVA FFIE INENTIFICAGION  NIT: 830.053.812:2
@ UIHEUGIUN: LH T NHU. 82 -4Y IDIUUAU. BUBDIA, V.L, UIBITHRIIU LAPITAL | ITIELErUNWL o447 00

28 LDIGIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSCRCIO - UNIOM TEMPCRAL :

HOMBRE IDENTIFICACICN  PARTICIPACION
C.2.D. INCERIPRIM ITRA, e002723417 2 0,00
MURCIA QUINTERO FARIO ANDRES 80093728 30.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.§. 900360747-1 40.00

CRAREAREEBEAGCERNAGAGEAREEEAE

IEEEEEEEMEEEH%@EEEE@@EQHQEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEEE@E

& ’ QUEDA EXPRESAMENTE coNVEMDo QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURDS DEL ESTADD S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA({S) QUE
8 SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

3

T

La I NOTA: SEGURQS DE ESTADD S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y H%GER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA wasmcm DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
] I TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU GOLABQRACI

i T -

7 :‘; PARA EFEGTGS DE NGTIFICACIONES LA DIREGCION DE SEGURSS DEL ESTASS 5.A. £5 DALLE 85 NG 10-65 - TELEFGNG: §i7i355 - BOGTTA, B.G.
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=i 18-45-101154084 .. Y. .x- - D
- FIRMA AUTORIZADA; Gabrlela A, Zaranls B, - Secretarla General e EIEMA TOMADON
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S5EGUROS
4 DEL
g ESTROO 5.1,

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

MiT. 860.009.578-6 PARTICULAR
CiBDAD BE EXPEDICION SUCURSAL G0D.3UE NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 6
FEGCHA EXPEDIGIUN YIBENCIA DESDE ALAS ., VIGENCIA HABTA A LAS
DIA MES ANO DiA MES AND HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
13 10 2023 23 03 2023 00:00 23 12 2026 23:5% | ANEXO DE PRORROGA

RATOS DEL TOMAROR | GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON

nrayne
DS AL

CCNSOREID SEDES DEL FUTURO 2021

IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1

(P™DIRECCIGN: CR 65 NRO. 103 - 62 OF. 904

] CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 3118991694

CATOS DELASEGURADQ [ AENEFICIARIQ

ASEGURADD /
BENEFICIARIO:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBYA COMO YOCERA |,
DEL PATRIMONIO AUTOROMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE

----- rin

nuA
I WL HnunGiviy

IRECCION: CR15 NRO.B2 -99

{clupap:

BOGOTA,

D.C., DISTRITO CAPITAL

TELEFONO 6447700

B DI CLONAL:

Q8JETO DEL SEGURD

No. 1380-1601-2022,

M - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURQ 2021, CUYO GBJETO ES:
TR O0oa SRTrd 10 SOUSRORCIA S9-Z1 GUAIRIA, gUC COITRINDIN SDRAR WIAODSARIOS
INSTITUCIGNES EDUCATIVAS EN EL TEBRITORIC HACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA, EN LAS
HCONDICIONES DE PARTICIPACIOM CONTRACTUALES

B PINANCIAMIENTO DE LR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADFKLANTE FFIE), EN DESARROLLO DEL PLAN NACIOMAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) DE ACUERDO CON

o Conimna g )

& EN

B LnS LDOEEC IT LCAG TGRS o

MODIFICACIONES, Y EN LOS

(EN ADELANTE CPC)

S LL ©RIS

AHEZQS

DEL PRESERTE CONTRATO.
UGAR DE EJECUCICN: LA INSTITUCION EDUCATIVA SCERE LA CUAREL RECAEN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CGNTRATO SE UBICAN

¥ sUS5 MODIFICACICONES,

L La TROFUSSTA, N LAS {OHDICIONGS WL TARTICIFACION CORIRACICALES (I ACELANTL CFC) ¥ 3U3

ano

CL FIVT

¥ EN LOS RANEX0OS DEL PRESENTE,

CON SUJECIGN A LAS CONDICIONES GENMERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTEZE DR LA MISMA Y QUE EL|
ASEGURADO ¥ BL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y EASTA EL LIMITE DE VALOR ASRGURADO SERRLADO BN CADA AMPARO, SEGURCS DEL ESTADO S.R., GARRNTIER:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS FERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INEERENTES AL CONIRATO DE INTERVENTORIA
DE FECHA 22 DE HOVIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIHONIC AUTOROMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RERLIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, RDMINISTRA

, FINANCIERA, JURIDICA ¥ RMBIENTAL A O LO(5)

LRTS DO RESICLICIAS L3COLARTS

REQUERIDDS POR EIL FONDO DE

—in mmmma
Ir8 BEIL3 LT

AMPARQS

Ol caLIpap pErL sERvVICIG

§ SALARIOS Y PRESTACIORES SOCIALES

VIGENCIA DESDE VIGENMCIA BASTA

SUMA ASEG/ACTUAL

23/03/2023 23/08/2024 $43,987,480.40
23/03/3023 23/12/2026 $21,993,740.20
23/03/2023 23/12 /2025 $21,993,740.20

SUMA ASEG/ANTERIOR

$41,997,490.40
$21,993,740.20
$21,993,740.20

ACLARACIONES

SEGU'N ACTA DE PRCRROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1 , DE FECHA 05 DE
JPECRA DE TERMINACTION FIHAL: EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1601-2022, SE ESTABLECE COMO

" COR MEDIO DEL PRESENTE ANEXC SE AJUSTAN LAS VIGENMCIAS EN LA DRESENTE DOLIZA, SEGUY DETALLE OF LA SECCIGH DR AMPARGS.
E#L0S TERMINOS NO MODIFICADOS COHTIRDAN VIGERTES.

OR PRIMA NETA | GASTOS FXPEDICHIN VA TQTAL APAGAR IVALOR ASEQUBADO TOTAL | PLAN DE PAGO
§ *++8,000.00 § *++8.000.00 § "m*=+3.040.00 § Tmemeaee19,040,00 § ~™87,974,960.80 GONTADO
| INTERNET:EPID TIITRRUSEN OCASERRS
NIUETE LsUE L DE AAE NIESE TOOEAVIA ¥ EART. L ALCR AEEGLRADD
AlA FELISA MARROQUIN PEWA 173948 100.00

&

GARANTIA{S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

e

o

S IAL]
amEE

Pl

.y

h:?;l“ i

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGAGIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETD ¥ OBSERVACIONES DE LA(S)

BIESEO ASURANA DMUIRANTE LA VIGENCIA DE | A PRESENTE

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. £5 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

-
=
&
3

2 . noTa: cEciipne DE EETADAO § A SE REGCAVA E1 NEAECHO DE BEVISAR Y HACER ACOMPAGARIENT
‘; 2 PéLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU GOLABORACGION
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) ORMA AUTORIZADA; Gabriela A, Zorante B, - Secretara

@ USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EH WWW.SESUROSDELESTADD.COM
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NIT. 860.009.578-6

i R
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

B
£
B3

PARTICULAR
GIUDAD UE EXPEUIVION SUGURSAL GULSLUU NU.FULLLA ANEXLD
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 6
TET A CYTYCTAN ks I CRTTA TVE O LT VIR RN 5 A
DIA  MES ANO | DIA"  MES ANO | HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
1|0 | 22 j o | ams | oomo | 28 | 12 | 2025 | 235 | ANEXDDE PRORRDGA

DATOS DELJTGI“IADOR { GARANTIZADO

S0CIAL

CONSORGIO SEDES DEL FUTURO 2021 IDENTIFICACION NIT: 901.634.812-1

DIRECCION: CR 65 NRO.

103 - 62 OF. 904 CIUDAD: BCGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3113991690

F‘SEGUHIDUT ALTAN ERTANTE DEL CONSURCIU FFIE ALTANZA BEVA COMU
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE

DATOS DEL ASEGURADO / BELHIEFICIARIO
ZR FITUCIARTA SR HEPHES

VUGLERA

IDENTIFICACION KIT: 830.053.812-2

-{ [DIRECTION: TR 15 NRU.

g2 -9y

-4 PDICIONAL:

d | CBJETO DE L& POLIZA
BAS FORFIRIO BARBA JACUB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

SEDE PRINCIPAL-INIRIDA

JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDR

BAS PORFIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTONIQ FRANCISCO-INIRIDA

BAS PORFIRIO SARBA JACOB -ENRIQUE OLAYA HERRERA- INIRIDA

BAS PORFIRIO BARPA JACOB- FRANCISCO DE PAULA SANTANDER —INIRIDA
ANDRES BELLO -SEDE PRINCIPAL- INIRIDA

-IL.E.
-I.E.
~L.E.

SIMON BOLIVAR-

-I.E.
-I.E.
-I.E.

-ASEGURADO/BENEFICIARIC: ALIANEA FIDUCIARIA S.A.
€] | COMO VOCERR DEL PATRIMONIOQ AUTCNOMO DEL FONDC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADG CON NIT.830.053.812-.2

COMO REFRESENIANTE LEGAL DEL CONSORCIC FFIE ALIANZA BBVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENIE

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO ¥ 0BSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGURQS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISARY HsCER AGOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PéLIZA PORLO
TANTQ EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, PRESTARAN 51 GOLABORACH

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFOND: E171035- BOGOTA, D.C.

/’

-

FiIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

A
e TIRM A TOMEDOR
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SERREEN

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

“ 8460.609.578-6 . : FARTICULAR

TIOUAY DY EXPEDTON T IOTORTAT TR FOPLTA REEYD
BOGOTA, D.C. CHICO 18 18-45-101154084 6
‘FECHTEXPEUICIUN_—WGEN'CUI‘D'ELD JE ATAS —VIGENGIA HASTA ATAS

DIA MES ANO oiA MES ANO HCRAS 417.3 MES AND HORAS PO MOVIMIENTO

13 |10 | 2023 23 I 03 l 2023 40:00 23 I 12 I 2026 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATGS DEL TOMADOR ! GARANTIZADO

O CONSORCIO SEDES DEL FUTURG 2021 IDENTIFICACION NIT: 901.634.912-1
DIRECCION: CR 65 NHO. 703 -67 OF 903 CIUDAD:  BOGOTA, U.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFON0: 718997690
DATOS DEL ASEGURADO ! BEHNEFICIARIO

WAL U VUGCERA . ¥
BENEFICIARIO: DEL PATRIMONID AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE WENTIFICACION  NIT: 830.053.812-2
WHI:UUIUN: UH 1D NHL, 32 =99 . |U|UUAU: BOLUIA, V.U, HISLIHITU LAPITAL llthﬂrul‘u: Cb4dsIuy
ADIGIONAL;
TEXTO ACLARATORIO
PARTICIPANTES CONSCRCIO — UNION TEMPORAT :
NOMBRE IDENTIFICACICN PARTICTIFACION
C.P.D. INCENIERIA LTDA. 200273417 3 0.08
MURCIA QUINTERO FABIO ANDRES 80093729 36.00
PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S. : 900360747-1 40.00

a
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2
&3

EEE@ﬂ@ﬂllﬂﬂ@ﬁm:@ﬁﬂ'&Eﬂlﬁﬁﬂﬁfﬂﬁﬁﬁﬁlﬂﬂ@& #

QUEDA EXFRESAMENTE GONVENIDD QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADG S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL QBJETO Y OBSERVACIQNES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD. :
NOTA: SEQUAOS DE ESTADO 5.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ¥ HaGEH ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE BOLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
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CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Interventoria

Bogota, 01 de diciembre de 2023

011223-02

ALTANS N T .

ALTANZA FIDUCIARIA

- H Fecha 01/12/2023 03:21:47 p.m. (E) X134644
Cra 15 No. 82 99’ pISo 2. Destinatario INGRID ASTRID DUARTE

Remitente CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380 -1601 - 2022 GUAINIA -
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

ASUNTO: Entrega copia de Pdlizas de Reinicio.

. Cordial Saiudo;

Con la presente comunicacién envio copia de las pdlizas firmadas para los
respectivos tramites respectivos.
Anexo Copia Polizas de Reinicio.

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

Cordialmente; FOLIZA APROBADA

/ VoBo. Melissa Murcia

NSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Direccién: Cra 65 Mo. 103 — 62 Oficina 904 Bogota — Colombia
Email: femaingsas@gmail.com
Celular: 3118991690




: BEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
gl ESTROO 8.7,
&5 NIT. B50.009.578-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICIGN SUCURSAL CODSUC NO.POLIZA ANEXD
BOGOTA, D.C. CHICO 18 1845101154084 7
§ FECHA EXPEDICIGN VIGENGIA DESDE | ALAS VIGENGIA HASTA | ALAS
§DIA MES  ANG | DIA  MES  ANQ HORAS | DA MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
Par | 2023 | 23 Joa | 202 | ocowo | 23 | 12 | 208 | 2380 | ANEXONO CAUSA PRIMA
PATOS DFL TONADOR! GARANTZAGO

OCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFIGACION NIT:201.634.81241

-DIREGCION CRE5 NRO.103 - 62 OF. 404 [clupan:  BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL |TELEFOND: 3113991530

RA EFICIARIO

A ALJANZA FIDUGIARIA S.A. REPRESENTANTE DEL CONSQRCIO FFIE ALIANZA BBVA COMO VOCERA . y
A BENEFICIARIO: DEL PATRIMONIO AUTGNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FEIE IDENTIFICACION  NIT: 830.053.812.2
MIRECCION: GR15 NRO.82 -99 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO GAPITAL  [TELEFONO 6447700

0BJETO DEL SEGURO '

CON EUJECIGN A LAS CONDICIORES GEHERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEYAN E.CU-002A MEDIS FEBRERD 2013, QUE PORMAN PARTE INTEGRARTE DE LA HISNA ¥ QUE EL
A ASEGURADO T EL TOWADOR DECLARAY EABER BECIBIDG Y BASTA EL LINITE DX VALOR ASEGURADO GEUALADO EN CADA AHPAWO, SEGUROE DEL ESTADO S5.A., GARANTIERL

®5E GARANTIZA EIL PAGO DE LOS FERJUICICS DERIVADOS DEL IHCUMPLIMIEUTO DE LAS OBLIGACIOHES CORTRACTUALES Y LEGALES IHNHEREWTIES AL CONTRATO DE INTERVEHNTORIA
Ho. 1380-1601-2022, DE FECHA 22 DE HOVIEMBRE DE 2022, SOSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FOUDO DE FINANCIAMIENTO DE LA IHFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- FFIE Y CONSORCID SEDES DEL FUTURO 2021, CUYO OBJETC ES: RERLIZAR LA INTERVENTORIA TECHICA, ADMINISTRATIVA, FIMANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A O LO(5)
CONTRATO({S) DE OBRA GRUPQ 15 REFERENCIA 48-2@ GUAINIA, QUE COMPREHDEN OBRA HECESARIOE FPARA EL MEJORAMIENTC DE RESIDEHNCIAS ESCOLARES ¥/0 SEDES DE
IWSTITUCIONES EDUCATIVAS EH EL TERRITORIO HACIOHAL, DR ACUERDO CONW LAS ESPECIFICACICUES COWTEWIDAS EW EL PRESENTE DOCUMENTIO, EH Lh PROPUESTA, EN LAS
HCONDICIONES DE PARTICIPACICON COWTRACTUALES (EN ADELANTE CPC) Y SUS MODIFICACIONES, Y ER LOS ANEX0S DEL PRESENTE, REQUERIDOS POR EL FOWDO DE
R FINANCIAMIENTO DE LA THFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), Bt DESARROLLO DEL PLAN HACIOWAL DB INWFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PWIE) DE ACUERDO CON
Wt ol LAS ESPECIFICACIONES CORTEWIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENUTO, EN LA PROPUESTA, ENW LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION CONTRACTUALES (EW ADELARTE CPC) ¥ BUS
on] MODIFICACIONES, ¥ EN LOS AHEXOS DEL PRESENTE COHTRATO.

4 - LUGAR DE EJECUCIONH: LA INSTITUCION EDUCATIVA SOBRE LA CUAL RECAEN LAS ACTIVIDADES COHWITRATADAS Y QUE SE DETERMINAN EN EL PRESENTE CONTRATO SE UBICAN
BH:

-I.E. BAS PCRFIRIO BARBA JACCB-JOSE CELESTINO MOREWO-IHIRIDA

AMPAROS
RIESGO: INTERVENTORIA
ofl AHPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
‘é’ CUMPLIMIRNTO 23/03/2023 23/08/2024 §43,987,480.40 $43,087,480.40
gy SRLARIOS T PRESTACIONES SOCIALES 23/03/2023 23/12/2026 $21,993,740,20 $21,993,740.20
K+d carnIpap DEL SBRVICIO 2370372023 23/12/2025 $21,993,740.20 §21,993,740.20

m ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUROS DEL ESTADO S.A. TIEHWE CONOCIMIENTIO DEL CONTENWIDO DEL ACTA DE REINICIO A LA SUSPEHSION Yo, 1,
|OE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL COHTRATO DE INTERVENTORIA HWo. 1380-1601-2022, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE COMO FECHA DE REINICIO Ho. 1 EL DIA 6 DE
@ OVIEMBRE DE 2023 Y COMO FECHA DE TERMINACION FIWAL: EL DIA 2! DE DICIEMBRE DE 2023

5II..!.')S TERMINOS NO HODIFICADOS CONTINUAN VIGENWTES.

| GASTOS EXPEDIGION VA TOTAL A PAGAR VALOB ASEGURAND TOTAL Y _ PLANDEPAGOD |
g0 ") g e 0p | g +tmg7,974,960.80 GONTADO
INTER.PEARD DISTREWZ0% CCASEDURD
y WIATE LA E W OE FART, NOAERE SCOFARIA % FART, VALER ALZOLRADO
FELISA MARROQUIN PENAR 173548 100.00

] QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVAGIONES DE LA(S)
4 GARANTIA{S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO,

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DEREGHO DE REVISAR Y HACER AGOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORAGION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECGION DE SEGUROS DEL ESTADO $.A. ES CALLE 85 NO 16-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

TENCENZIA FIYS
QLGVEA

[

4¢ﬁﬁj:;F—‘\

FRs TOMADOR
CFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 HO 19-10 TELEFOND: 601-2136977, 6016019330 OLF173548A

---.---.----..--..---.--.-.--

x

=

-

£ X
7
ol
a
-
i
Q
=

ﬂEE@EEEEE@@EEEI

EEREEEEERE

g

-

AEEAENERCREEEEN

Y

¢

Vi 0 B

=
1
=

'{Er




EEEREEEERERARERENANRE

EREREEAEEREEEAEAR

!

B

TENCENCIA FINANCERA
0E COLEAEA

VIGILADO *WERN

lﬂ

J —~

L

Q;?‘? BEL UROB PLIVEENTO PARTICULAR
L nosA POLIZA DE SEGURO DE CUM T
NIT.860.000.578.6 PARTIGULAR
CIUOAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUCT NO.FOUZA ANEXD |
BOGOTA,D.C. CHICO 18 18-45-101154084 7
VIGENCIA DESTE ALAS VIAERCIA AASTA ALAS
DA MES  AND pfa MES  ARO HORAS Dia  MES  AND HORAS TiPO MOVIMIENTO
16 ] 1" | 2023 23 | 03 ] 2023 0:00 23 | 12 l 2026 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZAD
CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 901.634.9121

DIRECCION: CR 65 NRO.103 - 62 OF. 904 [CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO: 3118291680

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

n AU COWD
BENEFIGIARIO. DEL PATHIMDNIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUGTUHA EDUGATIVA FFIE
OTRECCIONT CH 15 WAU, 52 -9

IBENTIFICACIGN NIT:830.053.812:2

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIEA

~I.E. BAS PORFIRIO BARBR JACOB-SEDE PRINCIPAL-INIRIDAR

-I.E. STHON BOLIVAR- SEDE FRINCIPAL-INIRIDL

~I.E. JUAN FRANCISCO LARA -ALVARO ULCUE CHOCUE-INIRIDA

-1.E. BAS FORPIRIO BARBA JACOB-MARCO ANTCNIQ FRANCISCO-INIRIDA

~I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB -ENRIQUE OLRYA EERRERA~ INIRIDA

-I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB- FRANCISCC DE PAULR SANTANDER -INIRIDA
-I1.E. BNDRES BELLO -SEDE PRIRCIFAL~ INIRIDA

—ASEGURADG/BENEFICIARIO: RLIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BEVA QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVRMENTE
COMO VOCERA DEL PATRIMONIGQ AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, IDENTIFICADO CON NIT.830,053.812-2

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDD QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURDS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL QBJETC Y OBSERVACIONES DE LA{S} GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD.

NOTA; SEGUROS DE ESTADQ S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HgCER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO0 ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMD EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACI

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIGNES LA DIRECCl(jN DE SEGUROS DEL ESTADO 5.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO; 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101154084 .. ™. 1, - . .. //"’_— N
FIRMA AUTORIZADA: Qabriela A. Zarante B. - § iz G FIRMA TOMADOR

3

ﬁ@ﬂﬂﬂ@ﬂﬂﬁﬂ@ﬂﬁﬁﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬂEﬁﬁﬁﬁﬂEMQEEEEEEEEEEE@EEEEEI

Bl



r“;i:‘ | seauros u
ReTRno s.A POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR

[CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL GOD.SUC RO.POLZA ANEXD
BOGGOTA, D.C. GHIGO 18 18-45-101154084 7

~FECHA EXPEDICTON ] JE KLTAS VIGENGIA HASTA ALAS
DiA MES  AND piaA  MES  AfD HORAS pDia  MES AhO HORAS TIPO MCVIMIENTO

16 I n , 2023 23 | 03 | 2023 06:00 s | 12 I 2026 23:59 | ANEXD NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR f GARANTIZADO
OCIAL CONSORCIO SEDES DEL FUTURD 2021 IDENTIFICACION NIT: 501.634.912-1
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RELACION DE CORRESPONDENCIA Version Cadigo
'\5'5") Vigente a partir de
' 01 FE-31
s y/12/2022
CONTRATO N°: 1380-1601-2022 DEPARTAMENTO: GUAINIA
OBIJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICAY AMBIENTAL A O LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA

DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE" EN DESARROLLO

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCOL
INTERVENTOR: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVIA RECIBE
SALIDAS
23 de agosto de 2023 FFIE-G53-G15 RESPUESTA COMUNICACION DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
25 de agosto de 2023 FFIE-G54-G15 OBSERVACIONES A LA ENTREGA DE LOS NP INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
31 de agosto de 2023 FFIE-G55-G15 SEGUNDO REPORTE DE PRESUNTO INCUMLIMIENTO INTERVENTORIA FFIE
31 de agosto de 2023 FEIE-G55-G16 (IR)I;I\;ILSION DEL INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA FFIE
01 de septiembre 2023 FFIE-G56-G15 DOCUMENTOS FALTANTES DE LOS ITEMS NP INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
01 de septiembre 2023 FFIE-G50-G18 SOLICITUD COMPLETAR DOCUMENTACION PARA INFORME DE LOS APU INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
04 de septiembre 2023 FFIE-G50-G19 Remision terminacion Anticipada INTERVENTORIA FFIE
05 de septiembre 2023 FFIE-G50-G20 Solicitud de Suspension Contrato de Obra y de Interventoria INTERVENTORIA FFIE
06 de septiembre 2023 FFIE-G50-G21 Respuesta Solicitud de Terminacién Anticipada Contrato de Obra INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
15 de septiembre 2023 FEIE-G55-G15 (R),;'II;I;ICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA FFIE
19 de septiembre 2023 FFIE-G58-G15 Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra INTERVENTORIA FFIE
22 de septiembre 2023 FFIE-G59-G24 RESPUESTA A LA COMUNICACION FIE2023EE015018 INTERVENTORIA FFIE
02 de octubre de 2023 FFIE-G50-G26 SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
02 de octubre de 2023 FFIE-G50-G27 E:E_I[;ECZA;AI‘ON SOLICITUD DE ACTAS DIAGNOSTICO ORIGINALES Y INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
02 de octubre de 2023 FFIE-G50-G28 OBSERVACIONES A NPS POR POROFESIONAL COSTOS Y PPTOS FFIE INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
03 de octubre de 2023 FFIE-G50-G29 DEFINICION SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
04 de octubre de 2023 FFIE-G50-G30 REITERACION SUBSANE NPS - OBSV REALIZADAS POR FFIE INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
05 de octubre de 2023 FFIE-G50-G31 SOLICITUD DE PRORROGA 1 A LASUSPENSION1DECOY CI INTERVENTORIA FFIE
09 de octubre de 2023 FFIE-G50-G32 Solicitud de Actualizacién de Pélizas INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
08 de noviembre de 2023 FFIE-G50-G32 Respuesta Solicitud Prorroga 2 a la Suspension No. 1 CO 1380-1601-2022 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
10 de noviembre de 2023 FFIE-G50-G33 Respuesta Solicitud Suspension No. 2 CO 1380-1601-2022 INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
10 de noviembre de 2023 SIN REFERENCIA Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol. INTERVENTORIA FFIE
15 de noviembre de 2023 SIN REFERENCIA Respuesta al descargo del CONSORCIO EDUCOL. INTERVENTORIA FFIE
16 de noviembre de 2023 FFIE-G62-G15 Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra INTERVENTORIA FFIE
17 de noviembre de 2023 FFIE-G51-G31 Solicitud de Firma acta de Inicio INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
20 de noviembre de 2023 FFIE-G52-G31 Reiteracion Solicitud de Firma acta de Inicio INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL
22 de noviembre de 2023 FFIE-G53-G32 SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 21 €O 1380- INTERVENTORIA CONSORCIO EDUCOL

1601-2022

ENTRADAS

FECHAS TENTATIVAS DE SOCIALIZACIONES DE INICIO DE SEDES

SIN REFERENCIA
23 de agosto de 2023 EALTANTES CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
28 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Gmail GT COMUNICACION DE INICIO PIC CO 1380-1601-2022 FFIE INTERVENTORIA
30 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA CONS EDUCOL - SOLICITUD DE INCLUSION DE ITEMS NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
30 de agosto de 2023 SIN REFERENCIA Solicitud de suspencion del contrato CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
03 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
03 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA AlU CO 1380-1601-2022 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
04 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA REENVIO DE SOLICITUD TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
07 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD DE INCLUSION DE ITEMS NP CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
, Gmail GT Respuesta Solicitud de Indexacion de Precios. CO 1380-1601-
14 de septiembre 2023 SIN REFERENCIA P FFIE INTERVENTORIA
2022 G4821
Gmail GT OBSERVACIONES COSTOS Y PPTOS FFIE A NPS CO 1380-1601-
02 de octubre 2023 SIN REFERENCIA FFIE INTERVENTORIA
2022 G4821
04 de octubre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
10 de octubre 2023 SIN REFERENCIA Gmail GT Aprobacidén item no previstos CO 1380-1601-2022 FFIE INTERVENTORIA
03 de noviembre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD PRORROGA 2 A LA SUSPENCION 1 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA
08 de noviembre 2023 SIN REFERENCIA SOLICITUD SUSPENSION 2 CONSORCIO EDUCOL INTERVENTORIA

Firma:

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

COORDINADOR Y/O DIRECTOR INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nombre:
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Bogota D.C., 23 de agosto de 2023

FFIE-G53-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Asunto: Respuesta comunicacion de 21 de agosto de 2023.
Estimada sefiora Barcenas:

En atencidén a su comunicacion del 22 de agosto de 2023, en donde se pronuncia
frente al concepto de no viabilidad de suspension emitido en el radicado FFIE-G50-
G15, esta Interventoria se permite manifestar lo siguiente:

1. PETICION

En atencidn a su peticion “Esta suspension se pide debido a que no se cuenta con
los datos necesarios para saber los alcances generales que va a tener en cada una
de las sedes, ademas estamos la expectativa de que se nos haga llegar el comunicado
con los ajustes de precios, puesto que dichos ajustes son indispensables para
cuantificar y evaluar la viabilidad econdémica de la ejecucién del contrato, ya que en la
actualidad se han presentado variaciones importantes en los precios, los cuales se
han generado por los diferentes fendmenos sociales y econémicos que se vienen
presentando durante los Gltimos meses en el pais. Fenémenos como el aumento de
los precios de la gasolina y la escasez de materiales de construccién en el municipio
de san José de Guaviare, el cual es la principal fuente de abastecimiento de materiales
de construccién del departamento de Guainia, debido a los cierres que se vienen
presentando en la via que comunica a Bogota — San José de Guaviare”

Conforme lo anterior, la Interventoria reitera que el informe de los items no
previstos fue enviado al FFIE para su respectivo tramite el dia 19 de agosto de
2023 mediante el oficio FFIE-G48-G15, dado que el contratista solamente
completo la informacién hasta ese mismo dia (19-08-2023). Cabe aclarar que
la comunicacion que usted dice haber radicado de manera formal a la
interventoria por medio del oficio “OFICIO APU Y NP 3-8-2023” del 3 de agosto
del 2023, NO se encuentra en nuestros correos electronicos, por lo cual no
acusamos recibido.

Referente a lo mencionado “Todo lo anteriormente mencionado, sumado a que solo
pueden acceder los materiales por via fluvial al municipio de Inirida, influye
directamente en la adquisicion de los insumos y materias para la ejecucion de las obras
en las diferentes sedes, a su vez los altos costos que hay en la actualidad,
evidenciados en el estudio de mercado en Inirida, evidencia que la inversion
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proyectada no alcanzara para cubrir los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras necesarias.

Esta peticion se realiza con base a que en el tiempo estipulados de la suspension se
nos entreguen la informacion con respecto ajuste de precios y que dichos nuevos
precios se ajusten a la realidad y al contexto comercial y econémico en el territorio
donde se esta ejecutando el contrato, todo esto para determinar qué tan viable
financieramente es este, y asi no o incurrir en perdidas econémicas que afecten al
Consocio.

El Consorcio Educol presenta esta solicitud en razén a que, si ho se hace un reajuste
veras y real de los precios, se tendra como objetivo pedir la terminacién anticipada del
contrato debido a los incrementos en los precios de los materiales e insumos en el
mercado y que se veria afectada directamente nuestra parte econémica”

Al respecto, es oportuno citar lo consignado en el ANEXO MATRIZ DE
RIESGOS — OBRA MEJORAMIENTOS - Financiero que establece que éste
riesgo es asumido por el Contratista como se puede apreciar en el documento
adjunto a la presente comunicacion.

ANALISIS DE LA INTERVENTORIA FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION

Frente a la solicitud de Suspensién del contrato, y en atencion a las anteriores
consideraciones, es oportuno recordar lo estipulado en la Clausula VIGESIMA
TERCERA. SUSPENSION DEL CONTRATO que establece:

“El contrato podra suspenderse de mutuo acuerdo, previo concepto del
INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o técnicas
gue la fundamenten. La suspensién se realizard mediante acta suscrita por el
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o
la condicién para reiniciar el Contrato”.

De la clausula transcrita se colige que la suspension contractual procede
cuando existan razones juridica o técnicas que impidan el normal desarrollo del
contrato que para el caso en estudio no existen fundamentos, toda vez que los
argumentos técnicos que aduce el Contratista carecen de fundamento, toda
vez que afirma que debido a que “ Los items No previstos (NP) para cada
sede no han sido aprobados por la interventoria ni por el FFIE” solicita la
suspension del contrato.

De igual manera, tampoco existe un motivo de fuerza mayor o circunstancias
gue no sean imputables al Contratista, cuando es bien es sabido que el retraso
presentado durante la ejecucion contractual es imputable al Contratista.

En complemento de lo anterior, el Anexo Técnico de Obra No. 1380-1601-2022
establece que “Acta de Suspension del Contrato de Mejoramientos: Estas
podran suscribirse cuando se presenten circunstancias durante la
ejecucién del contrato de obra, gue no sean imputables al Contratista de
obra ni a la Interventoria o supervision integral y que impidan el normal
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desarrollo _de las actividades y el cumplimiento de los tiempos. El
documento sera suscrito por el Contratista, el Interventor o supervision
integral. Parala suscripcidn de esta acta, es necesario realizar la solicitud
por_escrito, sustentando las razones de la suspensidn por parte del
contratista de obra y sean aprobados por la interventoriay la UG-FFIE.”
(Anexo Técnico Obra pdg. 4 7).

En virtud de todo lo anterior, esta Interventoria considera que, debido a que no
existen circunstancias técnicas como tampoco razones de fuerza mayor que
impidan al Contratista el normal desarrollo de las actividades contractuales,
reitera lo manifestado en la comunicacion FFIE-G50-G15 que No es viable la
solicitud de suspension solicitada por el Contratista.

3. El ajuste de precios aun no ha sido actualizado para el 2023, lo que afecta
directamente la ejecucion del contrato puesto que se esta trabajando con precios
del afio 2022.

Respecto la interventoria le comenta que recibié el dia 11 de Agosto del 2023 una
comunicacion del asunto “Solicitud de gestion de indexacion de precios al contrato en el
asunto” sefialando la necesidad de gestionar ante la entidad respectiva el ajuste de precios
unitarios, teniendo en cuenta lo escrito en los CPC. Para lo cual ésta interventoria mediante
la comunicacién FFIE-G49-G15 del dia 16 de agosto del 2023.

Ahora bien, respecto a la solicitud de Suspension del contrato y teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones y el anexo técnico de obra en donde dice que ‘“Acta de
Suspension _del Contrato _de Mejoramientos: Estas podran suscribirse cuando se
presenten circunstancias durante la ejecucion del contrato de obra, gue no sean
imputables al Contratista de obra ni a la Interventoria o supervision integral v que
impidan el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los tiempos. El
documento sera suscrito por el Contratista, el Interventor o supervision integral. Para
la suscripciéon de esta acta, es necesario realizar la solicitud por escrito, sustentando
las razones de la suspensién por parte del contratista de obray sean aprobados por la
interventoriay la UG-FFIE.” (Anexo Técnico Obra paq. 4 7).

Por lo anterior esta interventoria considera que no existen circunstancias de fuerza mayor que
impidan el normal desarrollo de la obra, por tal motivo ratifica la no viabilidad ante esta
solicitud.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DmojAEs}ggNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
Anexo, matriz de riesgos.
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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - OBRA MEJORAMIENTOS

OBJETO: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O
SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”

Objetivo Impactado Nivel de g
ID Clasificacion Riesgo/Causa Impacto | Ponderacion o
9 Alcance | Tiempo | Costo | Legal &= Riesgo (Desarrollo inmediato)
Deficiencia en la elaboracion de la propuesta para Estructurar la oferta de conformidad a las
R1 I; mvuacnﬁn debido a desconocimiento de las Contratista 1 2 1 1 Alto Menor 2 Bajo OOHdI(?IOﬂES de! mercado por reg{én'y con
condiciones reales y actuales del mercado o falta de’ capacidad técnica, econémica y juridica.
R debid \ o ° ‘Analisis del sector y estudio de mercado por
R2 Contratacion eproceso debido adnge:a”""“a oriaresulta | oo ntratante | 1 2 1 1 Medio Menor 2 Bajo |parte de la entidad contratante.
Demora en inicio del contrato debido a a falta de f' ﬁ"."fs"sisi‘;’;‘p"r;ﬁ‘;"s':s':r"ia"c‘if: :; ':;a
R3 cumplimiento de requisitos previos ala firma del | Contratista | 1 2 1 2 Alto Menor 2 Bajo | P pay P
S de inicio al momento de presentar la oferta.
acta de inicio.
Modificacion de algunos de os productos a El contratista asumira todos I0s costos que
entregar y/o modificaciones de algunos de los esto ocasions, tales como revisiones
R4 egary/ " lgur Contratista | 3 3 4 | 3 Alto Mayor 4 Alto |adicionales, mayores valores o cantidades de
alcances del contrato sin aprobacion de la
> § o8 las obras que no se encuentran aprobadas
interventoria/supervision.
Dificultad en la ejecucion del contrato debido La entidad realizara la evaluacion con el fin de
RS Obra mayores cantidades de obra o items no previstos Contratante 1 2 1 1 Bajo Menor 2 Bajo prever los mayores recursos para el
por el Contratante que afecten el presupuesto del cumplimiento del objeto contratado.
provecto.
Deficiencia en la ejecucion del contrato por mala Debera asumir los sobrecostos que se
ejecucion de los productos o entregables como: generen producto de la mala ejecucion de los
R6 Disefios i i ylo diagnésticos i Contratista 3 3 3 3 Alto Moderado 3 Medio |productos realizados.
segan el alcance y las especificaciones técnicas
El Contratista debe realizar una visita de
diagnostico para determinar el alcance y
presupuesto de los mejoramientos y
La no entrega oportuna del alcance de los diligenciar la ficha o formato de diagnostico
R7 ©9a op¢ ! Contratista | 4 3 3 2 Bajo Mayor 4 Alto  |que entrega la UG-FFIE. Una vez terminada
mejoramientos a ejecutar. o e
la visita se suscribira un acta de alcance en la
cual la se determinan las actividades
definitivas a ejecutar.
Debera implementar controles de: inventarios
y realizar back ups de la informacién
originada en el marco de la ejecucion del
objeto contractual. Adicionalmente debera
Mal manejo y pérdida de la informacion fisica o actualizar el sistema de informacion de
. electronica debido a errores humanos, . gestion y seguimiento asignado por el PA-
Re Informacion almacenamiento inadecuado o fallas en los Contratista (S 2 o Alto Menor 2 Bajo | EFiE giariamente (méximo a las 8:00 AM del
sistemas de informacion. dia siguiente al dia en que se realiza la
actividad) con la inclusion digitalizada en el
formato que el PA-FFIE entregue para ello.
Mantener contacto y comunicacion con: la
ETC, las autoridades locales (Defensa Civil,
o Cruz Roja) , la Oficina de Prevencion y
Afectacion a la ejecucién del contrato debido a Desastres acerca de las condiciones
R9 Ambiental ubicacion geografica y condiciones climaticas de la| Contratista 1 3 3 1 Alto Moderado 3 Alto A i
. climaticas para tomar de decisiones.
Zona o region L e N "
Seguimiento en materia climatica la ejecucion
del contrato y emision de alertas tempranas.
Contar con Informacion proveniente de los
Afectacion al desarrollo del cronograma y ejecucion profesionales de apoyo en las regiones y
- del contrato debido a la existencia de caracteristicas N " realizar mesas de trabajo entre el contratista,
R10 Localizacion o condiciones del terreno adversas. Dificultad de Contratista 1 3 3 ! Medio Moderado 3 Ll Interventoria, ETC y el contratante, en las
accesibilidad. cuales se revisen este tipo de situaciones.
El contratista deberan informarse sobre
anomalias en el orden pliblico que
Afectacion a la ejecucion del contrato debido a puedan afecta( 1a ejecucién del 99"“3‘0'
© n < Establecer acciones para replanificar o
alteraciones de orden publico (Paros armados, cancelar actividades v asegurar la integridad
R11 Seguridad i i Contratista | 1 4 4 |1 Alto Mayor 4 Alto ! es v aseg eg
y 5 ! del equipo de trabajo.
atentados, extorsiones, retencién de materiales de "
Generar las alertas tempranas para realizar
construccion). N N N
mesas de trabajo para realizar ajustes en
cronogramas y planes de contingencias.
Elaboracion de planes de contingencia frente
R12 Darios caysados a blen?s o prcpledades de Contratista 1 1 2 3 Medio Moderado 3 Medio a posibles situaciones de afectacion a
terceros debido a la ejecucion propia del contrato. terceros que se presente en el marco de la
eiecucion
El contratista se obliga a mantener indemne al
Afectacion a la ejecucion del contrato debido a Contratante, en cualquier reclamacion o
R13 Legal demandas o condenas instauradas por diferentes | Contratista 1 1 2 3 Medio Moderado 3 Medio |proceso judicial causado por actos u
actores al contratista/interventor. omisiones en los cuales haya incurrido.
El contratista presentaré las garantias
Afectacion a la ejecucion del contrato y sus respectivas y requeridas dentro del contrato
R14 ! el M Contratista | 2 4 4 | 4 Bajo Mayor 4 Medio |las cuales aseguraran el cumplimiento del
derivados debido al abandono del mismo . P
objeto contractual y de sus obligaciones.
- ___ ) Debera sumir el costo de los mayores tiempos
R15 Normativo Afectacion en el inicio del contrato debidoala | conaisia | 1 | 3 | 3 | 1 Allo Moderado 3 Medio |ocasionados por estas demoras.
demora de tramites ante las entidades competentes.
. . . . El contratista debera contemplar planes de
Afectacion a la ejecucion del contrato debido a la contingencia y continuidad para cumplir con
R16 falta de disponibilidad de equipo técnico calificado | Contratista 1 2 2 1 Alto Menor 2 Bajo el objeto contractual.
en el momento de inicio del mismo.
5 B 5 El contratista debera contemplar planes de
Deﬁcjenma enla ejecumén»del coplralo dgb\do a i . contingencia y continuidad para cumplir con
R17 dafios o fallas en los equipos o instalaciones Contratista 1 2 1 1 Bajo Menor 2 Bajo | objeto contractual.
necesarias en la ejecucion del contrato.
Mano de Obra, r
Materiales y El contratista debera contemplar planes de
Equipos contingencia y continuidad para cumplir con
el objeto contractual. La mayoria de
Instituciones Educativas Rurales o IER no
Afectacion a la ejecucion del contrato debido a cuentan con servicios publicos, por lo que el
R18 escasez de materiales y no disponibilidad de Contratista 3 3 3 1 Alto Mayor 4 Alto contratista debera prever esta condicion y
servicios publicos como agua y energia. garantizar fluido eléctrico y suministro de
agua para las actividades que requiera, para
la ejecucion eficiente del Contrato.
Debera cumplir con la normatividad legal
Colombiana en material laboral, asi mismo el
Vulneracion a los derechos humanos del personal contratista debera presentar. al momento de
R19 del contratista debido a deficiencias en sus politicas | Contratista 1 1 1 2 Medio Menor 2 Bajo " P !
§ radicar su respectiva factura o cuenta de
y procesos de contratacion. -
cobro, soportes de pagos de salarios y
Laborales i sociales.
Afectacion a la ejecucion y avance de obra debido a El contratista deberé presentar al momento de
Ia ausencia del personal del contratista como radicar sus facturas o cuentas de cobro,
R20  del p a " Contratista 1 2 1 2 Medio Menor 2 Medio |soportes de pagos de salarios y prestaciones
consecuencia de pago inoportuno de salarios, sociales.
i sociales e i izaci :




Sobrecostos en la ejecucion del contrato derivados
de una estimacion errada de los costos inherentes a

Asumir los sobrecostos derivados de la
materializacion de este riesgo.

R21 | ejecucién Contratista Alto Moderado Medio
del mismo.
Disponer de los respectivos documentos de
R22 Falta de recursos para la ejecucion del contrato Contratante Bajo Mayor Alto disponibilidad presupuestal, los cuales sirven
de soporte presupuestal para el contrato.
Financiero El contratista ﬁgberé delen!ar una capapidad
financiera suficiente para ejecutar el objeto
Afectacion ala ejecucion del contrato debido a contractual,lo cual es verificado en la oferta
R23 a el P N Contratista Alto Mayor Alto presentada, y asi mismo deberé estructurar
insolvencia econémica del contratista y " i
un plan financiero que permita cumplir con el
objeto y las obligaciones del contrato.
: : Asumir los sobrecostos derivados de la
R24 Afectacion ala ejeoucion del contrato debidoa | 5 -yt Alto Mayor Alto | materializacion de este riesgo.
reformas fiscales o pago de tributos o estampillas
el Contratista debera atender todos los
requerimientos que le hagan el PA-FFIE, la
ET,1aETC o la IER respecto a garantias,
observaciones a la calidad o estabilidad de los
Deficiencia en atencion de actividades post venta o trabajos ejecutados dentro del alcance del
R25 Garantias post construccion solicitadas por parte de La IER, | Contratista Alto Mayor Alto Contrato de Obra. Una vez recibida la

ETC oel PA-FFIE

notificacién el Contratista tendra 8 dias
habiles para iniciar la atencion de la
posventa. Una vez atendida debera
entregarse mediante actaala ETC.




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 25 de agosto de 2023

FFIE-G54-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Asunto: Observaciones a la entrega de los items no previstos del CO 1380-1601-2022
Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de notificar las
observaciones realizadas por parte de la entidad contratante al informe de los items no
previstos del contrato de referencia, el cual se entreg6 por medio del oficio FFIE-G54-G15 del
16 de agosto de 2023, con el propdésito de revision y aprobacion del mismo. Conforme lo
anterior se allega las siguientes observaciones:

¢ Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los NP.

e Es necesario verificar la claridad de la totalidad de las cotizaciones presentadas, en la
pagina 47, 51,52 y otras, no se puede verificar la descripcion y el valor del item.

e La cotizacion de la perforacién del pozo, al igual que su APU, debe ser especifico, que
profundidad de perforacién, que tipo de recubrimiento, que tipo de gravillas, que tipo
de filtros etc.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DmOjA?;?NABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 31 de agosto de 2023

FFIE-G55-G15

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ

Abogado Controversias Contractuales

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE' Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Segundo reporte de presunto incumplimiento del CO 1380-1601-2022

Cordial saludo,

Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista
CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 con los
respectivos anexos, teniendo en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido
presentando en el desarrollo del mismo con a la inasistencia de la Representante legal y/o el
Director de obra a los comités semanales del contrato de obra, la falta de entrega de los
informes mensuales No.2, No.3 y No.4, por ultimo al retraso de las actividades de obra.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DﬁROjAggNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 31 de agosto de 2023

FFIE-G55-G16

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
La Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Remisién del Informe del presunto incumplimiento del CONTRATO DE OBRA
- CO 1380-1601-2022

Estimados senores:

Mediante la presente comunicacion remitimos el informe del presunto incumplimiento del
Contrato de obra No. 1380-1601-2022 suscrito con el contratista el CONSORCIO EDUCOL
con los respectivos anexos, en donde solicitamos la terminacion anticipada del contrato
debido al reiterado incumplimiento que afecta de manera grave la ejecuciéon contractual.

Por lo anterior, esta interventoria considera oportuno, mientras se surte el procedimiento de
Terminacion Anticipada del Contrato de obra No. 1380-1601-2022, solicitar al FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, la necesidad de
suspender el Contrato de Interventoria en aras de adelantar los tramites pertinentes del
presunto incumplimiento que conlleven a la terminacién anticipada del precitado contrato de
obra.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN Dﬁﬁ)JA%SéANABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Informe sobre presunto incumplimiento contractual

Version 1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCOL
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

NUMERO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022

OBJETO

‘EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL

SIETE (07) MESES

FECHA INICIO FASE 1

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION FASE 1

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION ETAPA
DIAGNOSTICO

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA

SIN INICIAR

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA

22 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO ACTUAL

SIETE (07) MESES

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

22 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR INICIAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

VALOR ACTUAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
R.L. IVAN DARIA ROJAS SANABRIA

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE

LN

W, Fondo de Fina
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Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

II. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prérrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Modificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consignada en el documento de ser prorroga; clausula modificada o aclarada,
Prérrogas) de celebracion) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizaciéon
de la suspension)
N/A N/A N/A

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participacion y los
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revision y
verificacién de la actualizacion de las garantias segun todas las novedades contractuales.

lIl. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE GARANTIA

OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 PARTICULARES
POLIZA RCE
NUMERO DE GARANTIA
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL
EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
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lIl. GARANTIAS CONTRACTUALES

IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

ANTECEDENTES

El 20 de septiembre de 2022 se suscribio el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”. Cada uno
de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la clausula segunda del
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes:

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO - DTO

1 14485-2021 | |.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE JOSE CELESTINQ| INIRIDA
MORENO

2 10384-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE PRINCIPAL INIRIDA

3 10382-2021 | I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

4 10372-2021 | I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE INIRIDA | GUAINIA
CHOCUE

5 10367-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE MARCO ANTONIQ| INIRIDA
FRANCISCO

6 10364-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE ENRIQUE OLAYA INIRIDA
HERRERA

7 10362-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB | SEDE FRANCISCO DE INIRIDA
PAULA SANTANDER

8 10353-2021 | I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

En la clausula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e
indirectos, AlU, gravamenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucién del contrato, los impuestos de Ley a que haya
lugar, asi como los costos de legalizacién del contrato, pélizas y demas gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para
la correcta ejecucion del contrato. A

. N Eondode | 3
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De conformidad a lo establecido en la clausula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecucion de dicho contrato es de
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribi6 el acta de inicio del contrato de obra entre |3
interventoria y el Contratista.

RELACION DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLOGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO

Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoria permite
exponer la razon por la cual acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se
solicita al contratista de obra la presencia de la Representante Legal y/o del Director de Obra a los comités semanales, de igual manera
se le solicita la entrega de la documentacion correspondiente a los informes mensuales de obra y el normal inicio de la ejecucion de las
actividades de campo; documentacion que en ocasiones es entregada fuera del plazo inicialmente dado y como también en algunos
casos sin respuesta de entrega, algo similar ocurre con la inasistencia a los comités de las personas responsables del contrato de obra

De acuerdo con lo anterior, esta serie de incumplimientos es relacionada a continuacion:

1. Mediante las comunicaciones FFIE-G01-G15, FFIE-G04-G15, FFIE-G20-G15, FFIE-G26-G15 y FFIE-G42-G15 de 8 de marzo
de 2023, 14 de marzo de 2023, 20 de junio de 2023, 5 de julio de 2023 y 2 agosto de 2023 respectivamente, se realiza en
reiteradas ocasiones el llamado para la asistencia de caracter urgente a los comités semanales, esto con el fin de tomar medidas
y justificaciones con respecto a los incumplimientos del contrato de obra.

2. Eldia 19 de julio de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 julio al 22 de julio de 2023, donde se le solicita
al contratista el inicio de las actividades en la |.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB - SEDE JOSE CELESTINO MORENOQO y en Ia
I.E. ANDRES BELLO - SEDE PRINCIPAL con caracter inmediato, debido a que a la fecha del desarrollo del comité han transcurridd
92 dias con respecto a la socializacién de inicio, en consecuencia de lo anterior, se le solicita un plan de contingencia para el 19 de
julio de 2023, el cual no fue radicado para ese dia, dando asi incumplimiento del compromiso pactado dentro del acta de reunién
No. 16. Cabe mencionar que, ademas se le solicita realizar la entrega del informe mensual No.1 con un plazo maximo para el 21
de julio de 2023, el informe mensual No. 2 con fecha de entrega para el 24 de julio de 2023 y el informe No. 3 para el 28 de julio de
2023, por lo que una vez mas no fueron presentados estos informes en las fechas establecidas dentro del comité anteriormente
mencionado.

3. Por medio del oficio FFIE-G18-G15 del 13 de junio de 2023, se inicia una serie de solicitudes para la entrega del informe mensua
No. 1, solicitudes que se extienden mediante el oficio FFIE-G22-G15 con fecha del 22 de junio de 2023 para la entrega de
respectivo informe No. 1y No. 2, como también en el comunicado FFIE-G35-G15 del 24 de julio de 2023 se solicita la entrega
del informe mensual No. 2, conforme lo anterior no obtiene una respuesta por parte del contratista ante dichas solicitudes, por
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esta razon se realiza el comité semanal No. 17 correspondiente a la semana del 24 de julio al 29 de julio del afio en curso,
donde se solicitan y se establecen los compromisos para la entrega de los informes No. 2 y No. 3 para una fecha de entrega
del 28 de julio de 2023, compromiso que fue incumplido.

4. Lainterventoria al ver que el contratista no cumple con los compromisos pactados durante el desarrollo de las actas semanales
con respecto al inicio de la ejecucion de las actividades de obra y los considerados atrasos, solicita por medio de un comunicado
FFIE-G21-G15 de fecha del 22 de junio de 2023, un plan de contingencia para las sedes de I.LE. SIMON BOLIVAR SEDE
PRINCIPAL, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE, |.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, lo anterior con
el fin de justificar los inconvenientes presentados y dar una solucion inmediata al mismo. Este plan de contingencia es
nuevamente solicitado con observaciones mediante el oficio FFIE-G21-G15 del 27 de junio de 2023 y como también es devuelto
con nuevas observaciones obtenidas a partir del analisis detallado por medio del oficio FFIE-G31-G15 con fecha del 18 de julio
de 2023, debido a que no se justifica con claridad los inconvenientes que llevaron al retraso y los planes de seguimiento y contro
a las actividades de obra para cumplir con los tiempos de ejecucion inicialmente pactados. Por lo tanto, es importante resaltar
que, a la fecha del presente informe no se obtiene un documento valido para la aprobacion del plan de contingencia.

5. Mediante comunicacion FFIE-G38-G15 de fecha del 31 de julio de 2023, la Interventoria solicité la imposicién de la declaratorig
de incumplimiento parcial o retardo injustificado del cumplimiento de algunas de las obligaciones por parte del contratista, Ia
CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 — 2022 que consagra hacer efectiva la CLAUSULA PENAL
DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista de obra sobre sus obligaciones
contractuales dentro del término pactado y asi lograr la ejecucion total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior teniendo
en cuenta que a la fecha del presente informe se obtiene un retraso de noventa y siete (97)dias contados a partir del acta de
inicio.

6. Una vez realizadas las socializaciones de inicio de obra, la interventoria realiza el seguimiento y control a la actividades en
ejecucion; mediante el oficio FFIE-G41-G15 del 3 de agosto de 2023 se realiza un reporte del atraso de las I.E. SIMON BOLIVAR
SEDE PRINCIPAL, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE, |.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL, donde se
evidencia un porcentaje de atraso del 80,17%, 95,02% y 79,65% respectivamente, se establece un plazo maximo de dos (02
dias habiles con el fin de tomar medidas contractuales y asi cumplir con los términos del contrato de referencia.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoria concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento a las
obligaciones contractuales dentro del plazo previsto, toda vez que, no presenta documentacién requerida en los tiempos establecidos,
la Representante legal y/o el Director de Obra no asisten a los llamados de la interventoria y la supervision para los comités semanales
de obra y no se evidencia la intencion de continuar con la ejecucion de los trabajos en campo. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento
con las obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado,
pero no se evidencia algun tipo de respuesta por parte del contratista de obra, el contratista debera ejecutar dentro del plazo establecidg
para la ejecucién del contrato en conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico.
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V. IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLAUSULAS
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN

Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

Asociar el hecho u omisién con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos

ue hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento.

Identlz‘lnccebcrlrf);itr:ineglemgsunto Clausula o norma
presuntamente
DE(B:Ell/IDPELI\IIETIIDﬂgé?AEII\/ICEUN'\{IFFI;LE’ Hechos que soportan el incumplida frente a
No. (debiendo identificar el % d presunto obligaciones generales Soporte probatorio
/0 o€ incumplimiento y obligaciones
avance respecto de la actividad P
. . especificas
presuntamente incumplida) o NO
CUMPLE
1 NO CUMPLE E:Ducgon}_ratlsta CONSORCIO CLAUSULA SEPTIMA.
no ha cumplido con elOBLIGACIONES
cronograma establecido para GENERALES DEL
lafase de diagndéstico y como CONTRATISTA DE OBRA-
tampoco a la fase de ’
construccion, todavez que ala|6. Rendir y elaborar
fecha del presente informe no |informes,  conceptos o
se entreg6 a la interventoria estudios que se soliciten,
las correcciones con respecto |siempre y cuando guarden
al informe No.1 (Fase de relacion con el objeto del
diagndstico), dichas contrato.
observaciones fueron emitidas
mediante el oficio FFIE-G14-
G15 con fecha del 30 de mayo
de 2023, como también fue
emitido nuevamente un oficio
FFIE-G17-G15 en el cual se
hace la reiteracion para la
entrega de la documentacion
correspondiente a la fase 1 de
diagnostico. Con respecto a los
informes mensuales No.2,
No.3 y No. 4, se radica por
medio de correo electrénico el
oficio FFIE-G22-G15 con fecha
del 22 de junio de 2023 una
reiteracion para la entrega de N Fondods s
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los informes anteriormente
mencionados.

NO CUMPLE

El contratista CONSORCIO
EDUCOL, no ha acatado ld
instruccion impartida por la|
interventoria de presentar los
informes e inicio de actividades
de obra dentro de los tiempos|
establecidos por la entidad
contratante, de esta manera se
radica mediante un oficio FFIE-
G23-G15 con fecha del 22 de
junio de 2023 la socializacion
de inicio para las sedes
restantes del contrato de obra;
la interventoria al no ver el
cumplimiento de esta solicitud
presenta un nuevo oficio FFIE-
G23-G15 con fecha del 5 de
julio de 2023 donde hace una
reiteracion para el inicio de las
de las actividades, donde de
igual manera el contratista no
cumple con lo solicitado, por tal
motivo se reporta mediante el
oficio FFIE-G41-G15 del 3 de|
agosto de 2023 el atraso de las|
siguientes instituciones
educativas: I.E. SIMON
BOLIVAR SEDE PRINCIPAL,
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA
SEDE ALVARO ULCUE, I.E.
ANDRES BELLO SEDE
PRINCIPAL, donde se
evidencia un porcentaje de
atraso del 80,17%, 95,02% V|
79,65%.

CLAUSULA SEPTIMA.
OBLIGACIONES
GENERALES DEL

CONTRATISTA DE OBRA:

7. Cumplir con el
cronograma para cada una
de las fases conforme al
Anexo Técnico establecido
para el desarrollo del
contrato.
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Informe sobre presunto incumplimiento contractual

Cddigo FO-GJ-23-01

Version

1

o B

NO CUMPLE

La Representante Legal y el
Director del proyecto del
CONSORCIO EDUCOL, en
reiterados llamados no se han
presentado a los comités
semanales elaborados por I3
interventoria. Se emite un oficio
FFIE-G01-G15 con fecha del 8
de marzo de 2023 donde se
realiza la citacion a los comités
semanales, asimismo se realiza
una reiteracion de por medio de
un oficio FFIE-G04-G15 del 14
de marzo de 2023 para la
asistencia de la representacion
legal, en la cual no se obtieng
algun tipo de respuesta por|
parte del contratista. Conforme
lo anterior se emiten una serie
de comunicaciones FFIE-
G01-G15, FFIE-G04-G15,
FFIE-G20-G15, FFIE-G26-G15
y FFIE-G42-G15 de 8 de marzo
de 2023, 14 de marzo de 2023,
20 de junio de 2023, 5 de julio|
de 2023 y 2 agosto de 2023
respectivamente, para el
llamado para la asistencia de
caracter urgente a los comités|
semanales, esto con el fin de|
tomar medidas vy justificaciones|
con respecto a los

CLAUSULA

SEPTIMA-

OBLIGACIONES
GENERALES

CONTRATISTA DE OBRA:

22. Participar, a través de

representante legal

director del proyecto, en el
comité de seguimiento o en log
comités de obra que s€
establezcan y a los cualeg
podran asistir el municipio, el
FFIE, el MEN vy las demas
entidades involucradas en e
desarrollo de cada uno de losg

proyectos

derivados

presente contrato.

incumplimientos

DEL

ylo e

de
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Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

Como consecuencia del incumplimiento o retardo injustificado en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la
CLAUSULA DECIMA CUARTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra las CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO, que establece:

“Este Contrato podra darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar anticipadamente el presente Contrato en los
siguientes eventos previa la presentacion de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervision integral en el caso el
contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacién Regional:

b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave vy directa la ejecucion del
contrato en cualquiera de sus fases.

d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoria o supervision integral segun sea el
caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista (...)”. ((Subrayado y negrilla propia)

De acuerdo con lo precitado, el Contrato podra darse por terminado si existe incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En vista de lo anterior, y de conformidad con el
seguimiento y verificacion que adelanta la Interventoria, se evidencia que el Contratista presenta un retraso grave que se refleja en el
escaso avance de obra que presenta a la fecha y que, a pesar de los reiterados requerimientos, no present6 un plan de choque que
permitan establecer la voluntad de cumplir con el objeto y alcance contractual.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b) y d). Sin embargo, de
conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Sexta. Clausula Penal por el incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones, le da
derecho al CONTRANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto ser& hasta el 20% del valor del contrato.
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Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version

VII. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Sexta. Clausula Penal por el incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones, le da
derecho al CONTRANTE a cobrar al CONTRATISTA una clausula penal cuyo monto sera hasta el 20% del valor del contrato. Es decir, la|
TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 308.012.519,60)

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el PARAGRAFO PRIMERO de la clausula Décima Cuarta. CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO que proscribe: “La terminacién anticipada del Contrato por las causales previstas en los numerales b) v d), operaré previo
agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual sefialado en la Clausula Décima Novena de este contrato”.

VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

Como consecuencia de ello, se tiene la afectacion de la Garantia Unica de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compafiia HDI SEGUROS S.A. bajo la poliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razdén a la ejecucion o liquidacion del Contrato, que garantiza el pago
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que sera suficiente la

garantia que cubra las obligaciones. (Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero
de 2024.

La no subsanacién de las actividades afecté de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de lag
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes.

Se haran exigibles la Clausula Penal de Apremio, previo andlisis de su procedencia -segln la causal invocada- y las garantias a que
haya lugar, para lo cual deber& adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Codigo General del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Como se indic6 en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso grave en el cumplimiento de sus
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentacion técnica, a saber: (i) El presupuesto definitivo, (ii)
programacién de obray (iii) flujos de cajalos cuales estan comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagndéstico), constituyéndose
en un incumplimiento grave que afecta de manera directa la ejecucion del contrato dentro del plazo contractual.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022 que establece:
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de
estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta

presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. (...)” \ .
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De igual manera, los numerales 1, 2, 7y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y)
aguellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la
CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC,sus|
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el incumplimiento grave que afecta de manera directa la ejecucion del contrato, la clausula Décima Cuarta del
Contratode Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: CAUSALES DE TERMINACION DE CONTRATO, que se sefialan 4
continuacion:

“(...) Este Contrato podra darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacion anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar anticipadamente el presente Contrato
en los siguientes eventos previa la presentacion de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervision
integral en el caso el contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacion Regional:

“b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la

ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases.
d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la interventoria o supervision integral
segun sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista (...)".

En conclusion, el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso grave en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, a la fecha
del presente informe, se evidencia que el proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagnésticos debido a que no ha entregado
en su totalidad la documentacién técnica requerida para la continuacion de las actividades programadas. Por tanto, esta Interventoria
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario TERMIANCION ANTICIPADA DEL CONTRATO pactada en la Clausula
Décima Cuarta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la Clausula Décima Sexta
del contrato en mencion, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-FFIE.

PRUEBAS

A continuacion, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoria, las cuales
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento.

CONCLUSION

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Cuarta Contractual, la Interventoria recomienda la terminacién anticipada del contrato
sustentado en las siguientes causales: b. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases, y d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecte al cronograma

-~ mm § Infraestructura
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aprobado por la interventoria o supervision integral segin sea el caso, y ello se dé por causas imputables al Contratista, procedimiento que debe
surtirse previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual sefialado en la Clausula Décima Sexta de este contrato
(PROCEDIMIENTRO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL) del Contrato de Obra No. 1380 -1601 — 2022 en concordancia con lo contenido en el
Manual de Contratacion PA-FFIE.
IX. ANEXOS
A continuacion, se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente:
CONSECUTIVO ASUNTO FECHA
FFIE-G01-G15 Citacion comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022 08/03/2023
FFIE-G04-G15 Reiteraciéon presencia de la representacion legal del 14/03/2023
contrato de obra No. 1380-1601-2022
FFIE-G14-G15 Solicitud documentacion para aprobacion de la fase 1 de 30/05/2023
diagndstico del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023
FFIE-G17-G15 Reiteracion entrega de documentacion para aprobacion de 13/06/2023
la fase 1 de diagnéstico del contrato de obra No 1380
1601-2022 e inicio de obra.
FFIE-G18-G15 Solicitud radicacion informe mensual No. 1 contrato de 13/06/2023
obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G20-G15 Tercera solicitud para asistencia a comité de contrato de 20/06/2023
obra No. 1380-1601-2022.
FFIE-G22-G15 Reiteracion entrega informe mensual No. 1 y entrega 22/06/2023
informe mensual No. 2.
FFIE-G23-G15 Solicitud socializacion de inicio de obra sedes restantes del 22/06/2023
contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G26-G15 Reiteracion al llamado para solicitud de caracter urgente a 05/07/2023
la asistencia de comité del contrato de obra No. 1380-
1601-2022.
FFIE-G27-G15 Reiteracion para el inicio de actividades de obra del 05/07/2023
contrato de obra No. 1380-1601-2022
FFIE-G28-G15 Segundo reporte de presunto incumplimiento de 07/07/2023
obligaciones contractuales del contrato de obra No. 1380-
1601-2022.
FFIE-G32-G15 Reiteracion Solicitud socializacion de inicio de obra sedes 19/07/2023
restantes del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G36-G15 Entrega informe mensual No. 2, contrato de interventoria 24/07/2023
1380-1601-2023.
FFIE-G37-G15 Entrega informe mensual No. 3, contrato de interventoria 25/07/2023
1380-1601-2023.
FFIE-G40-G15 Incumplimiento de los compromisos del comité de Ia 02/08/2023
semana 17.
FFIE-G41-G15 Retraso de actividades de obra del CO No. 1380-1601- 03/08/2023
2022.
FFIE-G42-G15 Nueva reiteracion al llamado para la asistencia de caracter 03/08/2023
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urgente al comité del contrato de obra No. 1380-1601-
2022.

comité de obra 1380-1601-2023

FFIE-G44-G15 Incumplimiento compromisos del comité semanal No.18 04/08/2023
del CO 1380-1601-2022
FFIE-G46-G15 Notificacion de Incumplimiento compromisos pactados en 15/08/2023

VAN DARTO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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Documentacion anexa al informe de incumplimiento contractual Version: 1
item Documentos Si No
Documentaciéon soporte: Hace referencia a toda la documentacion que sirva como prueba para acreditar el
incumplimiento reportado en el informe, que debe incluir: X
1 . Los cronogramas de obra cuando el incumplimiento sea por retrasos en la ejecucion. X
o Comunicaciones y/o correos electrénicos remitidos al contratista o la interventoria segun el caso, X
requiriendo informes, entregas, etc.
. Observaciones o requerimientos de terceros X
o Informes de diagnéstico cuando esté relacionado con el incumplimiento; y todo aquel documento que X
se considere pertinente para probar el incumplimiento.
2 Actas de inicio, no solo implica el acta de inicio de los contratos debidamente suscrita, sino las actas de autorizacion X
de ejecucion de obra por frente que se suscriban en los contratos de mejoramiento.
3 Actas de seguimiento de obra, bitacoras y soportes de mesas de trabajo.
4 Novedades contractuales, hace referencia a las suspensiones, prérrogas y reinicios. X
5 Pélizas del contrato objeto de incumplimiento. X

Nota. En caso que se esté tramitando una modificacién contractual y ain no haya sido aprobada, o no se encuentra suscrita, en el informe debera indicarse y dentro de la
documentacioén adjunta, incluir la solicitud presentada por el contratista y la aprobacién otorgada por la interventoria y/o supervision integral, segun corresponda.

ELABORO REVISO - APROBO
—— T 1
v\ A ‘l "‘
4 > -+
Firma ’ Firma:

Nombre: SEBASTIAh JIMENEZ HERNANDEZ|Nombre:  [IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

Cargo: COORDINADOR DE INTERVENTORIA |Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Fecha:  31/08/2023 Firma: REVISO: DRA VANESSA GUTIERREZ




Nombre de tarea

Duracior

Comienzo

Fin

tri 2, 2023
abr

may ‘

' tri 3, 2023

jul l

ago sep

' tri 4, 2023
oct

nov

Nlw|in|l —

10

11

12

13

14

PROYECTO FFIE
INICIO
FASE 1

COMUNIDAD
DE COAYARE
COMUNIDAD
DE CARRIZAL
COMUNIDAD
DE YURI

FASE 2

COMUNIDAD
DE REMANSO
COMUNIDAD
DE VENAO

FASE 3

COMUNIDAD
DE ZAMURO
COMUNIDAD
DE
COMUNIDAD
DE ZANCUDO

FIN

111 dia:mié 24/05/2: mié 25/10/2:

0 dias

mié 24/05/2:mié 24/05/2:

55 dias mié 24/05/2: mar 8/08/23

50 dias mié

24/05/23

mar 1/08/23

48 dias jue 25/05/23 lun 31/07/23

53 dias vie 26/05/23 mar 8/08/23

51 dias lun 10/07/231un 18/09/23
50 dias lun 10/07/23 vie 15/09/23

50 dias mar

11/07/23

lun 18/09/23

53 dias lun 14/08/23 mié 25/10/2:
50 dias lun 14/08/23 vie 20/10/23

50 dias mar

15/08/23

lun 23/10/23

50 dias jue 17/08/23 mié

0 dias

25/10/23

lun 23/10/23 lun 23/10/23

o 24/05

23/10

Proyecto: CRONOGRAMA GEN

Fecha: mié 14/06/23

Resumen del proyecto I
Tarea inactiva

Hito inactivo

Tarea Resumen inactivo
Division Giarrinniinnnnn s Tarea manual
Hito L 2 solo duracién
Resumen -

I Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Informe de resumen manual ST —————

ﬁ
C
i

Tareas externas
Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

&

Pagina 1




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 1 de septiembre de 2023

FFIE-G56-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE' Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

Asunto: Documentacién faltante de los items no previstos del CO 1380-1601-2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de solicitar
nuevamente la documentacion faltante conforme a las observaciones realizadas por parte de
la entidad contratante al informe de los items no previstos del contrato de referencia,
documentacion que fue solicitada mediante el oficio FFIE-G56-G15 del 25 de agosto de 2023,
cabe mencionar que se allegaron solo cotizaciones, no obstante, se remite la solicitud para
completar la documentacién y asi enviar para revision y posterior aprobacion.

“Dentro de las especificaciones técnicas de los NP, no se incluyen todos los NP”

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

]
IVAN DARIO ROJASISANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 1 de agosto de 2023

FFIE-G50-G18

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE INFORMACION PARA CONTINUAR
CON EL TRAMITE DE LA APROBACION DE LOS APU.

Estimada sefiora Barcenas:

Nuevamente le reitero la necesidad que tiene esta interventoria de continuar con los
tramites respectivos para la aprobacion de los NP, sin embargo esto ha sido imposible
debido a que ustedes no logran completar o subsanar las observaciones realizadas a
la documentacion respectiva para dicho tramite. A pesar de que se habla casi todos
los dias con el Ingeniero Orlando (que es el unico profesional que contesta llamadas),
y se le explica cuales son las observaciones y se les solicita subsanarlas esto no se
logra de manera a adecuada.

Asi que nuevamente le solicito CUMPLIR con los requerimientos respectivos para
completar la documentacion:

1. Completar las facturas que aparecen dirigidas a otro contratista.
2. Falta las especificaciones técnicas de los NP.

Nota: Todos estos documentos no los pueden aportar solos, tienen que corregir el
documento completo y volverlo a pasar completo.

En virtud de todo lo anterior, esta Interventoria considera que estos reiterados
incumplimientos afectan de manera grave la ejecucién contractual y no se observa
interés del Contratista en completar los requerimientos para agilizar los diferentes
tramites.

Por lo anterior se le da un plazo perentorio de un dia para subsanar las observaciones
realizadas y continuar con el tramite respectivo.
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Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 4 de Septiembre de 2023

FFIE-G50-G19

Senores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
La Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: REMISION COMUNICACION RADICADA POR EL CONSORCIO
EDUCOL EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA.

Estimados Senores:

En atencién a la comunicacién recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL,
mediante el cual solicita la terminacion anticipada del contrato de obra No 1380-1601-
2022, ademas, reitera la solicitud de suspension del Contrato, para lo cual la
Interventoria RATIFICA la solicitud de Terminacidn Anticipada de conformidad con
lo previsto en la Clausula Décima Cuarta Contractual, en atencion al reiterado
incumplimiento que afectan de manera grave la ejecucién contractual.

Por lo anterior, remitimos la comunicacion indicada en el asunto para su respectivo
tramite, y ademas, se solicita la Suspension del Contrato de Interventoria mientras se
surte el PIC de Terminacion Anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022
suscrito con el CONSORCIO EDUCOL.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

— e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Anexo; Comunicacion recibida el 4 de Septiembre de 2023
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E’a"&"zﬁi‘,’; CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA

SENORES:

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022
INTERVENTORIA

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 — 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO
EDUCOL.

cordial saludo

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA.

Se toma la decisién de solicitar la terminacién anticipada del contrato toda vez que el consorcio
educol, realizo el andlisis detallado de los precios unitarios con los que se firmé el contrato en la
referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta
formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoria, para que este hiciera llegar ante la
entidad contratante, y ademas que mas alld del ajuste que se realizaria, evaluamos que las
condiciones operativas de construccidén en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de
mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo
que complica la ejecucién del mismo, ademas se evalud que llevar personal externo implicaria
mayores gastos y llevaria al consorcio a la quiera.

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoria, iniciar el proceso de terminacion anticipada del
contrato. Y se solicita la suspensién inmediata del contrato en mencion.

Muchas gracias.

e

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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Bogot4a, D.C., 5 de septiembre de 2023

FFIE-G50-G20

Senores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Y DE
INTERVENTORIA No 1380-1601-2022.

Estimados sefiores:

En atencién a la comunicacién recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL,
mediante el cual solicita la terminacion anticipada del contrato de obra No 1380-1601-
2022 y ademas, reitera la solicitud de suspension del Contrato de obra, para lo cual la
Interventoria considera necesaria la suspensiéon de los Contratos de Obra y de
Interventoria, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminacién
anticipada recomendada por esta Interventoria, por el reiterado incumplimiento que
afectan de manera grave la ejecucion contractual.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 6 de septiembre de 2023

FFIE-G50-G21

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACION RADICADA POR EL CONSORCIO EDUCOL EL
4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RESPECTO A LA SOLICITUD DE TERMINACION
ANTICIPADA.

Estimada sefiora Barcenas:

En atencién a su comunicacién recibida sin fecha y recibida por la interventoria el dia 4 de
septiembrede 2023, en donde solicita la Terminacion Anticipada del Contrato de Obra, esta
Interventoria se permite manifestar lo siguiente:

1. PETICION

En atencién a su peticion “Se toma la decisidon de solicitar la terminacion anticipada
del contrato toda vez que el consorcio educol, realizo el analisis detallado de los
precios unitarios con los que se firmoé el contrato en la referencia y estos a la fecha se
encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta formal al oficio
elevado desde este consorcio a interventoria, para que este hiciera llegar ante la
entidad contratante, y ademas que mas alla del ajuste que se realizaria, evaluamos
que las condiciones operativas de construccion en la zona son muy escaza y con
precios elevados, es de mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales
ha tenido un aumento excesivos lo que complica la ejecucion del mismo, ademas se
evalud que llevar personal externo implicaria mayores gastos y llevaria al consorcio a

la quiera.

Respecto de lo anterior, la interventoria le informa que recibié el dia 11 de agosto del
2023 una comunicacién del asunto “Solicitud de gestion de indexacion de precios al
contrato en el asunto” sefialando la necesidad de gestionar ante la entidad respectiva
el ajuste de precios unitarios, teniendo en cuenta lo escrito en los CPC. Para lo cual
ésta interventoria, mediante la comunicacion FFIE-G49-G15 del 16 de agosto del
2023 envié el requerimiento ante el FFIE con radicado SAC FIE2023ER018433,
actualmente en tramite o estudio dentro de la entidad.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Adicional a lo anterior, la Interventoria reitera que el informe de los NP no ha sido
remitido al FFIE para su tramite, ya que las observaciones realizadas por esta
interventoria en la comunicacion FFIE-G54-G15 del 25 de agosto del 2023, no han
sido subsanadas completamente por el CONSORCIO EDUCOL, y por ende, no se han
radicado de manera oficial ante la interventoria y, hasta tanto no se haga su
oficializacién no podran continuar proceso de aprobacién de conformidad con los
lineamientos contractuales.

Ademas de lo anterior, es oportuno citar lo consignado en el ANEXO MATRIZ DE
RIESGOS — OBRA MEJORAMIENTOS - Financiero que establece que éste riesgo es
asumido por el Contratista como se puede apreciar en el documento.

2. ANALISIS DE LA INTERVENTORIA FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION

En atencién a la comunicacion recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante
el cual solicita la terminacion anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022 y
ademas, reitera la solicitud de suspension del Contrato de obra, para lo cual la
Interventoria considera necesaria la suspension de los Contratos de Obra y de
Interventoria, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminacion
anticipada recomendada por esta Interventoria, por el reiterado incumplimiento del
CONSORCIO EDUCOL que afectan de manera grave la ejecucién contractual.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN Dﬂﬁ)JA?BSéANABRlA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 15 de septiembre de 2023

FFIE-G57-G15

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ

Abogado Controversias Contractuales

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Ratificacion del presunto incumplimiento del contratista de obra
CONSOCIO EDUCOL.

Por medio del presente oficio adjuntamos el siguiente informe en el cual esta interventoria

ratifica que el contratista CONSOCIO EDUCOL sigue en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
—— \ T
\ \f‘ } |' P
IVAN DARIO ROjAggNABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria
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Version 1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCOL
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

NUMERO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022

OBJETO

“‘EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL

SIETE (07) MESES

FECHA INICIO FASE 1

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION FASE 1

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION ETAPA
DIAGNOSTICO

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA

SIN INICIAR

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA

22 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO ACTUAL

SIETE (07) MESES

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

22 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR INICIAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

VALOR ACTUAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
R.L. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE

Paginalde5
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IIl. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prérrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Modificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consighada en el documento de ser prorroga; clausula modificada o aclarada,
Prorrogas) de celebracion) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizacion
de la suspension)
N/A N/A N/A

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participacion y los
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revision y
verificacion de la actualizacion de las garantias segun todas las novedades contractuales.

_ ILGARANTIASCONTRACTVALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE GARANTIA

OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 PARTICULARES
POLIZA RCE
NUMERO DE GARANTIA
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL
EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

H Infraestructura
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lll. GARANTIAS CONTRACTUALES

IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
ANTECEDENTES

El 20 de septiembre de 2022 se suscribio el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL|
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”. Cada uno
de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la clausula segunda del
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes:

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO - DTO

1 14485-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
MORENO

2 10384-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA

3 10382-2021 | I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

4 10372-2021 | I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE | INIRIDA | GUAINIA
CHOCUE

5 10367-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
FRANCISCO

6 10364-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
HERRERA

7 10362-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE | INIRIDA
PAULA SANTANDER

8 10353-2021 | I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

En la clausula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e
indirectos, AlU, gravdmenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucion del contrato, los impuestos de Ley a que haya
lugar, asi como los costos de legalizacion del contrato, pélizas y demas gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para
la correcta ejecucion del contrato.

:; Infraestructura
Educativa
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De conformidad a lo establecido en la clausula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecucion de dicho contrato es de
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribié el acta de inicio del contrato de obra entre Ia
interventoria y el Contratista.

RELACION DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLOGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO

Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoria permite
exponer la razén por la cual se acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se
solicita al contratista de obra documentacién correspondiente para el inicio de la Fase 1y el inicio de la Fase 2, documentacion que en
ocasiones es entregan fuera del plazo inicialmente dado y como también sin respuesta de entrega. Esta serie de incumplimientos eg
relacionada a continuacion:

1. El dia 18 de abril de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 abril al 21 de 2023, donde se le solicita a
contratista entrega de la documentacion correspondiente a la Fase 1 de diagnéstico, en el mismo el contratista se compromete
a realizar la entrega de esta documentacion antes de finalizar la Fase 1 el dia 22 de abril de 2023; incumpliendo este
compromiso.

2. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 de 8 de mayo de 2023, 9 de mayo de 2023 y 10
de mayo de 2023, respectivamente, se realizan varias observaciones a los planes complementarios de la Fase 1 de Diagndstico;
observaciones no fueron subsanadas por el contratista motivando la radicacion, por parte de la Interventoria del comunicado
FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de 2023 solicitando detalladamente la informacion para la aprobacion de la Fase 1.A la fecha de
elaboracion del presente informe el contratista no ha dado respuesta.

3. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoria solicita determinar una fecha inicio de las
actividades de obra, teniendo en cuenta que en el comité del dia 30 de mayo de 2023 correspondiente a la semana del 29 de
mayo al 2 de junio de 2023, el coordinador de obra del contratista no define una fecha de inicio especifica; toda vez que esta
debio ocurrir el 23 de abril de 2023.

4. La interventoria al evidenciar el reiterado incumplimiento de las correcciones para el componente de la Fase 1 de diagnéstico,
envié el comunicado FFIE-G17-G15 de 13 de junio de 2023 al Contratista reiterando nuevamente la entrega de la
documentacion para el cumplimiento de los requisitos de la Fase 1, sin que a la fecha de elaboracién del presente informe hayan
subsanado esta obligacion.

ww § Infraestructura
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Que mediante la misiva FFIE-G18-G15 de 13 de junio de 2023, la Interventoria solicita la entrega del informe mensual No. 1y

a la fecha de elaboracion del presente informe no lo ha entregado.

6. Que, mediante la comunicacion FFIE-G38-G15 de 31 de julio de 2023, la Interventoria radicé el informe de presunto

incumplimiento por parte del Contratista.

7. Que, a pesar de los reiterados requerimientos de cumplimiento exigidos al Contratista, éste persiste en su incumplimiento total
de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, se recomienda continuar con el proceso de presunto incumplimiento para la

imposicion de la Clausula Décima Quinta — Penal de Apremio.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoria concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento a
plazo previsto, toda vez que, no presenta documentacién requerida. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento con los requisitos para e

inicio de OBRA.

Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado
pero no se evidencia algun tipo de respuesta por parte del contratista de obra y para efectos de determinar un cronograma de inicio, e
contratista deber& ejecutar dentro del plazo establecido para la ejecucion del contrato, las siguientes actividades de conformidad a lo

establecido en el Anexo Técnico 1:

DESCRIPCION

Realizar visita técnica de identificacion y
Levantamiento de informaciéon para la
elaboracion del diagnéstico y posibles
afectaciones.

Verificar la viabilidad juridica del predio.

Entregar el informe de diagndstico de la
infraestructura existente para determinar el
alcance de la intervencién.

Entregar a la interventoria para su
aprobacion, la definicion de las actividades
de obra, cantidades, programacion y
presupuesto.

Aprobacién del informe de diagnéstico por
parte de la interventoria.

Inicio de ejecucion de obra

DE 1 A 10 SEDES

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega por parte
del contratista de obra del informe de diagndstico para cada
contrato de obra.

Dentro de los primeros treinta (30) dias contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio de cada contrato de obra. A
la finalizacién del término mencionado, la interventoria debe

DL
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remitir las autorizaciones de inicio de obra de cada contrato 4 ww g | , h
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de obra, segun corresponda a la programacion aprobada.

De acuerdo con el cronograma del contrato para el desarrollo de las actividades y en conformidad con las comunicaciones

radicadas por la interventoria, ninguna de estas fechas se ha cumplido.
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e De igual manera, y en aras de avanzar con la programacion, el contratista realiz6 las socializaciones de inicio de obra en las
sedes de |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE) el 24 de mayo de 2023, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDH
ALVARO ULCUE (CARRIZAL) el 25 de mayo de 2023 y la |.LE. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI) el 26 de mayo de

2023.

e Asilas cosas, esta Interventoria informa el presunto incumplimiento para el inicio de los trabajos debido al nUmero de retrasos.

¢ A continuacién, se listan las actividades que la fecha no han sido entregadas o entregadas incompletas por parte del
Contratista:

ORDEN | REQUISITOS GENERALES PARA INICIO DE ESTADO DESTINO
INTERVENCIONES
1 PROGRAMACION DETALLADA INCOMPLETO SE RECIBIO (l.E. SIMON BOLIVAR SEDE
PRINCIPAL (COAYARE) JUAN FRANCISCO
LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL)
2 FLUJO DE INVERSION SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
3 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
4 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
5 PAPSO GENERAL Y DE OFICINA INCOMPLETO SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
6 PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE | SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 8 DE
OBRA MAYO DE 2023
7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
8 REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO DE | SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
OBRA

R/

+ Requisitos particulares por sede:

REQUISITOS I.E. SIMON JUAN L.E. I.E.BAS I.E.BAS I.E. BAS PORFIRIO I.E.BAS I.E. BAS PORFIRIO
PARTICULARES POR BOLIVAR FRANCISCO ANDRES PORFIRIO PORFIRIO BARBA JACOB — PORFIRIO BARBA JACOB -
SEDE SEDE LARA SEDE BELLO BARBA JACOB BARBA SEDE MARCO BARBA JACOB — | SEDE FRANCISCO
PRINCIPAL ALVARO SEDE - SEDE JOSE JACOB - ANTONIO SEDE ENRIQUE DE PAULA
ULCUE PRINCIPAL CELESTINO SEDE FRANCISCO OLAYA SANTANDER
MORENO PRINCIPAL HERRERA
Acta de visita Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
diagnostica suscrita
Viabilidad juridica Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
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Viabilidad técnica SI S| S| SI Sl Sl SI SI
(informe diagnostico)
Esquematico de la Sl Sl Sl NO NO NO NO NO
intervencion a realizar
Especificaciones NO NO NO NO NO NO NO NO
técnicas particulares y
completas
Presupuesto Detallado Sl Sl NO NO NO NO NO NO
de Obra
Andlisis de Precios SI S| S| SI Sl Sl SI SI
Unitarios.
Cantidades de Obra Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
con Memorias
Listado de Materiales Sl Sl Sl NO NO NO NO NO
Programacion detallada Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Estudio de SI S| S| S| SI SI S| SI
Sostenibilidad
Ambiental
Caracterizacion de SI SI SI SI Sl Sl Sl Sl
entorno social.

V. IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLAUSULAS
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN

Asociar el hecho u omisién con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos
gue hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento.

Identificacion del presunto
incumplimiento

No.

Clausula o norma

presuntamente
DE(B:E;ADPELI\EIETIID';I\%AC&EIMCEUNMFELE’ Hechos que soportan el incumplida frente a
(debiendo identificar el % de presunto obligaciones generales Soporte probatorio
° incumplimiento y obligaciones

avance respecto de la actividad
presuntamente incumplida) o NO
CUMPLE

especificas

\ |f‘ 1e FInuncia 10 0o
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1 NO CUMPLE E:DU%)OntLratlsta CON_SORCIO CLAUSULA SEPTIMA.
no ha cumplido con e OBLIGACIONES
cronograma establecido para Ig
fase de diagndéstico, para estoGE'\lER'A‘LES DEL
; ; CONTRATISTA DE OBRA:
es importante mencionar que &
la  fecha del  presentg2. Cumplir con los plazos
documento no se cumple con laestablecidos en este
version final para la aprobacioncontrato y en el Anexo
del Sistema de Gestion de ldTécnico para ejecutar los
Seguridad y Salud en elestudios, disefios obtencion
Trabajo, dado que el ultimgde licencias de construccion
oficio enviado por parte de laen cualquiera de sus
interventoria  FFIE-G36-G19modalidades y/o licencias de
con fecha del 25 de julio deurbanismo junto con los
2023, se reiteraronpermisos 'y aprobaciones
observaciones con respecto alnecesarias, y las obras
cumplimiento de normascontempladas en este
establecidas dentro de loScontrato.
marcos legales y estandareg ) .
minimos del Sistema®- Realizar y ejecutar los
Obligatorio de Garantia de€Studios, disefios y las obras
Calidad del Sistema General defPPjeto del Contrato, en la
Riesgos Laborales. forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones
establecidas y formuladas
en los CPC y en los anexos
técnicos.
2 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO|CLAUSULA SEPTIMA-
EDUCOL, no ha acatado [aOBLIGACIONES
instruccion impartida por IaGENERALES DEL
interventoria de presentar [0SCONTRATISTA DE OBRA:
informes 'y memorias de
cantidades de manera clara y6. Rendir y elaborar los
que puedan soportar lo descritginformes, conceptos 0
en los presupuestos dentro delestudios que se soliciten,
los tiempos establecidos por lasiempre y cuando guarden
entidad contratante. Se realizarelacion con el objeto del
una entrega del Informe final defContrato.
la fase No. 1 de diagnéstico e
dia 24 de julio de 2023, ng
obstante, se tiene en cuenta lg
anterior fecha para determinar
el tiempo de retraso de Id ‘ ‘ ‘
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cual es tomado desde la fecha
del acta de inicio de 23 de
marzo de 2023 y finalizacion de
la Fase No.1 de Diagnéstico de
22 de abril de 2023, conforme &
esta Ultima fecha se obtiene un
tiempo de retraso de dicho
incumplimiento de noventa VY|
siete (97) dias.

NO CUMPLE

El contratista CONSORCIO
EDUCOL, no ha dado
complimiento a los
cronogramas iniciales, tampoco

ha presentado un cronogramal

CLAUSULA SEPTIMA-
OBLIGACIONES
GENERALES DEL
CONTRATISTA DE OBRA:
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general de intervencion,|5. Realizar y ejecutar los
teniendo en cuenta que ya hanestudios, disefios y las obras
pasado ciento veintisiete (127)objeto del Contrato, en Iq
dias desde la firma del acta defforma, tiempos,
inicio del contrato. caracteristicas y condiciones
establecidas y formuladas en
los CPC y en los anexos
técnicos.

4 NO CUMPLE El contratista CONSORCIOCLAUSULA SEPTIMA.
EDUCOL no ha cumplido con [aOBLIGACIONES

solicitud que el RepresentanteGENERALES DEL
Legal participe en los comitéSCONTRATISTA DE OBRA:
semanales.
22. Participar, a través de
representante legal y/o e
director del proyecto, en e
Comité de seguimiento o en
los Comités de obra que se
establezcan y a los cuales
podran asistir el municipio, e
FFIE, el MEN y las demas
entidades involucradas en e
desarrollo de cada uno de los
proyectos derivados del
presente Contrato.

VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o retardo injustificado el cumplimiento de algunas de las obligaciones
por parte del contratista, la CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra hacerefectiva la
CLAUSULA PENAL DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista de obra sobre sus
obligaciones contractuales dentro del término pactado y asi lograr la ejecucion total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior
teniendo en cuenta que ala fecha del presente informe se obtiene un retraso de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS contados
a partir del acta de inicio.

De acuerdo con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA — PENAL DE APREMIO, si hay incumplimiento parcial o retardo
injustificado en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, el contratante podra exigir el pagode una pena moratoria
por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y
sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

7 . .-:..‘\ | “ S .
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a) Retardo en la constitucién, entrega y/o actualizacion de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que deber4 asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente
a la péliza de cumplimiento el 0,2% se calculara con base en el amparo de “cumplimiento” y
para ia péliza de RCE el 0,2% se calculara con base en el amparo basico de PLO (Predios,
Labores y Operaciones)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién- Sera equivalente al 0,1% de
[- valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.
¢} Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del’

contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05%
del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

f) Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

g) Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacién, seguridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, la boral, ambiental,
bioseguridad ylo de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este
o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el contratista deberé pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del
frente de obra o del contrato.

A fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b), d), €) y h). Sin embargo, con base
en lo previsto en el PARAGRAFO SEXTO de la clausula DECIMA QUINTA, las penas de apremio no son acumulables, por lo que se
tomara en cuenta el porcentaje mas alto, el cual corresponde al mismo para las cuatro obligaciones incumplidas, es decir 0,5%.

Para estimar el nimero de dias de atraso en la entrega de las actividades correspondientes a la Fase 1 del Contrato No. 1380 -1601 -
2022 se analiz6 el estado de avance y se determinaron CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS de retraso, contados desde el
23 de abril de 2023, fecha posterior a la finalizacion de la Fase No.1 de diagnéstico e de inicio de obra, hasta el 13 de septiembre de
2023.

Teniendo en cuenta que, el presunto incumplimiento afecta el cumplimiento de los tiempos contractuales, el valor de la pena de apremio
a imponer asciende a la suma de MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.131.021.971,97), de conformidad en cuenta los literales (b, d, e y h) de la Clausula Décima
Quinta del Contrato de Obra N0.1380-1601-2022, asi:
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INSTITUCION EDUCATIVA VALOR DIAS | PORCENTAJE VALOR
POR DIAS ESTIMADO
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE JOSE CELESTINO $437.517.784,00 | 144 0,51% $$321.313.060,57
MORENO
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE PRINCIPAL $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
I.E. SIMON BOLIVAR — SEDE PRINCIPAL $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
I.E. JUAN FRANCISCO LARA — SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE MARCO ANTONIO $157.506.402,00 | 144 0,51%
FRANCISCO $ 115.672.701,63
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE ENRIQUE OLAYA $157.506.402,00 | 144 0,51%
HERRERA $ 115.672.701,63
|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE FRANCISCO DE PAULA | $157.506.402,00 | 144 0,51%
SANTANDER $ 115.672.701,63
|.E. ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
TOTAL [$1.131.021.971,97

VII. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS

Para el presente informe no existe estimacion de perjuicios, toda vez que la sancion a imponer es la multa prevista en la clausula
DECIMO QUINTA CONTRACTUAL.

VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

El Contrato de Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en su CLAUSULA DECIMA QUINTA establece lo siguiente: “Si hay
incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA,
previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacién de la misma,
por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

“...)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-Sera equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccig_ﬁn. Sera
equivalenteal 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. . _ % jipoie

Infraestructura
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h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberd pagar una pena moratoria equivalente al
0.003% del valor del frente de obra o del contrato (...)".

Como consecuencia de ello, se tiene la afectacién de la Garantia Unica de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compafia HDI SEGUROS S.A. bajo la podliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razén a la ejecucion o liquidacion del Contrato, que garantiza el pago
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que sera suficiente la
garantia que cubra las obligaciones. (Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero
de 2024.

La no subsanacion de las actividades afecté de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de las
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes.

Se haran exigibles la Clausula Penal de Apremio, previo andlisis de su procedencia -segun la causal invocada- y las garantias a que
haya lugar, para lo cual deber& adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Codigo General del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Como se indicé en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentacion técnica, a saber: (i) El presupuesto definitivo, (ii)
programacién de obra vy (iii) flujos de caja los cuales estan comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagndéstico). Documentos
que, entre otras, son esenciales para la continuacion de las actividades de construccién, por lo tanto, y debido a dicho retraso
imputable al contratista se ha generado un atraso en la correcta y normal ejecucion de la obra. A esto debe afiadirse que, a pesar de
los multiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este ha sido renuente en dar cumplimiento de estos
COmpromisos.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022 que establece:
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de
estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato (...)".

De igual manera, los numerales 1, 2, 7y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente

Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y)

aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la|
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CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EIl CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC,sus
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de|
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la clausula Décima Quinta del Contrato
de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: “ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de
alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el
pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido
para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

“(...)
b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-Sera equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en larealizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccién. Sera
equivalenteal 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,
03% del valor del frente de obra o del contrato (...)"

En conclusion, el CONSORCIO EDUCOL persiste en un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, fecha a 13 de
septiembre de 2023, se evidencia que el proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagndsticos debido a que no ha entregado
en su totalidad la documentacion técnica requerida para la continuacion de las actividad programadas. Por tanto, esta Interventoria
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario la imposicién de la pena de apremio contractual pactada en la Clausula
Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la clausuladécima octava
del contrato en mencion, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-FFIE.

PRUEBAS

A continuacion, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoria, las cuales
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento.

CONCLUSION

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Quinta Contractual, y toda vez que el contratista persiste en el atraso de
cumplimiento con sus obligaciones previstas en la clausula primera, clausula Séptima - numerales 1, 2, 7 y 8 -OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA, y CLAUSULA OCTAVA — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y el Anexo
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técnico. Por tanto, esta Interventoria recomienda continuar con el procedimiento de presunto incumplimiento por parte del Contratista,
informado a través de la comunicacion FFIE-G38-G15 de 31 de julio de 2023, que tienen como finalidad la imposicién clausula penal
de apremio pactada en la Clausula Décima Quinta literales b) y e) del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en cumplimiento del
procedimiento establecido en la Clausula Décima Octava — PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del Contrato
de Obra No. 1380-1601-2022 en concordancia con lo contenido en el Manual de Contratacion PA-FFIE.
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IX. ANEXOS

A continuacion se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente:

CONSECUTIVO ASUNTO FECHA
FFIE-G08-G15 Observaciones Plan de Gestion Social contrato de obra 8/05/2023
No. 1380-1601-2022.
FFIE-G09-G15 Resultados revision y analisis del Plan de Manejo 9/05/2023
Ambiental (PMA) del contrato de obra No. 1380-1601-
2022.
FORMATO Cédigo FO-GJ-23-01
a La educacién — yunsduescion
Sl @5 de todos oo . . .,
Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1
FFIE-G10-G15 Observaciones Plan SG-SST. 9/05/2023
FFIE-G14-G15 Solicitud documentacién para aprobacién de la fase 1 de 30/05/2023
diagnostico del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023
FFIE-G17-G15 Reiteracion entrega de documentacién para aprobacion 13/06/2023
de la fase 1 de diagnostico del contrato de obra No 1380-
1601-2022 e inicio de obra.
FFIE-G18-G15 Solicitud radicacién informe mensual No. 1 contrato de 13/06/2023
obra No 1380-1601-2022
e
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
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Bogota D.C., 19 de septiembre de 2023

FFIE-G58-G15

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ

Abogado Controversias Contractuales

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE' Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-
1601-2022

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de
las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoria:

DESCRIPCION F. DE INCIO % PROGR % EJECT
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 23-06-2023 100% 28.55%
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 10-07-2023 100% 0%
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 10-07-2023 100% 0%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

Fase diagnostico

0%

0%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE

Fase diagnostico

0%

0%

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

CHORROBOCON

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO Fase diagnostico 0% 0%
ANTONIO FRANCISCO  MUNICIPIO  INIRIDA

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE
OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

Fase diagnostico

0%

0%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

Fase diagnostico

0%

0%

EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO

2.92%= $ 44.968.077,77

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

—— [\ il
\ \N | |.
IVAN Dfm;E)'RojAggNABRlA
R/L CONSORCIO S
Contratista de Interventoria

R

S DEL FUTURO 2021

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Bogota D.C., 22 de septiembre de 2023

FFIE-G59-G24

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA - FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Profesional Senior 2

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Su oficio No. FIE2023EE015018. Aclaracién de la diferencia en reportes de avance
de obra ejecutada del contrato de obra No. 1380-1601-2022

Estimados sefiores:

En atencién al oficio del asunto, mediante la cual el FFIE solicita “Por lo anterior se requiere
que la interventoria aclare las grandes diferencias en los reportes realizados, dado que
reflejan una potencial inasistencia al lugar de las obras por parte de la interventoria, hecho
gue evidencia un posible incumplimiento por parte de la interventoria, dados los vacios y
diferencias de informacion reportada”, esta Interventoria se permite lo siguiente:

El CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 ha dado estricto el cumplimiento a sus
obligaciones en virtud de las disposiciones previstas en el Contrato de Interventoria No.1380-
1601-2022, para lo cual designo para este proyecto el personal en campo y oficina para
garantizar el buen desarrollo del proyecto en cualquiera de sus etapas conforme los
lineamientos contractuales. Hasta el momento se han atendido todas las reuniones y
requerimientos técnicos propuestos por la Supervision, Contratista, Interventoria, FFIE y
Alianza. Adicional a lo anterior, esta interventoria requirié en reiteradas oportunidades al
CONSORCIO EDUCOL para el cumplimiento de sus obligaciones, y finalmente se informé el
incumplimiento de acuerdo con lo consignado en los comités desde el No.9 hasta el No. 16,
no obstante dentro de los oficios recomendando el inicio del proceso de Incumplimiento
previsto en la Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 que
consagra hacer efectiva la CLAUSULA PENAL DE APREMIO

Ahora bien, es necesario resaltar que para el proyecto solamente dio inicio a la construccion
de tres (3) sedes de las ocho (8) estipuladas en la Clausula Segunda del contrato en mencion.
Lo anterior se dio en aras de avanzar con la programacion, el contratista realizé las
socializaciones de inicio de obra en las sedes de I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL
(COAYARE), I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL) y la L.E.
ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI).

Durante el transcurso de ejecucion de la obra, en donde el consorcio sedes del futuro 2021
ha realizado la supervision correspondiente, se evidencio lo siguiente:

a. INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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INIRIDA COMUNIDAD COAYARE

Dentro de la institucion educativa se realizé su respectiva socializacion el dia 24
de Mayo del 2023 para dar inicio de las actividades del contrato, las cuales se
iniciaron con el envio de materiales y personal el 11 de julio del 2023 (Anexo
Fotografico).

Posteriormente, se dio inicio de las actividades, tales como excavaciones, rellenos
y reemplazos, concreto para cimentacion, acero de refuerzo, elementos verticales
y horizontales en concreto, mamposteria, pafiete sobre muros, bases para pisos
y afinados, desmonte de cubiertas, entre otros.

En este sentido, la variacion en el porcentaje de ejecucion presentado se debe a
gque inicialmente la interventoria realizé la valoracion del item 26.5 contractual
correspondiente a el TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE, el cual contempla

la llegada desde Inirida hasta el muelle de la sede y el item no previsto N.P 2.1
correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
DE LA COMUNIDAD DE COAYARE, el cual contempla el transporte desde el
muelle hasta la institucion educativa.

Una vez esta interventoria solicit6 la terminacién anticipada del contrato, y con el
fin de realizar una valoracion final en campo, hace la invitacion al contratista de
obra para realizar el corte final del estado actual, donde el contratista no da una
respuesta, dentro de dicha valoracion realizada por la interventoria sin presencia
del contratista de obra solamente se tienen en cuenta las actividades que estan
ejecutadas. Teniendo en cuenta lo anterior, solo se acepté para la revision final el
valor agregado de los transportes correspondientes a los materiales que fueron
instalados y no los que se habian llevado inicialmente, asi como tampoco se valoré
el item N.P 2.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE, pues no habia surtido su
aprobacion oficial.

b. INSTITUCION EDUCATIVA JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL

Dentro de la institucion educativa se realizé su respectiva socializacion el dia 25
de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades, sin embargo, y a pesar de
gue semana a semana se exigia su inicio de actividades el contratista, solamente
dio su inicio el 24 de julio del 2023, ese dia esta Interventoria fue invitada por el
contratista en compafiia del ingeniero residente de obra Jaime Aristizabal al
muelle para supervisar el envio de materiales a la INSTITUCION EDUCATIVA
JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE CHOUE MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL. Por tal motivo, esta Interventoria al evidenciar
el envio del material junto con el contratista, se realiz6 la valoracion de los
materiales enviados para los items TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde Inirida hasta
el muelle de la sede en carrizal y el item N.P 6.1 correspondiente al ACARREO
ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD
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DE CARRIZAL. Sin embargo, dentro de nuestro seguimiento semanal se constatd
gue el contratista nunca envio personal a estas sedes para la ejecucion de las
obras.

Esta interventoria dentro de sus reportes semanales dio un porcentaje de avance
teniendo en cuenta la valoracion del item 26.5 contractual correspondiente a
TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE vy el item
N.P 6.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL del material que
salié del puerto.

La variacion del porcentaje de ejecucion reportado se debe a que esta
Interventoria no evidenci6 obra fisica en la sede, por lo tanto, no se tuvo en cuenta
para la cuantificacion de cantidades finales los item 26.5 contractual
correspondiente a TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE, asi como tampoco el N.P 6.1 correspondiente al ACARREO
ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD
DE CARRIZAL, toda vez que no habia surtido su aprobacion oficial.

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA

De igual manera, dentro de la institucion educativa se realizé su respectiva
socializacion el 26 de mayo del 2023 para dar inicio de las actividades, pero el
contratista de obra solo dio un aparente inicio hasta el 28 de julio del 2023. En
esta fecha el contratista de obra invitd al residente de Interventoria para que
asistiera al muelle con el fin de realizar el seguimiento en el envio de materiales a
la INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA

Posterior a dicha verificacion, esta Interventoria en compafiia del Contratista,
cuantificaron los materiales embarcados en muelle donde se tuvieron en cuenta
los items 26.5 Contractual correspondiente al TRANSPORTE FLUVIAL.
INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, el cual contempla la llegada desde
Inirida hasta el muelle de la sede en Yuri y el item N.P 6.1 correspondiente al
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL, por tal motivo, esta Interventoria dio un
porcentaje de avance teniendo en cuenta los items descritos anteriormente.

Una vez esta interventoria solicita la terminacion anticipada del contrato y con el
fin de realizar una valoracion y cuantificacion final en campo, hace la invitacion al
contratista de obra para realizar el corte final del estado actual en donde éste no
da una respuesta afirmativa, dentro de dicha valoracion realizada por la
Interventoria sin presencia del contratista de obray al no existir obra fisica no tiene
en en cuenta el item contractual correspondiente a TRANSPORTE FLUVIAL.
INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, asi como tampoco valorar el ITEM
N.P 6.1 correspondiente al ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com



mailto:femaingsas@gmail.com

CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL, toda vez que,
no habia surtido su aprobacion oficial.

Como corolario de todo lo anterior, esta Interventoria se permite manifestar que
ha dado estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del
Contrato de Interventoria No. 1380-01601-2022, en especial de lo previsto en la
cldusula SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL COTNRATISTA que
dispone:

“...) Asi mimo, las obligaciones del CONTRATISTA estan encaminadas a
controlar, exigir, absolver, acompaiar y verificar, entre otras, el cumplimiento de
las obligaciones resultantes del Contrato de Obra Grupo 15 referencia 48-24
GUANIA en los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y
juridicos.

El interventor deberé:

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la
normal ejecucién del Contrato.

13. Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos
estipulados (...)".

Esperamos haber resuelto las posibles inconsistencias porcentuales consignadas en la
comunicacion FFIE-G58-G15.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

il

( | |

IVAN DARIO ROjAS%S]ANABRIA

R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

ANEXO

1. Registro Fotografico
2. Presupuesto de actividades ejecutada

REGISTRO FOTOGRAFICO
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INSTALACION DE MALLA
DESCARIFICADO DE PLACA ELECTROSOLDADA

VERIFICACION MAMPOSTERIA VERIFICACION AFINADO DE PISO
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EMBARQUE DE MATERIALES
EMBARQUE DE MATERIALES COAYARE CARRIZAL

TRANASPORTE DE MATERIALES DE I.LE | TRANSPORTE DE MATERIALES DE LE
ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL
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EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIASPARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE
g g CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL NIT: 901 618 147-6
INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 NIT: 901.634.912 -1
Fox ; ' DEPARTAMENTO GUANIA
Infraestruc_tura MUNICIPIO INIRIDA
Ed u Cat ' Va INSTITUCION EDUCATIVA I.E SIMON BOLIVAR
SEDE PRINCIPAL
PRESUPUESTO DE OBRA
f,‘i‘ ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR CAPITULO CANTIDAD VALOR PARCIAL PORCENTAJE % VALOR CAPITULO
1 PRELIMINARES 3.314.539 2.723.974
1.3 |DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS $ 3.314.539,00 $ 2.723.974,07
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45,10 $ 25.797,00 | $ 1.163.445,00 45,10 $ 1.163.444,70 100%
1.3.28 ESE'ESILVTTEES\)/ENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE M2 28,20 $ 42.485,00 | $ 1.198.077,00 11,00 $ 467.335,00 39%
1.3.47 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 39,50 $ 24.127,00 | $ 953.017,00 45,31 $ 1.093.194,37 115%
2 CIMENTACION 11.100.164 5.887.995
2.1  |EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS $ 700.015,00 $ 700.014,50
212 [EXCAVACION MANUAL EN RECES0 COMPACTADO (INC. CARGUE, 3 5,40 s 6546500 | $ 35351100 5,40 s 3535100 100%
2114 [RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA |y 24,50 s 1434300 [ $ 34650400 24,50 § 34650350 100%
NP 12.1 |CONCRETOS PARA CIMENTACION $ 6.011.667,00 $ 799.497,70
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 0,50 $ 625.155,00 | $ 312.578,00 0,50 $ 312.577,50 100%
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 0,40 $ 979.764,00 | $ 391.906,00 0,40 $ 391.905,60 100%
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 0,10 $ 950.146,00 | $ 95.015,00 0,10 $ 95.014,60 100%
210 EIEALE_lA_A((I:?g;RAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSL INCLUYE CORTEY |\ 52,00 § 100.234,00 | $ 5.212.168,00 0,00 § ] 0%
2.3 aiﬂ‘:o';;ﬁ';u\fﬁ%gg” RS RS $ 4.388.482,00 $ 4.388.482,40
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 553,30 $ 7.868,00 | $ 4.353.364,00 553,30 $ 4.353.364,40 100%
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 3,60 $ 9.755,00 | $ 35.118,00 3,60 $ 35.118,00 100%
4 ESTRUCTURA 623.567 623.567
4.1 |ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO $ 192.197,00 $ 192.196,98
4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0,18 $ 1.067.761,00 | $ 192.197,00 0,18 $ 192.196,98 100%
42  |ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO $ 431.370,00 $ 431.369,60
4.2.1 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 0,40 $ 1.078.424,00 | $ 431.370,00 0,40 $ 431.369,60 100%
5 MAMPOSTERIA 4.737.526 4.075.767
5.1 |MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO $ 2.920.235,00 $ 2.636.227,38
5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 25,50 $ 114.519,00 | $ 2.920.235,00 23,02 $ 2.636.227,38 90%
54 |ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES $ 1.817.291,00 $ 1.439.539,50
5.4.9 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2 124,60 $ 14.585,00 | $ 1.817.291,00 98,70 $ 1.439.539,50 79%
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES 4.408.830 -
8.1 |SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS $ 1.247.220,00 $ -
8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN 10,00 $ 124.722,00 | $ 1.247.220,00 0,00 $ - 0%
8.3 |ACOMETIDAS Y CONDUCTORES $ 3.121.256,00 $ -
8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M 98,53 $ 13.431,00 | $ 1.323.356,00 0,00 $ - 0%
8.3.16 CABLEADO 2#12 M 100,00 8.904,00 | $ 890.400,00 0,00 $ - 0%
8.3.17 CABLEADO 2#10 M 100,00 9.075,00 | $ 907.500,00 0,00 $ - 0%
814 | INCLUYE SUM E INSTALACIGN) $ 4035400 $ :
8.14.11  |INTERRUPTOR DOBLE 600 AVE611 UN 2,00 $ 20.177,00 | $ 40.354,00 0,00 $ - 0%
9 PANETES 1.153.369 384.682
9.1 |PANETES SOBRE MUROS $ 1.153.369,00 $ 384.682,10
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 51,12 $ 22.562,00 | $ 1.153.369,00 17,05 $ 384.682,10 33%
10 PISOS 5.158.565 2.394.220
10.1 |BASES PISOS Y AFINADOS $ 5.158.565,00 $ 2.394.219,83
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 124,60 $ 41.401,00 | $ 5.158.565,00 57,83 $ 2.394.219,83 46%
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 48.585.970 7.765.783
11.2 |CUBIERTAS $ 48.585.970,00 $ 7.765.783,30
11.2.8 DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. M2 193,80 $ 13.931,00 | $ 2.699.828,00 193,80 $ 2.699.827,80 100%
11.2.11  |DESMONTE CERCHAS Y CORREAS M 212,90 $ 23.795,00 | $ 5.065.956,00 212,90 $ 5.065.955,50 100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS.
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.
11.2.18  [SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y KG 1755,70 $ 13.911,00 | $ 24.423.543,00 0,00 $ - 0%
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA
11.2.20  |GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. (M2 193,80 $ 84.606,00 | $ 16.396.643,00 0,00 $ - 0%
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION
12 CARPINTERIA DE METALICA 6.271.352 -
12.2 |CARPINTERIA EN LAMINA $ 6.271.352,00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00
12.2.4 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO  |UN 4,00 $ 202.192,00 | $ 808.768,00 0,00 $ - 0%
PESADO Y CARGUE EN MORTERO
12.2.5 fmﬁ RR? CEl;N(iII-\IA:I'LIA(:C-I(IDEgNIIDAFL'II?ILEJ)ERTA METALICA ENTAMBORADA M2 6,00 $ 514.888,00 | $ 3.089.328,00 0,00 $ - 0%
12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 17,20 $ 137.980,00 | $ 2.373.256,00 0,00 $ - 0%
15 ILUMINACION 4.633.632 -
15.1 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS $ 4.633.632,00 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W
SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL
15.1.2 MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, UN 16,00 $ 289.602,00 | $ 4.633.632,00 0,00 $ - 0%
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
18 PINTURA 9.307.611 -
18.1 |PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA $ 3.069.989,00 $ -
18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 207,6 $ 14.788,00 | $ 3.069.989,00 0 $ - 0%
18.4 |VARIOS - PINTURA $ 6.237.622,00 $ -
18410 |15 105 INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE AOHERENCIA| ™2 1343 . 2408400 | § 3.234481,00 0 § : 0%
18.4.11  |PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 154,3 $ 19.463,00 | $ 3.003.141,00 0 $ - 0%
19 CERRADURAS Y VIDRIOS 698.458 -
19.1 CERRADURAS $ 698.458,00 $ -
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 2,0 $ 349.229,00 | $ 698.458,00 0,0 $ - 0%
20 OBRAS EXTERIORES 5.050.732 5.406.866
20.2 |ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS $ 5.050.732,00 $ 5.406.866,42




SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio,

o,
20213 [ eto Premerclado. Inc. Sumin, Formalet. y Conet.) M 91,90 $ 54.959,00 5.050.732,00 98,38 5.406.866,42 107%
21 ASEO Y VARIOS $ 649.782 $ -
21.1 |ASEO Y LIMPIEZA 649.782,00 -
21.1.1  |ASEO GENERAL M2 191,00 $ 3.402,00 649.782,00 0,00 - 0%
26 TRANSPORTES $ 2.594.016 $ 1.103.705
NP 16.1 |TRANSPORTE 2.594.016,00 1.103.705,00
26.5 |TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Ton/Km 1257,40 $ 2.063,00 2.594.016,00 535,00 1.103.705,00 43%
>y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON PREFABRICADOS $ 5.939.690 N ]
(WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR L
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCION CON
271 | R EFABRICADOS 2.939.690,00 -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE CUBIERTA TRAPEZOIDAL EN ,
27.113 |2 OME CALIBRE 26, UN 10,00 $ 293.969,00 2.939.690,00 0,00 0%
NP
CIMENTACION $ 1.641.037 $ 506.070
NP1 |CIMENTACION 1.641.037,00 506.070,00
NP 1.1  |MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M.INCLUYE INSTALACION KG 97,28 $ 16.869,00 1.641.037,00 30,00 506.070,00 31%
26 TRANSPORTES $ 6.456.000 $ 3.200.000
NP2 |TRANSPORTE 6.456.000,00 3.200.000,00
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE
NP 2.1 |HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD  |Ton 80,70 $ 80.000,00 6.456.000,00 40,00 3.200.000,00 50%
DE COAYARE
SUBTOTAL| $ 119.324.840,00 $ 34.072.629,00
ADMINISTRACION 26%)| ¥ 31.024.458 26% $ 8.858.884
UTILIDAD (IVA INCLUIDO) 4,2%| % 5.011.643 4,2% $ 1.431.050
IMPREVISTOS 10| $ 1.193.248 1% $ 340.726
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%| $ 952.212 [A SOBRE LA UTILIDA 19% $ 271.900
TOTAL | $ 157.506.402 $ 44.975.189
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Bogota D.C., 2 de Octubre de 2023

FFIE-G50-G26

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION.

Estimada sefiora Barcenas:

En atencidn al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022,
suscrito entre el patrimonio auténomo del fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, nos permitimos informar que
el proximo 5 de Octubre vence el plazo de la suspension sin que los motivos que
dieron su origen se hayan subsanado.

En virtud de todo lo anterior y de que no ha llegado ninguna solicitud de prorroga a la
suspension, esta Interventoria considera que, debido a lo anterior el CONSORCIO

EDUCOL debe solicitar la prorroga No. 1 a la Suspension de forma inmediata.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

— e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Bogota D.C., 2 de Octubre de 2023

FFIE-G50-G27

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD ACTAS DE DIAGNOSTICO DILIGENCIADAS
EN CAMPO Y LA BITACORA DE OBRA

Estimada sefiora Barcenas:

Nuevamente le escribo para comentarle que en virtud de las obligaciones contraidas
por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en el Contrato Interventoria No.
1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, administrativo, financiero, juridico y
ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, esta interventoria reitera nuevamente
la solicitud realizada el dia 25 de Septiembre del 2023 para que se realice la entrega
de los originales de las actas de diagnostico desarrolladas en campo en la ejecucion
de la fase | y la bitacora original.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

— e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Bogota D.C., 2 de Octubre de 2023

FFIE-G50-G28

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Subsane informe No Previstos — Observaciones realizadas por el
profesional de Costos y Presupuestos.

Estimada sefiora Barcenas:

Nuevamente le escribo para comentarle que en virtud de las obligaciones contraidas
por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 en el Contrato Interventoria No.
1380-1601-2022 a cargo del control, técnico, administrativo, financiero, juridico y
ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, esta interventoria solicita que el
CONSORCIO EDUCOL subsane las observaciones realizadas por el profesional de
costos y presupuestos del FFIE:

1. Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar los insumos
con sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y
15 DE LAS PERFORACIONES.

2. No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo :

a) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa porfirio barba jacob-sede principal;

b) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa ie bas porfirio barba jacob-sede josé celestino moreno ;

c) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa francisco de paula santander de la comunidad de venado;

d) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta el centro
educativo marco antonio francisco de la comunidad de zamuro;

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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e) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa de la comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los
diferentes chorros que existen entre la ciudad de inirida y la comunidad de
zancudo;

3. El desperdicio de los materiales debe ser 5%.

4. En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada item
la distancia desde el muelle hasta la institucién, ya que la cantidad del material
puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras
civil o construccion .

5. Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la
cotizacion en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = $ 6666 , la mano
de obra es muy cara de acuerdo al APUS , esa mano de obra oscila entre $
500 a $ 600 pesos .

6. El precio o la cotizacién de la bateria de BATERIA 250 AMP no se evidencia,
para definir el voltaje. ( Verificar que la mano de obra es muy elevada).

Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista lo
subsane y lo entregue maximo el dia 3 de octubre a las 5 pm. Quedamos atentos a
reunirnos en cualquier momento que lo soliciten.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Bogota D.C., 3 de Octubre de 2023

FFIE-G50-G29

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: DEFINICION SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

Estimada sefiora Barcenas:

En atencidn al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022,
suscrito entre el patrimonio auténomo del fondo de financiamiento de
la infraestructura educativa - FFIE y Consorcio Educol, nuevamente nos permitimos
informar que el préximo 5 de Octubre vence el plazo de la suspension, para lo cual es
necesario que el contratista de obra nos informe si solicitara la prorroga a la

suspension o reiniciara las obras.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 4 de Octubre de 2023

FFIE-G50-G30

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Reiteracion subsane informe No Previstos — Observaciones realizadas por
el profesional de Costos y Presupuestos.

Estimada sefiora Barcenas:

Esta interventoria le reitera la solicitud enviada y radicada el dia 2 de Octubre de 2023,
en donde se solicita que el CONSORCIO EDUCOL subsane las observaciones
realizadas por el profesional de costos y presupuestos del FFIE. A continuacion le
enumero las inconformidades:

1. Se le informa al contratista que deben de ajustar y discriminar los insumos
con sus respectivos precios en los APUS que hacen parte de los ITEM 14 Y
15 DE LAS PERFORACIONES.

2. No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo :

a) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa Porfirio barba jacob-sede principal;

b) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa ie bas porfirio barba jacob-sede josé celestino moreno ;

c) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa francisco de paula santander de la comunidad de venado;

d) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta el centro
educativo marco antonio francisco de la comunidad de zamuro;

e) Acarreo artesanal de materiales para la obra desde el muelle hasta la
institucion educativa de la comunidad de zancudo, incluye el transbordo en los
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diferentes chorros que existen entre la ciudad de inirida y la comunidad de
zancudo;

3. El desperdicio de los materiales debe ser 5%.

4. En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada item
la distancia desde el muelle hasta la institucién, ya que la cantidad del material
puede cambiar el concepto de artesanal por insumos de materiales para obras
civil o construccion.

5. Ajustar el precio del insumo de la malla electro soldada, de acuerdo a la
cotizacion en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = $ 6666 , la mano
de obra es muy cara de acuerdo al APUS , esa mano de obra oscila entre $
500 a $ 600 pesos .

6. El precio o la cotizacién de la bateria de BATERIA 250 AMP no se evidencia,
para definir el voltaje. (Verificar que la mano de obra es muy elevada).

Con el fin de darle alcance y ajuste al documento, se solicita que el Contratista lo
subsane y lo entregue maximo el dia 4 de octubre antes de las 5 pm. Quedamos
atentos a reunirnos en cualquier momento que lo soliciten.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota, D.C., 5 de octubre de 2023

FFIE-G50-G31

Sefiores
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Ciudad

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 a la SUSPENSION DEL CONTRATO DE
OBRA'Y DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022.

Estimados senores:

El 4 de octubre de 2023 el Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL ,a través de
comunicacion indicada en el asunto realizé la solicitud de prérroga No. 1 a la Suspension No.
1 del Contrato de obra No0.1380-1601-2022 suscrita, requiriendo un plazo adicional de
TREINTA Y DOS (32) DIAS soportada en las siguientes causales:

1. El contratista envié la comunicacion sin fecha ni numero que fue recibida por la
Interventoria el 4 de septiembre de 2023, en el cual solicitaba la terminacién anticipada
del contrato de obra No 1380-1601-2022 y, ademas, reiteraba la solicitud de suspension
del Contrato de obra.

2. EI CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 le respondio a la solicitud al contratista
mediante la comunicacion FFIE-G50-G21 argumentando que la Interventoria consideraba
necesaria la suspension de los Contratos de Obra y de Interventoria, hasta tanto se surta
o defina, a su vez, la solicitud de Terminacién anticipada recomendada por esta
Interventoria, por el reiterado incumplimiento del CONSORCIO EDUCOL que afectan de
manera grave la ejecucion contractual.”

3. El 5 de septiembre el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021, mediante la
comunicacion FFIE-G50-G20 enviada al FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, solicité la suspensién temporal del contrato de Obra
y de interventoria basada en que la “Interventoria considera necesaria la suspensiéon
de los Contratos de Obra y de Interventoria, hasta tanto se surta o defina, a su vez,
la solicitud de Terminacidn anticipada recomendada por esta Interventoria, por el
reiterado _incumplimiento que afectan de manera grave la ejecucion
contractual”. Suspension que dio y se encuentra vigente hasta el dia 5 de octubre del
2023.
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4. El 4 de octubre de 2023 a las 21:47 de la noche, esta Interventoria recibié la
comunicaciéon por parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante el cual solicita la
prérroga No. 1 a la Suspensién argumentando lo siguiente: En atencién al proceso
que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022, suscrito entre el
patrimonio auténomo del fondo de financiamiento de la infraestructura
educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspensién vence el
dia 5 de octubre y que los motivos que dieron su origen no se han subsanado y
no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoria, prorrogar la
suspension 1 por un término de 32 dias a partir del dia 6 de octubre y hasta el
dia lunes 6 de noviembre de 2023, este con el fin de que se subsane y se de
respuesta a la solicitud que dio origen a la suspensién.

En virtud de lo anterior, que, teniendo en cuenta las consideraciones iniciales que dieron
origen a la suspension temporal de las obras, por el reiterado incumplimiento que afecta de
manera grave la ejecucion contractual, esta Interventoria considera procedente y necesaria
la solicitud de prérroga No. 1 a la suspension de los Contratos de Obra y de Interventoria No.
1380-1601-2022, hasta tanto se surta y/o defina, a su vez, la solicitud de Terminacion
Anticipada del contrato de Obra objeto de seguimiento por parte de esta Interventoria.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN Dﬂﬁ)JA%gNABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Anexo: Comunicacion recibida el dia 4 de octubre por parte del Consorcio Educol — Solicitud de Prorroga a la
Suspension.
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Bogota D.C., 9 de Octubre de 2023

FFIE-G50-G32

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Solicitud de Actualizacién de Pdlizas

Estimada sefiora Barcenas:

Esta interventoria le solicita al CONSORCIO EDUCOL mantener actualizadas las
polizas del contrato de obra No 1380-1601-2022, esto de acuerdo a las ultimas
circunstancias contractuales que ha tenido el proyecto.

Por lo anterior es necesario que informe el estado de las actualizaciones de las
polizas.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

—  __em
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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Bogota D.C., 08 de noviembre 2023 FFIE-G50-G32

Sefiora
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA 2 a la SUSPENSION No. 1 DEL
CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022.

Estimados seriores:

En atencién a su solicitud de prorroga 2 de la suspension No. 1, esta interventoria se permite
informar que no es viable la ampliacion, toda vez que la misma fue presentada de manera
extemporanea, considerando que la fecha de terminacion de la prérroga 1 de la suspensién
No. 1 venci6 el 6 de noviembre de 2023.

Por lo tanto, los motivos que originaron la suscripcidn de la suspension desaparecieron y el
contrato de obra se reinicié automaticamente; hecho que conduce a la suscripcion del Acta
de Reinicio conforme los lineamientos contractuales.

Agradezco la atencién prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA
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Bogota D.C., 10 de noviembre 2023 FFIE-G50-G33

Sefiora
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No
1380-1601-2022.

Estimados seriores:

En atencién a su comunicacion nos permitimos informar que no consideramos viable la de
suspension No. 2, puesto que los motivos que originaron la suscripcion de la suspension No.1
desaparecieron y el contrato de obra se reinicié automaticamente; hecho que conduce a la
suscripcion del Acta de Reinicio conforme los lineamientos contractuales.

Agradezco la atencion prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 10 de noviembre de 2023.

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Senior 2 de mejoramiento

Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta al plan de contingencia presentada por el consorcio Educol.
Cordial saludo,

En atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes establecidas
en el contrato de referencia, la presente Interventoria, solicito de manera muy amable al
contratista del contrato de obra No. 1380-1601-2022 la entrega de un plan de contingencia
para las actividades destinadas para las diferentes instituciones, para el dia 27 de junio del
2023 por medio de correo el contratista envia el plan de contingencias por lo cual esta
interventoria por medio del oficio FFIE-G25-G15 enviado el 27 de junio del 2023 solicita
realizar los siguientes ajustes:

e No se evidencian actividades a ejecutar que permitan dar un seguimiento a la
implementacién del plan de contingencia

¢ No se evidencia el histograma de personal y subcontratista.

¢ No se observa la implementacion de un plan de compras y suministros que permitan
dar una perspectiva clara de la llegada de materiales a obra.

Después de reiterar en varias ocasion por medio de los oficios FFIE-G28-G15, FFIE-G40-
G15 y FFIE-G44-G15 el contratista de obra no presenta las correcciones al plan de
contingencia por lo tanto esta esta interventoria no aprueba el plan de contingencia debido
a que el contratista de obra presento un cronograma en donde solo hace referencia a la
entrega de informacion del diagnédstico, socializacion y fecha de inicio de obras, por ende esta
interventoria no Encuentra sustento técnico, logistico y financiero para suplir los atrasos que
presenta el proyecto.

A pesar de que el dia 7 de noviembre del 2023 se reinici6 el contrato de obra No 1380-1601,
esta interventoria de acuerdo con la trazabilidad de expedientes de presuntos incumplimientos
presentados coincidiera que el contratista de obra no tiene la capacidad técnica y financiera
para culminar las actividades de obra el dia 23 de diciembre del 2023, adicional a esto el
contratista ain no ha iniciado las socializaciones de inicio de obra las 5 instituciones
educativas.

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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SEDES DEL FUTURO
2021

Agradezco su atencidn y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN DARIO F ROjASg%ANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 15 de noviembre de 2023.

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Senior 2 de mejoramiento

Bogota D.C

REF.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Respuesta al descargo del CONSORCIO EDUCOL.
Cordial saludo,

De acuerdo con el oficio radicado por la empresa CONSORCIO EDUCOL en el cual contestan
al procedimiento de incumplimiento contractual (PIC) en donde afirman lo siguiente: “EN
ATENCION AL ASUNTO ENVIADO POR USTEDES, MEDIANTE ESTE COMUNICADO LES
HACEMOS SABER QUE A LA FECHA EL CONSORCIO EDUCOL, CUENTA CON LA
APROVACION 100% DE LA FASE 1, DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA
1. ESTA FUE APROBADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES
DEL FUTURO. REPRESENTADA POR EL SENOR IVAN ROJAS.” Debido a lo anterior esta
interventoria en atencién al cumplimiento de las funciones otorgadas, obligaciones y deberes
establecidas en el contrato de referencia, informa que no se ha aprobado en su totalidad la
fase 1 de diagndstico, debido principalmente a que el contratista no entregado la
documentacion correspondiente, por lo tanto se va aprobando de manera parcial a medida
que el contratista complete la documentacién de las sedes que se iniciaron, adicional a esto,
los presupuestos presentado por el contratista tiene unos items no previsto que a la fecha aun
no se han aprobado por el UG-FFIE por lo tanto no se puede aprobar la fase diagnéstico hasta
no tener todos los documentos requerido por la entidad contratante.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
\
IVAN mOjAggNABRlA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Contratista de Interventoria

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 16 de noviembre de 2023

FFIE-G62-G15

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ

Abogado Controversias Contractuales

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE' Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: Fecha de inicio y avance porcentual del contrato de obra No- 1380-
1601-2022 actualizado.

Por medio del presente oficio se da conocer las fechas de inicio y de avance porcentual de
las instituciones con respecto al cronograma presentado y aprobado por esta interventoria:

DESCRIPCION F. DE INCIO % PROGR % EJECT
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 23-06-2023 100% 28.55%
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE
I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO 10-07-2023 100% 0%
ULCUE CHOUE MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
CARRIZAL
I.E ANDRES BELLO, SEDE PRINCIPAL 10-07-2023 100% 0%

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE
CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO

Fase diagnostico

0%

0%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE

Fase diagnostico

0%

0%

PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD

CHORROBOCON

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO Fase diagnostico 0% 0%
ANTONIO FRANCISCO  MUNICIPIO  INIRIDA

COMUNIDAD ZAMURO

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE
OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO

Fase diagnostico

0%

0%

I.LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD VENADO

Fase diagnostico

0%

0%

EJECUTADO TOTAL DEL PROYECTO

2.92%= $ 44.968.077,77

Agradezco su atencion y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO F ROJA%EANABRIA
R/L CONSORCIO S
Contratista de Interventoria

S DEL FUTURO 2021

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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Bogota D.C., 17 de Noviembre de 2023

FFIE-G51-G31

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: SOLICITUD DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE
OBRA

Estimada sefiora Barcenas:

En virtud de las obligaciones contraidas por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021 en el Contrato Interventoria No. 1380-1601-2022 a cargo del control, técnico,
administrativo, financiero, juridico y ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, y
en virtud del reinicio del contrato de obra, es obligacidon del contratista la suscripcion
del acta de reinicio del contrato y la entrega de la respectiva actualizacién de las
polizas suscritas, hechos que hasta el momento no han sucedido.

En tal sentido y en razon a que ustedes no han firmado el acta de reinicio del contrato
pese a que ya lo tienen en su correo electronico, ésta interventoria le solicita firmar el
acta de reinicio con un plazo maximo del dia de hoy 17 de Noviembre del 2023 hasta
las 5:00pm y remitir las pdlizas actualizadas.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Elaboro Jeferson H

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C., 20 de Noviembre de 2023

FFIE-G52-G31

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
Representante Legal

CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

ASUNTO: REITERACION SOLICITUD DE FIRMA DEL ACTA DE REINICIO DEL
CONTRATO DE OBRA

Estimada sefiora Barcenas:

En virtud de las obligaciones contraidas por el CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021 en el Contrato Interventoria No. 1380-1601-2022 a cargo del control, técnico,
administrativo, financiero, juridico y ambiental al Contrato de Obra 1380-1601-2022, y
en virtud del reinicio del contrato de obra, nuevamente le reitero que es obligacién del
contratista la suscripcién del acta de reinicio del contrato y la entrega de la respectiva
actualizacion de las pdlizas suscritas, hechos que hasta el momento no han sucedido
a pesar de la solicitud y plazo perentorio dado por ésta interventoria.

Nuevamente y en razon a que ustedes no han firmado el acta de reinicio del contrato
ni han presentado la actualizacion de las pdlizas pese a que ya lo tienen en su correo
electronico, ésta interventoria le solicita firmar el acta de reinicio inmediatamente y
remitir las polizas actualizadas.

Agradezco su atencién y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

— e
IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

Elaboro Jeferson H

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
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Bogota D.C., 22 de noviembre 2023 FFIE-G53-G32

Sefiora
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE'Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Asunto: SOLICITUD ASISTENCIA A COMITE DE SEGUIMIENTO No. 21 CONTRATO DE
OBRA 1380-1601-2022.

Estimados seriores:

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo
de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer la solicitud
para la asistencia a la realizacion del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022
el cual se llevara a cabo el préximo jueves 23 de noviembre del afio en curso a partir de las
9:00am.

Agradezco la atencidén prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 21
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 23-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: PRESENTAR FECHAS TENTATIVAS PARA LA REALIZACION DE
REUNIONES DE INICIO EN LAS SEDES FALTANTES A RAZON QUE AUN SE LE
ESTAN HACIENDO AJUSTES A LAS PIEZAS DE DIVULGACION.

CONSORCIO EDUCOL, presenta nuevas fechas para la programacion de las
reuniones de inicio, a razon de que aun las piezas de divulgacién se encuentran aun
en revisidon para aprobacion, por lo tanto, se propone como fechas tentativas durante
el periodo del 7 de septiembre 2023 al 12 de septiembre del 2023.

Atentamente,

owe)

CONSORGIO EDUCOL
Representante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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M Gmaill CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 <csedesfuturo21@gmail.com>

RV: COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 — MEJORAMIENTOS
GRUPO 48-21 (GUAINIA)

1 mensaje

Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co> 28 de agosto de 2023, 8:48
Para: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 <csedesfuturo21@gmail.com>

Cordial Saludo.
Comedidamente remito para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialemtne:

De: Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>

Enviado: viernes, 25 de agosto de 2023 12:45

Para: Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co>

Asunto: RV: COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 — MEJORAMIENTOS GRUPO 48-21 (GUAINIA)

PSI

De: Controversias Contractuales UG FFIE <controversiascontractuales@ffie.com.co>

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2023 5:28 p. m.

Para: consoedu2022@gmail.com; consorcioinfraeducol@gmail.com; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; csedesfuturo21@gmail.com

CC: Camilo Alfredo D"Costa Rodriguez <cdcosta@ffie.com.co>; Jaime Alejandro Duran Fontanilla
<jduran@ffie.com.co>; 'Mario Andres Camacho Chain' <mariocamacho@alianza.com.co>; David Marin Usuga
<dmarin@ffie.com.co>; Diego Enrique Diago Rodriguez <ddiago@ffie.com.co>; Fernanda Milena Lopez Figueroa
<mlopez@ffie.com.co>; Fernando Alberto Flérez Parra <fflorez@ffie.com.co>; Johanna Saenz Umafha
<jsaenz@ffie.com.co>; Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>; Rodrigo Salazar Ramirez
<rsalazar@ffie.com.co>; Juan Esteban Villamizar Sanchez <jvillamizar@ffie.com.co>

Asunto: COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 — MEJORAMIENTOS GRUPO 48-21 (GUAINIA)

Sefores,
CONSORCIO EDUCOL

Atn. Hania Carolina Barcenas Camargo
Representante Legal

Direccion: Calle 22 A95 | 06
Correo electronico: consoedu2022@gmail.com

Bogota, D.C.

Sefores,

HDI SEGUROS S.

Atn. Gustavo Alberto Herrera Avila

Presidente

Direccion: Calle 18 No 11-22 Local 11 Edificio. Banco Del Estado
Teléfono: 3178543795

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7845879dc6&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775480909399121176&simpl=msg-f:1775480909399... 1/4
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Correo electrénico: notificaciones@gha.com.co

Tunja, Boyaca

Asunto: COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 — MEJORAMIENTOS GRUPO 48-
21 (GUAINIA)

Péliza: Poliza de cumplimiento No. 4007469

Respetados sefiores.

Mediante la presente comunicacién, de conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA
FFIE en su sesion No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Clausula Décimo Octava del Contrato de Obra No. 1380-
1601-2022, la Direccion Juridica de la Unidad de Gestiéon se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento
contractual en contra del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y por
SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5) por el presunto incumplimiento parcial o retardo injustificado
en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 — Grupo 48-21.

En consecuencia, se pone en conocimiento del contratista y de su garante el informe de la interventoria del contrato,
a fin de que presenten sus descargos, pruebas y explicaciones a que haya lugar dentro de los tres (3)_dias habiles
siguientes a la fecha de recepcion de la presente comunicacion.

Sin perjuicio de que en cada comunicado se encuentra un enlace “OneDrive” donde se encuentra el informe de la
interventoria y sus anexos, a continuacion, se comparte el siguiente enlace: CO 1380-1601-2022.

Correos electrénicos a los que debe remitir su comunicacion: jvillamizar@ffie.com.co y
controversiascontractuales@ffie.com.co.

Cordialmente,

Controversias Contractuales UG-FFIE.

Controversias Contractuales UG FFIE

| Juridica
Movil:
Email: controversiascontractuales@ffie.com.co

Direccion: Calle 97A # 9a - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7845879dc6&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775480909399121176&simpl=msg-f:1775480909399...  2/4
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www.ffie.com.co ﬁ L J EEn:lt'J ﬁ]

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene
informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAy se establece para uso privilegiado de
sus destinatarios. Asi mismo, la informacién de datos personales que se hayan recogido a través de este medio
seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error,
usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe,
distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ninglin medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones
legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Rodrigo Salazar Ramirez
Profesional Senior 2 | Direccion Técnica

Movil: 320 451 6786

Email: rsalazar@ffie.com.co

Direccion; Calle 97A # 9a - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co Oy & B

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene
informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA'y se establece para uso privilegiado de
sus destinatarios. Asi mismo, la informacién de datos personales que se hayan recogido a través de este medio
seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error,
usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe,
distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ninglin medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones
legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Yesid Leonardo Triana Diaz
Contratista | Técnica

Movil:

Email: ytriana@ffie.com.co

Direccion; Calle 97A # 9a - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4,5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co Oy & 6B

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7845879dc6&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775480909399121176&simpl=msg-f:1775480909399...  3/4
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El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene
informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de
sus destinatarios. Asi mismo, la informacién de datos personales que se hayan recogido a través de este medio
seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error,
usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe,
distribuya, imprima, copie o difunda este mensaje por ninglin medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones
legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

3 adjuntos

ﬂ Contratista de obra (FIE2023EE012931) 21-08-2023.pdf
323K

ﬂ Aseguradora (FIE2023EE012930) 21-08-2023.pdf
324K

ﬂ INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CO 1380-1601-2022 VF (2).pdf
733K
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Bogot4, D.C., 21 de agosto de 2023

Sefiores

CONSORCIO EDUCOL
CALLE 22 A 96 1 06
Bogot4, D.C., Bogot4, D. C.
consoedu2022@gmail.com

Asunto: COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 - MEJORAMIENTOS
(GUIANIA)

Tipo de medida: Aplicacion de la clausula penal de apremio prevista en la clausula Décimo
Quinta del contrato.

Péliza: Poliza de cumplimiento No. 4007469
Respetados Sefiores.

Mediante la presente comunicacion, de conformidad con el procedimiento aprobado por el
Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesidon No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Clausula
Décima Octava del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, la Direccién Juridica de la Unidad
de Gestién se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento contractual en contra
del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y por
SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5), por el presunto incumplimiento parcial
o retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022.

En consecuencia, se pone en conocimiento del contratista y de su garante el informe de la
interventoria del contrato, a fin de que presenten sus descargos, pruebas y explicaciones a
gue haya lugar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de recepcion de la
presente comunicacion.

A continuacidn, se mencionan los siguientes:
l. ANTECEDENTES GENERALES

1. El 20 de septiembre de 2022, el PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante PA FFIE) y
el CONSORCIO EDUCOL (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato de Obra

No. 1380-1601-2022, cuyo objeto consiste en: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE".
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2. El alcance del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo Técnico, fue establecido
asi:

"Las instituciones educativas donde se ejecutara el objeto del presente contrato, son las
siguientes:

1 4485-2021 E.BAS OSE NIRIDA GUAINIA
ORFIRIO ELESTINO
ARBA JACOB [MORENO

7 0384-2021 E.BAS EDE NiRIDA
ORFIRIO RINCIPAL
ARBA JACOB

3 0382-2021 .E. SIMON EDE NIRIDA
OLIVAR RINCIPAL

4 0372-2021 .E. JUAN LVARO NiRIDA
RANCISCO LCUE
ARA HOCUE

5 0367-2021 .E. BAS ARCO NIRIDA
ORFIRIO NTONIO
ARBA JACOB [FRANCISCO

6 0364-2021 E.BAS NRIQUE NiRIDA
ORFIRIO LAYA
ARBA JACOB [HERRERA

7 0362-2021 E.BAS RANCISCO [INIRIDA
ORFIRIO E PAULA
ARBA JACOB [SANTANDER

8 0353-2021 .E. ANDRES EDE NiRIDA
ELLO RINCIPAL

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de
valores unitarios fijos (...)".

3. El valor del contrato fue acordado por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($1.540.062.598), incluido IVA, costos directos e indirectos, AlU, gravamenes nacionales y
territoriales, gastos asociados a la ejecucion, entre otros.

4. El plazo de ejecucion del contrato fue estipulado en siete (7) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.

5. El 23 de marzo de 2023, se suscribi6 el Acta de Inicio del contrato, por lo tanto, la fecha de
terminacion se fijé para el 22 de octubre de 2023.

Il HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

1. Sin perjuicio del contenido que reposa en el informe de presunto incumplimiento, donde
ciertamente se detalla el componente factico del incumplimiento del contratista, a continuacion,
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nos permitimos sintetizar los hechos que dan cuenta del incumplimiento parcial y/o retardo
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA con ocasion
de la suscripcién del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022.

2. El 18 de abril de 2023, la interventoria le solicit6 al CONTRATISTA la entrega de la
documentacién correspondiente a la FASE 1 (DIAGNOSTICO). En respuesta a ello, el
CONTRATISTA se comprometié a realizar la entrega total de la documentacién antes de
finalizar la FASE 1, esto es, el dia 22 de abril de 2023. No obstante, llegada la fecha la
interventoria NO recibioé la documentacion.

4. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 del 8, 9y 10
de mayo de 2023, respectivamente, se realizaron numerosas observaciones a los planes
complementarios de la FASE 1 (DIAGNOSTICO). No obstante, tales observaciones NO fueron
subsanadas por el contratista, circunstancia que, y avizorandose un posible incumplimiento del
contratista, motivo a la Interventoria a radicar el comunicado FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de
2023, en donde, de forma expresa, solicitd se allegara la documentacion a la mayor
brevedad. A la fecha de elaboracion del informe de presunto incumplimiento contractual el
CONTRATISTA NO ha dado respuesta.

5. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoria solicitd
determinar una fecha de inicio para las actividades de obra. En este punto debe hacerse
especial énfasis en que las actividades de obra debieron haberse iniciado, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el 23 de abril de 2023, lo cual, dicho en otras palabras, significa que para la
fecha de la misiva FFIE-G15-G15 el CONTRATISTA presentaba un atraso de un (1) mes y
ocho (8) dias en iniciar actividades de obra.

6. El 13 de junio de 2023, la interventoria le reiter6 al CONTRATISTA la entrega inmediata de
la documentacién, a fin de cumplir con los requisitos de la mencionada FASE 1. No
obstante, a la fecha de elaboracién del informe de presunto incumplimiento el CONTRATISTA
NO ha cumplido con ello.

7. El 13 de junio de 2023, la Interventoria solicito la entrega del informe mensual No. 1. A la
fecha de elaboracion del de presunto incumplimiento contractual el CONTRATISTA NO lo ha
entregado.

8. A continuacién se listan las actividades que a la fecha no han sido entregadas y/o
entregadas de forma incompleta por parte del CONTRATISTA:

Orden Requisitos generales para Estado Destino
inicio de intervenciones
1 Programacion detallada Incompleto Se recibio (I.E. Simén Bolivar

Sede Principal (Coayare) Juan
Francisco Lara Sede Alvaro
Ulcue (Carrizal).

2 Flujo de Inversion Sin entregar No se ha recibido ninguna
version
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa | FFIE == ii’-?%‘i-";;ﬁilﬂ‘é”t'i..‘fﬁ
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3 Programa seguridad industrial|  Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023
4 Programa salud ocupacional | Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023
5 PAPSO general y de oficina | Incompleto Se enviaron observaciones el
10/05/2023
6 Plan aseguramiento de Sin corregir Se enviaron observaciones el
calidad de obra 08/05/2023
7 Organigrama del proyecto Sin entregar No se ha recibido ninguna
version
8 Reporte de actividades de | Sin entregar No se ha recibido ninguna
inicio de obra version

Il. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

De acuerdo con el contenido del informe de interventoria y, luego del analisis hecho por la
Direccion Juridica del FFIE, es dable concluir que las disposiciones contractuales
presuntamente vulneradas por el CONTRATISTA son las que siguen:

1. Del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022

* Clausula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. (...) 2. Cumplir con los plazos
establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, disefios
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este
contrato. (...) 4. Realizar y ejecutar la validacion técnica, juridica y las obras objeto del contrato,
en la forma, tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en
los anexos técnicos. 5. Realizar y ejecutar los estudios, disefios y las obras objeto del Contrato,
en la forma, tiempos, caracteristicas condiciones establecidas v formuladas en los CPC v en los
anexos técnicos. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre
y cuando guarden relacibn con el objeto del Contrato. (...) 22. Participar, a través del
representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités
de obra que se establezcan v a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el MEN y las
demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del
presente Contrato. (...) 37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus
Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Como consecuencia del incumplimiento parcial y retardo injustificado en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la interventoria del contrato solicité adelantar el
Procedimiento de Incumplimiento Contractual previsto en la Clausula Décima Octava del
acuerdo de voluntades, a fin de exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo
injustificado en que ha incurrido el CONTRATISTA:

"DECIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el
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cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de
la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo
injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula
penal y sin perjuicio de la aplicaciébn del a misma, por un valor equivalente a los siguientes
porcentajes G

Por lo tanto,%/ en consideracion del incumplimiento parcial y retardo injustificado del
CONTRATISTA, se hace exigible el cobro de la clausula penal de apremio, cuyo
monto se tasa asi:

lLE. VALOR DIAS PORCENTAJ VALOR
RETARDO| E POR DIAS| ESTIMADO
Bas Porfirio Barba Jacob - |$437.517.784 97 0.51% $223.134.069,80
Sede José Celestino Moreno
Bas Porfirio Barba Jacob - |$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Sede Principal
Simoén Bolivar - Sede Principal | $157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Juan Francisco Lara - Sede [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Alvaro Ulcue Choque

Bas Porfirio Barba Jacob - [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Sede Marco Antonio Francisco

Bas Porfirio Barba Jacob - [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Sede Enrique Olaya Herrera

Bas Porfirio Barba Jacob - |$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Sede Francisco de Paula

Santander

Andrés Bello - Sede Principal |$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

TOTAL|$785.431.924,90

No obstante, la pena de apremio no puede superar la mitad del porcentaje establecido
para la clausula penal (20%), y por tanto la tasacion provisional de la medida se
calcula en el tope maximo permitido por el contrato esto es, CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
OCHO CENTAVOS (154.006.259,8) M/CTE.

V. PRUEBAS
Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento de incumplimiento contractual (PIC),
para declarar el incumplimiento y exigir el pago de la clausula penal de apremio, las

siguientes:

1. Comunicado FFIE-G08-G15

2' Comunlcado FFIE-GOQ-G]‘S S Fondo de Financiamiento de la
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3. Comunicado FFIE-G10-G15
4. Comunicado FFIE-G14-G15
5. Comunicado FFIE-G15-G15
6. Comunicado FFIE-G17-G15
7. Comunicado FFIE-G18-G15

Mediante el siguiente enlace "OneDrive" podran acceder al informe de interventoria y a las
pruebas:
https://ffie3-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jvillamizar_ffie_com_co/Eh9fuePbxXdEgYHP8KO
HASAB6XREuUoOEwWX_cV2aq3oETbsw?e=Z3xLbPorme de interventoria y pruebas

VI. GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en la clausula Décima Octava del contrato de obra, se
comunica al Garante el inicio del presente Procedimiento de Incumplimiento Contractual- PIC,
y se le informa que podra ejercer su derecho a la defensa y contradiccion frente a los hechos
expresados en el informe de incumplimiento, mediante documento allegado a la Unidad de
Gestion a través del cual presente sus descargos, aporte pruebas y remita las explicaciones
del caso, el cual debera presentarse en un plazo de tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la recepcion de la presente comunicacion. Los descargos y demas comunicaciones
relacionadas con este procedimiento podran ser enviadas a las siguientes cuentas de correo
electrénico: jvillamizar@ffie.com.co y controversiascontractuales@ffie.com.co

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos:

Proyect6: JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ
Revis6: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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Bogot4, D.C., 21 de agosto de 2023

Sefiores

HDI SEGUROS S. A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

CALLE 18 NO 11-22 LOCAL 11 EDIFICIO. BANCO DEL ESTADO
Tunja, Boyaca

3178543795

notificaciones@gha.com.co

E i M '.'-i.

FIE2023EE012930

Asunto: COMUNICACION DE INICIO PIC CO-1380-1601-2022 - MEJORAMIENTOS
(GUIANIA)

Tipo de medida: Aplicacién de la clausula penal de apremio prevista en la clausula Décimo
Quinta del contrato.

Pdliza: Péliza de cumplimiento No. 4007469
Respetados Sefiores.

Mediante la presente comunicacién, de conformidad con el procedimiento aprobado por el
Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesion No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Clausula
Décima Octava del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, la Direccién Juridica de la Unidad
de Gestién se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento contractual en contra
del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y por
SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5), por el presunto incumplimiento parcial
o retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra
No. 1380-1601-2022.

En consecuencia, se pone en conocimiento del contratista y de su garante el informe de la
interventoria del contrato, a fin de que presenten sus descargos, pruebas y explicaciones a
que haya lugar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de recepcién de la
presente comunicacion.

A continuacion, se mencionan los siguientes:
l. ANTECEDENTES GENERALES

1. EI 20 de septiembre de 2022, el PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante PA FFIE) y
el CONSORCIO EDUCOL (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato de Obra

No. 1380-1601-2022, cuyo objeto consiste en: "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCI;&M!ENQLQMQQEB.!;A
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE".

2. El alcance del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo Técnico, fue establecido
asi:

"Las instituciones educativas donde se ejecutara el objeto del presente contrato, son las
siguientes:

1 4485-2021 .E.BAS OSE NIRIDA GUAINIA
ORFIRIO ELESTINO
ARBA JACOB [MORENO

2 0384-2021 .E. BAS EDE NIRIDA
ORFIRIO RINCIPAL
ARBA JACOB

3 0382-2021 .E. SIMON EDE NIiRIDA
OLIVAR RINCIPAL

4 0372-2021 .E. JUAN LVARO NIRIDA
RANCISCO LCUE
ARA HOCUE

5 0367-2021 E.BAS ARCO NIRIDA
ORFIRIO NTONIO
ARBA JACOB [FRANCISCO

6 0364-2021 .E. BAS NRIQUE NIRIDA
ORFIRIO LAYA
ARBA JACOB HERRERA

7 0362-2021 E.BAS RANCISCO [INIRIDA
ORFIRIO E PAULA
ARBA JACOB [SANTANDER

3 0353-2021 .E. ANDRES EDE NIRIDA
ELLO RINCIPAL

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de
valores unitarios fijos (...)".

3. El valor del contrato fue acordado por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($1.540.062.598), incluido IVA, costos directos e indirectos, AlU, gravdmenes nacionales y
territoriales, gastos asociados a la ejecucion, entre otros.

4. El plazo de ejecucion del contrato fue estipulado en siete (7) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.

5. El 23 de marzo de 2023, se suscribi6 el Acta de Inicio del contrato, por lo tanto, la fecha de
terminacion se fij6 para el 22 de octubre de 2023.

Il HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
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1. Sin perjuicio del contenido que reposa en el informe de presunto incumplimiento, donde
ciertamente se detalla el componente factico del incumplimiento del contratista, a continuacion,
nos permitimos sintetizar los hechos que dan cuenta del incumplimiento parcial y/o retardo
injustificado en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA con ocasion
de la suscripcién del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022.

2. El 18 de abril de 2023, la interventoria le solicit6 al CONTRATISTA la entrega de la
documentacién correspondiente a la FASE 1 (DIAGNOSTICO). En respuesta a ello, el
CONTRATISTA se comprometié a realizar la entrega total de la documentacion antes de
finalizar la FASE 1, esto es, el dia 22 de abril de 2023. No obstante, llegada la fecha la
interventoria NO recibioé la documentacion.

4. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 del 8, 9y 10
de mayo de 2023, respectivamente, se realizaron numerosas observaciones a los planes
complementarios de la FASE 1 (DIAGNOSTICO). No obstante, tales observaciones NO fueron
subsanadas por el contratista, circunstancia que, y avizorandose un posible incumplimiento del
contratista, motivo a la Interventoria a radicar el comunicado FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de
2023, en donde, de forma expresa, solicitd se allegara la documentacion a la mayor
brevedad. A la fecha de elaboracion del informe de presunto incumplimiento contractual el
CONTRATISTA NO ha dado respuesta.

5. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoria solicitd
determinar una fecha de inicio para las actividades de obra. En este punto debe hacerse
especial énfasis en que las actividades de obra debieron haberse iniciado, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el 23 de abril de 2023, lo cual, dicho en otras palabras, significa que para la
fecha de la misiva FFIE-G15-G15 el CONTRATISTA presentaba un atraso de un (1) mes y
ocho (8) dias en iniciar actividades de obra.

6. El 13 de junio de 2023, la interventoria le reiter6 al CONTRATISTA la entrega inmediata de
la documentacion, a fin de cumplir con los requisitos de la mencionada FASE 1. No
obstante, a la fecha de elaboracién del informe de presunto incumplimiento el CONTRATISTA
NO ha cumplido con ello.

7. El 13 de junio de 2023, la Interventoria solicito la entrega del informe mensual No. 1. A la
fecha de elaboracion del de presunto incumplimiento contractual el CONTRATISTA NO lo ha
entregado.

8. A continuacién se listan las actividades que a la fecha no han sido entregadas y/o
entregadas de forma incompleta por parte del CONTRATISTA:

Orden Requisitos generales para Estado Destino
inicio de intervenciones
1 Programacion detallada Incompleto Se recibio (I.E. Simén Bolivar

Sede Principal (Coayare) Juan
Francisco Lara Sede Alvaro
Ulcue (Carrizal).
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2 Flujo de Inversion Sin entregar No se ha recibido ninguna
version
3 Programa seguridad industrial|  Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023
4 Programa salud ocupacional | Sin corregir Se enviaron observaciones el
10/05/2023
5 PAPSO general y de oficina | Incompleto Se enviaron observaciones el
10/05/2023
6 Plan aseguramiento de Sin corregir Se enviaron observaciones el
calidad de obra 08/05/2023
7 Organigrama del proyecto | Sin entregar No se ha recibido ninguna
version
8 Reporte de actividades de | Sin entregar No se ha recibido ninguna
inicio de obra version

M. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS

De acuerdo con el contenido del informe de interventoria y, luego del analisis hecho por la
Direccion Juridica del FFIE, es dable concluir que las disposiciones contractuales
presuntamente vulneradas por el CONTRATISTA son las que siguen:

1. Del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022

* Clausula Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. (...) 2. Cumplir con los plazos
establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, disefios
obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este
contrato. (...) 4. Realizar y ejecutar la validacion técnica, juridica y las obras objeto del contrato,
en la forma, tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los CPC y en
los anexos técnicos. 5. Realizar y ejecutar los estudios, disefios y las obras objeto del Contrato,
en la forma, tiempos, caracteristicas condiciones establecidas v formuladas en los CPC v en los
anexos técnicos. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre
y cuando guarden relacion con el objeto del Contrato. (...) 22. Participar, a través del
representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de seguimiento o en los Comités
de obra que se establezcan v a los cuales podran asistir el municipio, el FFIE, el MEN vy las
demas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno de los proyectos derivados del
presente Contrato. (...) 37. Cumplir con todo lo establecido en los CPC, sus Adendas, sus
Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Como consecuencia del incumplimiento parcial y retardo injustificado en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la interventoria del contrato solicité adelantar el
Procedimiento de Incumplimiento Contractual previsto en la Clausula Décima Octava del
acuerdo de voluntades, a fin de exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo
injustificado en que ha incurrido el CONTRATISTA:

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa | FFIE .- Infraestructura
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"DECIMA QUINTA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el
cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de
la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo
injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula
penal y sin perjuicio de la aplicaciéon del a misma, por un valor equivalente a los siguientes
porcentajes G

Por lo tanto,%/ en consideracion del incumplimiento parcial y retardo injustificado del
CONTRATISTA, se hace exigible el cobro de la clausula penal de apremio, cuyo
monto se tasa asi:

I.E. VALOR DIAS |PORCENTAJ VALOR
RETARDO| E POR DIAS| ESTIMADO
Bas Porfirio Barba Jacob - |$437.517.784 97 0.51% $223.134.069,80
Sede José Celestino Moreno
Bas Porfirio Barba Jacob - [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Sede Principal
Simén Bolivar - Sede Principal|$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Juan Francisco Lara - Sede [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Alvaro Ulcue Choque

Bas Porfirio Barba Jacob - |$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Sede Marco Antonio Francisco

Bas Porfirio Barba Jacob - [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02
Sede Enrique Olaya Herrera

Bas Porfirio Barba Jacob - [$157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

Sede Francisco de Paula

Santander

Andrés Bello - Sede Principal | $157.506.402 97 0.51% $80.328.265,02

TOTAL|$785.431.924,90

No obstante, la pena de apremio no puede superar la mitad del porcentaje establecido
para la clausula penal (20%), y por tanto la tasacion provisional de la medida se
calcula en el tope maximo permitido por el contrato esto es, CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
OCHO CENTAVOS (154.006.259,8) M/CTE.

V. PRUEBAS
Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento de incumplimiento contractual (PIC),
para declarar el incumplimiento y exigir el pago de la clausula penal de apremio, las

siguientes:

1. Comunicado FFIE-G08-G15

Fondo de Financiamiento de la
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2. Comunicado FFIE-G09-G15
3. Comunicado FFIE-G10-G15
4. Comunicado FFIE-G14-G15
5. Comunicado FFIE-G15-G15
6. Comunicado FFIE-G17-G15
7. Comunicado FFIE-G18-G15
Mediante el siguiente enlace "OneDrive" podran acceder al informe de interventoriay a las

pruebas:
https://ffie3-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jvillamizar_ffie_com_co/Eh9fuePbxXdEgYHP8KOQ

HASAB6XREuUOEWX_cV2aq3oETbsw?e=73xLbPorme de interventoria y pruebas

VI. GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en la clausula Décima Octava del contrato de obra, se
comunica al Garante el inicio del presente Procedimiento de Incumplimiento Contractual- PIC,
y se le informa que podra ejercer su derecho a la defensa y contradiccion frente a los hechos
expresados en el informe de incumplimiento, mediante documento allegado a la Unidad de
Gestion a través del cual presente sus descargos, aporte pruebas y remita las explicaciones
del caso, el cual debera presentarse en un plazo de tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la recepcion de la presente comunicacion. Los descargos y demas comunicaciones
relacionadas con este procedimiento podran ser enviadas a las siguientes cuentas de correo
electronico: jvillamizar@ffie.com.co y controversiascontractuales@ffie.com.co

Atentamente,

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos:

Proyect6: JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SANCHEZ
Revis6: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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|. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCOL
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

NUMERO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022

OBJETO

‘EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL

SIETE (07) MESES

FECHA INICIO FASE 1

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION FASE 1

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION ETAPA
DIAGNOSTICO

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA

SIN INICIAR

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA

22 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO ACTUAL

SIETE (07) MESES

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

22 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR INICIAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

VALOR ACTUAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
R.L. IVAN DARIA ROJAS SANABRIA

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE

W

Paginalde5

U""J Educativa



FORMATO Codigo  FO-GJ-23-01

7 La educacion
@ es de todos Minsducaciun

Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1

II. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prorrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Modificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consignada en el documento de ser prorroga; clausula modificada o aclarada,
Prorrogas) de celebracion) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizacion
de la suspension)
N/A N/A N/A

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participacion y los
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revision y
verificacion de la actualizacion de las garantias segun todas las novedades contractuales.

lIl. GARANTIAS CONTRACTUALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE GARANTIA

OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 PARTICULARES
POLIZA RCE
NUMERO DE GARANTIA
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIFICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL
EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
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IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
ANTECEDENTES

lll. GARANTIAS CONTRACTUALES

El 20 de septiembre de 2022 se suscribié el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA|
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE”. Cada uno
de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la prop uesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la clausula segunda del
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes:

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO - DTO

1 14485-2021 | I.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
MORENO

2 10384-2021 | I.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA

3 10382-2021 | I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

4 10372-2021 | I.LE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE | INIRIDA | GUAINIA
CHOCUE

5 10367-2021 | I.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
FRANCISCO

6 10364-2021 | I.LE. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
HERRERA

7 10362-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE | INIRIDA
PAULA SANTANDER

8 10353-2021 | I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

En la clausula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e
indirectos, AlU, gravamenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucion del contrato, los impuestos de Ley a que hayal
lugar, asi como los costos de legalizacién del contrato, pélizas y demas gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para|
la correcta ejecucion del contrato. \

L ¥
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De conformidad a lo establecido en la clausula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecucion de dicho contrato es de
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribi6 el acta de inicio del contrato de obra entre I3
interventoria y el Contratista.

RELACION DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLOGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO

Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoria permite
exponer la razén por la cual se acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se¢
solicita al contratista de obra documentacién correspondiente para el inicio de la Fase 1y el inicio de la Fase 2, documentacién que en
ocasiones es entregan fuera del plazo inicialmente dado y como también sin respuesta de entrega. Esta serie de incumplimientos es
relacionada a continuacion:

1. El dia 18 de abril de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 abril al 21 de 2023, donde se le solicita al
contratista entrega de la documentacion correspondiente a la Fase 1 de diagndéstico, en el mismo el contratista se compromete
a realizar la entrega de esta documentacion antes de finalizar la Fase 1 el dia 22 de abril de 2023; incumpliendo este
compromiso.

2. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 de 8 de mayo de 2023, 9 de mayo de 2023y 1(Q
de mayo de 2023, respectivamente, se realizan varias observaciones a los planes complementarios de la Fase 1 de Diagndstico;
observaciones no fueron subsanadas por el contratista motivando la radicacién, por parte de la Interventoria del comunicadag
FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de 2023 solicitando detalladamente la informacién para la aprobacion de la Fase 1.A la fecha de
elaboracion del presente informe el contratista no ha dado respuesta.

3. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoria solicita determinar una fecha inicio de las
actividades de obra, teniendo en cuenta que en el comité del dia 30 de mayo de 2023 correspondiente a la semana del 29 de
mayo al 2 de junio de 2023, el coordinador de obra del contratista no define una fecha de inicio especifica; toda vez que esta
debio ocurrir el 23 de abril de 2023.

4. La interventoria al evidenciar el reiterado incumplimiento de las correcciones para el componente de la Fase 1 de diagndstico
envié el comunicado FFIE-G17-G15 de 13 de junio de 2023 al Contratista reiterando nuevamente la entrega de Ia
documentacioén para el cumplimiento de los requisitos de la Fase 1, sin que a la fecha de elaboracion del presente informe hayan
subsanado esta obligacion.
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoria concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento al
plazo previsto, toda vez que, no presenta documentacion requerida. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento con los requisitos para e
inicio de OBRA.

Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado,
pero no se evidencia algun tipo de respuesta por parte del contratista de obra y para efectos de determinar un cronograma de inicio, e
contratista debera ejecutar dentro del plazo establecido para la ejecucién del contrato, las siguientes actividades de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico 1:

DESCRIPCION

Realizar visita técnica de identificacién y
Levantamiento de informacion para la
elaboracion del diagnéstico y posibles
afectaciones.

Verificar la viabilidad juridica del predio.

DE 1 A 10 SEDES

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Entregar el informe de diagnéstico de la
infraestructura existente para determinar el
alcance de la intervencion.

Entregar a la interventoria para su
aprobacion, la definicién de las actividades
de obra, cantidades, programacién vy
presupuesto.

Dentro de los primeros quince (15) dias contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Aprobacién del informe de diagnéstico por
parte de la interventoria.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega por parte
del contratista de obra del informe de diagndstico para cada
contrato de obra.

Inicio de ejecucién de obra

Dentro de los primeros treinta (30) dias contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra. A
la finalizacion del término mencionado, la interventoria debe
remitir las autorizaciones de inicio de obra de cada contrato
de obra, segun corresponda a la programacion aprobada.

De acuerdo con el cronograma del contrato para el desarrollo de las actividades y en conformidad con las comunicaciones

radicadas por la interventoria, ninguna de estas fechas se ha cumplido.
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% A continuacion, se listan las actividades que la fecha no han sido entregadas o entregadas incompletas por parte del

Contratista:

De igual manera, y en aras de avanzar con la programacion, el contratista realiz6 las socializaciones de inicio de obra en las
sedes de |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE) el 24 de mayo de 2023, |.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDH
ALVARO ULCUE (CARRIZAL) el 25 de mayo de 2023 y la I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI) el 26 de mayo de

Asi las cosas, esta Interventoria informa el presunto incumplimiento para el inicio de los trabajos debido al nimero de retrasos.

ORDEN | REQUISITOS GENERALES PARA INICIO DE ESTADO DESTINO
INTERVENCIONES
1 PROGRAMACION DETALLADA INCOMPLETO SE RECIBIO (I.E. SIMON BOLIVAR SEDE
PRINCIPAL (COAYARE) JUAN FRANCISCO
LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL)
2 FLUJO DE INVERSION SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
3 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
4 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
5 PAPSO GENERAL Y DE OFICINA INCOMPLETO SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
6 PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE | SINCORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 8 DE
OBRA MAYO DE 2023
7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
8 REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO DE | SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
OBRA

*» Requisitos particulares por sede:

REQUISITOS I.E. SIMON JUAN I.E. I.E. BAS I.E. BAS I.E. BAS PORFIRIO I.E. BAS I.E. BAS PORFIRIO
PARTICULARES POR BOLIVAR FRANCISCO ANDRES PORFIRIO PORFIRIO BARBA JACOB - PORFIRIO BARBA JACOB -
SEDE SEDE LARA SEDE BELLO BARBA JACOB BARBA SEDE MARCO BARBA JACOB - | SEDE FRANCISCO
PRINCIPAL ALVARO SEDE — SEDE JOSE JACOB - ANTONIO SEDE ENRIQUE DE PAULA
ULCUE PRINCIPAL CELESTINO SEDE FRANCISCO OLAYA SANTANDER
MORENO PRINCIPAL HERRERA
Acta de visita Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
diagnostica suscrita
Viabilidad juridica Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
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Viabilidad técnica S Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
(informe diagnostico)
Esquematico de la Sl Sl Sl NO NO NO NO NO
intervencion a realizar
Especificaciones NO NO NO NO NO NO NO NO
técnicas particulares y
completas
Presupuesto Detallado Sl Sl NO NO NO NO NO NO
de Obra
Andlisis de Precios Sl Sl Sl Sl Sl Sl SI Sl
Unitarios.
Cantidades de Obra Sl Sl Sl Sl Sl Sl SI Sl
con Memorias
Listado de Materiales Sl Sl Sl NO NO NO NO NO
Programacion detallada Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Estudio de SI SI SI SI SI SI SI Sl
Sostenibilidad
Ambiental
Caracterizacion de Sl Sl Sl SI SI Sl Sl Sl
entorno social.

V. IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLAUSULAS
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN

Asociar el hecho u omision con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos
gue hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento.

Identificacion del presunto
incumplimiento

Clausula o norma

presuntamente
O COMPLE PARGIALMENTE | Hechos que soportan el | incumplida frente a |
No. (debiendo identificar el % de ___presunto obligaciones generales Soporte probatorio
avance respecto de la actividad incumplimiento y obligaciones
especificas

presuntamente incumplida) o NO
CUMPLE

\ Fondo de Financiamiento de la
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1 NO CUMPLE E:DU%)SEaUSta CON_SORCIO CLAUSULA SEPTIMA.
no ha cumplido con eOBLIGACIONES
cronograma establecido para lg
fase de diagndstico, para estoGE'\IERALES DEL
) ; CONTRATISTA DE OBRA:
es importante mencionar que g
la  fecha  del  presentg2. Cumplir con los plazos
documento no se cumple con lgestablecidos en este
version final para la aprobacionicontrato y en el Anexo
del Sistema de Gestion de lgTécnico para ejecutar los
Seguridad y Salud en elestudios, disefios obtencion
Trabajo, dado que el ultimgde licencias de construccion
oficio enviado por parte de lgen cualquiera de sus
interventoria  FFIE-G36-G159modalidades y/o licencias de
con fecha del 25 de julio dgurbanismo junto con los
2023, se reiteraronpermisos y aprobaciones
observaciones con respecto alnecesarias, y las obras
cumplimiento ~ de  normascontempladas en  este
establecidas dentro de logcontrato.
marcos legales y estandares ) )
minimos del Sistema®: Rgallza_r y ejecutar los
Obligatorio de Garantia de©Studios, disefios y las obras
Calidad del Sistema General dg°Pieto del Contrato, en la
Riesgos Laborales. forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones
establecidas y formuladas
en los CPC y en los anexos
técnicos.
2 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO|CLAUSULA SEPTIMA-
EDUCOL, no ha acatado IgOBLIGACIONES
instruccion impartida por IgGENERALES DEL
interventoria de presentar l0SCONTRATISTA DE OBRA:
infformes 'y memorias de
cantidades de manera clara y6. Rendir y elaborar los
gue puedan soportar lo descritginformes, conceptos 0
en los presupuestos dentro deestudios que se soliciten,
los tiempos establecidos por lgsiempre y cuando guarden
entidad contratante. Se realizarelacion con el objeto del
una entrega del Informe final dgContrato.
la fase No. 1 de diagnostico e
dia 24 de julio de 2023, ng
obstante, se tiene en cuenta lg
anterior fecha para determinalr
el tiempo de retraso de la i
PAbjina 8 de 5 entrega de este documento, e j == j Infraestructurp

caucativa



cual es tomado desde la fecha
del acta de inicio de 23 de
marzo de 2023 y finalizacion de
la Fase No.1 de Diagnéstico de
22 de abril de 2023, conforme 3
esta Ultima fecha se obtiene un
tiempo de retraso de dichg
incumplimiento de noventa Y
siete (97) dias.

NO CUMPLE

El contratista CONSORCIO
EDUCOL, no ha dadog
complimiento a los
cronogramas iniciales, tampoco

CLAUSULA SEPTIMA.
OBLIGACIONES
GENERALES DEL
CONTRATISTA DE OBRA:

ha presentado un cronogramal
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1

general de intervencion,
teniendo en cuenta que ya han
pasado ciento veintisiete (127
dias desde la firma del acta de
inicio del contrato.

5. Realizar y ejecutar los
estudios, disefios y las obras
objeto del Contrato, en Ig
forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones
establecidas y formuladas en
los CPC y en los anexos
técnicos.

4 NO CUMPLE

El contratista CONSORCIO
EDUCOL no ha cumplido con Ig
solicitud que el Representante
Legal participe en los comités
semanales.

CLAUSULA SEPTIMA.
OBLIGACIONES
GENERALES DEL

CONTRATISTA DE OBRA:

22. Participar, a través del
representante legal y/o el
director del proyecto, en el
Comité de seguimiento o en
los Comités de obra que se
establezcan y a los cuales
podran asistir el municipio, el
FFIE, el MEN y las demas
entidades involucradas en el
desarrollo de cada uno de los
proyectos derivados del

presente Contrato.

VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

inicio

Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o retardo injustificado e el cumplimiento de algunas de las
obligaciones por parte del contratista, la CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra hacer
efectiva la CLAUSULA PENAL DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista de obra sobre
sus obligaciones contractuales dentro del término pactado y asi lograr la ejecucion total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior
teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe se obtiene un retraso de noventa y siete (97)dias contados a partir del acta de

De acuerdo con lo establecido en la clausula DECIMO QUINTA — PENAL DE APREMIO, si hay incumplimiento parcial o retardo
injustificado en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, el contratante podra exigir el pagode una pena moratoria
por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y
sin perjuicio de la aplicacién de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

Péagina 10 de
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a)

Retardo en la constitucién, entrega y/o actualizacién de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que deber4 asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente
a la péliza de cumplimiento el 0,2% se calculara con base en el amparo de “cumplimiento” y
para ia péliza de RCE el 0,2% se calculara con base en el amparo basico de PLO (Predios,
Labores y Operaciones)

Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién- Sera equivalente al 0,1% de!
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d)

e)

f)

9)

h)

Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del’
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05%
del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.
Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la enirega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.
Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacion, seguridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, la boral, ambiental,
bioseguridad ylo de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este
o aquel.

'[nc?lmplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el contratista deberé pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del
frente de obra o del contrato.

A fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b), d), e) y h). Sin embargo, con base
en lo previsto en el PARAGRAFO SEXTO de la clausula DECIMO QUINTA, las penas de apremio no son acumulables, por lo que se
tomara en cuenta el porcentaje mas alto, el cual corresponde al mismo para las cuatro obligaciones incumplidas, es decir 0,5%.

Para estimar el nimero de dias de atraso en la entrega de las actividades correspondientes a la Fase 1 del Contrato No. 1380 -1601 -
2022 se analiz6 el estado de avance y se determinaron noventa y siete (97) dias de retraso, contados desde el 23 de abril de 2023,
fecha posterior a la finalizacién de la Fase No.1 de diagndéstico e de inicio de obra, hasta el 28 de julio de 2023.

Teniendo en cuenta que, el presunto incumplimiento afecta el cumplimiento de los tiempos contractuales, el valor de la pena de apremio
a imponer asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 785.431.924,90), de conformidad en cuenta los literales (b,
d, e y h) de la Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra N0.1380-1601-2022, asi:

Péagina 11 de
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INSTITUCION EDUCATIVA VALOR DIAS | PORCENTAJE VALOR
POR DIAS ESTIMADO

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE JOSE CELESTINO $437.517.784,00 97 0,51% | $223.134.069,80

MORENO

|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02

I.E. SIMON BOLIVAR — SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02

I.E. JUAN FRANCISCO LARA — SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE MARCO ANTONIO $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02

FRANCISCO

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE ENRIQUE OLAYA $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02

HERRERA

I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE FRANCISCO DE PAULA $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02

SANTANDER

I.E. ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL $ 157.506.402,00 97 0,51% | $80.328.265,02
TOTAL | $ 785.431.924,90

VII. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS

Para el presente informe no existe estimacion de perjuicios, toda vez que la sancion a imponer es la multa prevista en la clausula
DECIMO QUINTA CONTRACTUAL.

VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

El Contrato de Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en su CLAUSULA DECIMA QUINTA establece lo siguiente: “Si hay
incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA,
previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacién de la misma,
por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

“...)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucidn-Sera equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en larealizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccion. Sera
equivalenteal 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. _\__ﬁ_mww‘a
<y Educat
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h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al
0.003% del valor del frente de obra o del contrato (...)".

Como consecuencia de ello, se tiene la afectacion de la Garantia Unica de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compafiia HDI SEGUROS S.A. bajo la pdliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razén a la ejecucion o liquidacion del Contrato, que garantiza el pago
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que sera suficiente la
garantia que cubra las obligaciones. (Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero
de 2024.

La no subsanacion de las actividades afecté de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de lag
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes.

Se haran exigibles la Clausula Penal de Apremio, previo analisis de su procedencia -segun la causal invocada- y las garantias a que
haya lugar, para lo cual deber& adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Cédigo General del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Como se indic6 en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentacion técnica, a saber: (i) El presupuesto definitivo, (ii)
programacion de obra vy (iii) flujos de caja los cuales estan comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagnostico). Documentos
gue, entre otras, son esenciales para la continuacion de las actividades de construccion, por lo tanto, y debido a dicho retraso
imputable al contratista se ha generado un atraso en la correcta y normal ejecucién de la obra. A esto debe afiadirse que, a pesar de
los multiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este ha sido renuente en dar cumplimiento de estos
COMpPromisos.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022 que establece:
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de
estos proyectos se adelantard de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato. (...)”

De igual manera, los numerales 1, 2, 7 y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente

Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y)

aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la
Péagina 13 de




CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las|
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC,sus
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la clausula Décima Quinta del Contrato
de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: “ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de
alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el
pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido
para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

ll(...)
b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-Sera equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccién. Sera
equivalenteal 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,
03% del valor del frente de obra o del contrato (...)".

En conclusién, el CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, fecha a 28 de
julio de 2023, se evidencia que el proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagndsticos debido a que no ha entregado en su
totalidad la documentacion técnica requerida para la continuacion de las actividad programadas. Por tanto, esta Interventoria
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario la imposicion de la pena de apremio contractual pactada en la Clausula
Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la clausuladécima octava
del contrato en mencién, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-FFIE.

PRUEBAS

A continuacion, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL vy la Interventoria, las cuales
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento.

CONCLUSION

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Quinta Contractual, y toda vez que el contratista esta en mora de cumplir con
sus obligaciones previstas en la clausula primera, clausulaSéptima - numerales 1, 2, 7 y 8 -OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA, y CLAUSULA OCTAVA — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y el Anexo técnico. Por tanto, esta
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Interventoria recomienda iniciar el procedimiento que tienen como corolario la imposicion clausula penal de apremio pactada en la
Clausula Décima Quinta literales b) y e) del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en cumplimiento del procedimiento establecido en
la Clausula Décima Octava — PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022
en concordancia con lo contenido en el Manual de Contratacion PA-FFIE.
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IX. ANEXOS

A continuacion se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente:

CONSECUTIVO ASUNTO FECHA

FFIE-G08-G15 Observaciones Plan de Gestion Social contrato de obra 8/05/2023
No. 1380-1601-2022.

FFIE-G09-G15 Resultados revisién y andlisis del Plan de Manejo 9/05/2023
Ambiental (PMA) del contrato de obra No. 1380-1601-
2022.

_ FORMATO Cédigo FO-GJ-23-01
@ La educacién | mineducacion
es de todos g . .. L,
Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1
FFIE-G10-G15 Observaciones Plan SG-SST. 9/05/2023
FFIE-G14-G15 Solicitud documentacién para aprobacion de la fase 1 de 30/05/2023
diagnéstico del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023
FFIE-G17-G15 Reiteracion entrega de documentacion para aprobacién 13/06/2023

de lafase 1 de diagnostico del contrato de obra No 1380-
1601-2022 e inicio de obra.

FFIE-G18-G15 Solicitud radicacién informe mensual No. 1 contrato de 13/06/2023
obra No 1380-1601-2022

IVAN DARIO RO[JAZSANABRIA
R/L CONSORCIO S S DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

CARTAGENA DE INDIAS, 30-08-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSION DE LOS SIGUIENTES IiTEMS NO
PREVISTO

»> ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estandar la cual no especifica su calibre, ni su separacion. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles mas especificos en cuanto a
su calibre de 3mm y separacion de 15cm en ambas direcciones, ademas de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inirida Guainia.

> ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plastico de
500 Its, debido a que la Institucion educativa Alvaro Ulcue Chocue de la

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de
agua para las baterias sanitarias, se propone la implementacion de tanques
de 500 litros para la distribucion de cargas en la placa existente

ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificacion:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institucion,
se propone la instalacion de cielo raso en PVC, debido a que este no se
encuentra en la lista inicial, se crea items de cielo raso en PVC

ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA |.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificacion:

Ajustandonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia
claramente la falta de energia proveniente de los paneles solares debido a
que las baterias se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario
realizar un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51
cm - 60 x 60 cm)

Justificacion:

Ajustandonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la
zona, se propone usar ceramica de formato en rango de (31-60)x60 y/o
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la
zona, debido al tiempo limitado de ejecucidén de obra se crea items de facil
obtencién.

ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
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Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Instituciéon Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta ultima
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Simon Bolivar, a esta ultima no
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Andres Bello, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA
COMUNIDAD DE REMANSO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
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comunidad hasta la Instituciéon Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose
Celestino Moreno, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del
FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Francisco de Paula Santander, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Marco Antonio Francisco, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificacion:
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de
esta comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Principal, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se
plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA

LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Simon Bolivar, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a
que la Institucion educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino
Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de
agua para las baterias sanitarias y cocina comedora, se propone la
implementacion y perforacion de un pozo profundo en 4" para la distribucion
y almacenamiento de agua en la Institucion

ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a
que la Instituciéon educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio
Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de
agua para las baterias sanitarias y cocina comedora, se propone la
implementacion y perforacion de un pozo profundo en 4" para la distribucion
y almacenamiento de agua en la Institucion.

> ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros ,debido a
que la Institucion educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio
Francisco de la comunidad de Venado no cuenta con una fuente estable de
agua para las baterias sanitarias y cocina comedora, se propone la
implementacion y perforacion de un pozo profundo en 4" para la distribucién
y almacenamiento de agua en la Institucion Se anexa a esta solicitud los
siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Andlisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

Atentamente,

rauwe]

CONSORGIO EDUCOL
Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M. INCLUYE INSTALACION
1-EQUIPO UNIDAD: KG
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 5,133.94 5% $
256.70

SUB-TOTAL $257
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. kg $10,434.78 1.00 10% $
0.15*0.15 M. INCLUYE 11,478.26
INSTALACION

SUB-TOTAL | $11,478
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. REND V/ UNITARIO
Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62 $5,133.94
14.01
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SUB-TOTAL | $5,134
VALOR $16,869
TOTAL

Mw

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

2021

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS
1- EQUIPO | UNIDAD: UN
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO $
2,680.87 2,680.87
SUB-TOTAL $2,681

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
Tanque De 500 Litros un $300,000.00 1.00 0% $

300,000.00
valvula de flotador un $70,000.00 1.00 0% $

70,000.00
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SUB-TOTAL $370,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Plomero $66,666.00 186% $50,000.00 $23,936.47
2.09
Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 $29,680.93
2.09
SUB-TOTAL $53,617
VALOR TOTAL $426,298

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,

NP 3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION)

1-EQUIPO

UNIDAD:

M2
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DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
Herramienta menor % 32,330.60 5% $
1,616.53

Andamios tipo tijera marco dia $3,500.00 $

de 1.50 x 1.20 [alto x 4.79 730.05

ancho)
SUB-TOTAL $2,347

2 - MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
$ -
$ -

CIELORASO EN PVC m2 $46,886.55 1.00 10% $

e=10mm INCLUYE 51,575.21

OMEGAS, ANGULOS,

VIGUETAS, TORNILLOS

ESTRUCTURALES
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $51,575

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
$ -
SUB-TOTAL

$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $19,398.44
4.79
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 $12,932.16
479
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SUB-TOTAL $32,331
VALOR $86,252
TOTAL
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
EDUCOL SEDES DEL FUTURO 2021

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA

NP 4.1 SOLAR DE LA LE. ALVARO ULCUE CHOCUE
1-EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
Herramienta menor % 185,998.14 5% $ 9,299.91
SUB-TOTAL $9,300
2- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD DEO/fP' V.PARCIAL
$ -
$ -
BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% | $1,980,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL | $1,980,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANT. | DIST | V/UNITARIO
$ -
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SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. P‘IJQ(I)EET REND V/ UNITARIO
Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 | 1.00 $123,998.76
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $61,999.38

SUB-TOTAL $185,998

VALOR TOTAL $2,175,298

()

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

EDUCOL 2021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)
1-EQUIPO \ UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 1,308.00 $
1,308.00
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SUB-TOTAL $1,308
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10% $
15,840.00
RECUBRIMIENTO M2 $54,945.05 1.00 10% $
CERAMICO SECCION 60,439.56
(51x51 cm - 60 x 60 cm)
agua Lt $68.00 3.00 10% $
224.40
SUB-TOTAL $76,504
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $17,988.67
517
SUB-TOTAL $17,989
VALOR TOTAL $95,801
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 6.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL

ACARREO ARTESANAL
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE
CARRIZAL

Ton $80,000.00 1.00 0% $
80,000.00

SUB-TOTAL $80,000
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3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 7.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
1- EQUIPO UNIDAD: $0
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DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $80,000.00 1.00 0% $ 80,000.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
SUB-TOTAL $80,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
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VALOR

TOTAL

$80,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 8.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton/Km
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL Ton $150,000.00 1.00 0% $ 150,000.00
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI
SUB-TOTAL $150,000
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3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $150,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 2.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE BAS PORFIRIO BARBA
JACOB-SEDE PRINCIPAL
1-EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD | VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% V.PARCIAL
ACARREO ARTESANALDE | Ton $80,000.00 1.00 0% $3,500,000.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA IE BAS
PORFIRIO BARBA JACOB-
SEDE PRINCIPAL L
SUB-TOTAL | $3,500,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO |  CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
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DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR TOTAL | $3,500,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA

DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE

BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE JOSE CELESTINO

MORENO
1 - EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD | VALOR REND V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. | V.PARCIAL
%
ACARREO Ton $1,500,000.00 1.00 0% $ 1,500,000.00
ARTESANAL DE
MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION
EDUCATIVA IE BAS
PORFIRIO  BARBA
JACOB-SEDE JOSE
CELESTINO
MORENO DE LA
COMUNDAD DE
CARRIZAL
SUB-TOTAL $1,500,000
3 -TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE
OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. REND | V/ UNITARIO
PREST.
Oficial de obra $0.00 186% $0.00 102.42 $0.00
SUB-TOTAL $0
VALOR $1,500,000
TOTAL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL

2021

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 3.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO
1- EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $2,800,000.00 1.00 0% $
MATERIALES PARA LA OBRA DESDE 2,800,000.00
EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE
VENADO
SUB-TOTAL $2,800,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $2,800,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA EL
NP 6.1 CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNDAD DE ZAMURO
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $3,000,000.00 1.00 0% $ 3,000,000.00
MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA EL
CENTRO EDUCATIVO MARCO
ANTONIO FRANCISCO DE LA
COMUNDAD DE ZAMURO
SUB-TOTAL $3,000,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. | JOR.PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR TOTAL $3,000,000

-

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES

DEL FUTURO 2021

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO, INCLUYE EL

NP 2.1 TRANSBORDO EN LOS DIFERENTES CHORROS QUE EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE
INIRIDA'Y LA COMUNIDAD DE ZANCUDO
1-EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL

ACARREO  ARTESANAL  DE
MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE LA
&%“('H\“(“EDAEDL TSENSBS/;';%UDE% Ton | $6,000,000.00 1.00 0% $  6,000,000.00
LOS DIFERENTES CHORROS QUE
EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE
INIRIDA Y LA COMUNIDAD DE
ZANCUDO

SUB-TOTAL $6,000,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO

SUB-TOTAL

$0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR TOTAL | $6,000,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021

BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4” EN LA COMUNIDAD DE
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD
1-EQUIPO UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%
$
$

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

PERFORACION DE POZO CON und $27,585,000.00 1.00 0%
PROFUNDIDAD ~ ENTRE 10 $27,585,000.00
METROS Y 18 METROS, DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE ZAMURO,
CON FILTRO < GRAVA GRUESA 1 A
1/2 PULGADAS 80CM, GRAVA DE
1/2 PULGADAS 60CM. ARENA
SILICE 120CM, GRAVA DE 1 A 1/2
50CM, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA  CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP
Y TRANSPORTE
$
$
$
$
$ ;
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $27,585,000
TOTAL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084

Email: proyecto1601guainia@gmail.com




ORCIO EDUCOL
) VIT- 901.618.147-6

No. 1380-1601-2022 - Guainia

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO |
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO -
PERFORACION DE POZ0O PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
NP 4.1 ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%
$
$
PERFORACION DE POZO CON und $27,585,000.00 1.00 0%
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y $27,585,000.00
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM,
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM.
ARENA SiLICE 120CM, GRAVA DE 1 A
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y
TRANSPORTE
$
$
$
$

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

$

SUB-TOTAL

$27,585,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD

V.UNITARIO

CANT.

DIST

V/ UNITARIO

$

SUB-TOTAL

$0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION

JORNAL

PRESTACION.

JOR.
PREST.

REND

V/ UNITARIO

SUB-TOTAL

$0

VALOR
TOTAL

$27,585,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE

NP 4.1 VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1-EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%
$
$
PERFORACION DE POZO CON und $27,585,000.00 1.00 0%
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y $27,585,000.00
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM,
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM.
ARENA SILICE 120CM, GRAVA DE 1 A
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL $0

VALOR $27,585,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACIéN ACARI EEO ARTESANAL DE MATERIALES
Mb 2. con cedula de ciudadania numero (g 20253 g

certiﬁco que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Alvaro
Ulcue Chocue de la comunidad de Carrizal, tiene un costode _ B3 © .0 0O ToA

MLML@(O R.
Nombre:

c: 122925 3F
Celular: 3221493 37‘(4

o Q\vw /oé,pmaaa. cen ce. N- (o133

u \ e ‘[‘ a[f- yiderm to JUQQM'N.
'Lﬂ 3‘1' QGL’@Z c. aan‘ch,[ J—}ML O«
'._gﬁooco Por<fo orcladls
k _A ulo-gxrmsa
et t‘[OH’ 5( -7Ltavf>y°’1z’£a(
G”{ 92{2[0623{

25 aQ\’%( 202%'



Fecha:__ UL Mayy 240D

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com
L DE MATERIALES
con cedula de ciudadanfa numero [ 32/ 9'/ b/

porte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la |nsﬂtudon Educatlv Simgn
Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de _,1 79990 M

T

Nombre:

cc: Vﬁg’l; 4
&Iular.}zl 2[0423/

FECHA: §‘ < )s I:ZQ ]%

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

o0 Eprzahys €. concedula de ciudadania r (Locsys

Yo,
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Simon
oo P

Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de .
acle:y.

[4
\Nefmbre: y
cc: (YooF (Y5

Celular: glozaé o€ s } "




FECHA: H;ufo G de 2%

Sefiores

CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmatl.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, SELEMAND MAYIEARE C con cedula de ciudadania numero iﬂ 002.665

certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Andres
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costode __d8 /S0 ., 000 =
GENTO OV wBNTA ML PESoS, Poe  TONELAQA .

R ieuo_r,'g no f%- (@
Nombre: SCBECAN™NVO  VAAUO CARS CAYV PR C

cc: 19.002.665 e 1~inda
Celular: 51134;534?—

recHA:_{d M %)
Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZA! DE MATERIALES

Yo, ’%\ cedula de ciudadanfa numero / P> (

certifico que el transpbrte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Ed caum
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de ? 14000~ por ‘?Ec"" .

oo A d G
nIa «
Nombre: J nop° r‘#}# g
c:  [goirts! “Tw
Celular: le 20062 Z{




TODO PARA SU HOGAR
OSCAR ALBERTO RUGE PINZON

MIT 19.002.744-1

calle 18 a nwmero 6-15

Ted: 3203026605
inida - Colombia

Por medio de la mummﬂlﬂmﬂr-mhduhmuhddndl!mﬁpﬂmmemm

10

kem Cédige Cantidad
5078 1.00
3285 1.00
3171 1.00
1326 1.00
1325 1.00
17 1.00
23 1.00
19 1.00
2 1.00
425 1.00
24 1.00

1

Hombre producto
BATERIA 250AMP
NEWMAX GEL

TOMA DOBLE
GFCI GALICA

PANEL LED 24W
INCRUSTAR
CUADRADQ -
VATID

INTERRUFTOR
DOBLE GALICA

INTERRUFTOR
SENCILLO
GALICA

TUBO EMT 112
CURVA EMT 1/2

TERMINAL EMT
112

UNION EMT 172
TUBO EMT 3/4

CURVA EMT 34

Unidad
de

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
TUBO

UNIDAD

C aﬂzacttﬁ
No. C-01-1 397
: CONSORCIO EDUCOL
i 001.618.147-8
-3 2023-05-12
Fecha :
V. Linkaric implo. Inple. W paito Vr. Total
198000000 O% 0% 198000000 1,880,000.00
EEO00OOD 0 2©% D% £8,000.00 €2,000.00
30,000.00 0 % 0 % 30,000.00 30,000.00
10,800,00 0% D% 10,800.00 1080000
BEOD00 0% 0% 8,500,00 8,500.00
24,000.00 0% 0% 24,000.00 24.,000.00
188000 0% 0% 1,880,00 1,880.00
1,750.00 0% 0% 1.760.00 1.750.00
180000 0% 0% 1,800.00 1,800,00
38,000.00 0% 0% 38,000.00 38,000.00
3,200.00 0% 0% 3.200.00 3,200.00

;
i
2
3
1
§



FISOS ¥ ENCHAPES CARTAGENA Factura Proforma Mo TPCIZUOI2EE

CL 3 22 148-0008 70042 RECHIEMN COMUN

CAnTALERA PE30S ¥ ENCHAPES AYL LY 005111353
aliata > mmﬂﬂwm

Fecha SLOT20E]) T

HR (SO IETEM T-E Cludad MONTERLL

Dursccion CR 11 A 55 40 OF 201
Vendedor (SIRA DEL CARMEN RODRIGUET W

] Pr. | Nombre del Articulo |
CRIO0=AE TANED PARLD BLANCA BEILLANTE RIF LOUYNGTT0 X X006 (2600 1 I
CNOOLTD JXAD PSSO Y PARED LA BLAMTO 310000 (160 1A F- A0 000 45 630 25 1 B3 0
PLOOE0E 1 PROANTE SUPTRFUO GRS 25K0 Fo 500 oD 15.117,85 BG 950
RO M0 1 BOOULLA EXTRA BLANCA 3G SUPERFUD b S00 [T -] 11880 &7 65 500
Observaciones
Caniasd Tolal 56 Peua¥O: A58
s Arest) 3 presenme Gachen 2300020500 |
0,00
% 0.00
1% 43T .575.00
VA 0,00
ICA 0,00
Fla 0,00
Furra gl oheie g Empewan ?f-ﬁﬂiLm
F e g Las i covand S0 Pk O 1T i iy el Gl ol Gud e il s o Comititin
eaprerrd 5 AFmactn de CUmpie (0N 13 gararEy pegln 1o Indasdn en of Arsoulo 14 Ley 1480 eetaiuin de crptecan 5l Compumedon” y deends FOrmas (onoonianted.
s e A as s - g - g s e Mo Flr ey |t mate (i | e
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.
Documenlo de fecha:2023.08.07
Generado por:Ferreteria Lare/EREDIA SCLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:33am

'(gmza’ CONSORCIO EDUCO.

. 901618147
Di: CASTLLOGRANDE CL 6 750
Tel: 3166200888
| Descripdion [ Cat] Total [ Imp |
Tanque 500 s AGUATANK
100 30000000 0
Tanque 1000 LTS AGUATANK
100 550,000.00 0
Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155
100 268,000.00 0

Kit Pintucoat Rojo 13263 /0.81GL Catal 13227 en

0.09GL
100 22600000 0O
Rollo Malla Electrosoldada 41m013118mtsg2.30

440,02000 0O
Anticorrasiva ico Blanco 1GL/4041100
1.00 57,00000 0
Cemento CEME X 50KL aprox

100 6000000 0

Sclcadura 8011 X 1/8/Ventax Ibra/BOLSA 5
K/ICJX 20K/
1.00 14,00000 0

Pego splendor Gris 2!
e S 1.00 43,00000 O
Tubo RectangulardX1,1/2°CAL.18°6MTS/1.10mm

(FAJOBE)
100 9500000 0

Totales 10 2,063,000.00
[ DISCRIMINACION DE IMPUESTCS ]
Vi

Base
2,063,000.00 0.00

Forma de Page
Efectivo: 2,053,000.00

Esla factura se asmila a una leira de cambio
art, 774 Cooigo de comercio,

Impuestos
. Exerlos

COTIZACION No: COT-1310

Dacumento de fecha: 20230547
Generado por:Ferreteria Lara EREDIA SOLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 801618147

Dir: CASTILLOGRANDE CL 87 50
Tel: 3166200868
[Descripeisn | o] Total [ Imp |

Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 unic,
2300 11500000 O

Piso Rosales FD SL Crema

60x60/=2.16m2//CJX6 unid.
600 14400000 O

Totales 2 259,000,00

| DISCRIMINACION DE IMPUESTOS I
Impuestos Base \'/3
Exentos 259,000.00 0.00

Forma de Pago
Efectivo: 259,000.00

Esta factura se asimila a una lelra de cambio
an. 774 Codigo da comercio.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIOS PUR 8 DIAS
NAXINOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Semos computacon en |a nube, contaciencs en:
www. datasoftnw,com - 3105853205
Desanaliacopor
NIT 172654301 /ARIEL CHINCHLLA MORENO,



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE
COMADERAS

= i ) IR |

Negocios e Inversiones Montesur SAS

MIT-FO0525006-7

DIRECCIOM: Carrera 25 fio. 25-26F

RESPOMSABLE DE [WA - TARIFA ICA 8 X 1000

MO SOMOS GRAMDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175
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Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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« Distrias Direccién: CARRERA 2 N 44-110
Hugar  Comwtve i B
Teléfono: 7823430 I COTZACION VENTAS ]
IVA REGIMEN COMUN €TV 04732
800377621-7
37 VIGENCIA 3 DIAS
{ Datos del Cliente J
= 1
sefiores: CONSUMIDOR FINAL Fecha de expedicion: 21-Mayo-2023
NIT:  222222222222- Fecha de Vencimiento: 23.Mayo-2023
Direccion: CRA 244 110 MONTERIA aléfono: TE23493
e e o m e — = - eam
codigo | peso DE SCRIPCION UNIDA JCANTID] V. Unit | DES | IVA | V. Unit.Neto JVALOR TOTAL]
1836 1.00 Jestoea xmuo - KG | 1.00 120000 | 00 |19 12000 12 n.so
1474 000 |PRAGUAESPARGL Wik ALUSNIG X § WITE UND 5.00 20 035.0 00 | 19 200350 100 175,00
0679 330 | canaL amazons 34 uno | 2000 1wasre0 | oo | 19 10487 2:;; ;ngg.g
5144 2500 |estuco masncosianco mTercax2sx s | UND | 35.00 294500 | 00 | 19 29 L v
4005 4.00 §euconm 160X sk UND | 3.00 600000 | 0.0 | 19 60000 180 000,00
2020 0.0 [ELECTROS CPVID 1HP 1102207 uNo | 1.00 8230000 | 0.0 19 8230 823 000,00
2045 100 [Jusvuisce P eronce s vaconcaastial yno | 1.00 363000 0.0 | 12 36300 36 300,00
1294 00 friotanos waLanr uNo | 1.00 818000 | 00 { 19 81 81 800,00
Bruto 4.361.545,00
Descuento 0,00
Sub. Total 4.361.545,00
VA 19,00 % 828.693,55
Piesa 0.00
Total a Pagar 5.190.238,55
NOMBRE
| Son:

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTAMIL DOCIENTOS TRENTA Y OCHO CON CINCUENTA ¥ CINCO CENTABOS

RESPONSABLE

FIRMA O SELLO DEL CLIENTE Emm::mmwuam&t ]




FERRETERIA

COTIZACION No. 1241

. L .
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha: 17/04/2023
| NIT: 12208831
Datos del Cliente ~ NIT: 901618147 FORMA DE PAGO CONTADO
NOMBRE:  CONSORCIO EDUCOL VENDEDOR  BERNE
DIRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLE 6 N.7 50 FECHA VENCE:  17/04/2023
CIUDAD:  CARTAGENA TELEFONO: 3166210869
CODIGO NOMBRE %A CANT.| VALORUNIT. VALORTOTAL
CEMENZZ ___ [CEMENTO ARGOS 0 1 60,000 60,000
LAMIARQUI3M |LAMINA ARQUITECTONICA POR 3 METROS 0 1 70,000 70,000
LAMIZINCCAL 33LAMINA DE ZINC CAL.33 POR 3 METROS 0 1 50,000 50,000
TUBSANOOO4  |METRO TUBO 4 SANITARIO 0 1 15,000 15,000
POR60 |PORCELANATO NEGRO 0 1 240,000 240,000
TEJA2 TEJA AZUL 0 1 210,000 210,000
TUBO100 TUBO 100X100 0 1 330,000 330,000
TUBOCUADRAD |TUBO 50 X 150 0 1 360,000 360,000
TUSANI3PESA [TUBO SANITARIO 3 PESADO 0 1 80,000 80,000
TUSANI2SEMI [TUBO SANITARIO SEMI 2 PULGADAS 0 1 50,000 50,000
VARILO1 VARILLA 1/2 CORRUGADA 0 1 31,000 31,000
Subtotal 1,496,000
IVA 0
Descuento 0
'UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL Retencion 0
PESOS Total 1,496,000
ACEPTADA, FR%&%&%NTOFACTURAGON
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FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad
REF; COTIZACION
ITEM |[DESCRIPCION UND ViU
1 CEMENTO BULTO $ 62.000
2 MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3 BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4 PEGACOR 10 KG UND $ 24.000
5 TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7 ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
8 CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 $ 57.000
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES i
9 TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10 VINILO CANECA KORAZA UND 3 510.000
11 VINILO CANECA TIPO 1 UND $ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

C.C. 1.121.715.372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin/ Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Powered by CamScanner
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Inirida, 19 de junio de 2023

Seniores:

CONSORCIO EDUCOL

Ciudad de Inirida

Cordial saludo,

- Asunto: Cotizacién de pozo acuifero en la comunidad indigena de Remanso, Venadoy
Zamuro rio Inirida pertenecientes al resguardo REMANSO-CHORROBOCON

-~ Considerando la capacidad para la hechura de un pozo en la comunidad de Remanso,
. Venado y Zamuro. Presento la siguiente cotizacion: ‘ ah

Detalle

Tiempo Valdr total

Realizacién de un pozo
acuifero de cuatro
pulgadas (4”) enla

comunidad indigena de

Remanso

7 dfas | $29.000.000 |-

Realizacién de un pozo
acuifero de cuatro
pulgadas (4”) en la

comunidad indigena de

Venado

8 dias $30.000.000 |- -

Realizacién de un pozo
acuifero de cuatro
pulgadas (4”) en la

comunidad indigena de

Zamuro

8 dias $ 31.000.000

e -y e

Son: ($ 90.000.000) Noventa millones de pesos

Cordialmente,

Cc 1121712256 DE INI
CELULAR NP° 3185000366

o
A

: 4
Aridides .k‘gapito
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Inirida, 26 de junio de 2023

Senores:
CONSORCIO EDUCOL

Nit: 901618147 - 6

Ciudad de Inirida,

Cordial saludo,

Asunto: Cotizacion de pozos acuiferos en la comunidad indigena de Remanso y Zamuro Ubicados
por el rio Inirida

En relacion al asunto, respetuosamente mediante el presente me dirijo a ustedes en la oportunidad de
presentar cotizacion de la realizacién de DOS (02) pozos acuiferos de 4" de acuerdo a la siguiente

informacion:

Valor unitario Valor total

tem Detalle
Perforacion de pozo profundo en la

comunidad de Remanso rio Inirida, incluye
accesorios-tuberias para captacion de agua $ 27.585.000 $ 27.585.000

1 de en tubos de 4" con bomba tipo lapicero de
1.5 caballo de fuerza, alimentacion,
hospedaje y mano de obra por 6 dias
Perforacién de pozo profundo en la
comunidad de Zamuro rio Inirida, incluye
accesorios-tuberias para captacion de agua
2 de en tubos de 4" con bomba tipo lapicero de N2l S50
1.5 caballo de fuerza, alimentacion, :
hospedaje y mano de obra por 6 dias

El valor del presente es la suma de ($55,170,000) CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO: -
SETENTA MIL PESOS M/TE COLOMBIANO con el 50% del valor en concepto de adelanto y el otro--

50% contra entrega. .

$ 27.585.000

Atentamente,
/\
o /J
Ny

S RGIOZLEXANDER GARCIA
C.C 1.121.708.582 de Inirida

NUMERO DE CELULAR: 3104249831
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FERRETERIA

'COTIZACION No. 1290

BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha: 04/05/2023
NIT: 12208831
Datos del Cliente ~ NIT: 901618147 FORMA DE PAGO CONTADO
NOMBRE:  CONSORCIO EDUCOL VENDEDOR BERNE
DIRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLE 6 N.7 .50 FECHA VENCE:  04/05/2023
CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 3166210869
CODIGO |NWBTE %IVA| CANT.| VALOR UNI. VALOR TOTAL
PBANTICMATEO [ANTICORROSIVO 1 GALON ROJO 0 1 60,000 60,000
ANTIROJO ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO 0 1 160,000 160,000
BALDOSA003  |BALDOSA 30X45 X CAJA 0 1 100,000 100,000
BAL95 BALDOSA 34X34 MIKO GRIS 0 1 95,000 95,000
BAL BALDOSA 51X51 1.82 GRIS 0 1 100,000 100,000
ESMALTE0030 |ESMALTE NEGRO BRILLANTE X GALON 0 1 65,000 65,000
LAMIARQUIL6M |LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS 0 1 140,000 140,000
LIJASPLIEGO  |LIJA NEGRA POR PLIEGO 0 1 1,500 1,500
MAYELECTR2X9|MALLA ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST 0 1 245,000 245,000
PEGACOR01  |PEGACOR NIKINIKI 0 1 24,000 24,000
SOLDA0007  [SOLDADURA 60-11 X 1/8 KILO 0 1 25,000 25,000
TABACA2'1  [TABLERO ACANALADO 2X1 0 1 180,000 180,000
TANQUEEE  [TANQUE DE 500 LITROS 0 1 330,000 330,000
TEJA2 TEJA AZUL 0 1 210,000 210,000
TORNILLOTECH [TORNILLO TECHO 1 1/2 0 1 30,000 30,000
TUBC180001  [TUBO3 X 1-1/2C18 0 1 90,000 90,000 |.
CANECATI22  |VINILO CANECA ICO 0 1 270,000 270,000 |
KORAZA1123  |VINILO CANECA KORAZA 0 1 480,000 480,000
VINOO1 VINILO CANECATIPO 1 0 1 180,000 180,000
Subtotal 2,785,500
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Retencion 0
MIL QUINIENTOS PESOS Total 2,785,500

ACEPTADA, FIRMAX. SEhHINTOFACTURACION
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Inirida, 6 de mayo de 2023

Seiiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
3166200869
Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239

Es grato para nosotros poner a su consideracién la siguiente propuesta

CANT
10.00
1.00
1.00
1.00
41.00
6.00
15.00

20.00
20.00
3.00
3.00
1.00
1.00

1.00
1.00
2.00
1.00

1.00 CEMENTOGRIS TIPO 1 X S0 KG

Descripcién Cédigo

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022
TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050
TUBO RECTANGULAR 3X11/2 C18 (1.10) ROJO 0030005000023
ANTICORROSIVO ROJO EA-226 002_0006000001
LAMINA PVC BLANCO MADERA % 0040001000030
PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 8 MTS v ; 0040003000011
ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010
PERIMETRAL o

VIGUETA 244 CAL26 i 0040003000007
OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027
TORNILLO EX/PL PIBROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113
TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024
BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CUNETE 0020004000022

BLANCO ACRILICO FORTALEZA X CUNETE 0020003000024

AC-101N -

TANQUE ALTO 500 LTS . 0200004000004

TANQUEALTO 1000 LTS 0200004000001

SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002

PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016
0100001000007

UND
MTR
GAL
UND

GALON
UND.
UND

UN

UN
UND
UN
UN

CUN

UN
UN
LB
BTO
UNIDAD

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
it INIRIDA - COLOMBIA

PESO

32,30
0,00
11,60
15.140,00
0,00

840

525

12,00
12,00
0.00
0,00
29,00
30,00

12,10
22,80

1,00
25,00
50,00

Valor Unitarlo
24,000.00
80,000.00
87,000.00
46,999.97
50,000.00
30,000.00

6,000.00

6,600.00
6.600.00
5,882.35
8,000.00
242,500.00
310,000.00

400,000.00
580,000.00
14,000.00
60,000.00
60,000.00

132,000.00
132,000.00
17,647.00 19
24,000.00
242,500.00
310,000.00

400,000.00
$80,000.00
28,000.00
60,000.00
60,000.00

Valor Total IVA
240,000.00
80,000.00
87,000.00
47,000.00
2,050,000.00
180,000.00
90,000.00

O O0OO0OO0OO0OOO

o O

o oo

O OO O0OOo

Pagina: 1de 2
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FERRETERIA CASTILLO CS SAS

48] (M .
o NIT : 901241599- 1

‘-‘-'@" b \ CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
= 3 3184561956 - 3132222186
[=] : G5 INIRIDA - COLOMBIA

Inirida, 8 de mayo de 2023

Seftores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6750

3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia
Reof : Cotizacién V - 001 - 12239

Es grato para nosotros poner a su consideracion {a siguiente propuesta

CANT Descripcion Cadigo UND PESO

Total Bruto
Descuento
Descuento
Reteafuents

VA
Total a Pagar

1
Entrega: dias despues de rechr su orden de compra o pedido

Forma de Pago :
Validez de la oferta: 1 dias a partir de la fecha, mayo 6 2023

Cordialmente,

Hector Alejandro Payema Castro
FERRETERIA CASTILLO CS SAS

Valor Unitarlo Valor Tota! IVA

4,760,147.00
000

000

000

0.00

000

3,353.00
$4,763.500.00
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Fondo de Financiamiento de la

& 'gfaaf.sggf;‘";g CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No 1380 - 1601 - 2022 — Guainia

30 de agosto de 2023

Asunto: solicitud de suspensién de contrato.

Ref: contrato de obra 1380-1601-2022, cuyo objetivo es: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN
EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”.

Sefores:
consorcio sedes del futuro 2021
Ivan rojas Sanabria

Cordial saludo

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes, la suspensién del contrato en mencién en
referencia, fundamentado en los siguientes y encaminada a una solicitud de terminacién
anticipada del contrato

1) Desde este consorcio, hemos insistido en la solicitud del ajuste de precios del cual tenemos
derecho ya que el contrato entro en ejecucién en un periodo posterior a la convocatoria de
este contrato (afio 2022).

2) Debido alos cambios econémicos presentados en el territorio nacional, como es el aumento
del combustible, esto repercute directamente en los precios de los materiales en el
municipio donde se realizan las compras, ya que el lugar de abastecimiento es via fluvial con
motores fuera de borda que utilizan combustible.

Basicamente la incertidumbre econdmica en cuanto a las ganancias proyectadas y el presupuesto
para la consecucién de los materiales de obra se estdn viendo afectados porque el recurso que se
implementa no alcanza para surtir las obras de materiales de construccién de forma debida, y a su
vez crea un desbalance econdmico que ha conllevado a atrasos administrativos y de obra, y esto a
su vez pone en riesgo el recurso o la solvencia econémica del consorcio, por tal motivo, nos vemos
en la obligacidn de instar a esta interventoria a que nos conceda la suspension del contrato por un
término de 30 dias, mientras se configura la terminacién anticipada del contrato, ya que la
naturaleza de esta suspension es salvaguardar los recursos destinados.

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto160lguainia@gmail.com



Efﬁﬂﬁ&é;»{ﬁraﬂ CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA

SENORES:

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022
INTERVENTORIA

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 — 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO
EDUCOL.

cordial saludo

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA.

Se toma la decisidn de solicitar la terminacién anticipada del contrato toda vez que el consorcio
educol, realizo el andlisis detallado de los precios unitarios con los que se firmd el contrato en la
referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta
formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoria, para que este hiciera llegar ante la
entidad contratante, y ademas que mads alld del ajuste que se realizaria, evaluamos que las
condiciones operativas de construccidn en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de
mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo
que complica la ejecucidon del mismo, a demds se evalud que llevar personal externo implicaria
mayores gastos y llevaria al consorcio a la quiera.

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoria, iniciar el proceso de terminacién anticipada del
contrato.

Muchas gracias.

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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EDUCATIVA- FFIE

EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIASPARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL,
PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA CONSORCIO EDUCOL NIT: 9013927132
INTERVENTORIA SEDES DEL FUTURO 2021 NIT: 901.634.912.-1
DEPARTAMENTO CUAINIA CONTRATO 1380-1601-2021
MUNICIPIO PUERTO INIRIDA
COSTO DIRECTO B 1.166.731.769,00 N
C0STO INDIRECTO < Tassag] | COTOTOTALOSRA+ ESTUDIOS Y Diseos $ 1.540.062.598
VALOR TOTAL| $ 1.540.062.598,00
ITE VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | DEDICACION | CANTIDAD VALOR UNITARIO EM SUBTOTAL
[ m | PORCENTUAL
1 |ADMINISTRACION
1.1 |todo el personal tecnico, y las consultorias o actividades propias de su profecion o especializacion $ 201.866.942,34 17,30%
requerido para |a ejecucion de las obras de en el contrato
Director de obra MES 20% 7 $ 6.068.205,00 2,19 $ 18.605.116,53
Residente de Obra MES 100% 7 $ 2.965.275,00 2,19 $ 45.457.665,75
Asesor Estructural MES 20% 7 $ 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Asesor en Redes Eléctricas, Voz y Datos MES 20% 7 $ 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Asesor en Geotecnia MES 20% 7 $ 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios MES 20% 7 S 4.155.525,00 2,19 S 12.740.839,65
Asesor en Seguridad Industrial y Salud Ocupaci MES 20% 7 $ 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Asesor Ambiental MES 20% 7 S 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Personal Calificado para Atencion a la Comunidad MES 20% 7 $ 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Profesional de Costos y Pr MES 20% 7 S 4.155.525,00 2,19 $ 12.740.839,65
Topdgrafo MES 20% 7 $ 2.241.810,00 2,19 B 6.873.389,46
Auxiliar de Ingenieria MES 100% 7 S 1.891.980,00 2,19 $ 29.004.053,40
12 GASTOS GENERALES GLOB S 79.330.400,00 6,80%
1.3 |PAGO SERVICIOS PUBLICOS GLB 1 $ 6.000.000,00 S 6.000.000,00
1.4 |GASTOS OFICINA PRINCIPAL GLB 1 S 6.365.400,00 S 6.365.400,00
[ 1.5 [VISITA DE DIAGNOSTICO INICIAL UND 9 $ 1.500.000,00 S 13.500.000,00
1.6 |INFORME DE DIAGNOSTICO MES 9 S 300.000,00 S 2.700.000,00
1.7 |SOCIALIZACION DE INICIO GLoB 1 S 10.000.000,00 $ 10.000.000,00
1.8 [ TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO UNIDAD 9 S 500.000,00 B 4.500.000,00
1.9 [TRANSPORTE Y ESTADIA DE PERSONAL TECNICO UNIDAD 9 S 300.000,00 S 2.700.000,00
1.10| TRANSPORTES INTERNOS UNIDAD 9 B 200.000,00 S 1.800.000,00
1.11|PAPELERIA MES 7 S 280.000,00 S 1.960.000,00
1.3 [ GASTOS LEGALIZACION DEL CONTRATO JUEGO 1 $ 2.500.000,00 B 2.500.000,00
1.13]COPIA HELICGRAFIA DE PANOS Y FOTOCOPIAS JUEGO 2 S 80.000,00 S 160.000,00
[ 1.14]ENSAYOS DE LABORATORIO UNIDAD 1 S 500.000,00 $ 500.000,00
1.15|IMPUESTO DE SEGURIDAD UNIDAD 9 $ 80.000,00 $ 720.000,00
[1.16[RETEICA UNIDAD 9 B 170.000,00 B 1.530.000,00
[ 1.17|RETEFUENTE UNIDAD 9 S 55.000,00 S 495.000,00
RETEIVA UNIDAD 1 B 700.000,00 $ 700.000,00
PROUNIVERSIDAD NACIONAL MES 1 $ 1.100.000,00 S 1.100.000,00
POLIZAS GLOBAL 1 B 22.100.000,00 $ 22.100.000,00
SUBTOTAL ADMINISTRACION & 281.197.342,34 24,10%
2 [IMPREVISTOS
2.1 | DIFICULTAD DE OBRA [ [s 11.357.634,75 | 1,95%
2.2 | ATRAZO PROGRAMA DE OBRA | | I's 11.357.634,75 |
3 |UTILIDAD
3.1 |Utilidad [ [s 58.336.588,45 | 5,00%
4_[IVA SOBRE LA UTILIDAD : :
4,1 |IVA SOBRE LA UTILIDAD ( 19%) | [s 11.083.951,81 |  0,95%
[ |
TOTALAIU| [s 361.975.517,35 |  32,00%

fusdor
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NIT: 901618147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA

SENORES:

CONSORCIO SEDES DEL FURURO 2022
INTERVENTORIA

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

REF: CONTRATO DE OBRA No. 1380 -1601 — 2022, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO
EDUCOL.

cordial saludo

MEDIANTE LA PRESENTE LES HACEMOS LA SOLICITUD FORMAL PARA QUE SE INICIE EL TRAMITE DE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EN MENCION DE LA REFERENCIA.

Se toma la decisién de solicitar la terminacién anticipada del contrato toda vez que el consorcio
educol, realizo el andlisis detallado de los precios unitarios con los que se firmé el contrato en la
referencia y estos a la fecha se encuentran desactualizados y aun la entidad no da una respuesta
formal al oficio elevado desde este consorcio a interventoria, para que este hiciera llegar ante la
entidad contratante, y ademas que mas alld del ajuste que se realizaria, evaluamos que las
condiciones operativas de construccidén en la zona son muy escaza y con precios elevados, es de
mencionar que los precios del mercado en cuanto a materiales ha tenido un aumento excesivos lo
que complica la ejecucién del mismo, ademas se evalud que llevar personal externo implicaria
mayores gastos y llevaria al consorcio a la quiera.

Dichos los motivos, solicitamos a esta interventoria, iniciar el proceso de terminacion anticipada del
contrato. Y se solicita la suspensién inmediata del contrato en mencion.

Muchas gracias.

e

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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CARTAGENA DE INDIAS, 07-09-2023

Senores:
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoria

REF.: CONTRATO DE OBRA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE' Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO
2021.

Cordial saludo,

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSION DE LOS SIGUIENTES IiTEMS NO
PREVISTO

»> ITEM NO PREVISTO 1: MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.
INCLUYE INSTALACION

En el presupuesto suministrado por el FFIE, se plantea una malla
electrosoldada estandar la cual no especifica su calibre, ni su separacion. Por
dicho motivo se propone una malla con detalles mas especificos en cuanto a
su calibre de 3mm y separacion de 15cm en ambas direcciones, ademas de
ser la malla que predomina en la Ciudad de Inirida Guainia.

> ITEM NO PREVISTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla tanque plastico de
500 Its, debido a que la Institucion educativa Alvaro Ulcue Chocue de la

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
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comunidad de Carrizal no cuenta con tanques para el almacenamiento de
agua para las baterias sanitarias, se propone la implementacion de tanques
de 500 litros para la distribucion de cargas en la placa existente

ITEM NO PREVISTO 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO
EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Justificacion:

Debido a las altas temperaturas presentadas en la zona de cada institucion,
se propone la instalacion de cielo raso en PVC, debido a que este no se
encuentra en la lista inicial, se crea items de cielo raso en PVC

ITEM NO PREVISTO 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250
AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA |.E. ALVARO ULCUE CHOCUE

Justificacion:

Ajustandonos a la realidad del IE de la comunidad de Carrizal, se evidencia
claramente la falta de energia proveniente de los paneles solares debido a
que las baterias se encuentran en mal estado y teniendo en cuenta que en
los precios del FFIE no se encuentra este elemento, se hace necesario
realizar un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 5: RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51
cm - 60 x 60 cm)

Justificacion:

Ajustandonos a ejecutar el proyecto con materiales que encontremos en la
zona, se propone usar ceramica de formato en rango de (31-60)x60 y/o
rectificado que se ajusta al presupuesto de las sedes, dado a que las
propuesta en la lista inicial, ya no son fabricadas o no son encontrados en la
zona, debido al tiempo limitado de ejecucidén de obra se crea items de facil
obtencién.

ITEM NO PREVISTO 6: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Carrizal, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Instituciéon Educativa Alvaro Ulcue Chocue, a esta ultima
no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 7: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE COAYARE

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Coayare, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Simon Bolivar, a esta ultima no
estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 08: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Yuri, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Andres Bello, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 09: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO DE LA
COMUNIDAD DE REMANSO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Remanso, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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comunidad hasta la Instituciéon Educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose
Celestino Moreno, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del
FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 10: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Venado, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Francisco de Paula Santander, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 11: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES
PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zamuro, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Marco Antonio Francisco, a esta ultima no estar contemplada en el
presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 12: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS
PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON

Justificacion:

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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Para el desplazamiento a la comunidad de Chorrobocon, es necesario tomar
un transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de
esta comunidad hasta la Institucién Educativa Bas Porfirio Barba Jacob sede
Principal, a esta ultima no estar contemplada en el presupuesto del FFIE, se
plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 13: ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA

LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DE ZANCUDO

Justificacion:

Para el desplazamiento a la comunidad de Zancudo, es necesario tomar un
transporte fluvial desde el casco urbano y un acarreo desde el muelle de esta
comunidad hasta la Institucion Simon Bolivar, a esta ultima no estar
contemplada en el presupuesto del FFIE, se plantea un nuevo NP

ITEM NO PREVISTO 14: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a
que la Institucion educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Jose Celestino
Moreno de la comunidad de Remanso no cuenta con una fuente estable de
agua para las baterias sanitarias y cocina comedora, se propone la
implementacion y perforacion de un pozo profundo en 4" para la distribucion
y almacenamiento de agua en la Institucion

ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros, debido a
que la Instituciéon educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio
Francisco de la comunidad de Zamuro no cuenta con una fuente estable de
agua para las baterias sanitarias y cocina comedora, se propone la
implementacion y perforacion de un pozo profundo en 4" para la distribucion
y almacenamiento de agua en la Institucion.

> ITEM NO PREVISTO 15: PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4"
EN LA COMUNIDAD DE VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA
PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
A LA COMUNIDAD

Justificacion:

En el presupuesto suministrado por el FFIE no contempla la perforacion de
un pozo profundo, con profundidad entre 10 metros a 18 metros ,debido a
que la Institucion educativa Bas Porfirio Barba Jacob Sede Marco Antonio
Francisco de la comunidad de Venado no cuenta con una fuente estable de
agua para las baterias sanitarias y cocina comedora, se propone la
implementacion y perforacion de un pozo profundo en 4" para la distribucién
y almacenamiento de agua en la Institucion Se anexa a esta solicitud los
siguientes documentos:

1. Cotizaciones del material relacionado.
2. Andlisis de precios unitarios de la actividad no prevista.

Atentamente,

rauwe]

CONSORGIO EDUCOL
Reptesentante legal: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
No. de documento de identificacion: 1.047.413.737

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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COTIZACIONES

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE

el 0]

.
Dccumenlo de facha:2023.08.07
Generado por:Feretera Lerg/EREDIA SOL 02A
Inpresion :07/05/2023 11:33am

Clente:  CONSORCIO EDUCOL
10: 901618147

D CASTLLOGRANDE CL 6750
Tel: 3166200859

 Deseripcisn [ caf Total [ Imp |

Tanque 500 s AGUATANK
100 300,000 0
Tanque 1000 LTS AGUATANK
100 55000000 0
Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155
1.00 268,000.00 0

Kit Pintucoat Rojo 13283/ 0.81GL Catal 13227 en
0.09GL

100 22600000 0

Rallo Malls Electrosoldada 4mmx18mis/2.30
1.00 440,00000 0

Anticorras va ico Blanco 1GL/4041100
1.00 57,00000 0

Cemento CEME X 50KL aprox.
1.00 60,00000 0
Sclcadura 8011 X 1/8/Ventax Ibra/BOLSA 5
K/ICJX 20KL//
1.00 14,00000 0

Pego splendor Gris 25kg
1.00 4300000 O
Tubo RectangulardX1,1/2°CAL.18°6MTS/1.10mm
(FAJOBE)
1.00 8500000 O
Totales 10 2,063,000.00
[ DISCRIMINACION DE IMPUZSTCS

Impuestos Base Vir
. Exerlos 2,053,000.00 0.00

Forma de Page
Efectivo: 2,053,000.00

Esla factura se asmila 2 una leira de cambio
art, 774 Céoigo de comercio,

INSTALACION

COTIZACION No; COT-1310

Dacumento de ‘echa:2023-057
Generado por:Ferreteria Lara'EREDIA SOLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
ID: 801618147

Dir. CASTILLOGRANDE CL 87 50
Tel: 3166200868
[ Descripeian [ Towl[imp]
Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 uni¢,
2300 11500000 O
Piso Rosales FD SL Crema

60x60/=2.16m2//CJX6 unid.
6.00 14400000 O

Totales 2 259,000,00
( DISCRIMINACION DE IMPLESTOS ]

Impuestos Base Vir
Exentos 259,000.20 0.00

Forma de Pago
Efectivo: 259,000.00

Esta factura se asimila a una lelra de cambio
an. 774 Codigo da comercio.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIOS PUR 8 DIAS
MAXINOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Scmos computacon en |a nube, contactencs an:
www. datasoftnw,com - 3105853205
Desarallacopor
NIT 172654504 ARIEL CHINCHELLA MORENO

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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Inirida, 6 de mayo de 2023

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

Seiiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239
Es grato para nosotros poner a su consideracion la siguiente propuesta

CANT Descripcién Cédigo UND PESO  Valor Unitario
10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022 MTR 32,30 24,000.00
1.00 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050 GAL 0,00 80,000.00
1.00 TUBO RECTANGULAR 3X11/2C18 (1.10)ROJO 0030005000023 UND 11,60 87,000.00
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001  GALON  15.140,00 46,999.97
41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA 0040001000030 UND, 0,00 50,000.00
600 PERIMETRAL PECHO PALOMAPVC X8MTS | 6040003000011 UND 840 30,000.00
1500 ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010 UN 525 6,000.00
PERIMETRAL N
2000 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007 UN 12,00 6,600.00
20.00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027 UND 12,00 6,600.00
300 TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113 UN 0,00 5882.35
300 TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024 UN 0,00 8,000.00
1.00 BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CURETE 0020004000022 CuR 29,00 242,500.00
1.00 auwog ACRILICO FORTALEZA X CURETE 0020003000024 CUR 30,00 310,000.00
AC-101 :

1.00 TANQUE ALTO 500LTS % 0200004000004 UN 12,10 400,000.00
1.00 TANQUE ALTO 1000 LTS 0200004000001 UN 22,80 580,000.00
200 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002 L8 1,00 14,000.00
1.00 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016 BTO 25,00 60,000.00
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50KG 0100001000007  UNIDAD 50,00 60,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

Valor Total
240,000.00
80,000.00
87,000.00
47,000.00
2,050,000.00
180,000.00
90,000.00

132,000.00
132,000.00
17,647.00
24,000.00
242,500.00
310,000.00

400,000.00
580,000.00
28,000.00
60,000.00
60,000.00

IVA

- 4
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FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 901618147-6
Ciudad
e REF: COTIZACION
ITEM__|[DESCRIPCION UND ViU
1 CEMENTO BULTO $ 62.000
2 |MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3 |BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4 |PEGACOR 10KG UND $ 24.000
5 |TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 |SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7  |ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
8 CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 $ 57.000
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES B
9 |TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10  |VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 |VINILO CANECA TIPO 1 UND $ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

/] /i
' ‘;,/ll
\SERS o- EXIS YOVABE FAJARDO
CC 1.121.715.372

“A su Servicio”

FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainfa / Local 2/Cel: 3193464319/ E-

mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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?Dismas

Dreccise: CARRERA 2 N. 44-110 [ COTIZACION VENTAS
Telttono T4 CTV 04733
IVA REGIMEN COMUN
2002778247
VIGENCIA $ DIAS
( Owton Sel Clante )
s
Seficres  CONSUMIDOR FINAL Fochw de Expedicén  21-do-2022
NY. Foche de Vescimients  Z2-he-2022
Oreocén  CRA 2 44 130 MONTERIA Tedhons  TEIUS
cooco | reso DESCRIPCION unioa [eanmo]  wuem | oes | val veust vew [ vacon roras
T3 190 [c2TOPA X K0 ) T 2aco| a0 ) 12 000) 3 000,
e ace COPARCL WAN ALMNO XENTS | LD =20 xoe0| ao| ) 2w 3 n,00)
£ 230 [canaL Aazona 3w « wo 220 wares| ao| w wasre| 20720
s 200 |SFTVSOTRO PUSTICOBUMCOINTERCR X | w0 00 meco| a0 w» »en + 200 70,20
- 40 |eucon mrox ans wo 30| wmeo| ao| ) e0m) a0 200, |
) a0 |ececrace crvexo ne 1omor wo 0 oamos| a0 w 23000 3 000,
%0 0 L o SN0 wo 20| wxeo| o] 330 300,
304 000 [roracce vivuwT wo 120 wmaco| as| ) 2000, 22 000 x|
Brun AW S8 00
Cemcueris %00
Sub Totud A58 c0
. 0.0
VA 19.00% s s
) 0%0
TOTAL A PAGAR 5100 738.85

g i Crteie 8 e e U0 TRAS A S 00 G R ARSI PRI DU b ST 0 A MBI e 0 G TS RN, A
W) CAVVEACA T

Notx

Son
CONCO MILLONES CENTO NOVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO FESOS CON $4100 WCTE

Hempormatie )

\Cxme 2 ke 2l Checte, AMMW—)

Reschuctn de Eners 1 de 1900 rumersadn del of
o RN S ROCRARD RSRTA e e W ren i I Gometm K1) 0750 M Pagrat
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Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE
COMADERAS

B T R

Negocios e Inversiones Montesur SAS

MIT:FDO0¥Z5006-7

DMRECCION: Carrera 25 fio. 25-26F

RESPOMNSABLE D VA - TARIFA WCA 8 X 1000

}O SOMOS GRAMDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECOMNOMICA 4752
SOMOS AUTCRETENEDORES OE RENTA

TEL: 2821175

Cotizacion # S0069357

Chewrle: COSOO0 COUEDL
CLPNIT: P04 TE
Dibcckles CR 11 & 59 49 0F 20
Thielnz 34TE 40345
Chafadl: MCATERLE

Fehacofrmbie Bplodie  Veslsdor

B12-3083 234207 Wi B Cardiend S
Tl Proafiacss Carifldad Vieani Desc™ ¥ snl coir Dote lrpueiten Subtolad
w0 P penerrs peETIIAL KTLD 206300 TODME LISEAGE OO0  LLIELSR T vEMWTAS 10w ZLABA00
men CEIL CHNCETA PAIA JUNTAS 3 MM X 200 U LD COGOZSO000L (F] amuwecas 1006336 5,00 1050730 VA VEMTAS 1b% 3105400
el M&Mmhmm#”t DA JIMEAD 506 n.m.n T VENTAS (0% 303 807,05
2o DO CapiAl AMAZOMA B 1244381 J900115 moiwaces EPII2E0 500 BLIZLTS VA VENTAS (9% L 30247480
aes TOME BTG ACRELICD 30 KE 45236 [T) Emuacases UMLK 000  varres VA VENTAS 10% 2.791196.50
sang IR pACTOCRETE D 3006 52070 (T} pmoenees  JHISTE] 160 331 9445 VA VEMTAL 19 e FEOLTT
mes PR ELECTRD BOMBA PEDROLLD CPRSI | 1P (F) L.680 LOE GOIOBSS6 200  BAD.E22T1 VA VENTAS 10%  B60.620.71
e TN VALVULA BF BRONCES § 14 PEDBOLLD HLN 120 (A) imwos  AEOO00 10D AATEDID  VAVEVIAS 19% 4578010
] TOTALIZADOR 404 29 35 iA 200V BEL 6217004 MELFIA LOBUMOMOES 166030 500 JOLOOSTN o ueevac sow 2000
srm DO ALOTADOR ELECTRICO 30 AMP VHLANT PEROLLD (F) Lmumaes G001 200 G20e00s 2 AVETAS 1N giemnsd
00400050008
Tirming v oomdhianey:
Subsbital §AET LN
& § 1 4%0a0d 5

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERRETERIA COTIZACION No. 1290
PICHI
TOCRANIRIRITNIN O
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha 040572023
NIT: 12208831
Datos del Cliente NIT: 01618147 FORMA DE PAGO CONTADO

NOMBRE:  CONSORCIO EDUCOL
DIRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLE 6 N.7 50
CIUDAD:

VENDEDOR BERNE
FECHAVENCE: 04052023

CARTAGENA

TELEFONO: 3165210869
WIVA| CANY.| VALORUNIY. |
PBANTICWATEQ [ANTICORROSIVO 1 RO 0 1 50,000 50,000
ANTIROJO  |ANTICORROSIVO EPOXICO ROJO 0 1 160,000 160,000
BALDOSA003 XS X CAJA 0 1 100,000 100,000
BALSS J4X34 MIKO GRIS 0 1 95,000 6,000
BAL 51X51 182 GRIS 0 1 100,000 100,000
ESMALTEOOX) TE NEGRO BRLLANTE X GALON 0 1 £5,000 £5,000
LAMIARQUL EM ARQUITECTONICA POR 6 METROS 0 1 140,000 140,000
LUASPLEGO NEGRA POR PLEGO 0 1 1,50 1,50
MAYELECT ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST 0 1 245,000 245000
PEGACORO1 NIONKI 0 1 24000 24000
SOLDAD0O7 60-11 X 18 KLO 0 1 25,00 2500
TABACAZ't  [TABLERO ACANALADO 2X1 0 1 180,000 180,000
TANQUEEE  [TANQUE DE 500 LITROS 0 1 10,000 330,000
TEIA2 TEJA AZUL 0 1 210,000 210,000
TORNILLOTECH [TORNILLO TECHO 1 12 0 1 30,000 30,000
TUBCIE0001  [TUBO3X1-12C18 0 1 0,000 0000 |,
CANECATIZ2  [VINILO CANECA ICO 0 1 270,000 2000
KORAZA1123  [VINILO CANECA KORAZA 0 1 420,000 430,000
VINOO1 VINILO CANECA TO 1 0 1 180,000 180,000
Subiolal 4765500 |
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES moswoctm AYCINCO Retencion 0
AEPTA O PRV ST MIL QUINIENTOS PESOS Total Z.E.W
FTADA, FIRNAX S vtoracturacion

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC.
VALULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No resp ble de IVA
Inirda, 9 de Mayo de 2023
Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 9016181476
Ciudad
s REF; COTIZACION
ITEM_|DESCRIPCION UND ViU
1 CEMENTO BULTO $ 62.000
2 MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3 BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4 PEGACOR 10 KG UND S 24.000
5 TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7  |ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
8 CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 s 57.000
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES i
9  |TANQUE 500 LITROS UND S 430.000
10  |VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 |VINILO CANECATIPO 1 UND $ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

ANDERSON ALEXIS YOVABE FAJARDO
C.C. 1.121.715.372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Il
i

Inirida, 6 de mayo de 2023

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

Sefiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239
Es grato para nosotros poner a su consideracion la siguiente propuesta

CANT Descripcion cadigo UND PESO  ValorUnitarlo  ValorTotal  IVA
10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 230 MT X 10MT 0030009000022  MTR 3230 2400000 24000000 0
1.00 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050 GAL 000 8000000 8000000 0
1.00 TUBO RECTANGULAR 3X112C18 (110)ROJO 0030005000023  UND 11,60 87,0000  87,000.00 0
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001  GALON  15.140,00 4699997  47,000.00 0
41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA 0040001000030 UND. 000 5000000  2,050,000.00 0
600 PERIMETRAL PECHO PALOMAPVCXBMTS - 6040003000011 UND 840 3000000  180,00000 0
1500 ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010 UN 525 600000  90000.00 0
PERIMETRAL R

2000 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007 UN 12,00 660000  132,000.00 0
20,00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027  UND 12,00 660000  132,00000 0
300 TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113 UN 000 588235 1764700 19
300 TORNILLO PIAGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024 UN 000 800000  24,000.00 0
1.00 BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CURETE 0020004000022  CUR 2900 24250000 24250000 0
100 BUNCO ACRIICO FORTALEZA X CURETE 0020003000024  CUR 30,00 31000000 31000000 0
1.00 TANQUE ALTO 500LTS S 0200004000004 UN 12,10 40000000 40000000 0
1.00 TANQUE ALTO 1000LTS 0200004000001 UN 280 580,00000 58000000 0
200 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002 L8 1,00 1400000 2800000 0O
1.00 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016 BTO 25,00 6000000 6000000 0
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50KG 0100001000007  UNIDAD 50,00 6000000 6000000 0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

[E]

.
Documento de fecha:2023.05.07
Generado por:Ferretens Lere/EREDIA SCLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:3%am

Clente:  CONSORCIO EDUCO.
10: 901618147

D~ CASTLLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200859

[Ceseripan [ ca] Total[imp]

Tanque 500 s AGUATANK
100 300,000 0

Tanque 1000 LTS AGUATANK
1.00

550,00000 0
Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155
1.00 268,000.00 0
Kit Pintucoat Rojo 13283 / 0.81GL Catal 13227 en
0.09GL
100 2260000 0

Rollo Malls Electrosoldada 4mmx18mis//2.30
100 440,000.00

Anlicorrosiva ico Blanco 1GL/4041100
1.00 57,00000 0

Cemento CEMEX 50KL aprox.
1.00 60,00000 0
Scicadura 8011 X 1/8/Ventax Ibra/BOLSA §
K/ICJX 20KL/
1.00 1400000 0

Pego splendor Gris 25kg
1.00 43,0000 0

Tubo ResiangulardX1.1/2°CAL.18°6MTS/1.10mm
(FAJOBE)
100 9500000 0

Totales 10 2,063,000.00
[ DISCRIMINACION DE IMPUZSTCS |
Impuestos Base Vi
. Exerlos 2,053,000.00 0.00

Forma de Page
Efecivo: 2,053,000.00

Esta ‘actura se asimila 2 una leira de cambio
art, 774 Céoigo de comerdio,

COTIZACION No: COT-1310

Dacumento de fecha:2023-05-07
Generado por:Ferreteria Lara EREDIA SOLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:27am

Cliente: CONSORCIO EDUCOL
1D: 01618147

Dir: CASTILLOGRANDE CL 57 50
Tel: 3166200869
[ Descripeisn [ cnt] Total [ Imp |

Calais Pared Beige lisa 25x356=2m2/CJx23 uni¢,
2300 11500000 O

Piso Rosales FD SL Crema

60x€0/=2.16m2//CJX6 unid.
600 14400000 O

Totales 2 259,000,00
| DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Impuestos Base Vir
Exentos 259,00000 0.00
Forma de Pago
Efective: 259,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
an. 774 Codigo da comercio.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIOS PUR 8 DIAS
NAXINOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Scmos computason en la nube, contactencs an:
www.datasoftnw,com - 3105853205
Desaroliacopar
NIT 172654501 /ARIEL CHINCHLLA MOREND,

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

pm— ..
FERRETERIA COTIZACION No. 1290 \
oo A IRURITNINION
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fechar 0400572023
NIT: 12208831
Datos NIT: FORMA DE PAGO CONTADO
NOVBRE  CONSORCIO EDUCOL VENDEDOR ~ BERNE
DIRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLE 6 N.7 50 FECHAVENCE: (4082023
CUDAD:  CARTAGENA TELEFONO:
% : :
POANTICVA CORROSIVO 1 ROX ] 7 50,000 50,000
ANTIROJO EPOXICO ROJO 0 1 160,000 160,000
BALDOSAQS 30X45 X CAJA 0 1 100,000 100,000
[BALDOSA 34X34 MIKO GRIS 0 1 95,000 6,000
BAL BALDOSA 5151 182 GRIS 0 1 100,000 100000
ESUALTEONY) [ESMALTE NEGRO BRLLANTE X GALON 0 1 65,000 €00
LAMIARQULEM [LAMINA ARQUITECTONICA POR 6 METROS 0 1 140,000 14000
LUASPLIEGO  [LUUA NEGRA POR PLEGO 0 1 1,500 1,50
MAYELECTRZXSJMALLA ELECTROSOLDADA 2.35 X 9 CUBRE 20 MST 0 1 245,000 245000
PEGACORO!  [PEGACOR NIKINKI 0 1 26000 20000
SOLDADOO7  [SOLDADURA 60-11 X 18 KLO 0 1 25000 25,000
TABACAZ't  [TABLERO ACANALADO 2X1 0 1 180,000 180,000
TANQUEEE  [TANQUE DE 500 LITROS 0 1 30000 330,000
TEIA2 TEA AZUL 0 1 210,000 210000
TORNILLOTECH [TORNILLO TECHO 1 12 0 1 0,000 20,000
TUBC1E0001  [TUBO3X 1-122C18 0 1 90,000 000 |,
CANECATIZ2  [VINILO CANECA ICO 0 1 20000 20000
KORAZA1123  [VINILO CANECA KORAZA 0 1 420,000 420,000
VINOOT [VINILO CANECA TPO 1 0 1 180,000 180,000
Subiotal 2,785,500
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Retencion 0
TR R S — MIL QUINIENTOS PESOS Total 2,785,500
IRNAX IS oracTuracion

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

f

NP 3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm

(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

Inirida, 6 de mayo de 2023

Seiiores

CONSORCIO EDUCOL

Atn:

CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
3166200869

Cartagena-Bolivar . Colombia

Ref : Cotizacién V - 001 - 12239
Es grato para nosotros poner a su consideracion la siguiente propuesta

CANT Descripcién Cédigo
10.00 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2.30 MT X 10MT 0030009000022
1.00 TRAFICO PESADO ROJO X GALON PT-805 0020008000050
1.00 TUBO RECTANGULAR 3X11/2C18 (1.10)ROJO 0030005000023
1.00 ANTICORROSIVO ROJO EA-226 0020006000001
41.00 LAMINA PVC BLANCO MADERA 0040001000030
600 PERIMETRAL PECHO PALOMAPVCXBMTS | 0040003000011
1500 ANGULO CIELO RASO 25X25 CAL26 0040003000010
PERIMETRAL i ’
20.00 VIGUETA 2.44 CAL26 0040003000007
20.00 OMEGA 2.44 CAL 26 0030006000027
300 TORNILLO EX/PL P/BROCA C/RZ 8X1/2 X100UND 0090011000113
3.00 TORNILLO P/AGUDA 7X7/16X100UND 0090014000024
1.00 BLANCO OBRAS TIPO1 VI-151 X CURETE 0020004000022
100 BLANCO ACRILICO FORTALEZA X CURETE 0020003000024
AC-101N .
1.00 TANQUE ALTO 500LTS % 0200004000004
1.00 TANQUE ALTO 1000 LTS 0200004000001
200 SOLDADURA 6011 X 1/8 WEST ARCO 0210020000002
100 PEGACOR CORONA BLANCO X 25K 0100001000016
1.00 CEMENTO GRIS TIPO 1 X 50KG 0100001000007

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084

UND
MTR
GAL
UND

GALON
UND.
UND

UN

UN
UND
UN
UN
CuR
CUR

UN
UN
L8
BTO
UNIDAD

FERRETERIA CASTILLO CS SAS
NIT : 901241599- 1
CALLE 15 N 3-02 BARRIO EL CENTRO
3184561956 - 3132222186
INIRIDA - COLOMBIA

PESO

32,30
0,00
11,60
15.140,00
0,00

8,40

525

12,00
12,00
0,00
0,00
29,00
30,00

12,10
22,80

1,00
25,00
50,00

Email: proyecto1601guainia@gmail.com

Valor Unitario
24,000.00
80,000.00
87,000.00
46,999.97
50,000.00
30,000.00

6,000.00

6,600.00
6,600.00
588235
8,000.00
242,500.00
310,000.00

400,000.00
580,000.00
14,000.00
60,000.00
60,000.00

Valor Total
240,000.00
80,000.00
87,000.00
47,000.00
2,050,000.00
180,000.00
90,000.00

132,000.00
132,000.00
17,647.00
24,000.00
242,500.00
310,000.00

400,000.00
580,000.00
28,000.00
60,000.00
60,000.00

IVA

- '
cooooo0oo

oOo0oocowoo

cooooo



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 9016181476
Ciudad
i REF; COTIZACION
ITEM__[DESCRIPCION UND ViU
1___|CEMENTO BULTO S 62.000
2 |MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3 |BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA 3 103.000
4 |PEGACOR 10KG UND s 24.000
5 |TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 |SOLDADURA6011KILO KG s 25.000
7  |ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
g |CIELORASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 s 57.000
ANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES ;
9  |TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10  [VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 |VINILO CANECA TIPO 1 UND $ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

C.C. 1.121.715.372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 - 07 Barrio Berlin / Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP 4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL
SISTEMA SOLAR DE LA LLE. ALVARO ULCUE CHOCUE

PISOS ¥ ENCHAPES CARTAGENA Factara Proforma Mo TPCII0000256
CL 30 22 148-32285T0242 REGIIEN COMUN
CARTAGENA PIS0OS Y ENCHAPES RYL LT, 0005111353
Chente LONSORS IO EDUCOL Email ElectrdnicoGERENCIAIEL ESCOLTDA COM
Focha JLOTENIZD Telefona - MSIM00000-I0S X000
L1} S0 IE TN T-5 Cludad MONTERL
Durecchon CH 11 A 50 40 OF 201 CONTADO
Vendedor ISIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ V1 TRC  TPCZ20003258 AAOTEIXI
F.Pago  CONTADD — - _ __VigenciacoZdiss
Cod Articuls | Pr Hombre del Ariccula | Bd [CANT | Deio® Walor Unitario | Valor Total |
(=g [nF ] FAKED PARLD BT BRRLANTE REF LOLYMETR X KXaE (241 6 4.5 =]l =] HHOTE TR i
CMO00 1 ks PeBD v PRl LA BLanC0 31000 (1 88 1R Fs | i =]l =] A% AN Y 16 00
PLOGG 1 PGANTE Sy R0 e KRG Fe 500 (=l ] 15017,08 % g
BCh00 Foead 1 EOGUmLA DT BLANCA T s ] & 00 (=l ] 11 BAY &7 80 500
[+ TR
= Eerateaiiell Toskisl b Paka® G (&t ]
[T AR G R TR PR
000
" 000
"we 3T ATE00
N 0,00
L= 0.00
Fis 0.00
Foma p sl et Fr=a Frpreas 2 740 801 DO
¥ g wamg - e "y KCID, G L O e g Dl
mnira s b Al e B8 G D0 IS Rl e D rde o on ol Aeoula B3 ey BN eslaiae de proteoccn B Cormoredenr,” y Sermin flrsum GOFCorinnie.
e ke A = iy e v e g i M Mo e e | [ e
Fisstn IS4 DL CASLEY BOOMGLET VDAL Saiiftwiard Qi il fair BT B0 LB HOME S, BAS Facra Faterston Mot 0TT

or "t A U s T

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

?Dlau-las

Dirwccion: CARRERA 2 N. 44-110 ( COMZACION VENTAS
Telttono 762340 7
VA REGIMEN COMUN CTV 94733
2003778217
WIGENCIA § DIAS
(( Owon del Clante )
7 o
Sefiores  CONSUNMIDOR FINAL Foctw de Expediatn  21-do-2022
NY. 222222222221 Foche de Vercimients  2Z2-gc-2002
CRA 2 44 110 MONTERIA Cestn: = ‘
cooco | reso DESCRIFCION UNDA [canmo]  wwue | 0€8 | va] v usit Neto | vALOR TOTAL
we 100 [esTOmA X K0 ) 100 nweo| e ) 12 000) 3 000,
" 000 [PRAGUA ZEPAROL WIN ALLMNID X & NS "o 200 oo e 00e ©a oy
£ ax AMATONA 3M 4 wo 200 wameo| a0 10487 2097 20,
e S s AsIORmossINRX | o | = meco| e w 2eo|  rmomo
e 420 |eucon mox 4 "o 300 @meo| a0 w 000 430 %00,
20 000 [ELECTROS CPVEDD 1P 110V ) 100 =amee| o] 223,000 =3 000,56
VALVULA O PIZ SACHCE 1 14 OON
%0 100 |2 ANASTLLA PUASTICA wo 100 ;xon| as] % 36300 38 300,
o 000 [roTascs viviuanT ) 100 eaaco| a0 w 2,000 52 000,
(2 43154800
Dencueris 0.0
Seb Yot 43154500
. 000
IVA 19.00% Qe e
tew .20
TOTAL A PAGAR 519023855
LA e e e - BAS e e - OUIIRN & SO I w0 A DD e A 0GR AN A
DTS AAWVRADA T
Worm
o

CGNCO MILLONES CENTO NOVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON $41700 MCTE

Hemporm atie

\Cxme 2 el de Checte, AMWM—J

Reschucdn de Enere 1 de 1900 rumersadn del of
WA THUN S WAl Asrte | A AT e O P 1Y St SR e At

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE

COMADERAS

= W N R

Negocios e Inversiones Montesur SAS

NIT-0023006-9

DIRECCIOM: Cafrera 25 nd. 25-26¥

RESPONSABLE DE VA - TARIFA ICA B X 1000

NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752
S0MOS AUTORETENEDORES DE RENTA

TEL: 2821175

Cotizacion # S0069357

Clhesile: CONSOREN EDUCHL
COMIT: S04 T8
DiFecbdes CR 11 A 5749 OF 20

Taslon: 347840389

Wirant con Dete IEgutites Sublotal

Cindigo [Prosfiacts Camtidad Viesni D

s MO prperry BUCTIIAL ML 206300 100WC 115606 000 1016406
o OS] CRUCETA PARA UBTAS 3 MM X 200 UN RUDI CP60I50001 (F) 108 senaes 1106336 500 105874
oy .W.,mmwummummt A HMALL 500 039870
soor D7) ChAAL AMATOMA B 1344301 PO011% mmaaeoes EMUZE0 500 BLLXLTS
s TS EETGA ACRILICD 30 KG S45236 T) Emamaes AW 000 70 RTS8
s RN pLACTOCRETE DM 38 KG 52070 (1) Lmmees  J0ISTEL 200 331 50445
mes  FHA EECTRO BOMBA FEDROLLD CPMEXD 1 1P (F) Lmiseneges  BOI0B5.56 100  660.E3LIL
oo TESU] VALVULA BE BRONCES | 14" PEDROLLD HLM 1528 (A) Lmiseaes  ABXI000 100 46.780,10
s ] TOTALIZADOR 404 39 35 A 308V DEL 6377004 MELFIA LoBsenas 3186030 500 20180574
w17 ALOTADOR ELECTRICO 20 AMP VMLANT PEDROLLO (F) Lo GAETSOL 180 AZOR0S
Tirmino y condlchanes:

ik VEMTAS 10 22.494.00
ik VEMTAS 10 11.04.00

ik VEMTAS 10 202.907.08
Tk VENTAS 10% 1 J62.474,82

TV VENTAS 10% 2 791 196,580
VA VENTAS 10%  064.7H1.Y7
VA VENTAS 10% 6606120
VA VENTAS 19% 46 780,10
VA VENTAS 10% 201 0054
A VENTAS 19% 6299004

Iéd

§ 26T IFLI
§ 119080 56

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)

Drwccitn: CARRERA2 N. 44110 [ COTIZACION VENTAS
Telttor T840 TV 7.
IVA REGIMEN COMUN CTV 84733
9003776247

VIGENCIA $ DIAS
(MUD.!D ]

Sefcres  CONSUMIDOR FINAL Foche de Expedicotn 212022

NT. 2 Foche de Vercimients  22-8o-32022

Oreccién  CRA 2 44 130 MONTERIA Tedhns  TEIAS
cOGO | PESO DESCRIPCION UNIOA [CANTIO] Wi | 05 | VA | e Uit Neto | VALOR TOTAL
e 100 |[E5TOPA X KR0 ) 0 waco|  ao| ) 1= o0) ELTES
" 000 [PRASUA ESPAROL WIN ALUMNGD X 6 ¥TS -] 200 000 Qo "w 206 023 17200
= 330 [CAnAL AMATONA 20 ¢ wo 220 oamen| o] w wasre|  207moc
Lo 20 [STEOTROPUETCOBUNCONTERCR X | 1o 220 seos| o w e + a0 0,50
r 4 [rocon m o x ans no 20 @moo| co| 00 13 200,
200 a0 [eLecTace crwexo ne 1azov wo 120 mamos| 2| 23000 3 000,
VALVULA OF P12 BACNCE 1 14 CON

%O - | S ANASTLLA PLASTICA [ - 100 30 00 0 Qo) " 2300 | 3 X0 X
W 000 |MLOTADOR VIVILANT UND 100 68 20C 0 Qo) "w 08 000 42 00C X |
o a1 54800
Cemouert .00
Sub Totul a1 54800
. %0
IVA 19.00% e
tow 000
TOTAL A PAGAR S190. 738,85

g s COrmeis 8 e e O TRAS A S 00 6 G0 MR AR T PRI OCORN b ST 0 SO A GBI A 07 G TS AN, A
TS CANVRANGA T«

Lo
CNCO MILLONES CENTO NOVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PFESOS CON $4M100 MCTE

Hemoormatie

\rme s aebs ow Checte. A[E_xnmzmmmnm—J

Reschuctn: de Enerc 1 de 1900 rnumerscdn del of

WO R THON S MOCRAIRD WA A B e e P Y Sometm XD AN %0 A et

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

-—A
FERRETERIA COTIZACION No. 1290
o2 AN IRNRITNISION
BERNE TRUJILLO GUZMAN Fecha: 040052023
NIT: 12208831
DatosdelCliente ~ NIT;  S01618147 FORMA DE PAGO CONTADO
NOMBRE:  CONSORCIO EDUCOL VENDEDOR  BERNE
DIRECCION:  CASTILLO GRANDE CALLES N.7 %0 FECHMAVENCE: (4052023
CUDAD:  CARTAGENA TELEFONO: 3165210860
0 1 60,000 50,000
0 1 160,000 160,000
0 1 100,000 100,000
0 1 95,000 96,000
0 1 100,000 100,000
0 1 65,000 £5,000
0 1 140,000 140000
0 1 1,500 150
0 1 245,000 245000
0 1 24000 200
0 1 25,00 2500
0 1 180,000 180,000
0 1 330,000 330,000
0 1 210,000 210000
0 1 30,000 30,000
0 1 50,000 000 |,
0 1 200000 20000
0 1 420,000 420,000
0 1 180,000 180,000
Swoal  Z765,500 |
VA 0
Descuento 0
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Retencion 0
REPTAO PR brcs sy reomaospeses L Towl  ansse

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Dccumento de fecha:2023.08.07
Generado por:Fereteris Lare/EREDIA SOLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:33am

Clente:  CONSORCIO EDUCO.
10: 901618147

D~ CASTILLOGRANDE CL 6 7 50
Tel: 3166200859

[Descripdon [ ca] Total [ imp ]
Tanque 500 s AGUATANK
1

00 30000000 0
Tanque 1000 LTS AGUATANK

1.00 55000000 0
Vinilico BlancoxCaneca 5GL/2027155

1.00 268,000.00 0
Kit Pintucoat Rojo 13283 /0.91GL Catal 13227 en
0.09GL

100 22600000 0

Rollo Malia Electrosoldaca 4mmx18mts//2.30
100 44002000 0O

Anticorras iva ico Blanco 1GL/4041100
1.00 §7,00000 0

Cemento CEMEX 50KL aprox.
1.00 60,00000 0
Sclcadura 8011 X 1/8/Ventax Ibra BOLSA 5
K//ICJX 20KL/
1.00 1400000 0

Pego splendor Gris 2!
9 S 1.00 43,0000 0

Tubo Rectangular3X1,1/2°CAL.18°6MTS/1.10mm

(FAJOBE|
) 1.00 9500000 0

Totales 10 2,063,000.00
[ DISCRIMINACION DE IMPUZSTCS

Impuestos Base Vi
. Exenlos 2,063,000.00 0.00

Forma de Page
Efectivo: 2,063,000.00

Esla factura se asmila 2 una lerra de cambio
art, 774 Céoigo de comercio.

COTIZACION No: COT-1310

Documento de fecha:2023-05-07
Generado por:Ferreteria Lara EREDIA SOLOZA
Impresidn :07/05/2023 11:27am

Cliente:  CONSORCIO EDUCOL
ID: 601618147

Dir. CASTILLOGRANDE CL 87 50
Tel: 3166200862

[ Descripcisn T om] Total [imp |

Calais Pared Beige lisa 25x35=2m2/CJx23 unid.
23.00 115,000.00 0

Piso Rosales FD SL Crema

60x60/=2.16m?2//CJX6 unid.
6.00 14400000 0

__Totales _ 2 259,000,00
[ DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Impuestos Base Vir
Exentos 259,000.00 0.00
Forma de Pago
Efectivo: 259,000.00

Esta factura se asimila a una letra de cambio
an. 774 Codigo da comercio.

COTRACION GENERADA MANTIENE PRECIOS PUR 8 DIAS
MAXINOS.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks

CMOS ¢ enlanube, 08 8n.
www. datasoftnw,com - 3105853205
Desaraliaco por

NIT 172654501 /ARIEL CHINCHLLA MORENQ,

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FERREGOLLO XPRESS

NIT: 1.121.715.372-4 No responsable de IVA

Inirda, 9 de Mayo de 2023

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT 9016181476
Ciudad
p—— REF; COTIZACION
ITEM _|DESCRIPCION UND ViU
1 |CEMENTO BULTO $ 62.000
2 |MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X9 M UND $ 246.000
3 IBALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA CAJA $ 103.000
4 PEGACOR 10 KG UND s 24.000
5 TUBO 3 X 1-1/2" CALIBRE 6 METROS UND $ 210.000
6 SOLDADURA 6011 KILO KG $ 25.000
7 ANTICORROSIVO GALON GALON $ 59.000
8 CIELO RASO EN PVC e=10mm INCLUYE OMEGAS, M2 s 57.000
IANGULOS, VIGUETAS, TORNILLOS ESTRUCTURALES .
9 TANQUE 500 LITROS UND $ 430.000
10  |VINILO CANECA KORAZA UND $ 510.000
11 |VINILO CANECA TIPO 1 UND $ 280.000
SON; DOS MILLONES SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL $ 2.006.000

C.C. 1.121.715.372

“A su Servicio”
FERREGOLLO Xpress /Cra. 6 # 18 — 07 Barrio Berlin / Inirida Guainia / Local 2/Cel: 3193464319/ E-
mail: ferregolloxpress@gmail.com

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Piso y Enchapes

PISOS ¥ ENCHAPES CARTAGENA Factura Projorma o TPCII00II5E
CL 30 22 1483228570242 REGIMEN COMUN
e PIS0S ¥ ENCHAPES RYL HLT. 005111353
Chonte COMNSORSED EDUCOL Email ElectninicoGERENCLAGLEL ESCOLTIN COM
Fecha JWODTEI2D Telefono- 3053300503 3053300903
L L] 90 118 TN Chudad MONTERLS
Direcchon CR 11 A 59 40 OF 201 CONTADO
Vendedor ISIAA DEL CARMEN RODFRIGUES VI ™e TRCII00033548 POTE0ID
F.Pago CONTADO Vigancia do I diss
Cod_ Aricule | Pr. | Mombre del Artecula | B4 TCANT | Dcto% Valor Unitarko | Valor Total
I Ol FAKE) PARLD BoAPCA DRRLANTE REF LD TMEFID X KE0bS (2 4y 1 Fa ] .80 =] ] HHATE TR E-n RRE]
EMO00 T JIEAY PED W P LA BLAMOD J1X00 (1 S BRA = nM (=] <] 45830 24 1847 000
PLOCG0MS 1 PUCANTE SUTRFLO GRe 7SR5 » 500 Q00 15.117,68 9950
BOOTON0 1 EGURLLA DXTRA BLANCA G SUSTRFUS 5 A00 600 11880 87 86 500
Db s,
= el Tkl k] Pk [t ]
== 0t 4 preseese tachra PR
0,00
" 0,00
"we AITHTH00
WA 0,00
A 0.00
Fis 0.00
Frma y selo checte Fra Erpreas 2.740 601,00
¥ g e L o e ACHD, G bl LR ST S TRags Ll

mu-mawuhm“nmﬁ-mum|mmummum',m“m
it B e A8 1 e b i e Ml e s e Mgyt e M (e e e | | e

Fitan (WA DEL CASMEN ROCMGUED VDAL Sfwir R Tl por SO SO LUCNOMES BAS Fecha Fatorscon 20T
Rpgoent  HF g P oipe=a g
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

?Dlsu-laa

Oveccion: CARRERA 2 N. 44110 COTIZACION VENTAS
Teittono. TEZ340 CTV 94733
IVA REGIMEN COMUN

VIGENCIA $ DIAS

( Owon oot Clante )
e
Seficres  CONSUMIDOR FINAL Foche de Expedicdn  21-e-3022
NY. 2222022200 Fache de Vescimients  Z2-ghe-2022
Orecoén _CRA 2 44 110 MONTERIA Todtons TEIMAS
cooco | reso DESCRICION unica Jeanmo] wuen T oes T va v usie new [ vacoR TOTAL
3 130 [C5TOP X KD ) ) YT T T 72 000) 3 000,06}
e 000 [Pracus comaton w0 xewTs | we 20 xoeo| co| ) 206%| = om0
£ 330 |CANAL AMATONA 20 ¢ wo | 2 oameo| 20| ) woasre| 2087000
21a 2200 |[STUCOTRO RASTCORUANCORTERCRX | 10 220 meco| ao| sen| rmomom
o 420 |eucon w100 x 41s wo 30 @moo| 20| ) e0m) 130 300,26
20 020 [eLzcTacs cruE0 e 110200 wo wo| =amos| ao| ) 23.000) =300,
VALVULA DE P SRONCE 1 14 N
20 100 L O T "o 120 smxco| o ) 2630 2 300,
2. 00 |noracom vimuwt wo 20 exoo| 20| ) o2.000) 28 000 0|
[ a1 820
Comsiprns o0
Bt Totud a1 54800
. a0
VA 19.00% e s
bew a0
TOTAL A PAGAR S190230.55
- ot i B TEAR GG U e

o mgar
D )

%om
ONCO MILLONES CENTO NOVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA ¥ OCHO PESOS CON 4100 MCTE

Hmoormatie

\Exme.2 anke dol Chactn, [:.memmu—J

Ranchucitn: de Enero 1 de 1900 rumerscsitn del of
I IO Jot RO MRS A e e g e 71 Sometm X100 40750 A Pagratmy
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE
COMADERAS

B T R

Negocios e Inversiones Montesur SAS

MIT:FDO0¥Z5006-7

DMRECCION: Carrera 25 fio. 25-26F

RESPOMNSABLE D VA - TARIFA WCA 8 X 1000

}O SOMOS GRAMDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECOMNOMICA 4752
SOMOS AUTCRETENEDORES OE RENTA

TEL: 2821175

Cotizacion # S0069357

Chewrle: COSOO0 COUEDL
CLPNIT: P04 TE
Dibcckles CR 11 & 59 49 0F 20
Thielnz 34TE 40345
Chafadl: MCATERLE

Fehacofrmbie Bplodie  Veslsdor

B12-3083 234207 Wi B Cardiend S
Tl Proafiacss Carifldad Vieani Desc™ ¥ snl coir Dote lrpueiten Subtolad
w0 P penerrs peETIIAL KTLD 206300 TODME LISEAGE OO0  LLIELSR T vEMWTAS 10w ZLABA00
men CEIL CHNCETA PAIA JUNTAS 3 MM X 200 U LD COGOZSO000L (F] amuwecas 1006336 5,00 1050730 VA VEMTAS 1b% 3105400
el M&Mmhmm#”t DA JIMEAD 506 n.m.n T VENTAS (0% 303 807,05
2o DO CapiAl AMAZOMA B 1244381 J900115 moiwaces EPII2E0 500 BLIZLTS VA VENTAS (9% L 30247480
aes TOME BTG ACRELICD 30 KE 45236 [T) Emuacases UMLK 000  varres VA VENTAS 10% 2.791196.50
sang IR pACTOCRETE D 3006 52070 (T} pmoenees  JHISTE] 160 331 9445 VA VEMTAL 19 e FEOLTT
mes PR ELECTRD BOMBA PEDROLLD CPRSI | 1P (F) L.680 LOE GOIOBSS6 200  BAD.E22T1 VA VENTAS 10%  B60.620.71
e TN VALVULA BF BRONCES § 14 PEDBOLLD HLN 120 (A) imwos  AEOO00 10D AATEDID  VAVEVIAS 19% 4578010
] TOTALIZADOR 404 29 35 iA 200V BEL 6217004 MELFIA LOBUMOMOES 166030 500 JOLOOSTN o ueevac sow 2000
srm DO ALOTADOR ELECTRICO 30 AMP VHLANT PEROLLD (F) Lmumaes G001 200 G20e00s 2 AVETAS 1N giemnsd
00400050008
Tirming v oomdhianey:
Subsbital §AET LN
& § 1 4%0a0d 5

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

FECHA: _) 127[ Moo/ 123

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACI(.‘)N ACARI EEO ARTESANAL DE MATERIALES

MO 2. _con cedula de ciudadania numero _($ 20253 g
cert\ﬁco que ei transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Alvaro
Ulcue Chocue de la comunidad de Carrizal, tiene un costode _3 © .0 0D ToA

Q.

_EJZLLEKL@(OE-

Nombre:

«: )82D253Y
celu'an3114-/‘33?7-(4(

° QMW\ /%pwvz&- con C&. AF lﬂig/i(
u \ M etTeo e ytderm o jau 5
‘[‘ﬂ IAJ‘/:VI’ é“i')‘-d/‘k d CL, Qarn‘z,@( Tt 0w

L _ﬂ 700@ f-’or nJaJ&

M ’A B S

ee [qolr ’)( -7bmw‘>y°
0ol - 92c2[0623(

25 | 2073

Ll

?9-
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA

COMUNIDAD DE COAYARE

recha: UL Majy L0LYH

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTI; ION ACARREO ARFESANAL DE MATERIALES

Yo, A/ con cedula de ciudadanfa numero _/ ‘25 / 9_/ b/
certifico que' el t porte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la lnsﬁtuclon Educauv Slm
Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de .;/ﬂ' W

MMJM%C 7

Nombre:

cc: ‘7,0%1) 4
Celular: 92[ 2&0623/

FECHA: ég < )s [:ZQ ]%

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6
Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

o . con cedula de Cw/‘ls

Yo, Q-o iudadania numero
certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Simon
oS pPE >

Bolivar de la comunidad de Coayare, tiene un costo de
Q &3

7
G{nbre: "
cc: (Yoo3 (H45-

Celular: 3[0;86 OGS} <

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA

COMUNIDAD DE YURI

FECHA: &P__G_o\a_@ozg

Sefiores
CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZACION ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES

Yo, SELEMAND MAYEALE C  con cedula de ciudadania numero 419.002.465

certifico que el transporte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Educativa Andres
Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de 150.000 —
QENTO OV wBNTA MIC (ESOC, Poe TONELADA.

jedcr[a no L/C

Nombre: SERELANNO PAAUO BALS CAYU YARS
cc: iq.OOZ-foGS. de Tn)da

Celular: 219 94§ 2,47

FecHA:_4 Mayy LoV

Sefiores

CONSORCIO EDUCOL

NIT: 901618147-6

Correo: panameraconstrucciones@gmail.com

COTIZAGIGN ACARKEO AR NAL DE MATERIALES

Yo, . ’%\ cedula de ciudadanfa numero / @/ '} (> [ 23

certifico que el transpbrte desde la rivera del rio Guaviare, hasta la Institucion Ed caﬁw
oD - . n .

Bello de la comunidad de Yurie, tiene un costo de ?J@Q or
XMWAJ éf} s ‘Lﬂ
Nombre: J r«,& o Rt

cc. pJorrd! o
Celular: = ¢ 206 23(

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ACE
COMADERAS

B T R

Negocios e Inversiones Montesur SAS

MIT:FDO0¥Z5006-7

DMRECCION: Carrera 25 fio. 25-26F

RESPOMNSABLE D VA - TARIFA WCA 8 X 1000

}O SOMOS GRAMDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECOMNOMICA 4752
SOMOS AUTCRETENEDORES OE RENTA

TEL: 2821175

Cotizacion # S0069357

Chewrle: COSOO0 COUEDL
CLPNIT: P04 TE
Dibcckles CR 11 & 59 49 0F 20
Thielnz 34TE 40345
Chafadl: MCATERLE

Fehacofrmbie Bplodie  Veslsdor

B12-3083 234207 Wi B Cardiend S
Tl Proafiacss Carifldad Vieani Desc™ ¥ snl coir Dote lrpueiten Subtolad
w0 P penerrs peETIIAL KTLD 206300 TODME LISEAGE OO0  LLIELSR T vEMWTAS 10w ZLABA00
men CEIL CHNCETA PAIA JUNTAS 3 MM X 200 U LD COGOZSO000L (F] amuwecas 1006336 5,00 1050730 VA VEMTAS 1b% 3105400
el M&Mmhmm#”t DA JIMEAD 506 n.m.n T VENTAS (0% 303 807,05
2o DO CapiAl AMAZOMA B 1244381 J900115 moiwaces EPII2E0 500 BLIZLTS VA VENTAS (9% L 30247480
aes TOME BTG ACRELICD 30 KE 45236 [T) Emuacases UMLK 000  varres VA VENTAS 10% 2.791196.50
sang IR pACTOCRETE D 3006 52070 (T} pmoenees  JHISTE] 160 331 9445 VA VEMTAL 19 e FEOLTT
mes PR ELECTRD BOMBA PEDROLLD CPRSI | 1P (F) L.680 LOE GOIOBSS6 200  BAD.E22T1 VA VENTAS 10%  B60.620.71
e TN VALVULA BF BRONCES § 14 PEDBOLLD HLN 120 (A) imwos  AEOO00 10D AATEDID  VAVEVIAS 19% 4578010
] TOTALIZADOR 404 29 35 iA 200V BEL 6217004 MELFIA LOBUMOMOES 166030 500 JOLOOSTN o ueevac sow 2000
srm DO ALOTADOR ELECTRICO 30 AMP VHLANT PEROLLD (F) Lmumaes G001 200 G20e00s 2 AVETAS 1N giemnsd
00400050008
Tirming v oomdhianey:
Subsbital §AET LN
& § 1 4%0a0d 5
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

?Dlst:ﬂas

Drwccise: CARRERA 2 N. 44110 [ COTIZACION VENTAS
Telttorn T840 CTV 04733
VA REGIMEN COMUN
9003776247
VIGENCIA $ DIAS
( Owton del Clente )
> 3
Sefcres  CONSUMIDOR FINAL Fochw de Expediotn.  21-de2022
NT. 2 Foche de Verscimients. 222022
Oreccén  CRA 2 44 130 MONTER(A Tedbons  TEISAS)
coowo | reso DESCRIPCION unioa Jeanmo] wuee T oes T va] weuse new [ vacor ToraL
3 100 |C2TOPA X A0 ) ) =aoe|  ao| W 12 000) 2 00,
e 000 [Pracus comdoc W Aceso xewms | we =20 xooe0| ao| ) 20w 3 7 )
= 330 [canar Avazona s « nwo 220 oares| ao| w wasre| 2087 Do)
Lo 200 [STV2 " *| wo 3200 neo| ao| men|  1momon
wr 420 |eucon m ox 4ns ) 3% @wmco| a0 ) ea0m) a6 300,
200 a0 |eceeTace crvess we 11omor wo 120 oameo| o] £23.000) =3 000 )
»0 gpe [WENELAGE PR SROCE ¢- SR 00N wo 100 sxcol as| w» 26300 3 %005
o 000 |roracos vt wo 120 eaoco| a0 ) 2000, 22 000 x|
B a1 5800
Cemcuerny o000
Sub Totwd a1 54800
- o0
VA 19.00% )
Faw o0
TOTAL A PAGAR S100738.55
A e Crtecus 8 e e TR RA S L OUORN S SO T e A DR WA 07 G TS AN A
Rl R e i L )

o
CNCO MILLONES CENTO NOVENTA ML DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO FESOS CON $4100 MCTE

Hempormatie

Rescluctn de Enero 1 de 1900 rumersadn del of

WA BTN S ML AanT A ST G P Y om0 A0S A

\Cxme 2 aeke gl Checte, [unnmmma—j

Pagrat

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

NP PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA

TIPO LAPICERO DE 2

Inirida, 18 de junio de 2023

Sefiores:
CONSORCIO EDUCOL
Infrida,

Cordial saludo,

Asunto: Cotizacion de pozo acuifero en la comunidad indfgena de Venado,
Zamuro y Remanso rio Infrida g

De acuerdo a su solicitud, presento la siguiente cotizacién para realizar pozos de
acuerdo a la siguiente informacion:

+ Realizacién de tres pozos acuffero de cuatro pulgadas (4”) en la comunidad
indigena de Venado, Zamuro y Remanso. Todo incluido (materiales,

transporte, estadia)

Costo: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($88’000.00_0) m/cte
Tiempo: El tiempo total de ejecucion por cada una delas comunidades es de 7 dias

Cordialmente,

(¢ 19.016.699 DE INIRIDA
CELULAR N° 3115655117

;5 HP Y TRANSPORTE

Inirida, 26 de junio de 2023

Sefiores:

CONSORCIO EDUCOL
Nit: 901618147 - 6
Ciudad de Inirida,

Cordial saludo,

Asunto: Colizacion de pozos aculferos en fa comunidad indigena de Remanso y Zamuro Ubicados
porel rio Inirida

£ relacién  asunto, respeluosamenle mediante el presente me dirio a ustedes en la oportunidad de
presentar colizacion de la realizacion de DOS (02) pozos acuiferos de 4" de acuerdo a la siguienle

informacion:
N

lem | Detalle
Perforacién de pozo profundo en la
comunidad de Remanso fio Iniida, incuye
1 ‘acoasorios-tuberias para captacion de agua
de en tubos de 4" con bomba tpo lapicero de
1.5 caballo de fuerza, alimentacidn,
jé y mano de obra por 6 dias
Perforacién de pozo profundo en la
comunidad de Zamuro rio Inirda, incluye
acoesorios-uberlas para caplacién de agua
2| 4o e tbos de 4" con bomba o tapicro de
1.5 caballo de fuerza, alimentacion,
hospedaje y mano de obra por 6 dias

El valor del presente es la suma de (§55,170,000) CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
SETENTA MIL PESOS MITE COLOMBIANO con el 50% del valor en concepto de adelanto y el otro:

50% contra entrega.

Atentameqte,
r
(aC /
o
Sl RGT(?LEXANDER GARCIA
C.C 1.121.708.582 de Inirida
NUMERO DE CELULAR: 3104249831

Valor unitario Valor total

§27.585.000 $27.585.000

$27.585.000 §27.585.000

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Inirida, 19 e junio de 2023 Yo\t
Sefiores: | i
CONSORCIO EDUCOL N
Ciudad de Infrida
Cordial saludo, | TODO PARA SU HOGAR
0SCAR ALBERTO RUGE PINZON ;
Asunto: Cotizacién de pozo acuffero enlac idad indf deR Venado y : .,me’:m%s Focha:
Zamuro rio Inrida pertenecientes al resguudo REMANSO-CHORROBOCON | Tel: 1203026608
| Inirida - Colombia

Considerando la capacidad para la hechura de un pozo en la comunidad de Remanso,

1a slaulentes olementos:

Venado y Zamuro. Presento la siguiente cotizacion:

|
l
[
Detalle Tiempo | Valor total i
Realizacién de un pozo | el
acuifero de cuatro H lnplo. Implo.
» Nombre do W.Unlarlo
pulgadas (4”) enla 7dus | $29000000 kem Cédigo Cantidad producto R Cago Ret
comunidad indigena de .
R BATERIA 250AVP
1 8m 100 UNDAD 198000000 0% 0%
Realizacién de un pozo NEWAX 0EL
acuffero de cuatro TOMADOBLE
" 2 s 1% UNDAD 6800000 0% 0%
pulgadas () enla | g 00 | 30000000 GFOIGALCA
comunidad indigena de LB
Venado : INCRUSTAR
Realizacién de un pozo 3 am 190 cpprapg.  UNOAD 3000000 0% 0%
acuifero de cuatro i VATIO
pulgadas (4”) enla : WIERRUPTOR
comumidad indigema de || -S4 | 951000001 G 10 MRS oo e 0% 0
Zamuro
: INTERRUPTOR
3 0000000 | 5 15 100 SENCLLO  UNDAD 85000 0% 0%
pesos I s
oo OO0 e e 1 i e 100 TUBOENTIZ  TUBO 240000 0% 0%
Cordialmente, [ 712 100 CURAENTIR UNDAD 196000 0% . 0%
|
Dam o [EUNABT oo e 0% 0%
‘

.
Aﬂ'ﬂ lf’ . R 100 UNONENTIZ  UNDAD 180000 0% 0%
Aridtides Agapito ‘ ) | B0

|
21121712256 DE INIRIDA ; | W M TR T80
CELULAR N° 3185000366 [ 1o 100 CURVAENTSA  UNDAD 320000 0% 0%

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com

Cotlzaclﬂ

No. C-01-1397
001, smm
20230512

W, Bruto vr. Total
1,060,00000 1,080,000.00
800000 6200000
3000000 3000000
108000 1080000
85000 850000
200000 2400000
108000 1,980.00
175000 175000
1,800.00 1,800.00
3800000 3800000
320000 320000

£
¥
. §
§
i
|



CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item Descripcion Unidad
NP 01 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M.INCLUYE INSTALACION KG
VALOR
FERRETERIA CASTILLO FERRETERIA PICHI FERREGOLLO XPRESS
FERRETERIA LARA PROMEDIO
FERREGOLLO XPRESS
e, T 5 |
ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM X 18MTS /2,3]  MALLA ELECTROSOLDADA 3MM 2,3MT X 10MT MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X 9 CUBRE 20 MTS MALLA ELECTROSOLDADA 2,35 X9 M
Valor unitario | $440,000.00 Valor unitario | $240,000.00 Valor unitario | $ 245,000.00 Valor unitario | $246,000.00
$10,628.02 $10,434.78 $11,583.92 $10,695.65 $10,835.59
COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Item Descripcion Unidad
NP 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS Lts
FERRETERIA CASTILLO FERRETERIA PICHI FERREGOLLO XPRESS VALOR
FERRETERIA LARA PROMEDIO
$300,000.00 $ 400,000.00 $330,000.00 $430,000.00 $ 365,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item Descripcion Unidad
NP 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) mm
FERRETERIA CASTILLO FERREGOLLO XPRESS VALOR
PROMEDIO
<<< § 10mm
S 3 ‘-“/ i 5mm
Lamina PVCielo
sin sujecion con sujecion pecho paloma con sujecién
290cm
omega Vigusta Angulo
VALORE TOTAL VALORE TOTAL
VALOR UNITARI ORE TO VALOR UNITARIO ORE TO
PARA 56M2 PARA 56M2
LAMINA PVC| ¢ 50,000.00 | $ 2,050,000.00 | LAMINA PVC
BLANCO BLANCO $57,000.00 | $3,192,000.00
PERIMETRAL
PECHO
pALOMA | $30,000.00 | $ 180,000.00
PVC X 6M
ANGULO
CIELO RASO
2.5x2.5 caL | $6:000.00 | $90,000.00
26
PERIMETRAL
VIGUETA
244 cAL26 | $6:600.00 | $132,000.00
OMEGA 2,44
CAL 26 $6,600.00 | $132,000.00
TORNILLO
EX/PL $5,882.35 | $17,647.00
P/BROCA
TORNILLO
P/AGUDA $8,000.00 | $24,000.00
Total 56 M2 $2,625,647.00 Total 56 M2 $ 3,192,000.00
Total M2 $ 46,886.55 Total M2 $57,000.00 $0.00 $0.00| $ 46,886.55

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item Descripcion | | | | Unidad Item Descripcion | | | | Unidad
NP 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. NP 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC X 6M ANGULO CIELO RASO 2.5X2.5 CAL 26 PERIMETRAL
MATAGUAR | |  vaLorPROMEDIO MATAGUAR | | VALOR
VALOR UNITARIO $30,000.00 $ 30,000.00 VALOR UNITARIO $ 6,000.00
VALORE TOTAL PARA 56 M2 $ 90,000.00 $ 90,000.00 VALORE TOTAL PARA $90,000.00| $ 90,000.00
COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Item Descripcién | | | | Unidad Item Descripcién | | | | Unidad
NP 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. NP 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
VIGUETA 2,44 CAL 26 OMEGA 2,44 CAL 26
MATAGUAR | |  vaLoRPROMEDIO MATAGUAR | | VALOR
VALOR UNITARIO $ 6,600.00 VALOR UNITARIO $ 6,600.00
VALORE TOTAL PARA $ 132,000.00) $ 132,000.00 VALORE TOTAL PARA $ 132,000.00) $ 132,000.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item

Descripcién | | | | Unidad

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

NP 04

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E.

TORNILLO EX/PL P/BROCA

MATAGUAR | |  VvALORPROMEDIO

Item Descripcién | | | | Unidad
NP 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA
TORNILLO P/AGUDA

MATAGUAR | | VALOR

VALOR UNITARIO $ 5,882.35)

— 11

VALORE TOTAL PARA $ 17,647.00 $17,647.00

w
VALOR UNITARIO $ 8,000.00
VALORE TOTAL PARA $ 24,000.00 $ 24,000.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item Descripcién | | | | Unidad
NP 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E.
TAMINA PVC BLANCO
FERRETERIA CASTILLO [ FERREGOLLOXPRESS | _ VALOR PROMEDIO
1
290cm
290cm 30cm
=1 30cm
B 100.00hLOR UNITARY  $ 57,000.00 $53,500.00
VALORE
VALORE TOTAL PARA TOTAL PARA| $ 3,192,000.00 $ 2,996,000.00
56M2 $2,800,000.00 56M2

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item Descripcion | | | | Unidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA SOLAR DE LA I.E. ALVARO ULCUE
NP 04
CHOCUE
MATAGUAR VALOR PROMEDIO
$ 1,980,000.00 $ 1,980,000.00
COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Item Descripciéon Unidad
NP 05 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)
VALOR
FERRETERIA PICHI FERRETERIA LARA FERREGOLLO XPRESS
PROMEDIO
FERR__%?OLLO XPRESS
BALDOSA 51X51 1,82 PISO ROSALES FD SL 60X60 2,16M2)] BALDOSA 51X51 AREA 1,82 POR CAJA
VALOR UNITARIO $100,000.00 U\l:f'l'lfkr: o $ 144,000.00 VALOR UNITARIO $ 103,000.00
COSTO (M2) $ 54,945.05|COSTO (M2) $ 66,666.67| COSTO (M2) $ 56,593.41) $59,401.71]

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Item Descripcion Unidad
NP 06 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA TONELADA
INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
EDILBERTO PARRADO NELSON ARGUELLO VALOR PROMEDIO
reaue_Q0/ Magy /1 0 |
* L;U(,w ’A?w[/q iR, con 2. W 1ToP
‘Ch w0 po of ealolo dt numr» grauise
(AR RTINS B o orke
COTZACION ACAREO ARTESANAL OE MATERIA & 4 ‘%,J,,,,,fq‘fn
vo, £l e o Teade @ co 1 /( WL_&
: : P
Tewdloda }\MW U Wt ¢ g
21210623
::“Tmmg shauinn
oot = 27
AEES 27 e a’aﬁ{ 2023
$ 80,000.00 $ 90,000.00 $ 85,000.00
COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Item Descripcion Unidad
ACARR] LIVAR
TONELADA
NP 07 DE LA COMUNIDAD DE COAYARE
Jose Gonzalez NELSON ARGUELLO VALOR PROMEDIO
recna: U Mgy 2y
oot sz o Zlfwi"o::’e‘k'“’u‘m P— pcom
COTZACON ACATRED ARTESANAL OE MATERALES s e A
Tt e Ly g7 ‘Z,,“/ yoy gorr>(
v ok SEEE Baivar g e o ol
L
ol Mo fyotle, |
Gt 319206065 7 . B 4 <L ansper ?A’lé‘-
o ra10623!
$ 80,000.00 $ 90,000.00 I $ 85,000.00
COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Item Descripcion Unidad
NP 08 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO TONELADA
DE LA COMUNIDAD DE YURI
ACARREO MUELLE - IE SIMON BOLIVAR
Seberiano Mayorabe NELSON ARGUELLO | IVALOR PROMEDIO
i D aS psis: e 4 Mgy 9003
o —— Sotecs sinamersconsckopss o
e it i S ama K:u !‘T:ﬁmﬁm,mm .
ey £0.00 par fory ciespniions %g_c"w_"'a‘; e Yematonts .
3 Lt é,.\mm- Ak
m.;";f;;éé;,c s72. Naa."bmlqaz-wa A ~Txarr
couter: 5 2006 23
$ 150,000.00 $ 180,000.00 I $ 165,000.00|
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item

Descripcion

Unidad

NP 08 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDADES REMANZO, ZAMURO Y VENADO, INCLUYE
ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

PRECIOS POR TODOS LOS POZOS

VALOR

ARISTIDES AGAPITO

SERGIO GARCIA

SANTIAGO GARCIA

PROMEDIO

E1 valor del pressnte es |2 suma de ($55,170,000) CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
SETENTA MIL PESOS MTE COLOMBIANO con el 50% del concepto de adelanto y of oo
=

Atontamegle,
oI =
RGIO ALEXANDER GARCIA

C.€ 1.121.708.562 de Inirida
NUMERO DE CELULAR: 3104248831

Inirida, 18 de junio de 2023
Sefiores:
CONSORCIO EDUCOL

Cordial saludo,

Asunto: Cotizacién de pozo acuifero en la comunidad indigena de Venado,

Zamuro y Remanso rio Infrida B

licitud, presento la siguiente cotizacién para realizar pozos de
te informacion:

nnnnn

+ Realizacion de tres pozos acufero de cuatro pulgadas (4) en la comunidad
ind a de Venado, ro y Remanso. Todo incl

transporte, estadia)

Costo: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (sBB'oDD.OU_O) m/cte

Tiempo: El tiempo total de ejecucion por cada una e las comunidades es de 7 dias

Cordialmente,

el
s
6.4 DE INIRIDA

Ce 19.01¢
CELULAR N° 3115655117

uido (materiales,

$72,792,500.00

$90,000,000.00

$ 55,585,000.00

$ 88,000,000.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Unidad

Item

Descripcion

NP 08 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE REMANSO, INCLUYE
ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

Cominida Remanso

VALOR

ARISTIDES AGAPITO

SERGIO GARCIA

SANTIAGO GARCIA

PROMEDIO

¥ CINCO MILLONES CIENTO
el otro.

70,000) CINCUENTA
con el 50% del valor en concepto de adelanto y

Infrida, 18 de junio de 2023

Seiiores:

CONSORCIO EDUCOL

Infrida,

Cordial saludo,

Asunto: Cotizacién de pozo acuffero en la comunidad indigena de Venado,
Zamuro y Remanso rio Infrida :

De acuerdo a su solicitud, presento la siguiente cotizacién para realizar pozos de
acuerdo a la siguiente informacién:

« Realizacion de tres pozos acuffero de cuatro pulgadas (4 en la comunidad
indigena de Venado, Zamuro y Remanso. Todo incluido (materiales,
transporte, estadia)

Costo: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($88'000.000) m/cte
Tiempo: El tiempo total de ejecucién por cada una de las comunidades es de 7 dias

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

$29,000,000.00 $27,585,000.00 $29,333,333.33 $ 28,292,500.00

COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS

Item Descripcion Unidad

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE VENADO,

NP 08 INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5

HP Y TRANSPORTE
ARISTIDES AGAPITO SERGIO GARCIA VALOR
PROMEDIO
$30,000,000.00 $29,333,333.33 $29,666,666.67
COTIZACIONES ITEM NO PREVISTOS
Unidad

Item Descripcion

NP 08 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE ZAMURO, INCLUYE
ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

Cominida Zamuro

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ARISTIDES AGAPITO

SERGIO GARCIA

SANTIAGO GARCIA

VALOR
PROMEDIO

It 26 G0 oo e 2073

CONSORCIO EDUCOL
Rt S0161B147 - &
Cltad o it
Condialsahudo,

por e o nifca

& ocian
presentar ootzacidn de 1a reaizacién de DOS (02) pozns sculfercs de 4" s acuerdo a fa sguicn!
Intomasien:

¢ [ e O
“stnidd Exmoen aasca
Cc vih rosse

2 do lnidda
NUMERO DE CELULAR: 3104249831

Inirida, 18 dejunio de 2023
Seifiores:
CONSORCIO EDUCOL
Infrida,
Cordial saludo,
N idad indigena de Ventdo,

Zamuro y Remanso rio Infrida
De acuerdo a su solicitud, presento la siguiente cotizacién para realizar poos de
aeverdo a la siguiente informacién:

« Realizacién de tres pozos acuifero de cuatro pulgadas (4°) en 1a comunidad
indigena de Venado, Zamuro y Remanso. Todo incluido (materiales,
transporte, estadia)

Costo: OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($88'000.000) m/cte
Tiempo: El tiempo total de ejecucién por cada una delas de7 dias

Cordialmente,

T '
Eq% 71

Ce 19.016.699 DE INIRIDA
CELULAR N° 3115655117

$ 31,000,000.00

$ 27,585,000.00

$29,333,333.33

$29,292,500.00

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA

NP 1.1 MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15%0.15 M. INCLUYE INSTALACION
1-EQUIPO UNIDAD: KG
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 5,133.94 5% $
256.70

SUB-TOTAL $257
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. kg $10,434.78 1.00 10% $
0.15*0.15 M. INCLUYE 11,478.26
INSTALACION

SUB-TOTAL | $11,478
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. REND V/ UNITARIO
Ayudante ( obrero) - Jornal $38,667.00 186% $71,920.62 $5,133.94
14.01
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL | $5,134
VALOR $16,869
TOTAL

Mw

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

2021

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA

NP 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS. INC. VALVULA
DE FLOTADOR Y ACCESORIOS
1- EQUIPO | UNIDAD: UN
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO $
2,680.87 2,680.87
SUB-TOTAL $2,681

2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
Tanque De 500 Litros un $300,000.00 1.00 0% $

300,000.00
valvula de flotador un $70,000.00 1.00 0% $

70,000.00
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL $370,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Plomero $66,666.00 186% $50,000.00 $23,936.47
2.09
Ayudante ( obrero) - Jornal $33,333.00 186% $61,999.38 $29,680.93
2.09
SUB-TOTAL $53,617
VALOR TOTAL $426,298

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022,

NP 3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC e=10mm (INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION)

1-EQUIPO

UNIDAD:

M2
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
Herramienta menor % 32,330.60 5% $
1,616.53

Andamios tipo tijera marco dia $3,500.00 $

de 1.50 x 1.20 [alto x 4.79 730.05

ancho)
SUB-TOTAL $2,347

2 - MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
$ -
$ -

CIELORASO EN PVC m2 $46,886.55 1.00 10% $

e=10mm INCLUYE 51,575.21

OMEGAS, ANGULOS,

VIGUETAS, TORNILLOS

ESTRUCTURALES
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $51,575

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
$ -
SUB-TOTAL

$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND VI UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $19,398.44
4.79
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 $12,932.16
479
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL $32,331
VALOR $86,252
TOTAL
HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
EDUCOL SEDES DEL FUTURO 2021

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP PARA EL SISTEMA

NP 4.1 SOLAR DE LA LE. ALVARO ULCUE CHOCUE
1-EQUIPO UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
Herramienta menor % 185,998.14 5% $ 9,299.91
SUB-TOTAL $9,300
2- MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD DEO/fP' V.PARCIAL
$ -
$ -
BATERIA 250 AMP und $1,980,000.00 1.00 0% | $1,980,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL | $1,980,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANT. | DIST | V/UNITARIO
$ -

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com



CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. P‘IJQ(I)EET REND V/ UNITARIO
Electricista $66,666.00 186% $123,998.76 | 1.00 $123,998.76
Ayudante ( obrero) - Jornal | $33,333.00 186% $61,999.38 1.00 $61,999.38

SUB-TOTAL $185,998

VALOR TOTAL $2,175,298

()

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

EDUCOL 2021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 5.1 RECUBRIMIENTO CERAMICO SECCION (51x51 cm - 60 x 60 cm)
1-EQUIPO \ UNIDAD: M2
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
herramientas menores %MO 1,308.00 $
1,308.00
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL $1,308
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP. % V.PARCIAL
pegacor Kg $2,400.00 6.00 10% $
15,840.00
RECUBRIMIENTO M2 $54,945.05 1.00 10% $
CERAMICO SECCION 60,439.56
(51x51 cm - 60 x 60 cm)
agua Lt $68.00 3.00 10% $
224.40
SUB-TOTAL $76,504
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
Oficial $50,000.00 186% $93,000.00 $17,988.67
517
SUB-TOTAL $17,989
VALOR TOTAL $95,801
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NIT. 901.618.147-6
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 6.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE CARRIZAL
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL

ACARREO ARTESANAL
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ALVARO ULCUE CHOCUE
DE LA COMUNDAD DE
CARRIZAL

Ton $80,000.00 1.00 0% $
80,000.00

SUB-TOTAL $80,000
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $80,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 7.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
1- EQUIPO UNIDAD: $0
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $80,000.00 1.00 0% $ 80,000.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR DE LA
COMUNIDAD DE COAYARE
SUB-TOTAL $80,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR.PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

VALOR

TOTAL

$80,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 8.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton/Km
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% | V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL Ton $150,000.00 1.00 0% $ 150,000.00
DE MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA
ANDRES BELLO DE LA
COMUNIDAD DE YURI
SUB-TOTAL $150,000
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR $150,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
NP 2.1 MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE BAS PORFIRIO BARBA
JACOB-SEDE PRINCIPAL
1-EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD | VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO | CANTIDAD | DESP.% V.PARCIAL
ACARREO ARTESANALDE | Ton $80,000.00 1.00 0% $3,500,000.00
MATERIALES PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE
HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA IE BAS
PORFIRIO BARBA JACOB-
SEDE PRINCIPAL L
SUB-TOTAL | $3,500,000
3- TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO |  CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
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CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR TOTAL | $3,500,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO

NP 6.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA

DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE

BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE JOSE CELESTINO

MORENO
1 - EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD | VALOR REND V/ UNITARIO

SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. | V.PARCIAL
%
ACARREO Ton $1,500,000.00 1.00 0% $ 1,500,000.00
ARTESANAL DE
MATERIALES PARA
LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA
INSTITUCION
EDUCATIVA IE BAS
PORFIRIO  BARBA
JACOB-SEDE JOSE
CELESTINO
MORENO DE LA
COMUNDAD DE
CARRIZAL
SUB-TOTAL $1,500,000
3 -TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE
OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. REND | V/ UNITARIO
PREST.
Oficial de obra $0.00 186% $0.00 102.42 $0.00
SUB-TOTAL $0
VALOR $1,500,000
TOTAL
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL

2021

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO
NP 3.1 ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL
MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO
1- EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $2,800,000.00 1.00 0% $
MATERIALES PARA LA OBRA DESDE 2,800,000.00
EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE
VENADO
SUB-TOTAL $2,800,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND V/ UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $2,800,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR UNITARIO
ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA EL
NP 6.1 CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNDAD DE ZAMURO
1- EQUIPO | UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES
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contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL
ACARREO ARTESANAL DE Ton $3,000,000.00 1.00 0% $ 3,000,000.00
MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA EL
CENTRO EDUCATIVO MARCO
ANTONIO FRANCISCO DE LA
COMUNDAD DE ZAMURO
SUB-TOTAL $3,000,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. | JOR.PREST. REND VI UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR TOTAL $3,000,000

-

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEDES

DEL FUTURO 2021
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NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: DESCRIPCION VR
UNITARIO

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA
LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO, INCLUYE EL

NP 2.1 TRANSBORDO EN LOS DIFERENTES CHORROS QUE EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE
INIRIDA'Y LA COMUNIDAD DE ZANCUDO
1-EQUIPO UNIDAD: Ton
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0

2 - MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANTIDAD DESP. % V.PARCIAL

ACARREO  ARTESANAL  DE
MATERIALES PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE LA
&%“('H\“(“EDAEDL TSENSBS/;';%UDE% Ton | $6,000,000.00 1.00 0% $  6,000,000.00
LOS DIFERENTES CHORROS QUE
EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE
INIRIDA Y LA COMUNIDAD DE
ZANCUDO

SUB-TOTAL $6,000,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD | V.UNITARIO CANT. DIST VI UNITARIO

SUB-TOTAL

$0
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4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. | JOR. PREST. REND V/ UNITARIO
SUB-TOTAL $0
VALOR TOTAL | $6,000,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

INTERVENTORIA CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021

BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO MORENO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO

NP 4.1 PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4” EN LA COMUNIDAD DE
REMANSO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE A LA COMUNIDAD
1-EQUIPO UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%
$
$
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NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

PERFORACION DE POZO CON und $27,585,000.00 1.00 0%
PROFUNDIDAD ~ ENTRE 10 $27,585,000.00
METROS Y 18 METROS, DE 4" EN
LA COMUNIDAD DE ZAMURO,
CON FILTRO < GRAVA GRUESA 1 A
1/2 PULGADAS 80CM, GRAVA DE
1/2 PULGADAS 60CM. ARENA
SILICE 120CM, GRAVA DE 1 A 1/2
50CM, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA  CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP
Y TRANSPORTE
$
$
$
$
$ ;
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST | V/UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.
SUB-TOTAL $0
VALOR $27,585,000
TOTAL
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) VIT- 901.618.147-6
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HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO |
BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO -
PERFORACION DE POZ0O PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
NP 4.1 ZAMURO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1- EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO
Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%
$
$
PERFORACION DE POZO CON und $27,585,000.00 1.00 0%
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y $27,585,000.00
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM,
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM.
ARENA SiLICE 120CM, GRAVA DE 1 A
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y
TRANSPORTE
$
$
$
$

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL
NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

$

SUB-TOTAL

$27,585,000

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD

V.UNITARIO

CANT.

DIST

V/ UNITARIO

$

SUB-TOTAL

$0

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION

JORNAL

PRESTACION.

JOR.
PREST.

REND

V/ UNITARIO

SUB-TOTAL

$0

VALOR
TOTAL

$27,585,000

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL

FUTURO 2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022, INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO
BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 4" EN LA COMUNIDAD DE

NP 4.1 VENADO, INCLUYE ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION,
BOMBA TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE
1-EQUIPO | UNIDAD: UND
DESCRIPCION UNIDAD VALOR REND V/ UNITARIO

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6

contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

Herramienta menor % 5% $
SUB-TOTAL $0
2 - MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANTIDAD | DESP. V.PARCIAL
%
$
$
PERFORACION DE POZO CON und $27,585,000.00 1.00 0%
PROFUNDIDAD ENTRE 10 METROS Y $27,585,000.00
18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD
DE ZAMURO, CON FILTRO < GRAVA
GRUESA 1 A 1/2 PULGADAS 80CM,
GRAVA DE 1/2 PULGADAS 60CM.
ARENA SILICE 120CM, GRAVA DE 1 A
1/2 50CM, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA
TIPO LAPICERO DE 2,5 HP Y
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL | $27,585,000
3 - TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO CANT. DIST V/ UNITARIO
$
SUB-TOTAL
$0
4 - MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACION. JOR. REND | V/UNITARIO
PREST.

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No. 1380-1601-2022 - Guainia

SUB-TOTAL $0

VALOR $27,585,000
TOTAL

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEDES DEL
FUTURO 2021

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com




4/3/24, 11:45 Gmail - Respuesta Solicitud de Indexacion de Precios. CO 1380-1601-2022 G4821.
M Gmail CONSORCIO SEDES DEL FUTURO ORIENTE <csedesfuturo21oriente@gmail.com>

Respuesta Solicitud de Indexacion de Precios. CO 1380-1601-2022 G4821.

1 mensaje

Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co> 14 de septiembre de 2023, 16:53
Para: proyecto1601 guainia <proyecto1601guainia@gmail.com>, PANAMERA CONSTRUCCIONES <Panameraconstrucciones@gmail.com>
Cc: "csedesfuturo21oriente@gmail.com” <csedesfuturo21oriente@gmail.com>, Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>

Sr Consorcio EDUCOL.

De acuerdo con la solicitud FFIE-G49-G15, Gestidon de indexacion de precios contrato de obra No. 1380-1601-2022. Comedidamente remito respuesta revisada y aprobada
por parte del grupo de costos y presupuestos, con el resultado de la indexacion para aplicar al contrato 1380 — 1601-2022 G4821.

Cordialmente
Yesid Triana

Gestor Territorial.

Yesid Leonardo Triana Diaz

+ 57 3102062762

Gestor Territorial

ytriana@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 92 - 34
www.ffie.com.co

ng* MINISTERIO DE EDUCACION 2\ (e

vl NACIONAL s # Educativa

=

N

Yesid Leonardo Triana Diaz
Contratista | Técnica

Movil:

E-mail:  ytriana@ffie.com.co

Direccion; Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co Oy & B

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la
UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus
destinatarios. Asi mismo, la informacion de datos personales que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya,
imprima, copie o difunda este mensaje por ningin medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

sc_pdf_20230914161256_992_Gral_RespCorrlE_PDF.pdf
345K
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Bogoté4, D.C., 24 de agosto de 2023

Sefior(A) e nah
RODR.IGO SALAZAR RAMIREZ E: FIE20231E003083
Profesional Senior 2 S: FIE20231E003097

Mejoramiento
rsalazar@ffie.com.co

Asunto: Memorando de Respuesta a Solicitud SAC mediante radicado No FIE2023IE003083

Memorando de Respuesta a Solicitud SAC mediante radicado No FIE2023IE003083 solicitud:
Traslado comunicacion FFIE-01-2023 Gestion de indexacion de precios contrato de obra No.
1380-1601-2022. Grupo 4821 Guainia

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud referenciada en el asunto, y de acuerdo a lo consignado en el
numeral 6.1 Ajuste de Precios Vigencias superiores a 2023 de la INVITACION ABIERTA No.
041 FFIE DE 2021 cuyo objeto es ?LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA
NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDAMENTE
PRIORIZADOS?, para la cual se implemento la formula de reajuste de precios, concluyendo lo
siguiente:

Usando los datos ICCV e ICOCED publicados por el DANE hasta el mes de junio de 2023, se
obtienen los siguientes indices:

La linea de tendencia de los valores del DANE queda definida por la ecuacién: y = 0,6453+

147,6112

+ Indice proyectado para el mes de diciembre de 2022: Id = 279,26

+ Indice del mes proyectado para la finalizacion del contrato, (de acuerdo con la solicitud emitida

por el area de mejoramiento) octubre de 2023: In=285,71
Indexacion por aplicar al contrato: [(In - Id) / Id] = 2,311%

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser
empleada para la planeacion y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y
particularidades de cada uno de los proyectos que la que la UG-FFIE implementa.

El andlisis se realiz6 teniendo en cuenta la informacion revisada, verificada y aprobada por la
supervision del contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en el manual de

Fondo de Financiamiento de la

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa | FFIE mmm Infraestructura
Direccién: Calle 972 # 92 -34, Edificio Santa Clara. Pisos 4, 5y 6. - Educat“’a
Bogota D.C., Colombia
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supervision e interventoria, aprobado en el comité fiduciario No. 296 y/o 327 y suministrada
por el supervisor del proyecto, quien a su vez verifico que la informacion aprobada por la
interventoria se encuentra debidamente documentada, de acuerdo con las exigencias de la
UG-FFIE.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos
de ejecucién o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida
ejecucion del contrato, sino la revision, analisis y determinacién de un costeo de acuerdo con
las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Quedamos atento a sus comentarios

Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos:

Proyect6: LUIS FERNANDO VILLAR BARRIOS
Revis6: HENRY ANDRES DUARTE ROJAS

Fondo de Financiamiento de la

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa | FFIE .- Infraestructura
Direccién: Calle 972 # 92 -34, Edificio Santa Clara. Pisos 4, 5y 6. - Educa‘hva
Bogota D.C., Colombia
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4/3/24, 11:54

M Gmail

RV: Grupo G48-21 Contrato CO 1380-1601-2022 G4821 Obra.

1 mensaje

Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co>

Gmail - RV: Grupo G48-21 Contrato CO 1380-1601-2022 G4821 Obra.

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO ORIENTE <csedesfuturo21oriente@gmail.com>

2 de octubre de 2023, 17:24

Para: proyecto1601 guainia <proyecto1601guainia@gmail.com>, "csedesfuturo21oriente@gmail.com" <csedesfuturo21oriente@gmail.com>

Cc: Ivan Rojas <lvanrojasuan@gmail.com>

Cordial Saludo.

Comedidamente comparto las observaciones generadas de la revision realizada por parte del profesional de costos y presupuesto, con el fin de darle alcance y ajuste al
documento, para el dia de mafana 3 de octubre, antes de las 5 pm.

Atentamente
Yesid Triana
Gestor Territorial.

De: Luis Fernando Villar Barrios <lvillar@ffie.com.co>
Enviado: lunes, 2 de octubre de 2023 17:11

Para: Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co>
Cc: Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>

Asunto: Grupo G48-21 Contrato CO 1380-1601-2022 G4821 Obra.

Buenas tardes
Cordial

De acuerdo a la revisidn por parte del profesional de costos y presupuesto y gestor de zona, se le informa al contratista que deben de ajustar y
discriminar los insumos con sus respectivo precios en los APUS que hacen parte de los ITEMS 14 Y 15 DE LAS PERFORACIONES.

No se evidenciaron las cotizaciones de los acarreos, por ejemplo :

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE

PRINCIPAL;

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IE BAS PORFIRIO BARBA JACOB-SEDE JOSE

CELESTINO MORENO ;

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA

COMUNIDAD DE VENADO;

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA EL CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO FRANCISCO DE LA COMUNDAD

DE ZAMURO;

ACARREO ARTESANAL DE MATERIALES PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO, INCLUYE EL
TRANSBORDO EN LOS DIFERENTES CHORROS QUE EXISTEN ENTRE LA CIUDAD DE INIRIDA'Y LA COMUNIDAD DE ZANCUDO;

El desperdicio de los materiales debe ser 5%.

En cuanto al tema del transporte debe incluir en la actividad por cada item la distancia desde el muelle hasta la institucidn ya si mismos la cantidad del
material, cambiar el concepto de ARTESANAL POR INSUMOS DE MATERIALES PARA OBRAS CIVIL O CONSTRUCCION .

Ajustar el precio del insumo de la malla electrosoldada, de acuerdo a la cotizacion en zona tiene un valor de 240.000 entre 36 kilos = $ 6666 , la mano de
obra es muy cara de acuerdo al APUS , esa mano de obra oscila entre $ 500 a $ 600 pesos .

El precio o la cotizacién de la bateria de BATERIA 250 AMP no se evidencia, definir el voltaje. ( verificar la mano de obra es muy elevada).

Nota : revisar los precios de los acarreos
Luis Fernando Villar Barrios

Contratista

Costos y Presupuesto

Direccion Técnica UG FFIE

318-8279270

lvillar@ffie.com.co

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9?2 - 34
www.ffie.com.co

4¥> MINISTERIO DE EDUCACION
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Luis Fernando Villar Barrios
Contratista | Técnica

Movil:

E-mail:  Ivillar@ffie.com.co

Direccion:; Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

any Infraestructura
v # Educativa

www.ffie.com.co
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4/3/24, 11:54 Gmail - RV: Grupo G48-21 Contrato CO 1380-1601-2022 G4821 Obra.

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la
UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus
destinatarios. Asi mismo, la informacion de datos personales que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya,
imprima, copie o difunda este mensaje por ningin medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

Yesid Leonardo Triana Diaz
Contratista | Técnica

Movil:

E-mail:  ytriana@ffie.com.co

Direccion:; Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co OY & B

El contenido del presente mensaje enviado por correo electrénico, incluyendo los archivos adjuntos, contiene informacion de caracter confidencial y de uso reservado para la
UG FFIE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA y se establece para uso privilegiado de sus
destinatarios. Asi mismo, la informacion de datos personales que se hayan recogido a través de este medio seran tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios. Si por error, usted ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifiqueselo al remitente y no use, informe, distribuya,
imprima, copie o difunda este mensaje por ningin medio, en caso contrario podra ser objeto de sanciones legales conforme a las Leyes o Normativas vigentes.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4596df7933&view=pt&search=all&permthid=thread-f:177868424 1662606826 &simpl=msg-f:177868424 1662606826 2/2



CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA

CARTAGENA — BOLIVAR — COLOMBIA
04 DE OCTUBRE DE 2023

SENORES:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
IVAN ROJAS

Representante Legal

Ref.: Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE".

ASUNTO:
- SOLICITUD DE PRORROGA 1 A LA SUPENCION 1 DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Sefores:

En atencion al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022,
suscrito entre el patrimonio autbnomo del fondo de financiamiento de la infraestructura
educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la suspension vence el dia 5 de
octubre y que los motivos que dieron su origen no se han subsanado y no se ha emitido
respuesta, solicitamos a esta interventoria, prorrogar la suspensiéon 1 por un termino de 32
dias a partir del dia 6 de octubre y hasta el dia lunes 6 de noviembre de 2023, este con el
fin de que se subsane y se de respuesta a la solicitud que dio origen a la suspension.

Cordialmente:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL
NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 1.047.413.737

DEIVI A ps LA MARSIGLIA
C.C. A/ 3 DE SAHAGUN-CORDOBA
eeAVIL T.P.25202119820 CND

MOVIL:3148621066

CASTILLOGRANDE CALLE 6 NO. 7 50 — CARTAGENA - TEL. 3208871084
EMAIL: PROYECTO 1601 EUAINIA@GMAIL.EDM



4/3/24, 12:42 Gmail - Aprobacion item no previstos CO 1380-1601-2022

M Gmail CONSORCIO SEDES DEL FUTURO ORIENTE <csedesfuturo21oriente@gmail.com>

Aprobacién item no previstos CO 1380-1601-2022

Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co> 10 de octubre de 2023, 8:39

Para: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO ORIENTE <csedesfuturo21oriente@gmail.com>, proyecto1601 guainia <proyecto1601guainia@gmail.com>
Cc: Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>

Cordial Saludo.
Comedidamente remito respuesta a la solicitud de los NP contrato 1380-1601-2022.

Cordialmente
Yesid Triana
Gestor Territorial.

De: CONSORCIO SEDES DEL FUTURO ORIENTE <csedesfuturo21oriente@gmail.com>
Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2023 15:50

Para: Yesid Leonardo Triana Diaz <ytriana@ffie.com.co>

Asunto: Re: Aprobacion item no previstos CO 1380-1601-2022

[El texto citado esta oculto]
Yesid Leonardo Triana Diaz
Contratista | Técnica

Movil:
E-mail:  ytriana@ffie.com.co

Direccion; Calle 97A # 9A - 34. Edificio Santa Clara,
Pisos 4, 5y 6, Bogota D.C

www.ffie.com.co Oy & B

[El texto citado esta oculto]

@ sc_pdf_20231010081020_20_Gral_RespCorrlE_PDF.pdf
352K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=4596df7933&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1779375983478275303&simpl=msg-f:1779375983478275303

m”m



Bogota, D.C., 06 de octubre de 2023

Seiior(A)

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Profesional Senior 2
Mejoramiento
rsalazar@ffie.com.co

=

\ ] Educacion

E = 1 .'-
E: FIE20231E003633
S: FIE2023IE003753

Asunto: Memorando de respuesta a la solicitud mediante radicado SAC No FIE2023IE003633.

Memorando de respuesta a la solicitud mediante radicado SAC No FIE2023IE003633. Tramite Inclusion de items
No Previstos al contrato de obra No 1380-1601-2022 G4821 Departamento de Guainia cuyo objeto es: EJECUTAR
LAS OBRA NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE”

En atencion a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los analisis de precios unitarios de
actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoria y
gestor territorial, quienes ejercen la supervisién técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados
por la supervisién del contrato de interventoria y una vez aclaradas las observaciones realizadas en mesa de
trabajo via telefénica por el Area de costos y presupuestos de la UG FFIE y la interventoria los dias 2.,3,4 y 5 de

octubre , se

llevd a cabo la revision, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la UG-FFIE esta de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran
dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

VALOR PRECIOS DE MERCADO

NP1

MALLA ELECTROSOLDADA 3MM. 0.15*0.15 M. INCLUYE
INSTALACION

KG

$9.893

NP2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 500 LTS.
INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS

UND

$426.388

NP3

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC E=10mm
(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

M2

$86.318

NP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA 250 AMP DE 12 V
PARA EL SISTEMA SOLAR

UND

$1.830.177

NP5

SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO CERAMICA
SECCION (51X51 cm - 60 X 60 cm)

M2

$88.760

NP6

TRANSPORTE DE 59 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALVARO ULCUE CHOCUE DE LA COMUNDAD DE
CARRIZAL CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE 800
METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

TON

$80.000

NP7

TRANSPORTE DE 81 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA
DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE
COAYARE CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE 400 A

TON
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ITEM

DESCRIPCION UNIDAD  VALOR PRECIOS DE MERCADO

500 METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

NP8

TRANSPORTE DE 75, 5 TONELADAS DE INSUMOS DE TON
MATERIAL DE CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA
OBRA DESDE EL MUELLE HASTA LA INSTITUCION
EDUCATIVA ANDRES BELLO DE LA COMUNIDAD DE YURI CON
UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE 700 METROS -
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA .

$150.000

NP13

PERFORACION DE POZO CON PROFUNDIDAD ENTRE 10 UND
METROS Y 18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
ZAMURO, CON FILTRO 1/2 PULGADAS 80CM, GRAVA DE 1/2
PULGADAS 60CM. ARENA SILICE 120CM, GRAVA DE 1 A 1/2
50CM, INCLUYE ACCESORIOCS, TUBERIA PARA
CAPTACION, BOMBA TIPO LAPICERO DE 25 HP Y
TRANSPORTE

$15.000.000

NP14

PERFORACION DE POZO CON PROFUNDIDAD ENTRE UND
10 METROS Y 18 METROS, DE 4" EN LA COMUNIDAD DE
REMANZO, CON FILTRO 1/2 PULGADAS 60CM. ARENA SILICE
120CM, GRAVA DE 1 A 1/2 50CM, INCLUYE
ACCESORIOS, TUBERIA PARA CAPTACION, BOMBA TIPO
LAPICERO DE 2,5 HP Y TRANSPORTE

$13.000.000

ftems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con informacion para
realizar su andlisis y poder ser tramitados (Especificacién Técnica, detalle y cotizaciones).

ITEM DESCRIPCION OBSERVACION

NP9 TRANSPORTE DE 80,22 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DENO SE EVIDENCIAN
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTASOPORTES COMO
LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINOCOTIZACIONES, DETALLES
MORENO DE LA COMUNIDAD DE REMANSO CON UN RECORRIDOPARA PODER EVALUAR LA
APROXIMADANTE DE 600 A 700 METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. ACTIVIDAD.

NP10 TRANSPORTE DE 14,96 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DENO SE EVIDENCIAN
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTASOPORTES COMO
LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DECOTIZACIONES, DETALLES
PAULA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE VENADO CON UN RECORRIDOPARA PODER EVALUAR LA
APROXIMADANTE DE 800 METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. ACTIVIDAD.

NP10 TRANSPORTE DE 17 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DENO SE EVIDENCIAN
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTASOPORTES COMO
LA INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIOCOTIZACIONES, DETALLES
FRANCISCO DE LA COMUNIDAD DE ZAMURO CON UN RECORRIDOPARA PODER EVALUAR LA
APROXIMADANTE DE 400 METROS - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . ACTIVIDAD.

NP11  TRANSPORTE DE 15,13 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DENO SE EVIDENCIAN
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTASOPORTES COMO
INSTITUCION EDUCATIVA BAS PORFIRIO BARBA JACOB DE LA COMUNIDAD DECOTIZACIONES, DETALLES
CHORROBOCON CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE 200 A 300 METROS -PARA PODER EVALUAR LA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. ACTIVIDAD.

NP12 TRANSPORTE DE 9,4 TONELADAS DE INSUMOS DE MATERIAL DENO SE EVIDENCIAN
CONSTRUCCION A LOMO DE HOMBRO PARA LA OBRA DESDE EL MUELLE HASTASOPORTES COMO
LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA COMUNDAD DECOTIZACIONES, DETALLES
ZANCUDO CON UN RECORRIDO APROXIMADANTE DE 500 METROS -PARA PODER EVALUAR LA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . ACTIVIDAD.

Fondo de Financiamiento de la
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El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la
planeacion y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los
proyectos que la que la UG-FFIE implementa.

El analisis se realiz6 teniendo en cuenta la informacion revisada, verificada y aprobada por la interventoria del
proyecto, de acuerdo con las funciones establecidas en el manual de supervision e interventoria, aprobado en el
comité fiduciario No. 296 y/o 327 y suministrada por el supervisor del proyecto, quien a su vez verificé que la
informacion aprobada por la interventoria se encuentra debidamente documentada, de acuerdo a las exigencias de
la UG-FFIE, con relacion a los analisis de precios unitarios, las cantidades de obra y la pertinencia de las
actividades descritas en el presupuesto adjunto a este memorando. Por tal motivo se tomd como cierta y veraz la
documentacién recibida en esta area. Igualmente, sera responsabilidad del interventor del Contrato aprobar y la
supervision, verificar la pertinencia de la ejecucion de las actividades y cantidades, asi como la documentacion
allegada, sean acordes a la realidad del proyecto y se hayan enmarcado dentro de los principios de economia y
eficiencia de los recursos contratados, teniendo en cuenta las implicaciones establecidas en la ley 1474 de 2011,
ley 610 de 2000y la ley 734 de 2002.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar plazos de ejecucion o
adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecucion del contrato, sino la revision,
andlisis y determinacion de un costeo de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Quedamos atento a sus comentarios

Atentamente,

HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
Profesional Senior 2
Presupuesto

Anexos:

Proyect6: LUIS FERNANDO VILLAR BARRIOS
Revis6: HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
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CONSORCIO EDUCOL
NIT: 901618147-6
CONTRATO DE OBRA 1380-1601-2022 GUAINIA

CARTAGENA — BOLIVAR — COLOMBIA
03 DE NOVIEMBRE DE 2023

SENORES:

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
IVAN ROJAS

Representante Legal

Ref.: Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 "EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE".

ASUNTO:
- SOLICITUD DE PRORROGA 2 A LA SUPENCION 1 DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Sefores:

En atencion al proceso que se esta llevando al contrato de obra No 1380-1601-2022,
suscrito entre el patrimonio autbnomo del fondo de financiamiento de la infraestructura
educativa - FFIE y Consorcio Educol, y que el tiempo de la prérroga 1 de la suspensiéon 1
vence el dia 6 de noviembre de 2023 y que los motivos que dieron su origen no se han
subsanado y no se ha emitido respuesta, solicitamos a esta interventoria, prorrogar la
suspension 1 por un término de 32 dias a partir del dia 7 de noviembre y hasta el dia
viernes 8 de diciembre de 2023, este con el fin de que se subsane y se dé respuesta a la
solicitud que dio origen a la suspension.

Cordialmente:

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL
NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 1.047.413.737

Y4

O BULA MARSIGLIA
7t

r/

s
C.C. N :v‘ﬁf/ 73 DE SAHAGUN-CORDOBA
;/ﬁs" VIL T.P.25202119820 CND

OR DE PROYECTO
MOVIL:3148621066

CASTILLOGRANDE CALLE 6 NO. 7 50 — CARTAGENA - TEL. 3208871084
EMAIL: PROYECTO 1601 EUAINIA@GMAIL.EDM
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CONSORCIO EDUCOL

NIT. 901.618.147-6
contrato de obra No 1380 - 1601 - 2022 — Guainia

08 de noviembre de 2023
Asunto: solicitud de suspension de contrato.

Ref: contrato de obra 1380-1601-2022, cuyo objetivo es: “EJECUTAR LAS OBRA NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”.

Sefores:

consorcio sedes del futuro 2021 Ivan
rojas Sanabria

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que la solicitud de suspensién numero 1 y su vez la solicitud de prérroga 1, y una vez
terminada la suspensién 1y la prorroga 1, aun no se cuenta con las respuestas correspondientes, y luego de la
peticion de prorroga numero 2 a la suspension 1, fue enviada de manera errénea y luego se remitié el dia y no
se pudo tramitar

Por medio de la presente, solicitamos a ustedes, la suspension nimero 2 del contrato en mencién en referencia,
la cual se fundamenta en los siguientes y encaminada a una solicitud de terminacidn anticipada del contrato.

1) Desde este consorcio, hemos insistido en la solicitud del ajuste de precios del cual tenemos derecho ya que
el contrato entro en ejecucidn en un periodo posterior a la convocatoria de este contrato (afio 2022). Y cuyo
ajuste no refleja la situacidn actual en el territorio, puesto que el valor de los materiales y mano de obra son
elevados y que ademas estos implican que el costo para ejecutar cualquiera de los items contractuales, se ve
seriamente afectado.

2) Debido a los cambios econémicos presentados en el territorio nacional, como es el aumento del
combustible, esto repercute directamente en los precios de los materiales en el municipio donde se
realizan las compras, ya que el lugar de abastecimiento es via fluvial con motores fuera de borda que utilizan
combustible. Acom o gasolina y este llega desde el municipio vecino, san José del Guaviare.

De los siguiente proponemos se estudie, la posibilidad de ajustar cada uno de los items que se
ejecutarian en cada uno de los presupuestos, basados en los precios y cotizaciones que se realizaria en



la zona, para buscar un punto de equilibrio donde no afecte las finanzas del consorcio y conlleve a la
quiebra y no afecte significativamente el alcance de cada uno de las sedes objeto de la intervencidn.

Basicamente la incertidumbre econémica en cuanto a las ganancias proyectadas y el presupuesto para la
consecucién de los materiales de obra se estan viendo afectados porque el recurso que se implementa no
alcanza para surtir las obras de materiales de construccidon de forma debida, y a su vez crea un desbalance
econdémico que ha conllevado a atrasos administrativos y de obra, y esto a su vez pone en riesgo el recurso o la
solvencia econémica del consorcio, por tal motivo, nos vemos en la obligacién de instar a esta interventoria a
gue nos conceda la suspensién del contrato por un término de 30 dias, mientras se configura la terminacién
anticipada del contrato, o terminacién del contrato por mutuo acuerdo, y este tiempo a su vez se realice un
estudio en el tiempo real de cada uno de los precios y la evaluacidn del mercado actual, ya que la naturaleza
de esta suspensién es salvaguardar los recursos destinados. Y o llegar a un acuerdo ya sea de tipo de ajuste real
de precios con respecto a, analisis de precios unitarios de cada uno de los items involucrados en la ejecucidn, y
poder configurar la propuesta que se menciona o a su vez si no es viable se configure la terminacién antes
mencionada.

HANIA CARQLINA BARCENAS CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCOL

Castillogrande Calle 6 No. 7 50 — Cartagena - Tel. 3208871084
Email: proyecto1601guainia@gmail.com
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ACTA DE REUNION

C EE.9. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Seguimiento No. 21 Control y ejecucién de
Acta No: 21 Tema: actividades de reinicio de obra, entrega de
compromisos del proyecto 1380-1601-2022 G4821.
Fecha: 23-Nov-2023 Ubicacion: | Comité virtual.
Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 10:00 am

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo (Para qué- ganancias - Re_a!iz_ar el Seguimiento No. 21 Contro_l y ejecucion de actividades de
producto) reinicio de obra, entrega de compromisos.
1. Estado gestion Acta de Reinicio de obras
2. Gestion de interventoria.
o 3. Porcentajes de programacion y ejecucion de obra
IAgenda (Temas indispensables para 4. Actividades proxima semana.
ograr los objetivos) L .
5. Comentarios y observaciones.
6. Compromisos
Participantes
Nombre Dependencia No. de contacto Firma
ING. YESID LEONARDO GESTOR TERRITORIAL AL/G\W&QB[E aaaaa
TRIANA DIAZ DEL FFIE 310 2062762 L%m o
ING. IVAN DARIO REPRESENTANTE LEGAL . 7
ROJAS SANABRIA INTERVETORIA 311 8991690 j@;’
ING. MILTON ALFREDO PROFESIONAL DE
AVILA ROCHA APOYO INTERVENTORIA 3144783073 .
ING. ORLANDO COORDINADOR DE \
LOPEZ CORREA OBRA 3208871084
ING. DEIVI ANTONIO
BULA MARSIGLIA DIRECTOR DE OBRA
2. COMPROMISOS
No Descripcion Responsable _Fec!'l a de
Finalizacion
FIRMA ACTA DE REINICIO DE SUSPENSION
1 No.1 DE OBRA REMITIDA POR EL FFIE. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
2 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
3 ACTUALIZACION DE POLIZAS. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
PRESENTACION DE PROGRAMACION
4 GENERAL, CRONOGRAMAS PARTICULARES CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
DE SEDES Y FLUJOS DE INVERSION.
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ACTA DE REUNION

_ N FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
VERSION No. 1

5 CONTRATACION PERSONAL DE OBRA. CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
6 PROVISION DE MATERIALES EN OBRA CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
SUBSANE DE AFECTACIONES A
7 LOCACIONES EN I.E. SIMON BOLIVAR DE CONTRATISTA OBRA 24/NOVIEMBRE
CUAYARE
Asistentes: GESTOR TERRITORIAL DEL FFIE

(Relacionar el formato | INTERVENTO RIiA
registro  de  asistencia CONTRATISTA DE OBRA

indicando tema y fecha)

p Aprobé Aprobé
Preparo (FFIE) (ETC/INTERVENTORIA/OTROS)
ING. MILTON ALFREDO ING. YESID LEONARDO ING. IVAN DARIO
AVILA ROCHA TRIANA DIAZ ROJAS SANABRIA

3. DESARROLLO DE LA REUNION

(Descripcion de los puntos tratados en la reunién)

La interventoria da inicio al comité virtual donde hace la presentacién del personal participante, tanto
de obra como de interventoria y FFIE, posteriormente se da inicio a la agenda de la reunion.

El ingeniero Ivan Dario Rojas Sanabria, comunica que a pesar de que el contrato de obra tuvo reinicio
el dia 07 de noviembre del presente afio, y pese a las soliciudes por parte de la interventoria y el
FFIE, el contratista de obra no ha realizado la suscripcién al Acta de Reinicio a la Suspension de No.
1 del Contrato de obra, de la misma manera, no se ha recibido informacion referente a la situacion
actual en cuanto a contratacidon de personal de obra, afiliaciones de seguridad social, plan de
contingencia, programacién general del proyecto y cronogramas particulares por sedes, adquisicién
de materiales y su transporte, entre otras diligencias que sobrellevan el desarrollo para el reinicio de
las actividades de obra.

El ingeniero Yesid Leonardo Triana Diaz, GT-FFIE, toma la palabra para mencionar la necesidad de
definir y proyectar la terminacién de obras por parte de todos los actores del proyecto y hace el
requerimiento de la entrega con caracter inmediato por parte del contratista de obra, de los
cronogramas, acciones a seguir, plan de contingencia, polizas actualizadas, firma de Acta de reinicio
y gestion de procesos para la culminacion de las obras, enfatizando en que al proyecto le quedan
alrededor de 30 dias de vida para su terminacion.

Seguidamente toma la palabra el Ing. Orlando Lopez Correa, Coordinador de Obra por parte del
Consorcio Educol, quien expone que la decision de la solicitud de una segunada suspensién, se origino
con el propdsito de replantear y terminar el contrato, con base en la coordinacion y ajuste en todos
los aspectos por medio de una propuesta para la culminacion de las obras.

El Ing. Lopez comunica que la propuesta consiste en la solicitud de una suspension hasta el dia 10 de
enero de 2024 y adicionalmente, una prorroga del contrato por 4 meses mas. Alude que el tiempo
que le queda actualmente al contrato, no les alcanza para terminar las obras y dicha propuesta les
posibilitaria la organizacién en cuanto a contratacién de personal, afiliaciones de este a seguridad
social, compra y transporte de materiales, para poder continuar las obras, ya que actualmente no
cuentan con personal contratado en sitio ni materiales.
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ACTA DE REUNION

C EE.9. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FFIE - FE-2-006 EDUCATIVA (FFIE)
|

VERSION No. 1

Toma la palabra el Ing. Deibi Antonio Bula Marsiglia, Director de Obra por parte del Consorcio Educol,
quien aflade que el transporte de materiales es una de las principales dificultades, ya que se suministra
desde San Jose del Guaviare y solicita a la Interventoria ayuda y aprobacidn a lo requerido para lograr
culminar las obras.

El GT-FFIE, Ing. Triana, manifiesta que se debe consultar a la Supervision del FFIE, quien a su vez es
el que toma una decision, soportado en apoyo juridico de la entidad, ya que teniendo en cuenta que
desde el inicio del contrato, hubo vacios, ademas de evidenciarse durante la suspension No.1 vy
Prorroga 1 de la Suspension No.1, la falta de intension y gestion por parte del contratista de obra
para solucionar las situaciones presentadas.

El ing. Lopez, expresa que inicialmente, en el Consorcio Educol habian pensado en dar por terminado
el contrato, pero luego de analizar las causas, se reunieron y decidieron continuar hasta concluir las
obras, de esta manera es que presentan la propuesta que les permitiria realizar sus intenciones y
reiteran la solicitud de la oportunidad.

La Interventoria por parte del Ing. Ivan Rojas, interviene e indica que el contratista de obra, tiene
todo el derecho de presentar las propuestas que consideren necesarias, las cuales seran analizadas,
evaluadas y respondidas bajo las circunstancias y hechos actuales por parte de la Interventoria, pero
quien finalmente tomara la decision, sera la UG FFIE.

De esta manera, el Ing. Rojas sugiere al Consorcio Educol, tomar accién bajo la coordinacion y
compromiso de reiniciar inmediatamente las actividades totales de obra, analizando los aspectos
financieros, logisticos y de recurso humano, para posteriormente presntar la propuesta manifestada.
Asi entonces, es imperativo, el reinicio inmediato de la actividades de obra con la previa entrega de
un plan de contingencia, cronogramas reales, flujo de inversidon y de mas componentes que generen
confiabilidad a la intenciones manifestadas.

El Ing. Triana, realiza una nueva intervencion y hace alusién a las situaciones de obra presentadas en
la Sede Simon Bolivar De Cuayare, donde de acuerdo al alcance de obra definido, se intervieneN un
aula de clase que se encontraba sin uso y también se intervino un comedor el cual era utilizado como
aula de clase, de esta manera y debido a la no continuacion de actividades de obra, se genero una
gran afectacién a la poblacion estudiantil, ya que en este momento no cuentan con un espacio
adecuado para las actividades escolares. Considerando la responsabilidad por parte del Contratista de
Obra, el Ing. Triana, solicita de manera inmediata la solucién al caso, con el fin dar solicion a la
afectacidon causada y adicionalmente prevenir inconvenientes juridicos con la ETC.

A los requerimientos anteriores, el Ing. Lopez de manera explicita, manifiesta al comité, que es
imposible reiniciar de inmediato las actividades de obra, ya que requieren de un tiempo representado
en la suspensién, para poder llevar a cabo las actividades de contratacion y afiliacién de personal de
obra, consecucion y puesta en sitio de materiales, reorganizacién logistica y documental y
reprogramacion general. Nuevamente reitera la oportunidad de la propuesta.

Finalmente el Ing. Rojas, solicita al contratista de obra, que presenten en la mayor brevedad posible,
el plan de contingencia, programacion y cronogramas respectivos, relacion y afiliaciéon de personal de
obra, polizas actualizadas, suscripcion del acta de reinicio de obras, reinicio inmediato de actividades
de obra y solucion inmediata a la afectacién generada en la sede Simon Bolivar de Cuayare.

Por ultimo, se da por terminado este comité, siendo las 10:00 am del 23 de noviembre de 2023 y se
espera una nueva sesion para exponer los compromisos pactados y dar continuidad al proyecto.
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‘ INFORME GRAFICO SEMANAL VERSION 01
Infraestructura 4
Educativa Pag.1  De 3
"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS]
OBJETO ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE]
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL
CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° | 21 | DEL | lunes, 21 de agosto de 2023 AL sabado, 26 de agosto de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacién 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacién 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL EJECUTADO o EJECUTADO POSTULACI, A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL mgé"_“ii;m;?R (DEL VALOR DEL | ON (M, C 0 (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) R)
LE. SIMON BOLIBAR SEDE EL CONTRATISTA DE OBRA
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10,22% 2,92% 100,00% 28,55% M | PERSISTE SIN DAR CONTINUIDAD A [MPOSBILIBAD DE VERIFICACION PORNO
COMUNIDAD COAYARE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
IE. JUAN FRANCISCO LARA SEDE
SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
ALVARO ULCUE CHOUE IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
2 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD R o INCIO AAS.  |[EvECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA
CARRIZAL
SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
3 IE ANDRES BSLLO, SEDE 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M CONTRATISTADE INICIO A LAS ~ [MPOSIILIDAD DE VERFIGACION POR NO
ACTIVIDADES CONTRACTUALES
. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
SEDE JOSE CELESTINO MORENO IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
4 13,02% 0,00% 46,06% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD R D INCI0 AAS. |[EvECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA
REMANSO
EL CONTRATISTA DE OBRA RADICA OFICIO
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, INFORMANDO
E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEESTAALAESPERAQUEEL  |SEPROCRAMACION DE FECHAS TERTATIVAS
5 | SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 098% 0,00% 13,10% 0,00% M CONTRATISTADE INICIO ALAS R SDEIE-<AE OFES BF T
COMUNIDAD CHORROBOCON ACTIVIDADES CONTRACTUALES |G et 2 . o T AS, SE REFLEJA
EL POCO INTERES DE DAR CUMPLIMIENTO A
LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.
EL CONTRATISTA DE OBRA RADICA OFICIO
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, INFORMANDO
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB REPROGRAMACION DE FECHAS TENTATIVAS
SEDE MARCO ANTONIO FRANCISCO SEESTAALAESPERAQUEEL 5,22 SOCIALIZACIONES DE INICIO DE OBRAS
6 0,54% 0,00% 527% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO ALAS
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ORI A eAS.  |PaRA DENTRO DEL 07 AL 12 DE
ZAMURO SEPTIEMBBRE DE 2023. AUN ASI, SE REFLEJA
EL POCO INTERES DE DAR CUMPLIMIENTO A
LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.
EL CONTRATISTA DE OBRA RADICA OFICIO
EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, INFORMANDO
LE. BAS PROFIRIO BARBA JACOB REPROGRAMACION DE FECHAS TENTATIVAS
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA SEESTAALAESPERAQUEEL 5 0 SOCIALIZACIONES DE INICIO DE OBRAS
7 0,29% 0,00% 3,00% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD A TRy oA |PaRA DENTRO DEL 07 AL 12 DE
ZANCUDO SEPTIEMBBRE DE 2023. AUN ASI, SE REFLEJA
EL POCO INTERES DE DAR CUMPLIMIENTO A
LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES.
E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
SEDE FRANCISCO DE PAULA IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
8 | SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA 4.94% 0.00% 48:31% 0.00% M A%QI"I\‘\;IE:;E; égﬁ;’;fgﬁ:&ss EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA
COMUNIDAD VENADO
TOTALES 50,43% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | 1.495.092.770 0,00% 2,92%
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS|
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el
departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE]
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

OBJETO

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° | 21 | DEL | lunes, 21 de agosto de 2023 AL sabado, 26 de agosto de 2023

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

60,00%

50,00%

20.00% 42,41%
s 8,53%

30,00%

% AVANCE

20,00% 23,19%

16,04%
10,00%

0,00%  0,00% o0 % 0,009 - 0,83%  135% %16% 7 2,92%
; 6% =—0,00% =g 0%y 60 0/,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

s1 2 s3 sS4 s5 0,00%¢ —,06% s8 S9 1810 811 | 812 ] 813 | S14 | $15 | s16 | s17 | si8 | s19 | s20 | s21
|—e—series1| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 5,12% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19% | 30,23% | 34,55% | 38,53% | 42,41% | 50,43%
|—e—Series2| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 1,35% | 2,16% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

0,00%

—e—Series1 —e—Series2

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido en la semana No. 21, se imposibilita la verificacion por la no ejecucion de actividades de obra, reflejando que el contratista de obra no presenta interés en continuar con las
actividades contractuales en la Unica sede intervenida. De la misma menera y aunque el 23 de agosto de 2023, el contratista de obra radico oficio informando la reprogramacion de socializaciones de inicio
de obra en las sedes faltantes, con fecha tentativa entre el periodo del 7 al 12 de septiembre de 2023, se refleja poco interes al cumplimiento contractual.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

Verificacion de:

1. Dar continuidad en las acividades en la LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE, tales como:
- DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO NO SUPERIOR A 10 CM - PLACA PERIMETRAL CORRESPONDIENTE AL ANDEN EXISTENTE
- EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO - CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE RELLENO EXISTENTE BAJO LA PLACA DE CONTRAPISO.
- AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

- PLACA DE CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO DE 3000 PSI

- INSTALACIONES ELECTRICAS

- PANETES

- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

OTROS

Nombre de reconocimiento

é L/(‘ g (DN): cn=Yesid Leonardo Triana
| WO, \E Diaz, o=Fondo de
“u Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Ing David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS|
OBJETO ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento
de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° | 22 | DEL | lunes, 28 de agosto de 2023 AL sabado, 2 de septiembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacién 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Adiciones 0 Adiciones 0
Prorroga N.A. Prorroga N.A.
Suspension N.A. Suspension N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO N EJECUTADO  |POSTULACI ACTIVIDADES
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL mgéﬁg‘EmEOR (DEL VALOR DEL | ON (M, C 0 (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
I.E. SIMON BOLIBAR SEDE EL CONTRATISTA DE OBRA
1 PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA 10,22% 2,92% 100,00% 28,55% M CONTINUA SIN RETOMAR LAS gAEPgCS_:_IB\I/IIJD[KI\DDEg%\éE(?ELEEACION POR NO EJECUCION
COMUNIDAD COAYARE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE SE ESTA A LA ESPERA QUE EL

2 MUNI?IC-XZ'II\gloNlIJI:IgﬂEC(C:)T/IOLJlI{ﬁDAD 10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS gAEPgCS_:_IB\I/IIIDEKI\DDEE%\é%g;fACION PORNO EJECUCION
CARRIZAL ACTIVIDADES CONTRACTUALES

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
10,22% 0,00% 100,00% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION
DE ACTIVIDADES DE OBRA

I.E ANDRES BELLO, SEDE
PRINCIPAL

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE JOSE CELESTINO MORENO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
REMANSO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
20,61% 0,00% 72,95% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION
DE ACTIVIDADES DE OBRA

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO
INIRIDA COMUNIDAD
CHORROBOCON

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
1,45% 0,00% 19,31% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE MARCO ANTONIO
FRANCISCO MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD ZAMURO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
1,26% 0,00% 12,27% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD
ZANCUDO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
0,80% 0,00% 8,23% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB
SEDE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER MUNICIPIO INIRIDA
COMUNIDAD VENADO

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL
7,39% 0,00% 72,36% 0,00% M CONTRATISTA DE INICIO A LAS
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO EJECUCION
DE ACTIVIDADES DE OBRA

TOTALES 62,17% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
BALANCE DE OBRA VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA§|
OBJETO ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento
de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL
CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° | 22 | DEL | lunes, 28 de agosto de 2023 AL sabado, 2 de septiembre de 2023
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)
70,00%
62,17%
60,00%
50,00%
S 40,00%
g
2
= 30,00%
20,00% 23,19%
16,04%
10,00% 55
% i %
0,00% 0.00% o0 0.00% 0,00% 7%, ° 0,83%  L35% %16% 6 2,92%  2,92% 2,92% 2,92%
0,00% 6;00%2-6,00%2-6;,06%°-6,00%—5 509 0,80% 007! 7 0,00%9-6,00%90,00%9-0,00%°-0,00% "
S1 S2 S3 sS4 S5 V! 6 0,08% S8 S9 S10 S11 512 S13 514 S15 S16 S17 S18 S19 S20 521 S22
‘—O—Seriesl 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 5,12% | 7,09% | 9,93% |16,04% 23,19%|30,23% |34,55%|38,53% |42,41%|50,43% | 62,17%
‘—o—SeriesZ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 1,35% | 2,16% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

—e—Seriesl —e=—Series2

[ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

Durante el periodo comprendido para la semana No. 22, esta interventoria se ve imposibilitada a efectuar verificaciones, por la no ejecucion de actividades contractuales; agregando a lo anterior, el consorcio
Educol radica oficio el 30 de agosto de 2023, donde solicitan la suspension del contrato, encaminado a la terminacion anticipada del contrato bajo argumentacion de desbalance econémico.

La interventoria por su parte, continua notificando al contratista de obra, del presunto incumplimiento a los compromisos contractuales y también emite observaciones acerca de documentacion faltante para tramite
de inclusion de items NP.

(ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

OTROS

El dia 28 de agosto de 2023, el GT-FFIE notifica a la Interventoria por medio de correo electronico y con documentacion adjunta, que el dia 21 de agosto de 2023: "Mediante la presente comunicacion, de
conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA FFIE en su sesion No. 441 del 6 de julio de 2021 y de la Clausula Décimo Octava del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, la
Direccion Juridica de la Unidad de Gestion se permite dar inicio al procedimiento de incumplimiento contractual en contra del CONSORCIO EDUCOL (conformado por PANAMERA S.A.S. con Nit. 901.493.547-1 y
lpor SS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.623.268-5) por el presunto incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 1380-1601-
2022 — Grupo 48-21"

g7/ -

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,
o=Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE,
ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO

U foneDiy

ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL

Ing. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL
CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
SEMANA N° 23 | DEL | lunes, 6 de noviembre de 2023 AL sabado, 11 de noviembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contrato No .

No.1380-1601-2022

Contrato No .

1380-1601-2022

Fecha de Iniciacién

23 DE MARZO DE 2023

Fecha de Iniciacién

23 DE MARZO DE 2023

Fecha de Terminacién inicial 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion inicial 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor in $ 1.540.062.598,00

Fecha de Suspension No. 1

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha de Suspension No. 1

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 |32 DIAS CALENDARIO

Fecha de Reinicio No. 1

06 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha de Reinicio No. 1

06 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha de Suspension No. 2

19 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha de Terminacion Final

23 DE DICIEMBRE DE 2023

Tiempo de Suspension No. 2

30 DIAS CALENDARIO

Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2

18 DE ENERO DE 2024

Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2

30 DIAS CALENDARIO

Fecha de Reinicio en Virtud de la Suspension No. 2

17 DE FEBRERO DE 2024

Fecha de Terminacion Final

21 DE FEBRERO DE 2024

2. CONTROL DE PROGRAMACION

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE LINEA
PROGRAMADO
PROGRAMADO (DEL EJECUTADO o EJECUTADO  |POSTULACI ACTIVIDADES
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL mODéL([;ERLE\V\/l%'EOR (DEL VALOR DEL | ON (M, Co (|TEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
1 L.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 10.22% 2.92% 100.00% 28,55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE kil en kil kil ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
R I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE 10.22% 0.00% 100.00% 0,00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD GARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
1.E ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.22% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 IE.BAS FRO;_E&?%?Q;:ESS SEDE JOSE 28.26% 0.00% 100.00% 0,00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
s L.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 1 86% 0.00% 24.82% 0,00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON Rt kil el kil CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 AN::E"‘?QSF;:’?;:?&%':A‘tmélg%cﬁfggfigmﬁ% AD 108% 0.00% 19.30% 0,00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
ZAMURO i B et el CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
; IE.BAS FROF'Rg’Lif(\:m;QEcR’: SEDE ENRIQUE 1 88% 0.00% 19.43% 0,00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANGUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
s "EP' :ﬁj’:}%ﬂi'&:gTmszag%slsﬁgg: ggNM‘ﬂzﬁxgE 10.13% 0.00% 99.18% 0,00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
VENADO s B i il CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
TOTALES 74,77% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA oN
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES|
OBJETO EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE |CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 23 | DEL | lunes, 6 de noviembre de 2023 AL sabado, 11 de noviembre de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

80,00%

74,77%
70,00%
% 50,43%
60,00% s 62,17%
o
M 50,00% 38,53%
2
< 40,00% 30,23%
; 42,41%
30,00% 34,55%
16,04%
20,00% 23,19%
3,93% 7/09%
10,00% 000% 000%  1aey 7% g 9,93% 2,92% 292% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%
0,00%  000% oo, 5,12% 0,83% 135% 216%
0,00% 6,00%—=-0;00%—2-0,60%>-0,00%=—333% 0,00%2-0,00%&0,00% _=-0,00% _*-0,00% _*-0,00% _5_6,00% _*0,00%
S1 S2 S3 sS4 S5 Y/ S6 ,0087 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 518 S19 S20 S21 S22 S23

[~e—series1| 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 1,29% | 247% | 3,93% | 512% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19% | 30,23% | 34,55% | 38,53% | 42,41% | 50,43% | 62,17% | 74,77%
|—e—Series2| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 000% | 0,00% | 000% | 0,00% | 0,00% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00% | 083% | 135% | 216% | 2,92% | 292% | 2,92% | 2,92% | 292% | 2,92%
AVANGE SEMANAL RROGRABADO VS EJECUTADO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

A pesar que el contrato conto con una suspension por 30 dias y prorroga a la suspension por 32 dias, desde el 5 de septiembre al 6 de noviembre de 2023 consecutivamente, con la finalidad de solucionar complicaciones de orden administrativos, financieros y
logisticos, luego del reinicio del contrato, en el periodo de la semana No. 23, la interventoria continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el tiempo de la suspensién y sumado el periodo correspondiente a la semana 23, el Consorcio Educol radico oficios a la interventoria, donde solicita la terminacion anticipada del contrato, la prorroga No.2 a la suspension del contrato y la suspension
No.2 del contrato, para las cuales no procedieron respuesta positivas por parte de la interventoria ni la supervisién. También radicaron subsanes a las observaciones en referencia a los item NP; aun asi, continua persistiendo la falta de informacion para el
analisis y tramite de estos.

La interventoria por su parte, continua notificando al contratista de obra, del presunto incumplimiento a los compromisos contractuales, la no viabilidad de suspensién y prorroga, solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnostico en original y debidamente
diligenciadas y también reitera observaciones acerca de informacion faltante para tramite de inclusion de items NP.

(ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacién de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacién de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucion de actividades de obra.

OTROS

El dia 5 de septiembre de 2023, se suscribe el Acta de Suspension No.1 a los contratos de obra e interventoria respectivamente, por treinta (30) dias calendario contados a partir del 5 de septiembre de 2023, con fecha de terminacién de la suspension No. 1, el
dia 4 de octubre de 2023.

El dia 5 de octubre de 2023, se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspension No.1, a los contratos de obra e interventoria respectivamente, por treinta y dos (32) dias calendario contados a partir del 5 de octubre de 2023, con fecha de terminacion de la
Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1, el dia 5 de noviembre de 2023.

El dia 6 de noviembre de 2023, se suscribe el Acta de Reinicio de la Prorroga No. 1 a la Suspensién No.1, del contrato de interventoria.

Nombre de reconocimiento (DN):
A L/( g\ cn=Yesid Leonardo Triana Diaz,

1 Mawo, _0_ 2, o=Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, FFIE,

ou=Gestor Territorial FFIE,
=ytriana@ffie.com.co, c=CO

Ing. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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"Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE|
OBJETO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”
INTERVENTOR [CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 24 | DEL | lunes, 13 de noviembre de 2023 AL sabado, 18 de noviembre de 2023

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . No.1380-1601-2022 Contrato No . 1380-1601-2022
Fecha de Iniciacion 23 DE MARZO DE 2023 Fecha de Iniciacién 23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha de Terminacion 23 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Inicial 7 MESES Plazo Inicial 7 MESES
Valor inicial $ 219.937.402,00 Valor inicial $ 1.540.062.598,00
Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fecha de Suspension No. 1 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO Tiempo de Suspension No. 1 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023 Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 05 DE OCTUBRE DE 2023
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No.1 |32 DIAS CALENDARIO Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 1 |32 DIAS CALENDARIO
Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Reinicio No. 1 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspension No. 2 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Terminacion Final 23 DE DICIEMBRE DE 2023
Tiempo de Suspension No. 2 30 DIAS CALENDARIO
Fecha Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 18 DE ENERO DE 2024
Tiempo de Prorroga No. 1 a la Suspension No. 2 |30 DIAS CALENDARIO
;ecna ae enVIUg ae 13 NG 17 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Terminacion Final 21 DE FEBRERO DE 2024
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE LINEA ACTIVIDADES
PROGRAMADO (DEL| EJECUTADO o EJECUTADO [POSTULAC A
No. FRENTE TOTAL DEL (DEL TOTAL DEL 1Dgé’\.(?:§-El\\/l¢EOR (DEL VALOR DEL |ION (M, C of (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPGION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) R)
4 LE. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO 10.23% 2929 100,00% 28 55% M EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA SIN RETOMAR LAS IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
INIRIDA COMUNIDAD COAYARE nesr el i B ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
2 I.E. JUAN FRANCISCO(;?SSESEDE ALVARO ULCUE 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CARRIZAL CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ILE ANDRES BELLO, SEDE EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
3 PRINCIPAL 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
4 |E.BAS PRO;‘E‘I‘.‘:S?&’:?IG;Q;?S SEDE JOSE 28.41% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD REMANSO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
5 I.E. BAS PROFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL 2.44% 0.00% 32529 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD CHORROBOCON At e el i CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
6 AN':'CE)NIB:ISH::I:)CFIISRé% ?\AAU'?\IBI(;:’Q)CI(I)W?R?EEE'O“GSS%AD 274% 0.00% 26.79% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
ZAMURO e et e ke CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
7 1E. BAS PROFIRg)UB\C:?_‘AE:{:gg: R L 2.88% 0.00% 29.76% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD ZANCUDO CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
8 1E. BSES :LQSEAR;(;:%B[?E:{A'SSSSE?; ;‘TRAIFEI)(:SCO 10.23% 0.00% 100,00% 0.00% M EL CONTRATISTA AUN NO DA INICIO A LAS ACTIVIDADES IMPOSIBILIDAD DE VERIFICACION POR NO
s et ke d CONTRACTUALES DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
COMUNIDAD VENADO
TOTALES 77,38% 2,92%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DEL CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR AVANCE DE SEMANA ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INVERSION
$ 1.540.062.598 | $ 44.969.828 | $ 1.495.092.770 0,00% 2,92%
4. PERSONAL EN LA OBRA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA 0 ASESOR AMBIENTAL 0
RESIDNETE DE OBRA 0 SISOMA 0
PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 0 MAESTRO DE OBRA 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD 0 AYUDANTE DE OBRA 0
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“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprenden LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE|
OBJETO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Inirida, en el departamento de Guainia, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA|
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

INTERVENTOR |CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCOL

CONTRATANTE [CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SEMANA N° 24 | DEL | lunes, 13 de noviembre de 2023 AL sabado, 18 de noviembre de 2023

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)

90,00%
77,38%

80,00%
74,77%

70,00%
60,00% 50,43%

62,17%
50,00% 38,53%

40,00% 30,23%

% AVANCE

42,41%

%
30,00% 16,04% 34,55%

20,00% 9,93%

23,19%
s12% 0%
,12%

5
10,00% 000%  000% 129% 247%  393%

0,00% 0,00% 0o
0,00% 0,00%—2-0,00% 2 7 Qa0 0,00%—9—6; o; o; 0,00% _-0,00%
S1 S2 S3 sS4 S5 Y S6 0,002 S8 s9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
[~e—PROGRAMADO| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,29% | 2,47% | 3,93% | 512% | 7,09% | 9,93% | 16,04% | 23,19% | 30,23% | 34,55% | 38,53% | 42,41% | 50,43% | 62,17% | 74,77% | 77,38%
|——EJECUTADO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 135% | 2,16% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
~e—PROGRAMADO  —e—EJECUTADO

e 083 1sy 216% 2,92% [2,92% 292% 2,92% 2,92% 2,92% 2,92%
0,00% | 000% D53 L

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:

En el periodo de la semana No. 24, la interventoria continua imposibilitada a realizar verificaciones, ya que el contratista de obra no desarrolla actividades contractuales.

Durante el periodo correspondiente a la semana 24, el Consorcio Educol no dio tramite a las reiteradas solicitudes de la interventoria, tales como solicitud de entrega de bitacoras, actas de diagnostico en original y debidamente diligenciadas y también la
entrega de informacion faltante para tramite total de inclusién de items NP.

La Interventoria, requirié mediante oficio FFIE-G51-G31 del 17 de noviembre de 2023 al Contratista de obra, para que realice la suscripcion del Acta de Reinicio del contrato de obra y la respectiva actualizacion de polizas.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

1. Dar continuidad en las actividades de obra en la I.E. SIMON BOLIBAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE.
2. Dar inicio a las actividades de obra en las sedes faltantes.

3. A la espera de radicacion de informes semanales y mensuales, para verificacion y seguimiento.

4. Plan de Contingencia.

5. A la espera de radicacion de Bitacoras de obra, para verificacion y seguimiento.

6. A la espera de subsanacion de observaciones en solicitud de inclusion de items NP

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Imposibilidad de verificacion por la no ejecucion de actividades de obra.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

Imposibilidad de verificacién por la no ejecucién de actividades de obra.

OTROS

El dia 21 de noviembre de 2023, la Supervision de la UG-FFIE y la Interventoria suscriben "CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DE NOVEDADES POR PARTE DE CONTRATISTAS DEL FFIE" bajo la sustentacion de: " Que el
Contratista de Obra CONSORCIO EDUCOL, con NIT 901.618.147-6, no suscribi6 la novedad correspondiente a: * Acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del 6 de noviembre de 2023. Se deja constancia del requerimiento realizado al Contratista: 1. El dia|
15 de noviembre de 2023 el equipo de Novedades Contractuales de la Direccion Técnica de la UG-FFIE, registro el acta de Reinicio a la Suspension No. 1 del Contrato de Obra en la plataforma del Hub Documental con el nimero de registro 38024, Ia|
cual se suscribié por la interventoria y la supervisién de la coordinacion de mejoramientos de la UG-FFIE. 2. Asi mismo, la Interventoria Consorcio Sedes del Futuro 2021, requiri6 mediante correos electronicos del 17 de noviembre de 2023 con referencial
FFIE-G51-G31 y 20 de noviembre de 2023 con referencia FFIE-G52-G31 al Contratista de obra, la suscripcion del Acta de Reinicio en mencion."

T Nombre de reconocimiento (DN);}
y A L/(‘ g\ cn=VYesid Leonardo Triana Diaz,
“OM E 5 o=Fondo de Financiamiento de

la Infraestructura Educativa, FFIE,

ou=Gestor Territorial FFIE,
email=ytriana@ffie.com.co, c=CO|

Ing. David Leonardo Serna Bonilla ING. Ivan Dario Rojas ING. Yesid Leonardo Triana Diaz
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA Vo. Bo. GESTOR TERRITORIAL
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 24 - COLEGIO I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO INIRIDA COMUNIDAD COAYARE -

INIRIDA - GUAINIA
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CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

ANEXON. 8

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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SEDES DEL FUTURO
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ANEXO N. 9

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com




CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO
2021

Bogota D.C
A QUIEN INTERESE

REFERENCIA: CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados Sefores:

Yo, LEIDY LORENA HOYOS DIAZ, identificada con C.C. No 1.010.241.742 de
Bogota y con Tarjeta Profesional Vigente No. 282218 — T de la Junta Central de
contadores de Colombia, en mi condicibn como contadora del CONSORCIO
SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901634912-1, por medio de la presente me
permito certificar que la empresa se encuentra al dia con sus obligaciones
provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, Igualmente certifico que la empresa se encuentra a paz
y salvo con el pago de la ndmina a sus empleados durante los dos ultimos meses
del presente afio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota, a los veinticinco (25) dias del mes de noviembre de 2023.

Atentamente, |

FIRMA:

NOMBRE R/ LEGAL

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA
C.C.: 79.966.391 DE BOGOTA

U 4
Pty >

£ - )
LEIDY LORENA HOYOS DIAZ
C.C 1.010.241.742
CONTADORA PUBLICA

TP: 282218-T

CRA 65 N°103-62 OFICINA 904 - Teléfono: 311 899 1690
femaingsas@gmail.com
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Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién

Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2023-09-07, 10:22:23 AM
julio de 2023

agosto de 2023

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1057174104

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 146946008

Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA

Valor $5.329.800

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 13 $3.130.500 $122.500
N800229739 230201 PROTECCION 3 $533.100 $20.900
N900336004 25-14  COLPENSIONES 1 $ 275.700 $10.800
N900298372 EPSC34 RECAUDO SGP CAPITAL SALUD 1 $64.200 $ 2.600
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $64.200 $2.600
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 7 $432.200 $17.000
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $94.100 $3.700
N806008394 ESSC07 EPS-S MUTUAL - MOV 1 $64.200 $2.600
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $64.200 $2.600
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 3 $ 140.200 $ 5.500
N860066942 EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1 $62.200 $2.500
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $ 64.200 $2.600
N890903790 14-11  ARL SURA 18 $ 137.600 $5.400
N892400320 CCF64 CAJASAI 18 $1.800 $ 100

SubTotales: $5.128.400 $201.400
Total a Pagar: $5.329.800
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gina ldel

3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2023-09-21, 02:46:10 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1057174104

Periodo Cotizacion: julio de 2023 Periodo Servicio: agosto de 2023

PAGADO 07/09/2023

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 18 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Lio|xelo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo | o|t| | wlwla|e|gl x| 5|z w <|ol |5 e <| @l £| O , 1BC Aporte - 1B8C Aporte iBC Aporte - 1BC Aporte | Aporte | Aporte ESAP | Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante |Z| | B[ 2| = 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| 9| |g|a|g|g| — Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud iy Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
o|58|Bla
CC 1003000043 | MARYA TERCSA CASARRUBIA | gy 0 [x|x 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $1.553.334|  $248.600|(EPS005) EPS SANITAS $1553.334)  $62.200 0,522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $319.100
CC 1047449244 éi'ﬁgl;ﬁ% FAOLAEIRIA 01 ) x| x 0 |10[10{10{10| (230301) PORVENIR $1.553.334|  $248.600|(EPS008) COMPENSAR EPS $1553.334)  $62.200 0522 $1553.334|  $8.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $319.100
cC 1057585014 |30 RODRIGO BELTRAN o1 0 [x|x 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $747.334|  $119.600|(EPS017) FAMISANAR EPS $747.334)  $29.900 0,522 $747.334)  $4.000|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $153.600
LUIS CESAR SANCHEZ
ce 1110456724 | B0 CES o1 00 [x|x 0|33 |3|3 |(230201) PROTECCION $224.200|  $35.900|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $224200]  $9.000 0522 $224200  $1.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 s0 $0 $0 $46.200
e 1121927677 |FRBIAN SNEIDER CARRILLO 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPSO17) FAMISANAR EPS $1.604.000]  $64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
CC 1121944184 gé?g’* ELERNDESIEARES 01 00 x| x 0 [10[10|10{10|(230201) PROTECCION | $1.553.334| $248.600(EPS005) EPS SANITAS $1553.334)  $62.200 0522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $319.100
JEFFERSON STIVEN HITUYAN (EPSC34) RECAUDO SGP
CC 1121958113 DUSSAN 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000 $256.700 CAPITAL SALUD $1.604.000 $64.200 0,522 $ 1.604.000 $8.400 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $329.400
CC 1121959999 ;’é‘i?:A’?\‘LEJANDRA ERARS 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
CC 1122653469 | DAVID LEONARDO SERNA o1 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000]  $64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
CC 1124826245 ‘égﬁg&‘ma MGG 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000  $256.700|(EPSIC5) EPS MALLAMAS $1.604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
BERNARDO ANTONIO
CC 11338436 AREVALO BUSTOS o1 03 ojo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.604.000|  $64.200 0,522 $1.604.000 $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $72.700
NASLY DEL CARMEN (ESSC07) ASOCIACION
ceasagrazr  |NASLY DEL CARME o1 00 x 0 230301) PORVENIR $1.604.000| $256.700| (ESSC07) ASC $1604.000)  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 s0 $0 $0 $329.400
CC 79048393 ROBINSON VILLAMIL ROJAS 01 00 XX 0 (10{10(10{10 (25-14) COLPENSIONES $1.722.667 $275.700 (EPS005) EPS SANITAS $1.722.667 $69.000 0,522 $1.722.667 $9.000 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
cc8o242288  |EDGAR ALEXANDER 01 00 x| x 0 [10[10{10{10| (230301) PORVENIR $1722.667| $275.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.722.667|  $69.000 0522 $1.722.667|  $9.000|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
VALENZUELA CUBILLOS ; : ; : : e - -
ccs RICHARD JHAIR LOBOA
6053485 SANCHEZ 01 00 X|X 0 (10{10(10{10 (230301) PORVENIR $1.722.667 $275.700 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.722.667 $69.000 0,522 $1.722.667 $9.000 (CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $353.800
CC 86053648 msff" ERUARED Eeliie 01 ) x| x 06666 (230301) PORVENIR $1.033.600| $165.400|(EPS005) EPS SANITAS $1.033.600)  $41.400 0522 $1.033.600|  $5.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $212.300
ccaeosaaro | RENE FRANCISCO CORONADO oy 0 [x|x 0 [10[10[10|10((230201) PROTECCION | $1.553.334|  $248.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1553.334)  $62.200 0,522 $1553.334)  $8.200|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $319.100
CC 9175124 é’fgs&m NEIEL WAAFE 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER $1.604.000)  $64.200 0522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$24.614.471 $26.218.471 $26.218.471 $1.800 $3.939.300 $1.049.700 $137.600 $1.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5.128.400 $201.400 $5.329.800




Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2023-09-13, 09:59:32 AM
agosto de 2023
septiembre de 2023

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1057383340

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 157682707

Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA

Valor $ 3.447.200

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 13 $ 2.143.600 $18.800
N800229739 230201 PROTECCION 4 $399.100 $3.500
N900336004 25-14  COLPENSIONES 1 $61.900 $ 600
N900298372 EPSC34 RECAUDO SGP CAPITAL SALUD 1 $64.200 $ 600
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $64.200 $ 600
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 7 $199.700 $1.800
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $ 79.700 $ 700
N806008394 ESSC07 EPS-S MUTUAL - MOV 1 $64.200 $ 600
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 4 $99.900 $ 900
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $64.200 $ 600
N860066942 EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1 $ 15.500 $ 200
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $ 64.200 $ 600
N890903790 14-11  ARL SURA 19 $ 94.400 $ 900
N892400320 CCF64 CAJASAI 19 $1.900 $ 100

SubTotales: $3.416.700 $30.500
Total a Pagar: $ 3.447.200
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gina ldel

3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2023-10-24, 04:05:16 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1057383340

Periodo Cotizacion: agosto de 2023 Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 13/09/2023

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 19 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Liolxo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo | o|t| | wlwla|e|gl x| 5|z w <|ol |5 e <| @l £| O ' 1BC Aporte - 1BC Aporte BC Aporte - 1BC Aporte | Aporte | Aporte | ESAP | Aporte
liatifiteg 9 cotizante| Cotizante |Z| | 3| 2| £ 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| (% 2| a2 2 AemITEEER Pension | Pension CEINEELE salud Salud s Riesgos | Riesgos GChil=taccls Caja Caja SENA ICBF Ministerio el
o|58|Bla
CC 1003000043 | MARYA TERCSA CASARRUBIA | gy 0 [x|x X 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $386.667|  $61.900((EPS005) EPS SANITAS $386.667|  $15.500 0,522 $386.667)  $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
CC 1047449244 | ENNFER PAOLA GAVIRIA o1 00 [x|x x 0 [10[1010|10|(230301) PORVENIR $386.667|  $61.900((EPS008) COMPENSAR EPS $386.667|  $15.500 0522 $386.667|  $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
cC 1057585014 |30 RODRIGO BELTRAN o1 0 [x|x X 0 [10[10/10|10|(230301) PORVENIR $386.667|  $61.900((EPS017) FAMISANAR EPS $386.667|  $15.500 0,522 $386.667)  $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
LUIS CESAR SANCHEZ
ce 1110456724 | B0 CES o1 00 |x|x x 0|3 |33]3 |(230201) PROTECCION $116.000(  $18.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $116.000|  $4.700 0522 $116.000 $700|(CCF64) CAJASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $24.100
e 1121927677 |FRBIAN SNEIDER CARRILLO 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.604.000]  $64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
CC 1121944184 |MACDAALEJANDRA PARRA o1 00 [x|x x 0 [10]10/10|10{(230201) PROTECCION $386.667|  $61.900((EPS005) EPS SANITAS $386.667|  $15.500 0522 $386.667|  $2.100|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
JEFFERSON STIVEN HITUYAN (EPSC34) RECAUDO SGP
CC 1121958113 | yijcaan o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700| o S VT $1.604.000|  $64.200 0,522 $1.604.000 $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $329.400
CC 1121950909 | LAURA ALEIANDRABARAIAS | gy 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000(  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $329.400
CC 1122653469 | DAVID LEONARDO SERNA 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000]  $64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
CC 1124826245 | T OR DANIEL MOJICA o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700 | (EPSICS) EPS MALLAMAS $1.604.000(  $64.200 0522 $1604.000)  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $329.400
BERNARDO ANTONIO A
CC 11338436 AREVALO BUSTOS o1 03 olo ) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.604.000|  $64.200 0,522 $1.604.000 $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $72.700
NASLY DEL CARMEN (ESSCO7) ASOCIACION
ceasagrazr  |NASLY DEL CARME o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000| $256.700| (ESSC07) ASC $1.604.000]  $64.200 0522 $1604.000]  $8.400|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 s0 $0 $0 $329.400
CC 79048393 ROBINSON VILLAMIL ROJAS o1 00 X| X X 0 /10|1010{10](25-14) COLPENSIONES $386.667 $ 61.900|(EPS005) EPS SANITAS $386.667|  $15.500 0,522 $386.667 $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
Gele02azzz- R EoaRio E GIDER o1 00 [x|x x 0 [10[1010|10{(230301) PORVENIR $386.667|  $61.900((EPS005) EPS SANITAS $386.667|  $15.500 0522 $386.667|  $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
VALENZUELA CUBILLOS - : - i - - -
RICHARD JHAIR LOBOA
CC 86053485 SANCHEZ o1 00 X| X X 0 /10|10/10{10 (230301) PORVENIR $386.667 $ 61.900|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $386.667|  $15.500 0,522 $386.667 $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
Ccaeos3sag | RATAEL EDUARDO COMAS o1 00 [x|x x 0|66 6|6 |(230301) PORVENIR $232.000|  $37.200((EPS005) EPS SANITAS $232000  $9.300 0522 $232.000  $1300|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $47.900
ccaeosaaro | RENE FRANCISCO CORONADO oy 0 [x|x X 0 [10[10/10|10{(230201) PROTECCION $386.667|  $61.900((EPS002) SALUD TOTAL EPS $386.667|  $15.500 0,522 $386.667|  $2.100|(CCF64) CAJASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $79.600
CC 86057092 gg—ggﬁ PRARER) LA 01 00 X 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.604.000)  $64.200 0522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 $0 $0 $0 $0 $320.400
ccorrsiza  |[ARMANDO MIGUELTAPIA 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000  $256.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER |  $1.604.000|  §64.200 0,522 $1.604.000(  $8.400|(CCF64) CAIASAI $100 $100 50 s0 $0 $0 $329.400
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$16.273.336 $17.877.336 $17.877.336 $1.900 $2.604.600 $715.800 $94.400 $1.900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.416.700 $30.500 $3.447.200




Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900097333-9

SIMPLE S.A.

Pago de SuAporte
2023-11-16, 02:25:17 PM
octubre de 2023
noviembre de 2023

Empresa CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
NIT NI 901634912

Codigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Numero Planilla 1058803343

Tipo de Planilla E

Namero Transaccién Bancaria/ CUS 281324318

Banco (1007) - BANCOLOMBIA

Valor $6.938.700

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen 10.0.19.58

Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 11 $ 2.468.200 $31.900
N800229739 230201 PROTECCION 4 $ 884.600 $11.400
N900336004 25-14  COLPENSIONES 2 $371.200 $4.800
N900156264 EPS037 NUEVA EPS 1 $64.200 $900
N806008394 EPS048 EPS-S MUTUAL SER 1 $64.200 $ 900
N800251440 EPS005 SANITAS EPS 7 $ 360.400 $4.700
N830003564 EPS017 FAMISANAR 2 $110.600 $1.500
N900226715 ESSC24 CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 1 $64.200 $ 900
N800130907 EPS002 SALUD TOTAL EPS 4 $221.200 $2.900
N800088702 EPS010 EPS SURA 1 $ 46.400 $ 600
N837000084 EPSIC5 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 1 $ 64.200 $ 900
N890903790 14-11 ARL SURA 18 $1.134.900 $14.700
N860066942 CCF24 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 18 $ 995.400 $12.900

SubTotales: $6.849.700 $89.000
Total a Pagar: $6.938.700
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gina ldel

3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2023-11-25, 12:45:12 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1058803343

Periodo Cotizacion: octubre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023

PAGADO 16/11/2023

|. DATOS DEL APORTANTE

Razén Social CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Documento NI1901634912 Direccion CR 65 #103 - 62 OFICINA 904
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 6685020

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal ROJAS SANABRIA IVAN DARIO Identificacion CC 79966391

Total Afiliados 18 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
aflonfalw
a Lio|xelo
P Apellidos y Nombres Tipo | subtipo |o|i|E|wlwlalele|| sl zlwl<|oe|s|al<| Bl g O , 1BC Aporte - 1B8C Aporte iBC Aporte - 1BC Aporte | Aporte | Aporte ESAP | Aporte
dentificacion Cotizante| Cotizante |Z| | B[ 2| = 2| E(2|8|2| 3| 2| 3| S| 2| 9| |g|a|g|g| — Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud iy Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
[=1k=1f=1k=]
CC 1003000043 | MARYA TERCSA CASARRUBIA | gy 00 0 230301) PORVENIR $1.160.000|  $ 185.600(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000|  $46.400 50 s0 $0 $0 $284.500
CC 1057585014 ;‘\A%S:ATSSNGO EELIREA 01 ) 0 230301) PORVENIR $1160.000| $185.600|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.160.000|  $46.400 0522 $1160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
CC 1116992255 |AUBIN VACA BEJARANO 01 00 X 0 230301) PORVENIR $1.604.000 $256.700 (EPS005) EPS SANITAS $1.604.000 $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000 $64.200 $0 $0 $0 $0 $496.800
ce 1121925075 | HARVEY ORLANDO VELOZ o1 0 |x 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS037) NUEVA EPS S.A. $1604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 s0 $0 $0 $ 496.800
e 1121927677 |FRBIAN SNEIDER CARRILLO 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000| $256.700|(EPS017) FAMISANAR EPS $1.604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000( $ 111.700(CCF24) COMPENSAR CCF $1604.000  $64.200 $0 s0 s0 s0 $ 496.800
CC 1121935469 | SANTACGO ANDRES ORDUZDE| gy 0 |x 0 25-14) COLPENSIONES | $1.160.000| $ 185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1160.000(  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160000  $46.400 $0 s0 $0 $0 $284.500
CC 1121940184 | MASDAALEJANDRA PARRA o1 00 0 230201) PROTECCION | $1.160.000| $ 185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000|  $46.400 0,522 $1.160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1160.000|  $46.400 $0 s0 s0 s0 $284.500
ce 1121958113 | JFFERSON STIVENHITUYAN | g, 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000 $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 s0 $0 $0 $ 496.800
CC 1121950909 |LAURA ALEIANDRABARAIAS | oy 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700(EPS005) EPS SANITAS $1.604.000(  $64.200 6,960 $1.604.000( $ 111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1604.000  $64.200 $0 s0 s0 s0 $ 496.800
VICTOR DANIEL MOJICA
cC 1124826245 | i OR OF o1 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700(EPSICS) EPS MALLAMAS $1604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $ 111.700| (CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000  $64.200 $0 $0 $0 $0 $496.800
BERNARDO ANTONIO
CC 11338436 AREVALO BUSTOS o1 03 ojo NIN-AF) NINGUNA AFP $0 $0|(ESSC24) EPS-S COOSALUD $1.604.000|  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $240.100
CC 1143120368 ggg:gg FRRREAVALEER 01 00 0 230301) PORVENIR $1160.000| $185.600|(EPS010) EPS SURA $1.160.000|  $46.400 6,960 $1.160.000(  $80.800(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $350.200
CC 79048393 ROBINSON VILLAMIL ROJAS 01 00 0 25-14) COLPENSIONES $1.160.000 $185.600 (EPS005) EPS SANITAS $1.160.000 $ 46.400 0,522 $1.160.000 $6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000 $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
cc8o242288  |EDGAR ALEXANDER 01 00 0 230301) PORVENIR $1160.000|  $185.600|(EPS005) EPS SANITAS $1.160.000|  $46.400 0522 $1160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
VALENZUELA CUBILLOS : i ; - : i - 2 - -
RICHARD JHAIR LOBOA
CC 86053485 SANCHEZ 01 00 0 230301) PORVENIR $1.160.000 $185.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000 $ 46.400 0,522 $1.160.000 $6.100 (CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000 $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
CC 86054470 zmi;gg"‘c'sw CEREIEEC ) ) 0 230201) PROTECCION | $1.160.000| $ 185.600|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.160.000|  $46.400 0522 $1160.000(  $6.100|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.160.000|  $46.400 $0 $0 $0 $0 $284.500
ccaeosrose | METONALFREDO AVILA o1 00 0 230201) PROTECCION | $1.604.000| $256.700|(EPS002) SALUD TOTAL EPS $1.604.000|  $64.200 6,960 $1.604.000 $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 50 s0 $0 $0 $496.800
CC 9175124 é’fgs&m NEIEL WAAFE 01 00 0 230301) PORVENIR $1.604.000|  $256.700|(EPS048) EPS-S MUTUAL SER $1.604.000)  $64.200 6,960 $1.604.000| $111.700|(CCF24) COMPENSAR CCF $1.604.000|  $64.200 $0 $0 $0 $0 $ 496.800
Pagina 1 de 2
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




IILTOTALES

Aportes Aportes (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensiéon Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gSAP Min Epducacic‘)n Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$23.272.000 $24.876.000 $24.876.000 $24.876.000 $3.724.000 $995.400 $1.134.900 $995.400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6.849.700 $89.000 $6.938.700
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