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I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCOL
R.L. HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

NUMERO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022

OBJETO

“‘EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL

SIETE (07) MESES

FECHA INICIO FASE 1

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION FASE 1

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO

23 DE MARZO DE 2023

FECHA TERMINACION ETAPA
DIAGNOSTICO

22 DE ABRIL DE 2023

FECHA INICIO FASE 2 - OBRA

SIN INICIAR

FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA

22 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO ACTUAL

SIETE (07) MESES

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

22 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR INICIAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA'Y
OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

VALOR ACTUAL

MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00)

INTERVENTOR/SUPERVISOR INTEGRAL

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
R.L. IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE
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IIl. NOVEDADES CONTRACTUALES

(Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prérrogas)

Tipo: Objeto:
(Adiciones, Aclaratorios, Fecha: (Valor en caso de que sea adicion; plazo en caso
Modificaciones, Suspensiones y/o (Fecha consighada en el documento de ser prorroga; clausula modificada o aclarada,
Prorrogas) de celebracion) segun sea el caso; fechas de inicio y finalizacion
de la suspension)
N/A N/A N/A

De acuerdo con las obligaciones contractuales, los Términos de Condiciones Contractuales o Condiciones de Participacion y los
Anexos Técnicos, es necesario que quien elabora el presente informe de presunto incumplimiento proceda con la revision y
verificacion de la actualizacion de las garantias segun todas las novedades contractuales.

_ ILGARANTIASCONTRACTVALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO
NUMERO DE GARANTIA

OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4007469 SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/06/2026 PARTICULARES
POLIZA RCE
NUMERO DE GARANTIA
OBJETO ESPECIFICO DE LA
FECHA EXPEDICION ANEXO No. 0 MODIEICACION DE COBERTURA
22 de noviembre de 2022 4001474 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Vigencia: 22/11/2022 hasta 22/02/2024 EXTRACONTRACTUAL, RESP CIVIL
EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

H Infraestructura
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lll. GARANTIAS CONTRACTUALES

IV. INFORMACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
ANTECEDENTES

El 20 de septiembre de 2022 se suscribio el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, entre el CONTRATISTA CONSORICO EDUCOL|
y la ENTIDAD CONTRATANTE CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA. Cuyo objeto es “EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”. Cada uno
de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato En la clausula segunda del
contrato de obra se establece el alcance al objeto, las instituciones iniciales por ejecutar son las siguientes:

No. LLAVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDE MUNICIPIO - DTO

1 14485-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE JOSE CELESTINO | INIRIDA
MORENO

2 10384-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE PRINCIPAL INIRIDA

3 10382-2021 | I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL INIRIDA

4 10372-2021 | I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDE ALVARO ULCUE | INIRIDA | GUAINIA
CHOCUE

5 10367-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE MARCO ANTONIO | INIRIDA
FRANCISCO

6 10364-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE ENRIQUE OLAYA | INIRIDA
HERRERA

7 10362-2021 | I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB SEDE FRANCISCO DE | INIRIDA
PAULA SANTANDER

8 10353-2021 | I.E. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL INIRIDA

En la clausula tercera del contrato de obra, las partes determinaron que el valor del contrato es por MIL QUINIENTOS CUARENTA
MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.540.062.598,00) incluido IVA, costos directos e
indirectos, AlU, gravdmenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucion del contrato, los impuestos de Ley a que haya
lugar, asi como los costos de legalizacion del contrato, pélizas y demas gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para
la correcta ejecucion del contrato.

:; Infraestructura
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De conformidad a lo establecido en la clausula quinta del contrato de obra, el plazo previsto para la ejecucion de dicho contrato es de
Siete (07) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada una de las fases conforme al Anexo técnico y contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio del mismo. El 23 de marzo de 2023 se suscribié el acta de inicio del contrato de obra entre Ia
interventoria y el Contratista.

RELACION DETALLADA Y EN ORDEN CRONOLOGICO DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO

Conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato de interventoria No. 1380-1601-2022, la suscrita interventoria permite
exponer la razén por la cual se acude a este informe de presunto incumplimiento al contratista de obra CONSORCIO EDUCOL. En
reiteradas ocasiones se viene realizando los respectivos seguimientos y controles al contrato de obra, donde de manera escrita se
solicita al contratista de obra documentacién correspondiente para el inicio de la Fase 1y el inicio de la Fase 2, documentacion que en
ocasiones es entregan fuera del plazo inicialmente dado y como también sin respuesta de entrega. Esta serie de incumplimientos eg
relacionada a continuacion:

1. El dia 18 de abril de 2023 se realiza el comité correspondiente a la semana del 17 abril al 21 de 2023, donde se le solicita a
contratista entrega de la documentacion correspondiente a la Fase 1 de diagnéstico, en el mismo el contratista se compromete
a realizar la entrega de esta documentacion antes de finalizar la Fase 1 el dia 22 de abril de 2023; incumpliendo este
compromiso.

2. Mediante las comunicaciones FFIE-G08-G15, FFIE-G09-G15 y FFIE-G10-G15 de 8 de mayo de 2023, 9 de mayo de 2023 y 10
de mayo de 2023, respectivamente, se realizan varias observaciones a los planes complementarios de la Fase 1 de Diagndstico;
observaciones no fueron subsanadas por el contratista motivando la radicacion, por parte de la Interventoria del comunicado
FFIE-G14-G15 de 30 de mayo de 2023 solicitando detalladamente la informacion para la aprobacion de la Fase 1.A la fecha de
elaboracion del presente informe el contratista no ha dado respuesta.

3. Por medio de la misiva FFIE-G15-G15 de 31 de mayo de 2023, la interventoria solicita determinar una fecha inicio de las
actividades de obra, teniendo en cuenta que en el comité del dia 30 de mayo de 2023 correspondiente a la semana del 29 de
mayo al 2 de junio de 2023, el coordinador de obra del contratista no define una fecha de inicio especifica; toda vez que esta
debio ocurrir el 23 de abril de 2023.

4. La interventoria al evidenciar el reiterado incumplimiento de las correcciones para el componente de la Fase 1 de diagnéstico,
envié el comunicado FFIE-G17-G15 de 13 de junio de 2023 al Contratista reiterando nuevamente la entrega de la
documentacion para el cumplimiento de los requisitos de la Fase 1, sin que a la fecha de elaboracién del presente informe hayan
subsanado esta obligacion.

ww § Infraestructura
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Que mediante la misiva FFIE-G18-G15 de 13 de junio de 2023, la Interventoria solicita la entrega del informe mensual No. 1y

a la fecha de elaboracion del presente informe no lo ha entregado.

6. Que, mediante la comunicacion FFIE-G38-G15 de 31 de julio de 2023, la Interventoria radicé el informe de presunto

incumplimiento por parte del Contratista.

7. Que, a pesar de los reiterados requerimientos de cumplimiento exigidos al Contratista, éste persiste en su incumplimiento total
de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, se recomienda continuar con el proceso de presunto incumplimiento para la

imposicion de la Clausula Décima Quinta — Penal de Apremio.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la interventoria concluye que el Contratista de Obra no ha dado cumplimiento a
plazo previsto, toda vez que, no presenta documentacién requerida. Por lo tanto, no ha dado cumplimiento con los requisitos para e

inicio de OBRA.

Cabe resaltar que, en el contenido de cada uno de los oficios enviados se le reitera y se da un plazo para la entrega de lo solicitado
pero no se evidencia algun tipo de respuesta por parte del contratista de obra y para efectos de determinar un cronograma de inicio, e
contratista deber& ejecutar dentro del plazo establecido para la ejecucion del contrato, las siguientes actividades de conformidad a lo

establecido en el Anexo Técnico 1:

DESCRIPCION

Realizar visita técnica de identificacion y
Levantamiento de informaciéon para la
elaboracion del diagnéstico y posibles
afectaciones.

Verificar la viabilidad juridica del predio.

Entregar el informe de diagndstico de la
infraestructura existente para determinar el
alcance de la intervencién.

Entregar a la interventoria para su
aprobacion, la definicion de las actividades
de obra, cantidades, programacion y
presupuesto.

Aprobacién del informe de diagnéstico por
parte de la interventoria.

Inicio de ejecucion de obra

DE 1 A 10 SEDES

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los primeros ocho (8) dias contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio de cada contrato de obra.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega por parte
del contratista de obra del informe de diagndstico para cada
contrato de obra.

Dentro de los primeros treinta (30) dias contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio de cada contrato de obra. A
la finalizacién del término mencionado, la interventoria debe

DL
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remitir las autorizaciones de inicio de obra de cada contrato 4 ww g | , h
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de obra, segun corresponda a la programacion aprobada.

De acuerdo con el cronograma del contrato para el desarrollo de las actividades y en conformidad con las comunicaciones

radicadas por la interventoria, ninguna de estas fechas se ha cumplido.
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e De igual manera, y en aras de avanzar con la programacion, el contratista realiz6 las socializaciones de inicio de obra en las
sedes de |.E. SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL (COAYARE) el 24 de mayo de 2023, I.E. JUAN FRANCISCO LARA SEDH
ALVARO ULCUE (CARRIZAL) el 25 de mayo de 2023 y la |.LE. ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL (YURI) el 26 de mayo de

2023.

e Asilas cosas, esta Interventoria informa el presunto incumplimiento para el inicio de los trabajos debido al nUmero de retrasos.

¢ A continuacién, se listan las actividades que la fecha no han sido entregadas o entregadas incompletas por parte del
Contratista:

ORDEN | REQUISITOS GENERALES PARA INICIO DE ESTADO DESTINO
INTERVENCIONES
1 PROGRAMACION DETALLADA INCOMPLETO SE RECIBIO (l.E. SIMON BOLIVAR SEDE
PRINCIPAL (COAYARE) JUAN FRANCISCO
LARA SEDE ALVARO ULCUE (CARRIZAL)
2 FLUJO DE INVERSION SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
3 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
4 PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
5 PAPSO GENERAL Y DE OFICINA INCOMPLETO SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 10 DE
MAYO DE 2023
6 PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE | SIN CORREGIR | SE ENVIARON OBSERVACIONES EL 8 DE
OBRA MAYO DE 2023
7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
8 REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO DE | SIN ENTREGAR | NO SE HA RECIBIDO NINGUNA VERSION
OBRA

R/

+ Requisitos particulares por sede:

REQUISITOS I.E. SIMON JUAN L.E. I.E.BAS I.E.BAS I.E. BAS PORFIRIO I.E.BAS I.E. BAS PORFIRIO
PARTICULARES POR BOLIVAR FRANCISCO ANDRES PORFIRIO PORFIRIO BARBA JACOB — PORFIRIO BARBA JACOB -
SEDE SEDE LARA SEDE BELLO BARBA JACOB BARBA SEDE MARCO BARBA JACOB — | SEDE FRANCISCO
PRINCIPAL ALVARO SEDE - SEDE JOSE JACOB - ANTONIO SEDE ENRIQUE DE PAULA
ULCUE PRINCIPAL CELESTINO SEDE FRANCISCO OLAYA SANTANDER
MORENO PRINCIPAL HERRERA
Acta de visita Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
diagnostica suscrita
Viabilidad juridica Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Pagina 7 de 5 Infraestructura
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Viabilidad técnica SI S| S| SI Sl Sl SI SI
(informe diagnostico)
Esquematico de la Sl Sl Sl NO NO NO NO NO
intervencion a realizar
Especificaciones NO NO NO NO NO NO NO NO
técnicas particulares y
completas
Presupuesto Detallado Sl Sl NO NO NO NO NO NO
de Obra
Andlisis de Precios SI S| S| SI Sl Sl SI SI
Unitarios.
Cantidades de Obra Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
con Memorias
Listado de Materiales Sl Sl Sl NO NO NO NO NO
Programacion detallada Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
Estudio de SI S| S| S| SI SI S| SI
Sostenibilidad
Ambiental
Caracterizacion de SI SI SI SI Sl Sl Sl Sl
entorno social.

V. IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLAUSULAS
PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN

Asociar el hecho u omisién con las obligaciones incumplidas: transcribir las actividades del contrato o de los documentos
gue hacen parte de este y relacionarlas con los hechos u omisiones que configuran el presunto incumplimiento.

Identificacion del presunto
incumplimiento

No.

Clausula o norma

presuntamente
DE(B:E;ADPELI\EIETIID';I\%AC&EIMCEUNMFELE’ Hechos que soportan el incumplida frente a
(debiendo identificar el % de presunto obligaciones generales Soporte probatorio
° incumplimiento y obligaciones

avance respecto de la actividad
presuntamente incumplida) o NO
CUMPLE

especificas

\ |f‘ 1e FInuncia 10 0o
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1 NO CUMPLE E:DU%)OntLratlsta CON_SORCIO CLAUSULA SEPTIMA.
no ha cumplido con e OBLIGACIONES
cronograma establecido para Ig
fase de diagndéstico, para estoGE'\lER'A‘LES DEL
; ; CONTRATISTA DE OBRA:
es importante mencionar que &
la  fecha del  presentg2. Cumplir con los plazos
documento no se cumple con laestablecidos en este
version final para la aprobacioncontrato y en el Anexo
del Sistema de Gestion de ldTécnico para ejecutar los
Seguridad y Salud en elestudios, disefios obtencion
Trabajo, dado que el ultimgde licencias de construccion
oficio enviado por parte de laen cualquiera de sus
interventoria  FFIE-G36-G19modalidades y/o licencias de
con fecha del 25 de julio deurbanismo junto con los
2023, se reiteraronpermisos 'y aprobaciones
observaciones con respecto alnecesarias, y las obras
cumplimiento de normascontempladas en este
establecidas dentro de loScontrato.
marcos legales y estandareg ) .
minimos del Sistema®- Realizar y ejecutar los
Obligatorio de Garantia de€Studios, disefios y las obras
Calidad del Sistema General defPPjeto del Contrato, en la
Riesgos Laborales. forma, tiempos,
caracteristicas y condiciones
establecidas y formuladas
en los CPC y en los anexos
técnicos.
2 NO CUMPLE El contratista CONSORCIO|CLAUSULA SEPTIMA-
EDUCOL, no ha acatado [aOBLIGACIONES
instruccion impartida por IaGENERALES DEL
interventoria de presentar [0SCONTRATISTA DE OBRA:
informes 'y memorias de
cantidades de manera clara y6. Rendir y elaborar los
que puedan soportar lo descritginformes, conceptos 0
en los presupuestos dentro delestudios que se soliciten,
los tiempos establecidos por lasiempre y cuando guarden
entidad contratante. Se realizarelacion con el objeto del
una entrega del Informe final defContrato.
la fase No. 1 de diagnéstico e
dia 24 de julio de 2023, ng
obstante, se tiene en cuenta lg
anterior fecha para determinar
el tiempo de retraso de Id ‘ ‘ ‘
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cual es tomado desde la fecha
del acta de inicio de 23 de
marzo de 2023 y finalizacion de
la Fase No.1 de Diagnéstico de
22 de abril de 2023, conforme &
esta Ultima fecha se obtiene un
tiempo de retraso de dicho
incumplimiento de noventa VY|
siete (97) dias.

NO CUMPLE

El contratista CONSORCIO
EDUCOL, no ha dado
complimiento a los
cronogramas iniciales, tampoco

ha presentado un cronogramal

CLAUSULA SEPTIMA-
OBLIGACIONES
GENERALES DEL
CONTRATISTA DE OBRA:
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general de intervencion,|5. Realizar y ejecutar los
teniendo en cuenta que ya hanestudios, disefios y las obras
pasado ciento veintisiete (127)objeto del Contrato, en Iq
dias desde la firma del acta defforma, tiempos,
inicio del contrato. caracteristicas y condiciones
establecidas y formuladas en
los CPC y en los anexos
técnicos.

4 NO CUMPLE El contratista CONSORCIOCLAUSULA SEPTIMA.
EDUCOL no ha cumplido con [aOBLIGACIONES

solicitud que el RepresentanteGENERALES DEL
Legal participe en los comitéSCONTRATISTA DE OBRA:
semanales.
22. Participar, a través de
representante legal y/o e
director del proyecto, en e
Comité de seguimiento o en
los Comités de obra que se
establezcan y a los cuales
podran asistir el municipio, e
FFIE, el MEN y las demas
entidades involucradas en e
desarrollo de cada uno de los
proyectos derivados del
presente Contrato.

VI. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORIA QUE PODRA SER APLICADA

Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o retardo injustificado el cumplimiento de algunas de las obligaciones
por parte del contratista, la CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato de Obra No. 1380 - 1601 - 2022 consagra hacerefectiva la
CLAUSULA PENAL DE APREMIO pactada en el contrato a fin de imponer una pena moratoria al contratista de obra sobre sus
obligaciones contractuales dentro del término pactado y asi lograr la ejecucion total y satisfactoria del objeto contractual, lo anterior
teniendo en cuenta que ala fecha del presente informe se obtiene un retraso de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS contados
a partir del acta de inicio.

De acuerdo con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA — PENAL DE APREMIO, si hay incumplimiento parcial o retardo
injustificado en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, el contratante podra exigir el pagode una pena moratoria
por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y
sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

7 . .-:..‘\ | “ S .
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a) Retardo en la constitucién, entrega y/o actualizacion de las garantias contractuales- Sera
equivalente al 0,2% de los valores que deber4 asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente
a la péliza de cumplimiento el 0,2% se calculara con base en el amparo de “cumplimiento” y
para ia péliza de RCE el 0,2% se calculara con base en el amparo basico de PLO (Predios,
Labores y Operaciones)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién- Sera equivalente al 0,1% de
[- valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.
¢} Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del’

contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al 0,05%
del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacion de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o
del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

f) Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

g) Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacién, seguridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, la boral, ambiental,
bioseguridad ylo de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este
o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales
anteriores, el contratista deberé pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del valor del
frente de obra o del contrato.

A fecha de corte del presente informe, el contratista CONSORCIO EDUCOL incumple los literales b), d), €) y h). Sin embargo, con base
en lo previsto en el PARAGRAFO SEXTO de la clausula DECIMA QUINTA, las penas de apremio no son acumulables, por lo que se
tomara en cuenta el porcentaje mas alto, el cual corresponde al mismo para las cuatro obligaciones incumplidas, es decir 0,5%.

Para estimar el nimero de dias de atraso en la entrega de las actividades correspondientes a la Fase 1 del Contrato No. 1380 -1601 -
2022 se analiz6 el estado de avance y se determinaron CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS de retraso, contados desde el
23 de abril de 2023, fecha posterior a la finalizacion de la Fase No.1 de diagnéstico e de inicio de obra, hasta el 13 de septiembre de
2023.

Teniendo en cuenta que, el presunto incumplimiento afecta el cumplimiento de los tiempos contractuales, el valor de la pena de apremio
a imponer asciende a la suma de MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.131.021.971,97), de conformidad en cuenta los literales (b, d, e y h) de la Clausula Décima
Quinta del Contrato de Obra N0.1380-1601-2022, asi:
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INSTITUCION EDUCATIVA VALOR DIAS | PORCENTAJE VALOR
POR DIAS ESTIMADO
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE JOSE CELESTINO $437.517.784,00 | 144 0,51% $$321.313.060,57
MORENO
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE PRINCIPAL $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
I.E. SIMON BOLIVAR — SEDE PRINCIPAL $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
I.E. JUAN FRANCISCO LARA — SEDE ALVARO ULCUE CHOCUE $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE MARCO ANTONIO $157.506.402,00 | 144 0,51%
FRANCISCO $ 115.672.701,63
I.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE ENRIQUE OLAYA $157.506.402,00 | 144 0,51%
HERRERA $ 115.672.701,63
|.E. BAS PORFIRIO BARBA JACOB — SEDE FRANCISCO DE PAULA | $157.506.402,00 | 144 0,51%
SANTANDER $ 115.672.701,63
|.E. ANDRES BELLO — SEDE PRINCIPAL $157.506.402,00 | 144 0,51% $ 115.672.701,63
TOTAL [$1.131.021.971,97

VII. ESTIMACION O CUANTIFICACION DE LOS PERJUICIOS

Para el presente informe no existe estimacion de perjuicios, toda vez que la sancion a imponer es la multa prevista en la clausula
DECIMO QUINTA CONTRACTUAL.

VIIl. CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

El Contrato de Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en su CLAUSULA DECIMA QUINTA establece lo siguiente: “Si hay
incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA,
previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado
hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacién de la misma,
por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

“...)

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-Sera equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en la realizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccig_ﬁn. Sera
equivalenteal 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel. . _ % jipoie

Infraestructura
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h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista deberd pagar una pena moratoria equivalente al
0.003% del valor del frente de obra o del contrato (...)".

Como consecuencia de ello, se tiene la afectacién de la Garantia Unica de Cumplimiento Estatal que tiene constituida a favor le
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA con la compafia HDI SEGUROS S.A. bajo la podliza No. 4007469, cuyo objeto es amparar el
cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO EDUCOL en razén a la ejecucion o liquidacion del Contrato, que garantiza el pago
de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato., de tal manera que sera suficiente la
garantia que cubra las obligaciones. (Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022) vigente hasta el 22 de febrero
de 2024.

La no subsanacion de las actividades afecté de manera directa el normal desarrollo del contrato, generando retraso en el inicio de las
actividades y el plazo contractual acordado entre las partes contratantes.

Se haran exigibles la Clausula Penal de Apremio, previo andlisis de su procedencia -segun la causal invocada- y las garantias a que
haya lugar, para lo cual deber& adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Codigo General del Proceso.

CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA

Como se indicé en los hechos del presente informe, CONSORCIO EDUCOL presenta un atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, toda vez que, ha incumplido en la entrega de la documentacion técnica, a saber: (i) El presupuesto definitivo, (ii)
programacién de obra vy (iii) flujos de caja los cuales estan comprendidos en la etapa de FASE 1 (Diagndéstico). Documentos
que, entre otras, son esenciales para la continuacion de las actividades de construccién, por lo tanto, y debido a dicho retraso
imputable al contratista se ha generado un atraso en la correcta y normal ejecucion de la obra. A esto debe afiadirse que, a pesar de
los multiples requerimientos por parte de esta interventoria al contratista, este ha sido renuente en dar cumplimiento de estos
COmpromisos.

El accionar del Contratista transgrede lo previsto en la clausula primera del contrato de obra No. 1380 — 1601 — 2022 que establece:
“El objeto del Contrato es ejecutar las obras necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones
educativas en el territorio nacional, priorizados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE”. Cada uno de
estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el Contratista, en los CPC, y sus modificaciones y en los Anexos del presente Contrato (...)".

De igual manera, los numerales 1, 2, 7y 8 de la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente

Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC sus Modificatorios y Anexos, (iv) su Propuesta y (y)

aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato, y la|
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CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EIl CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las
obligaciones que estén establecidas o se deriven de las responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentra en los CPC,sus
Modificaciones, Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Ademas de|
lo anterior las siguientes: Especificaciones técnicas minimas (Anexo No. 1 — Anexo Técnico) (...)".

En este sentido, y ante el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, la clausula Décima Quinta del Contrato
de Obra No. 1380 -1601- 2022 establece lo siguiente: “ Si hay incumplimiento parcial o retardo injustificado en el cumplimiento de
alguna de las siguientes obligaciones imputable al CONTRATISTA, previo concepto de la interventoria, el Contratante podra exigir el
pago de una pena moratoria por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido
para la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes porcentajes:

“(...)
b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucién-Sera equivalente al 0,1% del valor del frente de obra o del contrato,
dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

d) Retardo en larealizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera de los productos de la Fase 1. Sera
equivalente a 0,05% de valor frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccién. Sera
equivalenteal 0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

h) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales Si el contratista incumple alguna de las obligaciones contempladas en el
contrato, que no se encuentre relacionadas en los literales anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,
03% del valor del frente de obra o del contrato (...)"

En conclusion, el CONSORCIO EDUCOL persiste en un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, fecha a 13 de
septiembre de 2023, se evidencia que el proyecto presenta un atraso en la etapa de los diagndsticos debido a que no ha entregado
en su totalidad la documentacion técnica requerida para la continuacion de las actividad programadas. Por tanto, esta Interventoria
recomienda iniciar el procedimiento que tiene como corolario la imposicién de la pena de apremio contractual pactada en la Clausula
Décima Quinta del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en concordancia con el procedimiento previsto en la clausuladécima octava
del contrato en mencion, en concordancia con lo previsto en el Manual de Contratacion PA-FFIE.

PRUEBAS

A continuacion, se adjuntan como pruebas las comunicaciones enviadas entre la CONSORCIO EDUCOL y la Interventoria, las cuales
se enuncian los hechos del presente Informe de Presunto Incumplimiento.

CONCLUSION

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima Quinta Contractual, y toda vez que el contratista persiste en el atraso de
cumplimiento con sus obligaciones previstas en la clausula primera, clausula Séptima - numerales 1, 2, 7 y 8 -OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA, y CLAUSULA OCTAVA — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y el Anexo
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técnico. Por tanto, esta Interventoria recomienda continuar con el procedimiento de presunto incumplimiento por parte del Contratista,
informado a través de la comunicacion FFIE-G38-G15 de 31 de julio de 2023, que tienen como finalidad la imposicién clausula penal
de apremio pactada en la Clausula Décima Quinta literales b) y e) del Contrato de Obra No. 1380-1601-2022, en cumplimiento del
procedimiento establecido en la Clausula Décima Octava — PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL del Contrato
de Obra No. 1380-1601-2022 en concordancia con lo contenido en el Manual de Contratacion PA-FFIE.
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IX. ANEXOS

A continuacion se relacionan los oficios radicados de manera virtual para cada uno de los procesos mencionados anteriormente:

CONSECUTIVO ASUNTO FECHA
FFIE-G08-G15 Observaciones Plan de Gestion Social contrato de obra 8/05/2023
No. 1380-1601-2022.
FFIE-G09-G15 Resultados revision y analisis del Plan de Manejo 9/05/2023
Ambiental (PMA) del contrato de obra No. 1380-1601-
2022.
FORMATO Cédigo FO-GJ-23-01
a La educacién — yunsduescion
Sl @5 de todos oo . . .,
Informe sobre presunto incumplimiento contractual Version 1
FFIE-G10-G15 Observaciones Plan SG-SST. 9/05/2023
FFIE-G14-G15 Solicitud documentacién para aprobacién de la fase 1 de 30/05/2023
diagnostico del contrato de obra No 1380-1601-2022.
FFIE-G15-G15 Solicitud de inicio de obra. 31/05/2023
FFIE-G17-G15 Reiteracion entrega de documentacién para aprobacion 13/06/2023
de la fase 1 de diagnostico del contrato de obra No 1380-
1601-2022 e inicio de obra.
FFIE-G18-G15 Solicitud radicacién informe mensual No. 1 contrato de 13/06/2023
obra No 1380-1601-2022
e
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